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Fase del Proyecto: 
 
El Proyecto de Ejecución definirá la obra en su totalidad. El proyecto de ejecución incluirá los proyectos parciales u 
otros documentos técnicos que, en su caso, deban desarrollarlo o completarlo, los cuales se integrarán en el proyecto 
como documentos diferenciados bajo la coordinación del proyectista. 
 
 
Propiedad intelectual: 
El presente documento es copia de su original del que es autor el arquitecto Francisco Román Barbero, nº col. 843 
del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias (Demarcación de Gran Canaria). Su utilización total o parcial, así como 
cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá inexcusablemente la previa autorización expresa del autor, 
quedando en todo caso terminantemente prohibida cualquier alteración o modificación unilateral del mismo. 
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HOJA RESUMEN DEL PROYECTO 
 
PROYECTO: PASEO MARÍTIMO MARAÑUELAS-ANFI (FASE II) - PARTE1 
ARQUITECTO: Francisco Román Barbero. Colegiado nº 843 
PROMOTOR: Ayuntamiento de Mogán 
SITUACIÓN: Arguineguín – T.M. de Mogán 
PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL: 1.140.919,73 Euros 
PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA: 1.357.694,47 Euros 
SUPERFICIE UTIL: 2.551,75 m2 (Superficie transitable de paseo) 
 
DOCUMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE 
 
1. DATOS ESTADISTICOS 
2. FICHA URBANISTICA 
 
3. MEMORIA  
3.1   MEMORIA DESCRIPTIVA 
3.2   MEMORIA CONSTRUCTIVA 
3.3   MEMORIA INSTALACIONES (Proyecto Industrial independiente) 
 3.3.1 FONTANERÍA (RIEGO-LAVAPIES) 
    3.3.2 ALUMBRADO PÚBLICO 
3.4   CLASIFICACIÓN DE CONTRATISTA 
3.5   ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
3.6   PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
3.7   PLAZO EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
3.8   OBRA COMPLETA 
3.9   REVISIÓN DE PRECIOS 
3.10 PLAN DE OBRA 
3.11 DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO 
3.12 PRESUPUESTO 
 
4. CUMPLIMIENTO NORMATIVAS VIGENTES: 

4.1 DECRETO 227/1997 ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS FÍSICAS 
4.2 CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE COSTAS 
4.3 CUMPLIMIENTO DEL PLANEAMIENTO EN VIGOR 

 
5. ANEJOS A LA MEMORIA 
Anejo nº1: PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
Anejo nº2: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
Anejo nº3: ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
Anejo nº4: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
Anejo nº5: DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 
6. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
6.1 DESCOMPUESTOS 
6.2 MEDICIONES 
6.3 PRESUPUESTO 
6.4 RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 
7. PLANOS 
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1. DATOS ESTADÍSTICOS Y MEMORIA URBANÍSTICA 
1.1 ORDENANZAS URBANÍSTICAS 
Es de aplicación las Ordenanzas correspondientes a las Normas Subsidiarias Municipales. 
 
* Condiciones del terreno: 
El terreno donde se ubica la rehabilitación  del paseo marítimo está actualmente en un estado de 
deterioro total, debido a la acción de pasados temporales en la zona. Tiene un recorrido longitudinal de 
aproximadamente 275,00 metros.  
* Ubicación de la obra: 
Las obras que se proyectan se concretan en diseñar el nuevo paseo con sus espacios complementarios 
de ocio.  
* Ocupación en Planta: 
Las actuaciones propuestas suponen una superficie de paseo y complementos del mismo de 
aproximadamente 2.551,75 m2. 
 
1.2 DATOS ESTADÍSTICOS 
ART. 9 LEY DE DISCIPLINA URBANISTICA Y TERRITORIAL 7/1990 DE 14 DE MAYO. 
Proyecto: PASEO MARÍTIMO MARAÑUELAS-ANFI (FASE II) – PARTE1 
Emplazamiento: ARGUINEGUÍN  
Municipio: MOGÁN 
Isla: GRAN CANARIA 
Provincia: LAS PALMAS 
Autor del encargo: AYUNTAMIENTO DE MOGÁN 
Arquitecto: Francisco Román Barbero – Arquitecto Colegiado 843. 
Planeamiento: NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES 
Clasificación del suelo: URBANO. 
 
2. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL ART. 73 DE LA LEY DEL SUELO. 
Se ha tenido en cuenta. 
 
ADECUACIÓN  A LA NORMATIVA URBANÍSTICA: 
 
PARAMETROS URBANÍSTICOS                           PLANEAMIENTO                     PROYECTO 
USO                                                                      Paseo Marítimo                   Paseo Marítimo  
SUPERFICIE PASEO (Transitable)                              Inexistente                         2.551,75m2 
 
OBSERVACIONES: 
 La presente Memoria Urbanística, constituida por esta ficha y hojas anexas, se formula por el 
arquitecto Francisco Román Barbero, en cumplimiento de los artículos aplicables en materia de 
Disciplina Urbanística y Territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Se refiere al proyecto que se indica, a desarrollar por el autor del encargo de acuerdo al plano de 
situación que se acompaña al presente proyecto técnico. 
 
 

En Las Palmas de Gran Canaria, agosto de 2.017 

 
Fdo: Francisco Román - Arquitecto Colegiado 843 
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3. MEMORIA 
 
3.1 MEMORIA DESCRIPTIVA 
3.1.1 PROMOTOR. 

El presente documento se redacta por encargo de: 
Ayuntamiento de Mogán. 

 
3.1.2 NATURALEZA DE LA OBRA. 
El presente proyecto trata de la ejecución de la fase II del paseo marítimo comprendido entre las 
Marañuelas y Anfi del Mar, transcurriendo el referido tramo entre la playa de La Lajilla y el hotel Sunwing 
(Playa de la Carrera). 
El paseo responde a las siguientes características: 
1. Según circunstancias: 

• Morfología de costa: Costa abierta y pequeña bahía. 
• Borde litoral: Paseo frente a mar abierto y playa estrecha. 
• Orientación: Sur-Este. 
• Situación en el territorio: Casco urbano y turístico. 
• Relación con red viaria: Conexión puntual con vía de tráfico en dos direcciones. 
• Usuarios dominantes: Mixto uso turístico y regional. 

 
2. Según características de composición: 

• Amplitud: Paseo medio. 
• Perfil transversal: Mixto según tramos. 
• Tipo dominante en composición: Urbano. 
• Tipo de diseño: Basado en el ritmo. 
• Disposición de elementos: En línea. 

 
Se trata por tanto de un paseo de secuencia lineal anchura de tránsito media (6,00m), con un único 
recorrido lineal, de carácter sencillo y basado en el ritmo que marca la disposición de sus elementos, con 
desniveles interiores suaves y zonas de estancia definidas por distinto pavimento fuera de la anchura 
media del paseo. 
 
La intervención en esta Parte 1 se concreta en los siguientes aspectos: 
• Ejecución de nuevo trazado de paseo de amplitud media (6 metros), incluyendo zonas de estancia 

diferenciadas mediante el pavimento elegido. 
• Nueva protección marítima mediante escollera dispuesta en dos mantos. 
• Aportación de arena para regularización y ampliación de zona seca de la playa, incluyendo 

solárium con pavimento de madera. 
 
Los materiales a emplear y su ubicación en distintas zonas del paseo son los siguientes: 

• Mirador: Aluminio estructural inoxidable. 
• Muros: Mampostería careada a dos caras vistas de piedra granítica. 
• Protección marítima: Escollera de 4,50-5,00 toneladas en manto superior, espesor de 3,70metros. 

 
Con esta actuación el nuevo paseo tendrá definido en su recorrido aproximadamente 2.551,75 m2 de 
superficie de tránsito, estancias y mirador, con una longitud de aproximadamente 275,00 metros. Toda la 
actuación en su perfil transversal tendrá una pendiente del 1,5% con el fin de evacuar las aguas 
pluviales hacia el mar, adaptando el paseo para posibilitar su uso para personas con discapacidad. La 
protección marítima se resuelve mediante escollera de piedra granítica dispuesta en dos mantos, siendo 
el principal de piedras de entre 4,50-5,00 toneladas.   
 
3.1.3 PROGRAMA DE NECESIDADES. 
El programa requerido por el Ayuntamiento. 
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3.1.4 CUADRO DE SUPERFICIES. 
Las superficies destinadas a los principales elementos que componen el parque son las que a 
continuación se detallan  
 
Superficie paseo tránsito   1.774,97 m2 
Zonas estancia:  
               Zonas estancia      752,78 m2 
               Zona playa seca   1.551,90 m2 
               Zona mirador        24,00 m2 
Accesos:    
               Rampas        52,50 m2 
               Gradas y escaleras        63,65 m2 
 
3.1.5 PASEO: CARACTERISTICAS Y SUPERFICIE. 
Se trata de un paseo de secuencia lineal de anchura media (6,00m), con un único recorrido lineal, de 
carácter sencillo y basado en el ritmo que marca la disposición de sus elementos, sin desniveles y zonas 
de estancia definidas por la interrupción de la sucesión de elementos que lo conforman, por lo que se 
define como paseo de secuencia lineal marcada en borde exterior. 
La superficie total de los terrenos en los que se actúa, incluyendo zona de arena y excluyendo zona de 
protección marítima es de 4.219,80 m2. 
 
3.2 MEMORIA CONSTRUCTIVA. 
Descripción de materiales empleados: 
 
* Cimentación: 

 -  General en todo el paseo: Solera de 15cm sobre encachado de piedra de 20cm. 
 -  Hormigón ciclópeo bajo muro, escaleras y rampas. 
 

* Estructura: 
       -  Muros de hormigón en masa con hormigón HM-30/B/20/IIIc+Qb y HM-25/B/20/IIIc+Qb. 
       -  Muros de mampostería careada a dos caras vistas de piedra granítica con mortero. 
       -  Pilote en zona de mirador. 
       -  Estructura metálica fabricada en aluminio inoxidable marino de alta resistencia. 
       -  Protección marítima mediante escollera con manto principal de piedras de 4,50-5,00 toneladas. 
 
3.3 MEMORIA DE INSTALACIONES. 
3.3.1 INSTALACION DE FONTANERIA (RIEGO). 
Se prevé en este proyecto la instalación referida al riego de las nuevas especies de palmeras. 
Se contempla en proyecto industrial independiente. 
 
3.3.2 ALUMBRADO PÚBLICO. 
Se diseña un nuevo alumbrado público para la totalidad del paseo compuesto por torretas para 
iluminación general de playa y paseo. 
Se contempla en proyecto industrial independiente. 
 
3.4 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 
El contratista deberá estar clasificado en los grupos, subgrupos y categorías siguientes: 
 
* Grupo C: Edificaciones    
Subgrupos: 1.- Demoliciones  Categoría “1” 
 2.- Estructuras de fábrica u hormigón  Categoría “2” 

    Grupo C – Categoría “2” 
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* Grupo F: Marítimas.    
Subgrupos: 2.- Escolleras            Categoría “3” 
                                                   Grupo F – Categoría “3” 
 
* Grupo I: Inst. eléctricas    
Subgrupos: 1.- Alumbrado, iluminaciones y 

balizamientos luminosos 
           Categoría “1” 

                                                   Grupo K – Categoría “1” 
 
 
3.5 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
De acuerdo con la normativa vigente en esta materia, y dado el volumen de la obra a ejecutar, se ha 
desarrollado un Estudio de Seguridad y Salud, que se adjunta en documento anexo a la presente 
memoria. 
 
3.6 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 
Se ha redactado un Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares según exige el Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en el que se recoge el objeto del mismo, las 
normas de aplicación, las disposiciones generales, las obras a ejecutar, inicio, desarrollo, control y 
responsabilidades, las condiciones que deben cumplir los materiales y el modo de ejecución de las obras 
así como la forma de abono y disposiciones de aplicación. 
 
3.7 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
A la vista de las mediciones de las distintas unidades comprendidas en la solución básica proyectada y 
de los medios previstos para la ejecución de la misma se ha estimado un tiempo de ejecución de las 
obras de SEIS (6) meses a partir de la fecha de la firma del acta de replanteo de las obras, por lo que se 
fija dicho período de tiempo como plazo total. 
 
3.8 OBRA COMPLETA. 
El presente proyecto se refiere a una Obra Completa, susceptible de ser entregada al uso general, 
comprendiendo todos los elementos que son precisos para su utilización y sin perjuicio de las ulteriores 
ampliaciones o mejoras de las que pueda ser objeto posteriormente. 
  
3.9 REVISIÓN DE PRECIOS. 
De ser contemplado en el Contrato de Obra, le serían de aplicación los beneficios por revisión de precios 
contenidos en el Título IV (artículos 104 a 107) del Real Decreto Legislativo 2/200, de 16 de junio, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
La revisión de precios se llevará a cabo mediante los índices o fórmulas de carácter oficial que determine 
el órgano de contratación. 
 
3.10 PLAN DE OBRA. 
 

CAPÍTULOS/MESES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 
Desmontaje y demoliciones       
Acond. del terreno y drenaje       
Cimentación y estructuras       
Seguridad y salud       
Control de calidad       
Gestión de residuos       
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3.11 DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO. 
 
- DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS  

Memoria Descriptiva, Constructiva e Instalaciones. 
Anejos a la Memoria. 
Anejo nº1 Plan de control de calidad 
Anejo nº2 Estudio de seguridad y salud 
Anejo nº3 Estudio de gestión de residuos 
Anejo nº4 Justificación de precios 
Anejo nº5 Documentación gráfica 

 
- DOCUMENTO Nº 2: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.    
 
- DOCUMENTO Nº 3: PRESUPUESTO. 

- Descompuestos. 
- Mediciones 
- Presupuesto. 
- Hoja resumen presupuesto. 

 
- DOCUMENTO Nº 4: PLANOS. 
 
3.12 PRESUPUESTO. 
  De acuerdo con los precios establecidos y las mediciones correspondientes a cada unidad de 
obra, hemos obtenido que el Presupuesto de Ejecución Material de las obras comprendidas en el 
presente Proyecto asciende a la cantidad de UN MILLÓN CIENTO CUARENTA MIL NOVECIENTOS 
DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (1.140.919,73 €). 
 
 Sobre esta cifra, aplicando un 13% de Gastos Generales y, un Beneficio Industrial del 6%, se 
obtiene un Presupuesto de Ejecución por Contrata que asciende a la cantidad de UN MILLÓN 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con 
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (1.357.694,47 €). 
 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL    1.140.919,73 € 
13% Gastos Generales       148.319,56 € 
  6% Beneficio Industrial         68.455,18 € 
PRESUPUESTO EJECUCION POR CONTRATA                                                                            1.357.694,47 € 
 
4. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS VIGENTES. 
4.1 ORDEN VIV/561/2010, DE 1 DE FEBRERO (Documento técnico de condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados) - 
REAL DECRETO 505/2007 - LEY 51/2003 DE 2 DICIEMBRE (LIONDAU). 
Se diseña el presente proyecto teniendo en cuenta lo dispuesto en la Orden VIV/561/2010, de 1 de 
febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, en cumplimiento del 
Real Decreto 505/2007, de 20 de abril.  
 
Dicha orden, en la “Disposición transitoria. Régimen de aplicación”, especifica en su apartado 2 
sobre espacios públicos urbanizados, lo siguiente: 
“2. En relación con los espacios públicos urbanizados ya existentes a la entrada en vigor de esta Orden, los 
contenidos del Documento técnico serán de aplicación a partir del 1 de enero del año 2019, en aquellos que sean 
susceptibles de ajustes razonables, mediante las modificaciones y adaptaciones que sean necesarias y adecuadas y 
que no impongan una carga desproporcionada o indebida.” 
Abundando en lo anterior en el “Capítulo I – Disposiciones generales – Artículo 1. Objeto” y sobre las 
zonas urbanas consolidadas establece lo siguiente en su apartado 3: 
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“En las zonas urbanas consolidadas, cuando no sea posible el cumplimiento de alguna de dichas condiciones, se 
plantearán las soluciones alternativas que garanticen la máxima accesibilidad posible.” 
Lo anterior queda establecido igualmente en el Artículo 2 – Ámbito de aplicación. 
 
No obstante, en el presente proyecto se han introducido todos aquellos aspectos contemplados en la 
Orden VIV/561/2010, con el fin de garantizar la accesibilidad y la no discriminación para las personas 
con distintos grados de discapacidad. 
De esta manera, dando cumplimiento a lo establecido en el “Capítulo III – Itinerario peatonal 
accesible – Artículo 5. Condiciones generales del itinerario peatonal accesible”: 
“1. Siempre que exista más de un itinerario posible entre dos puntos, y en la eventualidad de que no todos puedan 
ser accesibles, se habilitarán las medidas necesarias para que el recorrido del itinerario peatonal accesible no 
resulte en ningún caso discriminatorio, ni por su longitud, ni por transcurrir fuera de las áreas de mayor afluencia de 
personas.” 
“6. Excepcionalmente, en las zonas urbanas consolidadas, y en las condiciones previstas por la normativa 
autonómica, se permitirán estrechamientos puntuales, siempre que la anchura libre de paso resultante no sea 
inferior a 1,50m.” 

• El itinerario establecido en el proyecto discurre por el propio paseo y establece puntos accesibles 
a lo largo de su recorrido, repartidos de forma proporcional, de manera que no resulta 
discriminatorio ni por su longitud a los puntos accesibles ni por discurrir fuera de las áreas de 
mayor afluencia de personas. 

• Los estrechamientos puntuales, debidos a la existencia de báculos de alumbrado, la anchura de 
paso libre siempre es mayor que 1,50m. 

También se cumple lo establecido en el apartado 2 del Artículo 5, en lo referente a los requisitos que 
se deben incorporar al Itinerario peatonal accesible: 

• El itinerario discurre de manera colindante a la línea de fachada o elemento horizontal (bordillo) 
que materializa físicamente el límite edificado a nivel del suelo. 

• Posee en todo su desarrollo de una anchura libre de paso superior a la establecida en la Orden 
de 1,80m. Garantiza el giro, cruce y cambio de dirección independientemente de las 
características o modo de desplazamiento de las personas. 

• No presenta escalones aislados ni resaltes. 
• Su pavimento es duro, estable, antideslizante en seco y mojado, sin piezas ni elementos sueltos. 
• Se utilizan franjas de pavimento táctil indicador de dirección y de advertencia. 
• Los alcorques estarán rellenos de material compactado, enrasado con el nivel del pavimento 

circundante. 
• Las nuevas rampas de acceso a la playa, tiene un ancho mayor de 1,80m, y una pendiente del 

6%. Su pendiente transversal es menor al 2%. Tiene pasamanos a ambos lados de la rampa y 
en la zona del desnivel (45cm) se dispone un zócalo de 15cm. Dispone de un espacio, al inicio y 
final de la rampa, de la misma anchura que ésta y profundidad superior a 1,50m, libre de 
obstáculos que no invade el itinerario peatonal accesible. En el principio y final de rampa se 
dispone de una franja de pavimento táctil indicador direccional colocada en sentido transversal a 
la marcha. 

• Se establece un punto accesible que facilita la estancia de personas usuarias de sillas de ruedas 
y su traspaso a la silla anfibia o técnica similar, destinada a facilitar el baño. 

• Se utilizan franjas de pavimento táctil indicador de advertencia o proximidad a puntos de peligro 
en todos los accesos no adaptados. 

• Se dispone de bancos accesibles dispuestos en los tres puntos donde existe agrupación, dando 
cumplimiento a lo establecido en el Artículo 26. 

• La nueva plantación de palmeras no invade el itinerario peatonal accesible. 
 
4.2 CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE COSTAS 
El nuevo paseo tiene carácter exclusivamente peatonal, tal y como se especifica en el art.44 apartado 5 
de la Ley.  
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4.3 CUMPLIMIENTO DEL PLANEAMIENTO EN VIGOR 
El presente documento no modifica ningún aspecto en cuanto a las prescripciones descritas para el 
mismo en las Normas Subsidiarias actualmente en vigor. 
 

En Las Palmas de Gran Canaria, agosto de 2.017 

 
Fdo: Francisco Román Barbero – Arquitecto Colegiado 843 
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1. CÁLCULO CLIMÁTICO 
 

CLIMA MARÍTIMO 
 
1.- INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo se describen los elementos básicos que caracterizan el Clima Marítimo en el 
entorno de la playa de Marañuelas, cuya ubicación se indica en la figura 1.1. 
Como agente actuante básico de la dinámica litoral, se realiza una detallada caracterización del oleaje 
exterior, a partir de los datos más recientes disponibles.  
El estudio del clima marítimo incluye un análisis direccional, el cual servirá de base para los cálculos de 
estabilidad de la playa y el dimensionamiento de las estructuras costeras. 
Como agentes adicionales al oleaje se realiza una revisión de los vientos y las mareas en este sector de 
la costa de Gran Canaria. 
 
2.-  AGENTES ACTUANTE 
2.1.- Clima exterior 
En el presente apartado se analiza el clima marítimo medio incidente en el entorno de Marañuelas, a 
partir de nuevos datos de oleaje registrados en las Bases de Datos de Puertos del Estado.  
Para el análisis de los oleajes principales que se presentan en la costa, se han usado tradicionalmente 
fuentes de datos diversas, como son: 

 Datos visuales recopilados por el National Weather Record Centre (Ashville, EEUU), 
procedentes de observaciones a bordo de barcos en ruta. Proporcionan información sobre 
oleaje visual (altura de ola, periodo y dirección de procedencia) 

 Diversas boyas de registro de oleaje, siendo la más cercana la de Tenerife Sur y la de Gran 
Canaria (norte de la isla) 

 Datos de oleaje calculados en los puntos de la red WANA (Puertos del Estado). 
 
Según se ha comprobado en diversos estudios realizados por HIDTMA, los datos proporcionados por los 
puntos de cálculo WANA son de una calidad muy elevada, principalmente en lo referente a oleajes 
medios. Además, la red de puntos WANA es muy tupida y, por tanto, es la fuente de datos que suele 
proporcionar la mayor aproximación a todas las zonas de estudio de la costa española. Por ello, ésta ha 
sido la fuente básica a partir de la que se ha calculado el régimen medio de oleaje de la zona de estudio. 
El modelo WAM de generación de oleaje (WAMDI, 1988), en su versión 4 (Günther et al., 1991), integra 
la ecuación básica de transporte. Esta ecuación describe la evolución de un espectro bidimensional de 
energía de oleaje con respecto a la frecuencia y dirección sin hacer ninguna presunción inicial sobre la 
forma del espectro.  
El modelo WAM fue desarrollado por un amplio grupo de investigadores de diferentes institutos (grupo 
WAMDI), siguiendo las recomendaciones derivadas del proyecto "Sea Wave Modeling Project" (grupo 
SWAMP, 1985). Uno de los objetivos del grupo fue montar y poner en servicio rutinario una aplicación 
global del modelo en el Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo (ECMWF), lo que se consiguió en 
1992.  
Basado en los trabajos anteriores, se ha desarrollado una aplicación para la costa española. La malla del 
modelo de oleaje define la Costa Atlántica Española con una resolución de un cuarto de grado, y la 
Costa Mediterránea con un octavo de grado; por lo tanto, los datos producidos cerca de la costa ya 
tienen en cuenta apantallamientos del oleaje por la costa (aunque con la limitación de esta resolución). 
La versión del modelo utilizada para el Atlántico es de aguas profundas, y por lo tanto no se tiene en 
cuenta ningún fenómeno producido por el fondo marino. Para el Mediterráneo se utiliza la versión de 
aguas someras y, por lo tanto, se tiene en cuenta la atenuación y refracción causadas por el fondo 
marino en los puntos de malla que pueden considerarse como aguas someras.  
La información producida por el modelo para cada punto de malla es el espectro direccional de energía 
de oleaje, de donde se puede extraer gran cantidad de información, como por ejemplo los parámetros 
Hs, Tp, Tm, dirección media, componentes de mar de viento, de mar de fondo y otros. Los resultados del 
modelo presentan resultados no adecuados en algunas zonas de costa protegidas. 
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Datos de la Boya y del punto WANA 1014011 
Al sur de la Isla de Tenerife se encuentra la boya de Tenerife Sur, perteneciente a la red de aguas 
profundas. Se trata de una boya RAYO fondeada a una profundidad de 710 m con periodo de cobertura 
desde abril de 1998 hasta la actualidad, disponiendo de un sensor de oleaje direccional desde enero de 
2004.  
Los datos que registra son alturas y periodos de oleaje con una frecuencia de 3 horas, proporcionando 
además direcciones desde la instalación del nuevo sensor. Sin embargo, dado el poco tiempo que lleva 
funcionando el sensor direccional, no se han introducido en la estadística los registros de dirección del 
oleaje. 
El interés radica en que cuenta con datos de medición real de oleaje, de modo que puede utilizarse para 
realizar la calibración de los datos WANA, producto de una modelización numérica. Para dicha 
calibración se comparan los datos de la boya de Tenerife Sur con datos del punto WANA 1014011 
(punto de la Red WANA más cercano a la boya). La ubicación de las dos fuentes de datos mencionadas 
se indica en la figura 2.1. 
La figura 2.2 recoge la serie de distribución Hs-Tp correspondiente a los datos de la boya. Las figuras 2.3 
a 2.7 muestran la rosa de oleaje y las series de distribución Hs-Dirección, Hs-Tp y Tp-Dirección 
correspondientes al punto WANA 1014011, así como la representación polar de los mismos. 
 
Calibración de datos de clima marítimo 
El objeto de la calibración es obtener la ecuación que relaciona los datos reales registrados por una boya 
con los datos de los puntos WANA, obtenidos por modelización numérica. 
Para ello se han utilizado los datos del punto WANA 1014011 y de la boya Sur de Tenerife, según se ha 
indicado en el apartado anterior. 
Con el fin de obtener un ajuste que permita la calibración, se ha realizado una discretización de los datos 
según los cuatro cuadrantes direccionales (de 90º) analizando únicamente los registros correspondientes 
a los cuadrantes 2º y 3º, que son los únicos significativos en el caso de la boya, ya que ésta se 
encuentra protegida de los oleajes provenientes del primer y cuarto cuadrantes. 
Las series de distribución que representan los datos de altura significante del punto WANA frente a los 
de la boya, se recogen en la figura 2.8, junto con las curvas de densidad de puntos. 
Tal y como puede observarse en esta figura, existe una gran similitud entre las ecuaciones que 
relacionan los datos de ambas fuentes en los dos cuadrantes seleccionados, por lo que se realiza un 
ajuste uniendo los datos de ambos, obteniendo de este modo una estadística de mayor número de 
puntos. El nuevo gráfico se recoge en la figura 2.9. 
 

La expresión que relaciona los datos del punto WANA y de la boya se resume en la siguiente ecuación: 
Hwana = 1.2 * Hboya - 0.12 
 
Esta ecuación puede aplicarse a los datos del punto WANA 1018010, más cercano a la zona de estudio 
y cuya ubicación se muestra en la figura 2.10, lo que permite corregir los registros y obtener valores más 
ajustados a lo que sería una medición real con una boya. 
Las figuras 2.11 a 2.15 muestran la rosa de oleaje y las series de distribución Hs-Dirección, Hs-Tp y Tp-
Dirección correspondientes al punto WANA 1018010, corregido según la calibración realizada. También 
se muestra la representación polar de los mismos. 
 
2.2.- Vientos 
Las Islas Canarias se encuentran en el extremo este del llamado Giro Subtropical del Atlántico Norte, 
caracterizado por lindar con la Corriente de Azores, que conduce un caudal aproximado de agua de 1 
millón de metros cúbicos por segundo en dirección Este. Al aproximarse al continente africano, este flujo 
se ve forzado a dirigirse en dirección Sudoeste debido a la acción de los vientos alisios y de la costa, lo 
que genera la llamada Corriente de Canarias. Esta corriente rebasa todo el archipiélago, y gira hacia el 
Oeste en la latitud 20º-250N. 
El Giro Subtropical tiene cambios estacionales en su recorrido y trayectoria, aunque no así en el volumen 
de agua transportado. Durante el verano, la corriente procedente del Oeste se presenta en latitudes 
menores y llega más cerca de la costa africana, atravesando las Canarias más hacia el Este y girando 
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antes hacia el Oeste; durante el invierno el Giro Subtropical procede de latitudes mayores, giran antes 
hacia el Sur y atraviesa de lleno las islas, llegando en su recorrido más al Sur, antes de girar de nuevo 
hacia el Oeste. Estas variaciones estacionales se deben básicamente a los cambios estacionales de 
vientos. 
Los vientos alisios en el archipiélago canario proceden del sector NE, y son generados por la circulación 
del anticiclón de Las Azores. Los vientos tienen una especial intensidad en las épocas de verano, 
aunque la entrada de masas de aire polar tiene también cierta influencia en los meses de invierno. 
En el entorno litoral, estos vientos generales se ven intensamente afectados por la influencia de la 
orografía y por las brisas generadas por el gradiente térmico tierra-mar. 
Los vientos alisios tienen una gran influencia en la costa este de la isla, fundamentalmente durante el 
periodo abril-septiembre, en el cual los periodos de calma son prácticamente inexistentes. En el litoral, la 
influencia del contorno de la isla sobre la circulación atmosférica hace que las direcciones finales de 
incidencia de los vientos varían desde el sector N al NE. 
Durante los meses de octubre a abril se da una mayor incidencia de vientos procedentes de otras 
direcciones, apareciendo periodos de calmas más prolongados que en el resto del año. 
 
Datos WAM de viento 
El viento proporcionado por el modelo WAM puede asimilarse a la llamada Velocidad Básica del viento 
(Vb) o viento de referencia, que corresponde a la velocidad media del viento en un intervalo de 10 
minutos medida, a 10 m de altura en la superficie del mar o en campo abierto.  
La velocidad máxima de viento a una altura z o velocidad de ráfaga asociada a diferentes duraciones t y 
a diferentes varianzas de la velocidad de fluctuación (Vv.t max (z)) puede asimilarse a: 
 
Vv.t max (z) = Vb.FA.FT.FR 
Siendo: 
Vb: Velocidad básica del viento 
FA: Factor de altura y rugosidad superficial 
FT: Factor topográfico 
FR Factor de ráfaga  
 
La figura 2.16 muestra la rosa de vientos calculada a partir de los datos del punto WANA empleado en el 
cálculo del oleaje exterior. 
La acción del viento puede tener relevancia en zonas dunares próximas a Marañuelas. Sin embargo, 
suele ser el oleaje el factor que influye de forma determinante en el movimiento de los sedimentos 
costeros. 
 
2.3.- Mareas 
Según se desprende del análisis del mareógrafo instalado en el Puerto de Las Palmas desde el año 
1992, las principales componentes armónicas de la marea en la zona son las 2 que se indican en la tabla 
siguiente: 
 

Constituyente Amplitud (m) Fase (g) 
O1 0.048 292.35 
P1 0.017 34.23 
S1 0.020 358.86 
K1 0.062 38.98 
M2 0.766 27.54 
S2 0.292 51.15 
K2 0.082 48.55 
N2 0.157 13.24 

Tabla 2.1  Estadísticos de la marea en el puerto de Las Palmas 
 
El nivel máximo medido en esta localización ha sido de 2.95 m (octubre de 1997) mientras que el valor 
mínimo ha sido de -0.17 m (Febrero de 1993). 
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Además de esta estación de medida existen otras ubicadas en Pasito Blanco y Tauro, con medidas de 
menor amplitud y no gestionadas por Puertos del Estado. 
De acuerdo con el llamado Número Forma  (relación entre las componentes diurnas principales y las 
semidiurnas principales), el régimen de marea astronómica para los niveles alrededor de la isla tiene un 
carácter típicamente semidiurno (F<0.25), aumentando ligeramente hacia el Sur de la isla. 
 

Estación Número Forma 
(F) 

LPGC 0.11 

Pasito 
Blanco 

0.12 

Tauro 0.14 

 
Los análisis de la marea indican que la banda semidiurna va disminuyendo gradualmente hacia el Sur 
desde la estación situada en el puerto de Las Palmas: la componente principal M2 tiene una amplitud en 
la estación LPGC de 76.6 cm y su valor disminuye gradualmente hasta alcanzar los 64 cm en la estación 
de Tauro. 
Las componentes diurnas, muestran valores similares de amplitud en todas las estaciones de la isla, 
aunque se observa una cierta tendencia a aumentar esta amplitud hacia el Sur. 
Las componentes diurna y semidiurna muestran la propagación de la onda de marea de Sur a Norte: 
para la banda semidiurna, la diferencia de fase máxima es de 3º, aproximadamente, entre las estaciones 
situadas en LPGC y Pasito Blanco. Para la banda diurna, es de 5º entre LPGC y la estación de Tauro. 
Las mareas que tienen lugar durante los meses de  marzo y septiembre corresponden a los periodos 
equinocciales y se denominan mareas vivas equinocciales; durante su ocurrencia el rango de marea 
alcanza valores próximos a los 3 metros.  
 
2.4.- Corrientes generales 
La isla de Gran Canaria forma parte del archipiélago canario en el que las corrientes son generadas por 
la llamada Corriente General de las Canarias, cuyo origen está en la corriente cálida de El Golfo. 
La corriente del Golfo, cálida y veloz (ocho millas a la hora), se adentra en el Atlántico, ampliándose a 
medida que gana longitud y perdiendo velocidad al tiempo que se subdivide en varias ramas. Algunas de 
estas ramas se remontan hacia el norte y otra de ellas se dirige hacia el sur, dividiéndose en dos al norte 
de las Islas Azores: una baña el Golfo de Vizcaya; y la otra, formando una amplia curva, baña las costas 
de África y constituye la denominada corriente de Canarias. 
Esta corriente sufre modificaciones al llegar a la zona del archipiélago, ya que su libre desplazamiento 
hacia el sur se encuentra obstaculizado por las barreras insulares, dando origen a rápidos 
desplazamientos de aguas que rizan el mar y dificultan la navegación de embarcaciones pequeñas. En 
algunos puntos se forman contra-corrientes costeras de gran intensidad, especialmente en los canales 
insulares. 
Por el efecto de la barrera del archipiélago al flujo de la corriente de Canarias y al alisio, se crean las 
condiciones para que a sotavento de las islas mayores se establezcan zonas de calmas. Estas zonas de 
calmas, generadas por el efecto de vacío de los relieves insulares frente a la corriente general, están 
menos batidas por el viento y en ellas las aguas se mezclan menos con las de la corriente general, 
dando lugar a la formación de zonas de aguas más cálidas y estables. Las zonas de calmas más 
importantes son las que se producen a sotavento de Gran Canaria, donde se deja sentir su efecto casi a 
lo largo de todo el año. 
Las corrientes en la isla de Gran Canaria son corrientes que fluyen siguiendo el litoral de la isla 
cambiando de dirección según la marea, pero cuando soplan vientos fuertes éstos tienen un mayor 
efecto sobre la plataforma insular que en mar abierto y da lugar a que en las aguas costeras la corriente 
fluya en una sola dirección, mientras que en las aguas abiertas las corrientes siguen cambiando con las 
mareas (como se puede ver en el siguiente gráfico); si bien, también se constata en su intensidad la 
incidencia del viento reinante. 
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Para vientos de 10 m/s las corrientes costeras mantienen una única dirección; para 7 m/s ya se 
producen cambios de las corrientes en contra del viento por periodos cortos y con baja intensidad; y ya 
para vientos de 5 m/s se aprecian claramente los efectos de la marea, si bien siempre la intensidad de la 
contracorriente es menor que cuando fluye en la dirección del viento. Las estoas de corriente presentan 
un desfase, respecto a la marea, del orden de tres horas de retraso, debido a la inercia del régimen 
establecido. 
Por otra parte, al ser los vientos característicos de la isla de componente norte (alisios) y sur, ello da 
lugar a que existan zonas protegidas (sotavento) en la isla. Así, la zona comprendida entre la Punta 
Taozo y la de Maspalomas, al sur de la isla, es una zona protegida cuando se establece el característico 
régimen de los alisios. Mientras que con vientos del sur la zona protegida es la comprendida entre la 
Punta de la Sardina y la Isleta, norte de la isla. En dichas zonas, las corrientes cercanas a costa son 
débiles y de dirección cambiante. 
Es de resaltar también la existencia de vórtices característicos a lo largo de la costa de Gran Canaria, 
éstos se producen en función del estado del viento y mareas. Los principales vórtices son: 
Con vientos del NNE flojos, al ascender la marea las corrientes fluyen al norte en toda la isla, menos 
entre la Punta del Castillete y la de Maspalomas, que fluyen hacia el SE, debido al vórtice que se genera 
en esa zona al SW de la isla. 
Con vientos de componente sur e intensidades no muy fuertes, cuando la marea baja, se produce una 
contracorriente al norte pegada a la costa, entre Punta Melenara y la Isleta. Con dicha situación 
meteorológica también se produce un vórtice entre Punta de la Aldea y Punta Sardina, generándose una 
corriente al norte pegada a la costa. 
En general, a lo largo de la costa este de la isla, cuando las corrientes descienden en dirección sur al 
bajar la marea, y principalmente si existen vientos de componente sur, se generan vórtices o 
contracorrientes entre las zonas protegidas por los cabos. Este fenómeno ocurre, principalmente, entre 
Arinaga y Gando.  
En cuanto a las intensidades de las corrientes, se ven influenciadas por el coeficiente de mareas y la 
intensidad de los vientos reinantes. Es de significar que las mayores corrientes se producen en las zonas 
de los cabos y en zonas de bajos como los de Gando. En general, las corrientes con tiempo bonancible y 
vientos débiles son del orden de 0.1 a 0.3 m/s, dependiendo de la zona de la isla. Con vientos alisios y 
de componente sur de 10 m/s, se establecen corrientes costeras del orden de 0.25 a 0.60 m/s. Las 
corrientes costeras quedan configuradas por las condiciones de contorno de la costa, así se dan valores 
más intensos en zonas poco abrigadas y corrientes más débiles en ensenadas y zonas protegidas por 
los salientes costeros.  
La dirección se mantiene constante en cuanto se genera un viento mayor de 8-9 m/s; en cuanto a la 
intensidad, el factor viento tiene mucha influencia, ya que llega a duplicar los máximos de la misma. 
Las figuras 2.17 a 2.19 muestran gráficos generales de intensidad de la corriente en la isla de Gran 
Canaria. 
 
3.- PROPAGACIONES DE OLEAJE EXTERIOR 
Para analizar la propagación del oleaje exterior hasta la zona de interés se ha empleado el modelo 
matemático MIKE-21 NS, cuyas características fundamentales se describen a continuación. 

• El modelo propaga un espectro de oleaje irregular y direccional. 
• Las propagaciones incluyen la refracción, shoaling, rozamiento y rotura. 
• La propagación se realiza sobre una malla rectangular. 

Los datos de entrada al modelo son: 
• Altura significante del oleaje (Hs). 
• Periodo medio (Tm). 
• Dirección media del oleaje (MWD). 
• Desviación máxima del espectro direccional con respecto a la dirección media (DWD). 
• Coeficiente de "spreading" (S) del oleaje. 

 
El modelo proporciona los valores de los cuatro primeros parámetros en toda la zona modelizada y 
permite la inclusión de generación de oleaje por acción del viento. 
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En el apendice 1.- Especificaciones del modelo matemático se puede encontrar una descripción técnica 
detallada de las características del modelo de propagación empleado. 
Aunque este modelo no considera la difracción, el hecho de considerar una distribución direccional del 
oleaje hace que, en cierta medida, los resultados del modelo puedan asimilarse a otro que considera la 
difracción pero no considera oleaje direccional. 
 
Simulaciones realizadas 
Con el objeto de cubrir todo el rango posible de direcciones de incidencia significativa hasta la costa en 
la zona de interés, se ha realizado la propagación del oleaje considerando las siguientes direcciones y 
periodos: 
 

DIRECCIÓN PERIODOS DE PICO PERIODOS MEDIOS 
NW 4,8, 12, 20 s 3.33, 6.66, 10, 16.66 s 
WNW 4,8, 12, 20 s 3.33, 6.66, 10, 16.66 s 
W 4,8, 12, 20 s 3.33, 6.66, 10, 16.66 s 
WSW 4,8, 12, 20 s 3.33, 6.66, 10, 16.66 s 
SW 4,8, 12, 20 s 3.33, 6.66, 10, 16.66 s 
SSW 4,8, 12, 20 s 3.33, 6.66, 10, 16.66 s 
SW 4,8, 12, 20 s 3.33, 6.66, 10, 16.66 s 
S 4,8, 12, 20 s 3.33, 6.66, 10, 16.66 s 
SSE 4,8, 12, 20 s 3.33, 6.66, 10, 16.66 s 
SE 4,8, 12, 20 s 3.33, 6.66, 10, 16.66 s 

 
La zona modelizada para el estudio del oleaje exterior, ha dependido en cada caso de la orientación del 
oleaje a ensayar. Las mallas correspondientes a cada una de las direcciones de incidencia se 
representan en la figura 3.1. 
Para cada uno de los oleajes propagados se ha simulado una altura de ola significante de Hs=1 m, de 
forma que los resultados finales obtenidos son los coeficientes de altura de ola en cada punto del 
modelo. 
Los resultados de las propagaciones se presentan en el apendice nº 2:  Propagaciones de oleaje. 

 
4.- CLIMA MARÍTIMO EN LA ZONA DE ESTUDIO 
La propagación del clima marítimo hasta la zona de estudio se realiza tomando como base los datos 
correspondientes al punto WANA calibrado, y los resultados de las propagaciones de oleaje exterior 
obtenidos en un punto ubicado frente a la playa, en la zona de interés. El punto seleccionado se 
representa en la figura 4.1. 
 
Los resultados de la propagación obtenidos en ese punto se recogen en la siguiente tabla: 
Coeficiente de propagación: 

Tp (s) NW WNW W WSW SW SSW S SSE SE 
4 0.629 0.92 1 1 1 1 0.999 0.952 0.794 
8 0.519 0.786 0.907 0.922 0.907 0.868 0.815 0.751 0.652 
12 0.527 0.718 0.863 0.918 0.894 0.799 0.768 0.778 0.681 
20 0.719 0.786 1.003 1.139 1.104 0.985 0.885 0.834 0.647 

Dirección del oleaje: 
Tp (s) NW WNW W WSW SW SSW S SSE SE 
4 298 287 270 248 225 202 180 159 144 
8 292 281 267 248 228 208 191 177 165 
12 280 272 262 247 233 218 203 191 178 
20 271 260 253 245 235 224 211 198 182 

 
Para efectuar la propagación del clima exterior hasta la costa, cada uno de los oleajes incluidos en el 
punto WANA ya ajustado, que componen el régimen direccional, se ha propagado teniendo en cuenta su 
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periodo y su dirección inicial de incidencia. Con estos parámetros se asigna, por interpolación entre los 
oleajes propagados, un valor del coeficiente de altura de ola (Kh) y un ángulo final de incidencia hasta el 
punto deseado. 
Para las direcciones de oleaje y periodos no incluidos en la propagación de oleaje, los coeficientes y 
ángulos finales de propagación se han calculado mediante interpolación lineal con los valores 
disponibles. 
Con esta metodología, el resultado es la mejor aproximación posible a un régimen direccional del oleaje 
exterior en el punto deseado. 
En las figuras 4.2 a 4.6 se representa el resultado gráfico de la propagación hasta la zona de estudio, de 
cada uno de los oleajes que componen el régimen exterior corregido, por medio de la rosa de oleaje y de 
las series de distribución Hs-Dirección, Hs-Tp y Tp-Dirección, así como de la representación polar de los 
mismos. 
En la figura 4.7 se representan las series Hs-Dirección para diferentes rangos del periodo de pico. 
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FIGURAS ANEJO CLIMA MARÍTIMO 



 
 

frb arquitectura y paisajismo 
 

 
                    franciscorománbarbero I arquitecto 
 

Carretera de Chile,35 – Portal 1 6ºB 
Las Palmas de Gran Canaria – 35017 

626 618 584   
f.roman70@gmail.com 

 

 

PASEO MARÍTIMO MARAÑUELAS-ANFI (FASE II) – PARTE 1 · MEMORIA | 20 

 

 



 
 

frb arquitectura y paisajismo 
 

 
                    franciscorománbarbero I arquitecto 
 

Carretera de Chile,35 – Portal 1 6ºB 
Las Palmas de Gran Canaria – 35017 

626 618 584   
f.roman70@gmail.com 

 

 

PASEO MARÍTIMO MARAÑUELAS-ANFI (FASE II) – PARTE 1 · MEMORIA | 21 

 

 



 
 

frb arquitectura y paisajismo 
 

 
                    franciscorománbarbero I arquitecto 
 

Carretera de Chile,35 – Portal 1 6ºB 
Las Palmas de Gran Canaria – 35017 

626 618 584   
f.roman70@gmail.com 

 

 

PASEO MARÍTIMO MARAÑUELAS-ANFI (FASE II) – PARTE 1 · MEMORIA | 22 

 



 
 

frb arquitectura y paisajismo 
 

 
                    franciscorománbarbero I arquitecto 
 

Carretera de Chile,35 – Portal 1 6ºB 
Las Palmas de Gran Canaria – 35017 

626 618 584   
f.roman70@gmail.com 

 

 

PASEO MARÍTIMO MARAÑUELAS-ANFI (FASE II) – PARTE 1 · MEMORIA | 23 

 



 
 

frb arquitectura y paisajismo 
 

 
                    franciscorománbarbero I arquitecto 
 

Carretera de Chile,35 – Portal 1 6ºB 
Las Palmas de Gran Canaria – 35017 

626 618 584   
f.roman70@gmail.com 

 

 

PASEO MARÍTIMO MARAÑUELAS-ANFI (FASE II) – PARTE 1 · MEMORIA | 24 

 



 
 

frb arquitectura y paisajismo 
 

 
                    franciscorománbarbero I arquitecto 
 

Carretera de Chile,35 – Portal 1 6ºB 
Las Palmas de Gran Canaria – 35017 

626 618 584   
f.roman70@gmail.com 

 

 

PASEO MARÍTIMO MARAÑUELAS-ANFI (FASE II) – PARTE 1 · MEMORIA | 25 

 



 
 

frb arquitectura y paisajismo 
 

 
                    franciscorománbarbero I arquitecto 
 

Carretera de Chile,35 – Portal 1 6ºB 
Las Palmas de Gran Canaria – 35017 

626 618 584   
f.roman70@gmail.com 

 

 

PASEO MARÍTIMO MARAÑUELAS-ANFI (FASE II) – PARTE 1 · MEMORIA | 26 

 



 
 

frb arquitectura y paisajismo 
 

 
                    franciscorománbarbero I arquitecto 
 

Carretera de Chile,35 – Portal 1 6ºB 
Las Palmas de Gran Canaria – 35017 

626 618 584   
f.roman70@gmail.com 

 

 

PASEO MARÍTIMO MARAÑUELAS-ANFI (FASE II) – PARTE 1 · MEMORIA | 27 

 



 
 

frb arquitectura y paisajismo 
 

 
                    franciscorománbarbero I arquitecto 
 

Carretera de Chile,35 – Portal 1 6ºB 
Las Palmas de Gran Canaria – 35017 

626 618 584   
f.roman70@gmail.com 

 

 

PASEO MARÍTIMO MARAÑUELAS-ANFI (FASE II) – PARTE 1 · MEMORIA | 28 

 



 
 

frb arquitectura y paisajismo 
 

 
                    franciscorománbarbero I arquitecto 
 

Carretera de Chile,35 – Portal 1 6ºB 
Las Palmas de Gran Canaria – 35017 

626 618 584   
f.roman70@gmail.com 

 

 

PASEO MARÍTIMO MARAÑUELAS-ANFI (FASE II) – PARTE 1 · MEMORIA | 29 

 



 
 

frb arquitectura y paisajismo 
 

 
                    franciscorománbarbero I arquitecto 
 

Carretera de Chile,35 – Portal 1 6ºB 
Las Palmas de Gran Canaria – 35017 

626 618 584   
f.roman70@gmail.com 

 

 

PASEO MARÍTIMO MARAÑUELAS-ANFI (FASE II) – PARTE 1 · MEMORIA | 30 

 



 
 

frb arquitectura y paisajismo 
 

 
                    franciscorománbarbero I arquitecto 
 

Carretera de Chile,35 – Portal 1 6ºB 
Las Palmas de Gran Canaria – 35017 

626 618 584   
f.roman70@gmail.com 

 

 

PASEO MARÍTIMO MARAÑUELAS-ANFI (FASE II) – PARTE 1 · MEMORIA | 31 

 



 
 

frb arquitectura y paisajismo 
 

 
                    franciscorománbarbero I arquitecto 
 

Carretera de Chile,35 – Portal 1 6ºB 
Las Palmas de Gran Canaria – 35017 

626 618 584   
f.roman70@gmail.com 

 

 

PASEO MARÍTIMO MARAÑUELAS-ANFI (FASE II) – PARTE 1 · MEMORIA | 32 

 



 
 

frb arquitectura y paisajismo 
 

 
                    franciscorománbarbero I arquitecto 
 

Carretera de Chile,35 – Portal 1 6ºB 
Las Palmas de Gran Canaria – 35017 

626 618 584   
f.roman70@gmail.com 

 

 

PASEO MARÍTIMO MARAÑUELAS-ANFI (FASE II) – PARTE 1 · MEMORIA | 33 

 



 
 

frb arquitectura y paisajismo 
 

 
                    franciscorománbarbero I arquitecto 
 

Carretera de Chile,35 – Portal 1 6ºB 
Las Palmas de Gran Canaria – 35017 

626 618 584   
f.roman70@gmail.com 

 

 

PASEO MARÍTIMO MARAÑUELAS-ANFI (FASE II) – PARTE 1 · MEMORIA | 34 

 



 
 

frb arquitectura y paisajismo 
 

 
                    franciscorománbarbero I arquitecto 
 

Carretera de Chile,35 – Portal 1 6ºB 
Las Palmas de Gran Canaria – 35017 

626 618 584   
f.roman70@gmail.com 

 

 

PASEO MARÍTIMO MARAÑUELAS-ANFI (FASE II) – PARTE 1 · MEMORIA | 35 

 



 
 

frb arquitectura y paisajismo 
 

 
                    franciscorománbarbero I arquitecto 
 

Carretera de Chile,35 – Portal 1 6ºB 
Las Palmas de Gran Canaria – 35017 

626 618 584   
f.roman70@gmail.com 

 

 

PASEO MARÍTIMO MARAÑUELAS-ANFI (FASE II) – PARTE 1 · MEMORIA | 36 

 



 
 

frb arquitectura y paisajismo 
 

 
                    franciscorománbarbero I arquitecto 
 

Carretera de Chile,35 – Portal 1 6ºB 
Las Palmas de Gran Canaria – 35017 

626 618 584   
f.roman70@gmail.com 

 

 

PASEO MARÍTIMO MARAÑUELAS-ANFI (FASE II) – PARTE 1 · MEMORIA | 37 

 



 
 

frb arquitectura y paisajismo 
 

 
                    franciscorománbarbero I arquitecto 
 

Carretera de Chile,35 – Portal 1 6ºB 
Las Palmas de Gran Canaria – 35017 

626 618 584   
f.roman70@gmail.com 

 

 

PASEO MARÍTIMO MARAÑUELAS-ANFI (FASE II) – PARTE 1 · MEMORIA | 38 

 



 
 

frb arquitectura y paisajismo 
 

 
                    franciscorománbarbero I arquitecto 
 

Carretera de Chile,35 – Portal 1 6ºB 
Las Palmas de Gran Canaria – 35017 

626 618 584   
f.roman70@gmail.com 

 

 

PASEO MARÍTIMO MARAÑUELAS-ANFI (FASE II) – PARTE 1 · MEMORIA | 39 

 



 
 

frb arquitectura y paisajismo 
 

 
                    franciscorománbarbero I arquitecto 
 

Carretera de Chile,35 – Portal 1 6ºB 
Las Palmas de Gran Canaria – 35017 

626 618 584   
f.roman70@gmail.com 

 

 

PASEO MARÍTIMO MARAÑUELAS-ANFI (FASE II) – PARTE 1 · MEMORIA | 40 

 



 
 

frb arquitectura y paisajismo 
 

 
                    franciscorománbarbero I arquitecto 
 

Carretera de Chile,35 – Portal 1 6ºB 
Las Palmas de Gran Canaria – 35017 

626 618 584   
f.roman70@gmail.com 

 

 

PASEO MARÍTIMO MARAÑUELAS-ANFI (FASE II) – PARTE 1 · MEMORIA | 41 

 



 
 

frb arquitectura y paisajismo 
 

 
                    franciscorománbarbero I arquitecto 
 

Carretera de Chile,35 – Portal 1 6ºB 
Las Palmas de Gran Canaria – 35017 

626 618 584   
f.roman70@gmail.com 

 

 

PASEO MARÍTIMO MARAÑUELAS-ANFI (FASE II) – PARTE 1 · MEMORIA | 42 

 



 
 

frb arquitectura y paisajismo 
 

 
                    franciscorománbarbero I arquitecto 
 

Carretera de Chile,35 – Portal 1 6ºB 
Las Palmas de Gran Canaria – 35017 

626 618 584   
f.roman70@gmail.com 

 

 

PASEO MARÍTIMO MARAÑUELAS-ANFI (FASE II) – PARTE 1 · MEMORIA | 43 

 



 
 

frb arquitectura y paisajismo 
 

 
                    franciscorománbarbero I arquitecto 
 

Carretera de Chile,35 – Portal 1 6ºB 
Las Palmas de Gran Canaria – 35017 

626 618 584   
f.roman70@gmail.com 

 

 

PASEO MARÍTIMO MARAÑUELAS-ANFI (FASE II) – PARTE 1 · MEMORIA | 44 

 



 
 

frb arquitectura y paisajismo 
 

 
                    franciscorománbarbero I arquitecto 
 

Carretera de Chile,35 – Portal 1 6ºB 
Las Palmas de Gran Canaria – 35017 

626 618 584   
f.roman70@gmail.com 

 

 

PASEO MARÍTIMO MARAÑUELAS-ANFI (FASE II) – PARTE 1 · MEMORIA | 45 

 



 
 

frb arquitectura y paisajismo 
 

 
                    franciscorománbarbero I arquitecto 
 

Carretera de Chile,35 – Portal 1 6ºB 
Las Palmas de Gran Canaria – 35017 

626 618 584   
f.roman70@gmail.com 

 

 

PASEO MARÍTIMO MARAÑUELAS-ANFI (FASE II) – PARTE 1 · MEMORIA | 46 

 



 
 

frb arquitectura y paisajismo 
 

 
                    franciscorománbarbero I arquitecto 
 

Carretera de Chile,35 – Portal 1 6ºB 
Las Palmas de Gran Canaria – 35017 

626 618 584   
f.roman70@gmail.com 

 

 

PASEO MARÍTIMO MARAÑUELAS-ANFI (FASE II) – PARTE 1 · MEMORIA | 47 

 

 



 
 

frb arquitectura y paisajismo 
 

 
                    franciscorománbarbero I arquitecto 
 

Carretera de Chile,35 – Portal 1 6ºB 
Las Palmas de Gran Canaria – 35017 

626 618 584   
f.roman70@gmail.com 

 

 

PASEO MARÍTIMO MARAÑUELAS-ANFI (FASE II) – PARTE 1 · MEMORIA | 48 

 

2. ESPECIFICACIONES DEL MODELO MATEMÁTICO 
 
 
2.1 MIKE 21.  SISTEMA DE MODELIZACIÓN DE ESTUARIOS, ZONAS COSTERAS Y MARES 
 
INDICE 
1.- AREAS DE APLICACIÓN 
2.- DESCRIPCIÓN DE LOS MÓDULOS BÁSICOS 

2.1.- Módulo pre y post proceso –PP 
2.2.- Módulo hidrodinámico –HD 
2.3.- Advencción y dispersión –AD 
2.4.- Oleaje –SW 
2.5.- Módulo de transporte de sedientos –ST 
2.6.- Calidad del agua –WQ 
2.7.- Eutrofización –EU 
2.8.- Metales pesados –ME 
2.9.- Ecuación parabólica del oleaje –PMS 
2.10.- Ecuación elíptica del oleaje –EMS 
2.11.- Módulo de costa –NS 
 

1.- ÁREAS DE APLICACIÓN 
MIKE 21 puede aplicarse a un amplio rango de fenómenos hidráulicos, medioambientales y numerosos 
procesos relacionados. Estos han sido divididos en cuatro principales áreas de aplicación como puede 
verse en la siguiente figura. 

 
Figura 1. Campos de Aplicación de MIKE 21 
 
− Hidráulica Costera y Oceanografía. Incluye la modelización de corrientes de marea, 

sobreelevaciones del nivel medio, flujos secundarios y olas de inundación. Supone una herramienta 
óptima para proporcionar parámetros de diseño para obra de protección de costas, pantalanes y otras 
estructuras, así como emisarios submarinos. 
Los módulos de MIKE 21 necesarios son: Hidrodinámico (HD). 

− Hidráulica en Puertos. Incluye los campos relacionados con la agitación por oleaje en puertos, así 
como los movimientos de buques. 



 
 

frb arquitectura y paisajismo 
 

 
                    franciscorománbarbero I arquitecto 
 

Carretera de Chile,35 – Portal 1 6ºB 
Las Palmas de Gran Canaria – 35017 

626 618 584   
f.roman70@gmail.com 

 

 

PASEO MARÍTIMO MARAÑUELAS-ANFI (FASE II) – PARTE 1 · MEMORIA | 49 

 

MIKE 21 es, por tanto, una valiosa herramienta para el diseño de puertos. Puede usarse para comparar 
alternativas y simular los efectos de nuevos espigones, canales de navegación, agitación interior en 
dársenas, etc. 
Los módulos de MIKE 21 necesarios son: Hidrodinámico (HD) y Oleaje (SW). 

− Hidráulica ambiental. Puede aplicarse en toda una serie de estudios ambientales que van desde 
una simulación normal de avección-dispersión de un contaminante conservativo, a complejas 
simulaciones de calidad del agua con reacciones químicas incluidas. 

Esto conlleva la posibilidad de investigar y evaluar los impactos en el entorno marino de vertidos de 
aguas residuales urbanas e industriales, de lodos de dragado, aguas de tormentas así como vertidos 
térmicos procedentes de procesos de refrigeración. Los parámetros ambientales que pueden estudiarse 
son concentración bacteriana, eutrofización, Demanda Biológica de Oxígeno-Oxígeno Disuelto (DVO-
OD), y otros. 
Puede investigarse también la dispersión de metales pesados y su influencia en la flora y fauna marina. 
Los módulos de MIKE 21 necesarios son: Hidrodinámico (HD) y Advección-Dispersión (AD) como 
mínimo. Otros módulos adicionales son: Calidad del Agua (WQ), Eutrofización (EU), y Metales Pesados 
(ME). 

− Procesos sedimentarios en costas, estuarios y ríos. Incluye los estudios de transporte de 
sedimentos en canales de navegación, entradas de puertos, costas, puertos fluviales y cambios debidos 
a disposición de lodos y dragados. 
Los módulos de MIKE 21 necesarios son: Hidrodinámico (HD), Advección-Dispersión (AD) y 
adicionalmente Transporte de Sedimentos (ST). 

− Finalmente, y dado que MIKE 21 contiene un modelo hidráulico muy general, puede modificarse 
fácilmente para describir e investigar fenómenos hidráulicos específicos. 

 
2.- DESCRIPCIÓN DE LOS MÓDULOS BASICOS 
MIKE 21 se compone actualmente de los siguientes módulos: 
PP- Pre y Post-proceso 
HD- Módulo Hidrodinámico 
AD- Advección y Dispersión 
SW- Oleaje 
ST- Transporte de Sedimentos 
WQ- Calidad del Agua 
EU- Eutrofización 
ME- Metales Pesados 
PMS - Ec. Parabólica del oleaje 
EMS - Ec. Elíptica del oleaje 
NS- Costa 

 
2.1.- Módulo de pre y post proceso – PP 
El módulo de pre y post-proceso está orientado a facilitar al usuario la entrada de información a los 
módulos técnicos y a la interpretación de resultados por medio de gráficos. Es necesario para el resto de 
los módulos. 
 
2.2.- Módulo Hidrodinámico –HD 
El módulo hidrodinámico de MIKE 21 (MIKE 21 HD) es un sistema de modelización numérico general, 
para la simulación de niveles de agua y flujos en estuarios, bahías y zonas costeras. Simula flujos 
variables en dos dimensiones horizontales y en una sola capa vertical (flujos verticalmente 
homogéneos). 
Los cálculos se hacen en una red bidimensional, que cubre todo el área de estudio. Los resultados del 
Módulo HD son flujos (velocidades) y niveles en todo el área de estudio. Los resultados del Módulo HD 
son flujos (velocidades) y niveles en todo el área de que se trate, y sus variaciones a lo largo del período 
considerado. 
El Módulo HD tiene las características siguientes: 
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− La red de cálculo puede tener cualquier forma, adaptándose a la morfología de la zona a 
modelizar. 

− Se pueden incluir fuentes, como vertidos y ríos, y sumideros. 
− Se puede incluir anegación y sequía de zonas inundables. 

 
Los datos necesarios para hacer un cálculo con el Módulo HD son: 

− Batimetría de la zona. 
− Condiciones de contorno (caudales o niveles de agua). 
− Condiciones iniciales. 
Son utilizadas las siguientes ecuaciones, integradas en la vertical: 
− Conservación de la masa 
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− Conservación de la cantidad de movimiento según y 
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Donde: 
h(x, y, t): Profundidad 
ε(x, y, t): Nivel de la superficie libre sobre el nivel medio 
p(x, y, t): Densidad de flujo de volumen en dirección x 
q(x, y, t): Densidad de flujo de volumen en dirección y 
C(x, y): Coeficiente de resistencia de Chezy 
γ(x, y): Coeficiente de tensión tangencial lateral 
g: Aceleración de la gravedad 
f(V): Factor de fricción del viento 
V: Velocidad del viento 
Vx(x, y, t): Componente x de la velocidad del viento 
Vy(x, y, t):Componente y de la velocidad del viento 
Ω(x, y): Parámetro de Coriolis 
Pa(x, y, t): Presión atmosférica 
pw: Densidad del agua 
x, y: Coordenadas espaciales 
t: Coordenada temporal 
 

MIKE 21 HD hace uso de la técnica denominada ADI (Alternating Direction Implicit) para integrar las 
ecuaciones de conservación de la masa y de la cantidad de movimiento, en el espacio y en el tiempo. 
Las matrices que resultan de las ecuaciones, para cada dirección y para cada línea de malla se 
resuelven por el algoritmo de doble barrido. 
 
2.3.- Advección y dispersión – AD 
Con el Módulo AD se calculan las concentraciones de contaminantes vertidos al área de estudio. Los 
cálculos están basados en las condiciones hidrodinámicas del sistema, que son obtenidas previamente 
con el Módulo HD, como paso previo a la aplicación del Módulo AD. 
Los resultados del Módulo AD son las concentraciones en todo el área modelizada, y sus variaciones en 
todo el período considerado. 
El Módulo AD tiene las características siguientes: 
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− Se tiene en cuenta toda la complejidad y todas las características del medio utilizadas 
anteriormente en el cálculo hidrodinámico. 

− Se pueden tratar varios vertidos y varios contaminantes a la vez. 
− La cantidad que se vierte puede variar en el tiempo. Los contaminantes pueden ser conservativos 

o tener un decaimiento lineal. 
Los datos necesarios para hacer un cálculo con el Módulo AD son los siguientes: 
− Valores de corrientes y niveles obtenidos anteriormente con el módulo hidrodinámico, incluyendo 

toda la información sobre la batimetría del área en cuestión. 
− Las características de los vertidos (ubicación y cantidad vertida) en contornos abiertos, condiciones 

de contorno (concentración). 
− Condiciones iniciales (concentraciones). 

 
2.4.- Oleaje – SW 
El módulo de oleaje MIKE 21 (MIKE 21 SW) proporciona una solución numérica a las ecuaciones, 
integradas en la vertical, de conservación de la masa y de la cantidad de movimiento en dos direcciones, 
considerando densidad constante. La diferencia fundamental de estas ecuaciones, respecto a las 
consideradas en el módulo hidrodinámico (MIKE 21 HD), es la inclusión de los términos de Boussinesq. 
Las características principales son: 

− Considera los fenómenos de refracción, difracción, shoaling, reflexión y transmisión a través de 
estructuras porosas. 

− El oleaje de entrada puede ser regular o irregular, en forma de una serie temporal. 
− Los resultados son elevaciones y flujos en cada punto de la malla, para cada intervalo de tiempo. 

Las ecuaciones son: 
− Conservación de la masa 
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− Conservación de la cantidad de movimiento según x 
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− Conservación de la cantidad de movimiento según y 
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Donde: 
ε(x, y, t), 
p(x, y, t): Nivel de la superficie libre sobre nivel medio 
q(x, y, t): Densidad de flujo de volumen en dirección x 
h(x, y, t): Densidad de flujo de volumen en dirección y 
D(x, y): Profundidad a nivel medio 
g: Aceleración de la gravedad 
C: Coeficiente de resistencia Chezy 
E(x, y): Coeficiente de viscosidad Eddy 
x, y: Coordenadas espaciales 
t: Coordenada temporal 

Las ecuaciones se resuelven por técnicas de diferencias finitas implícitas, con variables definidas en una 
malla rectangular. 
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2.5.- Módulo de transporte de sedimentos –ST 
El módulo de transporte de sedimentos no cohesivos proporciona cambios del nivel del fondo en zonas 
costeras, fluviales y de estuario, debido a la acción de las corrientes. 
Las variaciones espaciales y temporales de las corrientes deben ser calculadas en una malla rectangular 
utilizando el módulo MIKE 21 HD. El transporte de sedimentos se calcula para cada nodo en función de 
la profundidad, corrientes y condiciones de sedimentación. 
Los cambios en la batimetría se calculan solucionando la ecuación de la continuidad del sedimento. 
El transporte de sedimentos se calcula de una fórmula específica obtenida de una general. 
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Donde:  
Φ: Coeficiente adimensional  de transporte de sedimento 
a, b, c, d: Constantes de la fórmula del sedimento 
g: Aceleración de la gravedad 
Cz: Coeficiente de resistencia de Chezy 
θ’: Tensión tangencial del fondo adimensional  
θ: Parámetro crítico de Shields 
La selección de a, b, c y d determina la fórmula específica. 
Los cambios en la batimetría se describen por medio de la ecuación de continuidad para el material 

del fondo: 
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Donde: 
x, y, t: Variables independientes 
qx, qy: Componentes del transporte de sedimentos en dirección x e y 
n: Porosidad del sedimento 
z: Nivel del fondo 
Esta ecuación se resuelve por medio de un modelo en diferencias finitas. 
 

2.6.- Calidad del agua – WQ 
El Módulo WQ es una extensión del Módulo AD de transporte y dispersión, que permite calcular las 
relaciones entre materias que consumen oxígeno y la concentración de oxígeno disuelto en el agua. La 
concentración de oxígeno disuelto es uno de los indicadores más importantes de calidad de las aguas. El 
Módulo WQ tiene sus aplicaciones más importantes en el análisis de las consecuencias de los vertidos 
de materias que consumen oxígeno, como por ejemplo materias orgánicas y amoniacales. El Módulo 
WQ no contiene cálculos de crecimiento y mineralización de algas y placton, ya que estos procesos 
serán incluidos en el Módulo EU. 
Al igual que el caso del Módulo AD, los cálculos están basados en cálculos hidrodinámicos, los cuales 
habrán de ser realizados mediante el Módulo HD como paso previo a la aplicación del Módulo WQ. 
Los resultados más importantes del Módulo WQ son concentraciones de oxígeno disuelto en todo el área 
de que se trate, y sus variaciones en todo el período de tiempo considerado. Se puede utilizar el sistema 
con diferentes niveles de complejidad y, en función de las opciones seleccionadas, los cálculos dan 
como resultados todos o algunos de los siguientes parámetros: 

− Demanda biológica de oxígeno total. 
− Demanda biológica de oxígeno de materias orgánicas disueltas. 
− Demanda biológica de oxígeno de materias orgánicas en suspensión. 
− Demanda biológica de oxígeno de materias orgánicas en el fondo. 
− Concentración de amoniaco. 
− Concentración de nitratos. 
− Temperatura. 
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El Módulo WQ tiene las características siguientes: 
− Los cálculos son completamente dinámicos. 
− Se toma en cuenta toda la complejidad y todas las características del medio utilizadas 

anteriormente en el cálculo hidrodinámico. 
− Se pueden tratar varios vertidos a la vez y la cantidad que se vierte puede variar en el tiempo. 
− Se pueden incluir en los cálculos las siguientes reacciones: 
− Reoxigenación. 
− Degradación de materias orgánicas disueltas, en suspensión y en el fondo. 
− Nitrificación. 
− Desnitrificación. 
− Sedimentación y resuspensión. 

Los datos necesarios para hacer un cálculo con el módulo de calidad de aguas son: 
− Valores de corrientes y niveles obtenidos anteriormente con el módulo hidrodinámico HD, 

incluyendo toda la información sobre la geometría de la zona. 
− Las características del los vertidos (ubicación y volumen del vertido). 
− Diversos parámetros describiendo las condiciones locales en la zona 
− Condiciones de contorno (concentraciones). 
− Condiciones iniciales. 

 
2.7.- Eutrofización – EU 
El módulo de eutrofización de MIKE 21 se aplica en investigaciones de los efectos de la eutrofización y 
como herramienta de predicción en evaluaciones de impacto ambiental. Puede aplicarse para 
considerar: 

− Fuentes contaminantes tales como vertidos de aguas residuales tanto domésticas como 
industriales. 

− Contaminación difusa procedente de las actividades agrícolas. 
− Vertidos térmicos procedentes de la refrigeración de centrales térmicas o nucleares, que provocan 

un calentamiento de las masas de agua. 
− Condiciones físicas tales como cargas acumuladas en sedimentos o cambios en la topografía del 

fondo que afecten a la vegetación bentónica. 
El módulo MIKE 21 EU está acoplado al módulo MIKE 21 AD para simular simultáneamente los procesos 
de transporte, dispersión y biológicos/bioquímicos. El modelo de eutrofización proporciona un sistema de 
12 ecuaciones diferenciales describiendo las variaciones para 12 componentes. Todos menos uno de 
estos 12 componentes se tratan conjuntamente en los módulos MIKE 21 AD y MIKE 21 EU. Este 
doceavo componente es la vegetación bentónica, sujeta al fondo marino, y que nos es objeto de 
transporte por el agua o de dispersión. 

 
Los 12 componentes simulados del modelo son: 
1. Carbono del fitoplancton  ……………………………. (gC/m3) 
2. Nitrógeno del fitoplancton ……………………………  (gN/m3) 
3. Fósforo del fitoplancton ……………………………… (gP/m3) 
4. Clorofila-a ……………………………………………… (g/m3) 
5. Zooplancton …………………………………………… (gC/m3) 
6. Carbono del detritus ………………………………….. (gC/m3) 
7. Nitrógenos del detritus …………………………………(gN/m3) 
8. Fósforo del detritus …………………………………….(gP/m3) 
9. Nitrógeno inorgánico ……………………………………(gN/m3) 
10. Fósforo inorgánico ……………………………………  (gP/m3) 
11. Oxígeno disuelto ……………………………………...  (g/m3) 
12.Carbono de la vegetación bentónica ……………….. (gC/m3) 

 
Los procesos y transferencias de carbono, nitrógeno y fósforo en el sistema del modelo de Eutrofización 
se ilustran en la Figura 2. Se incluye también en el modelo un balance de oxígeno. 
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1. Producción, fitoplancton 8.   Mineralización de detritus en suspensión 

2. Sedimentación, fitoplancton 9.   Sedimentación de detritus 

3. Ingestión por el zooplancton 10. Mineralización de detritus 

4. Extinción, fitoplancton 11. Acumulación en sedimentos 

5. Excreción, zooplancton 12. Producción, vegetación bentónica 

6. Extinción, zooplancton 13. Extinción, vegetación bentónica 

7. Respiración, zooplancton 14. Intercambio con el agua del entorno 

 
Figura 2. Diagrama de flujos simplificado para el carbono, nitrógeno y fósforo en el modelo de 

Eutrofización 
 

El modelo de eutrofización describe ciclos de nutrientes, crecimiento del fitoplancton y del zooplancton, 
crecimiento y distribución de la vegetación bentónica, además de simular condiciones de oxígeno. 
Los resultados del modelo proporcionan y describen: 

− Concentraciones de fitoplancton. 
− Concentraciones de clorofila-a. 
− Concentraciones de zooplancton. 
− Concentraciones de materia orgánica (detritus). 
− Concentraciones de nutrientes orgánicos e inorgánicos. 
− Concentraciones de oxígeno. 
− Biomasa de vegetación bentónica por unidad de área y tiempo. 

Adicionalmente a esto se almacenan toda una serie de variables derivadas: 
− Producción primaria. 
− Concentraciones totales de nitrógeno y fósforo. 
− Demanda de oxígeno del sedimento. 
− Profundidad del disco de Secchi. 

Los procesos descriptivos de las variaciones de los componentes en el tiempo y en el espacio son 
dependientes de factores externos como la salinidad, temperatura del agua, insolación y vertidos. 



 
 

frb arquitectura y paisajismo 
 

 
                    franciscorománbarbero I arquitecto 
 

Carretera de Chile,35 – Portal 1 6ºB 
Las Palmas de Gran Canaria – 35017 

626 618 584   
f.roman70@gmail.com 

 

 

PASEO MARÍTIMO MARAÑUELAS-ANFI (FASE II) – PARTE 1 · MEMORIA | 55 

 

La salinidad y la temperatura del agua pueden proceder de las simulaciones con el MIKE 21 AD o bien 
de valores específicos. 
La primera posibilidad es de importante aplicación para investigaciones de calentamiento del agua, 
mientras que la otra posibilidad se aplica en áreas en las que únicamente se observan variaciones 
naturales de temperatura. 
 
2.8.-  Metales pesados – ME 
El módulo de metales pesados (ME) de MIKE 21  se aplica en investigaciones sobre la dispersión de 
metales pesados y su acumulación potencial en los sedimentos y los organismos vivos. Este módulo 
puede aplicarse para evaluar el impacto ambiental de: 

− Diseminación de  metales pesados procedentes de descargas urbanas y/o industriales. 
− Operaciones de dragados y vertimiento que alteren el sedimento y provoquen una reintroducción de 

los metales en el agua. 
− Derrames y diseminación de metales pesados de áreas de almacenamiento de residuos. 
− Acumulación de metales en sedimentos y potencialmente en organismos vivos. 

El modelo describe el comportamiento de metales pesados en el entorno a través de una serie de 
funciones que describen la dependencia de este comportamiento a una serie de parámetros ambientales 
(salinidad, pH, potencial redox y temperatura). Ello se realiza de tal manera debido a la gran variabilidad 
que existe entre los distintos metales pesados en la respuesta a los cambios ambientales. No es, por 
tanto, un modelo que describa automáticamente el comportamiento de todos los metales pesados en 
función de las características ambientales. El modelo no considera la especiación. 
Los parámetros ambientales: salinidad, pH, potencial redox y temperatura se pueden especificar como 
constantes, series temporales o mapas bidimensionales. Las entradas al modelo son: 

− Topografía. 
− Condiciones hidrodinámicas iniciales 
− Flujos laterales (concentraciones y cantidades). 
− Constantes para los procesos de transferencia. 
− Valores de salinidad, pH, potencial redox y temperatura. 

El modelo calcula la transferencia resultante de metales pesados entre: 
− El agua y la materia en suspensión 
− El agua y el sedimento. 
− Los efectos de la sedimentación y la resuspensión. 

Los procesos se sintetizan de forma esquemática en la figura 3. 
 

 
Figura 3. Procesos de transferencia de metales pesados considerados en la modelización 

El módulo de metales pesados describe los procesos de adsorción/desadsorción de metales a la materia 
en suspensión, la sedimentación de metales absorbidos al fondo, así como la resuspensión de metales 
ya sedimentados. También incluye el intercambio de metales entre las partículas de los sedimentos del 
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fondo y de las aguas intersticiales de este fondo. Se describen, así mismo, los intercambios por difusión 
de metales en disolución en el agua libre e intersticial. 

Los resultados son las concentraciones de: 
− Metal pesado disuelto en el agua. 
− Metal pesado en el agua intersticial del sedimento. 
− Metal pesado en el sedimento. 
− Metal pesado en la materia en suspensión. 
− Materia en suspensión en el agua. 
Adicionalmente, y derivado de los resultados anteriores, se obtiene: 
− Bioacumulación de metales en algas y vegetación. 
− Bioacumulación en los organismos vivos. 

Estos cálculos se realizan basándose en coeficientes específicos de bioconcentración para el metal en 
cuestión, para la vegetación y el ser vivo que se considere. La bioconcentración para los seres vivos se 
calculará basándose en la concentración de metal en el agua. 
 
2.9.- Ecuación parabólica del oleaje –PMS 
El módulo PMS es un modelo de refracción de oleaje regular que considera simultáneamente el 
shoaling. 
 
2.10.- Ecuación elítptica del oleaje –EMS 
El módulo EMS es un modelo de refracción-difracción de oleaje regular que considera adicionalmente el 
shoaling, la fricción del fondo, reflexiones parciales y rotura del oleaje. 
Como resultados, además de la altura del oleaje resultante, proporciona información sobre el campo de 
tensores de radiación generados. 
Es especialmente aplicable al estudio de la propagación del oleaje en lugares donde la difracción y la 
rotura del oleaje tengan una importancia especial y al estudio de ondas largas en puertos. También se 
puede estudiar el oleaje convencional, sin embargo, dado que el modelo considera oleaje regular se 
recomienda que esto último se realice con el módulo MIKE 21 SW. 
 
2.11.- Módulo de costa –NS 
El módulo nearshore es aplicable al estudio de la agitación del oleaje en zonas costeras. 
Considera la acción de la refracción, el shoaling, la fricción del fondo y la rotura del oleaje en la 
propagación de un espectro de oleaje. 
Como resultados ofrece información sobre alturas significantes y períodos de pico tras la propagación 
hasta tierra. También calcula el campo de tensores de radiación generados. 
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2.2 TEMPORAL DE DISEÑO 
 
ÍNDICE 

A. INTRODUCCIÓN 
B. TEMPORAL DE DISEÑO EN LAS MARAÑUELAS 

b.1 Temporales de diseño en diques próximos 
b.2 Información de boyas 
b.3 Temporal exterior de diseño 
b.4 Temporal de diseño a pie de obra 
b.5 Nivel medio del mar 
b.6 Limitación por fondo 

 
Introducción 
El presente anejo resume los cálculos realizados para la determinación de las características del 
temporal de diseño para las obras del Paseo Marítimo de Las Marañuelas. En el presente proyecto 
tendrá incidencia para poder justificar que el oleaje llega roto al muro de protección del paseo marítimo. 
Para ello se comienza analizando las alturas de ola de diseño de diversos diques de defensa próximos, 
sometidos a la incidencia de temporales similares. 
Posteriormente se calcula el temporal exterior de diseño a partir de los datos de las boyas próximas, y se 
propaga dicho temporal hasta el frente costero del futuro paseo marítimo. 
Por último, se determina si existe alguna limitación por fondo de la altura de ola incidente. 
 
Temporal de diseño en Las Marañuelas 
 

1. Temporales de diseño en diques próximos 
Se han determinado los temporales de diseño en una serie de diques de abrigo de las Islas Canarias, los 
cuales reciben temporales del segundo y tercer cuadrante, en una forma similar a los temporales que 
incidirán en la zona de Las Marañuelas. 
 
La tabla A3-1 muestra una serie de parámetros relativos a los diques, incluyendo: 

• El método de cálculo de la altura de ola 
• Los coeficientes de mayoración adoptados 
• La altura de ola de diseño 
• La dirección de incidencia del oleaje en el dique 

 
Para los puertos situados en el entorno de Las Marañuelas las alturas de ola de diseño Ho en aguas 
profundas son de 6.70 m en Puerto Rico para oleajes procedentes del W, 6.40 m en Arguineguín para la 
misma dirección W, y 5.0 m en Arguineguín (cementera) y Pasito Blanco para temporales procedentes 
del SW. 
 

2. Información de boyas 
Se dispone de información extremal correspondiente a las boyas de Las Palmas-II y Tenerife, 
proporcionada por Puertos del Estado. En los Apéndices se reflejan los análisis medios y extremales de 
ambas boyas. 
La boya de Las Palmas-2 está situada en la costa oriental de la isla (ver figura A3-1), y dispone de 
información a lo largo de 12 años (1992-2003). Esta boya está colocada a una profundidad de 48 m, y 
registra principalmente los temporales procedentes del NE. La boya está muy resguardada de los oleajes 
procedentes del SE y SW, cuya incidencia es relevante en Las Marañuelas para los cálculos extremales 
de oleaje. 
La boya de Tenerife Sur está situada en la costa sur de la isla (ver figura A3-1) y dispone de información 
a lo largo de 6 años (Agosto 1998-Agosto 2004). Esta boya está colocada a una profundidad de 710 m, 
por lo que los oleajes que registra no están afectados por fenómenos de refracción. La boya registra 
principalmente los temporales procedentes del sector SE-SW, similares a los relevantes en Las 
Marañuelas para los cálculos extremales. 
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Según la información proporcionada por Puertos del Estado, la boya de Tenerife Sur presenta el régimen 
extremal descrito en la tabla A3-1: 
 

P. Retorno (años 20 50 225 
Hs (m) 4.83 5.60 6.97 
Banda 90% (m) 6.42 7.97 11.02 

Tabla A3-1 – Régimen extremal de oleaje en la boya de Tenerife Sur 
 
El temporal máximo medido en el periodo registrado es de Hs=4.80 metros 
Puesto que el periodo de registro es muy reducido para un cálculo extremal fiable, las bandas de 
confianza resultantes son muy amplias, siendo necesario contrastar estos datos con los parámetros de 
diseño de diques próximos. Por otro lado, el corto periodos de registro impide utilizar predicciones de la 
altura de ola extremal para periodos superiores a los 20 años. 
Si se compara el régimen extremal anterior con las alturas de diseño de los diques de la zona (tabla A3-
1), estas deberían tener valores considerablemente superiores a los adoptados. Siendo así que no se 
han registrado averías significativas en los diques analizados, se puede deducir que las alturas de 
diseño adoptadas son, por lo general, suficientes para los temporales que sufre este sector de costa a 
medio y largo plazo. 
El régimen medio de la boya de Tenerife Sur indica que los máximos temporales tienen un periodo de 
pico de 10 sg. 
 

3. Temporal exterior de diseño 
Por tanto, y considerando el temporal exterior de diseño en aguas profundas para Las Marañuelas según 
las distintas direcciones de incidencia, las alturas de ola de diseño serán las siguientes: 

• Sector de incidencia  W : Hs=6.00 m 
• Sector de incidencia  S-SW : Hs=5.00 m 

 
Estas alturas de ola son inferiores a las empleadas en el diseño de los diques próximos, ya que se trata 
de obras de defensa costera en las que el periodo de retorno adoptado no ha de ser tan elevado como el 
correspondiente a obras portuarias. 
El periodo de pico adoptado para el temporal de diseño es de 10 sg. 
 

4. Temporal de diseño a pie de obra 
Según las propagaciones de oleaje realizadas para el presente proyecto, los coeficientes de propagación 
de los oleajes desde el exterior hasta la profundidad -10 m frente a las nuevas obras de Las Marañuelas 
son los que se indican en la tabla siguiente: 
 

Dirección Tp=8 sg Tp=10 sg Tp=12 sg 
W 0.808 0.820 0.841 
WSW 0.876 0.900 0.925 
SW 0.857 0.881 0.906 

Tabla A3-3 – Coeficiente de propagación de los oleajes exteriores hasta Las Marañuelas 
 
Según estos datos, los temporales de diseño exteriores tendrán las características frente a las obras de 
defensa de Las Marañuelas que señala la tabla A3.3, en función del periodo del oleaje. 
 

Dirección Ho (m) Kh Hdiseño (m) 
W 6.00 0.820 4.92 
WSW 5.50 0.900 4.95 
SW 5.00 0.881 4.41 

Tabla A3-3 – Alturas extremales frente a Las Marañuelas 
Por tanto, el temporal más desfavorable frente a Las Marañuelas será el procedente del WSW, con 
periodo Tp=10 sg y una altura de ola frente a las obras de defensa de 4.95 m. 
 



 
 

frb arquitectura y paisajismo 
 

 
                    franciscorománbarbero I arquitecto 
 

Carretera de Chile,35 – Portal 1 6ºB 
Las Palmas de Gran Canaria – 35017 

626 618 584   
f.roman70@gmail.com 

 

 

PASEO MARÍTIMO MARAÑUELAS-ANFI (FASE II) – PARTE 1 · MEMORIA | 59 

 

5. Nivel medio del mar 
Para el cálculo de la obra de defensa se establecerá un nivel medio del mar de 2.60 m, siendo este el 
nivel cuya probabilidad de superación es inferior al 1% anual. 
La variación del nivel medio del mar responde a la siguiente expresión: 
 
 
 
Donde: 
pe =presión atmosférica media (mb) 
p0 =presión en el centro de la borrasca (mb) = 940 
Rb =radio de la borrasca = 600 km 
R =distancia de la obra al centro de la borrasca= 300 
 
Con estos valores la sobreelevación debida a la presión atmosférica es de ηp=0.45 m. 
 
Por tanto, el nivel medio del mar máximo a considerar será: 
 
N.M. = 2,60 + 0,45 = 3,05 m 
 

• Cota de la B.M.V.E respecto al cero del Puerto: - 1,4 mts. 
• Cota de la P.M.V.E. respecto al cero del Puerto: + 1,6 mts. 
• Cota del cero respecto al cero del puerto: + 1,25 mts. 

 
• En el análisis de situaciones extremas, los niveles se verán afectados por un resguardo de 0,450 

m, según se ha descrito anteriormente: 
• Nivel mínimo: -1.90 m 
• Nivel máximo: + 2,1 m 

 
6. Limitación por fondo 

Para la determinación de la limitación por fondo del temporal de diseño se empleará la fórmula de Goda, 
que proporciona la altura significante máxima en rotura para cada profundidad de diseño. 
 
La limitación por fondo deberá estudiarse para cada una de las secciones tipo, de forma que podamos 
evaluar la rotura del oleaje para cada una y por lo tanto, la altura de ola en rotura. 
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3. CÁLCULO DE LA OBRA MARÍTIMA 
 
1. OBJETO DEL ANEJO 
2. DIMENSIONADO DE LOS DIQUES EN TALUD POR SECCIONES 
 
1. OBJETO DEL ANEJO 
El presente anejo tiene por objeto calcular y dimensionar, las distintas secciones tipo de obra marítima 
incluidas en el proyecto de ejecución del borde marítimo las Marañuelas hasta Anfi del Mar, FASE I 
Se tomará como base el “Clima marítimo y propagaciones del oleajes” y “Cálculo de la altura de ola de 
diseño” en la determinación de los datos de partida, los cuales nos servirán para dimensionar las distintas 
secciones estructurales. 
 
En el cálculo de las secciones resistentes se han utilizado por un lado la formulación de Goda de rotura 
por fondo del oleaje para el arranque de los espigones y la formulación de Iribarren para la 
determinación de los pesos de las escolleras. 
 

 
2. DIMENSIONADO DE LOS DIQUES EN TALUD POR SECCIONES 
 

La obra de defensa del paseo marítimo consistirá en un dique en talud formado por escolleras. 
Las características de diseño de cada una de sus secciones resistentes serán: 

• Temporal más desfavorable: el procedente del WSW  
• Periodo Tp=10 sg 
• Altura de ola frente a las obras de defensa de 4.95 m. 
• Los diques de las presentes obras de defensa dispondrán de: 

 Cotag alfa: 2 
 Cotag alfa: 2.5 

 
EXPRESIÓN DE IRIBARREN: 

)(
)1(*)*(

***1 33

3

Tn
dSenCosF

dANcP
−−

=
αα

 

Donde :  
• P1 es el peso del elemento del manto principal 
• C es el coeficiente de incidencia oblicua 
• N es el coeficiente de empuje 
• A  la altura de la ola de calculo 
• .d es la densidad del material 
• .f es el coeficiente de rozamiento 
• es el ángulo del talud 

 
Toda esta expresión se puede simplificar en la siguiente formula: 
 
P1 = c * R * Q * Ac

3  
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2.1. Sección tipo 
 
2.1.1. Cálculo de la altura de ola (Método de rotura-Goda): 
 
Profundidad: -2m 
Consideramos el nivel del agua en el nivel máximo de P.M.V.E. (+3,05 m.) 
Los datos utilizados son los siguientes: 
tag φ =0,020 (Pendiente del terreno) 
T = 10 sg. (Período más desfavorable que barre la zona) 
 
FORMULA DE GODA - ROTURA POR PROFUNDIDAD 

T= 10sg 
 

Tang φ= 0,02 
 

Profundidad= 1m 
   

Lo= 156,051m 
   

d= 4,05m 
   Hb1= 3,285m 
   Ddb= Hb+(5*d*Tang φ)  

  db= 3,6900 m 
  

     Reiterando en la fórmula de Goda 
 Hb= 3,010 m 

   
2.1.2. Cálculo de los mantos: 
 

CÁLCULO DE LAS SECCIONES RESISTENTES DIQUES EN TALUD 

       DATOS INICIALES     
    

       ALTURA DE OLA 3,7 
     MATERIAL Escollera 
      

densidad elemento 
 

2,4 
     Cotang Alfa 2 (2/1) 

    2Zo 3,05 
     

       FORMULACIÓN POR IRIBARREN 
  

       P= QxRxAc³xc 
      

       Q 0,0906 
     R 0,875 
     Ac 3,7 
     c (coef. Oblicuidad) 1,39 
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P= 4,02 
     P oblicuo= 5,58 
     

       Peso Manto 1ª 4 
 

Coeficiente forma 1,05 
 Espesor 2,49 

 
Numero capas manto 1ª 2 

 Peso manto 2º 0,4 
 

Coeficiente forma 1 
 Esp: 1,10 

 
Numero capas manto 2ª 2 

 Peso Manto 3e 0,023 
 

Coeficiente forma 1 
 Espesor 0,21 

 
Numero capas manto 3ª 1 

 
       COTA CORONACIÓN 0,75 x Ac + 2Zo + 0,5: 6,325 
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2.2.- Sección tipo 
 
2.2.1.- Cálculo de la altura de ola (Método de rotura-Goda): 
Profundidad: -1m 
Consideramos el nivel del agua en el nivel máximo de P.M.V.E. (+3,05 m.) 
Los datos utilizados son los siguientes: 
tag φ =0,020 (Pendiente del terreno) 
T = 10 sg. (Período más desfavorable que barre la zona) 
 
 
FORMULA DE GODA - ROTURA POR PROFUNDIDAD 

T= 10sg 
 

Tang φ= 0,02 
 

Profundidad= 1m 
   

Lo= 156,051m 
   

d= 4,05m 
   Hb1= 3,285m 
   Ddb= Hb+(5*d*Tang φ)  

  db= 3,6900m 
   

     Reiterando en la fórmula de Goda 
 Hb= 3,010m 

    
2.2.2.- Cálculo de los mantos: 
 

CÁLCULO DE LAS SECCIONES RESISTENTES DIQUES EN TALUD 

       DATOS INICIALES     
    

       ALTURA DE OLA 3 
     MATERIAL Escollera 
      

densidad elemento 
 

2,4 
     Cotang Alfa 2 (2/1) 

    2Zo 3,05 
     

       FORMULACIÓN POR IRIBARREN 
  

       P= QxRxAc³xc 
      Q 0,0906 

     R 0,875 
     Ac 3 
     c (coef. Oblicuidad) 1,39 
     

       P= 2,14 
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P oblicuo= 2,98 
     Peso Manto 1ª 2,14 
 

Coeficiente forma 1,05 
 Espesor 2,02 

 
Numero capas manto 1ª 2 

 Peso manto 2º 0,214 
 

Coeficiente forma 1 
 Esp: 0,89 

 
Numero capas manto 2ª 2 

 Peso Manto 3e 0,012 
 

Coeficiente forma 1 
 Espesor 0,17 

 
Numero capas manto 3ª 1 

 
       COTA CORONACIÓN 0,75 x Ac + 2Zo + 0,5: 5,8 
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2.3.- Sección tipo 
 
2.3.1.- Cálculo de la altura de ola (Método de rotura-Goda): 
 
Profundidad: - 4m 
Consideramos el nivel del agua en el nivel máximo de P.M.V.E. (+3,05 m.) 
Los datos utilizados son los siguientes: 
tag φ =0,020 (Pendiente del terreno) 
T = 10 sg. (Período más desfavorable que barre la zona) 
 
FORMULA DE GODA - ROTURA POR PROFUNDIDAD 

T= 10sg 
 

Tang φ= 0,02 
 

Profundidad= 4m 
   

Lo= 156,051 
   

d= 7,05m 
   Hb1= 5,453m 
   Ddb= Hb+(5*d*Tang φ)  

  db= 6,1582m 
   

     Reiterando en la fórmula de Goda 
 Hb= 4,831m 

    
 
2.3.2.- Cálculo de los mantos: 
 

CÁLCULO DE LAS SECCIONES RESISTENTES DIQUES EN TALUD 

       DATOS INICIALES     
    ALTURA DE OLA 4,8 

     MATERIAL Escollera 
     densidad elemento 

 

2,4 
     Cotang Alfa 3 (2/1) 

    2Zo 3,05 
     

       FORMULACIÓN POR IRIBARREN 
  

P= QxRxAc³xc 
      Q 0,0587 

     R 0,875 
     Ac 4,8 
     c (coef. Oblicuidad) 1,39 
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P= 5,68 
     P oblicuo= 7,90 
     Peso Manto 1ª 6 
 

Coeficiente forma 1,05 
 Espesor 2,85 

 
Numero capas manto 1ª 2 

 Peso manto 2º 0,6 
 

Coeficiente forma 1 
 Esp: 1,26 

 
Numero capas manto 2ª 2 

 Peso Manto 3e 0,034 
 

Coeficiente forma 1 
 Espesor 0,24 

 
Numero capas manto 3ª 1 

 
       COTA CORONACIÓN 0,75 x Ac + 2Zo + 0,5: 7,15 
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4. CÁLCULO ESTRUCTURAL DE MUROS 
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MURO EN MASA Tipo 7 (Contención-Espaldones) 

HIPÓTESIS DE PARTIDA 
Serán muros de contención-espaldones de manera que contengan el relleno del paseo marítimo, y lo 
proteja de los oleajes a los que se verá sometido. 
Este muro se calculará en condiciones de reposo, y en condiciones de oleaje en rotura. Para el cálculo 
dinámico del oleaje nos apoyaremos en la formulación de Minikin expuesta en el Shore Protection 
Manual. 
 
CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO Y MATERIALES  
Terreno natural: 
El terreno sobre el que se apoya el espaldón está compuesto por una capa de roca de espesor 
indefinido. 
Los valores adoptados para definir las características de esta capa roca son: 

• Densidad saturada: dsat = 1.8 t/m³ 
• Ángulo de rozamiento interno = 40º 

Las características materiales son: 
• Densidad hormigón  γ= 2,3 t/m³ 
• Resistencia característica hormigón: HM-30 
• Tensión admisible terreno σ = 3 Kp/cm² 

Todo uno trasdós del muro: 
• Densidad seca: dd = 1,80 t/m³ 
• Densidad saturada: dsat = 2,10 t/m³ 
• Densidad sumergida: dsum = 1,10 t/m³ 
• Ángulo de rozamiento interno en trasdós: 30º 

 
Minikin establece una distribución de presiones como la observada en la fig. 20  donde se 
incluyen las presiones dinámicas por ola rompiente y las hidrostáticas. La presión dinámica 
máxima se da en el  nivel de aguas tranquilas  con valor 

 

Donde el subíndice 1 indica la longitud de onda y la profundidad, una longitud de onda 
aguas adentro de la estructura.  
La distribución de presiones dinámicas decrece del máximo Pmax en forma  parabólica hasta 
ser cero a una distancia =  H /2  del nivel de aguas tranquilas. 
La integración de esta distribución de presiones produce la fuerza total por impacto, y su 
correspondiente momento de impacto. 
 
OLAS EN ROTURA 
Para olas en rotura, se considera que las fuerzas son, además de la hidrostática, la debida a 
una columna de agua de altura hc avanzando a la velocidad de la propagación de la ola. 
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Para nuestro caso: 

 
• Pared vertical de 4.14m 
• Altura de ola en rotura: 3.2 
• h: PMMVE: 1.37 
• Periodo: 10sg 

 -> C= 31.03 
Hb: Altura ola / 0.78 = 4.025 

  
Pmax= (10.025 * 4.1 * 3.2) / 2= 65.7 Kn 
Mmax= 65.7 * (1.3 + 3.2/2)= 190.53 Kn*m 
 

FUERZA HIDROSTÁTICA 
Fe= (10.025 * (1.3+3.2)²) / 2 = 101.5 Kn 
Me= 101.5 * (1.3 + 3.2)/3 = 152.24 Kn*m 

• FT= 65.7+101.5: 167.2 Kn  16.7 Tn 
• MT= 190.53+152.24: 342.77 Kn*m  34.3 Tn*m 

 
En Las Palmas de Gran Canaria, agosto de 2.017 

 
Fdo: Francisco Román - Arquitecto Colegiado 843 
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5. ANEJOS A LA MEMORIA 

5.1. Plan de control de calidad. 
5.2. Estudio de seguridad y salud. 
5.3. Gestión de residuos. 
5.4. Justificación de precios. 
5.5. Documentación gráfica. 

 
 
II. PLIEGO DE CONDICIONES. 
III. MEDICIONES Y PRESUPUESTO. 
IV. INDICE DE PLANOS. 
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5.1. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
PLAN DE CONTROL DE OBRA 
Se redacta el presente Plan de Control de Calidad como anejo del proyecto reseñado a continuación con el objeto de dar 
cumplimiento a lo establecido en el RD 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el CTE. 

El control de calidad de las obras incluye: 

a. El control de recepción de productos, equipos y sistemas. 
b. El control de la ejecución. 
c. El control de la obra terminada y pruebas finales y de servicio. 

Para ello: 

• El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, verificando que es 
conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones. 

• El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al director de la 
ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente señalada, así como sus instrucciones de 
uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; y 

• La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de obra podrá servir, 
si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del control de calidad de la obra. 

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el director de la ejecución de 
la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Pública competente, que asegure su 
tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 

1. Cimentaciones  
Nota: En lo relativo a la cimentación y estructura de hormigón armado este Plan de Control sigue lo dispuesto en la EHE 
identificando las comprobaciones a realizar y permitiendo su valoración como capítulo independiente en el presupuesto del 
proyecto. 
 
Con anterioridad al comienzo de obra el Director de Ejecución aprobará el Programa de Control que de acuerdo con el 
presente Plan de Control se elabore en función del plan de obra del Constructor. 
En el presupuesto del proyecto se contempla un capítulo específico para el control del hormigón. 
 
a. Control de recepción en obra 
Control de la documentación de los suministros. Petición de Marcado CE a los productos sujetos al mismo: O de 
documentación alternativa (DIT, DAU, etc.) si excepcionalmente no estuviera sujetos a Marcado CE. 
Independientemente de los ensayos que se realicen, es necesario la certificación documental del hormigón vertido en obra. 
 
Control de recepción mediante ensayos:  

-Geotextiles y productos relacionados. Identificación in situ según UNE EN ISO 10320: 1999). Control de calidad 
in situ según UNE-CEN/TR 15 19: 2008 IN 
-Acondicionamiento del terreno, anclajes, según UNE En 1537:2001 
-Análisis de las aguas cuando haya indicios de que éstas sean ácidas, salinas o de agresividad potencial. 
-Control geométrico de replanteos y de niveles de cimentación. Fijación de tolerancias según DB SE C Seguridad 
Estructural Cimientos. 
-Componentes del hormigón y armaduras. Si la central dispone de un Control de Producción y está en posesión 
de un Sello o Marca de Calidad oficialmente reconocido, o si el hormigón fabricado en central, está en posesión 
de un distintivo reconocido o un CC-EHE, no es necesario el control de recepción en obra de los materiales 
componentes del hormigón. Para el resto de los casos se establece en A1 el número de ensayos por lote para el 
cemento, el agua de amasado, los áridos y otros componentes del hormigón según lo dispuesto en el art. 84 de 
la EHE.  
 

-Hormigón: 
 

 a) Modalidad 1: control estadístico, según art. 86.5.4  
 b) Modalidad 2: Control al 100%  según 86.5.5 
 c) Modalidad 3: Control indirecto según 86.5.6 

La realización de ensayos para la recepción se harán en laboratorio de control acreditado según art. 78.2.2.1 de la EHE, se 
realizarán a la edad de 28 días y serán los siguientes:  
1. DOCILIDAD: método del asentamiento según UNE EN 12390-2. (In situ) 
2. RESISTENCIA: según UNE EN 12390-3, para su aceptación, el recorrido relativo de un grupo de tres probetas obtenido 

mediante la diferencia entre el mayor y menor resultado dividida por el valor medio de las tres no podrá exceder el 20%. 
 
División de la obra en lotes según los siguientes límites: 
 

Límite superior 
Tipo de elemento estructural 

Elementos comprimidos(1) Elementos flexionados(2) Macizos(3) 

Volumen hormigón 100 m3 100 m3 100 m3 
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Tiempo hormigonado 2 semanas 2 semanas 1 semana 
Superficie construida 500 m2 1.000 m2 - 
Nº de plantas 2 2 - 
Nº de LOTES según la condición más 
estricta 3 3 1 

 
1. Elementos estructurales sometidos a compresión simple; pilares, pilas, muros portantes, pilotes, etc… 
2. Elementos estructurales sometidos a flexión 
3. Elementos estructurales macizos (en masa); zapatas, estribos de puente, bloques… 

 
Cuando un lote esté constituido por amasadas de hormigones en posesión de un distintivo oficialmente reconocido, podrá 
aumentarse su tamaño multiplicando los valores de la tabla por cinco o por dos. En estos casos de tamaño ampliado del 
lote, el número mínimo de lotes será de tres. En ningún caso, un lote podrá estar formado por amasadas suministradas a la 
obra durante un período de tiempo superior a seis semanas. En el caso de que se produjera un incumplimiento al aplicar el 
criterio de aceptación correspondiente, la Dirección Facultativa no aplicará el aumento del tamaño mencionado en el 
párrafo anterior para los siguientes seis lotes. A partir del séptimo lote siguiente, si en los seis anteriores se han cumplido 
las exigencias del distintivo, la Dirección Facultativa volverá a aplicar el tamaño del lote definido originalmente. Si por el 
contrario, se produjera algún nuevo incumplimiento, la comprobación de la conformidad durante el resto del suministro se 
efectuará como si el hormigón no estuviera en posesión del distintivo de calidad. 
El control se realizará determinando la resistencia de N amasadas por lote. 
 
Resistencia característica en proyecto 

fck  
Hormigón con distintivo de calidad Otros casos 

fck  30 N/mm² N  1 N  3 

35 N/mm2 < fck  50 N/mm2 N  1 N  4 

fck > 50 N/mm2 N  2 N  6 

 
Con las siguientes condiciones: 

- Las tomas de muestra se realizarán al azar entre las amasadas de la obra. 
- No se mezclan en un mismo lote elementos de tipología estructural. 
- Los ensayos se realizarán sobre probetas fabricadas, conservadas y rotas según UNE 83300:84, 83301:91, 

83303:84 y 83304:84. 
- Los laboratorios que realicen los ensayos deberán cumplir lo establecido en el RD 1230/1989 y disposiciones que lo 

desarrollan.  
3. DURABILIDAD: Penetración de agua a presión según UNE EN 12390-8, salvo que se presente por parte de los 

fabricantes documentación eximente. En todo caso las hojas de suministro incluirán la relación agua/cemento y 
contenidos de cemento expresados en el apartado de Durabilidad. 

 
Acero: Si no se dispone del distintivo de calidad, se tomarán dos probetas de cada lote (Un lote por cada 40 tn de acero) o 
cuatro probetas si el suministro fuera mayor a 300tn para los siguientes ensayos:  

- Comprobación de sección equivalente. 
 

Comprobaciones sobre cada 
diámetro 

Condiciones de aceptación o rechazo 

La sección equivalente no será 
inferior al 95,5% de su sección 
nominal 

Si las dos comprobaciones resultan satisfactorias Partida aceptada 

Si las dos comprobaciones resultan no satisfactorias Partida rechazada 

Si se registra un sólo resultado no 
satisfactorio se comprobarán cuatro 
nuevas muestras correspondientes a la 
partida que se controla 

Si alguna resulta no 
satisfactoria 

Partida rechazada 

Si todas resultan 
satisfactorias 

Partida aceptada 

Formación de grietas o fisuras en 
las zonas de doblado y ganchos 
de anclaje, mediante inspección 
en obra 

La aparición de grietas o fisuras en los ganchos de anclaje o zonas de 
doblado de cualquier barra 

Partida rechazada 

 
- Características geométricas de las corrugas. El incumplimiento de los límites admisibles establecidos en el certificado 

específico de adherencia será condición suficiente para que se rechace el lote correspondiente. 
- Ensayo de doblado-desdoblado para armaduras pasivas, alambres de pretensado y barras de pretensado. Si se produce 

algún fallo, se someterán a ensayo cuatro nuevas probetas del lote correspondiente. Cualquier fallo registrado en estos 
nuevos ensayos obligará a rechazar el lote correspondiente. 

 - En el caso de existir empalmes por soldadura, se deberá comprobar que el material posee la composición química apta para 
la soldabilidad, de acuerdo con UNE 36068:94, así como comprobar la aptitud del procedimiento de soldeo. En caso de 
registrarse algún fallo en el control del soldeo en obra, se interrumpirán las operaciones de soldadura y se procederá a una 
revisión completa de todo el proceso. 
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- Se tomará además una probeta de cada diámetro, tipo de acero y fabricante para la comprobación del límite elástico, carga de 
rotura y alargamiento (en rotura, para las armaduras pasivas; bajo carga máxima, para las activas) como mínimo en una 
probeta de cada diámetro y tipo de acero empleado y suministrador según las UNE 7474-1:92 y 7326:88 respectivamente. En 
el caso particular de las mallas electrosoldadas se realizarán, como mínimo, dos ensayos por cada diámetro principal 
empleado en cada una de las dos ocasiones; y dichos ensayos incluirán la resistencia al arrancamiento del nudo soldado 
según UNE 36462:80. Mientras los resultados de los ensayos sean satisfactorios, se aceptarán las barras del diámetro 
correspondiente. Si se registra algún fallo, todas las armaduras de ese mismo diámetro existentes en obra y las que 
posteriormente se reciban, serán clasificadas en lotes correspondientes a las diferentes partidas suministradas, sin que cada 
lote exceda de las 20 toneladas para las armaduras pasivas y 10 toneladas para  las armaduras activas. Cada lote será 
controlado mediante ensayos sobre dos probetas. Si los resultados de ambos ensayos son satisfactorios, el lote será 
aceptado. Si los dos resultados fuesen no satisfactorios, el lote será rechazado, y si solamente uno de ellos resulta no 
satisfactorio, se efectuará un nuevo ensayo completo de todas las características mecánicas que deben comprobarse sobre 
16 probetas. El resultado se considerará satisfactorio si la media aritmética de los dos resultados más bajos obtenidos supera 
el valor garantizado y todos los resultados superan el 95% de dicho valor. En caso contrario el lote será rechazado. 

 
-Forjados unidireccionales de hormigón estructural. Verificación de espesores de recubrimiento: 
 a) Si los elementos resistentes están en posesión de un distintivo oficialmente  reconocido, se les eximirá de la 
verificación de espesores de recubrimiento, salvo indicación contraria de la Dirección Facultativa. 
 b) Resto de casos: se seguirá el procedimiento indicado en A2. 
 
b. Control de ejecución 
-Control de replanteo de la estructura: comprobación del 75% de los elementos en cuanto a cotas, geometrías y 
magnitudes, cumpliéndose las tolerancias según anejo 11 de la EHE-08. 
-Cimentaciones superficiales, comprobación de que la compactación del terreno se corresponde con la prevista en 
proyecto y de que se ha eliminado la presencia de agua en función de lo previsto en proyecto. 
-Comprobación en el 100% de los elementos de la existencia de hormigón de limpieza previa a la ejecución de la 
cimentación. 
-Niveles de control de ejecución: Normal e intenso. Frecuencia de control (tabla 82.2 de la EHE 08) 
 

Elemento 
Nivel de control 

Observaciones 
Normal Inteso 

Zapatas 10,00% 20,00% Al menos 3 zapatas 

Escaleras y rampas 10,00% 20,00% Al menos un tramo 

 
-Número de elementos mínimos controlados en cada partida (según tabla 91.5.34): Pilotes, vigas, bloques, al menos 10 en 
cada partida; losas, paneles, pilares, jácenas, al menos 3 en cada partida; elementos de grandes dimensiones tipo artesas 
y cajones, uno en cada partida. 
-Se comprobará la totalidad de los procesos de montaje y desmontaje de cimbras y apuntalamientos, verificando la 
correspondencia con los planos de proyecto y la existencia de elementos de arriostramiento. 
-Previamente al hormigonado se comprobará la limpieza del molde y la aplicación del producto desencofrante en el 100% 
de los elementos. 
-Comprobación del 100% de las armaduras en cuanto a cuantía, colocación y solapes, no admitiéndose valores inferiores a 
los dispuestos en proyecto. 
-En cada proceso de hormigonado se comprobará que se dispone de los medios necesarios para la puesta en obra, 
compactación y curado. Y que se han tomado las medidas necesarias en los casos de temperaturas extremas. 
Suspendiéndose el proceso si no se cumplieran estas premisas. 
 
c. Control de obra acabada 
-Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de 
calidad y evaluación de la conformidad. Parte 10: Aplicación “in situ de los productos y sistemas de control de calidad de 
los trabajos. UNE-EN 1504-10: 2006 
- Una vez finalizada la ejecución de cada fase de la estructura, se efectuará una inspección del mismo, al objeto de 
comprobar que se cumplen las especificaciones dimensionales del proyecto. 
 
2. Revestimientos 
a. Control de recepción en obra 
Control de la documentación de los suministros. Petición de Marcado CE a los productos sujetos al mismo: O de 
documentación alternativa (DIT, DAU, etc.) si excepcionalmente no estuviera sujetos a Marcado CE. 
Control de recepción mediante ensayos:  

- Comprobación visual de que las características aparentes de los elementos recibidos en obra se corresponden 
con lo indicado en el proyecto o por la DF. 
 

b. Control de ejecución 
- En solados, comprobación visual de la correcta aplicación (según se indique en pliego de condiciones) del mortero de 
agarre o adhesivo en uno por local o vivienda.   
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c. Control de obra acabada 
- Comprobación de la planeidad del solado en todas las direcciones en un paramento o suelo por local o vivienda. Con 
regla de 2m. 
-Determinar la estabilidad dimensional de suelos de madera y parquets según UNE EN 1910:2000 
 
3. Instalación eléctrica e iluminación 
a. Control de recepción en obra 
Control de la documentación de los suministros. Petición de Marcado CE a los productos sujetos al mismo: O de 
documentación alternativa (DIT, DAU, etc.) si excepcionalmente no estuviera sujetos a Marcado CE. 
 
b. Control de ejecución 
- Inspección general de las conexiones de estructuras metálicas y armados con la red de puesta a tierra. Control de la 
separación entre picas en una de cada diez y comprobación de al menos una conexión en cada arqueta. 
- Control de trazado y montajes de líneas repartidoras, comprobando: sección del cable y montaje de bandejas y soportes; 
trazado de rozas y cajas en instalación empotrada; sujeción de cables y señalización de circuitos.  
-Características y situación de equipos de alumbrado y de mecanismos (marca, modelo y potencia); montaje y situación de 
mecanismos (verificación de fijación y nivelación) en una vivienda por planta. 
- Comprobación de todos los cuadros generales: (aspecto, dimensiones, características técnicas de los componentes, 
fijación de los elementos y conexionado) 
- Identificación y señalización o etiquetado del 100% de los circuitos y sus protecciones; conexionado de circuitos 
exteriores a cuadros. 
 
c. Control de obra acabada 
- Una prueba de funcionamiento del diferencial por cada uno instalado (según NTE-IEB o UNE 20460-6-61). 
- Prueba de disparo de automáticos por cada circuito independiente (según NTE-IEB). 
- Encendido de alumbrado. (según NTE-IEB). 
-Resistencia de puesta a tierra en los puntos de puesta a tierra (uno en cada arqueta) y medida para el conjunto de la 
instalación, según UNE 20460-6-61 
- Medida de la continuidad de los conductores de protección, de resistencia de aislamiento de la instalación y de las 
corrientes de fuga según UNE 20460-6-61 
 
4. Instalación de fontanería  
a. Control de recepción en obra. 
Control de la documentación de los suministros. Petición de Marcado CE a los productos sujetos al mismo: O de 
documentación alternativa (DIT, DAU, etc.) si excepcionalmente no estuviera sujetos a Marcado CE. 
 
b. Control de ejecución 
- Inspección visual de diámetros y manguitos pasatubos, comprobación de la colocación de la tubería cada 10m. 
- Colocación de llaves, cada 10 unidades.  
- Identificación y colocación de todos los aparatos sanitarios y grifería (se comprobará la nivelación, la sujeción y la 
conexión) 
 
c.  Control de obra acabada. 
- Prueba global de estanquidad en 24horas (someter a la red a presión doble de la de servicio, o a la de servicio si es 
mayor a 6 atm) comprobando la no aparición de fugas.  
-Una vez realizada la prueba anterior, a la instalación se le conectarán la grifería y los aparatos de consumo, sometiéndose 
nuevamente a la prueba anterior. 
 
 
APENDICE DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A1: Control de los componentes del hormigón (Obligatorio sólo para hormigones realizados en obra o que la central no 
disponga de un control de producción reconocido) 
Áridos: (Con antecedentes o experiencia suficiente de su empleo, no será preciso hacer ensayos). Con carácter general 
cuando no se disponga de un certificado de idoneidad de los áridos emitido, como máximo un año antes de la fecha de 
empleo, por un laboratorio oficial u oficialmente acreditado) 
 
UNE EN 933-2:96 Granulometría de las partículas de los áridos 

UNE 7133:58 Terrones de arcilla 

UNE 7134:58 Partículas blandas 

UNE 7244:71 Material retenido por tamiz 0,063 que flota en líquido de peso específico 2 

UNE 1744-1:99 Compuestos de azufre, expresados en SO3=  referidos al árido seco 

UNE 1744-1:99 Sulfatos solubles en ácidos, expresados en SO3= referidos al árido seco 

UNE 1744-1:99 Cloruros 

UNE 933-9:99 Azul de metileno 
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UNE 146507:99 Reactividad a los álcalis del cemento 

UNE EN 1097-1:97 Friabilidad de la arena 

UNE EN 1097-2:99 Resistencia al desgaste de la grava 

UNE 83133:90 y UNE 83134:90 Absorción de agua por los áridos 

UNE 1367-2:99 Pérdida de peso máxima con sulfato magnésico 

UNE 7238:71 Coeficiente de forma del árido grueso 

UNE 933-3:97 Índice de lajas del árido grueso 

  
Agua. En general, podrán emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica. En general, cuando no 
se posean antecedentes de su utilización en obras de hormigón, o en caso de duda, deberán analizarse las aguas. 
 
UNE 7234:71 Exponente de hidrógeno pH 

UNE 7130:58 Sustancias disueltas 

UNE 7131:58 Sulfatos, expresados en SO4 

UNE 7178:60 Ión cloruro Cl- 

UNE 7132:58 Hidratos de carbono 

UNE 7235:71 Sustancias orgánicas solubles en éter 

UNE 7236:71 Toma de muestras para el análisis químico 

 
Cemento:- Una vez cada tres meses de obra y cuando lo indique la Dirección de Obra. Cuando el cemento se halle en 
posesión de un Sello o Marca de conformidad oficialmente homologado la Dirección de Obra podrá eximirle, mediante 
comunicación escrita, de la realización de estos ensayos, siendo sustituidos por la documentación de identificación del 
cemento y los resultados del autocontrol que se posean. En cualquier caso deberán conservarse muestras preventivas 
durante 100 días. 
 
UNE EN 196-2:96 Pérdida por calcinación 

UNE EN 196-2:96 Residuo insoluble 

UNE EN 196-5:96 Puzolanicidad 

UNE 80118:88 Exp. Calor de hidratación 

UNE 80117:87 Exp. Blancura 

UNE 80304:86 Composición potencial del Clínker 

UNE 80217:91 Álcalis 

UNE 80217:91 Alúmina 

UNE EN 196-2:96 Contenido de sulfatos 

UNE 80217:91 Contenido de cloruros 

UNE EN 196-3:96 Tiempos de fraguado 

UNE EN 196-3:96 Estabilidad de volumen 

UNE EN 196-1:96 Resistencia a compresión 

UNE EN 196-2:96 Contenido en sulfuros 

 
A2: Control de los recubrimientos de los elementos resistentes prefabricado. (Obligatorio sólo para hormigones 
realizados en obra o que la central no disponga de un control de producción reconocido).  
El control del espesor de los recubrimientos se efectuará antes de la colocación de los elementos resistentes. En el caso 
de armaduras activas, la verificación del espesor del recubrimiento se efectuará visualmente, midiendo la posición de las 
armaduras en los correspondientes bordes del elemento. En el caso de armaduras pasivas, se procederá a repicar el 
recubrimiento de cada elemento que compone la muestra en, al menos, tres secciones de las que cada una deberá se la 
sección central. Una vez repicada se desechará la correspondiente vigueta.  
Para la realización del control se divide la obra en lotes: 
 

TIPO DE FORJADO TAMAÑO MÁXIMO DEL 
LOTE Nº LOTES 

Nº DE  ENSAYOS 

Nivel intenso 
Una muestra por lote, 
compuesta por dos elementos 
prefabricados 

Nivel normal  
Una muestra por lote compuesta 
por un elemento prefabricado                    

Forjado interior 500 m2 de superficie, sin    
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rebasar dos plantas 
Forjado de cubierta 400 m2 de superficie    
Forjado sobre cámara 
sanitaria 300 m2 de superficie    

Forjado exterior en 
balcones o terrazas 

150 m2 de superficie, sin 
rebasar una planta    

 
Aditivos y adiciones 
- No podrán utilizarse aditivos que no se suministren correctamente etiquetados y acompañados del certificado de garantía 
del fabricante, firmado por una persona física. Los aditivos no pueden tener una proporción superior al 5% del peso del 
cemento. 
- Cuando se utilicen cenizas volantes o humo de sílice (adiciones) se exigirá el correspondiente certificado de garantía 
emitido por un laboratorio oficial u oficialmente acreditado con los resultados de los ensayos prescritos. 
Ensayos sobre aditivos: 
- Antes de comenzar la obra se comprobará el efecto de los aditivos sobre las características de calidad del hormigón, 
mediante ensayos previos. También se comprobará la ausencia en la composición del aditivo de compuestos químicos que 
puedan favorecer la corrosión de las armaduras y se determinará el pH y residuo seco. 
- Durante la ejecución de la obra se vigilará que los tipos y marcas del aditivo utilizado sean precisamente los aceptados. 
Ensayos del para las cenizas volantes y para el humo de sílice (Ensayos sobre adiciones): 
- Se realizarán en laboratorio oficial u oficialmente acreditado. Al menos una vez cada tres meses de obra se realizarán las 
siguientes comprobaciones sobre adiciones: trióxido de azufre, pérdida por calcinación y finura para las cenizas volantes, y 
pérdida por calcinación y contenido de cloruros para el humo de sílice, con el fin de comprobar la homogeneidad del 
suministro. 
 
UNE 83210:88 EX Determinación del contenido de halogenuros totales 

UNE 83227:86 Determinación del pH 

UNE EN 480-8:97 Residuo seco 

UNE EN 196-2:96 Anhídrido sulfúrico 

UNE EN 451-1:95 Óxido de calcio libre 

UNE EN 451-2:95 Finura 

UNE EN 196-3:96 Expansión por el método de las agujas 

UNE 80217:91 Cloruros 

UNE EN 196-2:96 Pérdida al fuego 

UNE EN 196-1:96 Índice de actividad 

UNE EN 196-2:96 Óxido de silicio 
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SUMINISTRO, CONTROL, CONSERVACIÓN Y RECOMENDACIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA 
 
HORMIGÓN ESTRUCTURAL 
1.1.- Condiciones de suministro 
  El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir que las masas lleguen al lugar de 

entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variación sensible en las características que poseían recién 
amasadas. 

  Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras móviles, el volumen de 
hormigón transportado no deberá exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigón se amasa, o se 
termina de amasar, en amasadora móvil, el volumen no excederá de los dos tercios del volumen total del tambor. 

  Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero endurecido, para lo cual se 
limpiarán cuidadosamente antes de proceder a la carga de una nueva masa fresca de hormigón. Asimismo, no deberán 
presentar desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie interior que puedan afectar a la homogeneidad del 
hormigón. 

  El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, o en equipos con o sin agitadores, 
siempre que tales equipos tengan superficies lisas y redondeadas y sean capaces de mantener la homogeneidad del 
hormigón durante el transporte y la descarga. 

  
1.2.- Recepción y control 
  Documentación de los suministros: 
   Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier documento de 

identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Dirección 
Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 
•  Antes del suministro: 

•  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 
•  Se entregarán los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de lo establecido en la Instrucción 

de Hormigón Estructural (EHE-08). 
•  Durante el suministro: 

•  Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las instalaciones de obra, irá 
acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección de Obra, y 
en la que deberán figurar, como mínimo, los siguientes datos: 
•  Nombre de la central de fabricación de hormigón. 
•  Número de serie de la hoja de suministro. 
•  Fecha de entrega. 
•  Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 
•  Especificación del hormigón. 

•  En el caso de que el hormigón se designe por propiedades: 
•  Designación. 
•  Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m³) de hormigón, con una tolerancia de ±15 

kg. 
•  Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 

•  En el caso de que el hormigón se designe por dosificación: 
•  Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón. 
•  Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 
•  Tipo de ambiente. 

•  Tipo, clase y marca del cemento. 
•  Consistencia. 
•  Tamaño máximo del árido. 
•  Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicación expresa de que no contiene. 
•  Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la hubiere y, en caso 

contrario, indicación expresa de que no contiene. 
•  Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 
•  Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco. 
•  Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la 

descarga. 
•  Hora límite de uso para el hormigón. 

•  Después del suministro: 
•  El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de representación 

suficiente. 
  
  Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 
   En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección Facultativa, una copia 

compulsada por persona física de los certificados que avalen que los productos que se suministrarán están en 
posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos constará la siguiente información: 
•  Identificación de la entidad certificadora. 
•  Logotipo del distintivo de calidad. 
•  Identificación del fabricante. 
•  Alcance del certificado. 
•  Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 
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•  Número de certificado. 
•  Fecha de expedición del certificado. 

  
  Ensayos: 

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 

  
1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un modo continuo mediante 

conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas precauciones para evitar la disgregación de la mezcla. 
  
1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los áridos y la colocación del hormigón, no 

debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un rápido fraguado del 
hormigón, el tiempo límite deberá ser inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar la calidad 
del hormigón, aumenten el tiempo de fraguado. 

  
  Hormigonado en tiempo frío: 
   La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a 5°C. 

  Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea inferior a cero 
grados centígrados. 

  En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de cero grados centígrados. 

  En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán las medidas 
necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no se producirán 
deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las características 
resistentes del material. 

  
  Hormigonado en tiempo caluroso: 
   Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se suspenderá el hormigonado, salvo que, 

previa autorización expresa de la Dirección de Obra, se adopten medidas especiales. 
 
TUBOS DE PVC-U 
1.1.- Condiciones de suministro 
  Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en cajas adecuadas para ellos. 
  Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto con aristas 

vivas, cadenas, etc. 
  Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el transporte. Los tubos 

se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m. 
  Debe evitarse la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios en la base del 

camión. 
  
1.2.- Recepción y control 
  Documentación de los suministros: 
   Los tubos y accesorios deben estar marcados a intervalos de 1 m para sistemas de evacuación y de 2 m para 

saneamiento enterrado y al menos una vez por elemento con: 
•  Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
•  La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de fabricación, en cifras o en 

código, y un número o código indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más de una). 
  Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados directamente sobre el elemento de forma 

que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra. 
  El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente sobre la aptitud al uso del 

elemento. 
  Se considerará aceptable un marcado por grabado que reduzca el espesor de la pared menos de 0,25 mm, siempre 

que no se infrinjan las limitaciones de tolerancias en espesor. 
  Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base del elemento. 
  El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 
  Los elementos certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia. 

  
  Ensayos: 
   La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 
  
1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente. 
  Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. 
  Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo. 
  Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de estructura de 

madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos. 
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  Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que estén protegidos 
contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los 
extremos sin embocadura o en capas adyacentes. 

  Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de trabajo. 
  Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede dar lugar, si no se 

limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar mediante líquido limpiador y 
siguiendo las instrucciones del fabricante. 

  El tubo se debe cortar limpio de rebabas. 
 
MORTEROS HECHOS EN OBRA 
1.1.- Condiciones de suministro 
  El conglomerante (cal o cemento) se debe suministrar: 
   En sacos de papel o plástico, adecuados para que su contenido no sufra alteración. 

  O a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que garanticen su perfecta 
conservación. 

  La arena se debe suministrar a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que 
garanticen su perfecta conservación. 

  El agua se debe suministrar desde la red de agua potable. 
  
1.2.- Recepción y control 
  Documentación de los suministros: 
   Si ciertos tipos de mortero necesitan equipamientos, procedimientos o tiempos de amasado especificados para el 

amasado en obra, se deben especificar por el fabricante. El tiempo de amasado se mide a partir del momento en el 
que todos los componentes se han adicionado. 

  
  Ensayos: 
   La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 
  
1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  Los morteros deben estar perfectamente protegidos del agua y del viento, ya que, si se encuentran expuestos a la acción 

de este último, la mezcla verá reducido el número de finos que la componen, deteriorando sus características iniciales y 
por consiguiente no podrá ser utilizado. Es aconsejable almacenar los morteros secos en silos. 

  
1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  Para elegir el tipo de mortero apropiado se tendrá en cuenta determinadas propiedades, como la resistencia al hielo y el 

contenido de sales solubles en las condiciones de servicio en función del grado de exposición y del riesgo de saturación 
de agua. 

  En condiciones climatológicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor, se tomarán las medidas oportunas de 
protección. 

  El amasado de los morteros se realizará preferentemente con medios mecánicos. La mezcla debe ser batida hasta 
conseguir su uniformidad, con un tiempo mínimo de 1 minuto. Cuando el amasado se realice a mano, se hará sobre una 
plataforma impermeable y limpia, realizando como mínimo tres batidas. 

  El mortero se utilizará en las dos horas posteriores a su amasado. Si es necesario, durante este tiempo se le podrá 
agregar agua para compensar su pérdida. Pasadas las dos horas, el mortero que no se haya empleado se desechará. 

 
CEMENTO 
2.1.- Condiciones de suministro 
  El cemento se suministra a granel o envasado. 
  El cemento a granel se debe transportar en vehículos, cubas o sistemas similares adecuados, con el hermetismo, 

seguridad y almacenamiento tales que garanticen la perfecta conservación del cemento, de forma que su contenido no 
sufra alteración, y que no alteren el medio ambiente. 

  El cemento envasado se debe transportar mediante palets o plataformas similares, para facilitar tanto su carga y 
descarga como su manipulación, y así permitir mejor trato de los envases. 

  El cemento no llegará a la obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. Se recomienda que, si su 
manipulación se va a realizar por medios mecánicos, su temperatura no exceda de 70°C, y si se va a realizar a mano, no 
exceda de 40°C. 

  Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, deberá comprobarse, con anterioridad al 
empleo del cemento, que éste no presenta tendencia a experimentar dicho fenómeno. 

 
2.2.- Recepción y control 
  Documentación de los suministros: 
   Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y 

ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
  A la entrega del cemento, ya sea el cemento expedido a granel o envasado, el suministrador aportará un albarán que 

incluirá, al menos, los siguientes datos: 
•  1. Número de referencia del pedido. 
•  2. Nombre y dirección del comprador y punto de destino del cemento. 
•  3. Identificación del fabricante y de la empresa suministradora. 
•  4. Designación normalizada del cemento suministrado. 
•  5. Cantidad que se suministra. 



 

frb arquitectura y paisajismo 
 

 
franciscorománbarbero I arquitecto 

 
Carretera de Chile,35 –Portal 1 6ºB 

Las Palmas de Gran Canaria – 35019 
626 618 584   

f.roman70@gmail.com 
 

PASEO MARÍTIMO MARAÑUELAS-ANFI (FASE II) – PARTE 1 · CONTROL DE CALIDAD 

 

•  6. En su caso, referencia a los datos del etiquetado correspondiente al marcado CE. 
•  7. Fecha de suministro. 
•  8. Identificación del vehículo que lo transporta (matrícula). 

  
  Ensayos: 
   La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción para la 

recepción de cementos (RC-08). 
  
2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  Los cementos a granel se almacenarán en silos estancos y se evitará, en particular, su contaminación con otros 

cementos de tipo o clase de resistencia distintos. Los silos deben estar protegidos de la humedad y tener un sistema o 
mecanismo de apertura para la carga en condiciones adecuadas desde los vehículos de transporte, sin riesgo de 
alteración del cemento. 

  En cementos envasados, el almacenamiento deberá realizarse sobre palets o plataforma similar, en locales cubiertos, 
ventilados y protegidos de las lluvias y de la exposición directa del sol. Se evitarán especialmente las ubicaciones en las 
que los envases puedan estar expuestos a la humedad, así como las manipulaciones durante su almacenamiento que 
puedan dañar el envase o la calidad del cemento. 

  Las instalaciones de almacenamiento, carga y descarga del cemento dispondrán de los dispositivos adecuados para 
minimizar las emisiones de polvo a la atmósfera. 

  Aún en el caso de que las condiciones de conservación sean buenas, el almacenamiento del cemento no debe ser muy 
prolongado, ya que puede meteorizarse. El almacenamiento máximo aconsejable es de tres meses, dos meses y un 
mes, respectivamente, para las clases resistentes 32,5, 42,5 y 52,5. Si el periodo de almacenamiento es superior, se 
comprobará que las características del cemento continúan siendo adecuadas. Para ello, dentro de los veinte días 
anteriores a su empleo, se realizarán los ensayos de determinación de principio y fin de fraguado y resistencia mecánica 
inicial a 7 días (si la clase es 32,5) ó 2 días (para todas las demás clases) sobre una muestra representativa del cemento 
almacenado, sin excluir los terrones que hayan podido formarse. 

  
2.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  La elección de los distintos tipos de cemento se realizará en función de la aplicación o uso al que se destinen, las 

condiciones de puesta en obra y la clase de exposición ambiental del hormigón o mortero fabricado con ellos. 
  Las aplicaciones consideradas son la fabricación de hormigones y los morteros convencionales, quedando excluidos los 

morteros especiales y los monocapa. 
  El comportamiento de los cementos puede ser afectado por las condiciones de puesta en obra de los productos que los 

contienen, entre las que cabe destacar: 
   Los factores climáticos: temperatura, humedad relativa del aire y velocidad del viento. 

  Los procedimientos de ejecución del hormigón o mortero: colocado en obra, prefabricado, proyectado, etc. 
  Las clases de exposición ambiental. 

  Los cementos que vayan a utilizarse en presencia de sulfatos, deberán poseer la característica adicional de resistencia a 
sulfatos. 

  Los cementos deberán tener la característica adicional de resistencia al agua de mar cuando vayan a emplearse en los 
ambientes marino sumergido o de zona de carrera de mareas. 

  En los casos en los que se haya de emplear áridos susceptibles de producir reacciones álcali-árido, se utilizarán los 
cementos con un contenido de alcalinos inferior a 0,60% en masa de cemento. 

  Cuando se requiera la exigencia de blancura, se utilizarán los cementos blancos. 
  Para fabricar un hormigón se recomienda utilizar el cemento de la menor clase de resistencia que sea posible y 

compatible con la resistencia mecánica del hormigón deseada. 
 
3.- BLOQUES HORMIGÓN PARA REVESTIR 
3.1.- Condiciones de suministro 
  Los bloques se deben suministrar empaquetados y sobre palets. 
  Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la absorción de la humedad ambiente. 
  La descarga se debe realizar directamente en las zonas de trabajo. 
  
3.2.- Recepción y control 
  Documentación de los suministros: 
   Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y 

ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
  Ensayos: 
   La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 
  
3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se produzcan aportes de agua, ni se 

recepcionen otros materiales o se realicen otros trabajos de la obra que los puedan manchar o deteriorar. 
  No deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber humedad, sales solubles, etc., provocando en la 

posterior puesta en obra la aparición de manchas y eflorescencias. 
  Se deben conservar empaquetados hasta el momento de su uso, preservándolos de acciones externas que alteren su 

aspecto. 
  Se agruparán por partidas, teniendo en cuenta el tipo y la clase. 
  
  El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su manipulación debe ser cuidadosa, 

evitando roces entre las piezas. 
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  Una vez cortada correctamente la pieza, se debe limpiar la superficie vista, dejando secar  antes de su puesta en obra. 
  Para evitar que se ensucien, se debe limpiar la máquina, especialmente cada vez que se cambie de color. 
  
3.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  Se deben humedecer antes de su puesta en obra. 
 
TABLEROS PARA ENCOFRAR 
3.1.- Condiciones de suministro 
  Los tableros se deben transportar convenientemente empaquetados, de modo que se eviten las situaciones de riesgo 

por caída de algún elemento durante el trayecto. 
  Cada paquete estará compuesto por 100 unidades aproximadamente. 
  
3.2.- Recepción y control 
  Documentación de los suministros: 
   El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación: 

•  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
•  Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
•  Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 

  
  Ensayos: 
   La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 
  
  Inspecciones: 
   En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo: 

•  Que no haya deformaciones tales como alabeo, curvado de cara y curvado de canto. 
•  Que ninguno esté roto transversalmente, y que sus extremos longitudinales no tengan fisuras de más de 50 cm 

de longitud que atraviesen todo el grosor del tablero. 
•  En su caso, que tenga el perfil que protege los extremos, puesto y correctamente fijado. 
•  Que no tengan agujeros de diámetro superior a 4 cm. 
•  Que el tablero esté entero, es decir, que no le falte ninguna tabla o trozo al mismo. 

  
3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  El almacenamiento se realizará de manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, sin contacto directo con 

el suelo. 
 
2.- ALUMINIO ESTRUCTURAL INOXIDABLE  
2.1.- Condiciones de suministro 
  Se deben transportar de una manera segura, de forma que no se produzcan deformaciones permanentes y los daños 

superficiales sean mínimos. Los componentes deben estar protegidos contra posibles daños en los puntos de eslingado 
(por donde se sujetan para izarlos). 

  Los componentes prefabricados que se almacenan antes del transporte o del montaje deben estar apilados por encima 
del terreno y sin contacto directo con éste. Debe evitarse cualquier acumulación de agua. Los componentes deben 
mantenerse limpios y colocados de forma que se eviten las deformaciones permanentes. 

  
2.2.- Recepción y control 
  Documentación de los suministros: 
   Para los productos planos: 

•  Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos planos de los tipos S235, S275 y S355 de 
grado JR queda a elección del fabricante. 
•  Si en el pedido se solicita inspección y ensayo, se deberá indicar: 

•  Tipo de inspección y ensayos (específicos o no específicos). 
•  El tipo de documento de la inspección. 

  Para los productos largos: 
•  Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos largos de los tipos S235, S275 y S355 de 

grado JR queda a elección del fabricante. 
  Ensayos: 
   La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 
  
2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  Si los materiales han estado almacenados durante un largo periodo de tiempo, o de una manera tal que pudieran haber 

sufrido un deterioro importante, deberán ser comprobados antes de ser utilizados, para asegurarse de que siguen 
cumpliendo con la norma de producto correspondiente. Los productos de acero resistentes a la corrosión atmosférica 
pueden requerir un chorreo ligero antes de su empleo para proporcionarles una base uniforme para la exposición a la 
intemperie. 

  El material deberá almacenarse en condiciones que cumplan las instrucciones de su fabricante, cuando se disponga de 
éstas. 

  
2.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  El material no deberá emplearse si se ha superado la vida útil en almacén especificada por su fabricante. 
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TUBOS DE POLIETILENO 
2.1.- Condiciones de suministro 
  Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en cajas adecuadas para ellos. 
  Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto con aristas 

vivas, cadenas, etc. 
  Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el transporte. Los tubos 

se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m. 
  Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios en la base del 

camión. 
  Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base del camión, o encima de los 

tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar su aplastamiento. 
  Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita en posición horizontal, deben 

colocarse verticalmente, teniendo la precaución de que permanezcan el menor tiempo posible en esta posición. 
  Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente. 
  
2.2.- Recepción y control 
  Documentación de los suministros: 
   Los tubos y accesorios deben estar marcados, a intervalos máximos de 1 m para tubos y al menos una vez por tubo 

o accesorio, con: 
•  Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
•  La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de fabricación, en cifras o en 

código, y un número o código indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más de una). 
  Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados directamente sobre el tubo o accesorio de 

forma que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra. 
  El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente sobre la aptitud al uso del 

elemento. 
  Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base del elemento. 
  El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 
  Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia. 
  Los accesorios de fusión o electrofusión deben estar marcados con un sistema numérico, electromecánico o 

autorregulado, para reconocimiento de los parámetros de fusión, para facilitar el proceso. Cuando se utilicen códigos 
de barras para el reconocimiento numérico, la etiqueta que le incluya debe poder adherirse al accesorio y protegerse 
de deterioros. 

  Los accesorios deben estar embalados a granel o protegerse individualmente, cuando sea necesario, con el fin de 
evitar deterioros y contaminación; el embalaje debe llevar al menos una etiqueta con el nombre del fabricante, el tipo 
y dimensiones del artículo, el número de unidades y cualquier condición especial de almacenamiento. 

  
  Ensayos: 
   La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 
  
2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. 
  Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo. 
  Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de estructura de 

madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos. 
  Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que estén protegidos 

contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los 
extremos sin embocadura o en capas adyacentes. 

  Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en soportes o estanterías 
especialmente diseñadas para este fin. 

  El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí mismo. No debe hacerse jamás 
en espiral. 

  Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de trabajo. 
  Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede dar lugar, si no se 

limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar siguiendo las instrucciones 
del fabricante. 

  El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos. 
   
TUBOS DE PLÁSTICO (PP, PE-X, PB, PVC-C) 
3.1.- Condiciones de suministro 
  Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones con suelo plano, sin paletizar, y los accesorios en cajas 

adecuadas para ellos. 
  Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto con aristas 

vivas, cadenas, etc., y de forma que no queden tramos salientes innecesarios. 
  Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el transporte. Los tubos 

se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m. 
  Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios en la base del 

camión. 
  Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base del camión, o encima de los 

tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar su aplastamiento. 
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  Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita en posición horizontal, deben 
colocarse verticalmente, teniendo la precaución de que permanezcan el menor tiempo posible en esta posición. 

  Los tubos y accesorios se deben cargar y descargar cuidadosamente. 
  
3.2.- Recepción y control 
  Documentación de los suministros: 
   Los tubos deben estar marcados a intervalos máximos de 1 m y al menos una vez por accesorio, con: 

•  Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
•  La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de fabricación, en cifras o en 

código, y un número o código indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más de una). 
  Los caracteres de marcado deben estar impresos o grabados directamente sobre el tubo o accesorio de forma que 

sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra 
  El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente en el comportamiento 

funcional del tubo o accesorio. 
  Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base del tubo o accesorio. 
  El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 
  Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia. 

  
  Ensayos: 
   La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 
  
3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. Deben utilizarse, si fuese posible, 

los embalajes de origen. 
  Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo. 
  Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de estructura de 

madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos. 
  Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que estén protegidos 

contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los 
extremos sin embocadura o en capas adyacentes. 

  Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en soportes o estanterías 
especialmente diseñadas para este fin. 

  El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí mismo. No debe hacerse jamás 
en espiral. 

  Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de trabajo, y evitando 
dejarlos caer sobre una superficie dura. 

  Cuando se utilicen medios mecánicos de manipulación, las técnicas empleadas deben asegurar que no producen daños 
en los tubos. Las eslingas de metal, ganchos y cadenas empleadas en la manipulación no deben entrar en contacto con 
el tubo. 

  Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede dar lugar, si no se 
limpia, a instalaciones defectuosas. Los extremos de los tubos se deben cubrir o proteger con el fin de evitar la entrada 
de suciedad en los mismos. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar siguiendo las instrucciones del 
fabricante. 

  El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos. 
 
 
 
 

En Las Palmas de Gran Canaria, agosto de 2.017 

 

Fdo: Francisco Román - Arquitecto Colegiado 843 
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Presupuesto de Control de Calidad 
 
CAPÍTULO 05   CONTROL DE CALIDAD 
 
XEH010 Ud.  Ensayo de consistencia y resistencia del hormigón. 

 
Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación 
de: consistencia del hormigón fresco mediante el método de 
asentamiento del cono de Abrams y resistencia característica 
a compresión del hormigón endurecido mediante control 
estadístico con fabricación de seis probetas, curado, 
refrentado y rotura a compresión. 
 

 6    6,00 6,00 82,49 494,94 
 
XAM010 Ud. Ensayo de mortero endurecido. 

 
Ensayo sobre una muestra de mortero, con determinación de 
porosidad, densidad real y densidad aparente. 
 

 1    1,00 1,00 200,39 200,39 
 
XAT010 Ud. Ensayo de cemento. 

 
Ensayo sobre una muestra de cemento, con determinación 
de: tiempo de fraguado, resistencia a flexotracción y a 
compresión. 
 

 1    1,00 1,00 162,64 162,64 
 
 

TOTAL CAPÍTULO 5        CONTROL DE CALIDAD                857,97 
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5.2. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
SEGURIDAD Y SALUD 
DISPOSICIONES MÍNIMAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
REAL DECRETO 1627/1997, DE 24 DE OCTUBRE POR EL QUE SE ESTABLECEN DISPOSICIONES MÍNIMAS DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (B.O.E. 25/10/97) 
REAL DECRETO 171/2004 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES POR EL QUE SE DESARROLLA EL 
ARTÍCULO 24 DE LA LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
 

ÍNDICE 

ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES 
1.1.- ANTECEDENTES. 
     1.1.1.- PROMOTOR DE LA OBRA. 
     1.1.2.- PROYECTISTA DE LA OBRA. 
 1.1.3.- COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO. 
     1.1.4.- DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LA OBRA. 
 1.1.5.- COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE OBRA. 
     1.1.6.- CONTRATISTA. 
1.2.- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA. 
     1.2.1.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA. 
 1.2.2.- PRESUPUESTO DE CONTRATA ESTIMADO. 
 1.2.3.- DURACIÓN ESTIMADA Y Nº MÁXIMO DE TRABAJADORES. 
 1.2.4.- VOLUMEN DE MANO DE OBRA ESTIMADA.  
1.3.- TIPO DE ESTUDIO APLICABLE A LA OBRA. 
 1.3.1.- OBJETO DEL DOCUMENTO. 
 1.3.2.- PROMOTOR DEL ESTUDIO. 
 1.3.3.- AMBITO DE APLICACIÓN. 
 1.3.4.- TÉCNICO REDACTOR DEL ESTUDIO. 
 
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA 
  2.1.1.- CONDICIONES DEL ENTORNO EN QUE SE REALIZA LA OBRA. 

2.1.2.- TIPOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES Y ELEMENTOS A UTILIZAR.                        
DETERMINACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO Y ORDEN DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

  2.1.3.- EQUIPOS TÉCNICOS Y MEDIOS AUXILIARES A UTILIZAR O QUE SE PUEDAN PREVER. 
* IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES.  

 * MEDIDAS TÉCNICAS CORRECTORAS PARA CADA FASE DE LA OBRA. 
 * DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNES DE LA OBRA. (SÓLO ESTUDIO COMPLETO). 
 * DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LA OBRA. (SÓLO ESTUDIO COMPLETO) 

 

PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS 
NORMATIVA APLICABLE 

GENERAL 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 
INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 
NORMATIVA DE ÁMBITO LOCAL (ORDENANZAS MUNICIPALES) 
 

PLIEGO DE CONDICIONES 
EMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 
COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 
OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
LIBRO DE INCIDENCIAS 
PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
ÓRGANOS O COMITÉS DE SEGURIDAD E HIGIENE. CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS 
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1 ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES 

Tiene por objeto el presente expediente determinar las Normas de Seguridad y Salud, que se deberán tener 
en cuenta durante la fase de redacción del Proyecto de Ejecución de acuerdo con lo dispuesto en el Real 
Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción. 
 
 
1.1.- ANTECEDENTES 
1.1.1.- PROMOTOR  DE LA OBRA 
Ayuntamiento de Mogán. CIF: P 3501300-B - Avda. de La Constitución, 4 – 35140 Mogán 
 
1.1.2.- PROYECTISTA DE LA OBRA  
Francisco Román Barbero, nº col. 843 del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias (Demarcación de Gran Canaria). 
Las Palmas de G.C. mov.626618584, e.mail: f.roman70@gmail.com 
 
1.1.3.- COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE OBRA. 
Francisco Román Barbero, nº col. 843 del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias (Demarcación de Gran Canaria). 
Las Palmas de G.C. mov.626618584 e.mail: f.roman70@gmail.com 
  
1.1.4.- DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LA OBRA 
Sin designar. 
 
1.1.5.- COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE OBRA. 
Sin determinar en el momento de redacción del proyecto. El Promotor deberá designar un Coordinador previo al inicio de 
las obras. (en ningún caso el arquitecto asumirá dicha coordinación) 
De acuerdo con el artº 3 del R.D. 1627/1997,si en la obra interviene más de una empresa, o una empresa  y trabajadores 
autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar un Coordinador en materia de Seguridad y 
Salud durante la Ejecución de la Obra. Esta designación deberá ser objeto de un contrato expreso. 
De acuerdo con el artº 7 del R.D, el objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud es servir de base para que el 
contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, el que se analizarán, estudiarán 
desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento, en función de su propio sistema de 
ejecución de la obra. 
 
1.1.6.- CONTRATISTA 
Sin determinar. 
 
1.2.- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
 
1.2.1.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA. 
El presente proyecto trata de la ejecución de la fase II del paseo marítimo comprendido entre las Marañuelas y Anfi del 
Mar, transcurriendo el referido tramo entre la playa de La Lajilla y el hotel Sunwing (Playa de la Carrera). 
El paseo responde a las siguientes características: 
1. Según circunstancias: 

• Morfología de costa: Costa abierta y pequeña bahía. 
• Borde litoral: Paseo frente a mar abierto y playa estrecha. 
• Orientación: Sur-Este. 
• Situación en el territorio: Casco urbano y turístico. 
• Relación con red viaria: Conexión puntual con vía de tráfico en dos direcciones. 
• Usuarios dominantes: Mixto uso turístico y regional. 

 
2. Según características de composición: 

• Amplitud: Paseo medio. 
• Perfil transversal: Mixto según tramos. 
• Tipo dominante en composición: Urbano. 
• Tipo de diseño: Basado en el ritmo. 
• Disposición de elementos: En línea. 

 
Se trata por tanto de un paseo de secuencia lineal anchura de tránsito media (6,00m), con un único recorrido lineal, de 
carácter sencillo y basado en el ritmo que marca la disposición de sus elementos, con desniveles interiores suaves y 
zonas de estancia definidas por distinto pavimento fuera de la anchura media del paseo. 
 
La intervención en esta Parte 1 se concreta en los siguientes aspectos: 

• Ejecución de nuevo trazado de paseo de amplitud media (6 metros), incluyendo zonas de estancia diferenciadas 
mediante el pavimento elegido. 

• Nueva protección marítima mediante escollera dispuesta en dos mantos. 
• Aportación de arena para regularización y ampliación de zona seca de la playa, incluyendo solárium con 

pavimento de madera. 
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Los materiales a emplear y su ubicación en distintas zonas del paseo son los siguientes: 
• Mirador: Aluminio estructural inoxidable. 
• Muros: Mampostería careada a dos caras vistas de piedra granítica. 
• Protección marítima: Escollera de 4,50-5,00 toneladas en manto superior, espesor de 3,70metros. 

 
Con esta actuación el nuevo paseo tendrá definido en su recorrido aproximadamente 2.551,75 m2 de superficie de 
tránsito, estancias y mirador, con una longitud de aproximadamente 275,00 metros. Toda la actuación en su perfil 
transversal tendrá una pendiente del 1,5% con el fin de evacuar las aguas pluviales hacia el mar, adaptando el paseo 
para posibilitar su uso para personas con discapacidad. La protección marítima se resuelve mediante escollera de piedra 
granítica dispuesta en dos mantos, siendo el principal de piedras de entre 4,50-5,00 toneladas.   
 

1.2.2.- PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL  
Asciende el presente presupuesto de Ejecución Material a la referida cantidad de UN MILLÓN OCHENTA Y CINCO MIL 
TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (1.085.328,68 €). 
 
1.2.3.- DURACIÓN Y NÚMERO MÁXIMO DE TRABAJADORES. 
Efectuado un estudio preliminar de la obra, se calcula factible su realización en un plazo no superior a los 6 meses. Para la 
conclusión de las obras en el plazo señalado anteriormente, se prevé una media de 6 operarios durante la ejecución de 
las mismas, esta cantidad podría aumentarse ligeramente en algunas de las etapas de la ejecución, y nunca más de 8 
operarios simultáneamente. 
 
1.2.4.- VOLUMEN DE MANO DE OBRA ESTIMADA. 
El volumen de mano de obra se estima en 648 días, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de los 
trabajadores en la obra. 
 
1.3.- TIPO DE ESTUDIO APLICABLE A LA OBRA 
1.3.1.- OBJETO DEL DOCUMENTO: 
Tiene por objeto el presente “Estudio de Seguridad y Salud Laboral” establecer las normas de seguridad y salud, aplicables 
a la referida obra proyectada, de acuerdo con lo dispuesto en la aplicación del R. D. 1627/1997 de 24 de Octubre por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud laboral en las obras de construcción. 
 
1.3.2.- PROMOTOR  DEL ESTUDIO  DE SEGURIDAD Y SALUD. 
Ayuntamiento de Mogán. CIF: P 3501300-B - Avda. de La Constitución, 4 – 35140 Mogán 
 
1.3.3.- CONCLUSIONES PARA SU APLICACIÓN. 
Dadas las características que concurren en el referido Proyecto de Obra y puesto que en el se dan “a priori” alguno de los 
supuestos fijados en el Art. 4 Apart. 1, a, b, c, d, sobre la obligatoriedad del Estudio de Seguridad y Salud (y al amparo de 
lo dispuesto en este Art. 4, Apart. 2 del presente R. D.), es por lo que  se incluye anejo al Proyecto de Ejecución el “Estudio 
de Seguridad y Salud en la Obra”. 
Ha de ser el Promotor y así se le pone en su conocimiento, el que deberá designar, previa aceptación del mismo, al 
Técnico encargado de la Coordinación en materia de Seguridad y de Salud en la Obra, para llevar a cabo junto con la 
Dirección Facultativa las funciones establecidas en el Art.9 del vigente R. D. 1627/97. 
 
1.3.4.- TÉCNICO REDACTOR  DEL ESTUDIO. 
Francisco Román Barbero, nº col. 843 del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias (Demarcación de Gran Canaria). 
Las Palmas de G.C. mov.626618584 e.mail: f.roman70@gmail.com 
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2.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
2.1.- MEMORIA 
2.1.1.- CONDICIONES DEL ENTORNO EN QUE SE REALIZA LA OBRA. 
El terreno donde se ubica la rehabilitación  del paseo marítimo está actualmente en un estado de deterioro total, debido a la 
acción de pasados temporales en la zona. Tiene un recorrido longitudinal de aproximadamente 275,00 metros. Tiene 
acceso rodado en los dos extremos de la actuación. 
 
INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA 
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D. 1627/1997, la obra dispondrá de los servicios higiénicos 
siguientes: 
Vestuarios adecuados de dimensiones suficientes, con asientos y taquillas individuales provistas de llave, con una 
superficie mínima de 2 m2 por trabajador que haya de utilizarlos y una altura mínima de 2,30 m. 
Lavabos con agua fría y caliente a razón de un lavabo por cada 10 trabajadores o fracción. 
Duchas con agua fría y caliente a razón de una ducha por cada 10 trabajadores o fracción. 
Retretes a razón de un inodoro cada 25 hombres o 15 mujeres o fracción.  
Cabina de superficie mínima 1,20m2 y altura 2,30 m. 
 
De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo 6 del R.D. 1627/1997, la obra dispondrá del material de primeros auxilios que se 
indica a continuación: 
Un botiquín portátil que contenga desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, 
esparadrapo, apósitos adhesivos, torniquete, antiespasmódicos, analgésicos, bolsa para agua o hielo, termómetro, tijeras, 
jeringuillas desechables, pinzas y guantes desechables. 
 
  
2.1.2.- TIPOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES Y ELEMENTOS A UTILIZAR. DETERMINACIÓN DEL 
PROCESO CONSTRUCTIVO Y ORDEN DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.  
 
DETERMINACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO Y ORDEN DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
01. Se procederá en primer lugar a replantear las zonas de trabajo y el orden preciso para su correcta ejecución.  
02. Se iniciará el desmontaje de escollera. 
03. Se comenzarán las labores de excavación para las cimentaciones. 
04. Ejecución de cimentaciones y protección marítima. 
05. Instalaciones (riego, iluminación) 
06. Revestimientos (Solados). 
07. Comprobación de instalaciones. 
 
2.1.3.- EQUIPOS TÉCNICOS Y MEDIOS AUXILIARES A UTILIZAR O QUE SE PUEDAN PREVER. 

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES.  
MEDIDAS TÉCNICAS, PREVENTIVAS Y CORRECTORAS.  

 
Relación de maquinaria prevista a utilizar en la obra: 
 

1. MAQUINARIA CON CARÁCTER GENERAL. 
• Maquinaria en general 

o Requisitos exigibles a la máquina 
o Normas de uso de carácter general 
o Normas de mantenimiento de carácter general 
o Riesgos y medidas preventivas a adoptar 

• Maquinaria móvil con conductor 
o Requisitos exigibles a la máquina 
o Normas de uso de carácter general 
o Normas de mantenimiento de carácter general 
o Riesgos y medidas preventivas a adoptar 
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MAQUINARIA EN GENERAL   

Requisitos exigibles a la máquina 

  Dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones. 
  Se asegurará el buen estado de mantenimiento de las protecciones colectivas existentes en la propia maquinaria. 

Normas de uso de carácter general 

  El operario mantendrá en todo momento el contacto visual con las máquinas que estén en movimiento. 
  No se pondrá en marcha la máquina ni se accionarán los mandos si el operario no se encuentra en su puesto 

correspondiente. 
  No se utilizarán accesorios no permitidos por el fabricante. 
  Se comprobará el correcto alumbrado en trabajos nocturnos o en zonas de escasa iluminación. 

Normas de mantenimiento de carácter general 

  Los residuos generados como consecuencia de una avería se verterán en contenedores adecuados. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Choque contra objetos 
móviles. 

  Se colocarán y se mantendrán en buen estado las protecciones de los 
elementos móviles de la maquinaria. 

 

Proyección de fragmentos o 
partículas. 

  Se verificará la ausencia de personas en el radio de acción de la máquina. 

 

Atrapamiento por objetos.   No se utilizará ropa holgada ni joyas. 

 

Aplastamiento por vuelco de 
máquinas. 

  No se sobrepasarán los límites de inclinación especificados por el 
fabricante. 

 

Contacto térmico.   Las operaciones de reparación se realizarán con el motor parado, evitando 
el contacto con las partes calientes de la máquina. 

 

Exposición a agentes 
químicos. 

  Se asegurará la correcta ventilación de las emisiones de gases de la 
maquinaria. 

 

MAQUINARIA MÓVIL CON CONDUCTOR   

Requisitos exigibles al vehículo 

  Se verificará la validez de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y se comprobará que todos los rótulos de 
información de los riesgos asociados a su utilización se encuentran en buen estado y situados en lugares visibles. 

Requisitos exigibles al conductor 

  Cuando la máquina circule únicamente por la obra, se verificará que el conductor tiene la autorización, dispone de la 
formación específica que fija la normativa vigente, y ha leído el manual de instrucciones correspondiente. 

Normas de uso de carácter general 

  Antes de subir a la máquina: 
  Se comprobará que los recorridos de la máquina en la obra están definidos y señalizados perfectamente. 
  El conductor se informará sobre la posible existencia de zanjas o huecos en la zona de trabajo. 
  Se comprobará que la altura máxima de la máquina es la adecuada para evitar interferencias con cualquier 

elemento. 
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  Antes de iniciar los trabajos: 
  Se verificará la existencia de un extintor en la máquina. 
  Se verificará que todos los mandos están en punto muerto. 
  Se verificará que las indicaciones de los controles son normales. 
  Se ajustará el asiento y los mandos a la posición adecuada para el conductor. 
  Se asegurará la máxima visibilidad mediante la limpieza de los retrovisores, parabrisas y espejos. 
  La cabina estará limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos en la zona de los mandos. 
  Al arrancar, se hará sonar la bocina si la máquina no lleva avisador acústico de arranque. 
  No se empezará a trabajar con la máquina antes de que el aceite alcance la temperatura normal de trabajo. 

  Durante el desarrollo de los trabajos: 
  El conductor utilizará el cinturón de seguridad. 
  Se controlará la máquina únicamente desde el asiento del conductor. 
  Se contará con la ayuda de un operario de señalización para las operaciones de entrada a los solares y de salida 

de los mismos y en trabajos que impliquen maniobras complejas o peligrosas. 
  Se circulará con la luz giratoria encendida. 
  Al mover la máquina, se hará sonar la bocina si la máquina no lleva avisador acústico de movimiento. 
  La máquina deberá estar dotada de avisador acústico de marcha atrás. 
  Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción, se dispondrá de un sistema de manos libres. 
  El conductor no subirá a la máquina ni bajará de ella apoyándose sobre elementos salientes. 
  No se realizarán ajustes en la máquina con el motor en marcha. 
  No se bloquearán los dispositivos de maniobra que se regulan automáticamente. 
  No se utilizará el freno de estacionamiento como freno de servicio. 
  En trabajos en pendiente, se utilizará la marcha más corta. 
  Se mantendrán cerradas las puertas de la cabina. 

  Al aparcar la máquina: 
  No se abandonará la máquina con el motor en marcha. 
  Se aparcará la máquina en terreno llano y firme, sin riesgos de desplomes, desprendimientos o inundaciones. 
  Se inmovilizará la máquina mediante calces o mordazas. 
  No se aparcará la máquina en el barro ni en charcos. 

  En operaciones de transporte de la máquina: 
  Se comprobará si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo y sujeción son los adecuados. 
  Se verificará que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la máquina. 
  Una vez situada la máquina en el remolque, se retirará la llave de contacto. 

Normas de mantenimiento de carácter general 

  Se comprobarán los niveles de aceite y de agua. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de personas a distinto 
nivel. 

  El conductor se limpiará el calzado antes de utilizar la escalera de acceso 
a la cabina, que permanecerá siempre limpia de grasa, barro, hormigón y 
obstáculos. 

  El conductor subirá y bajará de la máquina únicamente por la escalera 
prevista, utilizando siempre las dos manos, de cara a la máquina y nunca 
con materiales o herramientas en la mano. 

  Mientras la máquina esté en movimiento, el conductor no subirá ni bajará 
de la misma. 

  No se transportarán personas. 
  Durante el desplazamiento, el conductor no irá de pie ni sentado en un 

lugar peligroso. 

 

Pisadas sobre objetos.   Las zonas de acceso a la maquinaria se mantendrán limpias de materiales 
y herramientas. 

 

Choque contra objetos 
inmóviles. 

  Se utilizarán, siempre que sea posible, las vías de paso previstas para la 
maquinaria en la obra. 

  La maquinaria debe estacionarse en los lugares establecidos, fuera de la 
zona de paso de los trabajadores. 

 

Atrapamiento por objetos.   La maquinaria se estacionará con el freno de estacionamiento conectado, 
la palanca de transmisión en punto muerto, el motor parado, el interruptor 
de la batería en posición de desconexión y bloqueada. 

  Se comprobará el buen funcionamiento de los dispositivos de seguridad de 
las ventanas y puertas. 
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Aplastamiento por vuelco de 
máquinas. 

  La plataforma de trabajo será estable y horizontal, con el terreno 
compacto, sin hundimientos ni protuberancias. 

  En trabajos en pendiente, la máquina trabajará en el sentido de la 
pendiente, nunca transversalmente, y no se realizarán giros. 

  No se bajarán los terrenos con pendiente con el motor parado o en punto 
muerto, siempre con una marcha puesta. 

  Se evitarán desplazamientos de la máquina en zonas a menos de 2 m del 
borde de la excavación. 

  Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, se tendrá en 
cuenta que las condiciones del terreno pueden haber cambiado y se 
comprobará el funcionamiento de los frenos. 

  Si la visibilidad en el trabajo disminuye, por circunstancias meteorológicas 
adversas, por debajo de los límites de seguridad, se aparcará la máquina 
en un lugar seguro y se esperará hasta que las condiciones mejoren. 

 

Contacto eléctrico.   Se identificarán todas las líneas eléctricas, requiriendo la presencia de 
empleados de la compañía suministradora. 

  Se informará a la compañía suministradora en el caso de que algún cable 
presente desperfectos. 

  No se tocará ni se alterará la posición de ningún cable eléctrico. 
  En trabajos en zonas próximas a cables eléctricos, se comprobará la 

tensión de estos cables para identificar la distancia mínima de seguridad. 
  Se avisará a todos los conductores afectados por este riesgo. 
  Se suspenderán los trabajos cuando las condiciones meteorológicas 

pongan en peligro las condiciones de seguridad. 
  En caso de contacto de la máquina con un cable en tensión, el conductor 

no saldrá de la cabina si se encuentra dentro ni se acercará a la máquina 
si se encuentra fuera. 

 

Incendio.   Durante las tareas de llenado con combustible del depósito de la máquina, 
se desconectará el contacto y se parará la radio. 

  No se soldará ni se aplicará calor cerca del depósito de combustible y se 
evitará la presencia de trapos impregnados de grasa, combustible, aceite u 
otros líquidos inflamables 

 

Atropello con vehículos.   Si el conductor no dispone de suficiente visibilidad, contará con la ayuda 
de un operario de señalización, con quien utilizará un código de 
comunicación conocido y predeterminado. 

  Se prestará atención a la señal luminosa y acústica de la máquina. 
  No se pasará por detrás de las máquinas en movimiento. 
  Se respetarán las distancias de seguridad. 

 

Exposición a agentes físicos.   La máquina dispondrá de asientos que atenúen las vibraciones. 
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2. MAQUINARIA ESPECÍFICA DE OBRA: 
• Normas de carácter específico 
• Normas de mantenimiento de carácter específico 
• Equipos de protección individual (EPI) 

 

05pdm110 
  
Compresor portátil diesel. 

 

Normas de uso de carácter específico 

  Durante el desarrollo de los trabajos: 
  No se realizarán trabajos cerca del tubo de escape del compresor. 
  La unión del compresor con la máquina se hará con elementos adecuados que soporten las presiones de trabajo. 
  El compresor se colocará a una distancia considerable de la zona de trabajo para evitar que se unan los dos tipos 

de ruido. 
  Al aparcar la máquina: 

  El compresor se estacionará con la lanza de arrastre en posición horizontal y con cuñas en las cuatro ruedas para 
inmovilizarlo. 

  No se estacionará la máquina en zonas situadas a menos de 2 m del borde de la excavación. 
  En operaciones de transporte de la máquina: 

  El peso del compresor remolcado no será excesivo para la capacidad de frenado del vehículo tractor. 

Equipos de protección individual (EPI) 

  [mt50epp010pDb] Par de botas bajas de seguridad. 
  [YIU030] Ropa de protección de alta visibilidad. 
  [mt50epc020lj] Casco de protección. 
  [mt50epj010lfe] Gafas de protección con montura integral. 
  [mt50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
  [mt50epm010id] Par de guantes contra riesgos térmicos. 
  [YIV020] Mascarilla autofiltrante. 

 
 

05mai030 
  
Martillo neumático. 

 

Normas de uso de carácter específico 

  Antes de iniciar los trabajos: 
  Se inspeccionará el terreno y los elementos estructurales próximos para detectar la posibilidad de 

desprendimientos por la vibración transmitida. 
  Durante el desarrollo de los trabajos: 

  No se abandonará la máquina mientras esté en funcionamiento. 
  Se utilizará pisando sobre suelo firme y sujetando la herramienta firmemente con ambas manos. 
  No se apoyará todo el peso del cuerpo sobre el martillo, ya que éste puede deslizarse y provocar la caída del 

operario. 
  No se dejará el martillo clavado en el material que se ha de romper. 
  No se harán esfuerzos de palanca con el martillo en funcionamiento. 

Equipos de protección individual (EPI) 
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  [mt50epp010pDb] Par de botas bajas de seguridad. 
  [YIU030] Ropa de protección de alta visibilidad. 
  [mt50epc020lj] Casco de protección. 
  [mt50epj010lfe] Gafas de protección con montura integral. 
  [mt50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
  [mt50epm010id] Par de guantes contra riesgos térmicos. 
  [YIV020] Mascarilla autofiltrante. 

 
 

01pan010 
  
Pala cargadora sobre neumáticos. 

 

Normas de uso de carácter específico 

  Durante el desarrollo de los trabajos: 
  No se utilizará la cuchara como andamio ni como plataforma de trabajo. 
  Se evitará que la cuchara se sitúe por encima de las personas. 
  No se utilizará la cuchara para transportar materiales distintos de los previstos por el fabricante de la máquina. 
  No se cargará la cuchara por encima de su carga máxima. 
  No se dejará la carga en suspensión en ausencia del conductor. 
  Se mantendrá una distancia libre mínima con las líneas eléctricas de 5 m. 

  En operaciones de carga de camiones: 
  Se evitará que la cuchara pase por encima de la cabina del vehículo que se está cargando. 
  Durante esta operación, el material quedará uniformemente distribuido en el camión, la carga no será excesiva y 

se dejará sobre el camión con precaución. 
  Al aparcar la máquina: 

  La cuchara se dejará en el suelo una vez que hayan finalizado los trabajos, aplicando una ligera presión hacia 
abajo. 

Normas de mantenimiento de carácter específico 

  Los gatos hidráulicos se colocarán sobre una base firme y dispondrán de mecanismos que eviten el descenso brusco. 
  Se comprobará la presión de los neumáticos. 
  Se verificará la ausencia de cortes en los neumáticos. 

Equipos de protección individual (EPI) 

  [mt50epp010pDb] Par de botas bajas de seguridad. 
  [YIU030] Ropa de protección de alta visibilidad. 
  [mt50epc020lj] Casco de protección. 
  [mt50epj010lfe] Gafas de protección con montura integral. 
  [mt50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
  [mt50epm010id] Par de guantes contra riesgos térmicos. 
  [YIV020] Mascarilla autofiltrante. 
  [YIU005] Ropa de protección. 
  [YIO020] Juego de tapones. 

 
 

01ret020 
  
Retrocargadora sobre neumáticos. 

 

Normas de uso de carácter específico 
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  Durante el desarrollo de los trabajos: 
  No se utilizará la cuchara como andamio ni como plataforma de trabajo. 
  Se evitará que la cuchara se sitúe por encima de las personas. 
  No se utilizará la cuchara para transportar materiales distintos de los previstos por el fabricante de la máquina. 
  No se cargará la cuchara por encima de su carga máxima. 
  No se elevarán cargas que no estén bien sujetas. 
  No se dejará la carga en suspensión en ausencia del conductor. 
  Durante los trabajos de excavación, se colocarán los estabilizadores extendidos y apoyados en terreno firme. 
  Se mantendrá una distancia libre mínima con las líneas eléctricas de 5 m. 

  En operaciones de carga de camiones: 
  Se evitará que la cuchara pase por encima de la cabina del vehículo que se está cargando. 
  Durante esta operación, el material quedará uniformemente distribuido en el camión, la carga no será excesiva y 

se dejará sobre el camión con precaución. 
  Al aparcar la máquina: 

  La cuchara se dejará en el suelo una vez que hayan finalizado los trabajos, aplicando una ligera presión hacia 
abajo. 

Normas de mantenimiento de carácter específico 

  Los gatos hidráulicos se colocarán sobre una base firme y dispondrán de mecanismos que eviten el descenso brusco. 

  Se comprobará la presión de los neumáticos. 
  Se verificará la ausencia de cortes en los neumáticos. 

Equipos de protección individual (EPI) 

  [mt50epp010pDb] Par de botas bajas de seguridad. 
  [YIU030] Ropa de protección de alta visibilidad. 
  [mt50epc020lj] Casco de protección. 
  [mt50epj010lfe] Gafas de protección con montura integral. 
  [mt50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
  [mt50epm010id] Par de guantes contra riesgos térmicos. 
  [YIV020] Mascarilla autofiltrante. 
  [YIU005] Ropa de protección. 
  [YIO020] Juego de tapones. 

 
 

01exn050 
  
Retroexcavadora sobre neumáticos con martillo rompedor. 

 

Normas de uso de carácter específico 

  Durante el desarrollo de los trabajos: 
  La máquina se moverá siempre con el martillo recogido. 
  Se evitará que el martillo se sitúe por encima de las personas. 
  No se utilizará la cuchara como andamio ni como plataforma de trabajo. 
  No se utilizará la cuchara para transportar materiales distintos de los previstos por el fabricante de la máquina. 
  No se cargará la cuchara por encima de su carga máxima. 
  No se elevarán cargas que no estén bien sujetas. 
  No se dejará la carga en suspensión en ausencia del conductor. 
  Durante los trabajos de excavación, se colocarán los estabilizadores extendidos y apoyados en terreno firme. 
  Se mantendrá una distancia libre mínima con las líneas eléctricas de 5 m. 

  En operaciones de carga de camiones: 
  Se evitará que la cuchara pase por encima de la cabina del vehículo que se está cargando. 
  Durante esta operación, el material quedará uniformemente distribuido en el camión, la carga no será excesiva y 

se dejará sobre el camión con precaución. 
  Al aparcar la máquina: 

  El martillo se dejará en el suelo una vez que hayan finalizado los trabajos, aplicando una ligera presión hacia 
abajo. 

Normas de mantenimiento de carácter específico 

  Los gatos hidráulicos se colocarán sobre una base firme y dispondrán de mecanismos que eviten el descenso brusco. 
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  Se comprobará la presión de los neumáticos. 
  Se verificará la ausencia de cortes en los neumáticos. 

Equipos de protección individual (EPI) 

  [mt50epp010pDb] Par de botas bajas de seguridad. 
  [YIU030] Ropa de protección de alta visibilidad. 
  [mt50epc020lj] Casco de protección. 
  [mt50epj010lfe] Gafas de protección con montura integral. 
  [mt50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
  [mt50epm010id] Par de guantes contra riesgos térmicos. 
  [YIV020] Mascarilla autofiltrante. 
  [YIU005] Ropa de protección. 
  [YIO020] Juego de tapones. 

 
 

01exc020 
  
Retroexcavadora sobre cadenas, con pinza para escollera. 

 

Normas de uso de carácter específico 
  Durante el desarrollo de los trabajos: 

  La máquina se moverá siempre con la pinza recogida. 
  Se evitará que la pinza se sitúe por encima de las personas. 
  No se elevarán cargas que no estén bien sujetas. 
  No se dejará la carga en suspensión en ausencia del conductor. 
  Se mantendrá una distancia libre mínima con las líneas eléctricas de 5 m. 

  Al aparcar la máquina: 
  La pinza se dejará en el suelo una vez que hayan finalizado los trabajos, aplicando una ligera presión hacia abajo. 

Equipos de protección individual (EPI) 

  [mt50epp010pDb] Par de botas bajas de seguridad. 
  [YIU030] Ropa de protección de alta visibilidad. 
  [mt50epc020lj] Casco de protección. 
  [mt50epj010lfe] Gafas de protección con montura integral. 
  [mt50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
  [mt50epm010id] Par de guantes contra riesgos térmicos. 
  [YIV020] Mascarilla autofiltrante. 
  [YIU005] Ropa de protección. 
  [YIO020] Juego de tapones. 

 
 

04dua020 
  
Dumper de descarga frontal, con mecanismo hidráulico. 

 

Normas de uso de carácter específico 

  Antes de iniciar los trabajos: 
  Se verificará que la máquina tiene pórtico de seguridad antivuelco. 
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  Durante el desarrollo de los trabajos: 
  Sólo se utilizarán los volquetes permitidos por el fabricante. 
  No se circulará con el volquete levantado. 
  No se transportarán cargas que sobresalgan a los lados de la máquina. 
  La carga quedará uniformemente distribuida en el volquete. 
  En las pendientes donde circulen estas máquinas, existirá una distancia libre de 70 cm a cada lado. 

Normas de mantenimiento de carácter específico 

  Se comprobará la presión de los neumáticos. 
  Se verificará la ausencia de cortes en los neumáticos. 

Equipos de protección individual (EPI) 

  [mt50epp010pDb] Par de botas bajas de seguridad. 
  [YIU030] Ropa de protección de alta visibilidad. 
  [mt50epc020lj] Casco de protección. 
  [mt50epj010lfe] Gafas de protección con montura integral. 
  [mt50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
  [mt50epm010id] Par de guantes contra riesgos térmicos. 
  [YIV020] Mascarilla autofiltrante. 
  [YIU005] Ropa de protección. 
  [YIO020] Juego de tapones. 

 
 

06vib020 
  
Regla vibrante de 3 m. 

 

Normas de uso de carácter específico 

  Antes de iniciar los trabajos: 
  Se verificará la existencia de un extintor en un lugar accesible cerca de la máquina. 

  Durante el desarrollo de los trabajos: 
  No se vibrará el hormigón con viento fuerte o lluvia. 
  No se abandonará la máquina mientras esté en funcionamiento. 
  Se sujetará la máquina con ambas manos. 
  No se utilizará la máquina de forma continuada por el mismo operario durante largos períodos de tiempo. 

Equipos de protección individual (EPI) 

  [mt50epp010pDb] Par de botas bajas de seguridad. 
  [YIU030] Ropa de protección de alta visibilidad. 
  [mt50epc020lj] Casco de protección. 
  [mt50epj010lfe] Gafas de protección con montura integral. 
  [mt50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
  [mt50epm010id] Par de guantes contra riesgos térmicos. 
  [YIV020] Mascarilla autofiltrante. 

 
 

02rod010 
  
Bandeja vibrante, reversible. 

 

Normas de uso de carácter específico 
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  Antes de iniciar los trabajos: 
  Antes de arrancar el motor, se verificará que la palanca de aceleración se encuentra en posición neutra y que el 

interruptor de vibración está desconectado. 
  Se verificará la existencia de un extintor en un lugar accesible cerca de la máquina. 

  Durante el desarrollo de los trabajos: 
  Se sujetará la máquina con ambas manos. 
  Para el desplazamiento dentro de la obra se utilizarán los anclajes para elevación dispuestos en la máquina. 
  Antes de invertir el sentido de marcha se comprobará que no hay zanjas ni huecos. 
  El operario no se subirá a la máquina ni mantendrá los pies cerca de la placa vibratoria. 
  Se trabajará con el grado de vibración adecuado para el tipo de material a compactar. 
  Se trabajará a una velocidad adecuada, en función de las condiciones del terreno a compactar. 
  No se utilizará la máquina con el sistema de vibración conectado sobre suelos helados ni sobre superficies duras 

como el hormigón o el asfalto compactado. 
  No se trabajará en pendientes superiores al 35%. 
  No se utilizará la máquina de forma continuada por el mismo operario durante largos períodos de tiempo. 
  No se abandonará la máquina con el motor en marcha. 

Equipos de protección individual (EPI) 

  [mt50epp010pDb] Par de botas bajas de seguridad. 
  [YIU030] Ropa de protección de alta visibilidad. 
  [mt50epc020lj] Casco de protección. 
  [mt50epj010lfe] Gafas de protección con montura integral. 
  [mt50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
  [mt50epm010id] Par de guantes contra riesgos térmicos. 
  [YIV020] Mascarilla autofiltrante. 
  [YIU005] Ropa de protección. 

 
 

02cia020 
  
Camión con cuba de agua. 

 

Normas de uso de carácter específico 

  Antes de iniciar los trabajos: 
  Se comprobará el buen funcionamiento y el estado de la caldera y de la lanza de riego. 

Normas de mantenimiento de carácter específico 

  Se comprobará la presión de los neumáticos. 

  Se verificará la ausencia de cortes en los neumáticos. 

Equipos de protección individual (EPI) 

  [mt50epp010pDb] Par de botas bajas de seguridad. 
  [YIU030] Ropa de protección de alta visibilidad. 
  [mt50epc020lj] Casco de protección. 
  [mt50epj010lfe] Gafas de protección con montura integral. 
  [mt50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
  [mt50epm010id] Par de guantes contra riesgos térmicos. 
  [YIV020] Mascarilla autofiltrante. 
  [YIU005] Ropa de protección. 
  [YIO020] Juego de tapones. 
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06bhe010 
  
Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón. 

 

Normas de uso de carácter específico 

  Antes de iniciar los trabajos: 
  Se instalarán cuñas en las cuatro ruedas para inmovilizar el camión. 
  Se comprobará que todos los codos y las uniones de la tubería de bombeo son estancos. 
  Se evitará la utilización de codos con un radio de curvatura reducido. 
  Antes de iniciar el bombeo del hormigón, se lubricará la tubería bombeando masas de mortero de dosificación 

pobre, para evitar posteriores atascos. 
  Durante el desarrollo de los trabajos: 

  Se colocarán los estabilizadores extendidos y apoyados en terreno firme. 
  La zona de bombeo quedará totalmente aislada de los peatones. 
  No se introducirán las manos en el interior de la tolva cuando el equipo esté en funcionamiento. 
  La manguera de vertido será manipulada simultáneamente por dos operarios. 
  El vertido del hormigón se realizará por tongadas para evitar sobrecargas puntuales. 

Normas de mantenimiento de carácter específico 

  Una vez finalizados los trabajos, se limpiará el interior de las tuberías en una zona habilitada para contener las aguas 
residuales. 

  Se comprobará la presión de los neumáticos. 

  Se verificará la ausencia de cortes en los neumáticos. 

Equipos de protección individual (EPI) 

  [mt50epp010pDb] Par de botas bajas de seguridad. 
  [YIU030] Ropa de protección de alta visibilidad. 
  [mt50epc020lj] Casco de protección. 
  [mt50epj010lfe] Gafas de protección con montura integral. 
  [mt50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
  [mt50epm010id] Par de guantes contra riesgos térmicos. 
  [YIV020] Mascarilla autofiltrante. 
  [YIU005] Ropa de protección. 
  [YIO020] Juego de tapones. 

 
 

02rot030 
  
Compactador tándem autopropulsado. 

 

Normas de uso de carácter específico 

  Antes de iniciar los trabajos: 
  Se comprobará el buen funcionamiento del inversor de marcha y del sistema de frenado. 
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  Durante el desarrollo de los trabajos: 
  No se circulará por la vía pública, ya que la máquina no está diseñada para ello. 
  En trabajos próximos a zanjas y huecos, al menos 2/3 del rodillo permanecerán sobre material ya compactado. 
  Se girará el asiento en función del sentido de marcha. 
  No se cambiará el sentido de marcha con la máquina en movimiento. 
  Antes de invertir el sentido de marcha se comprobará que no hay zanjas ni huecos. 
  Se trabajará con el grado de vibración adecuado para el tipo de material a compactar. 
  Se trabajará a una velocidad adecuada, en función de las condiciones del terreno a compactar. 
  No se utilizará la máquina con el sistema de vibración conectado sobre suelos helados, sobre superficies duras 

como el hormigón o el asfalto compactado ni en las inmediaciones de edificios. 
  No se utilizará la máquina de forma continuada por el mismo operario durante largos períodos de tiempo. 

Equipos de protección individual (EPI) 

  [mt50epp010pDb] Par de botas bajas de seguridad. 
  [YIU030] Ropa de protección de alta visibilidad. 
  [mt50epc020lj] Casco de protección. 
  [mt50epj010lfe] Gafas de protección con montura integral. 
  [mt50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
  [mt50epm010id] Par de guantes contra riesgos térmicos. 
  [YIV020] Mascarilla autofiltrante. 
  [YIU005] Ropa de protección. 
  [YIO020] Juego de tapones. 

 
 

01exn020 
  
Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos. 

 

Normas de uso de carácter específico 

  Durante el desarrollo de los trabajos: 
  La máquina se moverá siempre con la cuchara recogida. 
  No se utilizará la cuchara como andamio ni como plataforma de trabajo. 
  Se evitará que la cuchara se sitúe por encima de las personas. 
  No se utilizará la cuchara para transportar materiales distintos de los previstos por el fabricante de la máquina. 
  No se cargará la cuchara por encima de su carga máxima. 
  No se elevarán cargas que no estén bien sujetas. 
  No se dejará la carga en suspensión en ausencia del conductor. 
  Durante los trabajos de excavación, se colocarán los estabilizadores extendidos y apoyados en terreno firme. 
  Se mantendrá una distancia libre mínima con las líneas eléctricas de 5 m. 

  En operaciones de carga de camiones: 
  Se evitará que la cuchara pase por encima de la cabina del vehículo que se está cargando. 
  Durante esta operación, el material quedará uniformemente distribuido en el camión, la carga no será excesiva y 

se dejará sobre el camión con precaución. 

  Al aparcar la máquina: 
  La cuchara se dejará en el suelo una vez que hayan finalizado los trabajos, aplicando una ligera presión hacia 

abajo. 

Normas de mantenimiento de carácter específico 

  Los gatos hidráulicos se colocarán sobre una base firme y dispondrán de mecanismos que eviten el descenso brusco. 
  Se comprobará la presión de los neumáticos. 

  Se verificará la ausencia de cortes en los neumáticos. 

Equipos de protección individual (EPI) 
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  [mt50epp010pDb] Par de botas bajas de seguridad. 
  [YIU030] Ropa de protección de alta visibilidad. 
  [mt50epc020lj] Casco de protección. 
  [mt50epj010lfe] Gafas de protección con montura integral. 
  [mt50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
  [mt50epm010id] Par de guantes contra riesgos térmicos. 
  [YIV020] Mascarilla autofiltrante. 
  [YIU005] Ropa de protección. 
  [YIO020] Juego de tapones. 

 
 

02rop020 
  
Pisón vibrante, tipo rana. 

 

Normas de uso de carácter específico 

  Antes de iniciar los trabajos: 
  Se verificará la existencia de un extintor en un lugar accesible cerca de la máquina. 

  Durante el desarrollo de los trabajos: 
  Se sujetará la máquina con ambas manos. 
  Para el desplazamiento dentro de la obra se utilizarán los anclajes para elevación dispuestos en la máquina. 
  Se trabajará con el grado de vibración adecuado para el tipo de material a compactar. 
  Se trabajará a una velocidad adecuada, en función de las condiciones del terreno a compactar. 
  No se utilizará la máquina de forma continuada por el mismo operario durante largos períodos de tiempo. 
  No se abandonará la máquina con el motor en marcha. 

Equipos de protección individual (EPI) 

  [mt50epp010pDb] Par de botas bajas de seguridad. 
  [YIU030] Ropa de protección de alta visibilidad. 
  [mt50epc020lj] Casco de protección. 
  [mt50epj010lfe] Gafas de protección con montura integral. 
  [mt50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
  [mt50epm010id] Par de guantes contra riesgos térmicos. 
  [YIV020] Mascarilla autofiltrante. 
  [YIU005] Ropa de protección. 

 
 

06fra010 
  
Fratasadora mecánica de hormigón. 

 

Normas de uso de carácter específico 

  Antes de iniciar los trabajos: 
  Se comprobará que las palas son las correspondientes al trabajo a desarrollar y que están montadas en la 

posición correcta. 
  Se verificará que el hormigón ha fraguado y que su superficie está limpia, lisa y sin elementos que sobresalgan. 
  Se verificará la existencia de un extintor en un lugar accesible cerca de la máquina. 

  Durante el desarrollo de los trabajos: 
  Antes de invertir el sentido de marcha se comprobará que no hay zanjas ni huecos. 
  No se utilizará la máquina de forma continuada por el mismo operario durante largos períodos de tiempo. 
  No se abandonará la máquina con el motor en marcha. 

Normas de mantenimiento de carácter específico 

  Se comprobará el nivel de aceite. 
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Equipos de protección individual (EPI) 

  [mt50epp010pDb] Par de botas bajas de seguridad. 
  [YIU030] Ropa de protección de alta visibilidad. 
  [mt50epc020lj] Casco de protección. 
  [mt50epj010lfe] Gafas de protección con montura integral. 
  [mt50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
  [mt50epm010id] Par de guantes contra riesgos térmicos. 
  [YIV020] Mascarilla autofiltrante. 

 
 

3. EQUIPOS AUXILIARES EN OBRA: 
• Condiciones técnicas 
• Normas de instalación 
• Normas de uso y mantenimiento 
• Riesgos y medidas preventivas a adoptar 
• Equipos de protección individual (EPI) 

 

00auh040 
  
Vibrador de hormigón, eléctrico. 

 

Condiciones técnicas 
  Se verificará que la longitud de la manguera es suficiente para poder alcanzar la zona de trabajo sin dificultad. 

Normas de instalación 
  Se evitarán ángulos bruscos en los cambios de dirección de la manguera. 

Normas de uso y mantenimiento 
  No se trabajará en el interior de zanjas. 
  La aguja se introducirá verticalmente en el hormigón en toda su longitud. 
  Se intentará que la aguja no se enganche con las armaduras. 
  La aguja no se forzará dentro del hormigón. 
  El vibrado se realizará desde una posición estable. 
  La aguja vibrante se mantendrá a una distancia mínima de 7 cm de los bordes de los encofrados. 
  El vibrador no se utilizará para extender el hormigón horizontalmente. 
  No se vibrará el hormigón con viento fuerte o lluvia. 
  No se abandonará mientras esté en funcionamiento. 
  Se sujetará con ambas manos. 
  No se permitirá que el vibrador trabaje en el vacío. 
  La aguja se retirará del hormigón lentamente. 
  Nunca se desconectará la manguera bajo presión. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Proyección de fragmentos o 
partículas. 

  Antes de iniciar los trabajos, se comprobará que la manguera y la aguja 
vibrante están correctamente fijadas. 

 

Contacto térmico.   Inmediatamente después de finalizar la tarea, no se tocará la aguja 
vibrante. 

 

Contacto eléctrico.   Las conexiones se realizarán mediante enchufes y clavijas normalizadas. 
  El cable se conectará a una base de enchufe con toma de tierra. 
  El motor de la máquina no se mojará ni se manipulará con las manos 

mojadas. 
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Exposición a agentes físicos.   No se utilizará el vibrador de forma continuada por el mismo operario 
durante largos periodos de tiempo. 

Equipos de protección individual (EPI) 

  [mt50epj010lfe] Gafas de protección con montura integral. 
  [mt50epc020lj] Casco de protección. 
  [mt50epp010pDb] Par de botas bajas de seguridad. 
  [YIU005] Ropa de protección. 
  [mt50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
  [YIO020] Juego de tapones. 

 
 

4. PEQUEÑA MAQUINARIA: 
• Normas de uso 
• Riesgos y medidas preventivas 
• Equipos de protección individual (EPI) 

 
 

00sie030 
  
Sierra de disco de diamante, para mesa 
de trabajo, de corte húmedo. 

 

Normas de uso 
  
  Los pulsadores de puesta en marcha y de detención estarán protegidos de la intemperie, lejos de las zonas de corte y 

en zonas fácilmente accesibles. 
  En ningún caso se retirará cualquier resto de la pieza de trabajo que se encuentre en el área de corte, mientras la 

herramienta esté en marcha o el cabezal de la sierra fuera de su posición de descanso. 
  Se comprobará diariamente el estado de los discos, para verificar la ausencia de oxidación, grietas o dientes rotos. 
  Inmediatamente después de finalizar la tarea, no se tocará el disco. 
  Las manos se mantendrán alejadas tanto del área de corte como del disco. 
  No se depositará ni se apoyará estando en funcionamiento. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de objetos por 
manipulación. 

  No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación. 

 

Choque contra objetos 
móviles. 

  Se colocarán y se mantendrán en buen estado las protecciones de los 
elementos móviles de la maquinaria. 

 

Proyección de fragmentos o 
partículas. 

  Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance de los 
fragmentos o partículas que se desprenden. 

  Se colocará el disco de corte adecuadamente en la máquina, para evitar 
vibraciones y movimientos no previstos que faciliten las proyecciones. 

  Se utilizará el disco de corte más adecuado para el material a cortar. 
  Se comprobará diariamente el estado del disco de corte, que deberá 

mantenerse en perfectas condiciones. 

 

Atrapamiento por objetos.   No se utilizará ropa holgada ni joyas. 

 

Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre que sea 

posible. 
  Se realizarán pausas durante la actividad. 
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Contacto eléctrico.   Se evitará el paso de cables por zonas de paso y zonas húmedas. 
  Se retirarán los cables que presenten riesgo de contacto eléctrico. 
  La máquina se desenchufará tirando de la clavija, nunca del cable. 
  Los cuadros eléctricos estarán cerca de la máquina, ya que, si el cable es 

muy largo, la pérdida de carga en la línea puede provocar un 
funcionamiento defectuoso de los interruptores diferenciales y de los 
magnetotérmicos. 

  Se comprobará el buen funcionamiento de los elementos de seguridad y 
de la toma de tierra. 

 

Exposición a sustancias 
nocivas. 

  Se prohibirá la preparación y el consumo de alimentos y bebidas en las 
áreas de trabajo donde haya exposición al polvo. 

  Los cortes se realizarán por vía húmeda. 

 

Exposición a agentes físicos.   Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en las máquinas. 
  No se utilizará la máquina de forma continuada por el mismo operario 

durante largos periodos de tiempo. 

Equipos de protección individual (EPI) 

  [mt50epc020lj] Casco de protección. 
  [mt50epp010pCb] Par de zapatos de seguridad. 
  [YIU005] Ropa de protección. 
  [mt50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
  [mt50epj010lfe] Gafas de protección con montura integral. 
  [YIU050] Faja de protección lumbar. 
  [YIV020] Mascarilla autofiltrante. 
  [YIO020] Juego de tapones. 

 
   
2.1.5.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR UNIDADES DE OBRA - MEDIDAS PREVENTIVAS CORRESPONDIENTES. 
  
 
CAPÍTULO 01: DESMONTAJES Y DEMOLICIONES  
 

ACA010 Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. 

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
−  Replanteo en el terreno. 
−  Remoción mecánica de los materiales de 

desbroce. 
−  Retirada y disposición mecánica de los materiales 

objeto de desbroce. 
−  Carga mecánica a camión. 

    MAQUINARIA 

01pan010a Pala cargadora sobre neumáticos. 

    OFICIOS 

mo082 Construcción de obra civil. 

    PROTECCIONES COLECTIVAS 

YSM010 Malla de señalización con soportes hincados en 
el terreno. 

YSM005 Cinta de señalización con soportes hincados en 
el terreno. 

Fase de ejecución Replanteo en el terreno. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

 

Caída de personas 
a distinto nivel. 

  No se trabajará en zonas próximas a los bordes y a 
los cortes del terreno. 

  YSM010 
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Caída de objetos 
por desplome. 

  No se trabajará en zonas donde se puedan producir 
desprendimientos de rocas, tierras o árboles. 

  YSM010 

 

Afección causada 
por seres vivos. 

  Si se observara la presencia de insectos o roedores, 
se procederá a la desinsectación o desratización de 
la zona, mediante la aplicación de productos 
adecuados por parte de personas con la formación 
necesaria para ello. 

  

 

Atropello con 
vehículos. 

  Se verificará la ausencia de personas en el radio de 
acción de la máquina. 

  YSM005 

Fase de ejecución Remoción mecánica de los materiales de desbroce. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

 

Exposición a 
agentes químicos. 

  La zona de trabajo se regará con frecuencia para 
evitar la formación de polvo. 

  

Fase de ejecución Retirada y disposición mecánica de los materiales objeto de desbroce. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

 

Atropello con 
vehículos. 

  Se verificará la ausencia de personas en el radio de 
acción de la máquina. 

  YSM005 

Fase de ejecución Carga mecánica a camión. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

 

Caída de objetos 
desprendidos. 

  Se evitará la circulación de personas bajo la vertical 
de riesgo de caída de materiales. 

  

 
 

DUX030 Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con martillo neumático. 

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
−  Corte del contorno con cortadora de asfalto. 
−  Demolición del pavimento con martillo neumático. 
−  Fragmentación de los escombros en piezas 

manejables. 
−  Retirada y acopio de escombros. 
−  Limpieza de los restos de obra. 
−  Carga manual de escombros sobre camión o 

contenedor. 

    MAQUINARIA 

05mai030 Martillo neumático. 

05pdm110 Compresor portátil diesel. 

11eqc010 Cortadora de pavimento. 

    OFICIOS 

mo104 mo105 Construcción. 

Fase de ejecución Corte del contorno con cortadora de asfalto. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
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Golpe y corte por 
objetos o 
herramientas. 

  Se seguirá el procedimiento de trabajo y se evitarán 
las prisas. 

  

Fase de ejecución Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

 

Proyección de 
fragmentos o 
partículas. 

  Se verificará la ausencia de personas en el radio de 
alcance de los fragmentos o partículas que se 
desprenden. 

  

Fase de ejecución Retirada y acopio de escombros. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

 

Exposición a 
agentes químicos. 

  Los escombros se regarán con frecuencia, para 
evitar la formación de polvo. 

  

Fase de ejecución Limpieza de los restos de obra. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

 

Caída de personas 
al mismo nivel. 

  La zona de trabajo se mantendrá en perfectas 
condiciones de orden y limpieza. 

  

Fase de ejecución Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

 

Sobreesfuerzo.   Para coger el peso se mantendrá en todo momento 
la espalda recta y para cargarlo o transportarlo se 
hará en posición erguida pegándolo al cuerpo. 

  

 
 
  

DUX021 Demolición de escalera de hormigón en masa, mediante retroexcavadora con martillo rompedor. 

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
−  Demolición con retroexcavadora con martillo 

rompedor. 
−  Fragmentación de los escombros en piezas 

manejables. 
−  Retirada y acopio de escombros. 
−  Limpieza de los restos de obra. 
−  Carga mecánica de escombros sobre camión o 

contenedor. 

    MAQUINARIA 

01exn050c Retroexcavadora sobre neumáticos, con 
martillo rompedor. 

01ret010 Miniretrocargadora sobre neumáticos. 

    OFICIOS 

mo105 Construcción. 

    PROTECCIONES COLECTIVAS 

YCV020 Toldo plastificado para pie de bajante de 
escombros, para cubrición de contenedor. 

Fase de ejecución Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 
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Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

 

Proyección de 
fragmentos o 
partículas. 

  Se verificará la ausencia de personas en el radio de 
alcance de los fragmentos o partículas que se 
desprenden. 

  

Fase de ejecución Retirada y acopio de escombros. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

 

Exposición a 
agentes químicos. 

  Los escombros se regarán con frecuencia, para 
evitar la formación de polvo. 

  

Fase de ejecución Limpieza de los restos de obra. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

 

Caída de personas 
al mismo nivel. 

  La zona de trabajo se mantendrá en perfectas 
condiciones de orden y limpieza. 

  

Fase de ejecución Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

 

Caída de objetos 
desprendidos. 

  Se evitará la circulación de personas bajo la vertical 
de riesgo de caída de materiales. 

  YCV020 

 
 
  

ADL005 Retirada de escollera y traslado. 

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
−  Replanteo en el terreno. 
−  Remoción mecánica de los materiales de 

desbroce. 
−  Retirada y disposición mecánica de los 

materiales objeto de desbroce. 
−  Carga mecánica a camión. 

    MAQUINARIA 

01pan010a Pala cargadora sobre neumáticos. 

    PROTECCIONES COLECTIVAS 

YSM010 Malla de señalización con soportes hincados en 
el terreno. 

YSM005 Cinta de señalización con soportes hincados en 
el terreno. 

Fase de ejecución Replanteo en el terreno. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección colectiva y 
señalización 

 

Caída de personas 
a distinto nivel. 

  No se trabajará en zonas próximas a los bordes y a 
los cortes del terreno. 

  YSM010 
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Caída de objetos 
por desplome. 

  No se trabajará en zonas donde se puedan producir 
desprendimientos de rocas, tierras o árboles. 

  YSM010 

 

Afección causada 
por seres vivos. 

  Si se observara la presencia de insectos o roedores, 
se procederá a la desinsectación o desratización de 
la zona, mediante la aplicación de productos 
adecuados por parte de personas con la formación 
necesaria para ello. 

  

 

Atropello con 
vehículos. 

  Se verificará la ausencia de personas en el radio de 
acción de la máquina. 

  YSM005 

Fase de ejecución Remoción mecánica de los materiales. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección colectiva y 
señalización 

 

Exposición a 
agentes químicos. 

  La zona de trabajo se regará con frecuencia para 
evitar la formación de polvo. 

  

Fase de ejecución Retirada y disposición mecánica de los materiales. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección colectiva y 
señalización 

 

Atropello con 
vehículos. 

  Se verificará la ausencia de personas en el radio de 
acción de la máquina. 

  YSM005 

 
 
 

 

Golpe y corte por 
objetos o 
herramientas. 

  Se seguirá el procedimiento de trabajo y se evitarán 
las prisas. 

  

Fase de ejecución Extracción del tocón y las raíces. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

 

Proyección de 
fragmentos o 
partículas. 

  Se extraerán excavando con la cuchara, a una 
velocidad que no produzca la proyección de objetos. 

  

Fase de ejecución Troceado del tronco, las ramas y las raíces. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

 
 
 
CAPÍTULO 02: ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y DRENAJE 
 

ACE040 Excavación en zanjas, de hasta 2,00 m de profundidad máxima, con medios mecánicos. 

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
−  Replanteo en el terreno. 
−  Situación de los puntos topográficos. 
−  Excavación en sucesivas franjas horizontales y     MAQUINARIA 
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01ret020b Retrocargadora sobre neumáticos. extracción de tierras. 
−  Carga mecánica a camión de las tierras 

excavadas.     OFICIOS 

mo082 Construcción de obra civil. 

    PROTECCIONES COLECTIVAS 

YSM010 Malla de señalización con soportes hincados en 
el terreno. 

YSM005 Cinta de señalización con soportes hincados en 
el terreno. 

Durante todas las fases de ejecución. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

 

Caída de personas 
a distinto nivel. 

  Se señalizará el borde de la excavación.   YSM005 

 

Caída de personas 
al mismo nivel. 

  El interior de la excavación se mantendrá limpio.   

Fase de ejecución Situación de los puntos topográficos. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

 

Caída de personas 
a distinto nivel. 

  No se trabajará en zonas próximas a los bordes y a 
los cortes del terreno. 

  YSM010 

 

Caída de objetos 
por desplome. 

  No se trabajará en zonas donde se puedan producir 
desprendimientos de rocas, tierras o árboles. 

  YSM010 

 

Atropello con 
vehículos. 

  Se verificará la ausencia de personas en el radio de 
acción de la máquina. 

  YSM005 

Fase de ejecución Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

 

Caída de objetos 
por desplome. 

  No se acopiará la tierra en zonas situadas a menos 
de 2 m del borde de la excavación. 

  

Fase de ejecución Carga mecánica a camión de las tierras excavadas. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

 

Caída de objetos 
desprendidos. 

  Se evitará la circulación de personas bajo la vertical 
de riesgo de caída de materiales. 

  

 
 
 
 



 

frb arquitectura y paisajismo 
 

 
franciscorománbarbero I arquitecto 

 
Carretera de Chile,35 – Portal 1 6ºB 

Las Palmas de Gran Canaria – 35019 
626 618 584   

f.roman70@gmail.com 
 

PASEO MARÍTIMO MARAÑUELAS-ANFI (FASE II) – PARTE 1 · SEGURIDAD Y SALUD 

 

ADE010 Excavación en zanjas para cimentaciones, con medios mecánicos. 

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
−  Replanteo general y fijación de los puntos y 

niveles de referencia. 
−  Colocación de las camillas en las esquinas y 

extremos de las alineaciones. 
−  Excavación en sucesivas franjas horizontales y 

extracción de tierras. 
−  Refinado de fondos y laterales a mano, con 

extracción de las tierras. 
−  Carga a camión de las tierras excavadas. 

    MAQUINARIA 

01exn050c Retroexcavadora sobre neumáticos, con 
martillo rompedor. 

    OFICIOS 

mo105 Construcción. 

    PROTECCIONES COLECTIVAS 

YCB040 Pasarela de acero, para protección de paso 
peatonal sobre zanjas abiertas. 

YSM005 Cinta de señalización con soportes hincados en 
el terreno. 

Durante todas las fases de ejecución. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

 

Caída de personas 
a distinto nivel. 

  Se señalizará el borde de la excavación.   YSM005 

 

Caída de personas 
al mismo nivel. 

  El interior de la excavación se mantendrá limpio.   

Fase de ejecución Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

 

Caída de personas 
a distinto nivel. 

  No se trabajará en zonas próximas a los bordes y a 
los cortes del terreno. 

  

 

Caída de objetos 
por desplome. 

  No se trabajará en zonas donde se puedan producir 
desprendimientos de rocas, tierras o árboles. 

  

 

Atropello con 
vehículos. 

  Se verificará la ausencia de personas en el radio de 
acción de la máquina. 

  

Fase de ejecución Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

 

Pisadas sobre 
objetos. 

  La zona de trabajo se mantendrá limpia de 
materiales y herramientas. 

  

Fase de ejecución Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
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Caída de personas 
a distinto nivel. 

  Para pasar sobre una excavación abierta, no se 
saltará de un lado a otro de la misma. 

  YCB040 

 

Caída de objetos 
por desplome. 

  No se acopiará la tierra en zonas situadas a menos 
de 2 m del borde de la excavación. 

  

Fase de ejecución Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

 

Caída de objetos 
por desplome. 

  Se contará con la ayuda de otro operario en el 
exterior de la excavación que, en caso de 
emergencia, avisará al resto de trabajadores. 

  Se colocarán escaleras de mano a lo largo del 
perímetro de la excavación, con una separación 
entre ellas no superior a 15 m. 

  

Fase de ejecución Carga a camión de las tierras excavadas. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

 

Caída de objetos 
desprendidos. 

  Se evitará la circulación de personas bajo la vertical 
de riesgo de caída de materiales. 

  

 
 

ADR030 Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con tierra de préstamo, y compactación 
mediante equipo mecánico con compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado. 

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
−  Transporte y descarga del material de relleno a 

pie de tajo. 
−  Extendido del material de relleno en tongadas de 

espesor uniforme. 
−  Humectación o desecación de cada tongada. 
−  Compactación. 

    MAQUINARIA 

04dua020b Dumper de descarga frontal. 

02rov010c Compactador monocilíndrico vibrante 
autopropulsado. 

02cia020j Camión cisterna. 

    OFICIOS 

mo105 Construcción. 

    PROTECCIONES COLECTIVAS 

YCB060 Tope para protección de la caída de camiones 
durante los trabajos de descarga en bordes de 
excavación. 

YSM005 Cinta de señalización con soportes hincados en 
el terreno. 

Fase de ejecución Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
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Choque contra 
objetos inmóviles. 

  Las zonas donde vaya a depositarse el material 
estarán delimitadas y fuera de los lugares de paso. 

  YSM005 

Fase de ejecución Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

 

Caída de objetos 
por desplome. 

  En las operaciones de descarga del material, los 
camiones no se aproximarán a los bordes de la 
excavación, para evitar sobrecargas que afecten a la 
estabilidad del terreno. 

  YCB060 

Fase de ejecución Humectación o desecación de cada tongada. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

 

Aplastamiento por 
vuelco de 
máquinas. 

  El camión cuba tendrá una salida de agua lateral, 
para evitar la necesidad de aproximarse a los bordes 
de los taludes. 

  

Fase de ejecución Compactación. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

 

Proyección de 
fragmentos o 
partículas. 

  Se verificará la ausencia de personas en el radio de 
acción de la máquina. 

  YSM005 

 
 
 

ADT010 Transporte de tierras dentro de la obra, con carga manual sobre dumper. 

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
−  Transporte de tierras dentro de la obra, con 

protección de las mismas mediante su cubrición 
con lonas o toldos.     MAQUINARIA 

04dua020a Dumper de descarga frontal. 

    PROTECCIONES COLECTIVAS 

YSM005 Cinta de señalización con soportes hincados en 
el terreno. 

YSB110 Pórtico de limitación de altura. 

Fase de ejecución Transporte de tierras dentro de la obra, con protección de las mismas mediante su 
cubrición con lonas o toldos. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

 

Caída de objetos 
por desplome. 

  Se respetará la distancia de seguridad a los bordes 
de las excavaciones. 

  YSM005 

 

Contacto eléctrico.   Si existen líneas eléctricas aéreas, se protegerán 
para evitar el contacto con ellas. 

  YSB110 
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Atropello con 
vehículos. 

  Se verificará la ausencia de personas en el radio de 
acción de la máquina. 

  YSM005 

 
 

JAC010 Arena de playa suministrada a granel, extendida sobre el terreno, con medios mecánicos 

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
−  Extendido de la arena. 
−  Rasanteos y remates. 
−  Carga a camión o contenedor de los restos.     MAQUINARIA 

01pan010a Pala cargadora sobre neumáticos. 

04dua020b Dumper de descarga frontal. 

    OFICIOS 

mo039 mo081 Oficial obras. 

 
 

ANE010 Encachado en caja para base de solera y compactación mediante equipo mecánico con rodillo 
vibrante tándem autopropulsado. 

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
−  Transporte y descarga del material a pie de tajo. 
−  Extendido del material de relleno en tongadas de 

espesor uniforme. 
−  Riego de la capa. 
−  Compactación y nivelación. 

    MAQUINARIA 

01pan010a Pala cargadora sobre neumáticos. 

02cia020j Camión cisterna. 

02ron010a Rodillo vibrante tándem autopropulsado. 

    OFICIOS 

mo105 Construcción. 

    PROTECCIONES COLECTIVAS 

YSM005 Cinta de señalización con soportes hincados en 
el terreno. 

Fase de ejecución Transporte y descarga del material a pie de tajo. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

 

Choque contra 
objetos inmóviles. 

  Las zonas donde vaya a depositarse el material 
estarán delimitadas y fuera de los lugares de paso. 

  YSM005 

Fase de ejecución Riego de la capa. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

 

Aplastamiento por 
vuelco de 
máquinas. 

  El camión cuba tendrá una salida de agua lateral, 
para evitar la necesidad de aproximarse a los bordes 
de los taludes. 
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Fase de ejecución Compactación y nivelación. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

 

Proyección de 
fragmentos o 
partículas. 

  Se verificará la ausencia de personas en el radio de 
acción de la máquina. 

  YSM005 

 
  

ANS010 Solera de hormigón en masa, con hormigón vertido con bomba, extendido y vibrado manual, 
para base de un solado. 

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
−  Preparación de la superficie de apoyo del 

hormigón, comprobando la densidad y las 
rasantes. 

−  Replanteo de las juntas de hormigonado. 
−  Tendido de niveles mediante toques, maestras de 

hormigón o reglas. 
−  Riego de la superficie base. 
−  Formación de juntas de hormigonado y contorno. 
−  Vertido y compactación del hormigón. 
−  Curado del hormigón. 
−  Aserrado de juntas de retracción. 

    MAQUINARIA 

04dua020b Dumper de descarga frontal. 

06vib020 Regla vibrante de 3 m. 

06bhe010 Camión bomba estacionado en obra, para 
bombeo de hormigón. 

    OFICIOS 

mo019 mo072 
mo105 

Construcción. 

    EQUIPOS AUXILIARES 

00auh040 Vibrador de hormigón, eléctrico. 

Fase de ejecución Vertido y compactación del hormigón. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

 

Caída de personas 
al mismo nivel. 

  La plataforma de trabajo desde la que se ejecutarán 
los trabajos de vertido y vibrado del hormigón tendrá 
una anchura mínima de 60 cm. 

  

 

Golpe y corte por 
objetos o 
herramientas. 

  Se comprobará que en las zonas a hormigonar no 
hay objetos punzantes. 

  

Fase de ejecución Curado del hormigón. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

 

Caída de personas 
al mismo nivel. 

  Si el curado se realiza mediante riego directo de 
agua, no se dejará encharcada la zona de trabajo 
durante la jornada laboral, para evitar resbalones. 

  

 
 

CCE010 Tm. Escollera con peso mínimo de 400-500kg, colocada y medida en perfil teórico, incluso p.p. de 
retirada en retroceso o cualquier otro medio necesario, procedente de cantera, incluso extracción, 
carga, transporte, vertido y colocación. 

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
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    MAQUINARIA −  Colocación de los bloques de piedra. 
−  Retirada del material sobrante. 

01exc020a Pala cargadora. 

    OFICIOS 

mo040 Construcción de obra civil. 

 
 

CCE010 Tm. Escollera con peso mínimo de 4,50-5,00 Tm, colocada y medida en perfil teórico, incluso p.p. de 
retirada en retroceso o cualquier otro medio necesario, procedente de cantera, incluso extracción, 
carga, transporte, vertido y colocación, mediante grúa en tierra y cubeta para transporte y vertido. 

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
−  Colocación de los bloques de piedra. 
−  Retirada del material sobrante. 

    MAQUINARIA 

01exc020a Grúa en tierra. 

    OFICIOS 

mo040 Construcción de obra civil. 

 
 

CCE010 Tm. Todo uno de Escollera sin clasificar, colocada en núcleo y medida en perfil teórico, incluso p.p. de 
retirada en retroceso o cualquier otro medio necesario, procedente de cantera, incluso extracción, 
carga, transporte, vertido y colocación, mediante grúa en tierra y cubeta para transporte y vertido. 

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
−  Colocación de los bloques de piedra. 
−  Retirada del material sobrante. 

    MAQUINARIA 

01exc020a Pala cargadora. 

    OFICIOS 

mo040 Construcción de obra civil. 

 
 

IUS080 Sumidero longitudinal de fábrica con rejilla de entramado de acero galvanizado. 

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
−  Replanteo y trazado del sumidero. 
−  Eliminación de las tierras sueltas en el fondo 

previamente excavado. 
−  Vertido y compactación del hormigón en 

formación de solera. 
−  Formación de la obra de fábrica, colocados con 

mortero. 
−  Formación de agujeros para conexionado de 

tubos. 
−  Empalme y rejuntado de la tubería al sumidero. 
−  Colocación del sifón en línea. 
−  Enfoscado y bruñido por el interior con mortero de 

cemento, redondeando ángulos. 
−  Relleno del trasdós. 
−  Colocación del marco y la rejilla. 

    OFICIOS 

mo040 mo082 Construcción de obra civil. 

    EQUIPOS AUXILIARES 

00auh020 Canaleta para vertido del hormigón. 

00auh040 Vibrador de hormigón, eléctrico. 

Fase de ejecución Eliminación de las tierras sueltas en el fondo previamente excavado. 
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Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

 

Caída de personas 
al mismo nivel. 

  La superficie del fondo de la excavación se dejará 
plana y libre de obstáculos. 

  

Fase de ejecución Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

 

Caída de personas 
al mismo nivel. 

  La plataforma de trabajo desde la que se ejecutarán 
los trabajos de vertido y vibrado del hormigón tendrá 
una anchura mínima de 60 cm. 

  

 

Golpe y corte por 
objetos o 
herramientas. 

  Se comprobará que en las zonas a hormigonar no 
hay objetos punzantes. 

  

Fase de ejecución Enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento, redondeando ángulos. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

 

Contacto con 
sustancias 
cáusticas o 
corrosivas. 

  Se evitará el contacto de la piel con el mortero.   

 
 
 
 

CAPÍTULO 03: CIMENTACION Y ESTRUCTURA 
 

CMP010 Cimentación de hormigón ciclópeo, realizado con hormigón en masa vertido desde camión y 
bolos de piedra. 

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
−  Replanteo y trazado de las zapatas. 
−  Vertido y compactación del hormigón. 
−  Vertido de los bolos en el hormigón fresco. 
−  Coronación y enrase de cimientos. 
−  Curado del hormigón. 

    OFICIOS 

mo105 Construcción. 

mo041 mo084 Encofrador. 

mo041 mo084 Estructurista. 

    EQUIPOS AUXILIARES 

00auh020 Canaleta para vertido del hormigón. 

00auh040 Vibrador de hormigón, eléctrico. 

Fase de ejecución Vertido y compactación del hormigón. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección colectiva y 
señalización 

 

Golpe y corte por 
objetos o 
herramientas. 

  Se comprobará que en las zonas a hormigonar no 
hay objetos punzantes. 
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Fase de ejecución Curado del hormigón. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección colectiva y 
señalización 

 

Caída de 
personas al mismo 
nivel. 

  Si el curado se realiza mediante riego directo de 
agua, no se dejará encharcada la zona de trabajo 
durante la jornada laboral, para evitar resbalones. 

  

 
 

EHE010 Rampa de hormigón en masa, realizada con hormigón HM-25/B/20/IIIa+Qb fabricado en central 
con Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), con cemento SR, con aditivo 
hidrófugo y vertido con bomba, acabado visto, con montaje y desmontaje de sistema de 
encofrado de madera. 

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
−  Replanteo y marcado de niveles de plantas y 

rellanos. 
−  Montaje del sistema de encofrado. 
−  Vertido y compactación del hormigón. 
−  Curado del hormigón. 
−  Desmontaje del sistema de encofrado. 
−  Reparación de defectos superficiales. 

    PEQUEÑA MAQUINARIA 

00ciz020 Cizalla para acero en barras corrugadas. 

00ata010 Atadora de ferralla. 

00sie020 Sierra de disco fijo, para mesa de trabajo. 

    OFICIOS 

mo041 mo084 Encofrador. 

mo041 mo084 Ferrallista. 

mo041 mo084 Estructurista. 

    EQUIPOS AUXILIARES 

00auh010 Cubilote. 

00auh040 Vibrador de hormigón, eléctrico. 

    PROTECCIONES COLECTIVAS 

YCE030 Sistema provisional de protección de hueco de 
escalera en construcción. 

YSB050 Cinta bicolor para balizamiento. 

Fase de ejecución Montaje del sistema de encofrado. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección colectiva y 
señalización 

 

Caída de objetos 
por desplome. 

  Los paneles de encofrado no se desengancharán de 
las eslingas hasta no haber procedido a su 
estabilización. 

  

 

Caída de objetos 
desprendidos. 

  Se señalizará y delimitará la zona afectada por las 
maniobras de izado, restringiéndose el paso de 
vehículos y personas. 
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Atrapamiento por 
objetos. 

  Para controlar el movimiento de los elementos 
suspendidos se emplearán cuerdas guía. 

  

Fase de ejecución Vertido y compactación del hormigón. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección colectiva y 
señalización 

 

Caída de personas 
a distinto nivel. 

  Se deberá verter el hormigón por tongadas regulares, 
para evitar que su peso concentrado en una pequeña 
zona resulte excesivo para el sistema de encofrado 
que lo soporta. 

  El vibrado del hormigón se efectuará, siempre que 
sea posible, estacionándose el operario en el exterior 
del elemento a hormigonar. 

  

 

Caída de objetos 
por desplome. 

  El vertido del hormigón se efectuará teniendo 
cuidado de que las acciones dinámicas repercutan lo 
menos posible sobre los encofrados. 

  El hormigonado se realizará tratando de no 
desequilibrar las cargas que van a recibir los 
puntales, para lo cual se deben tener en cuenta los 
ejes de simetría. 

  

 

Golpe y corte por 
objetos o 
herramientas. 

  Se comprobará que en las zonas a hormigonar no 
hay objetos punzantes. 

  

 

Atrapamiento por 
objetos. 

  Se señalizará y delimitará la zona bajo los 
encofrados durante las operaciones de hormigonado, 
restringiéndose el paso de personas. 

  YSB050 

Fase de ejecución Curado del hormigón. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección colectiva y 
señalización 

 

Caída de personas 
al mismo nivel. 

  Si el curado se realiza mediante riego directo de 
agua, no se dejará encharcada la zona de trabajo 
durante la jornada laboral, para evitar resbalones. 

  

Fase de ejecución Desmontaje del sistema de encofrado. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección colectiva y 
señalización 

 

Caída de personas 
a distinto nivel. 

  Se dispondrá de los sistemas de protección de 
huecos de escalera necesarios. 

  YCE030 

 

Caída de personas 
al mismo nivel. 

  El material desmontado se retirará inmediatamente al 
lugar destinado para su acopio. 

  

 
 
 

EHM010 Muro de hormigón armado 2C, con hormigón vertido con bomba y montaje y desmontaje del sistema 
de encofrado de madera, con acabado visto. 

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
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    MAQUINARIA −  Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. 
−  Replanteo. 
−  Colocación de las armaduras con separadores 

homologados. 
−  Formación de juntas. 
−  Montaje del sistema de encofrado a dos caras del 

muro. 
−  Vertido y compactación del hormigón. 
−  Desmontaje del sistema de encofrado. 
−  Curado del hormigón. 
−  Limpieza de la superficie de coronación del muro. 
−  Tapado de los orificios resultantes tras la retirada 

del sistema de encofrado. 
−  Reparación de defectos superficiales. 

06bhe010 Camión bomba estacionado en obra, para 
bombeo de hormigón. 

    PEQUEÑA MAQUINARIA 

00ciz020 Cizalla para acero en barras corrugadas. 

00ata010 Atadora de ferralla. 

00sie020 Sierra de disco fijo, para mesa de trabajo. 

    OFICIOS 

mo041 mo084 Encofrador. 

mo041 mo084 Ferrallista. 

mo041 mo084 Estructurista. 

    EQUIPOS AUXILIARES 

00auh040 Vibrador de hormigón, eléctrico. 

Fase de ejecución Colocación de las armaduras con separadores homologados. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

 

Caída de personas 
a distinto nivel. 

  No se trepará por las armaduras, debiéndose utilizar 
los equipos auxiliares adecuados. 

  

 

Caída de objetos 
por desplome. 

  Antes de desenganchar la armadura de las eslingas, 
ésta deberá estar convenientemente sujeta a los 
arranques o esperas pertinentes. 

  

 

Caída de objetos 
desprendidos. 

  Se comprobará que los elementos de izado de las 
armaduras están en buen estado. 

  Se prohibirá el paso de trabajadores por debajo de 
cargas suspendidas. 

  

 

Atrapamiento por 
objetos. 

  Para controlar el movimiento de los elementos 
suspendidos se emplearán cuerdas guía. 

  

Fase de ejecución Montaje del sistema de encofrado a dos caras del muro. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

 

Caída de objetos 
por desplome. 

  Los paneles de encofrado no se desengancharán de 
las eslingas hasta no haber procedido a su 
estabilización. 

  

 

Caída de objetos 
desprendidos. 

  Se señalizará y delimitará la zona afectada por las 
maniobras de izado, restringiéndose el paso de 
vehículos y personas. 

  

 

Atrapamiento por 
objetos. 

  Para controlar el movimiento de los elementos 
suspendidos se emplearán cuerdas guía. 
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Fase de ejecución Vertido y compactación del hormigón. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

 

Caída de objetos 
por desplome. 

  El vertido del hormigón se efectuará teniendo 
cuidado de que las acciones dinámicas repercutan lo 
menos posible sobre los encofrados. 

  

 

Golpe y corte por 
objetos o 
herramientas. 

  Se comprobará que en las zonas a hormigonar no 
hay objetos punzantes. 

  

Fase de ejecución Desmontaje del sistema de encofrado. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

 

Caída de objetos 
por desplome. 

  Se desmontará el sistema de encofrado de cada 
elemento vertical de arriba hacia abajo. 

  Antes de comenzar la operación de desmontaje del 
sistema de encofrado, se deberá garantizar que el 
encofrado está enganchado por la grúa y/o 
estabilizado. 

  

 

Caída de objetos 
desprendidos. 

  Se señalizará y delimitará la zona afectada por las 
maniobras de izado, restringiéndose el paso de 
vehículos y personas. 

  

 

Golpe y corte por 
objetos o 
herramientas. 

  La separación del panel de encofrado del hormigón 
se realizará mediante medios manuales, no 
utilizando la grúa como elemento de tiro. 

  

 

Atrapamiento por 
objetos. 

  Para controlar el movimiento de los elementos 
suspendidos se emplearán cuerdas guía. 

  

Fase de ejecución Curado del hormigón. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

 

Caída de personas 
al mismo nivel. 

  Si el curado se realiza mediante riego directo de 
agua, no se dejará encharcada la zona de trabajo 
durante la jornada laboral, para evitar resbalones. 

  

 
 

EHM010 Muro de hormigón en masa, realizado con hormigón HM-25/B/20/IIIc+Qb fabricado en central, 
y vertido con bomba, incluso parte proporcional de medios y material auxiliar; montaje y 
desmontaje del sistema de encofrado de madera. 

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
−  Limpieza y preparación de la superficie de 

apoyo. 
−  Replanteo. 
−  Formación de juntas. 
−  Montaje del sistema de encofrado a dos 

caras del muro. 
−  Vertido y compactación del hormigón. 
−  Desmontaje del sistema de encofrado. 
−  Curado del hormigón. 
−  Limpieza de la superficie. 
−  Tapado de los orificios resultantes tras la 

retirada del sistema de encofrado. 

    MAQUINARIA 

06bhe010 Camión bomba estacionado en obra, para 
bombeo de hormigón. 

    PEQUEÑA MAQUINARIA 

00sie020 Sierra de disco fijo, para mesa de trabajo. 

    OFICIOS 
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mo041 mo084 Encofrador. −  Reparación de defectos superficiales. 

mo041 mo084 Estructurista. 

    EQUIPOS AUXILIARES 

00auh040 Vibrador de hormigón, eléctrico. 

Fase de ejecución Montaje del sistema de encofrado a dos caras del muro. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección colectiva y 
señalización 

 

Caída de objetos 
por desplome. 

  Los paneles de encofrado no se desengancharán de 
las eslingas hasta no haber procedido a su 
estabilización. 

  

 

Caída de objetos 
desprendidos. 

  Se señalizará y delimitará la zona afectada por las 
maniobras de izado, restringiéndose el paso de 
vehículos y personas. 

  

 

Atrapamiento por 
objetos. 

  Para controlar el movimiento de los elementos 
suspendidos se emplearán cuerdas guía. 

  

Fase de ejecución Vertido y compactación del hormigón. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección colectiva y 
señalización 

 

Caída de objetos 
por desplome. 

  El vertido del hormigón se efectuará teniendo 
cuidado de que las acciones dinámicas repercutan lo 
menos posible sobre los encofrados. 

  

 

Golpe y corte por 
objetos o 
herramientas. 

  Se comprobará que en las zonas a hormigonar no 
hay objetos punzantes. 

  

Fase de ejecución Desmontaje del sistema de encofrado. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección colectiva y 
señalización 

 

Caída de objetos 
por desplome. 

  Se desmontará el sistema de encofrado de cada 
elemento vertical de arriba hacia abajo. 

  Antes de comenzar la operación de desmontaje del 
sistema de encofrado, se deberá garantizar que el 
encofrado está enganchado por la grúa y/o 
estabilizado. 

  

 

Caída de objetos 
desprendidos. 

  Se señalizará y delimitará la zona afectada por las 
maniobras de izado, restringiéndose el paso de 
vehículos y personas. 

  

 

Golpe y corte por 
objetos o 
herramientas. 

  La separación del panel de encofrado del hormigón 
se realizará mediante medios manuales, no 
utilizando la grúa como elemento de tiro. 

  

 

Atrapamiento por 
objetos. 

  Para controlar el movimiento de los elementos 
suspendidos se emplearán cuerdas guía. 
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Fase de ejecución Curado del hormigón. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección colectiva y 
señalización 

 

Caída de 
personas al mismo 
nivel. 

  Si el curado se realiza mediante riego directo de 
agua, no se dejará encharcada la zona de trabajo 
durante la jornada laboral, para evitar resbalones. 

  

 
  

ECM010 Muro de mampostería careada de piedra granítica. 

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
−  Replanteo del muro. 
−  Colocación y aplomado de miras de referencia. 
−  Tendido de hilos entre miras. 
−  Limpieza y humectación del lecho de la primera 

hilada. 
−  Colocación de los mampuestos sobre la capa de 

mortero. 
−  Tanteo con regla y plomada, rectificando su 

posición mediante golpeo. 
−  Refino, rejuntado y rehundido con hierro. 
−  Limpieza del paramento. 

    OFICIOS 

mo021 mo055 Colocador de piedra natural. 

Fase de ejecución Colocación de los mampuestos sobre la capa de mortero. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

 

Caída de personas 
al mismo nivel. 

  El material pétreo se acopiará de forma ordenada y 
fuera de los lugares de paso. 

  

 

Caída de objetos 
por desplome. 

  No se levantarán elementos de piedra con viento 
fuerte ni con lluvia. 

  

 

Contacto con 
sustancias 
cáusticas o 
corrosivas. 

  Se evitará el contacto de la piel con el mortero.   

 
 

EAM030 Estructura metálica formada por conjunto de estructuras fabricadas en aluminio inoxidable marino 
de alta resistencia en aleación 6005-AT6, con acabado en pavimento formado por entramado 
metálico compuesto por rejilla de pletina de aluminio  tipo "TRAMEX" de 30x2 mm, formando 
cuadrícula de 30x30 mm y bastidor con uniones electro-soldadas, incluso fijación a la estructura. 
Uniones soldadas por procedimiento MIG con una intensidad de 210A a 25V de tensión, 
aportando hilo de aleación S-AIMg 5, diámetro 1,2mm bajo una atmósfera de gas Argón a un 
caudal de 24 l/m. La tornillería de unión con pilote y barandilla deberá ser de conformidad con las 
normas DIN, en calidad de acero inoxidable A4 (tornillos, varillas roscadas, tuercas, arandelas 
casquillos de unión, etc). 

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
−  PILAR: 
−  Limpieza y preparación del plano de apoyo. 
−  Replanteo y marcado de los ejes. 
−  Colocación y fijación provisional del pilar. 
−  Aplomado y nivelación. 
−  Ejecución de las uniones. 

    MAQUINARIA 

08sol010 Equipo de oxicorte, con acetileno como 
combustible y oxígeno como comburente. 
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08sol020 Equipo y elementos auxiliares para soldadura 
eléctrica. 

−  PLATAFORMA: 
−  Replanteo del sistema de encofrado. 
−  Montaje del sistema de encofrado. 
−  Limpieza y preparación del plano de apoyo 

de las vigas. 
−  Replanteo y marcado de los ejes de las 

vigas. 
−  Colocación y fijación provisional de las vigas. 
−  Comprobación final del aplomado y de los 

niveles. 
−  Reparación de defectos superficiales. 

07gte010a Grúa autopropulsada de brazo telescópico. 

    PEQUEÑA MAQUINARIA 

00lla010 Llave de impacto. 

00cor020 Cortadora manual de metal, de disco. 

    OFICIOS 

mo041 mo084 Encofrador. 

mo043 mo086 Montador de estructura metálica. 

    EQUIPOS AUXILIARES 

00auh010 Cubilote. 

00auh040 Vibrador de hormigón, eléctrico. 

    PROTECCIONES COLECTIVAS 

YCF011 Sistema provisional de protección de borde de 
forjado, clase A, en estructuras metálicas. 

YCL152 Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta 
de poliéster. 

YCT040 Protección contra proyección de partículas 
incandescentes. 

Durante todas las fases de ejecución. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección colectiva y 
señalización 

 

Caída de 
personas a distinto 
nivel. 

  Se utilizará un arnés anti-caídas anclado a un 
dispositivo de anclaje o a una línea de anclaje, 
previamente instalados. 

  YCL152 

PLATAFORMA:       

Fase de ejecución Replanteo del sistema de encofrado. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección colectiva y 
señalización 

 

Caída de 
personas a distinto 
nivel. 

  Se dispondrá de los sistemas de protección 
perimetral de bordes de forjado necesarios. 

  YCF050 

Fase de ejecución Montaje del sistema de encofrado. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección colectiva y 
señalización 
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Caída de 
personas a distinto 
nivel. 

  Se dispondrá de los sistemas de protección 
necesarios. 

  Se dispondrá de los sistemas de protección 
perimetral de bordes de forjado necesarios. 

  Se instalarán los medios de apeo y arriostramiento 
necesarios para asegurar la estabilidad del sistema 
de encofrado. 

  YCI020 
  YCF011 

 

Caída de objetos 
por desplome. 

  Los paneles de encofrado no se desengancharán de 
las eslingas hasta no haber procedido a su 
estabilización. 

  No se realizarán dobles apuntalamientos. 
  Se revisarán y apretarán los puntales con 

regularidad. 
  Se solucionarán adecuadamente los apoyos de 

puntales sobre superficies inclinadas. 
  Los materiales se acopiarán de forma adecuada 

sobre el encofrado. 
  Se evitarán los puntales inclinados en los bordes del 

forjado, ya que son inestables. 
  Se eliminarán los tableros y sopandas inestables. 
  No se trabajará con viento fuerte ni con lluvia. 

  

 

Caída de objetos 
desprendidos. 

  Se señalizará y delimitará la zona afectada por las 
maniobras de izado, restringiéndose el paso de 
vehículos y personas. 

  

 

Atrapamiento por 
objetos. 

  Para controlar el movimiento de los elementos 
suspendidos se emplearán cuerdas guía. 

  

Fase de ejecución Colocación y fijación provisional de las vigas. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección colectiva y 
señalización 

 

Caída de 
personas a distinto 
nivel. 

  No se trepará por la estructura, debiéndose utilizar 
escaleras metálicas manuales con garfios en sus 
extremos, para sujetarse a los respectivos pilares 
metálicos. 

  El trabajador no caminará por las vigas cuando éstas 
estén suspendidas por la grúa. 

  

 

Caída de objetos 
por desplome. 

  Las piezas quedarán fijadas provisionalmente e 
inmovilizadas mediante codales, eslingas o puntales, 
hasta concluido el punteo de soldadura provisional. 

  

 

Caída de objetos 
desprendidos. 

  Se señalizará y delimitará la zona afectada por las 
maniobras de izado, restringiéndose el paso de 
vehículos y personas. 

  Las piezas se transportarán en posición horizontal, 
suspendidas de dos puntos mediante eslingas, y se 
depositarán cerca de su ubicación definitiva. 

  

 

Atrapamiento por 
objetos. 

  Para controlar el movimiento de los elementos 
suspendidos se emplearán cuerdas guía. 

  

 

Sobreesfuerzo.   La presentación de las piezas se realizará por, al 
menos, dos operarios. 

  

Fase de ejecución Ejecución de las uniones. 
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Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección colectiva y 
señalización 

 

Contacto térmico.   Se evitará el contacto con las piezas recién soldadas.   

Fase de ejecución Desmontaje del sistema de encofrado. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección colectiva y 
señalización 

 

Caída de 
personas a distinto 
nivel. 

  Antes de retirar los módulos del sistema de 
encofrado que incorporan barandillas perimetrales, 
se dispondrá la protección perimetral del forjado. 

  Se dispondrá de los sistemas de protección de 
huecos horizontales necesarios. 

  Si es necesario ayudar a despegar el encofrado 
desde el forjado, se hará desde el interior de las 
protecciones perimetrales. 

  No se descenderán los encofrados con personal 
sobre ellos. 

  YCH030 

 

Caída de 
personas al mismo 
nivel. 

  El material desmontado se retirará inmediatamente al 
lugar destinado para su acopio. 

  

 

Caída de objetos 
por manipulación. 

  Se retirarán del encofrado todos aquellos elementos 
que se puedan caer durante el descenso del mismo. 

  

 

Caída de objetos 
desprendidos. 

  Antes de la retirada del encofrado, se comprobará 
que los elementos que se utilizan para el descenso 
del mismo son capaces de sujetarlo correctamente. 

  Si se utiliza más de un medio para el descenso del 
encofrado, se coordinarán para que el descenso sea 
vertical y sin golpes bruscos. 

  Se señalizará y delimitará la zona bajo la vertical de 
los encofrados. 

  

 
  
 
CAPÍTULO 06: GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

GCA010 Gestión de RCD`s de Nivel I en planta/vertedero/cantera o gestor autorizado, incluyendo la 
clasificación, sin transporte. 

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 

    OFICIOS 

mo104 Construcción. 

 
 

GCA010 Gestión de RCD`s de Nivel II de naturaleza no pétrea en planta/vertedero/cantera o gestor autorizado, 
incluyendo la clasificación, alquiler de recipiente y transporte. 

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 

    OFICIOS 
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mo104 Construcción. 

 
 

GCA010 Gestión de RCD`s de Nivel II de naturaleza pétrea en planta/vertedero/cantera o gestor autorizado, 
incluyendo la clasificación, sin transporte. 

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 

    OFICIOS 

mo104 Construcción. 

 
 

GCA010 Gestión de RCD`s de Nivel II potencialmente peligrosos y otros en planta/vertedero/cantera o gestor 
autorizado, incluyendo la clasificación, alquiler de recipiente y transporte. 

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 

    OFICIOS 

mo104 Construcción. 

 
 

GTA010 Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos 
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos. 

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
−  Transporte de tierras a vertedero específico, 

instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos, 
con protección de las mismas mediante su 
cubrición con lonas o toldos. 

    MAQUINARIA 

04cab010c Camión basculante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

frb arquitectura y paisajismo 
 

 
franciscorománbarbero I arquitecto 

 
Carretera de Chile,35 – Portal 1 6ºB 

Las Palmas de Gran Canaria – 35019 
626 618 584   

f.roman70@gmail.com 
 

PASEO MARÍTIMO MARAÑUELAS-ANFI (FASE II) – PARTE 1 · SEGURIDAD Y SALUD 

 

2.1.7.- PREVISIONES E INFORMACIONES ÚTILES PARA POSIBLES TRABAJOS POSTERIORES. 
El apartado 3 del artículo 6 del R.D. 1627/1997 establece que en el Estudio Básico se contemplarán también las 
previsiones y las informaciones para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles 
trabajos posteriores. 
Exposición de Riesgos, Medidas Preventivas y Protecciones individuales para trabajos de Reparación, Conservación y 
Mantenimiento. 
 
RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
CAÍDAS AL MISMO NIVEL. 

Mantener la limpieza y el orden dentro de la obra. 
No se dejarán herramientas abandonadas ni escombros en zonas de paso o 
de trabajo. 
Utilizar calzado antideslizante. 

 RUIDO AMBIENTAL, CONTAMINACIÓN 
ACÚSTICA. 

Realizar mediciones para valorar los niveles de exposición. 
Si éstos exceden los límites reglamentarios, utilizar sistemas de protección 
adecuados (protectores auditivos). 

AFECCIONES EN LA PIEL POR 
CONTACTO CON CEMENTOS, 
PINTURAS O SIMILARES. 

Protección adecuada de todos los operarios. 
Utilizar guantes. 

POLVO AMBIENTAL Utilizar mascarillas antipolvo. 
PARTÍCULAS EN LOS OJOS Utilizar gafas de protección. 
LESIONES Y/O CORTES  EN MANOS Y 
PIES. 

Botas o calzado de seguridad. 
Guantes de lona y piel. 

GOLPES Y CORTES CON 
HERRAMIENTAS Y MATERIALES. 

Mantener la limpieza y el orden dentro de la obra. 
Utilizar ropa de trabajo adecuada, guantes, calzado, etc. 
Utilizar cada herramienta sólo en el trabajo para el que está diseñada. 

VIBRACIONES POR MANEJO O 
PROXIMIDAD DE MÁQUINAS. 

Utilizar cinturón antivibratorio. 

 
 
 
 
 
CONTACTOS ELÉCTRICOS POR EL 
USO DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS, 
O DURANTE LAS PRUEBAS DE LA 
INSTALACIÓN, ACCIONAMIENTO 
INADVERTIDO, Y MODIFICACIÓN O 
DETERIORO DE LOS SISTEMAS 
ELÉCTRICOS. 

Las herramientas eléctricas tendrán toma de tierra, conexiones con clavijas 
adecuadas y cable de alimentación en buen estado. 
Todas las máquinas que no posean doble aislamiento, deberán estar puestas 
a tierra. 
El circuito al cual se conecten debe estar protegido por un interruptor 
diferencial de 0,03 A. de sensibilidad. 
Si de usan cables de extensión, las conexiones se harán comenzando por la 
máquina y siguiendo hacia la toma de corriente. 
Si se usan en zonas mojadas (vibradores), se utilizarán con el grado de 
protección que indica el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
No se dejarán funcionando cuando no se estén utilizando. 
No dejar la pinza y el electrodo en el suelo y conectados al grupo, utilizar 
recogepinzas. 
Disponer los cables eléctricos de manera ordenada, colgados a ser posible 
de los pies derechos, pilares o paramentos verticales. 

RIESGO DE TRABAJADORES SIN 
FORMACIÓN ADECUADA O NO 
IDÓNEOS PARA EL PUESTO 
 DE TRABAJO AFECTADO 
 EN ESTE TAJO. 

Los operarios habrán de recibir una formación que les capacite para el 
trabajo que han de desarrollar. 
La realización de los trabajos se harán por personal cualificado. 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
CAÍDAS AL MISMO NIVEL. 

Mantener la limpieza y el orden dentro de la obra. 
No se dejarán herramientas abandonadas ni escombros en zonas de paso o 
de trabajo. 
Utilizar calzado antideslizante. 

 RUIDO AMBIENTAL, CONTAMINACIÓN 
ACÚSTICA. 

Realizar mediciones para valorar los niveles de exposición. 
Si éstos exceden los límites reglamentarios, utilizar sistemas de protección 
adecuados (protectores auditivos). 

AFECCIONES EN LA PIEL POR 
CONTACTO CON CEMENTOS, 
PINTURAS O SIMILARES. 

Protección adecuada de todos los operarios. 
Utilizar guantes. 

POLVO AMBIENTAL Utilizar mascarillas antipolvo. 
 
   
PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS 
 
RIESGOS 

Caídas al mismo nivel en suelos 

Caídas por resbalones 

Reacciones químicas por productos de limpieza y líquidos de maquinaria 
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Contactos eléctricos por accionamiento inadvertido y modificación o deterioro de sistemas eléctricos 

Impacto de elementos de la maquinaria por desprendimientos, deslizamientos o roturas 

Contactos eléctricos directos e indirectos 

Toxicidad de productos empleados en la reparación o almacenados en el edificio 

Vibraciones de origen interno y externo 

Contaminación por ruido 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 
Andamiajes, escalerillas y demás dispositivos provisionales adecuados y seguros 

Anclajes de cinturones para reparación de tejados y cubiertas 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) 

Casco de seguridad 

Ropa de trabajo 

Cinturones de seguridad y cables de longitud y resistencia adecuada para limpiadores de ventanas 

Cinturones de seguridad y cables de longitud y resistencia adecuada para reparar tejados y cubiertas inclinadas 

 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNES DE LA OBRA. 
 
INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y SEGURIDAD. 
Las instalaciones de vestuarios, comedor y aseos tendrán ventilación directa al exterior, serán en construcción tradicional o 
con vagones prefabricados y con las dimensiones previstas para las mismas. 
 
COMEDORES. 
Para cubrir las necesidades provisionales de esta obra, se dispondrá de una instalación de dimensiones mínimas previstas 
para el mismo destinado a comedor. Estará separado del vestuario y aseos. Estos recintos deberán disponer de 
iluminación natural y artificial adecuada, ventilación suficiente, y estará dotado de mesas y asientos para el personal, pila 
para lavar la vajilla, agua potable, calienta-comidas y cubo con tapa para depositar los desperdicios. 
 
VESTUARIOS. 
En los vestuarios se destinarán un número mínimo de 2 m2 por trabajador y estarán  provistos de los siguientes elementos: 
-Taquillas metálicas individuales con cerradura. (En  función al número de operarios) 
-Asientos suficientes. 
 
ASEOS. 
Se podrán ubicar en el mismo local que los vestuarios y solo se dotará, hasta la ejecución de las instalaciones definitivas 
de lo siguiente: 
-1 Inodoro por cada 25 plazas, con papel higiénico. 
-1 Lavabo con agua caliente y jabón por cada 10 operarios. 
-1 Espejo por cada 25 operarios. 
-1 Ducha individual con agua fría y caliente por cada 10 operarios. 
- Perchas en número suficiente. 
Las cabinas de WC y duchas estarán cerradas mediante puertas, montadas 50 cms. sobre el suelo, para permitir el auxilio 
en caso de accidente en el interior. 
 
AGUAS RESIDUALES. 
Se acometerá directamente al alcantarillado existente en la zona. 
 
BASURAS. 
Se dispondrá en la obra de recipientes en los que depositar la misma, retirándolo diariamente. 
 
LIMPIEZA. 
Tanto el vestuario como el comedor y los aseos, estará previsto que se sometan a una limpieza diaria y a una desinfección 
periódica. 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LA OBRA 
 
SERVICIOS MÉDICOS. 
Se prevé un reconocimiento previo para cada trabajador que se vaya a contratar con el fin de detectar aquellas afecciones o 
dolencias que pudieran potenciar accidentes de los sujetos reconocidos. 
Para las curas de urgencias se dispondrá de botiquines de tipo portátiles, por ser estos de mayor operatividad y completo 
contenido.   
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Las evacuaciones de accidentados graves se realizarán en ambulancias. 
La empresa constructora dispondrá de un servicio médico de empresa propio o mancomunado. Este servicio médico, será 
el encargado de velar por las condiciones higiénicas que debe reunir el centro de trabajo, tales como: 
-Condiciones  ambientales higiénicas de la obra. 
-Higiene del personal de la obra mediante reconocimientos previos, vigilancia de salud, bajas y altas durante la obra. 
-Asesoramiento y colaboración en temas de higiene y en la formación de socorristas y aplicación de primeros auxilios. 
 
INSTALACIONES MÉDICAS. 
En la obra existirá al menos un botiquín de urgencias, dicho botiquín estará señalizado de forma adecuada. Su contenido 
será lo dispuesto en la normativa vigente y se revisará periódicamente reponiendo lo consumido. 
Se dispondrá de botiquín portátil de urgencias, el vigilante de seguridad será el encargado del mantenimiento y reposición del 
mismo. 
El contenido previsto del botiquín será: 

- Agua oxigenada. 
- Alcohol de 96º 
- Tintura de Yodo 
- Mercurocromo. 
- Amoníaco. 
- Gasa estéril. 
- Algodón hidrófilo. 
- Colirio lagrimal. 
- Ácido acetilsalicílico. 
- Vendas. 
- Esparadrapo. 
- Antiespasmódicos y tónicos cardíacos de urgencia. 
- Torniquetes. 
- Bolsas de goma para agua o hielo. 
- Guantes esterilizados. 
- Jeringuillas desechables. 
- Termómetro. 
- Tijeras 

 
Se dispondrá en el interior de dicho botiquín de una lista de los teléfonos de urgencia para caso de accidente en obra. 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS. 
Las obligaciones previstas en las tres partes del Anejo IV del RD 1627/1997, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o 
de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 
 
NORMATIVA APLICABLE 
GENERAL 
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Prevención de Riesgos Laborales por la que se modifican algunos artículos de la Ley  
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
Real Decreto 171/2004 de 30 de enero de Prevención de Riesgos Laborales, por el que se desarrolla el artículo 24 de la 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 
Real Decreto 216/ 1999 de 5 de febrero del Ministerio de Trabajo por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal.. 
Real Decreto 780/1998 de 30 de abril Prevención de Riesgos Laborales del Ministerio de la Presidencia. 
Real Decreto 780/1997 de 21 de marzo que determina el Reglamento de la Infraestructura para la calidad y seguridad 
industrial (modifica el R.D. 2200/1995 de 28 de diciembre. 
O. TAS/2926/2002 de 19 de noviembre por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de los accidentes de 
trabajo y regula el procedimiento para su cumplimentación y tramitación. 
Decreto 9/2001 de 11 de enero por el que se establecen los criterios sanitarios para la prevención de la contaminación por 
legionela en las instalaciones térmicas. 
Resolución de 23 de julio de 1998 de Riesgos Laborales, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública. 
Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971 (sigue siendo válido el Título II que 
comprende los artículos desde el nº13 al nº51, los artículos anulados quedan sustituidos por la Ley 31/1995) 
Reglamento RD 39/1997 de 17 de enero, sobre Servicios de Prevención 
Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción 
Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, por el que se establecen disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud 
Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud sobre manipulación manual de 
cargas 
Ordenanza de Trabajo, industrias, construcción, vidrio y cerámica (O.M. 28/08/70, O.M. 28/07/77, O.M. 04/07/83, en títulos 
no derogados) 
Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1980, Ley 32/1984, Ley 11/1994) 
Directiva 92/57/CEE de 24 de junio, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud que deben aplicarse en las obras 
de construcción temporales o móviles 
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RD. 665/1997 de 12 de mayo ( BOE: 24/05/97). Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
O. de 20 de mayo de 1952 ( BOE: 15/06/52). Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la 
construcción. Modificaciones: O. de 10 de septiembre de 1953 ( BOE: 22/12/53). O. de 23 de septiembre de 1966 ( BOE: 
01/10/66). Art. 100 a 105 derogados por O. de 20 de enero de 1956. 
O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º ( BOE: 03/02/40). Reglamento general sobre Seguridad e 
Higiene. 
O. de 20 de septiembre de 1986 ( BOE: 13/10/86). Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea 
obligatorio el estudio de Seguridad e Higiene. Corrección de errores: BOE: 31/10/86 
RD. 1316/1989 de 27 de octubre ( BOE: 02/11/89). Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la 
exposición al ruido durante el trabajo. 
O. de 9 de marzo de 1971 ( BOE: 16 y 17/03/71). Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo. Corrección de 
errores: BOE: 06/04/71. Modificación: BOE: 02/11/89. Derogados algunos capítulos por: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 
486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997, RD 1215/1997. 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 
Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud de equipos de protección 
individual. 
RD. 1435/92 de 27 de noviembre de 1992 ( BOE: 11/12/92), reformado por RD. 56/1995 de 20 de enero ( BOE: 08/02/95). 
Disposiciones de aplicación de la directiva 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados 
miembros sobre máquinas. 
RD. 1495/1986 de 26 de mayo ( BOE: 21/07/86). Reglamento de seguridad en las máquinas. 
Resoluciones aprobatorias de Normas Técnicas Reglamentarias para distintos medios de protección personal de 
trabajadores: 
R. de 14 de diciembre de 1974 ( BOE: 30/12/74: N.R. MT-1: Cascos no metálicos 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 
R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores. Modificación: BOE: 24/10/7 
R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad 
R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos. Modificación: 
BOE: 27/10/75 
R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras. Modificaciones: BOE: 28/10/75. 
R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de vías respiratorias. Normas 
comunes y adaptadores faciales. Modificaciones: BOE: 29/10/75 
R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de vías respiratorias: Filtros 
mecánicos. Modificación: BOE: 30/10/75 
R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 09/09/75): N.R  MT-9: Equipos de protección personal de vías respiratorias: Mascarillas 
autofiltrantes. Modificación: BOE: 31/10/75 
R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de vías respiratorias: filtros 
químicos y mixtos contra amoniaco. Modificación: BOE: O1/11/75 
 
INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 
Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para utilización de los equipos 
de trabajo. 
Normativa de ámbito local (Ordenanzas municipales) 
Normativas relativas a la organización de los trabajadores. Artículos 33 al 40 de la Ley de Prevención de riesgos laborales, 
de 1995 ( BOE: 10/11/95) 
Normas relativas a la ordenación de profesionales de la seguridad e higiene. 
Reglamento de los Servicios de Prevención, RD. 39/1997. ( BOE: 31/07/97) 
Normas de la administración local. Ordenanzas Municipales en cuanto se refiere a la Seguridad, Higiene y Salud en las 
Obras y que no contradigan lo relativo al RD. 1627/1997. 
Reglamentos Técnicos de los elementos auxiliares: Reglamento Electrónico de Baja Tensión. B.O.E. 9/10/73 y Normativa 
Especifica Zonal. Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras. (B.O.E. 29/05/1974). Aparatos Elevadores I.T.C. Orden 
de 19-12-1985 por la que se aprueba la instrucción técnica complementaria MIE-AEM-1 del reglamento de aparatos de 
elevación y manutención referente a los ascensores electromecánicos. (BOE: 11-6-1986) e ITC MIE.2 referente a grúas-
torre (BOE: 24-4-1990). 
Normativas derivadas del convenio colectivo provincial. 
Las que tengan establecidas en el convenio colectivo provincial 
 
 

En Las Palmas de Gran Canaria, agosto de 2017 
                   

   Fdo.: El promotor                         Fdo. El arquitecto 
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PLIEGO DE CONDICIONES 
EMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
Características de empleo y conservación de maquinarias: 
 
Se cumplirá lo indicado por el Reglamento de Seguridad en las máquinas, RD. 1495/86, sobre todo en lo que se refiere a 
las instrucciones de uso, y a la instalación y puesta en servicio, inspecciones y revisiones periódicas, y reglas generales de 
seguridad. 
Las máquinas incluidas en el Anexo del Reglamento de máquinas y que se prevé usar en esta obra son las siguientes: 
1.- Dosificadoras y mezcladoras de áridos. 
2.- Herramientas neumáticas. 
3.- Hormigoneras 
4.- Dobladoras de hierros. 
5.- Enderezadoras de varillas 
6.- Lijadoras, pulidoras de mármol y terrazo. 
 
Características de empleo y conservación de útiles y herramientas: 
Tanto en el empleo como la conservación de los útiles y herramientas, el encargado de la obra velará por su correcto 
empleo y conservación, exigiendo a los trabajadores el cumplimiento de las especificaciones emitidas por el fabricante para 
cada útil o herramienta. 
El encargado de obra establecerá un sistema de control de los útiles y herramientas a fin y efecto de que se utilicen con las 
prescripciones de seguridad específicas para cada una de ellas. 
Las herramientas y útiles establecidos en las previsiones de este estudio pertenecen al grupo de herramientas y útiles 
conocidos y con experiencias en su empleo, debiéndose aplicar las normas generales, de carácter practico y de general 
conocimiento, vigentes según los criterios generalmente admitidos. 
 
Empleo y conservación de equipos preventivos: 
Se considerarán los dos grupos fundamentales: 
Protecciones personales: 
Se tendrá preferente atención a los medios de protección personal. 
Toda prenda tendrá fijado un período de vida útil desechándose a su término. 
Cuando por cualquier circunstancia, sea de trabajo o mala utilización de una prenda de protección personal o equipo se 
deteriore, éstas se repondrán independientemente de la duración prevista. 
Todo elemento de protección personal se ajustará a las normas de homologación del Ministerio de Trabajo y/o Consejería 
y, en caso que no exista la norma de homologación, la calidad exigida será la adecuada a las prestaciones previstas. 
 
Protecciones colectivas: 
El encargado y el jefe de obra, son los responsables de velar por la correcta utilización de los elementos de protección 
colectiva, contando con el asesoramiento y colaboración de los Departamentos de Almacén, Maquinaria, y del propio 
Servicio de Seguridad de la Empresa Constructora. 
 
Se especificarán algunos datos que habrá que cumplir en esta obra, además de lo indicado en las Normas Oficiales: 
Vallas de delimitación: 
Tendrán como mínimo 90 cm. de altura estando construidos a base de tubos metálicos y con patas que mantengan su 
estabilidad. 
Rampas de acceso a la zona excavada: 
La rampa de acceso se hará con caída lateral junto al muro de pantalla. Los camiones circularán lo mas cerca posible de 
éste. 
Barandillas:  
Las barandillas rodearán el perímetro de cada planta desencofrada, debiendo estar condenado el acceso a las otras 
plantas por el interior de las escaleras. 
Redes verticales: 
Se emplearán en trabajos de fachadas relacionados con balcones y galerías. Se sujetarán a un armazón apuntalado del 
forjado, con embolsado en la planta inmediata inferior a aquella donde se trabaja. 
Mallazos: 
Los huecos verticales inferiores se protegerán con mallazo previsto en el forjado de pisos y se cortarán una vez se necesite 
el hueco. Resistencia según dimensión del hueco. 
Cables de sujeción de cinturón de seguridad: 
Los cables y sujeciones previstos tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de 
acuerdo con su función protectora. 
Marquesina de protección para la entrada y salida del personal: 
Consistirá en armazón, techumbre de tablón y se colocará en los espacios designados para la entrada del edificio. Para 
mayor garantía preventiva se vallará la planta baja a excepción de los módulos designados. 
Extintores: 
Serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente. 
Plataforma de entrada-salida de materiales: 
Fabricada toda ella de acero, estará dimensionada tanto en cuanto a soporte de cargas con dimensiones previstas. 
Dispondrá de barandillas laterales y estará apuntalada por 3 puntales en cada lado con tablón de reparto. Cálculo 
estructural según acciones a soportar. 
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OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 
Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de seguridad y salud, cuando en la 
ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores 
autónomos. 
La designación del Coordinador en material de seguridad y salud no eximirá al promotor de sus responsabilidades. 
El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las obras, que se redactará 
con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1627/1997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y 
actualizándose si fuera necesario. 
 
COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra podrá recaer en la misma 
persona. 
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar las siguientes 
funciones: 
 
* Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 
* Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apliquen de manera coherente 
y responsable los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 
1627/1997. 
* Aprobar el plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el 
mismo. 
* Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
* Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
* Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 
* La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador. 
 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
En aplicación del Estudio Básico de seguridad y salud, el contratista, antes del inicio de la obra, elaborará un Plan de 
Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio 
Básico y en función de su propio sistema de ejecución de obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de 
medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, y que no 
podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en este Estudio Básico. 
El plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia de seguridad 
y salud durante la ejecución de la obra. Este podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de 
la misma de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la 
obra, pero siempre con la aprobación expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador, 
las funciones que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa. 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de 
prevención en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por 
escrito y de manera razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El plan estará en la obra a disposición 
de la Dirección Facultativa. 
 
OBLIGACIONES DE CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA 
El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 
Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales  
 
Y, en particular: 
El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 
La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de acceso y la 
determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 
La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 
El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios 
para la ejecución de las obras, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los 
trabajadores. 
La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de materiales, en particular si se trata de 
materias peligrosas. 
El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 
La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 
Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las obligaciones sobre 
coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997. 
Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de 
adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud. 
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Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 
de la obra. 
Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo relativo a las 
obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. Además 
responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan. 
Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus responsabilidades a los 
contratistas y a los subcontratistas. 
 
OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
Los trabajadores autónomos están obligados a: 
Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales,  
 
Y, en particular: 
El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 
La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 
Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997. 
Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 
24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada 
que se hubiera establecido. 
Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales. 
Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997. 
Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1997. 
Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud. 
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
 
LIBRO DE INCIDENCIAS 
En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de seguridad y salud, un Libro de Incidencias 
que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya 
aprobado el Plan de seguridad y salud. 
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro la Dirección Facultativa, los 
contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con responsabilidades en materia de prevención 
de las empresas intervinientes, los representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las 
Administraciones públicas competentes en esta materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 
Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a remitir en el plazo de veinticuatro 
horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente 
notificará dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los trabajadores. 
 
PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
Cuando el coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, 
advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en 
circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos 
o, en su caso, de la totalidad de la obra. 
Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que 
se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados de la 
paralización y a los representantes de los trabajadores. 
 
DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada y 
comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra. 
Una copia del Plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su conocimiento y seguimiento, 
será facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 
 
ÓRGANOS O COMITÉS DE SEGURIDAD E HIGIENE. CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 
Según la Ley de riesgos laborales ( Art. 33 al 40), se procederá a: 
Designación de Delegados de Provincia de Prevención, por y entre los representantes del personal, con arreglo a: 
De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevención 
De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevención 
 
Comité de Seguridad y Salud: 
Es el órgano paritario ( empresarios-trabajadores) para consulta regular. Se constituirá en las empresas o centros de 
trabajo con 50 o más trabajadores: 
Se reunirá trimestralmente. 
Participarán con voz, pero sin voto los delegados sindicales y los responsables técnicos de la Prevención de la Empresa. 
Podrán participar trabajadores o técnicos internos o externos con especial cualificación. 
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS 
Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las 
características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 
 
 
 
 

En Las Palmas de Gran Canaria, agosto de 2017 

                                                                                                     

              Fdo.: El promotor      Fdo. El arquitecto 
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PRESUPUESTO 
 
CAPÍTULO 04   SEGURIDAD Y SALUD 
 
05.01 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
YCR030 m.  Vallado provisional de solar con vallas trasladables. 

 
Vallado provisional de solar compuesto por vallas 
trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla 
electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes 
verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, 
colocados sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al 
pavimento, con malla de ocultación colocada sobre las vallas. 
Amortizables las vallas en 5 usos y las bases en 5 usos. 
 

 1 50,00   50,00 50,00 9,82 491,00 
 
YCB070 m.  Barandilla de seguridad para protección de bordes de 

excavación. 
 
Barandilla de seguridad para protección de bordes de 
excavación, de 1 m de altura, formada por pasamanos y 
travesaño intermedio de barra de acero corrugado B 500 S de 
16 mm de diámetro y rodapié de tabloncillo de madera de 
15x5,2 cm, todo ello sujeto mediante bridas de nylon y 
alambre a montantes de barra de acero corrugado B 500 S de 
20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m. 
Amortizables las barras en 3 usos, la madera en 4 usos y los 
tapones protectores en 3 usos. 
 

 2 20,00   40,00 40,00 10,42 416,80 
 
YCB040 Ud.  Pasarela para protección de paso de peatones sobre 

zanjas. 
 
Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura 
máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m, barandillas 
laterales de 1 m de altura, amortizable en 20 usos, para 
protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas. 
 

 3    3,00 3,00 13,70 41,10 
 
YCA020 Ud.  Tapa de madera para protección de arqueta 

abierta. 
 
Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su 
totalidad el hueco horizontal de una arqueta de 40x40 cm 
de sección, durante su proceso de construcción hasta que 
se coloque su tapa definitiva, formada por tabloncillos de 
madera de 15x5,2 cm, unidos entre sí mediante clavazón. 
Amortizable en 4 usos. 
 

 10    10,00 10,00 7,52 75,20 
 
 
05.02 INSTALACIONES 
 
YPX010 Ud. Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y 

bienestar. 
   
Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y 
bienestar, necesarias para el cumplimiento de la normativa 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Alquiler de baño portátil 
• Alquiler de caseta para comedor del personal 
• Alquiler de caseta para oficina 
• Alquiler de caseta para almacén 
• Transporte de casetas 
• Acometidas de servicios (electricidad-agua-

saneamiento) 
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 1    1,00 1,00 1.500,00 1.500,00 
 
05.03 SEÑALIZACIÓN 
 
YSX010 Ud. Conjunto de elementos de balizamiento y 

señalización provisional de obras. 
   
Conjunto de elementos de balizamiento y señalización 
provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de la 
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

 1    1,00 1,00 103,00 103,00 
 
 
 

TOTAL CAPÍTULO 4        SEGURIDAD Y SALUD                  2.627,10 
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• Nota: Se acompaña el presente estudio de un anejo con plantilla de impresos tipo a utilizar en la obra  
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01. Memoria Informativa del Estudio 
Se redacta este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición en cumplimiento del Real Decreto 
105/2008, de 1 Febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y de demolición 
que establece, en su artículo 4, entre las obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición la de 
incluir en proyecto de ejecución un Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición que refleje cómo 
llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se 
vayan a producir en la obra. 
En base a este Estudio, el poseedor de residuos redactará un plan que será aprobado por la dirección facultativa y 
aceptado por la propiedad y pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
 
 Proyecto: Paseo Marítimo Marañuelas-Anfi (Fase II)-Parte 1  
 Dirección de la obra: Arguineguín 
 Localidad: Arguineguín – T.M. Mogán 
 Provincia: Las Palmas 
 Promotor: Ayuntamiento de Mogán 
 N.I.F. del promotor: CIF: P 3501300-B 
 Técnico redactor de este Estudio: Francisco Román Barbero 
 Titulación o cargo redactor: Arquitecto 
 Fecha de comienzo de la obra: Sin determinar 
  
Este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se ha redactado con el apoyo de la aplicación 
informática específica CYPE. 
 
02. Definiciones 
Para un mejor entendimiento de este documento se realizan las siguientes definiciones dentro del ámbito de la gestión 
de residuos en obras de construcción y demolición: 
• Residuo: Según la ley 10/98 se define residuo a  cualquier sustancia u objeto del que su poseedor se desprenda 

o del que tenga la intención u obligación de desprenderse. 
• Residuo peligroso: Son materias que en cualquier estado físico o químico contienen elementos o sustancias que 

pueden representar un peligro para el medio ambiente, la salud humana o los recursos naturales. En última 
instancia, se considerarán residuos peligrosos los indicados en la "Orden MAM/304/2002 por la que se publican 
las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos" y en el resto de normativa 
nacional y comunitaria. También tendrán consideración de residuo peligroso los envases y recipientes que hayan 
contenido residuos o productos peligrosos. 

• Residuos no peligrosos: Todos aquellos residuos no catalogados como tales según la definición anterior. 
• Residuo inerte: Aquel residuo No Peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas 

significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es 
biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar 
lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixivialidad total, el contenido de 
contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes y en particular no deberán 
suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas. 

• Residuo de construcción y demolición: Cualquier sustancia u objeto que cumpliendo con la definición de 
residuo se genera en una obra de construcción y de demolición. 

• Código LER: Código de 6 dígitos para identificar un residuo según la Orden MAM/304/2002. 
• Productor de residuos: La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción 

o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor de 
residuos la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 

• Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o jurídica que tenga en su poder los 
residuos de construcción y demolición y que no ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la 
consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición, tales 
como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración 
de poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena. 

• Volumen aparente: volumen total de la masa de residuos en obra, espacio que ocupan acumulados sin 
compactar con los espacios vacíos que quedan incluidos entre medio. En última instancia, es el volumen que 
realmente ocupan en obra. 

• Volumen real: Volumen de la masa de los residuos sin contar espacios vacíos, es decir, entendiendo una teórica 
masa compactada de los mismos. 

• Gestor de residuos: La persona o entidad pública o privada que realice cualquiera de las operaciones que 
componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos. Han de estar autorizados o registrados 
por el organismo autonómico correspondiente. 

• Destino final: Cualquiera de las operaciones de valorización y eliminación de residuos enumeradas en la "Orden 
MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea 
de residuos". 

• Reutilización: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado originariamente. 
• Reciclado: La transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción para su fin inicial o para otros 

fines, incluido el compostaje y la biometanización, pero no la incineración con recuperación de energía. 
• Valorización: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos sin 

poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente. 
• Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, total o parcial, 
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realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio 
ambiente. 

 
03. Medidas Prevención de generación de residuos 
Se tratará de evitar, en la medida de lo posible, la generación de residuos que no sean estrictamente necesarios. En 
este sentido, se incluye en los planos la instalación de una caseta para el almacenaje de aquellos productos sobrantes 
que puedan ser reutilizados por parte de la constructora, bien en esta misma obra o en otras. De este modo, se trata de 
evitar que dichos productos pudieran mezclarse con el resto de residuos y pudieran ser enviados sin necesidad a 
vertederos. 
 
04. Tipos de residuos que se generarán en la obra 
Se enumeran a continuación los tipos de residuos que se prevén generar en la obra, clasificados según la Lista 
Europea de Residuos, de acuerdo con la Orden MAM/304/2002. En esta relación, no se consideran los tipos de 
residuos cuya cantidad prevista no supere 1 m3 y que además, sean considerados como no peligrosos y, por tanto, no 
precisen un tratamiento especial. 
 
17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especif. en el cód. 17 05 03 
 
Residuos de naturaleza no pétrea 
  
 Madera 
17 02 01 Madera 
  

Metales 
17 04 05 Hierro y acero 
  

Envases 
15 01 01 Envases de papel y cartón 
  

Plástico 
17 02 03 Plástico 
  

Mezclas bituminosas 
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el cód. 17 03 01 
 
Residuos de naturaleza pétrea 
  
 Arena, grava y otros áridos 
01 04 08 Res. de grava y roca triturada distintos de los del cod. 01 04 07 
01 04 09 
01 04 13 

Res. de arenas y arcillas 
Residuos del corte y serrado de piedra distintos de los mencionados en el código 01 04 07 

  
Hormigón 

17 01 01 Hormigón (hormigón, mortero y prefabricados) 
17 09 04 
 
17 01 02 

Res. mezclados const. y dem. distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 
02 y 17 09 03. 
Bloques 

 
Basuras, residuos potencialmente peligrosos y otros 
 
20 02 01 Residuos biodegradables 
20 03 03 Residuos de la limpieza viaria 
 
05. Estimación de las cantidades previstas de residuos 
A continuación se presenta una estimación de las cantidades, expresadas en toneladas y en metros cúbicos, de los 
residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de 
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Siguiendo lo expresado en el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición, no se consideran residuos y por tanto no se incluyen en la tabla las tierras y piedras no 
contaminadas por sustancias 
peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o 
relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de 
forma fehaciente su destino a reutilización. 
La estimación de cantidades se realiza tomando como referencia los ratios estándar publicados en el país sobre 
volumen y tipificación de residuos de construcción y demolición más extendidos y aceptados. Dichos ratios han sido 
ajustados y adaptados a las características de la obra según cálculo automatizado realizado con ayuda del programa 
informático específico CYPE. La utilización de ratios en el cálculo de residuos permite la realización de una "estimación 
inicial" que es lo que la normativa requiere en este documento, sin embargo los ratios establecidos para "proyectos 
tipo" no permiten una definición exhaustiva y precisa de los residuos finalmente obtenidos para cada proyecto con sus 
singularidades por lo que la estimación contemplada en la tabla inferior se acepta como estimación inicial y para la 
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toma de decisiones en la gestión de residuos pero será el fin de obra el que determine en última instancia los residuos 
obtenidos 
 
 
 
 
 
 
 

A. Volumen de residuos 
Tierras de excavación 

  Residuos 
(Volumen) 

Reutilizar 
(Volumen) 

17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especif. en el cód. 17 05 03 1.088.662,79          - 
 

Total Residuos: 1.088.662,79 Litros = 1.088,66 M3 
 

Residuos de la construcción o demolición 
Residuos de naturaleza no pétrea 

  Residuos 
(Volumen) 

Reutilizar 
(Volumen) 

 Madera   
17 02 01 Madera 7.785,19 0 
 Metales   
17 04 05 Hierro y acero 277,00 0 
 Envases   
15 01 01 Envases de papel y cartón 28,37 0 
 Plástico   
17 02 03 Plástico 13,20 0 
 Mezclas bituminosas   
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el cód. 17 03 01 19.384,40 0 

 
Total Residuos: 27.488,87 Litros = 27,488 M3 

 
Residuos de naturaleza pétrea 

  Residuos 
(Volumen) 

Reutilizar 
(Volumen) 

 Arena, grava y otros áridos   
01 04 08 Res. de grava y roca triturada distintos de los del cod. 01 04 07 7.779,39 0 
01 04 09 
01 04 13 

Res. de arenas y arcillas                                                                                                 3,71 
Residuos del corte y serrado de piedra distintos de los                                        25.491,43 
mencionados en el código 01 04 07 

 Hormigón   
17 01 01 Hormigón (hormigón, mortero y prefabricados) 19.192,89 0 
17 09 04 Res. mezclados const. y dem. distintos de los especificados en los 

códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 
3,05 0 

 
17 01 02       Bloques                                                                                                                       490,37                         0 

 
Total Residuos: 52.960,84 Litros = 52,960 M3 

 
Basuras, residuos potencialmente peligrosos y otros 

  Residuos 
(Volumen) 

Reutilizar 
(Volumen) 

 Pinturas   
20 02 01 Residuos biodegradables 1.598,27 0 
20 03 03 Residuos de la limpieza viaria 1.598,27 0 

 
Total Residuos: 3.196,54 Litros = 3,196 M3 
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B. Peso de residuos 
 

Tierras de excavación 
  Residuos 

(Peso) 
Reutilizar 

(Peso) 
17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especif. en el cód. 17 05 03 1.820.786,67           - 

 
Total Residuos: 1.820.786,67 Kg 

 
 

Residuos de la construcción o demolición 
Residuos de naturaleza no pétrea 

  Residuos 
(Peso) 

Reutilizar 
(Peso) 

 Madera   
17 02 01 Madera 2.397,50 0 
 Metales   
17 04 05 Hierro y acero 582,12 0 
 Envases   
15 01 01 Envases de papel y cartón 22,64 0 
 Plástico   
17 02 03 Plástico 8,49 0 
 Mezclas bituminosas   
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el cód. 17 03 01 19.384,40 0 

 
Total Residuos: 22.395,15 Kg 

 
Residuos de naturaleza pétrea 

  Residuos 
(Peso) 

Reutilizar 
(Peso) 

 Arena, grava y otros áridos   
01 04 08 Res. de grava y roca triturada distintos de los del cod. 01 04 07 11.669,02 0 
01 04 09 
01 04 13 

Res. de arenas y arcillas                                                                                                 6,20 
Residuos del corte y serrado de piedra distintos de los                                         38.727,04 
mencionados en el código 01 04 07 

 Hormigón   
17 01 01 Hormigón (hormigón, mortero y prefabricados) 31.990,98 0 
17 09 04 Res. mezclados const. y dem. distintos de los especificados en los 

códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 
4,22 0 

17 01 02       Bloques                                                                                                                       612,96                         0 
 

Total Residuos: 83.010,42 Kg 
 
 

Basuras, residuos potencialmente peligrosos y otros 
  Residuos 

(Peso) 
Reutilizar 

(Peso) 
 Pinturas   
20 02 01 Residuos biodegradables 2.397,50 0 
20 03 03 Residuos de la limpieza viaria 2.397,50 0 

 
Total Residuos: 4 Kg 

 
 
 
06. Reutilización 
Se incluye a continuación detalle de los residuos generados en obra que se reutilizarán entendiendo por ello el empleo 
de los mismos para el mismo fin para el que fueron diseñados originariamente. 
Resulta evidente que estos residuos se separarán convenientemente y su destino final será la reutilización, por tanto 
estas cantidades no están incluidas en las tablas que sobre separación de residuos y destino final se incluyen en este 
mismo documento. 

No hay reutilización de residuos 
 
07. Separación de Residuos 
Según el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición los 
residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma 
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere 
las siguientes cantidades: 
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Descripción                                                                    Cantidad 
Hormigón 80 t. 

Ladrillos, tejas, cerámicos 40 t. 
Metal 2 t. 

Madera 1 t. 
Vidrio 1 t. 

Plástico 0,5  t. 
Papel y cartón 0,5  t. 

 
 
 
08. Gestión de residuos (Destino Final) 
Se detalla a continuación el destino final de todos los residuos de la obra, excluidos los reutilizados, agrupados según 
las fracciones que se generarán en base a los criterios de separación diseñados en puntos anteriores de este mismo 
documento. 
Los principales destinos finales contemplados son: vertido, valorización, reciclado o envío a gestor autorizado. 
 
 

 
Destino de los residuos 

Vertido 
mezclado 

Vertido 
fraccionado 

Planta de 
reciclaje 

Tierras de excavación  X  
Madera   X 
Metales   X 
Papel   X 
Plástico   X 
Arena, grava y otros áridos  X  
Hormigón  X  
Piedra  X  
Basuras  X  
Potencialmente peligrosos-otros 
(contenedor) 

 X  

Potencialmente peligrosos-otros 
(bidones) 

 X  

 
El tipo de recipiente que se utilizará para almacenar y transportar cada tipo de residuo es el que se indica en la 
siguiente tabla: 
 

 
Tipo de recipiente 

Camión 
10t 

Contenedor 
4,2m3 

Bidón 
0,2m3 

Tierras de excavación X   
Madera  X  
Metales  X  
Papel  X  
Plástico  X  
Arena, grava y otros áridos  X  
Hormigón  X  
Piedra  X  
Basuras  X  
Potencialmente peligrosos-otros 
(contenedor) 

 X  

Potencialmente peligrosos-otros 
(bidones) 

  X 

 
 
09. Prescripciones del Pliego sobre Residuos 

 
Obligaciones Agentes Intervinientes 
• Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que ejecute la obra 

estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones 
que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. El 
plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los 
documentos contractuales de la obra. 

• El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin 
perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a 
participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y 
demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras 
formas de valorización y en última instancia a depósito en vertedero. 

• Según exige el Real Decreto 105/2008, que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y de 
demolición, el poseedor de los residuos estará obligado a sufragar los correspondientes costes de gestión de los 
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residuos. 
• El productor de residuos (promotor) habrá de obtener del poseedor (contratista) la documentación acreditativa de 

que los residuos de construcción y demolición producidos en la obra han sido gestionados en la misma ó 
entregados a una instalación de valorización ó de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos 
autorizado, en los términos regulados en la normativa y, especialmente, en el plan o en sus modificaciones. Esta 
documentación será conservada durante cinco años. 

• En las obras de edificación sujetas a licencia urbanística la legislación autonómica podrá imponer al promotor 
(productor de residuos) la obligación de constituir una fianza, o garantía financiera equivalente, que asegure el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y 
demolición de la obra, cuyo importe se basará en el capítulo específico de gestión de residuos del presupuesto de 
la obra. 

• Todos los trabajadores intervinientes en obra han de estar formados e informados sobre el procedimiento de 
gestión de residuos en obra que les afecta, especialmente de aquellos aspectos relacionados con los residuos 
peligrosos. 

 
Gestión de Residuos 
• Según requiere la normativa, se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no 

hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 
• El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones 

adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o 
dificulte su posterior valorización o eliminación. 

• Se debe asegurar en la contratación de la gestión de los residuos, que el destino final  o el intermedio son centros 
con la autorización autonómica del organismo competente en la materia. Se debe contratar sólo transportistas o 
gestores autorizados por dichos organismos e inscritos en los registros correspondientes. 

• Para el caso de los residuos con amianto se cumplirán los preceptos dictados por el RD 396/2006 sobre la 
manipulación del amianto y sus derivados. 

• Las tierras que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, serán 
retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, en condiciones de altura no superior a 2 metros. 

• El depósito temporal de los residuos se realizará en contenedores adecuados a la naturaleza y al riesgo de los 
residuos generados. 

• Dentro del programa de seguimiento del Plan de Gestión de Residuos se realizarán reuniones periódicas a las 
que asistirán contratistas, subcontratistas, dirección facultativa y cualquier otro agente afectado. En las mismas se 
evaluará el cumplimiento de los objetivos previstos, el grado de aplicación del Plan y la documentación generada 
para la justificación del mismo. 

• Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje, 
Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera...) sean centros autorizados. Así 
mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados e inscritos en los registros correspondientes. 
Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCDs deberán aportar 
los vales de cada retirada y entrega en destino final. 

 
Derribo y Demolición 
• En los procesos de derribo se priorizará la retirada tan pronto como sea posible de los elementos que generen 

residuos contaminantes y peligrosos. Si es posible, esta retirada será previa a cualquier otro trabajo. 
• Los elementos constructivos a desmontar que tengan como destino último la reutilización se retirarán antes de 

proceder al derribo o desmontaje de otros elementos constructivos, todo ello para evitar su deterioro. 
• En la planificación de los derribos se programarán de manera consecutiva todos  los trabajos de desmontaje en 

los que se genere idéntica tipología de residuos con el fin de facilitar los trabajos de separación. 
 

Separación 
• El depósito temporal de los residuos valorizables que se realice en contenedores o en acopios, se debe señalizar 

y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 
• Los contenedores o envases que almacenen residuos  deberán señalizarse correctamente, indicando el tipo de 

residuo, la peligrosidad, y los datos del poseedor. 
• El responsable de la obra al que presta servicio un contenedor de residuos adoptará las medidas necesarias para 

evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Igualmente, deberá impedir la mezcla de residuos valorizables 
con aquellos que no lo son. 

• El poseedor de los residuos establecerá los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se 
dedicarán a cada tipo de residuo generado. 

• Los contenedores de los residuos deberán estar pintados en colores que destaquen y contar con una banda de 
material reflectante. En los mismos deberá figurar, en forma visible y legible, la siguiente información del titular del 
contenedor: razón social, CIF, teléfono y número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos. 

• Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, se dotarán de sistemas 
(adhesivos, placas, etcétera) que detallen la siguiente información del titular del saco: razón social, CIF, teléfono y 
número de inscripción en el Registro de Transportistas o Gestores de Residuos. 

• Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, vestuarios, comedores, etc. 
tendrán la consideración de Residuos Sólidos Urbanos y se gestionarán como tales según estipule la normativa 
reguladora de dichos residuos en la ubicación de la obra,  

 
Documentación 
• La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar en 

documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de 
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procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros 
cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la 
lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero y la identificación del gestor de las 
operaciones de destino. 

• El poseedor de los residuos estará obligado a entregar al productor los certificados y demás documentación 
acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el Real Decreto 105/2008 que regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y de demolición. 

• El poseedor de residuos dispondrá de documentos de aceptación de los residuos realizados por el gestor al que 
se le vaya a entregar el residuo. 

• El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la gestión de los residuos recibidos, 
especificando  la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de 
licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea 
posible, y el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por 
Orden MAM/304/2002. 

• Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe únicamente 
operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar 
también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinan los residuos. 

• Según exige la normativa, para el traslado de residuos peligrosos se deberá remitir notificación al órgano 
competente de la comunidad autónoma en materia medioambiental con al menos diez días de antelación a la 
fecha de traslado. Si el traslado de los residuos afecta a más de una provincia, dicha notificación se realizará al 
Ministerio de Medio Ambiente. 

• Para el transporte de los residuos peligrosos se completará el Documento de Control y Seguimiento. Este 
documento se encuentra en el órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma. 

• El poseedor de residuos facilitará al productor acreditación fehaciente y documental que deje constancia del 
destino final de los residuos reutilizados. Para ello se entregará certificado con documentación gráfica. 
 

Normativa 
• Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba, el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, 

Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 
• Real Decreto 952/1997, que modifica el Reglamento para la ejecución de la ley 20/1986 básica de Residuos 

Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998. 
• LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
• REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 

depósito en vertedero. 
• REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 
 
10. Presupuesto 
 A continuación se detalla listado de partidas estimadas inicialmente para la gestión de residuos de la obra. 
Esta valoración forma parte del presupuesto general de la obra como capítulo independiente. 
 

Descripción Importe total 
M3 Transporte de tierras con camión. 4.158,68 € 
T. Gestión de residuos Nivel II – Naturaleza pétrea 318,72 € 
T. Gestión de residuos Nivel II – Naturaleza no pétrea 449,36 € 
T. Gestión de residuos Nivel II – Peligrosos y otros (basuras) 347,37 € 

TOTAL 5.274,13 € 
 
 
11. Fianza 
Con el fin de garantizar las obligaciones derivadas de la gestión de los residuos de construcción y demolición según el 
R.D. 105/2008, las entidades locales podrán  exigir el pago de una fianza o garantía financiera equivalente que 
garantice la correcta gestión de los residuos, previo al otorgamiento de la licencia urbanística. 
Una vez demostrado, por parte del productor, la correcta gestión de los residuos de construcción se procederá a la 
devolución de dicha fianza. 
 
 

En Las Palmas de Gran Canaria, agosto de 2017 

 
 

Fdo: Francisco Román – Arquitecto Colegiado 843 
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ANEJO DE PLANTILLAS DE IMPRESOS TIPO 
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ACTA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN POR 
LA DIRECCIÓN FACULTATIVA Y ACEPTACIÓN POR LA PROPIEDAD 

  
 
     

Proyecto Paseo Marítimo Marañuelas-Anfi (Fase II)-Parte 1 
Dirección de la obra Arguineguín 
Localidad Arguineguín 
Provincia Las Palmas 
Redactor Estudio de Gestión Francisco Román Barbero – arquitecto 
Presupuesto de Ejecución Material 1.140.919,73 € 
Presupuesto de Gestión de Residuos 5.274,13 € 
Promotor Ayuntamiento de Mogán 
Director de la obra  
Director de la Ejecución de la Obra  
Contratista redactor del Plan  
Fecha prevista de comienzo de la obra  

 
 
En cumplimiento de lo estipulado en el RD 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición, es requisito necesario aprobar por parte de la Dirección Facultativa y sus 
representantes el Director de Obra y el Director de Ejecución Material de la Obra y aceptar por parte de la Propiedad el 
Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición presentado por el Contratista para la obra reseñada en el 
inicio del acta. 
Una vez analizado el contenido del mencionado Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, se 
hace constar la conformidad con el mismo considerando que reúne las condiciones técnicas requeridas por el 
R.D.105/2008 para su aprobación. 
Dicho Plan pasa a formar parte de los documentos contractuales de la obra junto a la documentación acreditativa de la 
correcta gestión de los residuos, facilitadas a la Dirección Facultativa y a la Propiedad por el Poseedor y el Gestor de 
Residuos. 
En consecuencia, la Dirección Facultativa, que suscribe, procede a la aprobación formal y el Promotor, que suscribe, 
procede a la aceptación formal, del reseñado Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, 
quedando enterado el Contratista. 
Se advierte que, cualquier modificación que se pretenda introducir al Plan de Gestión de los Residuos de Construcción 
y Demolición, aprobado, en función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos o de las 
incidencias y modificaciones que pudieran surgir durante su ejecución, requerirá de la aprobación de la Dirección 
Facultativa y la aceptación por la propiedad, para su efectiva aplicación. 
El Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, objeto de la presente Acta habrá de estar en la obra, 
en poder del Contratista o persona que le represente, a disposición permanente de la Dirección Facultativa, además de 
a la del personal y servicios de los Órganos Técnicos en esta materia de la Comunidad Autónoma. 
 
 

En Mogán, a            de                           de  2.01 
 
 
 
 
 
 
 
 Representante Director Director Ejecución Representante 
 Promotor de Obra  Contratista  
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ACTA DE APROBACIÓN DE LOS MEDIOS PREVISTOS PARA LA VALORIZACIÓN DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN LA OBRA POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 

 
   

Proyecto Paseo Marítimo Marañuelas-Anfi (Fase II)-Parte 1 
Dirección de la obra Arguineguín 
Localidad Arguineguín 
Provincia Las Palmas 
Redactor Estudio de Gestión Francisco Román Barbero – arquitecto 
Presupuesto de Ejecución Material 1.140.919,73 € 
Presupuesto de Gestión de Residuos 5.274,13 € 
Promotor Ayuntamiento de Mogán 
Director de la obra  
Director de la Ejecución de la Obra  
Contratista redactor del Plan  
Fecha prevista de comienzo de la obra  

 
     
En cumplimiento de lo estipulado en el RD 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición, es requisito necesario aprobar por parte de la Dirección Facultativa y sus 
representantes el Director de Obra y el Director de Ejecución Material de la Obra los medios previstos para la 
valorización en la misma obra en la que se producen. 
Una vez analizados los medios propuestos por el contratista para llevar a cabo en obra la valoración de los residuos 
Escriba un valor para Residuos a Valorizar que son Escriba un valor para Medios Valorización se hace constar la 
conformidad con el mismo considerando que reúne las condiciones técnicas requeridas por el R.D.105/2008 para su 
aprobación. 
En todo caso, estas actividades se llevarán a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar procedimientos ni 
métodos que perjudiquen al medio ambiente y, en particular, al agua, al aire, al suelo, a la fauna o a la flora, sin 
provocar molestias por ruido ni olores y sin dañar el paisaje y los espacios naturales que gocen de algún tipo de 
protección de acuerdo con la legislación aplicable. 
En consecuencia, la Dirección Facultativa, que suscribe, procede a la aprobación formal de los mencionados medios 
propuestos para la valorización. 
Se advierte que, cualquier modificación que se pretenda introducir a los medios propuestos aprobados, en función del 
proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos o de las incidencias y modificaciones que pudieran 
surgir durante su ejecución, requerirá de la aprobación de la Dirección Facultativa, para su efectiva aplicación. 
El desarrollo de actividades de valorización requerirá la autorización previa del órgano competente en materia 
medioambiental de la comunidad autónoma, en los términos establecidos por la Ley 10/1998, de 21 de abril, de 
residuos. 
El párrafo anterior no será de aplicación a las actividades de valorización exentas por lo expuesto en el apartado 1 del 
artículo 9 del R.D. 105/2008 en cuyo caso deberán quedar obligatoriamente registradas en la forma que establezcan 
las comunidades autónomas. 
 
 
 

En Mogán, a            de                           de  2.01 
 
 
 
 
 
 
 Representante Director de Obra Director Ejecución Representante 
 Promotor  Material de Obra Contratista 
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TABLA CONTROL SALIDA RESIDUOS OBRA 
 
Obra: Paseo Marítimo Marañuelas-Anfi (Fase II)-Parte 1 
Productor Residuos: Ayuntamiento de Mogán  
Poseedor Residuos:  
 
Fecha: Residuo: LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn):  
Transportista: Gestor:  
 
Fecha: Residuo: LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn):  
Transportista: Gestor:  
 
Fecha: Residuo: LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn):  
Transportista: Gestor:  
 
Fecha: Residuo: LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn):  
Transportista: Gestor:  
 
Fecha: Residuo: LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn):  
Transportista: Gestor:  
 
Fecha: Residuo: LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn):  
Transportista: Gestor:  
 
Fecha: Residuo: LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn):  
Transportista: Gestor:  
 
Fecha: Residuo: LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn):  
Transportista: Gestor:  
 
Fecha: Residuo: LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn):  
Transportista: Gestor:  
 
Fecha: Residuo: LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn):  
Transportista: Gestor:  
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ALBARAN  DE RETIRADA DE RESIDUOS NO PELIGROSOS Nº        
 
IDENTIFICACION DEL 
PRODUCTOR     

Nombre o razón social:     
Dirección:     
Localidad:   Código postal:   
N.I.F.:   N.I.R.I.:   
Teléfono:   Fax:   
Persona Responsable:     
 
IDENTIFICACION DEL 
GESTOR     

Nombre o razón social:     
Dirección:     
Nº de Gestor Autorizado:     
Localidad:   Código postal:   
N.I.F.:   N.I.R.I.:   
Teléfono:   Fax:   
Persona Responsable:     
 
IDENTIFICACION DEL 
TRANSPORTE     

Nombre o razón social:     
Dirección:     
Nº de Gestor Autorizado:     
Localidad:   Código postal:   
N.I.F.:   N.I.R.I.:   
Teléfono:   Fax:   
Persona Responsable:     
 
IDENTIFICACION DEL RESIDUO    
Denominación descriptiva:    
Descripción L.E.R.:    
Código L.E.R.:    
 
CANTIDAD A GESTIONAR (Peso y Volumen):   
TIPO DE ENVASE:   
FECHA:   
 
 
 
 
Fdo.  (Responsable de residuos de la empresa productora) 
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NOTIFICACIÓN PREVIA DE TRASLADO DE RESIDUOS PELIGROSOS 
Art. 41.c R.D. 833/88, R.D. 952/97 y Orden MAM/304/2002 

 
 

1.- PRODUCTOR C. Autónoma       
Razón Social N.I.F.       
Dirección Nº Productor      
Municipio Provincia Cód. Postal     
Teléfono Fax  E-mail      
Persona contacto        
2.- DESTINATARIO C. Autónoma      
Razón Social N.I.F. Gest Autoriz.     
Domicilio social       
Municipio Provincia Cód. Postal     
Teléfono Fax E-mail      
Persona contacto        
3.- TRANSPORTIS. C. Autónoma       
Razón Social N.I.F. Mat. Vehículo     
Domicilio social       
Municipio Provincia Cód. Postal     
Teléfono  Fax:  E-mail:      
Persona contacto        
4.- Ident. RESIDUO       
4.1 Código LER        
Descripción habitual       
4.2 Cód. Residuo 
(Anexo 1 R.D. 
952/97) 

      

Tabla 1 Tabla 2 Tabla 3 Tabla 4 Tabla 5 Tabla 6 Tabla 7 
Q D 

R 
L C 

C 
H 
H 

A B 

4.3 Gestión final  
(MAM 304/2002) 

Cant. anual 
(kg)      

4.4 Tras. Transfor.       
Nº Notificación       
Nº Orden envío       
4.5 Medio Transp.       
4.6 Itinerario       
4.7 CCAA  Tránsit       
4.8 Fecha notifica       
4.9 Fecha envío       
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SOLICITUD DE ADMISION DE RESIDUOS PELIGROSOS (R.D. 833/88 y R.D. 952/97)  
 
IDENTIFICACION DEL 
PRODUCTOR     

Nombre o razón social:     
Dirección:     
Localidad:   Código postal:   
N.I.F.:   N.I.R.I.:   
Teléfono:   Fax:   
Persona Responsable:     
 
IDENTIFICACION DEL 
GESTOR     

Nombre o razón social:     
Dirección:     
Nº de Gestor Autorizado:     
Localidad:   Código postal:   
N.I.F.:   N.I.R.I.:   
Teléfono:   Fax:   
Persona Responsable:     
 
IDENTIFICACION DEL RESIDUO    
Denominación descriptiva:    
Descripción L.E.R.:    
Código L.E.R.:    
Composición química:    
   
Propiedades Físico-químicas:    
   
CODIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL RESIDUO   
 Razón por la que el residuo debe ser gestionado   Q 
 Operación de gestión   D/R 
 Tipo genérico del residuo peligroso   L/P/S/G 
 Constituyentes que dan al residuo su carácter peligroso   C 
 Características de peligrosidad   H 
 Actividad generadora del residuo peligroso   A 
 Proceso generador del residuo peligroso   B  
 
CANTIDAD A GESTIONAR (Peso y Volumen):   
TIPO DE ENVASE:   
FECHA:   
 
 
 
 
Fdo.    (Responsable de residuos de la empresa productora) 
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CERTIFICADO DE  
REUTILIZACIÓN DE TIERRAS Y PIEDRAS NO CONTAMINADAS EN LA MISMA OBRA 

 
  

Proyecto Paseo Marítimo Marañuelas-Anfi (Fase II)-Parte 1 
Dirección de la obra Arguineguín 
Localidad Arguineguín 
Provincia Las Palmas 
Redactor Estudio de Gestión Francisco Román Barbero – arquitecto 
Presupuesto de Ejecución Material 1.140.919,73 € 
Presupuesto de Gestión de Residuos 5.274,13 € 
Promotor Ayuntamiento de Mogán 
Director de la obra  
Director de la Ejecución de la Obra  
Contratista redactor del Plan  

 
     
La Dirección Facultativa extiende este certificado como garantía fehaciente de que los residuos de tierras y piedras no 
contaminadas generados en la obra detallada en el encabezado, has sido reutilizadas en la misma obra en las 
cantidades que a continuación se especifican: 
 

Se han reutilizado en obra la cantidad de: 
Escriba un valor para Tierra Reutilizada en Obra 

 
Todo ello se certifica en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 3 del R.D. 105/2008, de 1 de febrero, (BOE nº 38 
de 13-02-2008), del Ministerio de la Presidencia, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición y las normativas autonómicas de aplicación. 
 
 

En Mogán, a            de                           de  2.01 
 
 
 
 
 
 
 
  Director Director Ejecución  
  de Obra Material de Obra   
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CERTIFICADO DE REUTILIZACIÓN DE TIERRAS Y PIEDRAS NO CONTAMINADAS EXTERNAMENTE A LA 
OBRA 

 
PROCEDENCIA 

  
Proyecto Paseo Marítimo Marañuelas-Anfi (Fase II)-Parte 1 
Dirección de la obra Arguineguín 
Localidad Arguineguín 
Provincia Las Palmas 
Redactor Estudio de Gestión Francisco Román Barbero – arquitecto 
Promotor Ayuntamiento de Mogán 
Contratista redactor del Plan  
Nº de licencia de obras  

 
 

DESTINO 
Identificación destino  
Nombre/Raz  
NIF  

 
  
Como titular de la obra / actividad de restauración, acondicionamiento o relleno o de la licencia correspondiente, 
extiendo este certificado como garantía fehaciente de que los residuos de tierras y piedras no contaminadas generados 
en la obra detallada en el encabezado, has sido reutilizadas en: 
 

Se han reutilizado en obra la cantidad de: 
Escriba un valor para Tierra Reutilizada Externamente 

 
Todo ello se certifica en cumplimiento de lo estipulado en el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, (BOE nº 38 de 13-02-
2008), del Ministerio de la Presidencia, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición y las normativas autonómicas de aplicación. 
 
 

En Mogán, a            de                           de  2.01 
 
 
 
 
 
 

Firma del Titular   
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DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE SEPARACIÓN DE FRACCIONES DE RESIDUOS  DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN (R.C.D.)  

 (Artículo 5.5 del R.D. 105/2008, inciso final)  
 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA:  
Denominación: Paseo Marítimo Marañuelas-Anfi (Fase II)-Parte 1 
Dirección: Arguineguín – T.M. Mogán – Gran Canaria 
N.º de Licencia Municipal:  
 
 2. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTOR DEL R.C.D. (Art. 2.e del R.D. 105/2008):  
Ayuntamiento de Mogán – CIF: P 3501300-B 
Dirección: Avda. de La Constitución, 4 – 35140 Mogán 
 
3. IDENTIFICACIÓN DEL POSEEDOR DEL R.C.D. (Art. 2.f del R.D. 105/2008):  
Nombre o Razón Social: 
NIF/CIF:  
Dirección: 
 
4. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR DE LA INSTALACIÓN DE GESTIÓN RCD:  
Nombre o Razón Social: 
NIF/CIF: 
Dirección: 
N.º Autorización de Gestor de RCD:   
Descripción de la Actividad/Instalación: 
 
5. IDENTIFICACIÓN DE LAS FRACCIONES Y CANTIDADES DE RCD SEPARADAS: 
 

MATERIAL  TONELADAS  M3  
HORMIGÓN      
BLOQUES, CERÁMICOS     
METAL      
MADERA      
VIDRIO      
PLÁSTICO      
PAPEL Y CARTÓN     
OTROS (especificar tipo de material)     
 
FECHA:  
 
 
 
 
 El Poseedor El Gestor de R.C.D. 
 (Sello y firma) (Sello y firma) 
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CERTIFICADO DE ENTREGA Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)  
(Artículos 4.1c., 5.3, 5.7 y 7.c del R.D. 105/2008)  

 
1. Identificación de la Obra:  

               Denominación: Paseo Marítimo Marañuelas-Anfi (Fase II)-Parte 1 
               Dirección: Arguineguín – T.M. Mogán – Gran Canaria 
               N.º de Licencia Municipal:  
 

2. Identificación del Productor del R.C.D. (Art. 2.E Del R.D. 105/2008):  
Ayuntamiento de Mogán – CIF: P 3501300-B 
Dirección: Avda. de La Constitución, 4 – 35140 Mogán 

 
3. Identificación del Poseedor del R.C.D. (Art. 2.F del R.D. 105/2008):  

Nombre o Razón Social: 
NIF/CIF:  
Dirección: 

 
4.  Identificación del Responsable de la Entrega o Transportista de los R.C.D.:  

 Nombre o Razón Social: 
 N.º de Inscripción:  

 
5.  Identificación de la Instalación de Gestión de R.C.D. a la que se le hace la entrega:  

Tipo de gestor: (Cumplimentar el que corresponda al tipo de gestor en el que se realiza la entrega):  
 Empresa autorizada por la CCCAA para realizar actividades de valorización o eliminación de R.C.D. 
 Empresa autorizada por la CCCAA para realizar otras actividades de gestión de R.C.D. 
 Gestor de R.C.D. autorizado por otra CCAA 
 
Nº de Autorización: 
Nombre o Razón Social:  
Nif/Cif: 
Dirección: 
Descripción de la Actividad de Gestión:  
 

6. Identificación de los R.C.D. 
(La cantidad se expresará en toneladas -preferentemente- o en metros cúbicos, consignándose ambas unidades 
cuando sea posible)  

Descripción del RCD Código LER Toneladas M3 
    
    
    
    
    
 

7.  Coste Unitario (€/T) Ó (€/M3):  
8.  Coste Total (€):  
9. Si la entrega de los R.C.D. se ha efectuado en una instalación de gestión autorizada para realizar 
operaciones distintas a la valorización o eliminación: Identificación del gestor que vaya a realizar las operaciones 
de valorización o eliminación subsiguientes:  

Nombre o Razón Social:  
Nif/Cif: 
Dirección: 
N.º Autorización del Gestor:  
Descripción de la Actividad:  
 
FECHA: 
  El Gestor de R.C.D. 
  (Sello y firma) 
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CERTIFICADO DE GESTOR AUTORIZADO PARA LA VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (R.C.D.)   

(Artículos 4.1.c, 5.3, 5.7 y 7.c del R.D. 105/2008) 
 

1. Identificación de la Obra:  
               Denominación: Paseo Marítimo Marañuelas-Anfi (Fase II)-Parte 1 
               Dirección: Arguineguín – T.M. Mogán – Gran Canaria 
               N.º de Licencia Municipal: Sin determinar 

 
2. Identificación del Productor del R.C.D. (Art. 2.E Del R.D. 105/2008):  

Ayuntamiento de Mogán – CIF: P 3501300-B 
Dirección: Avda. de La Constitución, 4 – 35140 Mogán 

 
3. Identificación de la Instalación de Gestión de R.C.D. que realiza la entrega: 

Nombre o Razón Social: 
Nif/Cif: 
Dirección: 
Nº de autorización de gestor: 
Descripción de la actividad: 

 
4. Identificación de los R.C.D. 

(La cantidad se expresará en toneladas conforme al registro de la báscula de la instalación) 
Descripción del RCD Código LER Toneladas M3 

    
    
    
    
 

5. Identificación de la Instalación de Gestión de R.C.D. donde se realiza la entrega para su valorización o 
eliminación: 

Nombre o Razón Social: 
Nif/Cif: 
Dirección: 
Nº de autorización de gestor: 
 

6. Período de entrega: 
7. Operaciones de gestión a las que se le han sometido los residuos: 
8. Coste unitario (€/t): 
9. Coste total (€): 

 
 
 
 
 
 
FECHA:  
  El Gestor de R.C.D. 
  (Sello y firma) 
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GESTIÓN DE RESIDUOS – DESCOMPUESTOS  
 
 
CAPÍTULO 01   DESMONTAJES  Y DEMOLICIONES  
 
ACA010 m² Desbroce y limpieza del terreno.     0,53€ 
Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad mínima de 20 cm, con medios mecánicos, retirada de los 
materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.  
  

Código LER Residuos generados Peso (kg) Volumen (l) 
17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03. 246,600 259,306 
20 02 01 Residuos biodegradables. 13,700 9,133 
20 03 03 Residuos de la limpieza viaria. 13,700 9,133 

  Residuos generados: 274,000 277,573 
 
DUX030 m² Demolición de pavimento exterior de aglomerado asfáltico.     6,27€ 
Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con martillo neumático, y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor.  
  
Código LER Residuos generados Peso (kg) Volumen (l) 

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01. 184,000 184,000 
 
DUX021 m² Demolición de escalera de hormigón.     5,22€ 
Demolición de escalera de hormigón en masa, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica 
de escombros sobre camión o contenedor.  
  

Código LER Residuos generados Peso (kg) Volumen (l) 
17 01 01 Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 230,000 153,333 

  Residuos generados: 230,030 153,383 
 
ADL005 m² Retirada de escollera y traslado.     5,86€ 
Retirada de escollera existente en zona intermareal con medios mecánicos, y traslado de la misma al borde al lugar de 
empleo o vertedero.  
  

Código LER Residuos generados Peso (kg) Volumen (l) 
17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03. 616,500 648,265 

  Residuos generados: 616,500 648,265 
 
 
 
CAPÍTULO 02 – ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
 
ACE040 m³ Excavación de zanjas, con medios mecánicos.     13,95€ 
Excavación en zanjas en terreno de tránsito compacto, de hasta 2,00 m de profundidad máxima, con medios 
mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.  
  

Código LER Residuos generados Peso (kg) Volumen (l) 
17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03. 2.280,000 1.330,222 

 
ADE010 m³ Excavación de zanjas en roca marítima.     54,96€ 
Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de roca dura, con medios mecánicos, retirada de los 
materiales excavados y carga a camión.  
  

Código LER Residuos generados Peso (kg) Volumen (l) 
17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03. 2.790,000 1.430,036 
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ADR030 m³ Relleno para base de pavimento.     10,38€ 
Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con tierra de préstamo, y compactación al 95% del Proctor 
Modificado con compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado.  
  

Código LER Residuos generados Peso (kg) Volumen (l) 
17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03. 19,537 12,211 

 
JAC010 m³ Suministro y extendido de arena.     32,23€ 
Arena de playa suministrada a granel, extendida sobre el terreno, con medios mecánicos, para formar una capa de 
espesor uniforme, incluido transportes marítimo y terrestre.  
  

Código LER Residuos generados Peso (kg) Volumen (l) 
17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03. 10,250 6,406 

 
ANE010 m² Encachado en caja para base solera.     6,60€ 
Encachado de 20 cm en caja para base de solera, con aporte de grava de cantera de piedra granítica, Ø40/70 mm, y 
compactación mediante equipo mecánico con rodillo vibrante tándem autopropulsado.  
  
Código LER Residuos generados Peso (kg) Volumen (l) 

01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 
04 07. 5,895 3,930 

 
ANS010 m² Solera de hormigón.     20,50€ 
Solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y 
vertido con bomba, extendido y vibrado manual, para base de un solado.  
  
Código LER Residuos generados Peso (kg) Volumen (l) 

17 01 01 Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 3,459 2,306 

17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 01 y 
17 06 03. 0,002 0,003 

  Residuos generados: 3,461 2,309 
 
IUS080 m Sumidero de fábrica de bloques.     163,23€ 
Sumidero longitudinal de fábrica, de 400 mm de ancho interior y 600 mm de alto, con rejilla de entramado de 
acero galvanizado, clase B-125 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433.  
  

Código LER Residuos generados Peso (kg) Volumen (l) 
17 01 01 Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 29,031 19,354 
17 01 02 Bloques. 32,432 25,946 
17 02 03 Plástico. 0,005 0,008 

  Residuos generados: 61,468 45,308 
15 01 01 Envases de papel y cartón. 0,007 0,009 
17 02 03 Plástico. 0,117 0,195 
17 02 01 Madera. 9,465 8,605 

  Envases: 9,589 8,809 
  Total residuos: 71,057 54,117 
 
 
 
CAPÍTULO 03 – CIMENTACION Y ESTRUCTURA 
 
CMP010 m³ Hormigón ciclópeo (cimentación muros).     97,86€ 
Cimentación de hormigón ciclópeo, realizado con hormigón HM-20/P/40/I fabricado en central y vertido desde 
camión, (60% de volumen) y bolos de piedra entre 80 y 150 mm de diámetro (40% de volumen).  
  
Código LER Residuos generados Peso (kg) Volumen (l) 

17 01 01 Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 14,774 9,849 
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Código LER Residuos generados Peso (kg) Volumen (l) 

01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 
04 07. 9,997 6,665 

  Residuos generados: 24,771 16,514 
 
EHE020 m³ Escalera de hormigón visto.     160,71€ 
Escalera de hormigón en masa visto, incluido peldañeado, realizada con hormigón HA-35/P/20/IIa+Qb fabricado en 
central con Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), con cemento SR, con aditivo hidrófugo, y 
vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 25 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado 
recuperable de madera.  
  

Código LER Residuos generados Peso (kg) Volumen (l) 
17 02 01 Madera. 4,638 4,216 
17 01 01 Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 5,217 3,478 

  Residuos generados: 11,105 8,290 
 
EHE010 m² Rampa de hormigón en masa.     154,43€ 
Rampa de hormigón en masa, realizada con hormigón HM-25/B/20/IIIa+Qb fabricado en central con Distintivo de 
calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), con cemento SR, con aditivo hidrófugo y vertido con bomba, acabado visto, 
con montaje y desmontaje de sistema de encofrado de madera.  
  

Código LER Residuos generados Peso (kg) Volumen (l) 
17 02 01 Madera. 4,638 4,216 
17 01 01 Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 6,463 4,309 

  Residuos generados: 12,001 8,954 
 
EHM010 m³ Muro de hormigón.     175,24€ 
Muro de hormigón en masa, realizado con hormigón HM-30/B/20/IIIc+Qb fabricado en central, y vertido con 
bomba, incluso mechinales y parte proporcional de medios y material auxiliar; montaje y desmontaje del sistema de 
encofrado de madera, con acabado visto.  
  

Código LER Residuos generados Peso (kg) Volumen (l) 
17 02 01 Madera. 10,745 9,768 
17 01 01 Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 22,733 15,155 

  Residuos generados: 33,478 24,923 
 
EHM010 m³ Muro de hormigón.     154,43€ 
Muro de hormigón en masa, realizado con hormigón HM-25/B/20/IIIc+Qb fabricado en central, y vertido con 
bomba, incluso parte proporcional de medios y material auxiliar; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de 
madera.  
  

Código LER Residuos generados Peso (kg) Volumen (l) 
17 02 01 Madera. 10,745 9,768 
17 01 01 Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 22,733 15,155 

  Residuos generados: 33,478 24,923 
 
ECM010 m² Muro de mampostería (sección media entre 0,60 y 0,90m).     119,65€ 
Muro de mampostería careada a una o dos caras vistas de piedra granítica a hilo, con una sección media entre 
0,60 y 0,90m, realizado con hormigón HM-20/P/40/I fabricado en central y vertido desde camión. Incluso 
preparación de piedras, asiento, ripiado, elementos para asegurar la trabazón del muro en su longitud, 
ángulos, esquinas, recibido y rejuntado.  
  
Código LER Residuos generados Peso (kg) Volumen (l) 

17 01 01 Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 8,328 5,552 

01 04 13 Residuos del corte y serrado de piedra distintos de los mencionados en el código 
01 04 07. 117,421 78,281 

  Residuos generados: 125,749 83,833 
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Código LER Residuos generados Peso (kg) Volumen (l) 
15 01 01 Envases de papel y cartón. 0,056 0,075 
17 02 03 Plástico. 0,012 0,020 
17 02 01 Madera. 0,016 0,015 

  Envases: 0,084 0,109 
  Total residuos: 125,833 83,942 
 
CSV020 m² Sistema de encofrado en muros mampostería.     14,74€ 
Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico en muros.  
  

Código LER Residuos generados Peso (kg) Volumen (l) 
17 04 05 Hierro y acero. 1,045 0,498 

 
ECM010 m² Coronación muro de mampostería.     77,72€ 
Muro de mampostería careada a una o dos caras vistas de piedra granítica a hilo, con una sección media entre 
0,60 y 0,90m, realizado con hormigón HM-20/P/40/I fabricado en central y vertido desde camión. Incluso 
preparación de piedras, asiento, ripiado, elementos para asegurar la trabazón del muro en su longitud, 
ángulos, esquinas, recibido y rejuntado.  
  
Código LER Residuos generados Peso (kg) Volumen (l) 

01 04 13 Residuos del corte y serrado de piedra distintos de los mencionados en el código 
01 04 07. 117,421 78,281 

  Residuos generados: 117,421 78,281 
15 01 01 Envases de papel y cartón. 0,056 0,075 
17 02 03 Plástico. 0,012 0,020 
17 02 01 Madera. 0,016 0,015 

  Envases: 0,084 0,109 
  Total residuos: 117,50 78,39 
 
ECM010 m³ Muro de mampostería (sección media > 0,90m).     125,19€ 
Muro de mampostería careada a una cara vista de piedra granítica a hilo, con una sección media > 0,90 m, 
realizado con hormigón HM-20/P/40/I fabricado en central y vertido desde camión. Incluso preparación de 
piedras, asiento, ripiado, elementos para asegurar la trabazón del muro en su longitud, ángulos, esquinas, 
recibido y rejuntado.  
  
Código LER Residuos generados Peso (kg) Volumen (l) 

17 01 01 Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 8,328 5,552 

01 04 13 Residuos del corte y serrado de piedra distintos de los mencionados en el código 
01 04 07. 117,421 78,281 

  Residuos generados: 125,749 83,833 
15 01 01 Envases de papel y cartón. 0,056 0,075 
17 02 03 Plástico. 0,012 0,020 
17 02 01 Madera. 0,016 0,015 

  Envases: 0,084 0,109 
  Total residuos: 125,833 83,942 
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EAM030 m² Estructura metálica para plataforma sobre espigón.     753,97€ 
Estructura metálica formada por conjunto de estructuras fabricadas en aluminio inoxidable marino de alta resistencia en 
aleación 6005-AT6, con acabado en pavimento formado por entramado metálico compuesto por rejilla de pletina de 
aluminio  tipo "TRAMEX" de 30x2 mm, formando cuadrícula de 30x30 mm y bastidor con uniones electro-soldadas, 
incluso fijación a la estructura. Uniones soldadas por procedimiento MIG con una intensidad de 210A a 25V de tensión, 
aportando hilo de aleación S-AIMg 5, diámetro 1,2mm bajo una atmósfera de gas Argón a un caudal de 24 l/m. La 
tornillería de unión con pilote y barandilla deberá ser de conformidad con las normas DIN, en calidad de acero 
inoxidable A4 (tornillos, varillas roscadas, tuercas, arandelas casquillos de unión, etc). 
Las plataformas están fabricadas con la siguiente perfilería: NT2 P: 6,660Kg/ml 192x78x4mm; NT4 P: 5,080Kg/ml 
125x78x4mm; 100x90 P: 3,220Kg/ml 100x90x3mm; P02 P: 2,252Kg/ml 100x45x3mm; NGR1 P:2,117Kg/ml 
75x58x3mm; R64 P:1,480Kg/ml 60x30x3mm. 
En caso que durante el montaje, en alguna unión, existiera duda sobre un posible par galvánico, se tendrá la 
precaución de aislar los materiales con EPDM, neopreno o caucho. 
Todo ello sobre pilote (repercutido por m2 de plataforma) fabricado con tubo helicoidal según normas EN-288/6 y 
uniones 135MAG/121SAW, con acero de calidad S355JR en longitud adecuada al proyecto (aproximadamente 
6000mm, hasta adecuarse a la altura de nivelación del mirador), diámetro de 609,6mm y espesor de 10mm, pintados 
con una mano de imprimación y dos manos de pintura Brea Epoxi, previo granallado al grado Sa 21/2, según norma 
SIS 055900 y espesor de pintura de 200 micras con comprobación en obra del citado espesor. Soldado a la base 
tendrá una placa de 1600x1600x10mm en acero naval y 6 cartelas triangulares con base 500mm y altura 1000mm, con 
10 perforaciones de 28mm, cuatro de ellas a 80mm de los extremos al centro, dos a 80mm del borde y 800mm del otro 
extremo y los cuatro restantes a 500 y 300mm de los extremos respectivamente (ver plano). Ejecutado con hormigón 
para armar de 30N/mm2 de resistencia característica, consistencia blanda y tamaño máximo del árido de 20mm para 
ambiente del tipo IIIc, según EHE y relación máxima agua cemento 0,45, con cemento tipo CEM IV/32,5 MR.  
Dintel de acero negro galvanizado en caliente y uniones soldadas, de dimensiones 2000x1000x10mm con perforación 
central de 500mm, 4 cartelas de 750x232x10mm soldadas a un tubo de acero central de 700mm de diámetro, 250mm 
de alto y 10mm de espesor, con cuatro perforaciones de 16mm con 4 tuercas DIN934 soldadas.  
  

Código LER Residuos generados Peso (kg) Volumen (l) 
17 04 05 Aluminio. 2,777 1,322 
17 01 01 Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 1,732 1,155 

  Residuos generados: 4,566 2,515 
17 02 03 Plástico. 0,034 0,057 
17 02 01 Madera. 0,554 0,504 
15 01 04 Envases metálicos. 0,017 0,028 

  Envases: 0,605 0,589 
  Total residuos: 5,171 3,104 
 
 
 
CAPÍTULO 04 -   SEGURIDAD Y SALUD 
 
PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
YCR030 m Vallado provisional de solar con vallas trasladables.     9,82€ 
Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla 
electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, 
colocados sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento, con malla de ocultación colocada sobre 
las vallas. Amortizables las vallas en 5 usos y las bases en 5 usos.  
  
Código LER Residuos generados Peso (kg) Volumen (l) 

17 04 05 Hierro y acero. 1,204 0,573 
17 01 01 Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 0,206 0,137 

17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 01 y 
17 06 03. 0,392 0,653 

  Residuos generados: 1,801 1,363 
17 02 03 Plástico. 0,048 0,081 
17 02 01 Madera. 0,002 0,002 

  Envases: 0,050 0,082 
  Total residuos: 1,851 1,446 
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YCB070 m Barandilla de seguridad para protección de bordes de excavación.     10,42€ 
Barandilla de seguridad para protección de bordes de excavación, de 1 m de altura, formada por pasamanos y 
travesaño intermedio de barra de acero corrugado B 500 S de 16 mm de diámetro y rodapié de tabloncillo de 
madera de 15x5,2 cm, todo ello sujeto mediante bridas de nylon y alambre a montantes de barra de acero corrugado 
B 500 S de 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m. Amortizables las barras en 3 usos, la madera 
en 4 usos y los tapones protectores en 3 usos.  
  

Código LER Residuos generados Peso (kg) Volumen (l) 
17 04 05 Hierro y acero. 0,145 0,069 
17 02 01 Madera. 1,121 1,019 

  Residuos generados: 1,267 1,089 
 
YCB040 Ud Pasarela para protección de paso de peatones sobre zanjas.     13,70€ 
Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m, 
barandillas laterales de 1 m de altura, amortizable en 20 usos, para protección de paso peatonal sobre zanjas 
abiertas.  
  

Código LER Residuos generados Peso (kg) Volumen (l) 
15 01 01 Envases de papel y cartón. 0,009 0,012 
17 02 03 Plástico. 0,005 0,008 

  Envases: 0,014 0,020 
 
YCA020 Ud Tapa de madera para protección de arqueta abierta.     7,52€ 
Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco horizontal de una arqueta de 40x40 cm de 
sección, durante su proceso de construcción hasta que se coloque su tapa definitiva, formada por tabloncillos de 
madera de 15x5,2 cm, unidos entre sí mediante clavazón. Amortizable en 4 usos.  
  

Código LER Residuos generados Peso (kg) Volumen (l) 
17 02 01 Madera. 5,606 5,097 
17 04 05 Hierro y acero. 0,005 0,002 

  Residuos generados: 5,611 5,099 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

frb arquitectura y paisajismo 
 

 
franciscorománbarbero I arquitecto 

 
Carretera de Chile,35 – Portal 1 6ºB 

Las Palmas de Gran Canaria – 35019 
626 618 584   

f.roman70@gmail.com 
 

PASEO MARÍTIMO MARAÑUELAS-ANFI (FASE II) – PARTE 1 · GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

 

 
 
GESTIÓN DE RESIDUOS – MEDICIONES 

 
 
 

I. RESUMEN DE PESOS Y VOLÚMENES DE RESIDUOS GENERADOS EN OBRA 
 
 

A. Volumen de residuos 
 
Tierras de excavación 

  Residuos 
(Volumen) 

Reutilizar 
(Volumen) 

17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especif. en el cód. 17 05 03 1.088.662,79          - 
 

Total Residuos: 1.088.662,79 Litros = 1.088,66 M3 
 

Residuos de la construcción o demolición 
Residuos de naturaleza no pétrea 

  Residuos 
(Volumen) 

Reutilizar 
(Volumen) 

 Madera   
17 02 01 Madera 7.785,19 0 
 Metales   
17 04 05 Hierro y acero 277,00 0 
 Envases   
15 01 01 Envases de papel y cartón 28,37 0 
 Plástico   
17 02 03 Plástico 13,20 0 
 Mezclas bituminosas   
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el cód. 17 03 01 19.384,40 0 

 
Total Residuos: 27.488,87 Litros = 27,488 M3 

 
Residuos de naturaleza pétrea 

  Residuos 
(Volumen) 

Reutilizar 
(Volumen) 

 Arena, grava y otros áridos   
01 04 08 Res. de grava y roca triturada distintos de los del cod. 01 04 07 7.779,39 0 
01 04 09 
01 04 13 

Res. de arenas y arcillas                                                                                                 3,71 
Residuos del corte y serrado de piedra distintos de los                                        25.491,43 
mencionados en el código 01 04 07 

 Hormigón   
17 01 01 Hormigón (hormigón, mortero y prefabricados) 19.192,89 0 
17 09 04 Res. mezclados const. y dem. distintos de los especificados en los 

códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 
3,05 0 

 
17 01 02       Bloques                                                                                                                       490,37                         0 

 
Total Residuos: 52.960,84 Litros = 52,960 M3 

 
Basuras, residuos potencialmente peligrosos y otros 

  Residuos 
(Volumen) 

Reutilizar 
(Volumen) 

 Pinturas   
20 02 01 Residuos biodegradables 1.598,27 0 
20 03 03 Residuos de la limpieza viaria 1.598,27 0 

 
Total Residuos: 3.196,54 Litros = 3,196 M3 
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B. Peso de residuos 

 
Tierras de excavación 

  Residuos 
(Peso) 

Reutilizar 
(Peso) 

17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especif. en el cód. 17 05 03 1.820.786,67           - 
 

Total Residuos: 1.820.786,67 Kg 
 
 

Residuos de la construcción o demolición 
Residuos de naturaleza no pétrea 

  Residuos 
(Peso) 

Reutilizar 
(Peso) 

 Madera   
17 02 01 Madera 2.397,50 0 
 Metales   
17 04 05 Hierro y acero 582,12 0 
 Envases   
15 01 01 Envases de papel y cartón 22,64 0 
 Plástico   
17 02 03 Plástico 8,49 0 
 Mezclas bituminosas   
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el cód. 17 03 01 19.384,40 0 

 
Total Residuos: 22.395,15 Kg 

 
Residuos de naturaleza pétrea 

  Residuos 
(Peso) 

Reutilizar 
(Peso) 

 Arena, grava y otros áridos   
01 04 08 Res. de grava y roca triturada distintos de los del cod. 01 04 07 11.669,02 0 
01 04 09 
01 04 13 

Res. de arenas y arcillas                                                                                                 6,20 
Residuos del corte y serrado de piedra distintos de los                                         38.727,04 
mencionados en el código 01 04 07 

 Hormigón   
17 01 01 Hormigón (hormigón, mortero y prefabricados) 31.990,98 0 
17 09 04 Res. mezclados const. y dem. distintos de los especificados en los 

códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 
4,22 0 

17 01 02       Bloques                                                                                                                       612,96                         0 
 

Total Residuos: 83.010,42 Kg 
 
 

Basuras, residuos potencialmente peligrosos y otros 
  Residuos 

(Peso) 
Reutilizar 

(Peso) 
 Pinturas   
20 02 01 Residuos biodegradables 2.397,50 0 
20 03 03 Residuos de la limpieza viaria 2.397,50 0 

 
Total Residuos: 4.795,00 Kg 

 
 

 
En Las Palmas de Gran Canaria, agosto de 2017 

 
 

Fdo: Francisco Román – arquitecto 
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5.4. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
CAPÍTULO 01   DESMONTAJES Y DEMOLICIONES  
 
ACA010 m² Desbroce y limpieza del terreno.     1,63€ 
Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad mínima de 20 cm, con medios mecánicos, retirada de los 
materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.  
  
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 

mq01pan010a h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 0,030 40,86 1,22 
mo082 h Ayudante construcción de obra civil. 0,020 15,01 0,32 
  % Medios auxiliares 2,000 1,54 0,03 
  % Costes indirectos 3,000 1,58 0,05 
        Total: 1,63  
 
DUX030 m² Demolición de pavimento exterior de aglomerado asfáltico.     6,27€ 
Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con martillo neumático, y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor.  
  
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 
mq05mai030 h Martillo neumático. 0,231 3,95 0,91 
mq05pdm110 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 0,115 6,70 0,77 
mq11eqc010 h Cortadora de pavimento con arranque, desplazamiento y 

regulación del disco de corte manuales. 
0,005 35,73 0,18 

mo104 h Peón especializado construcción. 0,080 15,13 1,21 
mo105 h Peón ordinario construcción. 0,195 14,88 2,90 
  % Medios auxiliares 2,000 5,97 0,12 
  % Costes indirectos 3,000 6,09 0,18 
        Total: 6,27  
 
DUX021 m² Demolición de escalera de hormigón.     5,22€ 
Demolición de escalera de hormigón en masa, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica 
de escombros sobre camión o contenedor.  
  
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 
mq01exn050c h Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo 

rompedor. 
0,061 62,94 3,84 

mq01ret010 h Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW. 0,010 39,65 0,40 
mo105 h Peón ordinario construcción. 0,049 14,88 0,73 
  % Medios auxiliares 2,000 4,97 0,10 
  % Costes indirectos 3,000 5,07 0,15 
        Total: 5,22  
 
ADL005 m³ Retirada de escollera y traslado.     5,86€ 
Retirada de escollera existente en zona intermareal con medios mecánicos, y traslado de la misma al borde al lugar de 
empleo o vertedero.  
  
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 

mq01pan010a h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 0,400 13,41 5,36 
mo105 h Peón ordinario construcción. 0,015 14,88 0,22 
  % Medios auxiliares 2,000 5,58 0,11 
  % Costes indirectos 3,000 5,69 0,17 
        Total: 5,86  
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CAPÍTULO 02   ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y DRENAJE 
 
ACE040 m³ Excavación de zanjas, con medios mecánicos.     13,95€ 
Excavación en zanjas en terreno de tránsito compacto, de hasta 2,00 m de profundidad máxima, con medios 
mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.  
  

Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 
mq01ret020b h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 0,279 36,86 10,28 
mo082 h Ayudante construcción de obra civil. 0,199 15,01 2,99 
  % Medios auxiliares 2,000 13,27 0,27 
  % Costes indirectos 3,000 13,54 0,41 
        Total: 13,95  
 
ADE010 m³ Excavación de zanjas en roca marítima.     54,96€ 
Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de roca dura, con medios mecánicos, retirada de los 
materiales excavados y carga a camión.  
  
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 
mq01exn050c h Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo 

rompedor. 
0,611 62,94 38,46 

mo105 h Peón ordinario construcción. 0,931 14,88 13,85 
  % Medios auxiliares 2,000 52,31 1,05 
  % Costes indirectos 3,000 53,36 1,60 
        Total: 54,96  
 
ADR030 m³ Relleno para base de pavimento.     10,38€ 
Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con tierra de préstamo, y compactación al 95% del Proctor 
Modificado con compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado.  
  
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 
mt01arz030b m³ Tierra de préstamo, para relleno de zanjas, compactable y 

exenta de áridos mayores de 8 cm, raíces, escombros, materia 
orgánica, detritus o cualquier otro material desaconsejable. 

1,000 3,18 3,18 

mq04dua020b h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 0,104 8,98 0,93 
mq02rov010c h Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 74 

kW, de 7,42 t, anchura de trabajo 167,6 cm. 
0,101 48,80 4,93 

mq02cia020j h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 0,010 38,81 0,39 
mo105 h Peón ordinario construcción. 0,030 14,88 0,45 
  % Medios auxiliares 2,000 9,88 0,20 
  % Costes indirectos 3,000 10,08 0,30 
        Total: 10,38  
 
ADT010 m³ Transporte de tierras dentro de la obra.     1,88€ 
Transporte de tierras dentro de la obra, con carga manual sobre dumper.  
  

Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 
mq04dua020a h Dumper de descarga frontal de 1,5 t de carga útil. 0,353 5,08 1,79 
  % Medios auxiliares 2,000 1,79 0,04 
  % Costes indirectos 3,000 1,83 0,05 
        Total: 1,88  
 
JAC010 m³ Suministro y extendido de arena.     32,23€ 
Arena de playa suministrada a granel, extendida sobre el terreno, con medios mecánicos, para formar una capa de 
espesor uniforme, incluido transportes marítimo y terrestre.  
  
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 
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Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 
mt48tie030a m³ Arena suministrada a granel, incluido transporte marítimo y 

terrestre 
1,000 28,60 28,60 

mq01pan010a h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 0,022 40,60 0,89 
mq04dua020b h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 0,022 9,38 0,21 
mo039 h Oficial 1ª obras. 0,021 15,86 0,33 
mo081 h Ayudante. 0,043 15,01 0,65 
  % Medios auxiliares 2,000 30,68 0,61 
  % Costes indirectos 3,000 31,29 0,94 
        Total: 32,23  
 
ANE010 m² Encachado en caja para base solera.     6,60€ 
Encachado de 20 cm en caja para base de solera, con aporte de grava de cantera de piedra granítica, Ø40/70 mm, y 
compactación mediante equipo mecánico con rodillo vibrante tándem autopropulsado.  
  
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 
mt01are010b m³ Grava de cantera de piedra granítica, de 40 a 70 mm de 

diámetro. 
0,220 15,10 3,32 

mq01pan010a h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 0,011 38,95 0,43 
mq02cia020j h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 0,011 38,81 0,43 
mq02ron010a h Rodillo vibrante tándem autopropulsado, de 24,8 kW, de 2450 

kg, anchura de trabajo 100 cm. 
0,011 16,05 0,18 

mo105 h Peón ordinario construcción. 0,129 14,88 1,92 
  % Medios auxiliares 2,000 6,28 0,13 
  % Costes indirectos 3,000 6,41 0,19 
        Total: 6,60  
 
ANS010 m² Solera de hormigón.     20,50€ 
Solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y 
vertido con bomba, extendido y vibrado manual, para base de un solado.  
  
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 
mt10hmf010Mm m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 0,158 90,09 14,23 
mt16pea020b m² Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 

13163, mecanizado lateral recto, de 20 mm de espesor, 
resistencia térmica 0,55 m²K/W, conductividad térmica 0,036 
W/(mK), para junta de dilatación. 

0,050 1,29 0,06 

mq04dua020b h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 0,030 8,98 0,27 
mq06vib020 h Regla vibrante de 3 m. 0,087 4,52 0,39 
mq06bhe010 h Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de 

hormigón. Incluso p/p de desplazamiento. 
0,006 164,60 0,99 

mo019 h Oficial 1ª construcción. 0,093 15,86 1,47 
mo072 h Ayudante construcción. 0,093 15,01 1,40 
mo105 h Peón ordinario construcción. 0,047 14,88 0,70 
  % Medios auxiliares 2,000 19,51 0,39 
  % Costes indirectos 3,000 19,90 0,60 
Coste de mantenimiento decenal: 1,44€ en los primeros 10 años.   Total: 20,50  
  
Referencia norma UNE y Título de la norma transposición de norma armonizada Aplicabilidad 

(1) 
Obligatoriedad 
(2) 

Sistema 
(3) 

UNE-EN 13163:2009 
1.9.2009 1.9.2010 1/3/4 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 

manufacturados de poliestireno expandido (EPS). Especificación.  
  
(1) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada e inicio del período de coexistencia 
(2) Fecha final del período de coexistencia / entrada en vigor marcado CE 
(3) Sistema de evaluación de la conformidad 
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CCE010 Tm Escollera 0,4-0,5 Tm.     23,76€ 
Tm. Escollera con peso mínimo de 400-500kg, colocada y medida en perfil teórico, incluso p.p. de retirada en retroceso 
o cualquier otro medio necesario, procedente de cantera, incluso extracción, carga, transporte, vertido y colocación.  
  

Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 
mt06psm020h t Bloque de piedra granítica de 400 a 500 kg. 1,250 9,70 12,12 
mq01exc020a h Grúa en tierra y pala cargadora. 0,050 115,00 5,75 
mo040 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,303 15,86 4,75 
  % Medios auxiliares 2,000 22,62 0,45 
  % Costes indirectos 3,000 23,07 0,69 
Coste de mantenimiento decenal: 17,46€ en los primeros 10 años.   Total: 23,76  
 
CCE010 Tm Escollera 4,5-5,0 Tm.     37,29€ 
Tm. Escollera con peso mínimo de 4,50-5,00 Tm, colocada y medida en perfil teórico, incluso p.p. de retirada en 
retroceso o cualquier otro medio necesario, procedente de cantera, incluso extracción, carga, transporte, vertido y 
colocación, mediante grúa en tierra y cubeta para transporte y vertido.  
  

Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 
mt06psm020h t Bloque de piedra granítica de 400 a 500 kg. 1,250 20,00 25,00 
mq01exc020a h Grúa en tierra. 0,050 115,00 5,75 
mo040 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,303 15,86 4,75 
  % Medios auxiliares 2,000 35,50 0,71 
  % Costes indirectos 3,000 36,21 1,08 
Coste de mantenimiento decenal: 17,46€ en los primeros 10 años.   Total: 37,29  
 
CCE010 Tm Todo uno de escollera sin clasificar.     13,46€ 
Tm. Todo uno de Escollera sin clasificar, colocada en núcleo y medida en perfil teórico, incluso p.p. de retirada en 
retroceso o cualquier otro medio necesario, procedente de cantera, incluso extracción, carga, transporte, vertido y 
colocación, mediante grúa en tierra y cubeta para transporte y vertido.  
  

Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 
mt06psm020h t Todo uno escollera. 1,250 3,70 4,62 
mq01exc020a h Grúa en tierra y pala cargadora. 0,030 115,00 3,45 
mo040 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,303 15,86 4,75 
  % Medios auxiliares 2,000 12,82 0,25 
  % Costes indirectos 3,000 13,07 0,39 
Coste de mantenimiento decenal: 17,46€ en los primeros 10 años.   Total: 13,46  
 
IUS080 m Sumidero de fábrica de bloques.     163,23€ 
Sumidero longitudinal de fábrica, de 400 mm de ancho interior y 600 mm de alto, con rejilla de entramado de 
acero galvanizado, clase B-125 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433.  
  
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 
mt10hmf010Mm m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 0,248 73,13 18,13 
mt04lma010a Ud Bloque de elaboración mecánica para revestir, 12x25x50 cm, 

según UNE-EN 771-1. 
60,000 0,46 27,60 

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, 
confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una 
proporción en volumen 1/6. 

0,044 158,19 6,96 

mt09mor010f m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, 
confeccionado en obra con 450 kg/m³ de cemento y una 
proporción en volumen 1/3. 

0,028 204,83 5,74 

mt11rej020j Ud Marco y rejilla de entramado de acero galvanizado, de 400 
mm de ancho y 500 mm de longitud, para canaleta de 400 
mm de ancho interior y 600 mm de alto, clase B-125 según 
UNE-EN 124 y UNE-EN 1433. 

2,000 19,73 39,46 
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Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 
mt11var120a Ud Sifón en línea de PVC, color gris, registrable, con unión 

macho/hembra, de 110 mm de diámetro. 
0,200 34,89 6,98 

mo040 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 2,162 15,86 34,28 
mo082 h Ayudante construcción de obra civil. 1,081 15,01 16,23 
  % Medios auxiliares 2,000 155,38 3,10 
  % Costes indirectos 3,000 158,48 4,75 
Coste de mantenimiento decenal: 18,13€ en los primeros 10 años.   Total: 163,23  
  
Referencia norma UNE y Título de la norma transposición de norma armonizada Aplicabilidad 

(1) 
Obligatoriedad 
(2) 

Sistema 
(3) 

UNE-EN 771-1:2003 
1.4.2005 1.4.2006 2+/4 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Bloques hormigón  

UNE-EN 771-1/A1:2005  
  
(1) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada e inicio del período de coexistencia 
(2) Fecha final del período de coexistencia / entrada en vigor marcado CE 
(3) Sistema de evaluación de la conformidad 
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CAPÍTULO 03   CIMENTACION Y ESTRUCTURA 
 
CMP010 m³ Hormigón ciclópeo (cimentación muros).     97,86€ 
Cimentación de hormigón ciclópeo, realizado con hormigón HM-20/P/40/I fabricado en central y vertido desde 
camión, (60% de volumen) y bolos de piedra entre 80 y 150 mm de diámetro (40% de volumen).  
  

Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 
mt10hmf010My m³ Hormigón HM-20/P/40/I, fabricado en central. 0,660 96,85 63,92 
mt01are040 m³ Bolos de piedra de 80 a 150 mm de diámetro. 0,400 18,81 7,52 
mo041 h Oficial 1ª estructurista. 0,290 16,65 4,83 
mo084 h Ayudante estructurista. 0,290 15,76 4,57 
mo105 h Peón ordinario construcción. 0,827 14,88 12,31 
  % Medios auxiliares 2,000 93,15 1,86 
  % Costes indirectos 3,000 95,01 2,85 
Coste de mantenimiento decenal: 2,67€ en los primeros 10 años.   Total: 97,86  
 
EHE020 m³ Escalera de hormigón visto en masa.     160,71€ 
Escalera de hormigón en masa visto, incluido peldañeado, realizada con hormigón HA-35/P/20/IIa+Qb fabricado en 
central con Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), con cemento SR, con aditivo hidrófugo, y 
vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 25 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado 
recuperable de madera.  
  
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 
mt08ema020c m² Sistema de encofrado a dos caras, para muros, formado por 

tableros de madera hidrofugada aglomerada de 22 mm, hasta 
3 m de altura, incluso p/p de elementos para paso de 
instalaciones. 

4,660 17,56 70,24 

mt10haf010nea m³ Hormigón HM-25/B/20/IIIc+Qb, fabricado en central. 1,000 70,25 70,25 
mq06bhe010 h Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de 

hormigón. Incluso p/p de desplazamiento. 
0,041 164,60 6,75 

mo041 h Oficial 1ª estructurista. 0,186 15,86 2,95 
mo084 h Ayudante estructurista. 0,186 15,01 2,79 
  % Medios auxiliares 2,000 152,98 3,05 
  % Costes indirectos 3,000 156,03 4,68 
Coste de mantenimiento decenal: 14,68€ en los primeros 10 años.   Total: 160,71 
 
EHE010 m² Rampa de hormigón en masa.     154,43€ 
Rampa de hormigón en masa, realizada con hormigón HM-25/B/20/IIIa+Qb fabricado en central con Distintivo de 
calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), con cemento SR, con aditivo hidrófugo y vertido con bomba, acabado visto, 
con montaje y desmontaje de sistema de encofrado de madera.  
  
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 
mt08ema020c m² Sistema de encofrado a dos caras, para muros, formado por 

tableros de madera hidrofugada aglomerada de 22 mm, hasta 
3 m de altura, incluso p/p de elementos para paso de 
instalaciones. 

3,660 17,56 64,26 

mt10haf010nea m³ Hormigón HM-25/B/20/IIIc+Qb, fabricado en central. 1,000 70,25 70,25 
mq06bhe010 h Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de 

hormigón. Incluso p/p de desplazamiento. 
0,041 164,60 6,75 

mo041 h Oficial 1ª estructurista. 0,186 15,86 2,95 
mo084 h Ayudante estructurista. 0,186 15,01 2,79 
  % Medios auxiliares 2,000 147,00 2,94 
  % Costes indirectos 3,000 149,94 4,49 
Coste de mantenimiento decenal: 14,68€ en los primeros 10 años.   Total: 154,43 
 
EHM010 m³ Muro de hormigón.     175,24€ 
Muro de hormigón en masa, realizado con hormigón HM-30/B/20/IIIc+Qb fabricado en central, y vertido con 
bomba, incluso mechinales y parte proporcional de medios y material auxiliar; montaje y desmontaje del sistema de 
encofrado de madera, con acabado visto.  
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Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 
mt08ema020c m² Sistema de encofrado a dos caras, para muros, formado por 

tableros de madera hidrofugada aglomerada de 22 mm, hasta 
5 m de altura, incluso p/p de elementos para paso de 
instalaciones. 

3,660 20,56 75,24 

mt10haf010nea m³ Hormigón HM-30/B/20/IIIc+Qb, fabricado en central. 1,000 79,18 79,18 
mq06bhe010 h Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de 

hormigón. Incluso p/p de desplazamiento. 
0,041 164,60 6,75 

mo041 h Oficial 1ª estructurista. 0,186 15,86 2,95 
mo084 h Ayudante estructurista. 0,186 15,01 2,79 
  % Medios auxiliares 2,000 166,91 3,33 
  % Costes indirectos 3,000 170,24 5,10 
Coste de mantenimiento decenal: 14,68€ en los primeros 10 años.   Total: 175,24   
 
EHM010 m³ Muro de hormigón.     154,43€ 
Muro de hormigón en masa, realizado con hormigón HM-25/B/20/IIIc+Qb fabricado en central, y vertido con 
bomba, incluso parte proporcional de medios y material auxiliar; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de 
madera.  
   
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 
mt08ema020c m² Sistema de encofrado a dos caras, para muros, formado por 

tableros de madera hidrofugada aglomerada de 22 mm, hasta 
3 m de altura, incluso p/p de elementos para paso de 
instalaciones. 

3,660 17,56 64,26 

mt10haf010nea m³ Hormigón HM-25/B/20/IIIc+Qb, fabricado en central. 1,000 70,25 70,25 
mq06bhe010 h Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de 

hormigón. Incluso p/p de desplazamiento. 
0,041 164,60 6,75 

mo041 h Oficial 1ª estructurista. 0,186 15,86 2,95 
mo084 h Ayudante estructurista. 0,186 15,01 2,79 
  % Medios auxiliares 2,000 147,00 2,94 
  % Costes indirectos 3,000 149,94 4,49 
Coste de mantenimiento decenal: 14,68€ en los primeros 10 años.   Total: 154,43  
 
ECM010 m² Muro de mampostería (sección media entre 0,60 y 0,90m).     119,65€ 
Muro de mampostería careada a una o dos caras vistas de piedra granítica a hilo, con una sección media entre 
0,60 y 0,90m, realizado con hormigón HM-20/P/40/I fabricado en central y vertido desde camión. Incluso 
preparación de piedras, asiento, ripiado, elementos para asegurar la trabazón del muro en su longitud, 
ángulos, esquinas, recibido y rejuntado.  
  
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 
mt10hmf010My m³ Hormigón HM-20/P/40/I, fabricado en central. 0,100 96,85 9,68 
mt06mab010c m³ Piedra granítica careada para mampostería, formada por 

mampuestos labrados por una sola cara que define su frente. 
1,000 32,85 32,85 

mo021 h Oficial 1ª colocador de piedra natural. 4,500 15,86 71,37 
  % Medios auxiliares 2,000 113,90 2,27 
  % Costes indirectos 3,000 116,17 3,48 
Coste de mantenimiento decenal: 28,34€ en los primeros 10 años.   Total: 119,65  
  
Referencia norma UNE y Título de la norma transposición de norma armonizada Aplicabilidad 

(1) 
Obligatoriedad 
(2) 

Sistema 
(3) 

UNE-EN 197-1:2000 1.4.2001 1.4.2002 
 UNE-EN 197-1/A1:2005 1.2.2005 1.2.2006 

UNE-EN 197-1:2000/A3:2008 1.4.2008 1.4.2009  
  
(1) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada e inicio del período de coexistencia 
(2) Fecha final del período de coexistencia / entrada en vigor marcado CE 
(3) Sistema de evaluación de la conformidad 
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ECM010 m³ Muro de mampostería (sección media > 0,90m).     125,19€ 
Muro de mampostería careada a una cara vista de piedra granítica a hilo, con una sección media > 0,90 m, 
realizado con hormigón HM-20/P/40/I fabricado en central y vertido desde camión. Incluso preparación de 
piedras, asiento, ripiado, elementos para asegurar la trabazón del muro en su longitud, ángulos, esquinas, 
recibido y rejuntado.  
  
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 
mt10hmf010My m³ Hormigón HM-20/P/40/I, fabricado en central. 0,400 96,85 38,74 
mt06mab010c m³ Piedra granítica careada para mampostería, formada por 

mampuestos labrados por una sola cara que define su frente. 
1,000 32,85 32,85 

mo021 h Oficial 1ª colocador de piedra natural. 3,000 15,86 47,58 
  % Medios auxiliares 2,000 119,17 2,38 
  % Costes indirectos 3,000 121,55 3,64 
Coste de mantenimiento decenal: 28,34€ en los primeros 10 años.   Total: 125,19  
  
Referencia norma UNE y Título de la norma transposición de norma armonizada Aplicabilidad 

(1) 
Obligatoriedad 
(2) 

Sistema 
(3) 

UNE-EN 197-1:2000 1.4.2001 1.4.2002 
 UNE-EN 197-1/A1:2005 1.2.2005 1.2.2006 

UNE-EN 197-1:2000/A3:2008 1.4.2008 1.4.2009  
  
(1) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada e inicio del período de coexistencia 
(2) Fecha final del período de coexistencia / entrada en vigor marcado CE 
(3) Sistema de evaluación de la conformidad 
 
ECM010 m² Coronación muro de mampostería.     77,72€ 
Coronación de muro de mampostería recibida con mortero de cemento y arena. Incluso preparación de piedras, 
asiento, nivelación, recibido y rejuntado.  
  
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 
mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, 

confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una 
proporción en volumen 1/6. 

0,030 155,83 4,67 

mt06mab010c m³ Piedra granítica careada para mampostería, formada por 
mampuestos labrados por una sola cara que define su frente. 

1,000 32,85 32,85 

mo021 h Oficial 1ª colocador de piedra natural. 2,300 15,86 36,47 
  % Medios auxiliares 2,000 73,99 1,47 
  % Costes indirectos 3,000 75,46 2,26 
Coste de mantenimiento decenal: 28,34€ en los primeros 10 años.   Total: 77,72  
  
Referencia norma UNE y Título de la norma transposición de norma armonizada Aplicabilidad 

(1) 
Obligatoriedad 
(2) 

Sistema 
(3) 

UNE-EN 197-1:2000 1.4.2001 1.4.2002 
 UNE-EN 197-1/A1:2005 1.2.2005 1.2.2006 

UNE-EN 197-1:2000/A3:2008 1.4.2008 1.4.2009  
  
(1) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada e inicio del período de coexistencia 
(2) Fecha final del período de coexistencia / entrada en vigor marcado CE 
(3) Sistema de evaluación de la conformidad 
 
CSV020 m² Sistema de encofrado en muros mampostería.     14,74€ 
Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico en muros de mampostería.  
  
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 
mt08eme050 m² Sistema de encofrado formado por paneles metálicos para 

muros, amortizable en 50 usos. 
1,000 4,87 4,87 

mt08eme051a m Fleje para encofrado metálico. 0,100 0,28 0,03 
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Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 
mt08var050 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 0,050 1,28 0,06 
mt08var060 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 0,100 6,75 0,68 
mo041 h Oficial 1ª estructurista. 0,259 16,65 4,31 
mo084 h Ayudante estructurista. 0,259 15,76 4,08 
  % Medios auxiliares 2,000 14,03 0,28 
  % Costes indirectos 3,000 14,31 0,43 
        Total: 14,74  
 

EAM030 m² Estructura metálica para mirador sobre escollera.     753,97€ 
Estructura metálica formada por conjunto de estructuras fabricadas en aluminio inoxidable marino de alta resistencia en 
aleación 6005-AT6, con acabado en pavimento formado por entramado metálico compuesto por rejilla de pletina de 
aluminio  tipo "TRAMEX" de 30x2 mm, formando cuadrícula de 30x30 mm y bastidor con uniones electro-soldadas, 
incluso fijación a la estructura. Uniones soldadas por procedimiento MIG con una intensidad de 210A a 25V de tensión, 
aportando hilo de aleación S-AIMg 5, diámetro 1,2mm bajo una atmósfera de gas Argón a un caudal de 24 l/m. La 
tornillería de unión con pilote y barandilla deberá ser de conformidad con las normas DIN, en calidad de acero 
inoxidable A4 (tornillos, varillas roscadas, tuercas, arandelas casquillos de unión, etc). 
Las plataformas están fabricadas con la siguiente perfilería: NT2 P: 6,660Kg/ml 192x78x4mm; NT4 P: 5,080Kg/ml 
125x78x4mm; 100x90 P: 3,220Kg/ml 100x90x3mm; P02 P: 2,252Kg/ml 100x45x3mm; NGR1 P:2,117Kg/ml 
75x58x3mm; R64 P:1,480Kg/ml 60x30x3mm. 
En caso que durante el montaje, en alguna unión, existiera duda sobre un posible par galvánico, se tendrá la 
precaución de aislar los materiales con EPDM, neopreno o caucho. 
Todo ello sobre pilote (repercutido por m2 de plataforma) fabricado con tubo helicoidal según normas EN-288/6 y 
uniones 135MAG/121SAW, con acero de calidad S355JR en longitud adecuada al proyecto (aproximadamente 
6000mm, hasta adecuarse a la altura de nivelación del mirador), diámetro de 609,6mm y espesor de 10mm, pintados 
con una mano de imprimación y dos manos de pintura Brea Epoxi, previo granallado al grado Sa 21/2, según norma 
SIS 055900 y espesor de pintura de 200 micras con comprobación en obra del citado espesor. Soldado a la base 
tendrá una placa de 1600x1600x10mm en acero naval y 6 cartelas triangulares con base 500mm y altura 1000mm, con 
10 perforaciones de 28mm, cuatro de ellas a 80mm de los extremos al centro, dos a 80mm del borde y 800mm del otro 
extremo y los cuatro restantes a 500 y 300mm de los extremos respectivamente (ver plano). Ejecutado con hormigón 
para armar de 30N/mm2 de resistencia característica, consistencia blanda y tamaño máximo del árido de 20mm para 
ambiente del tipo IIIc, según EHE y relación máxima agua cemento 0,45, con cemento tipo CEM IV/32,5 MR.  
Dintel de acero negro galvanizado en caliente y uniones soldadas, de dimensiones 2000x1000x10mm con perforación 
central de 500mm, 4 cartelas de 750x232x10mm soldadas a un tubo de acero central de 700mm de diámetro, 250mm 
de alto y 10mm de espesor, con cuatro perforaciones de 16mm con 4 tuercas DIN934 soldadas.  
  
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 
mt08evm010 ud Pilote (repercutido por m2 de plataforma) fabricado con tubo 

helicoidal según normas EN-288/6 y uniones 
135MAG/121SAW, con acero de calidad S355JR en longitud 
adecuada al proyecto (aproximadamente 6000mm, hasta 
adecuarse a la altura de nivelación del mirador), diámetro de 
609,6mm y espesor de 10mm, pintados con una mano de 
imprimación y dos manos de pintura Brea Epoxi, previo 
granallado al grado Sa 21/2, según norma SIS 055900 y 
espesor de pintura de 200 micras con comprobación en obra 
del citado espesor. Soldado a la base tendrá una placa de 
1600x1600x10mm en acero naval y 6 cartelas triangulares con 
base 500mm y altura 1000mm, con 10 perforaciones de 28mm, 
cuatro de ellas a 80mm de los extremos al centro, dos a 80mm 
del borde y 800mm del otro extremo y los cuatro restantes a 
500 y 300mm de los extremos respectivamente (ver plano). 
Ejecutado con hormigón para armar de 30N/mm2 de 
resistencia característica, consistencia blanda y tamaño 
máximo del árido de 20mm para ambiente del tipo IIIc, según 
EHE y relación máxima agua cemento 0,45, con cemento tipo 
CEM IV/32,5 MR, incluido dintel de acero negro galvanizado en 
caliente y uniones soldadas, de dimensiones 
2000x1000x10mm con perforación central de 500mm, 4 
cartelas de 750x232x10mm soldadas a un tubo de acero 
central de 700mm de diámetro, 250mm de alto y 10mm de 
espesor, con cuatro perforaciones de 16mm con 4 tuercas 
DIN934 soldadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

351,90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

351,90 
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Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 
mt07bce010d m² Estructura metálica formada por conjunto de estructuras 

fabricadas en aluminio inoxidable marino de alta resistencia en 
aleación 6005-AT6, con acabado en pavimento formado por 
entramado metálico compuesto por rejilla de pletina de 
aluminio  tipo "TRAMEX" de 30x2 mm, formando cuadrícula de 
30x30 mm y bastidor con uniones electro-soldadas, incluso 
fijación a la estructura. Uniones soldadas por procedimiento 
MIG con una intensidad de 210A a 25V de tensión, aportando 
hilo de aleación S-AIMg 5, diámetro 1,2mm bajo una atmósfera 
de gas Argón a un caudal de 24 l/m. La tornillería de unión con 
pilote y barandilla deberá ser de conformidad con las normas 
DIN, en calidad de acero inoxidable A4 (tornillos, varillas 
roscadas, tuercas, arandelas casquillos de unión, etc). 
Las plataformas están fabricadas con la siguiente perfilería: 
NT2 P: 6,660Kg/ml 192x78x4mm; NT4 P: 5,080Kg/ml 
125x78x4mm; 100x90 P: 3,220Kg/ml 100x90x3mm; P02 P: 
2,252Kg/ml 100x45x3mm; NGR1 P:2,117Kg/ml 75x58x3mm; 
R64 P:1,480Kg/ml 60x30x3mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

350,50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

350,50 

mq07gte010a h Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad 
de elevación de 12 t y 20 m de altura máxima de trabajo. 

0,010 47,44 0,47 

mo043 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 0,307 16,65 5,11 
mo086 h Ayudante montador de estructura metálica. 0,614 15,76 9,68 
  % Medios auxiliares 2,000 717,66 14,35 
  % Costes indirectos 3,000 732,01 21,96 
Coste de mantenimiento decenal: 2,75€ en los primeros 10 años.   Total: 753,97  
  
(1) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada e inicio del período de coexistencia 
(2) Fecha final del período de coexistencia / entrada en vigor marcado CE 
(3) Sistema de evaluación de la conformidad 
 

 
PAJ010  Partida Alzada a justificar.     20.000,00€ 
Partida de alzada a justificar para ejecución de remates sobrevenidos en obra para una mejor integración y acabado de 
la actuación.  
  

Descompuesto Ud Sin Descomposición    
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CAPÍTULO 04   INSTALACIONES 
 
4.1  Ud. Presupuesto Instalación Obra Civil según proyecto industrial.     28.546,90€ 
Presupuesto Instalación Obra Civil según proyecto industrial.  
  

Descompuesto Ud Sin Descomposición    
 
4.2  Ud. Presupuesto Instalación Eléctrica según proyecto industrial.     23.512,88€ 
Presupuesto Instalación Eléctrica según proyecto industrial (parte proporcional)  
  

Descompuesto Ud Sin Descomposición    
 
4.3  Ud. Presupuesto Instalación Fontanería y Riego según proyecto industrial.     3.531,27€ 
Presupuesto Instalación Fontanería y Riego según proyecto industrial.  
  

Descompuesto Ud Sin Descomposición    
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CAPÍTULO 05   SEGURIDAD Y SALUD 
 
05.01 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
YCR030 m Vallado provisional de solar con vallas trasladables.     9,82€ 
Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla 
electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, 
colocados sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento, con malla de ocultación colocada sobre 
las vallas. Amortizables las vallas en 5 usos y las bases en 5 usos.  
  
Descompuesto Ud Descomposición Rend. p.s. Precio partida 
mt50spv020 Ud Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla 

electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de 
malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 
mm de diámetro, soldados en los extremos a postes verticales de 40 
mm de diámetro, acabado galvanizado, para delimitación provisional de 
zona de obras, incluso argollas para unión de postes. 

0,060 26,83 1,61 

mt50spv025 Ud Base prefabricada de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, 
reforzada con varillas de acero, para soporte de valla trasladable. 

0,080 4,19 0,34 

mt07ala111ba m Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfil plano 
laminado en caliente, de 20x4 mm, para aplicaciones estructurales. 

0,096 0,59 0,06 

mt50spr050 m² Malla tupida de polietileno de alta densidad, con tratamiento ultravioleta, 
color verde, 60% de porcentaje de cortaviento, con orificios cada 20 cm 
en todo el perímetro para su inserción en los módulos de los andamios. 

2,000 0,38 0,76 

mo018 h Oficial 1ª construcción. 0,115 15,12 1,74 
mo104 h Peón ordinario construcción. 0,346 13,97 4,83 
  % Medios auxiliares 2,000 9,34 0,19 
  % Costes indirectos 3,000 9,53 0,29 
        Total: 9,82  
  
Referencia norma UNE y Título de la norma transposición de norma armonizada Aplicabilidad 

(1) 
Obligatoriedad 
(2) 

Sistema 
(3) 

UNE-EN 10025-1:2006 
1.9.2005 1.9.2006 2+ Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones 

metálicas de uso general. Parte 1: Condiciones generales de suministro.  
  
(1) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada e inicio del período de coexistencia 
(2) Fecha final del período de coexistencia / entrada en vigor marcado CE 
(3) Sistema de evaluación de la conformidad 
 
YCB070 m Barandilla de seguridad para protección de bordes de excavación.     10,42€ 
Barandilla de seguridad para protección de bordes de excavación, de 1 m de altura, formada por pasamanos y 
travesaño intermedio de barra de acero corrugado B 500 S de 16 mm de diámetro y rodapié de tabloncillo de 
madera de 15x5,2 cm, todo ello sujeto mediante bridas de nylon y alambre a montantes de barra de acero corrugado 
B 500 S de 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m. Amortizables las barras en 3 usos, la madera 
en 4 usos y los tapones protectores en 3 usos.  
  
Descompuesto Ud Descomposición Rend. p.s. Precio partida 
mt07aco010c kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en 

taller y colocado en obra, diámetros varios. 
2,869 0,90 2,58 

mt50spr046 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 2,520 0,02 0,05 
mt50spr045 Ud Tapón protector tipo seta, de color rojo, para protección de los 

extremos de las armaduras. 
0,420 0,07 0,03 

mt50spa050f m³ Tabloncillo de madera de pino, dimensiones 15x5,2 cm. 0,002 257,37 0,51 
mt08var050 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 0,050 1,12 0,06 
mo018 h Oficial 1ª construcción. 0,230 15,12 3,48 
mo104 h Peón ordinario construcción. 0,230 13,97 3,21 
  % Medios auxiliares 2,000 9,92 0,20 
  % Costes indirectos 3,000 10,12 0,30 
        Total: 10,42 
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YCB040 Ud Pasarela para protección de paso de peatones sobre zanjas.     13,70€ 
Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m, 
barandillas laterales de 1 m de altura, amortizable en 20 usos, para protección de paso peatonal sobre zanjas 
abiertas.  
  
Descompuesto Ud Descomposición Rend. p.s. Precio partida 
mt50spm020lbs Ud Pasarela peatonal de acero, de 1,50 m de longitud para anchura 

máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m, con plataforma de 
superficie antideslizante sin desniveles, con 400 kg de capacidad de 
carga, rodapiés laterales de 0,15 m, barandillas laterales de 1 m de 
altura, con travesaño lateral y 2 orificios de fijación de la plataforma al 
suelo. 

0,050 228,58 11,43 

mo104 h Peón ordinario construcción. 0,115 13,97 1,61 
  % Medios auxiliares 2,000 13,04 0,26 
  % Costes indirectos 3,000 13,30 0,40 
        Total: 13,70 
 
YCA020 Ud Tapa de madera para protección de arqueta abierta.     7,52€ 
Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco horizontal de una arqueta de 40x40 cm de 
sección, durante su proceso de construcción hasta que se coloque su tapa definitiva, formada por tabloncillos de 
madera de 15x5,2 cm, unidos entre sí mediante clavazón. Amortizable en 4 usos.  
  

Descompuesto Ud Descomposición Rend. p.s. Precio partida 
mt50spa050f m³ Tabloncillo de madera de pino, dimensiones 15x5,2 cm. 0,010 257,37 2,57 
mt50spa101 kg Clavos de acero. 0,094 1,00 0,09 
mo104 h Peón ordinario construcción. 0,322 13,97 4,50 
  % Medios auxiliares 2,000 7,16 0,14 
  % Costes indirectos 3,000 7,30 0,22 
        Total: 7,52 
 
 
05.02 INSTALACIONES 
 
YPX010 Ud Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar.     1.500,00€ 
Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias para el cumplimiento de la normativa 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Alquiler de baño portátil 
• Alquiler de caseta para comedor del personal 
• Alquiler de caseta para oficina 
• Alquiler de caseta para almacén 
• Transporte de casetas 
• Acometidas de servicios a casetas provisionales  

  
Descompuesto Ud Descomposición Rend. p.s. Precio partida 

    Sin descomposición     1.000,00 
  % Costes indirectos 3,000 1.000,00 30,00 
        Total: 1.030,00 
 
 
05.03 SEÑALIZACIÓN 
 
YSX010 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras.     103,00€ 
Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de la 
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
  

Descompuesto Ud Descomposición Rend. p.s. Precio partida 
    Sin descomposición     100,00 
  % Costes indirectos 3,000 100,00 3,00 
        Total: 103,00 
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CAPÍTULO 06   CONTROL DE CALIDAD 
 
XEH010 Ud Ensayo de consistencia y resistencia del hormigón.     82,49€ 
Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación de: consistencia del hormigón fresco mediante el 
método de asentamiento del cono de Abrams y resistencia característica a compresión del hormigón 
endurecido mediante control estadístico con fabricación de seis probetas, curado, refrentado y rotura a 
compresión.  
  
Descompuesto Ud Descomposición Rend. p.s. Precio partida 
mt49hob020g Ud Ensayo para determinar la consistencia del hormigón fresco mediante el 

método de asentamiento del cono de Abrams según UNE-EN 12350-2 y 
la resistencia característica a compresión del hormigón endurecido 
mediante control estadístico con fabricación y curado de seis probetas 
cilíndricas de 15x30 cm del mismo lote según UNE-EN 12390-2, con 
refrentado y rotura a compresión según UNE-EN 12390-3, incluso 
desplazamiento a obra, toma de muestra de hormigón fresco según 
UNE-EN 12350-1 e informe de resultados. 

1,000 78,52 78,52 

  % Medios auxiliares 2,000 78,52 1,57 
  % Costes indirectos 3,000 80,09 2,40 
        Total: 82,49 
 
XAM020 Ud Ensayo de mortero endurecido.     200,39€ 
Ensayo sobre una muestra de mortero, con determinación de porosidad, densidad real y densidad aparente.  
  
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 
mt49des010 Ud Repercusión de desplazamiento a obra para la toma de 

muestras. 
1,000 0,71 0,71 

mt49moc020 Ud Toma en obra de muestras de mortero de cemento, cuyo peso 
no exceda de 50 kg, según UNE-EN 1015-2. 

1,000 30,89 30,89 

mt49moc060 Ud Ensayo para determinar la porosidad y densidad real y 
aparente de un mortero de cemento. 

1,000 66,47 66,47 

mt49moc120 Ud Informe de resultados de los ensayos realizados sobre una 
muestra de mortero de cemento. 

1,000 92,67 92,67 

  % Medios auxiliares 2,000 190,74 3,81 
  % Costes indirectos 3,000 194,55 5,84 
        Total: 200,39 
 
XAT010 Ud Ensayo de cemento.     162,64€ 
Ensayo sobre una muestra de cemento, con determinación de: tiempo de fraguado, resistencia a flexotracción y a 
compresión.  
  
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 
mt49cem010 Ud Ensayo para determinar el tiempo de fraguado de una muestra 

de cemento, según UNE-EN 196-3, incluso desplazamiento a 
obra, toma de muestra e informe de resultados. 

1,000 57,40 57,40 

mt49cem030 Ud Ensayo para determinar la resistencia a flexotracción y a 
compresión de una muestra de cemento, según UNE-EN 196-
1, incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe 
de resultados. 

1,000 97,40 97,40 

  % Medios auxiliares 2,000 154,80 3,10 
  % Costes indirectos 3,000 157,90 4,74 
        Total: 162,64  
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CAPÍTULO 07   GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
GTA010 m³ Transporte de tierras con camión.     3,82€ 
Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción 
y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia 
máxima de 10 km.  
  

Descompuesto Ud Descomposición Rend. p.s. Precio partida 
mq04cab010c h Camión basculante de 12 t de carga, de 220 CV. 0,100 36,37 3,64 
  % Medios auxiliares 2,000 3,64 0,07 
  % Costes indirectos 3,000 3,71 0,11 
        Total: 3,82 
 
GCA010 T  Gestión de residuos Nivel II – Naturaleza pétrea     3,84€ 
Gestión de RCD`s de Nivel II de naturaleza pétrea en planta/vertedero/cantera o gestor autorizado, incluyendo la 
clasificación, sin transporte.  
  

Descompuesto Ud Descomposición Rend. p.s. Precio partida 
mo104 h Peón ordinario construcción. 1,062 3,45 3,66 
  % Medios auxiliares 2,000 3,66 0,07 
  % Costes indirectos 3,000 3,73 0,11 
        Total: 3,84 
 
GCA010 T Gestión de residuos Nivel II – Naturaleza no pétrea     20,07€ 
Gestión de RCD`s de Nivel II de naturaleza no pétrea en planta/vertedero/cantera o gestor autorizado, incluyendo la 
clasificación, alquiler de recipiente y transporte.  
  

Descompuesto Ud Descomposición Rend. p.s. Precio partida 
mo104 h Peón ordinario construcción. 1,062 18,00 19,11 
  % Medios auxiliares 2,000 19,11 19,49 
  % Costes indirectos 3,000 19,49 0,58 
        Total: 20,07 
 
GCA010 T Gestión de residuos Nivel II – Peligrosos y otros (basuras)     72,52€ 
Gestión de RCD`s de Nivel II potencialmente peligrosos y otros en planta/vertedero/cantera o gestor autorizado, 
incluyendo la clasificación, alquiler de recipiente y transporte.  
  

Descompuesto Ud Descomposición Rend. p.s. Precio partida 
mo104 h Peón ordinario construcción. 1,062 65,00 69,03 
  % Medios auxiliares 2,000 69,03 1,38 
  % Costes indirectos 3,000 70,41 2,11 
        Total: 72,52 
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5.5 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

 
 

 

 

  ESTADO ACTUAL 
 

 
 

 

 

           
 

             
 

             
 

             



frb arquitectura y paisajismo 

  
franciscorománbarbero I arquitecto 

 
Carretera de Chile,35 – Portal 1 6ºB 

Las Palmas de Gran Canaria – 35019 
626 618 584   

f.roman70@gmail.com 
 

PASEO MARÍTIMO MARAÑUELAS-ANFI (FASE II) – PARTE 1 – PLIEGO DE CONDICIONES 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
CAPÍTULO 01:  DESMONTAJES Y DEMOLICIONES 
 
UNIDAD DE OBRA ACA010: DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas: 
pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad 
no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 20 cm. Incluso transporte de la maquinaria, 
retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de 
Carreteras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE. 

Inspección ocular del terreno. Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de 
servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. 

DEL CONTRATISTA. 
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las 
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de 
seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de desbroce. Retirada y disposición mecánica de los 
materiales objeto de desbroce. Carga mecánica a camión. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para poder realizar el replanteo definitivo de la obra. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

 
UNIDAD DE OBRA DUX030: DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXTERIOR DE AGLOMERADO ASFÁLTICO. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con martillo neumático, sin incluir la demolición de la base soporte. 
Incluso p/p de corte previo del contorno con cortadora de asfalto, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de 
Carreteras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN. 

Corte del contorno con cortadora de asfalto. Demolición del pavimento con martillo neumático. Fragmentación de los 
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

 
UNIDAD DE OBRA DUX021: DEMOLICIÓN DE ESCALERA DE HORMIGÓN. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición de escalera de hormigón en masa, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, sin incluir la demolición de la base 
soporte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución 

−  NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN. 

Demolición con retroexcavadora con martillo rompedor. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y 
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

 
UNIDAD DE OBRA ADL005: RETIRADA DE ESCOLLERA Y TRASLADO. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Retirada de escollera existente con medios mecánicos, y traslado de la misma al borde de protección de explanada. Incluso 
transporte de la maquinaria. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE. 

Inspección ocular del terreno. Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de 
servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. 

DEL CONTRATISTA. 
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las 
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de 
seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de desbroce. Retirada y disposición mecánica de los 
materiales objeto de desbroce. Carga mecánica a camión 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para poder realizar el replanteo definitivo de la obra. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

 

 
CAPÍTULO 02:  ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y DRENAJE 
 
UNIDAD DE OBRA ACE040: EXCAVACIÓN DE ZANJAS, CON MEDIOS MECÁNICOS. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Excavación en zanjas en terreno de tránsito compacto, de hasta 2,00 m de profundidad máxima, con medios mecánicos. Incluso 
retirada de los materiales excavados y carga a camión.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de 
Carreteras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE. 

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de 
instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica 
necesaria, recogida en el correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área 
técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: tipo, humedad y compacidad o consistencia del terreno. Se 
dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la excavación, a los cuales se referirán 
todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno. Se comprobará el 
estado de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones próximas que puedan verse afectadas por las 
excavaciones. 
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DEL CONTRATISTA. 
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las 
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de 
seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. Notificará al Director de Ejecución de la obra, con la 
antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. 
Carga mecánica a camión de las tierras excavadas. 
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las aguas de 
escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que sus características geométricas permanecen inamovibles. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación 
no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la 
excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación 
antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la 
obra. 

 
UNIDAD DE OBRA ADE010: EXCAVACIÓN DE ZANJAS EN ROCA. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de roca 
dura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, 
refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y 
carga a camión. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución 

−  CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
−  NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE. 

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de 
instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica 
necesaria, recogida en el correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área 
técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: tipo, humedad y compacidad o consistencia del terreno. Se 
dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la excavación, a los cuales se referirán 
todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno. Se comprobará el 
estado de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones próximas que puedan verse afectadas por las 
excavaciones. 

DEL CONTRATISTA. 
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las 
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de 
seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. Notificará al Director de Ejecución de la obra, con la 
antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones. En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, 
presentará al Director de Ejecución de la obra, para su aprobación, los cálculos justificativos de la solución a adoptar. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y extremos 
de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a 
mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado. 

  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las aguas de 
escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que sus características geométricas permanecen inamovibles. 
Mientras se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de las excavaciones se conservarán las entibaciones 
realizadas, que sólo podrán quitarse, total o parcialmente, previa comprobación del Director de Ejecución de la obra, y en la forma 
y plazos que éste dictamine. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación 
no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la 
excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación 
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antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la 
obra. 

 
UNIDAD DE OBRA ADR030: RELLENO PARA BASE DE PAVIMENTO. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con tierra de préstamo; y compactación en tongadas sucesivas 
de 30 cm de espesor máximo con compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, hasta alcanzar una densidad seca no 
inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este 
precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los 
mismos. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la superficie a rellenar está limpia, presenta un aspecto cohesivo y carece de lentejones. 
AMBIENTALES. 

Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor 
uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado. 

  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Las tierras o áridos utilizados como material de relleno quedarán protegidos de la posible contaminación por materiales extraños o 
por agua de lluvia, así como del paso de vehículos. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos 
por excesos de excavación no autorizados. 

 
UNIDAD DE OBRA ADT010: TRANSPORTE DE TIERRAS DENTRO DE LA OBRA. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte de tierras con dumper de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno dentro de la obra, 
considerando el tiempo de espera para la carga manual, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente 
coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, para la 
organización del tráfico. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Transporte de tierras dentro de la obra, con protección de las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de restos. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado según especificaciones de Proyecto. 

 
UNIDAD DE OBRA JAC010: SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE ARENA. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro a granel de Arena de playa suministrada a granel, extendida sobre el terreno, con medios mecánicos, para formar una 
capa de espesor uniforme. Incluso p/p de rasanteos y remates, recogida y carga a camión o contenedor de los componentes 
inadecuados, sobrantes y embalajes de los productos. Incluido transportes marítimo y terrestre hasta la ubicación de la obra. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen a extender, según documentación gráfica de Proyecto. 
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FASES DE EJECUCIÓN. 
Extendido de la arena. Rasanteos y remates. Carga a camión o contenedor de los restos. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto. 

 
UNIDAD DE OBRA ANE010: ENCACHADO EN CAJA PARA BASE SOLERA. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de encachado de 20 cm de espesor en caja para base de solera, mediante relleno y extendido en tongadas de espesor 
no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera granítica de 40/80 mm; y posterior compactación mediante equipo mecánico 
con rodillo vibrante tándem autopropulsado, sobre la explanada homogénea y nivelada (no incluida en este precio). Incluso carga, 
transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que el terreno que forma la explanada que servirá de apoyo tiene la resistencia adecuada. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Riego 
de la capa. Compactación y nivelación. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El grado de compactación será adecuado y la superficie quedará plana. 

  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá el relleno frente al paso de vehículos para evitar rodaduras. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 
UNIDAD DE OBRA ANS010: SOLERA DE HORMIGÓN. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y 
vertido con bomba, para servir de base a un solado, sin tratamiento de su superficie; apoyada sobre capa base existente (no 
incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón 
mediante regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y panel de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la 
ejecución de juntas de contorno, colocado alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros; 
emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de 
instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 
del espesor de la solera. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la superficie base presenta una planeidad adecuada, cumple los valores resistentes tenidos en cuenta 
en la hipótesis de cálculo, y no tiene blandones, bultos ni materiales sensibles a las heladas. El nivel freático no originará 
sobreempujes. 

AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura 
ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por 
debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA. 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones 
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los 
diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las rasantes. Replanteo de las juntas de 
hormigonado. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación 
de juntas de hormigonado y contorno. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Aserrado de juntas de 
retracción. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La superficie de la solera cumplirá las exigencias de planeidad y resistencia, y se dejará a la espera del solado. 

  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. No se superarán las cargas previstas. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares 
situados dentro de su perímetro. 

 
UNIDAD DE OBRA CCE010: ESCOLLERA 0,4-0,5 Tm. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Escollera de piedra granítica,, colocados con pala cargadora. Incluso p/p de preparación de la base soporte. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras marítimas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE. 

El talud o la ladera natural presentará una superficie regular y ausencia de salientes. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación de la superficie de apoyo. Colocación de los bloques de piedra. Retirada del material sobrante. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto. 

 
UNIDAD DE OBRA CCE010: ESCOLLERA 4,5-5,0 Tm. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Escollera de de piedra granítica, colocados con grúa en tierra o ganguil. Incluso p/p de preparación de la base soporte. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras marítimas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE. 

El talud o la ladera natural presentará una superficie regular y ausencia de salientes. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación de la superficie de apoyo. Colocación de los bloques de piedra. Retirada del material sobrante. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto. 

 
UNIDAD DE OBRA CCE010: TODO UNO ESCOLLERA SIN CLASIFICAR. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Escollera de piedra granítica, colocados con pala cargadora. Incluso p/p de preparación de la base soporte. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras marítimas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE. 

El talud o la ladera natural presentará una superficie regular y ausencia de salientes. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación de la superficie de apoyo. Colocación de los bloques de piedra. Retirada del material sobrante. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto. 

 
 



frb arquitectura y paisajismo 

  
franciscorománbarbero I arquitecto 

 
Carretera de Chile,35 – Portal 1 6ºB 

Las Palmas de Gran Canaria – 35019 
626 618 584   

f.roman70@gmail.com 
 

PASEO MARÍTIMO MARAÑUELAS-ANFI (FASE II) – PARTE 1 – PLIEGO DE CONDICIONES 

UNIDAD DE OBRA IUS080: SUMIDERO DE FÁBRICA DE BLOQUES. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de sumidero longitudinal con paredes de fábrica de bloques de hormigón, sentado con mortero de cemento M-5, 
enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento M-15, con rejilla y marco de entramado de acero galvanizado, de 400 
mm de ancho interior y 600 mm de alto, clase B-125 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, realizado sobre solera de hormigón en 
masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p de piezas especiales, recibido, sifón en línea registrable colocado a la salida 
del sumidero para garantizar el sello hidráulico, incluyendo el relleno del trasdós con hormigón y sin incluir la excavación. 
Totalmente montado, conexionado a la red general de desagüe y probado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la ubicación y el recorrido se corresponden con los de Proyecto. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado del sumidero. Eliminación de las tierras sueltas en el fondo previamente excavado. Vertido y 
compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente 
humedecidos, colocados con mortero. Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de la 
tubería al sumidero. Colocación del sifón en línea. Enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento, 
redondeando ángulos. Relleno del trasdós. Colocación del marco y la rejilla. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Se conectará con la red de saneamiento existente o salida directa al mar. 

  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a obturaciones y tráfico pesado. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 
 
CAPÍTULO 03:  CIMENTACION Y ESTRUCTURA 
 
UNIDAD DE OBRA CMP010: CIMENTACIÓN HORMIGÓN CICLÓPEO. 
  
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se elegirá el cemento adecuado para 
la fabricación del hormigón, así como su dosificación y permeabilidad. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de cimentación de hormigón ciclópeo, realizado con hormigón HM-20/P/40/I fabricado en central y vertido desde 
camión, (60% de volumen) y bolos de piedra entre 80 y 150 mm de diámetro (40% de volumen). Incluso p/p de compactación y 
curado del hormigón. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 

−  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución 

−  CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
−  NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura 
ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por 
debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA. 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones 
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los 
diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado de las zapatas. Vertido y compactación del hormigón. Vertido de los bolos en el hormigón fresco. 
Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. 

  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación 
no autorizados. 

 
UNIDAD DE OBRA EHE020: ESCALERA DE HORMIGÓN EN MASA. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de escalera de hormigón en masa visto, incluido peldañeado, realizada con hormigón HA-35/P/20/IIa+Qb fabricado en 
central con Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), con cemento SR, con aditivo hidrófugo, y vertido con bomba, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, 25 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable de madera. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 

−  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución 

−  CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado 

−  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
−  NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE. 

Se comprobará la existencia de una superficie horizontal y limpia. 
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura 
ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por 
debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA. 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones 
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los 
diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y marcado de niveles. Montaje del sistema de encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Curado del 
hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. 

  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 
UNIDAD DE OBRA EHE010: RAMPA DE HORMIGÓN EN MASA. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de rampa de hormigón en masa, realizada con hormigón HM-25/B/20/IIIa+Qb fabricado en central con Distintivo de 
calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), con cemento SR, con aditivo hidrófugo y vertido con bomba, acabado visto, con montaje 
y desmontaje de sistema de encofrado de madera. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 

−  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución 

−  CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado 

−  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
−  NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE. 

Se comprobará la existencia de una superficie horizontal y limpia. 
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura 
ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por 
debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA. 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones 
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los 
diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Montaje del sistema de encofrado a dos caras. Vertido y 
compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Limpieza de la. Tapado de los 
orificios resultantes tras la retirada del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. 

  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, por el intradós, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 
UNIDAD DE OBRA EHM010: MURO DE HORMIGÓN EN MASA. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de muro de hormigón en masa, realizada con hormigón HM-30/B/20/IIIc+Qb fabricado en central y vertido con bomba; 
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado a dos caras de los muros de hasta 5 m de altura, con paneles metálicos modulares 
con acabado tipo visto. Incluso p/p de formación de juntas, separadores, distanciadores para encofrados y accesorios, y tapado de 
orificios resultantes tras la retirada del encofrado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Montaje y desmontaje del sistema de encofrado Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 2 m². 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE. 

Se comprobará la existencia de las armaduras de espera en el plano de apoyo del muro, que presentará una superficie 
horizontal y limpia. 

AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura 
ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por 
debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA. 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones 
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los 
diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Formación de juntas. Montaje del sistema de encofrado a dos 
caras del muro. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. 
Limpieza de la superficie de coronación del muro. Tapado de los orificios resultantes tras la retirada del sistema de 
encofrado. Reparación de defectos superficiales. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Se evitará la circulación de vehículos y la colocación de cargas en las proximidades del trasdós del muro, hasta que se 
ejecute la estructura del edificio. 

  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 
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UNIDAD DE OBRA EHM010: MURO DE HORMIGÓN EN MASA. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Muro de hormigón en masa, realizado con hormigón HM-25/B/20/IIIc+Qb fabricado en central, y vertido con bomba, incluso parte 
proporcional de medios y material auxiliar; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de madera. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Montaje y desmontaje del sistema de encofrado Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 2 m². 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE. 

Se comprobará la existencia de una superficie horizontal y limpia. 
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura 
ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por 
debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA. 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones 
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los 
diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Montaje del sistema de encofrado a dos caras. Vertido y 
compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Limpieza de la. Tapado de los 
orificios resultantes tras la retirada del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Se evitará la circulación de vehículos y la colocación de cargas en las proximidades. 

  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 

 
UNIDAD DE OBRA ECM010: MURO DE MAMPOSTERÍA 8SECCIÓN MEDIA 0,60-0,90M) 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ejecución de muro de mampostería careada a una o dos caras vistas de piedra granítica a hilo, con una sección media entre 0,60 y 
0,90m, realizado con hormigón HM-20/P/40/I fabricado en central y vertido desde camión. Incluso preparación de piedras, asiento, 
ripiado, elementos para asegurar la trabazón del muro en su longitud, ángulos, esquinas, recibido y rejuntado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución NTE-EFP. Estructuras: Fábrica de piedra. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo todos los huecos, sea cual fuere su superficie, al no 
considerar la ejecución de dinteles, jambas, vierteaguas, albardillas ni cornisas. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que el plano de apoyo tiene la resistencia necesaria, es horizontal, y presenta una superficie limpia. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo del muro. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Limpieza y humectación 
del lecho de la primera hilada. Colocación de los mampuestos sobre la capa de mortero. Tanteo con regla y plomada, 
rectificando su posición mediante golpeo. Refino, rejuntado y rehundido con hierro. Limpieza del paramento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El conjunto será monolítico, no presentará excentricidades y tendrá buen aspecto. 

  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, deduciendo todos los huecos, sea cual fuere su 
superficie, ya que no incluye la ejecución de dinteles, jambas, vierteaguas, albardillas ni cornisas. 
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UNIDAD DE OBRA CSV020: SISTEMA DE ENCOFRADO EN MUROS MAMPOSTERÍA. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, en muros, formado por paneles metálicos, y posterior desmontaje del 
sistema de encofrado. Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y 
aplicación de líquido desencofrante. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE. 

Antes de proceder a la ejecución de los encofrados hay que asegurarse de las condiciones que convenga a las 
características y dimensiones del encofrado. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Las superficies que vayan a quedar vistas no presentarán imperfecciones. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie de hormigón en contacto con el encofrado realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 
UNIDAD DE OBRA ECM010: CORONACIÓN MURO DE MAMPOSTERÍA  
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Coronación de muro de mampostería recibida con mortero de cemento y arena. Incluso preparación de piedras, asiento, nivelación, 
recibido y rejuntado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución NTE-EFP. Estructuras: Fábrica de piedra. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo todos los huecos, sea cual fuere su superficie, al no 
considerar la ejecución de dinteles, jambas, vierteaguas, albardillas ni cornisas. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que el plano de apoyo tiene la resistencia necesaria, es horizontal, y presenta una superficie limpia. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo del muro. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Limpieza y humectación. 
Colocación de los mampuestos sobre la capa de mortero. Tanteo con regla y plomada, rectificando su posición mediante 
golpeo. Refino, rejuntado y rehundido con hierro. Limpieza del paramento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El conjunto será monolítico, no presentará excentricidades y tendrá buen aspecto. 

  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, deduciendo todos los huecos, sea cual fuere su 
superficie, ya que no incluye la ejecución de dinteles, jambas, vierteaguas, albardillas ni cornisas. 

 
UNIDAD DE OBRA ECM010: MURO DE MAMPOSTERÍA (SECCIÓN MEDIA >0,90M) 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ejecución de muro de mampostería careada a una cara vista de piedra granítica a hilo, con una sección media > 0,90 m, realizado 
con hormigón HM-20/P/40/I fabricado en central y vertido desde camión. Incluso preparación de piedras, asiento, ripiado, 
elementos para asegurar la trabazón del muro en su longitud, ángulos, esquinas, recibido y rejuntado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución NTE-EFP. Estructuras: Fábrica de piedra. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo todos los huecos, sea cual fuere su superficie, al no 
considerar la ejecución de dinteles, jambas, vierteaguas, albardillas ni cornisas. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
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DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el plano de apoyo tiene la resistencia necesaria, es horizontal, y presenta una superficie limpia. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo del muro. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Limpieza y humectación 
del lecho de la primera hilada. Colocación de los mampuestos sobre la capa de mortero. Tanteo con regla y plomada, 
rectificando su posición mediante golpeo. Refino, rejuntado y rehundido con hierro. Limpieza del paramento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El conjunto será monolítico, no presentará excentricidades y tendrá buen aspecto. 

  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, deduciendo todos los huecos, sea cual fuere su 
superficie, ya que no incluye la ejecución de dinteles, jambas, vierteaguas, albardillas ni cornisas. 
 

UNIDAD DE OBRA EAM030: ESTRUCTURA METÁLICA PARA MIRADOR. 
  
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
La zona de soldadura no se pintará. No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Estructura metálica formada por conjunto de estructuras fabricadas en aluminio inoxidable marino de alta resistencia en aleación 
6005-AT6, con acabado en pavimento formado por entramado metálico compuesto por rejilla de pletina de aluminio  tipo 
"TRAMEX" de 30x2 mm, formando cuadrícula de 30x30 mm y bastidor con uniones electro-soldadas, incluso fijación a la 
estructura. Uniones soldadas por procedimiento MIG con una intensidad de 210A a 25V de tensión, aportando hilo de aleación S-
AIMg 5, diámetro 1,2mm bajo una atmósfera de gas Argón a un caudal de 24 l/m. La tornillería de unión con pilote y barandilla 
deberá ser de conformidad con las normas DIN, en calidad de acero inoxidable A4 (tornillos, varillas roscadas, tuercas, arandelas 
casquillos de unión, etc). 
Las plataformas están fabricadas con la siguiente perfilería: NT2 P: 6,660Kg/ml 192x78x4mm; NT4 P: 5,080Kg/ml 125x78x4mm; 
100x90 P: 3,220Kg/ml 100x90x3mm; P02 P: 2,252Kg/ml 100x45x3mm; NGR1 P:2,117Kg/ml 75x58x3mm; R64 P:1,480Kg/ml 
60x30x3mm. 
En caso que durante el montaje, en alguna unión, existiera duda sobre un posible par galvánico, se tendrá la precaución de aislar 
los materiales con EPDM, neopreno o caucho. 
Todo ello sobre pilote (repercutido por m2 de plataforma) fabricado con tubo helicoidal según normas EN-288/6 y uniones 
135MAG/121SAW, con acero de calidad S355JR en longitud adecuada al proyecto (aproximadamente 6000mm, hasta adecuarse a 
la altura de nivelación del mirador), diámetro de 609,6mm y espesor de 10mm, pintados con una mano de imprimación y dos 
manos de pintura Brea Epoxi, previo granallado al grado Sa 21/2, según norma SIS 055900 y espesor de pintura de 200 micras 
con comprobación en obra del citado espesor. Soldado a la base tendrá una placa de 1600x1600x10mm en acero naval y 6 
cartelas triangulares con base 500mm y altura 1000mm, con 10 perforaciones de 28mm, cuatro de ellas a 80mm de los extremos al 
centro, dos a 80mm del borde y 800mm del otro extremo y los cuatro restantes a 500 y 300mm de los extremos respectivamente 
(ver plano). Ejecutado con hormigón para armar de 30N/mm2 de resistencia característica, consistencia blanda y tamaño máximo 
del árido de 20mm para ambiente del tipo IIIc, según EHE y relación máxima agua cemento 0,45, con cemento tipo CEM IV/32,5 
MR.  
Dintel de acero negro galvanizado en caliente y uniones soldadas, de dimensiones 2000x1000x10mm con perforación central de 
500mm, 4 cartelas de 750x232x10mm soldadas a un tubo de acero central de 700mm de diámetro, 250mm de alto y 10mm de 
espesor, con cuatro perforaciones de 16mm con 4 tuercas DIN934 soldadas. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 

−  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución 

−  CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. 
−  UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras 

de acero. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura 
ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por 
debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA. 
Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el programa de montaje de la estructura, basado en las 
indicaciones del Proyecto, así como la documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecución 
estén certificados por un organismo acreditado. Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se 
produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no 
pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución 
de la obra. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN. 
PILAR: 

Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional del pilar. 
Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. 

PLATAFORMA: 
Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Limpieza y preparación del plano de apoyo de 
las vigas. Replanteo y marcado de los ejes de las vigas. Colocación y fijación provisional de las vigas. Presentación de 
las viguetas. Ejecución de las uniones. Comprobación final del aplomado y de los niveles. Desmontaje del sistema de 
encofrado. Reparación de defectos superficiales. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El acabado superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de protección. La estructura será estable y transmitirá 
correctamente las cargas. 

  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores del perímetro, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

 
 
CAPÍTULO 05:  SEGURIDAD Y SALUD 
 
UNIDAD DE OBRA YCR030: VALLADO PROVISIONAL DE SOLAR CON VALLAS TRASLADABLES. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla electrosoldada con 
pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, 
soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y bases 
prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5 
usos. Incluso malla de ocultación de polietileno de alta densidad, color verde, colocada sobre las vallas y p/p de montaje, pletinas 
de 20x4 mm y elementos de fijación al pavimento, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se 
requiera y desmontaje. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Montaje. Fijación de las bases al pavimento. Colocación de la malla. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de 
almacenaje o retirada a contenedor. 
 
 
UNIDAD DE OBRA YCB070: BARANDILLA DE SEGURIDAD PARA PROTECCIÓN DE BORDES DE EXCAVACIÓN. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Protección de personas en bordes de excavación mediante barandilla de seguridad de 1 m de altura, formada por pasamanos de 
barra de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro, travesaño intermedio de barra de acero corrugado UNE-
EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro y rodapié de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, todo ello sujeto mediante 
bridas de nylon y alambre a montantes de barra de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de diámetro, hincados en 
el terreno cada 1,00 m. Incluso p/p de tapones protectores tipo seta y mantenimiento en condiciones seguras durante todo el 
periodo de tiempo que se requiera. Amortizable las barras en 3 usos, la madera en 4 usos y los tapones protectores en 3 usos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Hincado de las barras en el terreno. Colocación del rodapié. Colocación de los travesaños intermedios. Colocación del pasamanos. 
Colocación de tapones protectores. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
 
 
UNIDAD DE OBRA YCB040: PASARELA PARA PROTECCIÓN DE PASO DE PEATONES SOBRE ZANJAS. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas mediante pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de 
zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m, con plataforma de superficie antideslizante sin desniveles, con 400 kg de capacidad de 
carga, rodapiés laterales de 0,15 m, barandillas laterales de 1 m de altura, con travesaño lateral y 2 orificios de fijación de la 
plataforma al suelo, amortizable en 20 usos. Incluso p/p de elementos de fijación al suelo y mantenimiento en condiciones seguras 
durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación de la pasarela sobre el suelo. Fijación de la pasarela al suelo. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de 
almacenaje o retirada a contenedor. 
 
 
UNIDAD DE OBRA YCA020: TAPA DE MADERA PARA PROTECCIÓN DE ARQUETA ABIERTA. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Protección de hueco horizontal de una arqueta de 40x40 cm de sección, durante su proceso de construcción hasta que se coloque 
su tapa definitiva, realizada mediante tabloncillos de madera de pino de 15x5,2 cm, colocados uno junto a otro hasta cubrir la 
totalidad del hueco, reforzados en su parte inferior por dos tabloncillos clavados en sentido contrario, con rebaje en su refuerzo 
para alojarla en el hueco de la planta de la arqueta de modo que impida su movimiento horizontal, preparada para soportar una 
carga puntual de 3 kN. Amortizable en 4 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de 
tiempo que se requiera y desmontaje. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Montaje del tablero. Colocación del tablero sobre el hueco. Sujeción del tablero al soporte, inmovilizándolo. Desmontaje del tablero. 
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
 
 
UNIDAD DE OBRA YPX010: CONJUNTO DE INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias para el cumplimiento de la normativa vigente en materia 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso alquiler, construcción o adaptación de locales para este fin, mantenimiento en 
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y demolición o retirada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 
UNIDAD DE OBRA YSX010: CONJUNTO DE ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRAS. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de la normativa 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de 
tiempo que se requiera, reparación o reposición, cambio de posición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a 
contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 
 
CAPÍTULO 06:  CONTROL DE CALIDAD 
 
UNIDAD DE OBRA XEH010: ENSAYO DE CONSISTENCIA Y RESISTENCIA DEL HORMIGÓN. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de hormigón fresco, tomada en 
obra según UNE-EN 12350-1, para la determinación de las siguientes características: consistencia del hormigón fresco mediante el 
método de asentamiento del cono de Abrams según UNE-EN 12350-2 y resistencia característica a compresión del hormigón 
endurecido mediante control estadístico con fabricación y curado de seis probetas cilíndricas de 15x30 cm del mismo lote según 
UNE-EN 12390-2, refrentado y rotura a compresión de las mismas según UNE-EN 12390-3. Incluso desplazamiento a obra, toma 
de muestra e informe de resultados. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Control del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resultados de los ensayos 
realizados. 
 
UNIDAD DE OBRA XAM020: ENSAYO DE MORTERO ENDURECIDO. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de mortero, tomada en obra 
según UNE-EN 1015-2, para la determinación de las siguientes características: porosidad, densidad real y densidad aparente. 
Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resultados de los ensayos 
realizados. 
 
UNIDAD DE OBRA XAT010: ENSAYO DE CEMENTO. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de cemento, tomada en obra, 
para la determinación de las siguientes características: tiempo de fraguado según UNE-EN 196-3, resistencia a flexotracción y a 
compresión según UNE-EN 196-1. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resultados de los ensayos 
realizados. 
 
 
CAPÍTULO 07:  GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
UNIDAD DE OBRA GCA010: CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Gestión de RCD`s de Nivel I en planta/vertedero/cantera o gestor autorizado, incluyendo la clasificación, sin transporte. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

Clasificación Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, para la 
organización del tráfico. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Quedarán clasificados en contenedores diferentes los residuos inertes no peligrosos, y en bidones o contenedores especiales los 
residuos peligrosos. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente clasificado según especificaciones de Proyecto. 

 
UNIDAD DE OBRA GCA010: CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Gestión de RCD`s de Nivel II de naturaleza no pétrea en planta/vertedero/cantera o gestor autorizado, incluyendo la clasificación, 
alquiler de recipiente y transporte. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

Clasificación Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, para la 
organización del tráfico. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Quedarán clasificados en contenedores diferentes los residuos inertes no peligrosos, y en bidones o contenedores especiales los 
residuos peligrosos. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente clasificado según especificaciones de Proyecto. 

 
UNIDAD DE OBRA GCA010: CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Gestión de RCD`s de Nivel II de naturaleza pétrea en planta/vertedero/cantera o gestor autorizado, incluyendo la clasificación, sin 
transporte. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

Clasificación Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, para la 
organización del tráfico. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Quedarán clasificados en contenedores diferentes los residuos inertes no peligrosos, y en bidones o contenedores especiales los 
residuos peligrosos. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente clasificado según especificaciones de Proyecto. 

 
UNIDAD DE OBRA GCA010: CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Gestión de RCD`s de Nivel II potencialmente peligrosos y otros en planta/vertedero/cantera o gestor autorizado, incluyendo la 
clasificación, alquiler de recipiente y transporte. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

Clasificación Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, para la 
organización del tráfico. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Quedarán clasificados en contenedores diferentes los residuos inertes no peligrosos, y en bidones o contenedores especiales los 
residuos peligrosos. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente clasificado según especificaciones de Proyecto. 

 
UNIDAD DE OBRA GTA010: TRANSPORTE DE TIERRAS CON CAMIÓN. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 10 km, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en 
obra, ida, descarga, vuelta y coste del vertido. Sin incluir la carga en obra. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente 
coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, para la 
organización del tráfico. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a 
la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, con protección de las mismas mediante su cubrición con lonas o 
toldos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de restos. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado según especificaciones de Proyecto. 

 

 

 

En Las Palmas de Gran Canaria, agosto de 2.017 

 

Fdo: Francisco Román - Arquitecto Colegiado 843 
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CAPÍTULO 01   DESMONTAJES Y DEMOLICIONES 

ACA010 m² Desbroce y limpieza del terreno. 1,63€

Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad mínima de 20 cm, con medios  mecánicos,  retirada de los
materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.

 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida

mq01pan010a h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 0,030 40,86 1,22

mo082 h Ayudante construcción de obra civil. 0,020 15,01 0,32

 % Medios auxiliares 2,000 1,54 0,03

 % Costes indirectos 3,000 1,58 0,05

    Total: 1,63

DUX030 m² Demolición de pavimento exterior de aglomerado asfáltico. 6,27€

Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con martillo neumático, y carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.

 
Descompuest

o
Ud Descomposición Rend. Precio

unitario
Precio partida

mq05mai030 h Martillo neumático. 0,231 3,95 0,91

mq05pdm110 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 0,115 6,70 0,77

mq11eqc010 h Cortadora de pavimento con arranque, desplazamiento y 
regulación del disco de corte manuales.

0,005 35,73 0,18

mo104 h Peón especializado construcción. 0,080 15,13 1,21

mo105 h Peón ordinario construcción. 0,195 14,88 2,90

 % Medios auxiliares 2,000 5,97 0,12

 % Costes indirectos 3,000 6,09 0,18

    Total: 6,27

DUX021 m² Demolición de escalera de hormigón. 5,22€

Demolición de escalera de hormigón en masa, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica
de escombros sobre camión o contenedor.

 
Descompuest

o
Ud Descomposición Rend. Precio

unitario
Precio partida

mq01exn050c h Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo 
rompedor.

0,061 62,94 3,84

mq01ret010 h Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW. 0,010 39,65 0,40

mo105 h Peón ordinario construcción. 0,049 14,88 0,73

 % Medios auxiliares 2,000 4,97 0,10

 % Costes indirectos 3,000 5,07 0,15

    Total: 5,22
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ADL005 m³ Retirada de escollera y traslado. 5,86€

Retirada de escollera existente en zona intermareal con medios mecánicos, y traslado de la misma al borde al lugar de
empleo o vertedero.

 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida

mq01pan010a h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 0,400 13,41 5,36

mo105 h Peón ordinario construcción. 0,015 14,88 0,22

 % Medios auxiliares 2,000 5,58 0,11

 % Costes indirectos 3,000 5,69 0,17

    Total: 5,86

CAPÍTULO 02   ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y DRENAJE

ACE040 m³ Excavación de zanjas, con medios mecánicos. 13,95€

Excavación en zanjas  en terreno de tránsito compacto,  de hasta 2,00 m de profundidad máxima,  con medios
mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida

mq01ret020b h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 0,279 36,86 10,28

mo082 h Ayudante construcción de obra civil. 0,199 15,01 2,99

 % Medios auxiliares 2,000 13,27 0,27

 % Costes indirectos 3,000 13,54 0,41

    Total: 13,95

ADE010 m³ Excavación de zanjas en roca marítima. 54,96€

Excavación  en  zanjas  para  cimentaciones en suelo  de roca dura,  con medios mecánicos,  retirada  de los
materiales excavados y carga a camión.

 
Descompuest

o
Ud Descomposición Rend. Precio

unitario
Precio partida

mq01exn050c h Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo 
rompedor.

0,611 62,94 38,46

mo105 h Peón ordinario construcción. 0,931 14,88 13,85

 % Medios auxiliares 2,000 52,31 1,05

 % Costes indirectos 3,000 53,36 1,60

    Total: 54,96
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ADR030 m³ Relleno para base de pavimento. 10,38€

Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con  tierra de préstamo,  y compactación al 95% del Proctor
Modificado con compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado.

 
Descompuest

o
Ud Descomposición Rend. Precio

unitario
Precio partida

mt01arz030b m³ Tierra de préstamo, para relleno de zanjas, compactable y 
exenta de áridos mayores de 8 cm, raíces, escombros, materia
orgánica, detritus o cualquier otro material desaconsejable.

1,000 3,18 3,18

mq04dua020b h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 0,104 8,98 0,93

mq02rov010c h Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 74 
kW, de 7,42 t, anchura de trabajo 167,6 cm.

0,101 48,80 4,93

mq02cia020j h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 0,010 38,81 0,39

mo105 h Peón ordinario construcción. 0,030 14,88 0,45

 % Medios auxiliares 2,000 9,88 0,20

 % Costes indirectos 3,000 10,08 0,30

    Total: 10,38

ADT010 m³ Transporte de tierras dentro de la obra. 1,88€

Transporte de tierras dentro de la obra, con carga manual sobre dumper.

 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida

mq04dua020a h Dumper de descarga frontal de 1,5 t de carga útil. 0,353 5,08 1,79

 % Medios auxiliares 2,000 1,79 0,04

 % Costes indirectos 3,000 1,83 0,05

    Total: 1,88

JAC010 m³ Suministro y extendido de arena. 32,23€

Arena de playa suministrada a granel, extendida sobre el terreno, con medios mecánicos, para formar una capa de
espesor uniforme, incluido transportes marítimo y terrestre.

 
Descompuest

o
Ud Descomposición Rend. Precio

unitario
Precio partida

mt48tie030a m³ Arena suministrada a granel, incluido transporte marítimo y 
terrestre

1,000 28,60 28,60

mq01pan010a h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 0,022 40,60 0,89

mq04dua020b h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 0,022 9,38 0,21

mo039 h Oficial 1ª obras. 0,021 15,86 0,33

mo081 h Ayudante. 0,043 15,01 0,65

 % Medios auxiliares 2,000 30,68 0,61

 % Costes indirectos 3,000 31,29 0,94

    Total: 32,23

ANE010 m² Encachado en caja para base solera. 6,60€

Encachado de 20 cm en caja para base de solera, con aporte de grava de cantera de piedra granítica, Ø40/70 mm, y
compactación mediante equipo mecánico con rodillo vibrante tándem autopropulsado.
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Descompuest

o
Ud Descomposición Rend. Precio

unitario
Precio partida

mt01are010b m³ Grava de cantera de piedra granítica, de 40 a 70 mm de 
diámetro.

0,220 15,10 3,32

mq01pan010a h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 0,011 38,95 0,43

mq02cia020j h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 0,011 38,81 0,43

mq02ron010a h Rodillo vibrante tándem autopropulsado, de 24,8 kW, de 2450 
kg, anchura de trabajo 100 cm.

0,011 16,05 0,18

mo105 h Peón ordinario construcción. 0,129 14,88 1,92

 % Medios auxiliares 2,000 6,28 0,13

 % Costes indirectos 3,000 6,41 0,19

    Total: 6,60

ANS010 m² Solera de hormigón. 20,50€

Solera  de hormigón en masa de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y
vertido con bomba, extendido y vibrado manual, para base de un solado.

 
Descompuesto U

d
Descomposición Rend. Precio

unitario
Precio partida

mt10hmf010Mm m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 0,158 90,09 14,23

mt16pea020b m² Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 
13163, mecanizado lateral recto, de 20 mm de espesor, 
resistencia térmica 0,55 m²K/W, conductividad térmica 0,036 
W/(mK), para junta de dilatación.

0,050 1,29 0,06

mq04dua020b h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 0,030 8,98 0,27

mq06vib020 h Regla vibrante de 3 m. 0,087 4,52 0,39

mq06bhe010 h Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de 
hormigón. Incluso p/p de desplazamiento.

0,006 164,60 0,99

mo019 h Oficial 1ª construcción. 0,093 15,86 1,47

mo072 h Ayudante construcción. 0,093 15,01 1,40

mo105 h Peón ordinario construcción. 0,047 14,88 0,70

 % Medios auxiliares 2,000 19,51 0,39

 % Costes indirectos 3,000 19,90 0,60

Coste de mantenimiento decenal: 1,44€ en los primeros 10 años.  Total: 20,50

 

Referencia norma UNE y Título de la norma transposición de norma armonizada
Aplicabilida

d
(1)

Obligatoriedad
(2)

Sistema
(3)

UNE-EN 13163:2009 1.9.2009 1.9.2010 1/3/4

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 
manufacturados de poliestireno expandido (EPS). Especificación.

 
(1) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada e inicio del período de coexistencia
(2) Fecha final del período de coexistencia / entrada en vigor marcado CE
(3) Sistema de evaluación de la conformidad

CCE010 Tm Escollera 0,4-0,5 Tm. 23,76€

Tm. Escollera con peso mínimo de 400-500kg, colocada y medida en perfil teórico, incluso p.p. de retirada en retroceso
o cualquier otro medio necesario, procedente de cantera, incluso extracción, carga, transporte, vertido y colocación.
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Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida

mt06psm020h t Bloque de piedra granítica de 400 a 500 kg. 1,250 9,70 12,12

mq01exc020a h Grúa en tierra y pala cargadora. 0,050 115,00 5,75

mo040 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,303 15,86 4,75

 % Medios auxiliares 2,000 22,62 0,45

 % Costes indirectos 3,000 23,07 0,69

Coste de mantenimiento decenal: 17,46€ en los primeros 10 años.  Total: 23,76

CCE010 Tm Escollera 4,5-5,0 Tm. 37,29€

Tm. Escollera con peso mínimo de 4,50-5,00 Tm, colocada y medida en perfil  teórico,  incluso p.p.  de retirada en
retroceso o cualquier  otro medio necesario,  procedente de cantera,  incluso extracción,  carga,  transporte,  vertido y
colocación, mediante grúa en tierra y cubeta para transporte y vertido.

 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida

mt06psm020h t Bloque de piedra granítica de 400 a 500 kg. 1,250 20,00 25,00

mq01exc020a h Grúa en tierra. 0,050 115,00 5,75

mo040 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,303 15,86 4,75

 % Medios auxiliares 2,000 35,50 0,71

 % Costes indirectos 3,000 36,21 1,08

Coste de mantenimiento decenal: 17,46€ en los primeros 10 años.  Total: 37,29

CCE010 Tm Todo uno de escollera sin clasificar. 13,46€

Tm. Todo uno de Escollera sin clasificar, colocada en núcleo y medida en perfil teórico, incluso p.p. de retirada en
retroceso o cualquier  otro medio necesario,  procedente de cantera,  incluso extracción,  carga,  transporte,  vertido y
colocación, mediante grúa en tierra y cubeta para transporte y vertido.

 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida

mt06psm020h t Todo uno escollera. 1,250 3,70 4,62

mq01exc020a h Grúa en tierra y pala cargadora. 0,030 115,00 3,45

mo040 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,303 15,86 4,75

 % Medios auxiliares 2,000 12,82 0,25

 % Costes indirectos 3,000 13,07 0,39

Coste de mantenimiento decenal: 17,46€ en los primeros 10 años.  Total: 13,46

IUS080 m Sumidero de fábrica de bloques. 163,23€

Sumidero longitudinal de fábrica, de 400 mm de ancho interior y 600 mm de alto, con rejilla de entramado de
acero galvanizado, clase B-125 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433.

 
Descompuesto U

d
Descomposición Rend. Precio

unitario
Precio partida

mt10hmf010Mm m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 0,248 73,13 18,13

mt04lma010a U
d

Bloque de elaboración mecánica para revestir, 12x25x50 cm,
según UNE-EN 771-1.

60,000 0,46 27,60
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Descompuesto U
d

Descomposición Rend. Precio
unitario

Precio partida

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, 
confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una 
proporción en volumen 1/6.

0,044 158,19 6,96

mt09mor010f m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, 
confeccionado en obra con 450 kg/m³ de cemento y una 
proporción en volumen 1/3.

0,028 204,83 5,74

mt11rej020j U
d

Marco y rejilla de entramado de acero galvanizado, de 400 
mm de ancho y 500 mm de longitud, para canaleta de 400 
mm de ancho interior y 600 mm de alto, clase B-125 según 
UNE-EN 124 y UNE-EN 1433.

2,000 19,73 39,46

mt11var120a U
d

Sifón en línea de PVC, color gris, registrable, con unión 
macho/hembra, de 110 mm de diámetro.

0,200 34,89 6,98

mo040 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 2,162 15,86 34,28

mo082 h Ayudante construcción de obra civil. 1,081 15,01 16,23

 % Medios auxiliares 2,000 155,38 3,10

 % Costes indirectos 3,000 158,48 4,75

Coste de mantenimiento decenal: 18,13€ en los primeros 10 años.  Total: 163,23

 

Referencia norma UNE y Título de la norma transposición de norma armonizada
Aplicabilida

d
(1)

Obligatoriedad
(2)

Sistema
(3)

UNE-EN 771-1:2003

1.4.2005 1.4.2006 2+/4Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Bloques hormigón

UNE-EN 771-1/A1:2005

 
(1) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada e inicio del período de coexistencia
(2) Fecha final del período de coexistencia / entrada en vigor marcado CE
(3) Sistema de evaluación de la conformidad
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CAPÍTULO 03   CIMENTACION Y ESTRUCTURA

CMP010 m³ Hormigón ciclópeo (cimentación muros). 97,86€

Cimentación  de hormigón ciclópeo,  realizado con  hormigón HM-20/P/40/I  fabricado en central  y vertido  desde
camión, (60% de volumen) y bolos de piedra entre 80 y 150 mm de diámetro (40% de volumen).

 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida

mt10hmf010My m³ Hormigón HM-20/P/40/I, fabricado en central. 0,660 96,85 63,92

mt01are040 m³ Bolos de piedra de 80 a 150 mm de diámetro. 0,400 18,81 7,52

mo041 h Oficial 1ª estructurista. 0,290 16,65 4,83

mo084 h Ayudante estructurista. 0,290 15,76 4,57

mo105 h Peón ordinario construcción. 0,827 14,88 12,31

 % Medios auxiliares 2,000 93,15 1,86

 % Costes indirectos 3,000 95,01 2,85

Coste de mantenimiento decenal: 2,67€ en los primeros 10 años.  Total: 97,86

EHE020 m³ Escalera de hormigón visto en masa. 160,71€

Escalera de hormigón en masa visto, incluido peldañeado, realizada con hormigón HA-35/P/20/IIa+Qb fabricado en
central con Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), con cemento SR, con aditivo hidrófugo, y
vertido con bomba,  y acero  UNE-EN 10080 B 500 S,  25 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado
recuperable de madera.

 
Descompuesto U

d
Descomposición Rend. Precio

unitario
Precio partida

mt08ema020c m² Sistema de encofrado a dos caras, para muros, formado por
tableros de madera hidrofugada aglomerada de 22 mm, hasta
3  m  de  altura,  incluso  p/p  de  elementos  para  paso  de
instalaciones.

4,660 17,56 70,24

mt10haf010ne
a

m³ Hormigón HM-25/B/20/IIIc+Qb, fabricado en central. 1,000 70,25 70,25

mq06bhe010 h Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de 
hormigón. Incluso p/p de desplazamiento.

0,041 164,60 6,75

mo041 h Oficial 1ª estructurista. 0,186 15,86 2,95

mo084 h Ayudante estructurista. 0,186 15,01 2,79

 % Medios auxiliares 2,000 152,98 3,05

 % Costes indirectos 3,000 156,03 4,68

Coste de mantenimiento decenal: 14,68€ en los primeros 10 años.  Total: 160,71

EHE010 m² Rampa de hormigón en masa. 154,43€

Rampa de hormigón en masa,  realizada con hormigón HM-25/B/20/IIIa+Qb fabricado en central  con Distintivo de
calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), con cemento SR, con aditivo hidrófugo y vertido con bomba, acabado visto,
con montaje y desmontaje de sistema de encofrado de madera.

 
Descompuesto U

d
Descomposición Rend. Precio

unitario
Precio partida

mt08ema020c m² Sistema de encofrado a dos caras, para muros, formado por 
tableros de madera hidrofugada aglomerada de 22 mm, hasta 
3 m de altura, incluso p/p de elementos para paso de 
instalaciones.

3,660 17,56 64,26
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Descompuesto U
d

Descomposición Rend. Precio
unitario

Precio partida

mt10haf010ne
a

m³ Hormigón HM-25/B/20/IIIc+Qb, fabricado en central. 1,000 70,25 70,25

mq06bhe010 h Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de 
hormigón. Incluso p/p de desplazamiento.

0,041 164,60 6,75

mo041 h Oficial 1ª estructurista. 0,186 15,86 2,95

mo084 h Ayudante estructurista. 0,186 15,01 2,79

 % Medios auxiliares 2,000 147,00 2,94

 % Costes indirectos 3,000 149,94 4,49

Coste de mantenimiento decenal: 14,68€ en los primeros 10 años.  Total: 154,43

EHM010 m³ Muro de hormigón. 175,24€

Muro  de  hormigón  en  masa,  realizado  con  hormigón HM-30/B/20/IIIc+Qb  fabricado  en  central,  y  vertido  con
bomba, incluso mechinales y parte proporcional de medios y material auxiliar; montaje y desmontaje del sistema de
encofrado de madera, con acabado visto.

 
Descompuesto U

d
Descomposición Rend. Precio

unitario
Precio partida

mt08ema020c m² Sistema de encofrado a dos caras, para muros, formado por 
tableros de madera hidrofugada aglomerada de 22 mm, hasta 
5 m de altura, incluso p/p de elementos para paso de 
instalaciones.

3,660 20,56 75,24

mt10haf010ne
a

m³ Hormigón HM-30/B/20/IIIc+Qb, fabricado en central. 1,000 79,18 79,18

mq06bhe010 h Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de 
hormigón. Incluso p/p de desplazamiento.

0,041 164,60 6,75

mo041 h Oficial 1ª estructurista. 0,186 15,86 2,95

mo084 h Ayudante estructurista. 0,186 15,01 2,79

 % Medios auxiliares 2,000 166,91 3,33

 % Costes indirectos 3,000 170,24 5,10

Coste de mantenimiento decenal: 14,68€ en los primeros 10 años.  Total: 175,24

EHM010 m³ Muro de hormigón. 154,43€

Muro  de  hormigón  en  masa,  realizado  con  hormigón HM-25/B/20/IIIc+Qb  fabricado  en  central,  y  vertido  con
bomba, incluso parte proporcional de medios y material auxiliar; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de
madera.

 
Descompuesto U

d
Descomposición Rend. Precio

unitario
Precio partida

mt08ema020c m² Sistema de encofrado a dos caras, para muros, formado por 
tableros de madera hidrofugada aglomerada de 22 mm, hasta 
3 m de altura, incluso p/p de elementos para paso de 
instalaciones.

3,660 17,56 64,26

mt10haf010ne
a

m³ Hormigón HM-25/B/20/IIIc+Qb, fabricado en central. 1,000 70,25 70,25

mq06bhe010 h Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de 
hormigón. Incluso p/p de desplazamiento.

0,041 164,60 6,75

mo041 h Oficial 1ª estructurista. 0,186 15,86 2,95
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Descompuesto U
d

Descomposición Rend. Precio
unitario

Precio partida

mo084 h Ayudante estructurista. 0,186 15,01 2,79

 % Medios auxiliares 2,000 147,00 2,94

 % Costes indirectos 3,000 149,94 4,49

Coste de mantenimiento decenal: 14,68€ en los primeros 10 años.  Total: 154,43

ECM010 m² Muro de mampostería (sección media entre 0,60 y 0,90m). 119,65€

Muro de mampostería careada a una o dos caras vistas de piedra granítica a hilo, con una sección media entre
0,60  y  0,90m,  realizado  con  hormigón  HM-20/P/40/I  fabricado  en  central  y  vertido  desde  camión.  Incluso
preparación  de  piedras,  asiento,  ripiado,  elementos  para  asegurar  la  trabazón  del  muro  en  su  longitud,
ángulos, esquinas, recibido y rejuntado.

 
Descompuesto U

d
Descomposición Rend. Precio

unitario
Precio partida

mt10hmf010M
y

m³ Hormigón HM-20/P/40/I, fabricado en central. 0,100 96,85 9,68

mt06mab010c m³ Piedra granítica careada para mampostería, formada por 
mampuestos labrados por una sola cara que define su frente.

1,000 32,85 32,85

mo021 h Oficial 1ª colocador de piedra natural. 4,500 15,86 71,37

 % Medios auxiliares 2,000 113,90 2,27

 % Costes indirectos 3,000 116,17 3,48

Coste de mantenimiento decenal: 28,34€ en los primeros 10 años.  Total: 119,65

 

Referencia norma UNE y Título de la norma transposición de norma armonizada
Aplicabilida

d
(1)

Obligatoriedad
(2)

Sistema
(3)

UNE-EN 197-1:2000 1.4.2001 1.4.2002

UNE-EN 197-1/A1:2005 1.2.2005 1.2.2006

UNE-EN 197-1:2000/A3:2008 1.4.2008 1.4.2009

 
(1) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada e inicio del período de coexistencia
(2) Fecha final del período de coexistencia / entrada en vigor marcado CE
(3) Sistema de evaluación de la conformidad

ECM010 m³ Muro de mampostería (sección media > 0,90m). 125,19€

Muro de mampostería  careada a una cara vista de piedra  granítica a hilo,  con una sección media > 0,90 m,
realizado  con  hormigón  HM-20/P/40/I  fabricado  en  central  y  vertido  desde  camión.  Incluso  preparación  de
piedras, asiento, ripiado, elementos para asegurar la trabazón del muro en su longitud, ángulos, esquinas,
recibido y rejuntado.

 
Descompuesto U

d
Descomposición Rend. Precio

unitario
Precio partida

mt10hmf010M
y

m³ Hormigón HM-20/P/40/I, fabricado en central. 0,400 96,85 38,74

mt06mab010c m³ Piedra granítica careada para mampostería, formada por 
mampuestos labrados por una sola cara que define su frente.

1,000 32,85 32,85

mo021 h Oficial 1ª colocador de piedra natural. 3,000 15,86 47,58

 % Medios auxiliares 2,000 119,17 2,38

 % Costes indirectos 3,000 121,55 3,64
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Descompuesto U
d

Descomposición Rend. Precio
unitario

Precio partida

Coste de mantenimiento decenal: 28,34€ en los primeros 10 años.  Total: 125,19

 

Referencia norma UNE y Título de la norma transposición de norma armonizada
Aplicabilida

d
(1)

Obligatoriedad
(2)

Sistema
(3)

UNE-EN 197-1:2000 1.4.2001 1.4.2002

UNE-EN 197-1/A1:2005 1.2.2005 1.2.2006

UNE-EN 197-1:2000/A3:2008 1.4.2008 1.4.2009

 
(1) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada e inicio del período de coexistencia
(2) Fecha final del período de coexistencia / entrada en vigor marcado CE
(3) Sistema de evaluación de la conformidad

ECM010 m² Coronación muro de mampostería. 77,72€

Coronación de muro de mampostería recibida con mortero de cemento y arena.  Incluso preparación de piedras,
asiento, nivelación, recibido y rejuntado.

 
Descompuest

o
Ud Descomposición Rend. Precio

unitario
Precio partida

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, 
confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una 
proporción en volumen 1/6.

0,030 155,83 4,67

mt06mab010c m³ Piedra granítica careada para mampostería, formada por 
mampuestos labrados por una sola cara que define su frente.

1,000 32,85 32,85

mo021 h Oficial 1ª colocador de piedra natural. 2,300 15,86 36,47

 % Medios auxiliares 2,000 73,99 1,47

 % Costes indirectos 3,000 75,46 2,26

Coste de mantenimiento decenal: 28,34€ en los primeros 10 años.  Total: 77,72

 

Referencia norma UNE y Título de la norma transposición de norma armonizada
Aplicabilida

d
(1)

Obligatoriedad
(2)

Sistema
(3)

UNE-EN 197-1:2000 1.4.2001 1.4.2002

UNE-EN 197-1/A1:2005 1.2.2005 1.2.2006

UNE-EN 197-1:2000/A3:2008 1.4.2008 1.4.2009

 
(1) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada e inicio del período de coexistencia
(2) Fecha final del período de coexistencia / entrada en vigor marcado CE
(3) Sistema de evaluación de la conformidad

CSV020 m² Sistema de encofrado en muros mampostería. 14,74€

Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico en muros de mampostería.

 
Descompuest

o
Ud Descomposición Rend. Precio

unitario
Precio partida

mt08eme050 m² Sistema de encofrado formado por paneles metálicos para 
muros, amortizable en 50 usos.

1,000 4,87 4,87
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Descompuest
o

Ud Descomposición Rend. Precio
unitario

Precio partida

mt08eme051a m Fleje para encofrado metálico. 0,100 0,28 0,03

mt08var050 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 0,050 1,28 0,06

mt08var060 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 0,100 6,75 0,68

mo041 h Oficial 1ª estructurista. 0,259 16,65 4,31

mo084 h Ayudante estructurista. 0,259 15,76 4,08

 % Medios auxiliares 2,000 14,03 0,28

 % Costes indirectos 3,000 14,31 0,43

    Total: 14,74

EAM030 m² Estructura metálica para mirador sobre escollera. 753,97€

Estructura metálica formada por conjunto de estructuras fabricadas en aluminio inoxidable marino de alta resistencia en
aleación 6005-AT6, con acabado en pavimento formado por entramado metálico compuesto por rejilla de pletina de
aluminio  tipo "TRAMEX" de 30x2 mm, formando cuadrícula de 30x30 mm y bastidor con uniones electro-soldadas,
incluso fijación a la estructura. Uniones soldadas por procedimiento MIG con una intensidad de 210A a 25V de tensión,
aportando hilo de aleación S-AIMg 5, diámetro 1,2mm bajo una atmósfera de gas Argón a un caudal de 24 l/m. La
tornillería  de  unión  con pilote  y  barandilla  deberá  ser  de  conformidad  con las  normas  DIN,  en  calidad  de acero
inoxidable A4 (tornillos, varillas roscadas, tuercas, arandelas casquillos de unión, etc).
Las plataformas están fabricadas con la siguiente perfilería:  NT2 P: 6,660Kg/ml  192x78x4mm; NT4 P: 5,080Kg/ml
125x78x4mm;  100x90  P:  3,220Kg/ml  100x90x3mm;  P02  P:  2,252Kg/ml  100x45x3mm;  NGR1  P:2,117Kg/ml
75x58x3mm; R64 P:1,480Kg/ml 60x30x3mm.
En  caso  que  durante  el  montaje,  en  alguna  unión,  existiera  duda  sobre  un  posible  par  galvánico,  se  tendrá  la
precaución de aislar los materiales con EPDM, neopreno o caucho.
Todo ello sobre pilote (repercutido por m2 de plataforma) fabricado con tubo helicoidal  según normas EN-288/6 y
uniones  135MAG/121SAW,  con  acero  de  calidad  S355JR  en  longitud  adecuada  al  proyecto  (aproximadamente
6000mm, hasta adecuarse a la altura de nivelación del mirador), diámetro de 609,6mm y espesor de 10mm, pintados
con una mano de imprimación y dos manos de pintura Brea Epoxi, previo granallado al grado Sa 21/2, según norma
SIS 055900 y espesor de pintura de 200 micras con comprobación en obra del citado espesor. Soldado a la base
tendrá una placa de 1600x1600x10mm en acero naval y 6 cartelas triangulares con base 500mm y altura 1000mm, con
10 perforaciones de 28mm, cuatro de ellas a 80mm de los extremos al centro, dos a 80mm del borde y 800mm del otro
extremo y los cuatro restantes a 500 y 300mm de los extremos respectivamente (ver plano). Ejecutado con hormigón
para armar de 30N/mm2 de resistencia característica, consistencia blanda y tamaño máximo del árido de 20mm para
ambiente del tipo IIIc, según EHE y relación máxima agua cemento 0,45, con cemento tipo CEM IV/32,5 MR. 
Dintel de acero negro galvanizado en caliente y uniones soldadas, de dimensiones 2000x1000x10mm con perforación
central de 500mm, 4 cartelas de 750x232x10mm soldadas a un tubo de acero central de 700mm de diámetro, 250mm
de alto y 10mm de espesor, con cuatro perforaciones de 16mm con 4 tuercas DIN934 soldadas.
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Descompuest

o
Ud Descomposición Rend. Precio

unitario
Precio partida

mt08evm010 ud Pilote (repercutido por m2 de plataforma) fabricado con tubo
helicoidal  según  normas  EN-288/6  y  uniones
135MAG/121SAW, con acero de calidad S355JR en longitud
adecuada  al  proyecto  (aproximadamente  6000mm,  hasta
adecuarse a la altura de nivelación del mirador), diámetro de
609,6mm  y  espesor  de  10mm,  pintados  con  una  mano  de
imprimación  y  dos  manos  de  pintura  Brea  Epoxi,  previo
granallado  al  grado  Sa  21/2,  según  norma  SIS  055900  y
espesor de pintura de 200 micras con comprobación en obra
del  citado espesor.  Soldado a  la  base  tendrá  una  placa  de
1600x1600x10mm en acero naval y 6 cartelas triangulares con
base 500mm y altura 1000mm, con 10 perforaciones de 28mm,
cuatro de ellas a 80mm de los extremos al centro, dos a 80mm
del borde y 800mm del otro extremo y los cuatro restantes a
500  y  300mm de los  extremos respectivamente  (ver  plano).
Ejecutado  con  hormigón  para  armar  de  30N/mm2  de
resistencia  característica,  consistencia  blanda  y  tamaño
máximo del árido de 20mm para ambiente del tipo IIIc, según
EHE y relación máxima agua cemento 0,45, con cemento tipo
CEM IV/32,5 MR, incluido dintel de acero negro galvanizado en
caliente  y  uniones  soldadas,  de  dimensiones
2000x1000x10mm  con  perforación  central  de  500mm,  4
cartelas  de  750x232x10mm  soldadas  a  un  tubo  de  acero
central  de  700mm de diámetro,  250mm de alto y 10mm de
espesor,  con  cuatro  perforaciones  de  16mm  con  4  tuercas
DIN934 soldadas

1,000 351,90 351,90

mt07bce010d m² Estructura  metálica  formada  por  conjunto  de  estructuras
fabricadas en aluminio inoxidable marino de alta resistencia en
aleación  6005-AT6,  con acabado en pavimento  formado por
entramado  metálico  compuesto  por  rejilla  de  pletina  de
aluminio  tipo "TRAMEX" de 30x2 mm, formando cuadrícula de
30x30  mm  y  bastidor  con  uniones  electro-soldadas,  incluso
fijación  a  la  estructura.  Uniones  soldadas  por  procedimiento
MIG con una intensidad de 210A a 25V de tensión, aportando
hilo de aleación S-AIMg 5, diámetro 1,2mm bajo una atmósfera
de gas Argón a un caudal de 24 l/m. La tornillería de unión con
pilote y barandilla deberá ser de conformidad con las normas
DIN,  en  calidad  de  acero  inoxidable  A4  (tornillos,  varillas
roscadas, tuercas, arandelas casquillos de unión, etc).
Las  plataformas  están  fabricadas  con  la  siguiente  perfilería:
NT2  P:  6,660Kg/ml  192x78x4mm;  NT4  P:  5,080Kg/ml
125x78x4mm;  100x90  P:  3,220Kg/ml  100x90x3mm;  P02  P:
2,252Kg/ml  100x45x3mm;  NGR1  P:2,117Kg/ml  75x58x3mm;
R64 P:1,480Kg/ml 60x30x3mm.

1,000 350,50 350,50

mq07gte010a h Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad 
de elevación de 12 t y 20 m de altura máxima de trabajo.

0,010 47,44 0,47

mo043 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 0,307 16,65 5,11

mo086 h Ayudante montador de estructura metálica. 0,614 15,76 9,68

 % Medios auxiliares 2,000 717,66 14,35

 % Costes indirectos 3,000 732,01 21,96

Coste de mantenimiento decenal: 2,75€ en los primeros 10 años.  Total: 753,97

 
(1) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada e inicio del período de coexistencia
(2) Fecha final del período de coexistencia / entrada en vigor marcado CE
(3) Sistema de evaluación de la conformidad
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PAJ010 Partida Alzada a justificar. 20.000,00€

Partida de alzada a justificar para ejecución de remates sobrevenidos en obra para una mejor integración y acabado de
la actuación.

 
Descompuesto Ud Sin Descomposición
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CAPÍTULO 04   INSTALACIONES

4.1 Ud. Presupuesto Instalación Obra Civil según proyecto industrial.  21,206,90€

Presupuesto Instalación Obra Civil según proyecto industrial.

 
Descompuesto Ud Sin Descomposición

4.2 Ud. Presupuesto Instalación Eléctrica según proyecto industrial. 30,351,24€

Presupuesto Instalación Eléctrica según proyecto industrial (parte proporcional).

 
Descompuesto Ud Sin Descomposición

4.3 Ud. Presupuesto Instalación Fontanería y Riego según proyecto industrial. 17,091,23€

Presupuesto Instalación Fontanería y Riego según proyecto industrial.

 
Descompuesto Ud Sin Descomposición
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CAPÍTULO 05   SEGURIDAD Y SALUD

05.01 PROTECCIONES COLECTIVAS

YCR030 m Vallado provisional de solar con vallas trasladables. 9,82€

Vallado  provisional  de  solar  compuesto  por  vallas  trasladables  de  3,50x2,00 m,  formadas  por  panel  de  malla
electrosoldada de  200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado,
colocados sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento,  con malla de ocultación colocada sobre
las vallas. Amortizables las vallas en 5 usos y las bases en 5 usos.

 
Descompuest

o
Ud Descomposición Rend. p.s. Precio partida

mt50spv020 Ud Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla 
electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de 
malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4
mm de diámetro, soldados en los extremos a postes verticales de 40 
mm de diámetro, acabado galvanizado, para delimitación provisional de
zona de obras, incluso argollas para unión de postes.

0,060 26,8
3

1,61

mt50spv025 Ud Base prefabricada de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, 
reforzada con varillas de acero, para soporte de valla trasladable.

0,080 4,19 0,34

mt07ala111ba m Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfil plano 
laminado en caliente, de 20x4 mm, para aplicaciones estructurales.

0,096 0,59 0,06

mt50spr050 m² Malla tupida de polietileno de alta densidad, con tratamiento ultravioleta,
color verde, 60% de porcentaje de cortaviento, con orificios cada 20 cm 
en todo el perímetro para su inserción en los módulos de los andamios.

2,000 0,38 0,76

mo018 h Oficial 1ª construcción. 0,115 15,1
2

1,74

mo104 h Peón ordinario construcción. 0,346 13,9
7

4,83

 % Medios auxiliares 2,000 9,34 0,19

 % Costes indirectos 3,000 9,53 0,29

    
Total
:

9,82

 

Referencia norma UNE y Título de la norma transposición de norma armonizada
Aplicabilida

d
(1)

Obligatoriedad
(2)

Sistema
(3)

UNE-EN 10025-1:2006
1.9.2005 1.9.2006 2+Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones 

metálicas de uso general. Parte 1: Condiciones generales de suministro.

 
(1) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada e inicio del período de coexistencia
(2) Fecha final del período de coexistencia / entrada en vigor marcado CE
(3) Sistema de evaluación de la conformidad

YCB070 m Barandilla de seguridad para protección de bordes de excavación. 10,42€

Barandilla  de  seguridad  para  protección  de  bordes  de  excavación,  de  1  m de  altura,  formada  por  pasamanos  y
travesaño intermedio de  barra de acero corrugado B 500 S de  16 mm de diámetro y rodapié de  tabloncillo de
madera de 15x5,2 cm, todo ello sujeto mediante bridas de nylon y alambre a montantes de barra de acero corrugado
B 500 S de 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m. Amortizables las barras en 3 usos, la madera
en 4 usos y los tapones protectores en 3 usos.
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Descompuest

o
Ud Descomposición Rend. p.s. Precio partida

mt07aco010c kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en 
taller y colocado en obra, diámetros varios.

2,869 0,90 2,58

mt50spr046 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 2,520 0,02 0,05

mt50spr045 Ud Tapón protector tipo seta, de color rojo, para protección de los 
extremos de las armaduras.

0,420 0,07 0,03

mt50spa050f m³ Tabloncillo de madera de pino, dimensiones 15x5,2 cm. 0,002 257,3
7

0,51

mt08var050 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 0,050 1,12 0,06

mo018 h Oficial 1ª construcción. 0,230 15,12 3,48

mo104 h Peón ordinario construcción. 0,230 13,97 3,21

 % Medios auxiliares 2,000 9,92 0,20

 % Costes indirectos 3,000 10,12 0,30

    Total: 10,42

YCB040 Ud Pasarela para protección de paso de peatones sobre zanjas. 13,70€

Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m,
barandillas laterales de 1 m de altura,  amortizable en  20 usos,  para protección de paso peatonal  sobre zanjas
abiertas.

 
Descompuesto U

d
Descomposición Rend. p.s. Precio partida

mt50spm020lb
s

U
d

Pasarela peatonal de acero, de 1,50 m de longitud para anchura 
máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m, con plataforma de 
superficie antideslizante sin desniveles, con 400 kg de capacidad de 
carga, rodapiés laterales de 0,15 m, barandillas laterales de 1 m de 
altura, con travesaño lateral y 2 orificios de fijación de la plataforma al
suelo.

0,050 228,5
8

11,43

mo104 h Peón ordinario construcción. 0,115 13,97 1,61

 % Medios auxiliares 2,000 13,04 0,26

 % Costes indirectos 3,000 13,30 0,40

    Total: 13,70

YCA020 Ud Tapa de madera para protección de arqueta abierta. 7,52€

Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco horizontal de  una arqueta de 40x40 cm de
sección, durante su proceso de construcción hasta que se coloque su tapa definitiva, formada por  tabloncillos de
madera de 15x5,2 cm, unidos entre sí mediante clavazón. Amortizable en 4 usos.

 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. p.s. Precio partida

mt50spa050f m³ Tabloncillo de madera de pino, dimensiones 15x5,2 cm. 0,010 257,37 2,57

mt50spa101 kg Clavos de acero. 0,094 1,00 0,09

mo104 h Peón ordinario construcción. 0,322 13,97 4,50

 % Medios auxiliares 2,000 7,16 0,14

 % Costes indirectos 3,000 7,30 0,22

    Total: 7,52
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05.02 INSTALACIONES

YPX010 Ud Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar. 1.500,00€

Conjunto  de  instalaciones  provisionales  de higiene  y  bienestar,  necesarias  para  el  cumplimiento  de  la  normativa
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

 Alquiler de baño portátil

 Alquiler de caseta para comedor del personal

 Alquiler de caseta para oficina

 Alquiler de caseta para almacén

 Transporte de casetas

 Acometidas de servicios a casetas provisionales

 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. p.s. Precio partida

  Sin descomposición   1.456,31

 % Costes indirectos 3,000 1.456,31 43,69

    Total: 1.500,00

05.03 SEÑALIZACIÓN

YSX010 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras. 103,00€

Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. p.s. Precio partida

  Sin descomposición   100,00

 % Costes indirectos 3,000 100,00 3,00

    Total: 103,00
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CAPÍTULO 06   CONTROL DE CALIDAD

XEH010 Ud Ensayo de consistencia y resistencia del hormigón. 82,49€

Ensayo  sobre  una muestra  de  hormigón  con determinación  de:  consistencia  del  hormigón fresco  mediante  el
método  de  asentamiento  del  cono  de  Abrams y  resistencia  característica  a  compresión  del  hormigón
endurecido  mediante  control  estadístico  con  fabricación  de  seis  probetas,  curado,  refrentado  y  rotura  a
compresión.

 
Descompuest

o
Ud Descomposición Rend. p.s. Precio partida

mt49hob020g Ud Ensayo para determinar la consistencia del hormigón fresco mediante el
método de asentamiento del cono de Abrams según UNE-EN 12350-2 y
la resistencia característica a compresión del hormigón endurecido 
mediante control estadístico con fabricación y curado de seis probetas 
cilíndricas de 15x30 cm del mismo lote según UNE-EN 12390-2, con 
refrentado y rotura a compresión según UNE-EN 12390-3, incluso 
desplazamiento a obra, toma de muestra de hormigón fresco según 
UNE-EN 12350-1 e informe de resultados.

1,000 78,5
2

78,52

 % Medios auxiliares 2,000 78,5
2

1,57

 % Costes indirectos 3,000 80,0
9

2,40

    
Total
:

82,49

XAM020 Ud Ensayo de mortero endurecido. 200,39€

Ensayo sobre una muestra de mortero, con determinación de porosidad, densidad real y densidad aparente.

 
Descompuest

o
Ud Descomposición Rend. Precio

unitario
Precio partida

mt49des010 Ud Repercusión de desplazamiento a obra para la toma de 
muestras.

1,000 0,71 0,71

mt49moc020 Ud Toma en obra de muestras de mortero de cemento, cuyo peso 
no exceda de 50 kg, según UNE-EN 1015-2.

1,000 30,89 30,89

mt49moc060 Ud Ensayo para determinar la porosidad y densidad real y 
aparente de un mortero de cemento.

1,000 66,47 66,47

mt49moc120 Ud Informe de resultados de los ensayos realizados sobre una 
muestra de mortero de cemento.

1,000 92,67 92,67

 % Medios auxiliares 2,000 190,74 3,81

 % Costes indirectos 3,000 194,55 5,84

    Total: 200,39

XAT010 Ud Ensayo de cemento. 162,64€

Ensayo sobre una muestra de cemento, con determinación de: tiempo de fraguado, resistencia a flexotracción y a
compresión.

 
Descompuest

o
Ud Descomposición Rend. Precio

unitario
Precio partida

mt49cem010 Ud Ensayo para determinar el tiempo de fraguado de una muestra 
de cemento, según UNE-EN 196-3, incluso desplazamiento a 
obra, toma de muestra e informe de resultados.

1,000 57,40 57,40
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Descompuest
o

Ud Descomposición Rend. Precio
unitario

Precio partida

mt49cem030 Ud Ensayo para determinar la resistencia a flexotracción y a 
compresión de una muestra de cemento, según UNE-EN 196-
1, incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe 
de resultados.

1,000 97,40 97,40

 % Medios auxiliares 2,000 154,80 3,10

 % Costes indirectos 3,000 157,90 4,74

    Total: 162,64
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CAPÍTULO 07   GESTIÓN DE RESIDUOS

GTA010 m³ Transporte de tierras con camión. 3,82€

Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción
y demolición  externa a la obra o centro de valorización  o eliminación  de residuos ,  situado a una distancia
máxima de 10 km.

 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. p.s. Precio partida

mq04cab010c h Camión basculante de 12 t de carga, de 220 CV. 0,100 36,37 3,64

 % Medios auxiliares 2,000 3,64 0,07

 % Costes indirectos 3,000 3,71 0,11

    Total: 3,82

GCA010 T  Gestión de residuos Nivel II – Naturaleza pétrea 3,84€

Gestión de RCD`s de Nivel  II  de naturaleza pétrea  en planta/vertedero/cantera  o gestor  autorizado,  incluyendo la
clasificación, sin transporte.

 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. p.s. Precio partida

mo104 h Peón ordinario construcción. 1,062 3,45 3,66

 % Medios auxiliares 2,000 3,66 0,07

 % Costes indirectos 3,000 3,73 0,11

    Total: 3,84

GCA010 T Gestión de residuos Nivel II – Naturaleza no pétrea 20,07€

Gestión de RCD`s de Nivel II de naturaleza no pétrea en planta/vertedero/cantera o gestor autorizado, incluyendo la
clasificación, alquiler de recipiente y transporte.

 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. p.s. Precio partida

mo104 h Peón ordinario construcción. 1,062 18,00 19,11

 % Medios auxiliares 2,000 19,11 19,49

 % Costes indirectos 3,000 19,49 0,58

    Total: 20,07

GCA010 T Gestión de residuos Nivel II – Peligrosos y otros (basuras) 72,52€

Gestión  de RCD`s  de  Nivel  II  potencialmente  peligrosos  y  otros  en planta/vertedero/cantera  o  gestor  autorizado,
incluyendo la clasificación, alquiler de recipiente y transporte.

 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. p.s. Precio partida

mo104 h Peón ordinario construcción. 1,062 65,00 69,03

 % Medios auxiliares 2,000 69,03 1,38

 % Costes indirectos 3,000 70,41 2,11

    Total: 72,52
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CUADRO DE PRECIOS 1

CAPÍTULO 01   DESMONTAJES Y DEMOLICIONES 

ACA010 m² Desbroce y limpieza del terreno. 1,63€

Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad mínima de  20 cm, con medios  mecánicos,  retirada de los
materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.

 
UNO con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

DUX030 m² Demolición de pavimento exterior de aglomerado asfáltico. 6,27€

Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con martillo neumático, y carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.

 
SEIS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

DUX021 m² Demolición de escalera de hormigón. 5,22€

Demolición de escalera de hormigón en masa, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica
de escombros sobre camión o contenedor.

 CINCO con VEINTIDOS CÉNTIMOS

ADL005 m³ Retirada de escollera y traslado. 5,86€

Retirada de escollera existente en zona intermareal con medios mecánicos, y traslado de la misma al borde al lugar de
empleo o vertedero.

CINCO con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

CAPÍTULO 02   ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y DRENAJE

ACE040 m³ Excavación de zanjas, con medios mecánicos. 13,95€

Excavación en zanjas  en terreno de tránsito compacto,  de hasta 2,00 m de profundidad máxima,  con medios
mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

 TRECE con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ADE010 m³ Excavación de zanjas en roca marítima. 54,96€

Excavación  en  zanjas  para  cimentaciones en suelo  de roca dura,  con medios  mecánicos,  retirada  de los
materiales excavados y carga a camión.

 CINCUENTA Y CUATRO con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ADR030 m³ Relleno para base de pavimento. 10,38€

Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con  tierra de préstamo,  y compactación al 95% del Proctor
Modificado con compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado.

 DIEZ con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

ADT010 m³ Transporte de tierras dentro de la obra. 1,88€

Transporte de tierras dentro de la obra, con carga manual sobre dumper.

 UNO con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

JAC010 m³ Suministro y extendido de arena. 32,23€

Arena de playa suministrada a granel, extendida sobre el terreno, con medios mecánicos, para formar una capa de
espesor uniforme, incluido transportes marítimo y terrestre.

 
TREINTA Y DOS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

ANE010 m² Encachado en caja para base solera. 6,60€

Encachado de 20 cm en caja para base de solera, con aporte de grava de cantera de piedra granítica, Ø40/70 mm, y
compactación mediante equipo mecánico con rodillo vibrante tándem autopropulsado.

 SEIS con SESENTA CÉNTIMOS

ANS010 m² Solera de hormigón. 20,50€

Solera  de hormigón en masa de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y
vertido con bomba, extendido y vibrado manual, para base de un solado.

 VEINTE con CINCUENTA CÉNTIMOS
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ANS010 m² Solera de hormigón fratasado. 21,61€

Solera de  hormigón en masa de  15cm de espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y
vertido  con bomba,  extendido  y  vibrado manual  mediante  regla  vibrante,con acabado superficial  mediante
fratasadora mecánica con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso
panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación 

 VEINTIUNO con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CCE010 Tm Escollera 0,4-0,5 Tm. 23,76€

Tm. Escollera con peso mínimo de 400-500kg, colocada y medida en perfil teórico, incluso p.p. de retirada en retroceso
o cualquier otro medio necesario, procedente de cantera, incluso extracción, carga, transporte, vertido y colocación.

 VEINTITRÉS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CCE010 Tm Escollera 4,5-5,0 Tm. 37,29€

Tm. Escollera con peso mínimo de 4,50-5,00 Tm, colocada y medida en perfil  teórico,  incluso p.p.  de retirada en
retroceso o cualquier  otro medio necesario,  procedente de cantera,  incluso extracción,  carga,  transporte,  vertido y
colocación, mediante grúa en tierra y cubeta para transporte y vertido.

 TREINTA Y SIETE con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CCE010 Tm Todo uno de escollera sin clasificar. 13,46€

Tm. Todo uno de Escollera sin clasificar, colocada en núcleo y medida en perfil teórico, incluso p.p. de retirada en
retroceso o cualquier  otro medio necesario,  procedente de cantera,  incluso extracción,  carga,  transporte,  vertido y
colocación, mediante grúa en tierra y cubeta para transporte y vertido.

 TRECE con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

IUS080 m Sumidero de fábrica de bloques. 163,23€

Sumidero longitudinal de fábrica, de 400 mm de ancho interior y 600 mm de alto, con rejilla de entramado de
acero galvanizado, clase B-125 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433.

CIENTO SESENTA Y TRES con VEINTITRÉS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

CAPÍTULO 03   CIMENTACION Y ESTRUCTURA

CMP010 m³ Hormigón ciclópeo (cimentación muros). 97,86€

Cimentación  de hormigón ciclópeo,  realizado con  hormigón HM-20/P/40/I  fabricado en central  y vertido  desde
camión, (60% de volumen) y bolos de piedra entre 80 y 150 mm de diámetro (40% de volumen).

 
NOVENTA Y SIETE con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

EHE020 m³ Escalera de hormigón visto en masa. 160,71€

Escalera de hormigón en masa visto, incluido peldañeado, realizada con hormigón HA-35/P/20/IIa+Qb fabricado en
central con Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), con cemento SR, con aditivo hidrófugo, y
vertido con bomba,  y acero  UNE-EN 10080 B 500 S,  25 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado
recuperable de madera.

 CIENTO SESENTA con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

EHE010 m² Rampa de hormigón en masa. 154,43€

Rampa de hormigón en masa,  realizada  con hormigón  HM-25/B/20/IIIa+Qb fabricado en central  con Distintivo  de
calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), con cemento SR, con aditivo hidrófugo y vertido con bomba, acabado visto,
con montaje y desmontaje de sistema de encofrado de madera.

 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

EHM010 m³ Muro de hormigón. 175,24€

Muro  de  hormigón  en  masa,  realizado  con  hormigón  HM-30/B/20/IIIc+Qb  fabricado  en  central,  y  vertido  con
bomba, incluso mechinales y parte proporcional de medios y material auxiliar; montaje y desmontaje del sistema de
encofrado de madera, con acabado visto.

 
CIENTO SETENTA Y CINCO con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

EHM010 m³ Muro de hormigón. 154,43€

Muro  de  hormigón  en  masa,  realizado  con  hormigón  HM-25/B/20/IIIc+Qb  fabricado  en  central,  y  vertido  con
bomba, incluso parte proporcional de medios y material auxiliar; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de
madera.

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

ECM010 m² Muro de mampostería (sección media entre 0,60 y 0,90m). 119,65€

Muro de mampostería careada a una o dos caras vistas de piedra granítica a hilo, con una sección media entre
0,60  y  0,90m,  realizado  con  hormigón  HM-20/P/40/I  fabricado  en  central  y  vertido  desde  camión.  Incluso
preparación  de  piedras,  asiento,  ripiado,  elementos  para  asegurar  la  trabazón  del  muro  en  su  longitud,
ángulos, esquinas, recibido y rejuntado.

 
CIENTO DIECINUEVE con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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ECM010 m³ Muro de mampostería (sección media > 0,90m). 125,19€

Muro de mampostería  careada a una cara vista de piedra  granítica a hilo,  con una sección media > 0,90 m,
realizado  con  hormigón  HM-20/P/40/I  fabricado  en  central  y  vertido  desde  camión .  Incluso  preparación  de
piedras, asiento, ripiado, elementos para asegurar  la trabazón del muro en su longitud, ángulos, esquinas,
recibido y rejuntado.

 
CIENTO VEINTICINCO con DIECINUEVE CÉNTIMOS

ECM010 m² Coronación muro de mampostería. 77,72€

Coronación de muro de mampostería recibida con mortero de cemento y arena.  Incluso preparación de piedras,
asiento, nivelación, recibido y rejuntado.

 SETENTA Y SIETE con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CSV020 m² Sistema de encofrado en muros mampostería. 14,74€

Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico en muros de mampostería.

 
CATORCE con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

EAM030 m² Estructura metálica para mirador sobre escollera. 753,97€

Estructura metálica formada por conjunto de estructuras fabricadas en aluminio inoxidable marino de alta resistencia en
aleación 6005-AT6, con acabado en pavimento formado por entramado metálico compuesto por rejilla de pletina de
aluminio  tipo "TRAMEX" de 30x2 mm, formando cuadrícula de 30x30 mm y bastidor con uniones electro-soldadas,
incluso fijación a la estructura. Uniones soldadas por procedimiento MIG con una intensidad de 210A a 25V de tensión,
aportando hilo de aleación S-AIMg 5, diámetro 1,2mm bajo una atmósfera de gas Argón a un caudal de 24 l/m. La
tornillería  de  unión  con  pilote  y  barandilla  deberá  ser  de  conformidad  con  las  normas  DIN,  en  calidad  de  acero
inoxidable A4 (tornillos, varillas roscadas, tuercas, arandelas casquillos de unión, etc).
Las plataformas están fabricadas con la siguiente perfilería:  NT2 P: 6,660Kg/ml  192x78x4mm; NT4 P: 5,080Kg/ml
125x78x4mm;  100x90  P:  3,220Kg/ml  100x90x3mm;  P02  P:  2,252Kg/ml  100x45x3mm;  NGR1  P:2,117Kg/ml
75x58x3mm; R64 P:1,480Kg/ml 60x30x3mm.
En  caso  que  durante  el  montaje,  en  alguna  unión,  existiera  duda  sobre  un  posible  par  galvánico,  se  tendrá  la
precaución de aislar los materiales con EPDM, neopreno o caucho.
Todo ello sobre pilote (repercutido por m2 de plataforma)  fabricado con tubo helicoidal  según normas EN-288/6 y
uniones  135MAG/121SAW,  con  acero  de  calidad  S355JR  en  longitud  adecuada  al  proyecto  (aproximadamente
6000mm, hasta adecuarse a la altura de nivelación del mirador), diámetro de 609,6mm y espesor de 10mm, pintados
con una mano de imprimación y dos manos de pintura Brea Epoxi, previo granallado al grado Sa 21/2, según norma
SIS 055900 y espesor de pintura de 200 micras con comprobación en obra del citado espesor. Soldado a la base
tendrá una placa de 1600x1600x10mm en acero naval y 6 cartelas triangulares con base 500mm y altura 1000mm, con
10 perforaciones de 28mm, cuatro de ellas a 80mm de los extremos al centro, dos a 80mm del borde y 800mm del otro
extremo y los cuatro restantes a 500 y 300mm de los extremos respectivamente (ver plano). Ejecutado con hormigón
para armar de 30N/mm2 de resistencia característica, consistencia blanda y tamaño máximo del árido de 20mm para
ambiente del tipo IIIc, según EHE y relación máxima agua cemento 0,45, con cemento tipo CEM IV/32,5 MR. 
Dintel de acero negro galvanizado en caliente y uniones soldadas, de dimensiones 2000x1000x10mm con perforación
central de 500mm, 4 cartelas de 750x232x10mm soldadas a un tubo de acero central de 700mm de diámetro, 250mm
de alto y 10mm de espesor, con cuatro perforaciones de 16mm con 4 tuercas DIN934 soldadas.

 
SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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PAJ010 Partida Alzada a justificar. 20.000,00€

Partida de alzada a justificar para ejecución de remates sobrevenidos en obra para una mejor integración y acabado de
la actuación.

 CUADRO DE PRECIOS 1
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CAPÍTULO 04   INSTALACIONES

4.1 Ud. Presupuesto Instalación Obra Civil según proyecto industrial. 28.546,90€

Presupuesto Instalación Obra Civil según proyecto industrial.

 VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS con NOVENTA CÉNTIMOS

4.2 Ud. Presupuesto Instalación Eléctrica según proyecto industrial. 23.512,88€

Presupuesto Instalación Eléctrica según proyecto industrial (parte proporcional).

 VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS DOCE con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

4.3 Ud. Presupuesto Instalación Fontanería y Riego según proyecto industrial. 3.531,27€

Presupuesto Instalación Fontanería y Riego según proyecto industrial.

 
TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

CAPÍTULO 05   SEGURIDAD Y SALUD

05.01 PROTECCIONES COLECTIVAS

YCR030 m Vallado provisional de solar con vallas trasladables. 9,82€

Vallado  provisional  de  solar  compuesto  por  vallas  trasladables  de  3,50x2,00 m,  formadas  por  panel  de  malla
electrosoldada de  200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado,
colocados sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento,  con malla de ocultación colocada sobre
las vallas. Amortizables las vallas en 5 usos y las bases en 5 usos.

 
NUEVE con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

YCB070 m Barandilla de seguridad para protección de bordes de excavación. 10,42€

Barandilla  de  seguridad  para  protección  de  bordes  de  excavación,  de  1  m de  altura,  formada  por  pasamanos  y
travesaño intermedio de  barra de acero corrugado B 500 S de  16 mm de diámetro y rodapié de  tabloncillo de
madera de 15x5,2 cm, todo ello sujeto mediante bridas de nylon y alambre a montantes de barra de acero corrugado
B 500 S de 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m. Amortizables las barras en 3 usos, la madera en
4 usos y los tapones protectores en 3 usos.

 
DIEZ con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

YCB040 Ud Pasarela para protección de paso de peatones sobre zanjas. 13,70€

Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m,
barandillas  laterales de 1 m de altura,  amortizable en  20 usos,  para protección de paso peatonal  sobre zanjas
abiertas.

 TRECE con SETENTA CÉNTIMOS

YCA020 Ud Tapa de madera para protección de arqueta abierta. 7,52€

Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco horizontal de  una arqueta de 40x40 cm de
sección, durante su proceso de construcción hasta que se coloque su tapa definitiva, formada por  tabloncillos de
madera de 15x5,2 cm, unidos entre sí mediante clavazón. Amortizable en 4 usos.

 SIETE con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

05.02 INSTALACIONES

YPX010 Ud Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar. 1.500,00€

Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias para el cumplimiento de la normativa vigente
en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

 Alquiler de baño portátil
 Alquiler de caseta para comedor del personal
 Alquiler de caseta para oficina
 Alquiler de caseta para almacén
 Transporte de casetas
 Acometidas de servicios a casetas provisionales

 
MIL QUINIENTOS

05.03 SEÑALIZACIÓN

YSX010 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras. 103,00€

Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional  de obras, necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 

CIENTO TRES
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CUADRO DE PRECIOS 1

CAPÍTULO 06   CONTROL DE CALIDAD

XEH010 Ud Ensayo de consistencia y resistencia del hormigón. 82,49€

Ensayo  sobre  una muestra  de  hormigón con determinación  de:  consistencia  del  hormigón fresco  mediante  el
método  de  asentamiento  del  cono  de  Abrams y  resistencia  característica  a  compresión  del  hormigón
endurecido  mediante  control  estadístico  con  fabricación  de  seis  probetas,  curado,  refrentado  y  rotura  a
compresión.

 OCHENTA Y DOS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

XAM020 Ud Ensayo de mortero endurecido. 200,39€

Ensayo sobre una muestra de mortero, con determinación de porosidad, densidad real y densidad aparente.

 DOSCIENTOS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

XAT010 Ud Ensayo de cemento. 162,64€

Ensayo sobre una muestra de cemento, con determinación de: tiempo de fraguado, resistencia a flexotracción y a
compresión.

 CIENTO SESENTA Y DOS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

CAPÍTULO 07   GESTIÓN DE RESIDUOS

GTA010 m³ Transporte de tierras con camión. 3,82€

Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción
y demolición externa a la obra o centro de valorización  o eliminación  de residuos,  situado a una distancia
máxima de 10 km.

 
TRES con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

GCA010 T  Gestión de residuos Nivel II – Naturaleza pétrea 3,84€

Gestión de RCD`s de Nivel  II  de naturaleza pétrea  en planta/vertedero/cantera  o gestor  autorizado,  incluyendo la
clasificación, sin transporte.

TRES con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

GCA010 T Gestión de residuos Nivel II – Naturaleza no pétrea 20,07€

Gestión de RCD`s de Nivel II de naturaleza no pétrea en planta/vertedero/cantera o gestor autorizado, incluyendo la
clasificación, alquiler de recipiente y transporte.

 VEINTE con SIETE CÉNTIMOS

GCA010 T Gestión de residuos Nivel II – Peligrosos y otros (basuras) 72,52€

Gestión  de  RCD`s  de  Nivel  II  potencialmente  peligrosos  y  otros  en  planta/vertedero/cantera  o  gestor  autorizado,
incluyendo la clasificación, alquiler de recipiente y transporte.

 SETENTA Y DOS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2

CAPÍTULO 01   DESMONTAJES Y DEMOLICIONES 

ACA010 m² Desbroce y limpieza del terreno. 1,63€

Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad mínima de  20 cm, con medios  mecánicos,  retirada de los
materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.

 
Mano de obra 0,32
Maquinaria 1,22
Resto de obra y materiales 0,08
TOTAL PARTIDA 1,63

DUX030 m² Demolición de pavimento exterior de aglomerado asfáltico. 6,27€

Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con martillo neumático, y carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.

Mano de obra 4,11
Maquinaria 1,86
Resto de obra y materiales 0,30
TOTAL PARTIDA 6,27

DUX021 m² Demolición de escalera de hormigón. 5,22€

Demolición de escalera de hormigón en masa, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica
de escombros sobre camión o contenedor.

 
Mano de obra 0,73
Maquinaria 4,24
Resto de obra y materiales 0,25
TOTAL PARTIDA 5,22

ADL005 m³ Retirada de escollera y traslado. 5,86€

Retirada de escollera existente en zona intermareal con medios mecánicos, y traslado de la misma al borde al lugar de
empleo o vertedero.

 
Mano de obra 0,22
Maquinaria 5,36
Resto de obra y materiales 0,28
TOTAL PARTIDA 5,86
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CUADRO DE PRECIOS 2

CAPÍTULO 02   ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y DRENAJE

ACE040 m³ Excavación de zanjas, con medios mecánicos. 13,95€

Excavación en zanjas  en terreno de tránsito compacto,  de hasta 2,00 m de profundidad máxima,  con medios
mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

 
Mano de obra 2,99
Maquinaria 10,28
Resto de obra y materiales 0,68
TOTAL PARTIDA 13,95

ADE010 m³ Excavación de zanjas en roca marítima. 54,96€

Excavación  en  zanjas  para  cimentaciones en suelo  de roca dura,  con medios  mecánicos,  retirada  de los
materiales excavados y carga a camión.

 
Mano de obra 13,85
Maquinaria 38,46
Resto de obra y materiales 2,65
TOTAL PARTIDA 54,96

ADR030 m³ Relleno para base de pavimento. 10,38€

Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con  tierra de préstamo,  y compactación al 95% del Proctor
Modificado con compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado.

 
Mano de obra 0,45
Maquinaria 6,25
Resto de obra y materiales 3,68
TOTAL PARTIDA 10,38

ADT010 m³ Transporte de tierras dentro de la obra. 1,88€

Transporte de tierras dentro de la obra, con carga manual sobre dumper.

 
Maquinaria 1,79
Resto de obra y materiales 0,09
TOTAL PARTIDA 1,88

JAC010 m³ Suministro y extendido de arena. 32,23€

Arena de playa suministrada a granel, extendida sobre el terreno, con medios mecánicos, para formar una capa de
espesor uniforme, incluido transportes marítimo y terrestre.

 
Mano de obra 0,98
Maquinaria 1,10
Resto de obra y materiales 30,15
TOTAL PARTIDA 32,23
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ANE010 m² Encachado en caja para base solera. 6,60€

Encachado de 20 cm en caja para base de solera, con aporte de grava de cantera de piedra granítica, Ø40/70 mm, y
compactación mediante equipo mecánico con rodillo vibrante tándem autopropulsado.

 
Mano de obra 1,92
Maquinaria 1,04
Resto de obra y materiales 3,64
TOTAL PARTIDA 6,60

CUADRO DE PRECIOS 2

ANS010 m² Solera de hormigón. 20,50€

Solera  de hormigón en masa de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y
vertido con bomba, extendido y vibrado manual, para base de un solado.

 
Mano de obra 3,57
Maquinaria 1,65
Resto de obra y materiales 15,28
TOTAL PARTIDA 20,50

ANS010 m² Solera de hormigón fratasado. 21,61€

Solera de  hormigón en masa de  15cm de espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y
vertido  con bomba,  extendido  y  vibrado  manual  mediante  regla  vibrante,con acabado superficial  mediante
fratasadora mecánica con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso
panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación 

Mano de obra 3,57
Maquinaria 2,76
Resto de obra y materiales 15,28
TOTAL PARTIDA 20,50

CCE010 Tm Escollera 0,4-0,5 Tm. 23,76€

Tm. Escollera con peso mínimo de 400-500kg, colocada y medida en perfil teórico, incluso p.p. de retirada en retroceso
o cualquier otro medio necesario, procedente de cantera, incluso extracción, carga, transporte, vertido y colocación.

 
Mano de obra 4,75
Maquinaria 5,75
Resto de obra y materiales 13,26
TOTAL PARTIDA 23,76

CCE010 Tm Escollera 4,5-5,0 Tm. 37,29€

Tm. Escollera con peso mínimo de 4,50-5,00 Tm, colocada y medida en perfil  teórico,  incluso p.p.  de retirada en
retroceso o cualquier  otro medio necesario,  procedente de cantera,  incluso extracción,  carga,  transporte,  vertido y
colocación, mediante grúa en tierra y cubeta para transporte y vertido.

 
Mano de obra 4,75
Maquinaria 5,75
Resto de obra y materiales 26,79
TOTAL PARTIDA 37,29
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CCE010 Tm Todo uno de escollera sin clasificar. 13,46€

Tm. Todo uno de Escollera sin clasificar, colocada en núcleo y medida en perfil teórico, incluso p.p. de retirada en
retroceso o cualquier  otro medio necesario,  procedente de cantera,  incluso extracción,  carga,  transporte,  vertido y
colocación, mediante grúa en tierra y cubeta para transporte y vertido.

 
Mano de obra 4,75
Maquinaria 3,45
Resto de obra y materiales 5,26
TOTAL PARTIDA 13,46

IUS080 m Sumidero de fábrica de bloques. 163,23€

Sumidero longitudinal de fábrica, de 400 mm de ancho interior y 600 mm de alto, con rejilla de entramado de
acero galvanizado, clase B-125 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433.

 
Mano de obra 50,51
Resto de obra y materiales 112,72
TOTAL PARTIDA 163,23
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CAPÍTULO 03   CIMENTACION Y ESTRUCTURA

CMP010 m³ Hormigón ciclópeo (cimentación muros). 97,86€

Cimentación  de hormigón ciclópeo,  realizado con  hormigón HM-20/P/40/I  fabricado en central  y vertido  desde
camión, (60% de volumen) y bolos de piedra entre 80 y 150 mm de diámetro (40% de volumen).

Mano de obra 21,71
Resto de obra y materiales 76,15
TOTAL PARTIDA 97,86

EHE020 m³ Escalera de hormigón visto en masa. 160,71€

Escalera de hormigón en masa visto, incluido peldañeado, realizada con hormigón HA-35/P/20/IIa+Qb fabricado en
central con Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), con cemento SR, con aditivo hidrófugo, y
vertido con bomba,  y acero  UNE-EN 10080 B 500 S,  25 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado
recuperable de madera.

 
Mano de obra 5,74
Maquinaria 6,75
Resto de obra y materiales 148,22
TOTAL PARTIDA 160,71

EHE010 m² Rampa de hormigón en masa. 154,43€

Rampa de hormigón en masa,  realizada  con hormigón  HM-25/B/20/IIIa+Qb fabricado en central  con Distintivo  de
calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), con cemento SR, con aditivo hidrófugo y vertido con bomba, acabado visto,
con montaje y desmontaje de sistema de encofrado de madera.

 
Mano de obra 5,74
Maquinaria 6,75
Resto de obra y materiales 141,94
TOTAL PARTIDA 154,43

EHM010 m³ Muro de hormigón. 175,24€

Muro  de  hormigón  en  masa,  realizado  con  hormigón  HM-30/B/20/IIIc+Qb  fabricado  en  central,  y  vertido  con
bomba, incluso mechinales y parte proporcional de medios y material auxiliar; montaje y desmontaje del sistema de
encofrado de madera, con acabado visto.

 
Mano de obra 5,74
Maquinaria 6,75
Resto de obra y materiales 162,75
TOTAL PARTIDA 175,24

EHM010 m³ Muro de hormigón. 154,43€

Muro  de  hormigón  en  masa,  realizado  con  hormigón  HM-25/B/20/IIIc+Qb  fabricado  en  central,  y  vertido  con
bomba, incluso parte proporcional de medios y material auxiliar; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de
madera.

 
Mano de obra 5,74
Maquinaria 6,75
Resto de obra y materiales 141,94
TOTAL PARTIDA 154,43
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ECM010 m² Muro de mampostería (sección media entre 0,60 y 0,90m). 119,65€

Muro de mampostería careada a una o dos caras vistas de piedra granítica a hilo, con una sección media entre
0,60  y  0,90m,  realizado  con  hormigón  HM-20/P/40/I  fabricado  en  central  y  vertido  desde  camión.  Incluso
preparación  de  piedras,  asiento,  ripiado,  elementos  para  asegurar  la  trabazón  del  muro  en  su  longitud,
ángulos, esquinas, recibido y rejuntado.

 
Mano de obra 71,37
Resto de obra y materiales 48,28
TOTAL PARTIDA 119,65

CUADRO DE PRECIOS 2

ECM010 m³ Muro de mampostería (sección media > 0,90m). 125,19€

Muro de mampostería  careada a una cara vista de piedra  granítica a hilo,  con una sección media > 0,90 m,
realizado  con  hormigón  HM-20/P/40/I  fabricado  en  central  y  vertido  desde  camión .  Incluso  preparación  de
piedras, asiento, ripiado, elementos para asegurar  la trabazón del muro en su longitud, ángulos, esquinas,
recibido y rejuntado.

 
Mano de obra 47,58
Resto de obra y materiales 77,61
TOTAL PARTIDA 125,19

ECM010 m² Coronación muro de mampostería. 77,72€

Coronación de muro de mampostería recibida con mortero de cemento y arena.  Incluso preparación de piedras,
asiento, nivelación, recibido y rejuntado.

 
Mano de obra 4,67
Resto de obra y materiales 73,05
TOTAL PARTIDA 77,72

CSV020 m² Sistema de encofrado en muros mampostería. 14,74€

Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico en muros de mampostería.

 
Mano de obra 8,38
Resto de obra y materiales 6,36
TOTAL PARTIDA 14,74
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EAM030 m² Estructura metálica para mirador sobre escollera. 753,97€

Estructura metálica formada por conjunto de estructuras fabricadas en aluminio inoxidable marino de alta resistencia en
aleación 6005-AT6, con acabado en pavimento formado por entramado metálico compuesto por rejilla de pletina de
aluminio  tipo "TRAMEX" de 30x2 mm, formando cuadrícula de 30x30 mm y bastidor con uniones electro-soldadas,
incluso fijación a la estructura. Uniones soldadas por procedimiento MIG con una intensidad de 210A a 25V de tensión,
aportando hilo de aleación S-AIMg 5, diámetro 1,2mm bajo una atmósfera de gas Argón a un caudal de 24 l/m. La
tornillería  de  unión  con  pilote  y  barandilla  deberá  ser  de  conformidad  con  las  normas  DIN,  en  calidad  de  acero
inoxidable A4 (tornillos, varillas roscadas, tuercas, arandelas casquillos de unión, etc).
Las plataformas están fabricadas con la siguiente perfilería:  NT2 P: 6,660Kg/ml  192x78x4mm; NT4 P: 5,080Kg/ml
125x78x4mm;  100x90  P:  3,220Kg/ml  100x90x3mm;  P02  P:  2,252Kg/ml  100x45x3mm;  NGR1  P:2,117Kg/ml
75x58x3mm; R64 P:1,480Kg/ml 60x30x3mm.
En  caso  que  durante  el  montaje,  en  alguna  unión,  existiera  duda  sobre  un  posible  par  galvánico,  se  tendrá  la
precaución de aislar los materiales con EPDM, neopreno o caucho.
Todo ello sobre pilote (repercutido por m2 de plataforma)  fabricado con tubo helicoidal  según normas EN-288/6 y
uniones  135MAG/121SAW,  con  acero  de  calidad  S355JR  en  longitud  adecuada  al  proyecto  (aproximadamente
6000mm, hasta adecuarse a la altura de nivelación del mirador), diámetro de 609,6mm y espesor de 10mm, pintados
con una mano de imprimación y dos manos de pintura Brea Epoxi, previo granallado al grado Sa 21/2, según norma
SIS 055900 y espesor de pintura de 200 micras con comprobación en obra del citado espesor. Soldado a la base
tendrá una placa de 1600x1600x10mm en acero naval y 6 cartelas triangulares con base 500mm y altura 1000mm, con
10 perforaciones de 28mm, cuatro de ellas a 80mm de los extremos al centro, dos a 80mm del borde y 800mm del otro
extremo y los cuatro restantes a 500 y 300mm de los extremos respectivamente (ver plano). Ejecutado con hormigón
para armar de 30N/mm2 de resistencia característica, consistencia blanda y tamaño máximo del árido de 20mm para
ambiente del tipo IIIc, según EHE y relación máxima agua cemento 0,45, con cemento tipo CEM IV/32,5 MR. 
Dintel de acero negro galvanizado en caliente y uniones soldadas, de dimensiones 2000x1000x10mm con perforación
central de 500mm, 4 cartelas de 750x232x10mm soldadas a un tubo de acero central de 700mm de diámetro, 250mm
de alto y 10mm de espesor, con cuatro perforaciones de 16mm con 4 tuercas DIN934 soldadas.

 
Mano de obra 14,79
Maquinaria 0,47
Resto de obra y materiales 738,71
TOTAL PARTIDA 753,97

CUADRO DE PRECIOS 2

PAJ010 Partida Alzada a justificar. 20.000,00€

Partida de alzada a justificar para ejecución de remates sobrevenidos en obra para una mejor integración y acabado de
la actuación.

 
TOTAL PARTIDA 20.000,00
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CUADRO DE PRECIOS 2

CAPÍTULO 04   INSTALACIONES

4.1 Ud. Presupuesto Instalación Obra Civil según proyecto industrial. 28.546,90€

Presupuesto Instalación Obra Civil según proyecto industrial.

 
TOTAL PARTIDA 28.546,90

4.2 Ud. Presupuesto Instalación Eléctrica según proyecto industrial. 23.512,88€

Presupuesto Instalación Eléctrica según proyecto industrial (parte proporcional).

 
TOTAL PARTIDA 23.512,88

4.3 Ud. Presupuesto Instalación Fontanería y Riego según proyecto industrial. 3.531,27€

Presupuesto Instalación Fontanería y Riego según proyecto industrial.

 
TOTAL PARTIDA 3.531,27
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CUADRO DE PRECIOS 2

CAPÍTULO 05   SEGURIDAD Y SALUD

05.01 PROTECCIONES COLECTIVAS

YCR030 m Vallado provisional de solar con vallas trasladables. 9,82€

Vallado  provisional  de  solar  compuesto  por  vallas  trasladables  de  3,50x2,00 m,  formadas  por  panel  de  malla
electrosoldada de  200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado,
colocados sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento,  con malla de ocultación colocada sobre
las vallas. Amortizables las vallas en 5 usos y las bases en 5 usos.

 
Mano de obra 6,57
Resto de obra y materiales 3,25
TOTAL PARTIDA 9,82

YCB070 m Barandilla de seguridad para protección de bordes de excavación. 10,42€

Barandilla  de  seguridad  para  protección  de  bordes  de  excavación,  de  1  m de  altura,  formada  por  pasamanos  y
travesaño intermedio de  barra de acero corrugado B 500 S de  16 mm de diámetro y rodapié de  tabloncillo de
madera de 15x5,2 cm, todo ello sujeto mediante bridas de nylon y alambre a montantes de barra de acero corrugado
B 500 S de 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m. Amortizables las barras en 3 usos, la madera en
4 usos y los tapones protectores en 3 usos.

 
Mano de obra 6,69
Resto de obra y materiales 3,73
TOTAL PARTIDA 10,42

YCB040 Ud Pasarela para protección de paso de peatones sobre zanjas. 13,70€

Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m,
barandillas  laterales de 1 m de altura,  amortizable en  20 usos,  para protección de paso peatonal  sobre zanjas
abiertas.

 
Mano de obra 1,61
Resto de obra y materiales 12,09
TOTAL PARTIDA 13,70

YCA020 Ud Tapa de madera para protección de arqueta abierta. 7,52€

Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco horizontal de  una arqueta de 40x40 cm de
sección, durante su proceso de construcción hasta que se coloque su tapa definitiva, formada por  tabloncillos de
madera de 15x5,2 cm, unidos entre sí mediante clavazón. Amortizable en 4 usos.

 
Mano de obra 4,50
Resto de obra y materiales 3,02
TOTAL PARTIDA 7,52
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05.02 INSTALACIONES

YPX010 Ud Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar. 1.500,00€

Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias para el cumplimiento de la normativa vigente
en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

 Alquiler de baño portátil
 Alquiler de caseta para comedor del personal
 Alquiler de caseta para oficina
 Alquiler de caseta para almacén
 Transporte de casetas
 Acometidas de servicios a casetas provisionales

 
Resto de obra y materiales 1.500,00
TOTAL PARTIDA 1.500,00

CUADRO DE PRECIOS 2

05.03 SEÑALIZACIÓN

YSX010 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras. 103,00€

Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional  de obras, necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

 
Resto de obra y materiales 103,00
TOTAL PARTIDA 103,00

CUADRO DE PRECIOS 2

CAPÍTULO 06   CONTROL DE CALIDAD

XEH010 Ud Ensayo de consistencia y resistencia del hormigón. 82,49€

Ensayo  sobre  una muestra  de  hormigón con determinación  de:  consistencia  del  hormigón fresco  mediante  el
método  de  asentamiento  del  cono  de  Abrams y  resistencia  característica  a  compresión  del  hormigón
endurecido  mediante  control  estadístico  con  fabricación  de  seis  probetas,  curado,  refrentado  y  rotura  a
compresión.

 
Resto de obra y materiales 82,49
TOTAL PARTIDA 82,49

XAM020 Ud Ensayo de mortero endurecido. 200,39€

Ensayo sobre una muestra de mortero, con determinación de porosidad, densidad real y densidad aparente.

 
Resto de obra y materiales 200,39
TOTAL PARTIDA 200,39
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XAT010 Ud Ensayo de cemento. 162,64€

Ensayo sobre una muestra de cemento, con determinación de: tiempo de fraguado, resistencia a flexotracción y a
compresión.

 
Resto de obra y materiales 162,64
TOTAL PARTIDA 162,64

CUADRO DE PRECIOS 2

CAPÍTULO 07   GESTIÓN DE RESIDUOS

GTA010 m³ Transporte de tierras con camión. 3,82€

Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción
y demolición externa a la obra o centro de valorización  o eliminación  de residuos,  situado a una distancia
máxima de 10 km.

 
Maquinaria 3,64
Resto de obra y materiales 0,18
TOTAL PARTIDA 3,82

GCA010 T  Gestión de residuos Nivel II – Naturaleza pétrea 3,84€

Gestión de RCD`s de Nivel  II  de naturaleza pétrea  en planta/vertedero/cantera  o gestor  autorizado,  incluyendo la
clasificación, sin transporte.

 
Mano de obra 3,66
Resto de obra y materiales 0,18
TOTAL PARTIDA 3,84

GCA010 T Gestión de residuos Nivel II – Naturaleza no pétrea 20,07€

Gestión de RCD`s de Nivel II de naturaleza no pétrea en planta/vertedero/cantera o gestor autorizado, incluyendo la
clasificación, alquiler de recipiente y transporte.

 
Mano de obra 19,11
Resto de obra y materiales 0,96
TOTAL PARTIDA 20,07

GCA010 T Gestión de residuos Nivel II – Peligrosos y otros (basuras) 72,52€

Gestión  de  RCD`s  de  Nivel  II  potencialmente  peligrosos  y  otros  en  planta/vertedero/cantera  o  gestor  autorizado,
incluyendo la clasificación, alquiler de recipiente y transporte.

 
Mano de obra 69,03
Resto de obra y materiales 3,49
TOTAL PARTIDA 72,52
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CAPÍTULO 01   DESMONTAJES Y DEMOLICIONES 

ADL010 m². Desbroce y limpieza del terreno.

Desbroce  y  limpieza  del  terreno,  hasta  una  profundidad
mínima  de  20  cm,  con  medios  mecánicos,  retirada  de  los
materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a
vertedero autorizado.

1 250,00 250,00

DUX030 m².  Demolición  de  pavimento  exterior  de  aglomerado
asfáltico.

Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada,
con martillo neumático, y carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.

1 150,50 150,50

DUX021 m². Demolición de escalera de hormigón.

Demolición  de  escalera  de  hormigón  en  masa,  mediante
retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de
escombros sobre camión o contenedor.

1 15,00 15,00 15,00

ADL005 m³. Retirada de escollera y traslado.

Retirada  de  escollera  existente  en  zona  intermareal  con
medios mecánicos, y traslado de la misma al borde al lugar de
empleo o vertedero.

1 150,50 150,50 150,50
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CAPÍTULO 02   ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y DRENAJE 

MOVIMIENTOS DE TIERRAS

ACE040 m³ Excavación de zanjas, con medios mecánicos.

Excavación  en  zanjas  en  terreno  de  tránsito  compacto,  de
hasta 2,00 m de profundidad máxima, con medios mecánicos,
retirada de los materiales excavados y carga a camión.

Muro Tipo 1
Muro Tipo 2
Muro Tipo 3-1
Muro Tipo 3-2
Muro Tipo 3-3
Muro Tipo 4
Muro Tipo 5
Módulo aseos
Drenaje

1
1
1
1
1
1
1
1
1

41,20
50,00
5,00
5,00
5,00

63,00
96,00
5,10

30,00

1,55
0,90
1,30
1,45
1,60
1,60
1,20
2,40
0,60

1,30
1,20
1,40
1,40
1,40
1,80
1,50
1,00
0,70

83,01
54,00
9,10

10,15
11,20

181,44
172,80

12,24
12,60 546,54

ACE040 m³ Excavación de zanjas en roca marítima.

Excavación en zanjas  para  cimentaciones  en suelo de roca
dura,  con  medios  mecánicos,  retirada  de  los  materiales
excavados y carga a camión.

1 66,50 3,30 0,70 153,61 153,61

ADR030 m³ Relleno para base de pavimento.

Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con tierra
de préstamo, y compactación al  95% del  Proctor  Modificado
con compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado.

1 1.915,00 1.915,00 1.915,00

ADT010 m³ Transporte de tierras dentro de la obra.

Transporte  de   tierras dentro  de  la obra,  con carga  manual
sobre dumper.

1 700,00 700,00

JAC010 m³ Suministro y extendido de arena.

Arena  de  playa  suministrada  a  granel,  extendida  sobre  el
terreno,  con  medios  mecánicos,  para  formar  una  capa  de
espesor uniforme, incluido transportes marítimo y terrestre.

1 305,18 305,18

NIVELACIÓN

ANE010 m² Encachado en caja para base solera.

Encachado de 20 cm en caja para base de solera, con aporte
de  grava  de  cantera  de  piedra  granítica,  Ø40/70  mm,  y
compactación mediante equipo mecánico con rodillo vibrante
tándem autopropulsado.

1 2.527,75 2.527,75

ANS010 m². Solera de hormigón.

Solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, realizada
con hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido con
bomba, extendido y vibrado manual, para base de un solado.

Pavimento madera
Recrecidos zonas 1 y 3

1
1
1

752,78
82,00
66,00 900,78
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ANS010 m². Solera de hormigón fratasado

Solera de hormigón en masa de15cm de espesor,  realizada
con hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido con
bomba,  extendido  y  vibrado  manual  mediante  regla
vibrante,con  acabado  superficial  mediante  fratasadora
mecánica  con  juntas  de  retracción  de  5  mm  de  espesor,
mediante  corte  con  disco  de  diamante.  Incluso  panel  de
poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución
de juntas de dilatación 

Paseo Peatonal 1,859,32 1,859,32

PROTECCIÓN MARÍTIMA

CCE010 Tm. Escollera 0,4-0,5 Tm.

Tm.  Escollera  con  peso  mínimo  de  400-500kg,  colocada  y
medida en perfil teórico, incluso p.p. de retirada en retroceso o
cualquier otro medio necesario, procedente de cantera, incluso
extracción, carga, transporte, vertido y colocación.

1 3.625,20 3.625,20

CCE010 Tm. Escollera 4,5-5,0 Tm.

Tm. Escollera con peso mínimo de 4,50-5,00 Tm, colocada y
medida en perfil teórico, incluso p.p. de retirada en retroceso o
cualquier otro medio necesario, procedente de cantera, incluso
extracción,  carga,  transporte,  vertido  y  colocación,  mediante
grúa en tierra y cubeta para transporte y vertido.

1 14.386,32 14.386,32

CCE010 Tm. Todo uno de escollera sin clasificar.

Tm. Todo uno de Escollera sin clasificar, colocada en núcleo y
medida en perfil teórico, incluso p.p. de retirada en retroceso o
cualquier otro medio necesario, procedente de cantera, incluso
extracción,  carga,  transporte,  vertido  y  colocación,  mediante
grúa en tierra y cubeta para transporte y vertido.

1 1.520,00 1.520,00

DRENAJE

IUS080 m. Sumidero de fábrica de bloques.

Sumidero longitudinal de fábrica, de 400 mm de ancho interior y
600 mm de alto, con rejilla de entramado de acero galvanizado,
clase B-125 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433.

1 27,00 27,00 27,00
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CAPÍTULO 03   CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS

CMP010 m³. Hormigón ciclópeo (cimentación muros y escaleras).

Cimentación  de  hormigón  ciclópeo,  realizado  con  hormigón
HM-20/P/40/I  fabricado  en  central  y  vertido  desde  camión,
(60% de volumen) y bolos de piedra entre 80 y 150 mm de
diámetro (40% de volumen).

Bajo muro T6
Bajo escalera acceso 
playa
Bajo rampa acceso 
playa

1
1
1

101,75
39,20
36,00 176,95

EHE020 m³. Escalera de hormigón en masa.

Escalera  de  hormigón  en  masa  visto,  incluido  peldañeado,
realizada con hormigón HA-35/P/20/IIa+Qb fabricado en central
con  Distintivo  de  calidad  Oficialmente  Reconocido  (D.O.R.),
con cemento SR, con aditivo hidrófugo, y vertido con bomba, y
acero  UNE-EN  10080  B  500  S,  25  kg/m²;  montaje  y
desmontaje de sistema de encofrado recuperable de madera.

Escalera acceso paseo
Escalera acceso playa
Escalera mirador

1
1
1

12,50
16,80
37,20 66,50

EHE010 m³. Rampa de hormigón en masa.

Rampa de  hormigón  en masa,  realizada  con hormigón  HM-
25/B/20/IIIa+Qb fabricado en central con Distintivo de calidad
Oficialmente  Reconocido  (D.O.R.),  con  cemento  SR,  con
aditivo  hidrófugo  y  vertido  con  bomba,  acabado  visto,  con
montaje y desmontaje de sistema de encofrado de madera.

Rampa acceso paseo
Rampa acceso playa 

1
1

9,67
15,00 24,67

MUROS HORMIGÓN EN MASA

EHM010 m³. Muro de hormigón en masa (30/B/20/IIIc+Qb).

Muro  de  hormigón  en  masa,  realizado  con  hormigón  HM-
30/B/20/IIIc+Qb  fabricado  en  central,  y  vertido  con  bomba,
incluso mechinales y parte proporcional de medios y material
auxiliar;  montaje  y desmontaje  del  sistema de encofrado de
madera, con acabado visto.

Muro tipo 7
Añadido zona mirador

1
1

689,70
41,81 731,51

EHM010 m³. Muro de hormigón en masa (25/B/20/IIIc+Qb).

Muro  de  hormigón  en  masa,  realizado  con  hormigón  HM-
25/B/20/IIIc+Qb  fabricado  en  central,  y  vertido  con  bomba,
incluso  parte  proporcional  de  medios  y  material  auxiliar;
montaje y desmontaje del sistema de encofrado de madera.

Muro tipo 1
Muro tipo 2
Muro tipo 3-1
Muro tipo 3-2
Muro tipo 3-3
Muro tipo 6

1
1
1
1
1
1

115,50
83,50
10,25
12,30
15,00
90,50 327,05
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MUROS MAMPOSTERÍA

ECM010 m².  Muro  de  mampostería  (sección  media  entre  0,60  y
0,90m).

Muro de mampostería careada a una o dos caras vistas de
piedra  granítica  a hilo,  con una sección  media  entre 0,60  y
0,90m,  realizado  con  hormigón  HM-20/P/40/I  fabricado  en
central  y  vertido  desde  camión,  incluyendo  zapatas  de
cimentación. Incluso preparación de piedras, asiento, ripiado,
elementos para asegurar la trabazón del muro en su longitud,
ángulos, esquinas, recibido y rejuntado.

Muro exterior T-5
Muro interior  T-4

1
1
1

113,00
32,97

134,00 279,97

ECM010 m³. Muro de mampostería (sección media > 0,90m).

Muro  de  mampostería  careada  a  una  cara  vista  de  piedra
granítica a hilo, con una sección media > 0,90 m, realizado con
hormigón  HM-20/P/40/I  fabricado  en central  y  vertido  desde
camión  ,  incluyendo  zapatas  de  cimentación.  Incluso
preparación  de  piedras,  asiento,  ripiado,  elementos  para
asegurar  la  trabazón  del  muro  en  su  longitud,  ángulos,
esquinas, recibido y rejuntado.

Muro exterior T-5 1 113,00 113,00

ECM010 m². Coronación muro de mampostería.

Coronación de muro de mampostería recibida con mortero de
cemento  y  arena.  Incluso  preparación  de  piedras,  asiento,
nivelación, recibido y rejuntado.

Muro interior  T-4
Muro exterior T-5

1
1

44,49
28,25 72,74

CSV020 m². Sistema de encofrado en muros mampostería.

Montaje  de  sistema  de  encofrado  recuperable  metálico  en
muros de mampostería.

Muro interior T-4 1
1

32,97
134,00 166,97

ESTRUCTURA METÁLICA

EAM030 m². Estructura metálica para mirador sobre escollera.

Estructura  metálica  formada  por  conjunto  de  estructuras
fabricadas en aluminio inoxidable marino de alta resistencia en
aleación  6005-AT6,  con acabado en pavimento  formado por
entramado  metálico  compuesto  por  rejilla  de  pletina  de
aluminio  tipo "TRAMEX" de 30x2 mm, formando cuadrícula de
30x30  mm y  bastidor  con  uniones  electro-soldadas,  incluso
fijación  a la  estructura.  Uniones  soldadas  por  procedimiento
MIG con una intensidad de 210A a 25V de tensión, aportando
hilo de aleación S-AIMg 5, diámetro 1,2mm bajo una atmósfera
de gas Argón a un caudal de 24 l/m. La tornillería de unión con
pilote y barandilla deberá ser de conformidad con las normas
DIN,  en  calidad  de  acero  inoxidable  A4  (tornillos,  varillas
roscadas, tuercas, arandelas casquillos de unión, etc).
Las  plataformas  están  fabricadas  con la siguiente  perfilería:
NT2  P:  6,660Kg/ml  192x78x4mm;  NT4  P:  5,080Kg/ml
125x78x4mm;  100x90  P:  3,220Kg/ml  100x90x3mm;  P02  P:
2,252Kg/ml  100x45x3mm;  NGR1  P:2,117Kg/ml  75x58x3mm;
R64 P:1,480Kg/ml 60x30x3mm.
En caso que  durante  el  montaje,  en  alguna  unión,  existiera
duda sobre un posible par galvánico, se tendrá la precaución
de aislar los materiales con EPDM, neopreno o caucho.
Todo  ello  sobre  pilote  (repercutido  por  m2  de  plataforma)
fabricado  con  tubo  helicoidal  según  normas  EN-288/6  y
uniones 135MAG/121SAW, con acero de calidad S355JR en
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longitud  adecuada  al  proyecto  (aproximadamente  6000mm,
hasta  adecuarse  a  la  altura  de  nivelación  del  mirador),
diámetro de 609,6mm y espesor de 10mm, pintados con una
mano  de  imprimación  y  dos  manos  de  pintura  Brea  Epoxi,
previo granallado al grado Sa 21/2, según norma SIS 055900 y
espesor de pintura de 200 micras con comprobación en obra
del  citado  espesor.  Soldado  a la  base tendrá  una placa de
1600x1600x10mm en acero naval y 6 cartelas triangulares con
base 500mm y altura 1000mm, con 10 perforaciones de 28mm,
cuatro de ellas a 80mm de los extremos al centro, dos a 80mm
del borde y 800mm del otro extremo y los cuatro restantes a
500 y  300mm de los  extremos respectivamente  (ver  plano).
Ejecutado  con  hormigón  para  armar  de  30N/mm2  de
resistencia  característica,  consistencia  blanda  y  tamaño
máximo del árido de 20mm para ambiente del tipo IIIc, según
EHE y relación máxima agua cemento 0,45, con cemento tipo
CEM IV/32,5 MR. 
Dintel  de  acero  negro  galvanizado  en  caliente  y  uniones
soldadas, de dimensiones 2000x1000x10mm con perforación
central de 500mm, 4 cartelas de 750x232x10mm soldadas a
un tubo de acero central de 700mm de diámetro, 250mm de
alto y 10mm de espesor,  con cuatro perforaciones de 16mm
con 4 tuercas DIN934 soldadas.

Mirador 1 24,00 24,00

PAJ010 Partida Alzada a justificar.

Partida  de  alzada  a  justificar  para  ejecución  de  remates
sobrevenidos en obra para una mejor integración y acabado de
la actuación.

1 1,00 1,00
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CAPÍTULO 04   INSTALACIONES

4.1 Ud. Presupuesto Obra Civil según proyecto industrial

1 1,00 1,00

4.2 Ud. Presupuesto Instalación Eléctrica según proyecto 
industrial (Parte Proporcional)

1 1,00 1,00

4.3 Ud. Presupuesto Instalación Fontanería y Riego según 
proyecto industrial

1 1,00 1,00

   4.4 Ud. Seguridad y Salud

1 1,00 1,00

   4.5 Ud. Gestión de Residuos

1 1,00 1,00

   4.6 Ud. Control de Calidad

1 1,00 1,00
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CAPÍTULO 05   SEGURIDAD Y SALUD

05.01 PROTECCIONES COLECTIVAS

YCR030 m.  Vallado provisional de solar con vallas trasladables.

Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables
de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla electrosoldada
de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40
mm de diámetro, acabado galvanizado, colocados sobre bases
prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento, con malla de
ocultación colocada sobre las vallas. Amortizables las vallas en
5 usos y las bases en 5 usos.

1 50,00 50,00 50,00

YCB070 m.  Barandilla de seguridad para protección de bordes de
excavación.

Barandilla  de  seguridad  para  protección  de  bordes  de
excavación,  de  1  m  de  altura,  formada  por  pasamanos  y
travesaño intermedio de barra de acero corrugado B 500 S de
16  mm de  diámetro  y  rodapié  de  tabloncillo  de  madera  de
15x5,2 cm, todo ello sujeto mediante bridas de nylon y alambre
a montantes de barra de acero corrugado B 500 S de 20 mm
de diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m. Amortizables
las  barras  en  3  usos,  la  madera  en  4  usos  y  los  tapones
protectores en 3 usos.

2 20,00 40,00 40,00

YCB040 Ud.  Pasarela para protección de paso de peatones sobre
zanjas.

Pasarela  de  acero,  de  1,50  m  de  longitud  para  anchura
máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m, barandillas
laterales  de  1  m  de  altura,  amortizable  en  20  usos,  para
protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas.

3 3,00 3,00

YCA020 Ud.  Tapa de madera para protección de arqueta abierta.

Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad
el hueco horizontal de una arqueta de 40x40 cm de sección,
durante su proceso de construcción hasta que se coloque su
tapa definitiva, formada por tabloncillos de madera de 15x5,2
cm, unidos entre sí mediante clavazón. Amortizable en 4 usos.

10 10,00 10,00

05.02 INSTALACIONES

YPX010 Ud. Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y
bienestar.

Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar,
necesarias  para  el  cumplimiento  de la normativa  vigente  en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

 Alquiler de baño portátil
 Alquiler de caseta para comedor del personal
 Alquiler de caseta para oficina
 Alquiler de caseta para almacén
 Transporte de casetas
 Acometidas  de  servicios  (electricidad-agua-

saneamiento)

1 1,00 1,00
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05.03 SEÑALIZACIÓN

YSX010 Ud. Conjunto de elementos de balizamiento y señalización
provisional de obras.

Conjunto  de  elementos  de  balizamiento  y  señalización
provisional  de  obras,  necesarios  para  el  cumplimiento  de  la
normativa  vigente  en  materia  de  Seguridad  y  Salud  en  el
Trabajo.

1 1,00 1,00
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CAPÍTULO 06   CONTROL DE CALIDAD

XEH010 Ud.  Ensayo de consistencia y resistencia del hormigón.

Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación de:
consistencia  del  hormigón  fresco  mediante  el  método  de
asentamiento del cono de Abrams y resistencia característica a
compresión  del  hormigón  endurecido  mediante  control
estadístico con fabricación de seis probetas, curado, refrentado
y rotura a compresión.

6 6,00 6,00

XAM010 Ud. Ensayo de mortero endurecido.

Ensayo sobre una muestra de mortero, con determinación de
porosidad, densidad real y densidad aparente.

1 1,00 1,00

XAT010 Ud. Ensayo de cemento.

Ensayo sobre una muestra de cemento, con determinación de:
tiempo de fraguado, resistencia a flexotracción y a compresión.

1 1,00 1,00
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CAPÍTULO 07   GESTIÓN DE RESIDUOS

GTA010 M3 Transporte de tierras con camión.

Transporte  de  tierras  con  camión  a  vertedero  específico,
instalación  de  tratamiento  de  residuos  de  construcción  y
demolición  externa  a  la  obra  o  centro  de  valorización  o
eliminación de residuos.

1 1.088,66

GCA020 T. Gestión de residuos Nivel II – Naturaleza pétrea

Gestión  de  RCD`s  de  Nivel  II  de  naturaleza  pétrea  en
planta/vertedero/cantera  o  gestor  autorizado,  incluyendo  la
clasificación y transporte.

Toneladas 1 83,00 83,00

GCA020 T. Gestión de residuos Nivel II – Naturaleza no pétrea

Gestión  de  RCD`s  de  Nivel  II  de  naturaleza  no  pétrea  en
planta/vertedero/cantera  o  gestor  autorizado,  incluyendo  la
clasificación, alquiler de recipiente y transporte.

Toneladas 1 22,39 22,39

GCA020 T.  Gestión  de  residuos  Nivel  II  –  Peligrosos  y  otros
(basuras)

Gestión de RCD`s de Nivel II potencialmente peligrosos y otros
en planta/vertedero/cantera o gestor autorizado, incluyendo la
clasificación, alquiler de recipiente y transporte.

Toneladas 1 4,79 4,79
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CAPÍTULO 01   DESMONTAJES Y DEMOLICIONES 

ADL010 m². Desbroce y limpieza del terreno.

Desbroce  y  limpieza  del  terreno,  hasta  una  profundidad
mínima  de  20  cm,  con  medios  mecánicos,  retirada  de  los
materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a
vertedero autorizado.

1 250,00 250,00 1,63 407,50

DUX030 m².  Demolición  de  pavimento  exterior  de  aglomerado
asfáltico.

Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada,
con martillo neumático, y carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.

1 150,50 150,50 6,27 943,63

DUX021 m². Demolición de escalera de hormigón.

Demolición  de  escalera  de  hormigón  en  masa,  mediante
retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de
escombros sobre camión o contenedor.

1 15,00 15,00 15,00 5,22 78,30

ADL005 m³. Retirada de escollera y traslado.

Retirada  de  escollera  existente  en  zona  intermareal  con
medios mecánicos, y traslado de la misma al borde al lugar de
empleo o vertedero.

1 150,50 150,50 150,50 5,86 881,93

TOTAL CAPÍTULO 01        DESMONTAJES Y DEMOLICIONES                2.311,36
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CAPÍTULO 02   ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y DRENAJE 

MOVIMIENTOS DE TIERRAS

ACE040 m³ Excavación de zanjas, con medios mecánicos.

Excavación  en  zanjas  en  terreno  de  tránsito  compacto,  de
hasta 2,00 m de profundidad máxima, con medios mecánicos,
retirada de los materiales excavados y carga a camión.

Muro Tipo 1
Muro Tipo 2
Muro Tipo 3-1
Muro Tipo 3-2
Muro Tipo 3-3
Muro Tipo 4
Muro Tipo 5
Módulo aseos
Drenaje

1
1
1
1
1
1
1
1
1

41,20
50,00
5,00
5,00
5,00

63,00
96,00
5,10

30,00

1,55
0,90
1,30
1,45
1,60
1,60
1,20
2,40
0,60

1,30
1,20
1,40
1,40
1,40
1,80
1,50
1,00
0,70

83,01
54,00
9,10

10,15
11,20

181,44
172,80

12,24
12,60 546,54 13,95 7.624,23

ACE040 m³ Excavación de zanjas en roca marítima.

Excavación en zanjas  para  cimentaciones  en suelo de roca
dura,  con  medios  mecánicos,  retirada  de  los  materiales
excavados y carga a camión.

1 66,50 3,30 0,70 153,61 153,61 54,96 8.442,40

ADR030 m³ Relleno para base de pavimento.

Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con tierra
de préstamo, y compactación al  95% del  Proctor  Modificado
con compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado.

1 1.915,00 1.915,00 1.915,00 10,38 19.877,70

ADT010 m³ Transporte de tierras dentro de la obra.

Transporte  de   tierras dentro  de  la obra,  con carga  manual
sobre dumper.

1 700,00 700,00 1,88 1.316,00

JAC010 m³ Suministro y extendido de arena.

Arena  de  playa  suministrada  a  granel,  extendida  sobre  el
terreno,  con  medios  mecánicos,  para  formar  una  capa  de
espesor uniforme, incluido transportes marítimo y terrestre.

1 305,18 305,18 32,23 9,835,95

NIVELACIÓN

ANE010 m² Encachado en caja para base solera.

Encachado de 20 cm en caja para base de solera, con aporte
de  grava  de  cantera  de  piedra  granítica,  Ø40/70  mm,  y
compactación mediante equipo mecánico con rodillo vibrante
tándem autopropulsado.

1 2.527,75 2.527,75 6,60 16.683,15

ANS010 m². Solera de hormigón.

Solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, realizada
con hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido con
bomba, extendido y vibrado manual, para base de un solado.

Pavimento madera
Recrecidos zonas 1 y 3

1
1
1

752,78
82,00
66,00 900,78 20,50 18.465,99

ANS010 m². Solera de hormigón fratasado

Solera de hormigón en masa de15cm de espesor,  realizada
con hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido con
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bomba,  extendido  y  vibrado  manual  mediante  regla
vibrante,con  acabado  superficial  mediante  fratasadora
mecánica  con  juntas  de  retracción  de  5  mm  de  espesor,
mediante  corte  con  disco  de  diamante.  Incluso  panel  de
poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución
de juntas de dilatación 

Paseo Peatonal 1,859,32 1,859,32 21,61 40,179,90
PROTECCIÓN MARÍTIMA

CCE010 Tm. Escollera 0,4-0,5 Tm.

Tm.  Escollera  con  peso  mínimo  de  400-500kg,  colocada  y
medida en perfil teórico, incluso p.p. de retirada en retroceso o
cualquier otro medio necesario, procedente de cantera, incluso
extracción, carga, transporte, vertido y colocación.

1 3.625,20 3.625,20 23,76 86.134,75

CCE010 Tm. Escollera 4,5-5,0 Tm.

Tm. Escollera con peso mínimo de 4,50-5,00 Tm, colocada y
medida en perfil teórico, incluso p.p. de retirada en retroceso o
cualquier  otro  medio  necesario,  procedente  de  cantera,
incluso  extracción,  carga,  transporte,  vertido  y  colocación,
mediante grúa en tierra y cubeta para transporte y vertido.

1 14.386,32 14.386,32 37,29 536.465,87

CCE010 Tm. Todo uno de escollera sin clasificar.

Tm. Todo uno de Escollera sin clasificar, colocada en núcleo y
medida en perfil teórico, incluso p.p. de retirada en retroceso o
cualquier otro medio necesario, procedente de cantera, incluso
extracción,  carga,  transporte,  vertido y colocación,  mediante
grúa en tierra y cubeta para transporte y vertido.

1 1.520,00 1.520,00 13,46 20.459,00

DRENAJE

IUS080 m. Sumidero de fábrica de bloques.

Sumidero longitudinal de fábrica, de 400 mm de ancho interior y
600 mm de alto, con rejilla de entramado de acero galvanizado,
clase B-125 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433.

1 27,00 27,00 27,00 163,23 4.407,21

TOTAL CAPÍTULO 02        ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                769.892,15
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CAPÍTULO 03   CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS

CMP010 m³. Hormigón ciclópeo (cimentación muros y escaleras).

Cimentación  de  hormigón  ciclópeo,  realizado  con  hormigón
HM-20/P/40/I  fabricado  en  central  y  vertido  desde  camión,
(60% de volumen) y bolos de piedra entre 80 y 150 mm de
diámetro (40% de volumen).

Bajo muro T6
Bajo escalera acceso 
playa
Bajo rampa acceso 
playa

1
1
1

101,75
39,20
36,00 176,95 97,86 17.316,32

EHE020 m³. Escalera de hormigón en masa.

Escalera  de  hormigón  en  masa  visto,  incluido  peldañeado,
realizada  con  hormigón  HA-35/P/20/IIa+Qb  fabricado  en
central  con  Distintivo  de  calidad  Oficialmente  Reconocido
(D.O.R.), con cemento SR, con aditivo hidrófugo, y vertido con
bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 25 kg/m²; montaje y
desmontaje de sistema de encofrado recuperable de madera.

Escalera acceso paseo
Escalera acceso playa
Escalera mirador

1
1
1

12,50
16,80
37,20 66,50 160,71 10.687,21

EHE010 m³. Rampa de hormigón en masa.

Rampa de hormigón en masa,  realizada con hormigón HM-
25/B/20/IIIa+Qb fabricado en central con Distintivo de calidad
Oficialmente  Reconocido  (D.O.R.),  con  cemento  SR,  con
aditivo  hidrófugo  y  vertido  con  bomba,  acabado  visto,  con
montaje y desmontaje de sistema de encofrado de madera.

Rampa acceso paseo
Rampa acceso playa 

1
1

9,67
15,00 24,67 154,43 3.809,78

MUROS HORMIGÓN EN MASA

EHM010 m³. Muro de hormigón en masa (30/B/20/IIIc+Qb).

Muro  de  hormigón  en  masa,  realizado  con  hormigón  HM-
30/B/20/IIIc+Qb  fabricado  en  central,  y  vertido  con  bomba,
incluso mechinales y parte proporcional de medios y material
auxiliar;  montaje y desmontaje del  sistema de encofrado de
madera, con acabado visto.

Muro tipo 7
Añadido zona mirador

1
1

689,70
41,81 731,51 175,24 128.189,81

EHM010 m³. Muro de hormigón en masa (25/B/20/IIIc+Qb).

Muro  de  hormigón  en  masa,  realizado  con  hormigón  HM-
25/B/20/IIIc+Qb  fabricado  en  central,  y  vertido  con  bomba,
incluso  parte  proporcional  de  medios  y  material  auxiliar;
montaje y desmontaje del sistema de encofrado de madera.

Muro tipo 1
Muro tipo 2
Muro tipo 3-1
Muro tipo 3-2
Muro tipo 3-3
Muro tipo 6

1
1
1
1
1
1

115,50
83,50
10,25
12,30
15,00
90,50 327,05 154,43 50.506,33

MUROS MAMPOSTERÍA
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ECM010 m².  Muro  de  mampostería  (sección  media  entre  0,60  y
0,90m).

Muro de mampostería careada a una o dos caras vistas de
piedra granítica a hilo,  con una sección media entre 0,60 y
0,90m,  realizado  con  hormigón  HM-20/P/40/I  fabricado  en
central  y  vertido  desde  camión,  incluyendo  zapatas  de
cimentación. Incluso preparación de piedras, asiento, ripiado,
elementos para asegurar la trabazón del muro en su longitud,
ángulos, esquinas, recibido y rejuntado.

Muro exterior T-5
Muro interior  T-4

1
1
1

113,00
32,97

134,00 279,97 119,65 33.498,41

ECM010 m³. Muro de mampostería (sección media > 0,90m).

Muro  de  mampostería  careada  a  una  cara  vista  de  piedra
granítica a hilo, con una sección media > 0,90 m, realizado
con  hormigón  HM-20/P/40/I  fabricado  en  central  y  vertido
desde camión ,  incluyendo zapatas  de cimentación.  Incluso
preparación  de  piedras,  asiento,  ripiado,  elementos  para
asegurar  la  trabazón  del  muro  en  su  longitud,  ángulos,
esquinas, recibido y rejuntado.

Muro exterior T-5 1 113,00 113,00 125,19 14.146,47

ECM010 m². Coronación muro de mampostería.

Coronación de muro de mampostería recibida con mortero de
cemento  y  arena.  Incluso  preparación  de  piedras,  asiento,
nivelación, recibido y rejuntado.

Muro interior  T-4
Muro exterior T-5

1
1

44,49
28,25 72,74 77,72 5.653,35

CSV020 m². Sistema de encofrado en muros mampostería.

Montaje  de  sistema  de  encofrado  recuperable  metálico  en
muros de mampostería.

Muro interior T-4 1
1

32,97
134,00 166,97 14,74 2.461,13

ESTRUCTURA METÁLICA

EAM030 m². Estructura metálica para mirador sobre escollera.

Estructura  metálica  formada  por  conjunto  de  estructuras
fabricadas en aluminio inoxidable marino de alta resistencia en
aleación 6005-AT6, con acabado en pavimento formado por
entramado  metálico  compuesto  por  rejilla  de  pletina  de
aluminio  tipo "TRAMEX" de 30x2 mm, formando cuadrícula de
30x30 mm y bastidor  con uniones  electro-soldadas,  incluso
fijación  a la estructura.  Uniones soldadas  por  procedimiento
MIG con una intensidad de 210A a 25V de tensión, aportando
hilo  de  aleación  S-AIMg  5,  diámetro  1,2mm  bajo  una
atmósfera de gas Argón a un caudal de 24 l/m. La tornillería
de unión con pilote y barandilla deberá ser de conformidad con
las normas DIN, en calidad de acero inoxidable A4 (tornillos,
varillas roscadas, tuercas, arandelas casquillos de unión, etc).
Las plataformas están fabricadas  con la siguiente  perfilería:
NT2  P:  6,660Kg/ml  192x78x4mm;  NT4  P:  5,080Kg/ml
125x78x4mm;  100x90  P:  3,220Kg/ml  100x90x3mm;  P02  P:
2,252Kg/ml  100x45x3mm;  NGR1 P:2,117Kg/ml  75x58x3mm;
R64 P:1,480Kg/ml 60x30x3mm.
En caso que durante  el  montaje,  en alguna unión,  existiera
duda sobre un posible par galvánico, se tendrá la precaución
de aislar los materiales con EPDM, neopreno o caucho.
Todo  ello  sobre  pilote  (repercutido  por  m2  de  plataforma)
fabricado  con  tubo  helicoidal  según  normas  EN-288/6  y
uniones 135MAG/121SAW, con acero de calidad S355JR en
longitud  adecuada  al  proyecto  (aproximadamente  6000mm,
hasta  adecuarse  a  la  altura  de  nivelación  del  mirador),

PASEO MARÍTIMO MARAÑUELAS-ANFI (FASE II) – PARTE 1 · MEDICIONES Y PRESUPUESTO 



frb arquitectura y paisajismo

franciscorománbarbero I arquitecto

Carretera de Chile,35 – Portal 1 6ºB
Las Palmas de Gran Canaria – 35019

626 618 584  
f.roman70@gmail.com

diámetro de 609,6mm y espesor de 10mm, pintados con una
mano  de  imprimación  y  dos  manos  de  pintura  Brea  Epoxi,
previo granallado al grado Sa 21/2, según norma SIS 055900
y espesor de pintura de 200 micras con comprobación en obra
del  citado espesor.  Soldado a la  base tendrá  una placa de
1600x1600x10mm en acero naval y 6 cartelas triangulares con
base  500mm  y  altura  1000mm,  con  10  perforaciones  de
28mm, cuatro de ellas a 80mm de los extremos al centro, dos
a 80mm del  borde y  800mm del  otro  extremo y  los  cuatro
restantes  a 500 y 300mm de los  extremos respectivamente
(ver plano). Ejecutado con hormigón para armar de 30N/mm2
de  resistencia  característica,  consistencia  blanda  y  tamaño
máximo del árido de 20mm para ambiente del tipo IIIc, según
EHE y relación máxima agua cemento 0,45, con cemento tipo
CEM IV/32,5 MR. 
Dintel  de  acero  negro  galvanizado  en  caliente  y  uniones
soldadas, de dimensiones 2000x1000x10mm con perforación
central de 500mm, 4 cartelas de 750x232x10mm soldadas a
un tubo de acero central de 700mm de diámetro, 250mm de
alto y 10mm de espesor, con cuatro perforaciones de 16mm
con 4 tuercas DIN934 soldadas.

Mirador 1 24,00 24,00 753,97 18.095,28

PAJ010 Partida Alzada a justificar.

Partida  de  alzada  a  justificar  para  ejecución  de  remates
sobrevenidos en obra para una mejor integración y acabado de
la actuación.

1 1,00 1,00 20.000,00 20.000,00

TOTAL CAPÍTULO 03        ESTRUCTURAS                304.364,09
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CAPÍTULO 04   INSTALACIONES

4.1 Ud. Presupuesto Obra Civil según proyecto industrial

1 1,00 1,00 21,206,90 21,206,90

4.2 Ud. Presupuesto Instalación Eléctrica según proyecto 
industrial (Parte Proporcional)

1 1,00 1,00 30,351,24 30,351,24

4.3 Ud. Presupuesto Instalación Fontanería, Saneamiento y 
Riego según proyecto industrial

1 1,00 1,00 17,091,23 17,091,23

4.4 Ud. Seguridad y Salud

1 1,00 1,00 2,062,74 2,062,74

4.5 Ud. Gestión de Residuos

1 1,00 1,00 964,38 964,38

4.6 Ud. Control de Calidad

1 1,00 1,00 1,781,64 1,781,64

TOTAL CAPÍTULO 4        INSTALACIONES               73,458,13
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CAPÍTULO 05   SEGURIDAD Y SALUD

05.01 PROTECCIONES COLECTIVAS

YCR030 m.  Vallado provisional de solar con vallas trasladables.

Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables
de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla electrosoldada
de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40
mm de diámetro, acabado galvanizado, colocados sobre bases
prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento, con malla de
ocultación colocada sobre las vallas.  Amortizables las vallas
en 5 usos y las bases en 5 usos.

1 50,00 50,00 50,00 9,82 491,00

YCB070 m.  Barandilla de seguridad para protección de bordes de
excavación.

Barandilla  de  seguridad  para  protección  de  bordes  de
excavación,  de  1  m  de  altura,  formada  por  pasamanos  y
travesaño intermedio de barra de acero corrugado B 500 S de
16 mm de diámetro  y  rodapié  de tabloncillo  de  madera  de
15x5,2 cm, todo ello sujeto mediante bridas de nylon y alambre
a montantes de barra de acero corrugado B 500 S de 20 mm
de diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m. Amortizables
las  barras  en  3  usos,  la  madera  en  4  usos  y  los  tapones
protectores en 3 usos.

2 20,00 40,00 40,00 10,42 416,80

YCB040 Ud.  Pasarela para protección de paso de peatones sobre
zanjas.

Pasarela  de  acero,  de  1,50  m  de  longitud  para  anchura
máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m, barandillas
laterales  de  1  m  de  altura,  amortizable  en  20  usos,  para
protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas.

3 3,00 3,00 13,70 41,10

YCA020 Ud.  Tapa de madera para protección de arqueta abierta.

Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad
el hueco horizontal de una arqueta de 40x40 cm de sección,
durante su proceso de construcción hasta que se coloque su
tapa definitiva, formada por tabloncillos de madera de 15x5,2
cm, unidos entre sí mediante clavazón. Amortizable en 4 usos.

10 10,00 10,00 7,52 75,20
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05.02 INSTALACIONES

YPX010 Ud. Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y
bienestar.

Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar,
necesarias  para  el  cumplimiento  de la normativa vigente  en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

 Alquiler de baño portátil
 Alquiler de caseta para comedor del personal
 Alquiler de caseta para oficina
 Alquiler de caseta para almacén
 Transporte de casetas
 Acometidas  de  servicios  (electricidad-agua-

saneamiento)

1 1,00 1,00 1.500,00 1.500,00

05.03 SEÑALIZACIÓN

YSX010 Ud. Conjunto de elementos de balizamiento y señalización
provisional de obras.

Conjunto  de  elementos  de  balizamiento  y  señalización
provisional  de  obras,  necesarios  para  el  cumplimiento  de la
normativa  vigente  en  materia  de  Seguridad  y  Salud  en  el
Trabajo.

1 1,00 1,00 103,00 103,00

TOTAL CAPÍTULO 5        SEGURIDAD Y SALUD                2.627,10
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CAPÍTULO 06   CONTROL DE CALIDAD

XEH010 Ud.  Ensayo de consistencia y resistencia del hormigón.

Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación de:
consistencia  del  hormigón  fresco  mediante  el  método  de
asentamiento del cono de Abrams y resistencia característica a
compresión  del  hormigón  endurecido  mediante  control
estadístico  con  fabricación  de  seis  probetas,  curado,
refrentado y rotura a compresión.

6 6,00 6,00 82,49 494,94

XAM010 Ud. Ensayo de mortero endurecido.

Ensayo sobre una muestra de mortero, con determinación de
porosidad, densidad real y densidad aparente.

1 1,00 1,00 200,39 200,39

XAT010 Ud. Ensayo de cemento.

Ensayo sobre una muestra de cemento, con determinación de:
tiempo de fraguado, resistencia a flexotracción y a compresión.

1 1,00 1,00 162,64 162,64

     TOTAL CAPÍTULO 6        CONTROL DE CALIDAD                857,97
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CAPÍTULO 07   GESTIÓN DE RESIDUOS

GTA010 M3 Transporte de tierras con camión.

Transporte  de  tierras  con  camión  a  vertedero  específico,
instalación  de  tratamiento  de  residuos  de  construcción  y
demolición  externa  a  la  obra  o  centro  de  valorización  o
eliminación de residuos.

1 1.088,66 3,82 4.158,68

GCA020 T. Gestión de residuos Nivel II – Naturaleza pétrea

Gestión  de  RCD`s  de  Nivel  II  de  naturaleza  pétrea  en
planta/vertedero/cantera  o  gestor  autorizado,  incluyendo  la
clasificación y transporte.

Toneladas 1 83,00 83,00 3,84 318,72

GCA020 T. Gestión de residuos Nivel II – Naturaleza no pétrea

Gestión  de  RCD`s  de  Nivel  II  de  naturaleza  no  pétrea  en
planta/vertedero/cantera  o  gestor  autorizado,  incluyendo  la
clasificación, alquiler de recipiente y transporte.

Toneladas 1 22,39 22,39 20,07 449,36

GCA020 T.  Gestión  de  residuos  Nivel  II  –  Peligrosos  y  otros
(basuras)

Gestión de RCD`s de Nivel II potencialmente peligrosos y otros
en planta/vertedero/cantera o gestor autorizado, incluyendo la
clasificación, alquiler de recipiente y transporte.

Toneladas 1 4,79 4,79 72,52 347,37

TOTAL CAPÍTULO 7        GESTIÓN DE RESIDUOS                5.274,13

  TOTAL 1.140.919,73 €
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

PASEO MARÍTIMO MARAÑUELAS-ANFI (FASE II) – Parte 1 

CAPIT. RESUMEN              IMPORTE

CAP 01 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES 2.311,36
CAP 02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y DRENAJE 769.892,15
CAP 03 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS 304.364,09
CAP 04 INSTALACIONES (P.P. según Proyecto Industrial) 73,458,13

4.1 OBRA CIVIL 
4.2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA (No Columnas e Iluminación)
4.3 INSTALACIÓN FONTANERÍA, SANEAMIENTO Y RIEGO 
4.4 SEGURIDAD Y SALUD
4.5 GESTIÓN DE RESIDUOS
4.6 CONTROL DE CALIDAD

CAP 05 SEGURIDAD Y SALUD 2.627,10
CAP 06 CONTROL DE CALIDAD 857,97
CAP 07 GESTIÓN DE RESIDUOS 5.274,13

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  1,158,784,93

13% Gastos Generales 150,642,04

6% Beneficio Industrial    69,527,09

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 1,378,954,06

IGIC 7% 96,526,78

SUBTOTAL 1,475,480,84

HONORARIOS PROYECTOS (PARTE 1 Y PARTE 2)  15.000,00

TOTAL 1,490,480,84

Asciende el presupuesto de ejecución material a la referida cantidad de  UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y
OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Asciende el  presupuesto de ejecución por contrata a la referida cantidad de  UN MILLÓN CUATROCIENTOS
NOVENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Agosto de 2.017 

Francisco Román – arquitecto colegiado 843
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Equipo Redactor Proyecto Proyecto
DescripciónPASEO MARÍTIMO MARAÑUELAS - ANFI (FASE II) - PARTE 1

(Playa de Costa Alegre - Playa de La Carrera)
Promotor
Ilustre Ayuntamiento de Mogán

Paseo Marítimo Marañuelas - Anfi (FaseII) - PARTE 1

SITUACIÓN

SANTA LUCIA

VALSEQUILLO

PLAYA DEL INGLES

PLAYA DE  MASPALOMAS

ARGUINEGUIN

SAN NICOLAS
ALDEA DE

MOGAN

PUERTO DE MOGAN

TEJEDA

SAN BARTOLOME
DE TIRAJANA

GANDO
AEROPUERTO DEINGENIO

TELDE
PLAYA DE MELENARA

ARINAGA

AGUIMES

CASTILLO DEL ROMERAL

SANTA BRIGIDA

ARUCAS

PUNTA SARDINA

AGAETE

ARTENARA
PLAYA DE LA ALDEA

PUERTO DE LAS NIEVES

SAN ANDRES

GALDAR

FIRGAS

MOYA

TEROR

DE GUIA
SANTA M.

SAN MATEO

GRAN CANARIA N

ISLETA

PUERTO DE LA LUZ
PLAYA DE LAS CANTERAS

PLAYA DE LA LAJA

LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA

SITUA
CIÓN
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Equipo Redactor Proyecto Proyecto
Descripción

Promotor
Ilustre Ayuntamiento de Mogán

PROPUESTA - SEGURIDAD Y SALUD
PASEO MARÍTIMO MARAÑUELAS - ANFI (FASE II) - PARTE 1
(Playa de Costa Alegre - Playa de La Carrera)

Paseo Marítimo Marañuelas - Anfi (FaseII) - PARTE 1

VALLA TRASLADABLE PARA CERRAMIENTO
CONSTITUIDA POR BASES DE HORMIGÓN
"TOSSUT"CON ORIFICIOS PASANTES Y
ENTREPAÑOS DE MALLA RÍGIDA GALVANIZADA
DE ALTURA 2.00 m Y LONGITUD 3.20 m.

PROTECCIÓN EN BORDES DE EXCAVACIÓN

PANELES INFORMATIVOS DE LA OBRAInf.

BALIZA DE SEÑALIZACIÓN

PROTECCIONES COLECTIVAS PROTECCIONES INDIVIDUALES
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Equipo Redactor Proyecto Proyecto
Descripción

Promotor
Ilustre Ayuntamiento de Mogán

ESTADO ACTUAL - TOPOGRÁFICO
PASEO MARÍTIMO MARAÑUELAS - ANFI (FASE II) - PARTE 1
(Playa de Costa Alegre - Playa de La Carrera)

Paseo Marítimo Marañuelas - Anfi (FaseII) - PARTE 1
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Descripción

Promotor
Ilustre Ayuntamiento de Mogán

PROPUESTA - PLANTA GENERAL
PASEO MARÍTIMO MARAÑUELAS - ANFI (FASE II) - PARTE 1
(Playa de Costa Alegre - Playa de La Carrera)

Paseo Marítimo Marañuelas - Anfi (FaseII) - PARTE 1
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Equipo Redactor Proyecto Proyecto
Descripción

Promotor
Ilustre Ayuntamiento de Mogán

PROPUESTA - MATERIALES

SECTOR 3 SECTOR 2 SECTOR 2 SECTOR 1

03

03

03
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00

00

05

02
02

02

02
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0

º

N

PASEO MARÍTIMO MARAÑUELAS - ANFI (FASE II) - PARTE 1
(Playa de Costa Alegre - Playa de La Carrera)

Paseo Marítimo Marañuelas - Anfi (FaseII) - PARTE 1

08

04. Muro de mampostería careada a una o dos caras vistas de piedra granítica a
hilo, con una sección media entre 0,60 y 0,90m, realizado con hormigón

HM-20/P/40/I fabricado en central y vertido desde camión. Incluso preparación de

piedras, asiento, ripiado, elementos para asegurar la trabazón del muro en su

longitud, ángulos, esquinas, recibido y rejuntado.

05. Escalera de hormigón visto, con losa y peldañeado de hormigón en masa,
realizada con hormigón HM-25/B/20/IIIa fabricado en central con Distintivo de calidad

Oficialmente Reconocido (D.O.R.), con cemento SR, con aditivo hidrófugo, y vertido

con bomba, acabado visto, con montaje y desmontaje de sistema de encofrado de
madera.

00. Solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HM-20/B/20/I
fabricado en central y vertido con bomba, extendido y vibrado manual, para base de un solado.
01. Muro de hormigón en masa, realizado con hormigón HM-30/B/20/IIIc+Qb fabricado en
central, y vertido con bomba, incluso mechinales y parte proporcional de medios y material
auxiliar; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de madera, con acabado visto.
02. Muro para protección Marítima realizado en Hormigón en masa HN/30/B20/IIc+Qb, vibrado,
curado, incluso mechinales.
03.Solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HM-20/B/20/I
fabricado en central y vertido con bomba, extendido y vibrado manual, para base de un solado,
acabado fratasado.

06. Rampa de Hormigón visto, Losa de rampa de hormigón en masa, e=20 cm, realizada con
hormigón HM-25/B/20/IIIa+Qb fabricado en central con Distintivo de calidad Oficialmente

Reconocido (D.O.R.), con cemento SR, con aditivo hidrófugo y vertido con bomba, acabado visto,

con montaje y desmontaje de sistema de encofrado de madera.
07. Estructura metálica formada por conjunto de estructuras fabricadas en aluminio inoxidable
marino de alta resistencia para mirador sobre escollera
08. Creación de Escollera  con diferentipos de Tm, colocada y medida en perfil teórico, incluso p.p.
de retirada en retroceso o cualquier otro medio necesario, procedente de cantera, incluso
extracción, carga, transporte, vertido y colocación, mediante grúa en tierra y cubeta para transporte

y vertido.

07
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Descripción
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PROPUESTA - MATERIALES

SECTOR 3 SECTOR 2 SECTOR 2 SECTOR 1

03

03

03

01

01

01

01

01

00

00
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5
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0

º

N

PASEO MARÍTIMO MARAÑUELAS - ANFI (FASE II) - PARTE 1
(Playa de Costa Alegre - Playa de La Carrera)

Paseo Marítimo Marañuelas - Anfi (FaseII) - PARTE 1

08

08

04. Muro de mampostería careada a una o dos caras vistas de piedra granítica a
hilo, con una sección media entre 0,60 y 0,90m, realizado con hormigón

HM-20/P/40/I fabricado en central y vertido desde camión. Incluso preparación de

piedras, asiento, ripiado, elementos para asegurar la trabazón del muro en su

longitud, ángulos, esquinas, recibido y rejuntado.

05. Escalera de hormigón visto, con losa y peldañeado de hormigón en masa,
realizada con hormigón HM-25/B/20/IIIa fabricado en central con Distintivo de calidad

Oficialmente Reconocido (D.O.R.), con cemento SR, con aditivo hidrófugo, y vertido

con bomba, acabado visto, con montaje y desmontaje de sistema de encofrado de
madera.

06. Rampa de Hormigón visto, Losa de rampa de hormigón en masa, e=20 cm, realizada con
hormigón HM-25/B/20/IIIa+Qb fabricado en central con Distintivo de calidad Oficialmente

Reconocido (D.O.R.), con cemento SR, con aditivo hidrófugo y vertido con bomba, acabado visto,

con montaje y desmontaje de sistema de encofrado de madera.
07. Arena de playa suministrada a granel, extendida sobre el terreno, con medios mecánicos, para
formar una capa de espesor uniforme, incluido transportes marítimo y terrestre.

08. Creación de Escollera  con diferentipos de Tm, colocada y medida en perfil teórico, incluso p.p.
de retirada en retroceso o cualquier otro medio necesario, procedente de cantera, incluso
extracción, carga, transporte, vertido y colocación, mediante grúa en tierra y cubeta para transporte

y vertido.

00. Solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HM-20/B/20/I
fabricado en central y vertido con bomba, extendido y vibrado manual, para base de un solado.
01. Muro de hormigón en masa, realizado con hormigón HM-30/B/20/IIIc+Qb fabricado en
central, y vertido con bomba, incluso mechinales y parte proporcional de medios y material
auxiliar; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de madera, con acabado visto.
02. Muro para protección Marítima realizado en Hormigón en masa HN/30/B20/IIc+Qb, vibrado,
curado, incluso mechinales.
03.Solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HM-20/B/20/I
fabricado en central y vertido con bomba, extendido y vibrado manual, para base de un solado,
acabado fratasado.
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Equipo Redactor Proyecto Proyecto
Descripción

Promotor
Ilustre Ayuntamiento de Mogán

PROPUESTA - MATERIALES

SECTOR 3 SECTOR 2 SECTOR 2 SECTOR 1

04. Muro de mampostería careada a una o dos caras vistas de piedra granítica a
hilo, con una sección media entre 0,60 y 0,90m, realizado con hormigón

HM-20/P/40/I fabricado en central y vertido desde camión. Incluso preparación de

piedras, asiento, ripiado, elementos para asegurar la trabazón del muro en su

longitud, ángulos, esquinas, recibido y rejuntado.

05. Escalera de hormigón visto, con losa y peldañeado de hormigón en masa,
realizada con hormigón HM-25/B/20/IIIa fabricado en central con Distintivo de calidad

Oficialmente Reconocido (D.O.R.), con cemento SR, con aditivo hidrófugo, y vertido

con bomba, acabado visto, con montaje y desmontaje de sistema de encofrado de
madera.

06. Rampa de Hormigón visto, Losa de rampa de hormigón en masa, e=20 cm, realizada con
hormigón HM-25/B/20/IIIa+Qb fabricado en central con Distintivo de calidad Oficialmente

Reconocido (D.O.R.), con cemento SR, con aditivo hidrófugo y vertido con bomba, acabado visto,

con montaje y desmontaje de sistema de encofrado de madera.
07. Arena de playa suministrada a granel, extendida sobre el terreno, con medios mecánicos, para
formar una capa de espesor uniforme, incluido transportes marítimo y terrestre.

08. Creación de Escollera  con diferentipos de Tm, colocada y medida en perfil teórico, incluso p.p.
de retirada en retroceso o cualquier otro medio necesario, procedente de cantera, incluso
extracción, carga, transporte, vertido y colocación, mediante grúa en tierra y cubeta para transporte

y vertido.
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PASEO MARÍTIMO MARAÑUELAS - ANFI (FASE II) - PARTE 1
(Playa de Costa Alegre - Playa de La Carrera)

Paseo Marítimo Marañuelas - Anfi (FaseII) - PARTE 1

07

07
08

00. Solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HM-20/B/20/I
fabricado en central y vertido con bomba, extendido y vibrado manual, para base de un solado.
01. Muro de hormigón en masa, realizado con hormigón HM-30/B/20/IIIc+Qb fabricado en
central, y vertido con bomba, incluso mechinales y parte proporcional de medios y material
auxiliar; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de madera, con acabado visto.
02. Muro para protección Marítima realizado en Hormigón en masa HN/30/B20/IIc+Qb, vibrado,
curado, incluso mechinales.
03.Solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HM-20/B/20/I
fabricado en central y vertido con bomba, extendido y vibrado manual, para base de un solado,
acabado fratasado.
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Equipo Redactor Proyecto Proyecto
Descripción

Promotor
Ilustre Ayuntamiento de Mogán

PROPUESTA
COORDENADAS UTM
COTAS DE NIVEL

6

3

.

0

0

º

N

PASEO MARÍTIMO MARAÑUELAS - ANFI (FASE II) - PARTE 1
(Playa de Costa Alegre - Playa de La Carrera)

Paseo Marítimo Marañuelas - Anfi (FaseII) - PARTE 1

01 432496.49 3071023.10
nº

02
03
04
05
06

X Y

49
50
51
52
53
54

nº

10
11
12

X Y

13
14
15
16
17
18

19
nº

20
21
22
23
24

X Y

25

nº

26
27

28
29
30

X Y

31
32
33
34
35
36

37
nº

38
39
40
41
42

X Y

43

nº

44
45

46
47
48

X Y

432505.08 3071039.16

432513.67 3071055.23

432510.30 3071069.81

432506.92 3071084.38

432501.91 3071020.50

432512.60 3071086.44

432499.92 3071098.22

432492.01 3071113.84

432484.11 3071129.46

432476.21 3071145.07

432468.31 3071160.69

432460.41 3071176.29

432465.77 3071178.99

432470.04 3071170.57

432471.39 3071180.05

432472.70 3071189.13

432460.18 3071190.04

432454.59 3071201.08

432449.00 3071212.12

432443.42 3071223.16

432438.06 3071220.45

432439.49 3071222.07

432436.01 3071228.94

432428.87 3071225.33

432430.68 3071221.76

432428.00 3071220.40

432426.16 3071230.68

432423.48 3071229.33

432412.80 3071223.92

432406.09 3071229.09

432408.53 3071232.26

432412.25 3071229.39

432417.76 3071233.09

432422.75 3071236.43

432428.51 3071239.33

432428.14 3071240.05

432430.03 3071240.36

432434.27 3071243.20

432435.77 3071244.20

432440.10 3071237.73

432436.87 3071236.10

432431.52 3071233.39

432448.68 3071224.94

432454.67 3071216.00

432460.68 3071207.04

432466.69 3071198.08
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432510.97 3071037.44

432523.11 3071060.16

432517.21 3071074.23
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Equipo Redactor Proyecto Proyecto
Descripción

Promotor
Ilustre Ayuntamiento de Mogán

PROPUESTA
COORDENADAS UTM
COTAS DE NIVEL

01 432496.49 3071023.10
nº

02
03
04
05
06

X Y

49
50
51
52
53
54

nº

10
11
12

X Y

13
14
15
16
17
18

19
nº

20
21
22
23
24

X Y

25

nº

26
27

28
29
30

X Y

31
32
33
34
35
36

37
nº

38
39
40
41
42

X Y

43

nº

44
45

46
47
48

X Y

432505.08 3071039.16

432513.67 3071055.23

432510.30 3071069.81

432506.92 3071084.38

432501.91 3071020.50

432512.60 3071086.44

432499.92 3071098.22

432492.01 3071113.84

432484.11 3071129.46

432476.21 3071145.07

432468.31 3071160.69

432460.41 3071176.29

432465.77 3071178.99

432470.04 3071170.57

432471.39 3071180.05

432472.70 3071189.13

432460.18 3071190.04

432454.59 3071201.08

432449.00 3071212.12

432443.42 3071223.16

432438.06 3071220.45

432439.49 3071222.07

432436.01 3071228.94

432428.87 3071225.33

432430.68 3071221.76

432428.00 3071220.40

432426.16 3071230.68

432423.48 3071229.33

432412.80 3071223.92

432406.09 3071229.09

432408.53 3071232.26

432412.25 3071229.39

432417.76 3071233.09

432422.75 3071236.43

432428.51 3071239.33

432428.14 3071240.05

432430.03 3071240.36

432434.27 3071243.20

432435.77 3071244.20

432440.10 3071237.73

432436.87 3071236.10

432431.52 3071233.39

432448.68 3071224.94

432454.67 3071216.00

432460.68 3071207.04

432466.69 3071198.08
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08
09

432510.97 3071037.44

432523.11 3071060.16

432517.21 3071074.23
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0

.

0

0

º

N

PASEO MARÍTIMO MARAÑUELAS - ANFI (FASE II) - PARTE 1
(Playa de Costa Alegre - Playa de La Carrera)

Paseo Marítimo Marañuelas - Anfi (FaseII) - PARTE 1
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  U
TM



MT-6 MT-6
MT-6

MT-7

M
T-7

M
T-7

MT-7

1.60

0.85

2.97

1.54

MURO TIPO 4

1.30

0.60

1.05

2.27

1.60

0.85

1.30
2.45

0.60

1.60

Variab. de 0.50 a 2.50

MURO TIPO 5

1.70

0.30

R1.00

Variab. (Max. 4.05)

1.10

0.70 0.70

Variab. (Max. 2.90)

0.90

MURO TIPO 7

0.500.50 2.30

0.50

2.50

0.50

1.55

1.13

0.50

1.55

0.50

1.20

0.900.15

MURO TIPO 1 MURO TIPO 2 MURO TIPO 3-1

0.50

1.90

0.50

1.30

0.17

0.50

2.25

0.50

1.45

0.600.20

0.50

2.60

0.50

1.60

1.200.20

MURO TIPO 3-2 MURO TIPO 3-3 MURO TIPO 6

0.50

1.00

0.50

0.15

0.80

0.08 0.17

0.38

0.45

0.10
0.20 0.20

0.57
0.130.50

0.220.20

0.09 0.31
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                        www.frb-arquitecturaypaisajismo.com

Equipo Redactor Proyecto Proyecto
Descripción

Promotor
Ilustre Ayuntamiento de Mogán

PROPUESTA - MUROS TIPOS

6

3

.

0

0

º

N

MUROS TIPO - DETALLES (e:1/75)
MT-1 / MT-2 / MT-3 / MT-6
Muro de Hormigón realizado en Hormigón en masa HN/30/B20/IIc+Qb.

MT-4 / MT-5.
Muro de mampostería careada a una o dos caras vistas de piedra granítica a hilo, con una sección media entre 0,60 y 0,90m, realizado

con hormigón HM-20/P/40/I.

MT-7.
Muro de Hormigón para protección Marítima realizado en Hormigón en masa HN/30/B20/IIc+Qb.

PASEO MARÍTIMO MARAÑUELAS - ANFI (FASE II) - PARTE 1
(Playa de Costa Alegre - Playa de La Carrera)

Paseo Marítimo Marañuelas - Anfi (FaseII) - PARTE 1



M
T-

1

M
T-

1

MT-1

MT-1

MT-2

MT-2 MT-3.1
MT-3.2

MT-3.3

MT-4

MT-4

MT-4

MT-5
MT-5

MT-5

MT-5

M
T-

5

MT-6

MT-6

1.60

0.85

2.97

1.54

MURO TIPO 4

1.30

0.60

1.05

2.27

1.60

0.85

1.30
2.45

0.60

1.60

Variab. de 0.50 a 2.50

MURO TIPO 5

1.70

0.30

R1.00

Variab. (Max. 4.05)

1.10

0.70 0.70

Variab. (Max. 2.90)

0.90

MURO TIPO 7

0.500.50 2.30

0.50

2.50

0.50

1.55

1.13

0.50

1.55

0.50

1.20

0.900.15

MURO TIPO 1 MURO TIPO 2 MURO TIPO 3-1

0.50

1.90

0.50

1.30

0.17

0.50

2.25

0.50

1.45

0.600.20

0.50

2.60

0.50

1.60

1.200.20

MURO TIPO 3-2 MURO TIPO 3-3 MURO TIPO 6

0.50

1.00

0.50

0.15

0.80

0.08 0.17

0.38

0.45

0.10
0.20 0.20

0.57
0.130.50

0.220.20

0.09 0.31
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Francisco Román - Arquitecto nºcol.843

                        www.frb-arquitecturaypaisajismo.com

Equipo Redactor Proyecto Proyecto
Descripción

Promotor
Ilustre Ayuntamiento de Mogán

PROPUESTA - MUROS TIPO

5

0

.

0

0

º

N

MUROS TIPO - DETALLES (e:1/75)
MT-1 / MT-2 / MT-3 / MT-6
Muro de Hormigón realizado en Hormigón en masa HN/30/B20/IIc+Qb.

MT-4 / MT-5.
Muro de mampostería careada a una o dos caras vistas de piedra granítica a hilo, con una sección media entre 0,60 y 0,90m, realizado

con hormigón HM-20/P/40/I.

MT-7.
Muro de Hormigón para protección Marítima realizado en Hormigón en masa HN/30/B20/IIc+Qb.

PASEO MARÍTIMO MARAÑUELAS - ANFI (FASE II) - PARTE 1
(Playa de Costa Alegre - Playa de La Carrera)

Paseo Marítimo Marañuelas - Anfi (FaseII) - PARTE 1



1.60

0.85

2.97

1.54

MURO TIPO 4

1.30

0.60

1.05

2.27
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0.85

1.30
2.45

0.60

1.60

Variab. de 0.50 a 2.50

MURO TIPO 5

1.70

0.30

R1.00

Variab. (Max. 4.05)

1.10

0.70 0.70

Variab. (Max. 2.90)

0.90

MURO TIPO 7

0.500.50 2.30

0.50

2.50

0.50

1.55

1.13

0.50

1.55

0.50

1.20

0.900.15

MURO TIPO 1 MURO TIPO 2 MURO TIPO 3-1

0.50
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0.50

1.30

0.17

0.50

2.25

0.50

1.45

0.600.20
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1.60

1.200.20

MURO TIPO 3-2 MURO TIPO 3-3 MURO TIPO 6
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0.80

0.08 0.17

0.38
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0.09 0.31
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Equipo Redactor Proyecto Proyecto
Descripción

Promotor
Ilustre Ayuntamiento de Mogán

PROPUESTA - MUROS CIMENTACIONES

6

3

.

0

0

º

N

MUROS TIPO - DETALLES (e:1/75)
MT-1 / MT-2 / MT-3 / MT-6
Muro de Hormigón realizado en Hormigón en masa HN/30/B20/IIc+Qb.

MT-4 / MT-5.
Muro de mampostería careada a una o dos caras vistas de piedra granítica a hilo, con una sección media entre 0,60 y 0,90m, realizado

con hormigón HM-20/P/40/I.

MT-7.
Muro de Hormigón para protección Marítima realizado en Hormigón en masa HN/30/B20/IIc+Qb.

PASEO MARÍTIMO MARAÑUELAS - ANFI (FASE II) - PARTE 1
(Playa de Costa Alegre - Playa de La Carrera)

Paseo Marítimo Marañuelas - Anfi (FaseII) - PARTE 1



1.60

0.85

2.97

1.54

MURO TIPO 4

1.30

0.60

1.05

2.27

1.60

0.85

1.30
2.45

0.60

1.60

Variab. de 0.50 a 2.50

MURO TIPO 5

1.70

0.30

R1.00

Variab. (Max. 4.05)

1.10

0.70 0.70

Variab. (Max. 2.90)

0.90

MURO TIPO 7

0.500.50 2.30

0.50

2.50

0.50

1.55

1.13

0.50

1.55

0.50

1.20

0.900.15

MURO TIPO 1 MURO TIPO 2 MURO TIPO 3-1

0.50

1.90

0.50

1.30

0.17

0.50

2.25

0.50

1.45

0.600.20

0.50

2.60

0.50

1.60

1.200.20

MURO TIPO 3-2 MURO TIPO 3-3 MURO TIPO 6

0.50

1.00

0.50

0.15

0.80

0.08 0.17

0.38

0.45

0.10
0.20 0.20

0.57
0.130.50

0.220.20

0.09 0.31

1,6
0 





MT-1

M
T-

1

M
T-

1

MT-1

MT-2

MT-2 MT-3.1
MT-3.2

MT-3.3

MT-4

MT-4

MT-4

M
T-

5 MT-5
MT-5

MT-5

MT-5
MT-6

1.2
0

1.2
0

0.8
0

0.8
0

1,6
0

1,6
0

1,6
0

1,6
0

1,6
0

1.5
5

1.5
5

1.5
5

"
E
L
 
P
R
E
S
E
N
T
E
 
D
O
C
U
M
E
N
T
O
 
E
S
 
C
O
P
I
A
 
D
E
 
S
U
 
O
R
I
G
I
N
A
L
 
D
E
L
 
Q
U
E
 
E
S
 
A
U
T
O
R
 
E
L
 
A
R
Q
U
I
T
E
C
T
O
 
D
.
 
F
R
A
N
C
I
S
C
O
 
R
O
M
Á
N
 
B
A
R
B
E
R
Ó
.
 
C
U
A
L
Q
U
I
E
R
 
R
E
P
R
O
D
U
C
C
I
Ó
N
 
O
 
C
E
S
I
Ó
N
 
A
 
T
E
R
C
E
R
O
S
,
 
R
E
Q
U
I
E
R
E
 
L
A
 
P
R
E
V
I
A
 
A
U
T
O
R
I
Z
A
C
I
Ó
N
 
E
X
P
R
E
S
A
 
D
E
 
S
U
 
A
U
T
O
R
,
 
Q
U
E
D
Á
N
D
O
 
E
N
 
T
O
D
O
 
C
A
S
O
 
P
R
O
H
I
B
I
D
A
 
C
U
A
L
Q
U
I
E
R
 
M
O
D
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N
,
 
C
O
P
I
A
 
O
 
P
L
A
G
I
O
 
U
N
I
L
A
T
E
R
A
L
 
D
E
L
 
M
I
S
M
O
.
"

7.2
agosto2017 - A3-e: 1/300

frb arquitectura y paisajismo
Francisco Román - Arquitecto nºcol.843

                        www.frb-arquitecturaypaisajismo.com

Equipo Redactor Proyecto Proyecto
Descripción

Promotor
Ilustre Ayuntamiento de Mogán

PROPUESTA - MUROS CIMENTACIONES
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MUROS TIPO - DETALLES (e:1/75)
MT-1 / MT-2 / MT-3 / MT-6
Muro de Hormigón realizado en Hormigón en masa HN/30/B20/IIc+Qb.

MT-4 / MT-5.
Muro de mampostería careada a una o dos caras vistas de piedra granítica a hilo, con una sección media entre 0,60 y 0,90m, realizado

con hormigón HM-20/P/40/I.

MT-7.
Muro de Hormigón para protección Marítima realizado en Hormigón en masa HN/30/B20/IIc+Qb.

PASEO MARÍTIMO MARAÑUELAS - ANFI (FASE II) - PARTE 1
(Playa de Costa Alegre - Playa de La Carrera)
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SECCIÓN CONSTRUCTIVA ZONA SOLARIUM (e:1/50)

02

02

01

04

02

02

01

0403
01

02

04

03

01

02

04

E: 1/20

03

01. Base de pavimento mediante relleno a
cielo abierto con tierra de préstamo, y

compactación al 95% del Proctor Modificado

con compactador monocilíndrico vibrante

autopropulsado.
02. Muro de mampostería careada a una o
dos caras vistas de piedra granítica a hilo,

con una sección media entre 0,60 y 0,90m,

realizado con hormigón HM-20/P/40/I

fabricado en central y vertido desde camión.

Incluso preparación de piedras, asiento,

ripiado, elementos para asegurar la trabazón

del muro en su longitud, ángulos, esquinas,

recibido y rejuntado.
03. Muro de Hormigón realizado en
Hormigón en masa HN/30/B20/IIc+Qb.

04. Terreno Natural.
05. Solera de hormigón en masa de 15 cm

de espesor, realizada con hormigón

HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido
con bomba, extendido y vibrado manual,
para base de un solado.
06. Encachado de 20 cm en caja para
base de solera, con aporte de grava de
cantera de piedra granítica, Ø40/70 mm, y

compactación mediante equipo mecánico con

rodillo vibrante tándem autopropulsado.

07. Arena de playa suministrada a granel,
extendida sobre el terreno, con medios
mecánicos, para formar una capa de
espesor uniforme, incluido transportes
marítimo y terrestre
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Canalización
Alumbrado Público - Riego

Solera de Hormigón
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PROPUESTA
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(Playa de Costa Alegre - Playa de La Carrera)

Paseo Marítimo Marañuelas - Anfi (FaseII) - PARTE 1

01. Base de pavimento mediante relleno a
cielo abierto con tierra de préstamo, y

compactación al 95% del Proctor Modificado

con compactador monocilíndrico vibrante

autopropulsado.

02. Muro de mampostería careada a una o
dos caras vistas de piedra granítica a hilo,

con una sección media entre 0,60 y 0,90m,

realizado con hormigón HM-20/P/40/I

fabricado en central y vertido desde camión.

Incluso preparación de piedras, asiento,

ripiado, elementos para asegurar la trabazón

del muro en su longitud, ángulos, esquinas,

recibido y rejuntado.

03. Muro de Hormigón realizado en
Hormigón en masa HN/30/B20/IIc+Qb.

04. Terreno Natural.

05. Solera de hormigón en masa de 15 cm

de espesor, realizada con hormigón

HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido
con bomba, extendido y vibrado manual,
para base de un solado.

06. Encachado de 20 cm en caja para
base de solera, con aporte de grava de
cantera de piedra granítica, Ø40/70 mm, y

compactación mediante equipo mecánico con

rodillo vibrante tándem autopropulsado.
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05
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01

05

05
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SC
-1

SC
 - 1

SECCIÓN CONSTRUCTIVA - 1 - B (e:1/25)

01

01

02

04

01

08

SECCIÓN CONSTRUCTIVA - 1 (e:1/40)

01

02

03
06

07

01

05

08

01

0102
04 01

01. Escalera de hormigón visto, con losa y peldañeado de hormigón en masa, realizada con hormigón HM-25/B/20/IIIa fabricado en central

con Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), con cemento SR, con aditivo hidrófugo, y vertido con bomba, acabado visto, con

montaje y desmontaje de sistema de encofrado de madera.   
02. Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con tierra de préstamo, y compactación al 95% del Proctor Modificado con

compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado.

03. Losa de rampa de hormigón en masa, e=20 cm, realizada con hormigón HM-25/B/20/IIIa+Qb fabricado en central con Distintivo de

calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), con cemento SR, con aditivo hidrófugo y vertido con bomba, acabado visto, con montaje y

desmontaje de sistema de encofrado de madera.  
04. Muro de Hormigón realizado en Hormigón en masa HN/30/B20/IIc+Qb.

05. Sumidero longitudinal de hormigón en masa, de 400 mm de anchura interior y 600 mm de altura, con rejilla de acero galvanizado, clase

A-15 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433; previa excavación con medios manuales y posterior relleno del trasdós con hormigón.

06. Barandilla protección compuesta por poste de tubo redondo de D=2" dispuesto verticalmente a modo de cierre-barandilla vertical

colocado empotrado 15 cm y con longitud libre de 100 cm (longitud total=115 cm), fijado a un casquillo de mayor diámetro empotrado en la

solera o losa de hormigón y con tapa en parte superior del mismo material. Totalmente terminado y montado.  
07. Base de Módulo prefabricado, realizado con hormigón HM-20/P/40/I fabricado en central y vertido desde camión. Incluso preparación de

piedras, asiento, ripiado, elementos para asegurar la trabazón del muro en su longitud, ángulos, esquinas, recibido y rejuntado.

08. Terreno Natural.
09. Encachado de 20 cm en caja para base de solera, con aporte de grava de cantera de piedra granítica, Ø40/70 mm, y compactación

mediante equipo mecánico con rodillo vibrante tándem autopropulsado.

SC-1 - A SC-1 - B
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SC
-1

SC
 - 1

06. Barandilla protección compuesta por poste de tubo redondo de D=2" dispuesto verticalmente a modo de cierre-barandilla vertical

colocado empotrado 15 cm y con longitud libre de 100 cm (longitud total=115 cm), fijado a un casquillo de mayor diámetro empotrado en

la solera o losa de hormigón y con tapa en parte superior del mismo material. Totalmente terminado y montado.  
07. Base de Módulo prefabricado, realizado con hormigón HM-20/P/40/I fabricado en central y vertido desde camión. Incluso

preparación de piedras, asiento, ripiado, elementos para asegurar la trabazón del muro en su longitud, ángulos, esquinas, recibido y

rejuntado.
08. Terreno Natural.
09. Encachado de 20 cm en caja para base de solera, con aporte de grava de cantera de piedra granítica, Ø40/70 mm, y

compactación mediante equipo mecánico con rodillo vibrante tándem autopropulsado.

SC-1 - A SC-1 - B

SECCIÓN CONSTRUCTIVA - 1 - A (e:1/25)

01 02

02

03

06
07

05

08 08 08

01. Escalera de hormigón visto, con losa y peldañeado de hormigón en masa, realizada con hormigón HM-25/B/20/IIIa fabricado en central

con Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), con cemento SR, con aditivo hidrófugo, y vertido con bomba, acabado visto, con

montaje y desmontaje de sistema de encofrado de madera.   
02. Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con tierra de préstamo, y compactación al 95% del Proctor Modificado con

compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado.

03. Losa de rampa de hormigón en masa, e=20 cm, realizada con hormigón HM-25/B/20/IIIa+Qb fabricado en central con Distintivo de

calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), con cemento SR, con aditivo hidrófugo y vertido con bomba, acabado visto, con montaje y

desmontaje de sistema de encofrado de madera.  
04. Muro de Hormigón realizado en Hormigón en masa HN/30/B20/IIc+Qb.

05. Sumidero longitudinal de hormigón en masa, de 400 mm de anchura interior y 600 mm de altura, con rejilla de acero galvanizado, clase

A-15 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433; previa excavación con medios manuales y posterior relleno del trasdós con hormigón.
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SECCIÓN CONSTRUCTIVA - 2 (e:1/30)

01

03

02

04

SC
 - 

2
SC

 - 
2

01. Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con
tierra de préstamo, y compactación al 95% del Proctor Modificado
con compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado.

02. Muro de Hormigón realizado en Hormigón en masa
HN/30/B20/IIc+Qb.
03. Terreno Natural.
04. Cimentación de hormigón ciclópeo, realizado con hormigón

HM-20/P/40/I fabricado en central y vertido desde camión, (60%

de volumen) y bolos de piedra entre 80 y 150 mm de diámetro

(40% de volumen).
05. Solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor,

realizada con hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y

vertido con bomba, extendido y vibrado manual, para base de un
solado.
06. Encachado de 20 cm en caja para base de solera, con
aporte de grava de cantera de piedra granítica, Ø40/70 mm, y

compactación mediante equipo mecánico con rodillo vibrante

tándem autopropulsado.

07. Escollera con peso mínimo de 4,50-5,00 Tm, colocada y

medida en perfil teórico, incluso p.p. de retirada en retroceso o

cualquier otro medio necesario, procedente de cantera, incluso
extracción, carga, transporte, vertido y colocación, mediante grúa

en tierra y cubeta para transporte y vertido.

03

05

EDIFICACIÓN EXISTENTE
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02

01

03

04

SECCIÓN CONSTRUCTIVA - 3 (e:1/30)

SC
 - 

3
SC

 - 
3

01. Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con tierra de préstamo, y compactación al 95% del Proctor Modificado con 
compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado.

02. Muro de Hormigón realizado en Hormigón en masa HN/30/B20/IIc+Qb.
03. Terreno Natural.
04. Solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido con bomba,

extendido y vibrado manual, para base de un solado.
05. Encachado de 20 cm en caja para base de solera, con aporte de grava de cantera de piedra granítica, Ø40/70 mm, y compactación

mediante equipo mecánico con rodillo vibrante tándem autopropulsado.
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PLANTA ESTRUCTURA METÁLICA - MIRADOR (e:1/40)

SECCIÓN ESTRUCTURA METÁLICA - MIRADOR (e:1/40)

ALZADO ESTRUCTURA METÁLICA - MIRADOR (e:1/40)

Estructura metálica para mirador sobre escollera.

Estructura metálica formada por conjunto de estructuras fabricadas en aluminio inoxidable marino de alta resistencia en aleación 6005-AT6, con acabado en pavimento formado por entramado metálico compuesto por rejilla de pletina de aluminio  tipo "TRAMEX" de 30x2 mm,

formando cuadrícula de 30x30 mm y bastidor con uniones electro-soldadas, incluso fijación a la estructura. Uniones soldadas por procedimiento MIG con una intensidad de 210A a 25V de tensión, aportando hilo de aleación S-AIMg 5, diámetro 1,2mm bajo una atmósfera de gas

Argón a un caudal de 24 l/m. La tornillería de unión con pilote y barandilla deberá ser de conformidad con las normas DIN, en calidad de acero inoxidable A4 (tornillos, varillas roscadas, tuercas, arandelas casquillos de unión, etc).

Las plataformas están fabricadas con la siguiente perfilería: NT2 P: 6,660Kg/ml 192x78x4mm; NT4 P: 5,080Kg/ml 125x78x4mm; 100x90 P: 3,220Kg/ml 100x90x3mm; P02 P: 2,252Kg/ml 100x45x3mm; NGR1 P:2,117Kg/ml 75x58x3mm; R64 P:1,480Kg/ml 60x30x3mm.

En caso que durante el montaje, en alguna unión, existiera duda sobre un posible par galvánico, se tendrá la precaución de aislar los materiales con EPDM, neopreno o caucho.

Todo ello sobre pilote (repercutido por m2 de plataforma) fabricado con tubo helicoidal según normas EN-288/6 y uniones 135MAG/121SAW, con acero de calidad S355JR en longitud adecuada al proyecto (aproximadamente 6000mm, hasta adecuarse a la altura de nivelación

del mirador), diámetro de 609,6mm y espesor de 10mm, pintados con una mano de imprimación y dos manos de pintura Brea Epoxi, previo granallado al grado Sa 21/2, según norma SIS 055900 y espesor de pintura de 200 micras con comprobación en obra del citado espesor.

Soldado a la base tendrá una placa de 1600x1600x10mm en acero naval y 6 cartelas triangulares con base 500mm y altura 1000mm, con 10 perforaciones de 28mm, cuatro de ellas a 80mm de los extremos al centro, dos a 80mm del borde y 800mm del otro extremo y los cuatro

restantes a 500 y 300mm de los extremos respectivamente (ver plano). Ejecutado con hormigón para armar de 30N/mm2 de resistencia característica, consistencia blanda y tamaño máximo del árido de 20mm para ambiente del tipo IIIc, según EHE y relación máxima agua

cemento 0,45, con cemento tipo CEM IV/32,5 MR.

Dintel de acero negro galvanizado en caliente y uniones soldadas, de dimensiones 2000x1000x10mm con perforación central de 500mm, 4 cartelas de 750x232x10mm soldadas a un tubo de acero central de 700mm de diámetro, 250mm de alto y 10mm de espesor, con cuatro

perforaciones de 16mm con 4 tuercas DIN934 soldadas.
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MEMORIA DE PROYECTO BÁSICO+EJECUCIÓN 
 

PROYECTO DE: 
 PASEO MARÍTIMO MARAÑUELAS-ANFI (FASE II) – PARTE 2 

ARGUINEGUÍN  
 

SITUACIÓN  
Arguineguín – T.M. de Mogán 

PARA 
Ayuntamiento de Mogán     



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase del Proyecto: 
 
El Proyecto de Ejecución definirá la obra en su totalidad. El proyecto de ejecución incluirá los proyectos parciales u 
otros documentos técnicos que, en su caso, deban desarrollarlo o completarlo, los cuales se integrarán en el proyecto 
como documentos diferenciados bajo la coordinación del proyectista. 
 
 
Propiedad intelectual: 
El presente documento es copia de su original del que es autor el arquitecto Francisco Román Barbero, nº col. 843 
del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias (Demarcación de Gran Canaria). Su utilización total o parcial, así como 
cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá inexcusablemente la previa autorización expresa del autor, 
quedando en todo caso terminantemente prohibida cualquier alteración o modificación unilateral del mismo. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

frb arquitectura y paisajismo 
 

 
                    franciscorománbarbero I arquitecto 
 

Carretera de Chile,35 – Portal 1 6ºB 
Las Palmas de Gran Canaria – 35019 

626 618 584   
f.roman70@gmail.com 

 

 

PASEO MARÍTIMO MARAÑUELAS-ANFI (FASE II) – PARTE 2 · MEMORIA | 3 

 

HOJA RESUMEN DEL PROYECTO 
 
PROYECTO: PASEO MARÍTIMO MARAÑUELAS-ANFI (FASE II) – PARTE 2 
ARQUITECTO: Francisco Román Barbero. Colegiado nº 843 
PROMOTOR: Ayuntamiento de Mogán 
SITUACIÓN: Arguineguín – T.M. de Mogán 
PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL: 401.048,05 Euros 
PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA: 477.247,17 Euros 
SUPERFICIE UTIL: 2.551,75 m2 (Superficie transitable de paseo) 
 
DOCUMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE 
 
1. DATOS ESTADISTICOS 
2. FICHA URBANISTICA 
 
3. MEMORIA  
3.1   MEMORIA DESCRIPTIVA 
3.2   MEMORIA CONSTRUCTIVA 
3.3   MEMORIA INSTALACIONES (Proyecto Industrial independiente) 
 3.3.1 FONTANERÍA (RIEGO-LAVAPIES) 
    3.3.2 ALUMBRADO PÚBLICO 
3.4   CLASIFICACIÓN DE CONTRATISTA 
3.5   ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
3.6   PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
3.7   PLAZO EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
3.8   OBRA COMPLETA 
3.9   REVISIÓN DE PRECIOS 
3.10 PLAN DE OBRA 
3.11 DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO 
3.12 PRESUPUESTO 
 
4. CUMPLIMIENTO NORMATIVAS VIGENTES: 

4.1 DECRETO 227/1997 ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS FÍSICAS 
4.2 CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE COSTAS 
4.3 CUMPLIMIENTO DEL PLANEAMIENTO EN VIGOR 

 
5. ANEJOS A LA MEMORIA 
Anejo nº1: PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
Anejo nº2: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
Anejo nº3: ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
Anejo nº4: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
Anejo nº5: DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 
6. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
6.1 DESCOMPUESTOS 
6.2 MEDICIONES 
6.3 PRESUPUESTO 
6.4 RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 
7. PLANOS 
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1. DATOS ESTADÍSTICOS Y MEMORIA URBANÍSTICA 
1.1 ORDENANZAS URBANÍSTICAS 
Es de aplicación las Ordenanzas correspondientes a las Normas Subsidiarias Municipales. 
 
* Condiciones del terreno: 
El terreno donde se ubica la rehabilitación  del paseo marítimo está actualmente en un estado de 
deterioro total, debido a la acción de pasados temporales en la zona. Tiene un recorrido longitudinal de 
aproximadamente 275,00 metros.  
* Ubicación de la obra: 
Las obras que se proyectan se concretan en diseñar el nuevo paseo con sus espacios complementarios 
de ocio.  
* Ocupación en Planta: 
Las actuaciones propuestas suponen una superficie de paseo y complementos del mismo de 
aproximadamente 2.551,75 m2. 
 
1.2 DATOS ESTADÍSTICOS 
ART. 9 LEY DE DISCIPLINA URBANISTICA Y TERRITORIAL 7/1990 DE 14 DE MAYO. 
Proyecto: PASEO MARÍTIMO MARAÑUELAS-ANFI (FASE II) – PARTE 2 
Emplazamiento: ARGUINEGUÍN  
Municipio: MOGÁN 
Isla: GRAN CANARIA 
Provincia: LAS PALMAS 
Autor del encargo: AYUNTAMIENTO DE MOGÁN 
Arquitecto: Francisco Román Barbero – Arquitecto Colegiado 843. 
Planeamiento: NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES 
Clasificación del suelo: URBANO. 
 
2. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL ART. 73 DE LA LEY DEL SUELO. 
Se ha tenido en cuenta. 
 
ADECUACIÓN  A LA NORMATIVA URBANÍSTICA: 
 
PARAMETROS URBANÍSTICOS                           PLANEAMIENTO                     PROYECTO 
USO                                                                      Paseo Marítimo                   Paseo Marítimo  
SUPERFICIE PASEO (Transitable)                              Inexistente                         2.551,75m2 
 
OBSERVACIONES: 
 La presente Memoria Urbanística, constituida por esta ficha y hojas anexas, se formula por el 
arquitecto Francisco Román Barbero, en cumplimiento de los artículos aplicables en materia de 
Disciplina Urbanística y Territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Se refiere al proyecto que se indica, a desarrollar por el autor del encargo de acuerdo al plano de 
situación que se acompaña al presente proyecto técnico. 
 
 

En Las Palmas de Gran Canaria, agosto de 2.017 
 

 
 

Fdo: Francisco Román - Arquitecto Colegiado 843 
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3. MEMORIA 
 
3.1 MEMORIA DESCRIPTIVA 
3.1.1 PROMOTOR. 

El presente documento se redacta por encargo de: 
Ayuntamiento de Mogán. 

 
3.1.2 NATURALEZA DE LA OBRA. 
El presente proyecto trata de la ejecución de la fase II del paseo marítimo comprendido entre las 
Marañuelas y Anfi del Mar, transcurriendo el referido tramo entre la playa de La Lajilla y el hotel Sunwing 
(Playa de la Carrera). 
El paseo responde a las siguientes características: 
1. Según circunstancias: 

• Morfología de costa: Costa abierta y pequeña bahía. 
• Borde litoral: Paseo frente a mar abierto y playa estrecha. 
• Orientación: Sur-Este. 
• Situación en el territorio: Casco urbano y turístico. 
• Relación con red viaria: Conexión puntual con vía de tráfico en dos direcciones. 
• Usuarios dominantes: Mixto uso turístico y regional. 

 
2. Según características de composición: 

• Amplitud: Paseo medio. 
• Perfil transversal: Mixto según tramos. 
• Tipo dominante en composición: Urbano. 
• Tipo de diseño: Basado en el ritmo. 
• Disposición de elementos: En línea. 

 
Se trata por tanto de un paseo de secuencia lineal anchura de tránsito media (6,00m), con un único 
recorrido lineal, de carácter sencillo y basado en el ritmo que marca la disposición de sus elementos, con 
desniveles interiores suaves y zonas de estancia definidas por distinto pavimento fuera de la anchura 
media del paseo. 
 
La intervención se concreta en los siguientes aspectos: 
• Inclusión de mobiliario urbano a lo largo del paseo y módulo prefabricado de aseos en zona de 

playa. 
 
Los materiales a emplear y su ubicación en distintas zonas del paseo son los siguientes: 

• Solado de baldosa de hormigón, bicapa normal, textura súperlisa antideslizante (60x40x5). 
• Solado de baldosa de hormigón, bicapa normal, textura súperlisa antideslizante (24x16x5). 
• Alcorques: Piezas prefabricadas de hormigón de 120x120 cm y 90 cm de diámetro interior. 
• Zonas de estancia: Madera de Cumarú sobre solera. 

 
Con esta actuación el nuevo paseo tendrá definido en su recorrido aproximadamente 2.551,75 m2 de 
superficie de tránsito, estancias y mirador, con una longitud de aproximadamente 275,00 metros. Toda la 
actuación en su perfil transversal tendrá una pendiente del 1,5% con el fin de evacuar las aguas 
pluviales hacia el mar, adaptando el paseo para posibilitar su uso para personas con discapacidad.  A lo 
largo del paseo se distribuyen zonas de estancia con pavimento de madera y un estrecho mirador que se 
adentra en el mar. El nuevo trazado se complementa con la plantación de nuevas especies de palmeras 
(Woodyetia Bifurcata) que se comporten mejor ante el ambiente agresivo en que se ubican, incluyendo 
un mobiliario urbano acorde con otras actuaciones municipales. 
 
3.1.3 PROGRAMA DE NECESIDADES. 
El programa requerido por el Ayuntamiento. 
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3.1.4 CUADRO DE SUPERFICIES. 
Las superficies destinadas a los principales elementos que componen el paseo son las que a 
continuación se detallan  
 
Superficie paseo tránsito   1.774,97 m2 
Zonas estancia:  
               Zonas estancia      752,78 m2 
 
3.1.5 PASEO: CARACTERISTICAS Y SUPERFICIE. 
Se trata de un paseo de secuencia lineal de anchura media (6,00m), con un único recorrido lineal, de 
carácter sencillo y basado en el ritmo que marca la disposición de sus elementos, sin desniveles y zonas 
de estancia definidas por la interrupción de la sucesión de elementos que lo conforman, por lo que se 
define como paseo de secuencia lineal marcada en borde exterior. 
La superficie total de los terrenos en los que se actúa, incluyendo zona de arena y excluyendo zona de 
protección marítima es de 4.219,80 m2. 
 
3.2 MEMORIA CONSTRUCTIVA. 
Descripción de materiales empleados: 
 
* Pavimentos: 

- Solado de baldosa de hormigón, bicapa normal, textura súperlisa antideslizante (60x40x5). 
- Solado de baldosa de hormigón, bicapa normal, textura súperlisa antideslizante (24x16x5). 
- Alcorques: piezas prefabricadas de hormigón de 120x120 cm y 90 cm de diámetro interior. 
- Interior de alcorques: gravilla de machaqueo, granulometría comprendida entre 9 y 12 mm. 
- Zonas de estancia: madera de Cumarú sobre solera. 

 
 
3.3 MEMORIA DE INSTALACIONES. 
3.3.1 INSTALACION DE FONTANERIA (RIEGO). 
Se prevé en este proyecto la instalación referida al riego de las nuevas especies de palmeras. 
Se contempla en proyecto industrial independiente. 
 
3.3.2 ALUMBRADO PÚBLICO. 
Se diseña un nuevo alumbrado público para la totalidad del paseo compuesto por torretas para 
iluminación general de playa y paseo. 
Se contempla en proyecto industrial independiente. 
 
3.4 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 
El contratista deberá estar clasificado en los grupos, subgrupos y categorías siguientes: 
 
* Grupo C: Edificaciones    
 6.- Pavimentos, solados y alicatados  Categoría “2” 

    Grupo C – Categoría “2” 
* Grupo K: Especiales.    
Subgrupos: 6.- Jardinería y plantaciones            Categoría “1” 
                                                   Grupo K – Categoría “1” 
 
3.5 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
De acuerdo con la normativa vigente en esta materia, y dado el volumen de la obra a ejecutar, se ha 
desarrollado un Estudio de Seguridad y Salud, que se adjunta en documento anexo a la presente 
memoria. 
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3.6 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 
Se ha redactado un Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares según exige el Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en el que se recoge el objeto del mismo, las 
normas de aplicación, las disposiciones generales, las obras a ejecutar, inicio, desarrollo, control y 
responsabilidades, las condiciones que deben cumplir los materiales y el modo de ejecución de las obras 
así como la forma de abono y disposiciones de aplicación. 
 
3.7 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
A la vista de las mediciones de las distintas unidades comprendidas en la solución básica proyectada y 
de los medios previstos para la ejecución de la misma se ha estimado un tiempo de ejecución de las 
obras de DOS (2) meses a partir de la fecha de la firma del acta de replanteo de las obras, por lo que se 
fija dicho período de tiempo como plazo total. 
 
3.8 OBRA COMPLETA. 
El presente proyecto se refiere a una Obra Completa, susceptible de ser entregada al uso general, 
comprendiendo todos los elementos que son precisos para su utilización y sin perjuicio de las ulteriores 
ampliaciones o mejoras de las que pueda ser objeto posteriormente. 
  
3.9 REVISIÓN DE PRECIOS. 
De ser contemplado en el Contrato de Obra, le serían de aplicación los beneficios por revisión de precios 
contenidos en el Título IV (artículos 104 a 107) del Real Decreto Legislativo 2/200, de 16 de junio, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
La revisión de precios se llevará a cabo mediante los índices o fórmulas de carácter oficial que determine 
el órgano de contratación. 
 
3.10 PLAN DE OBRA. 
 

CAPÍTULOS/MESES Mes 1 Mes 2 
Revestimientos   
Mobiliario urbano   
Ajardinamiento    
Instalaciones    
Seguridad y salud   
Control de calidad   
Gestión de residuos   

 
 
3.11 DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO. 
 
- DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS  

Memoria Descriptiva, Constructiva e Instalaciones. 
Anejos a la Memoria. 
Anejo nº1 Plan de control de calidad 
Anejo nº2 Estudio de seguridad y salud 
Anejo nº3 Estudio de gestión de residuos 
Anejo nº4 Justificación de precios 
Anejo nº5 Documentación gráfica 

 
 
- DOCUMENTO Nº 2: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.    
 
- DOCUMENTO Nº 3: PRESUPUESTO. 

- Descompuestos. 
- Mediciones 
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- Presupuesto. 
- Hoja resumen presupuesto. 

 
- DOCUMENTO Nº 4: PLANOS. 
 
3.12 PRESUPUESTO. 
  De acuerdo con los precios establecidos y las mediciones correspondientes a cada unidad de 
obra, hemos obtenido que el Presupuesto de Ejecución Material de las obras comprendidas en el 
presente Proyecto asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS UN MIL CUARENTA Y OCHO EUROS 
con CINCO CÉNTIMOS (401.048,05 €). 
 
 Sobre esta cifra, aplicando un 13% de Gastos Generales y, un Beneficio Industrial del 6%, se 
obtiene un Presupuesto de Ejecución por Contrata que asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS 
SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con DIECISITE CÉNTIMOS 
(477.247,17 €). 
 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL    401.048,05 € 
13% Gastos Generales       52.136,24 € 
  6% Beneficio Industrial         24.062,88 € 
PRESUPUESTO EJECUCION POR CONTRATA                                                                            477.247,17 € 
 
4. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS VIGENTES. 
4.1 ORDEN VIV/561/2010, DE 1 DE FEBRERO (Documento técnico de condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados) - 
REAL DECRETO 505/2007 - LEY 51/2003 DE 2 DICIEMBRE (LIONDAU). 
Se diseña el presente proyecto teniendo en cuenta lo dispuesto en la Orden VIV/561/2010, de 1 de 
febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, en cumplimiento del 
Real Decreto 505/2007, de 20 de abril.  
 
Dicha orden, en la “Disposición transitoria. Régimen de aplicación”, especifica en su apartado 2 
sobre espacios públicos urbanizados, lo siguiente: 
“2. En relación con los espacios públicos urbanizados ya existentes a la entrada en vigor de esta Orden, los 
contenidos del Documento técnico serán de aplicación a partir del 1 de enero del año 2019, en aquellos que sean 
susceptibles de ajustes razonables, mediante las modificaciones y adaptaciones que sean necesarias y adecuadas y 
que no impongan una carga desproporcionada o indebida.” 
Abundando en lo anterior en el “Capítulo I – Disposiciones generales – Artículo 1. Objeto” y sobre las 
zonas urbanas consolidadas establece lo siguiente en su apartado 3: 
“En las zonas urbanas consolidadas, cuando no sea posible el cumplimiento de alguna de dichas condiciones, se 
plantearán las soluciones alternativas que garanticen la máxima accesibilidad posible.” 
Lo anterior queda establecido igualmente en el Artículo 2 – Ámbito de aplicación. 
 
No obstante, en el presente proyecto se han introducido todos aquellos aspectos contemplados en la 
Orden VIV/561/2010, con el fin de garantizar la accesibilidad y la no discriminación para las personas 
con distintos grados de discapacidad. 
 
De esta manera, dando cumplimiento a lo establecido en el “Capítulo III – Itinerario peatonal 
accesible – Artículo 5. Condiciones generales del itinerario peatonal accesible”: 
“1. Siempre que exista más de un itinerario posible entre dos puntos, y en la eventualidad de que no todos puedan 
ser accesibles, se habilitarán las medidas necesarias para que el recorrido del itinerario peatonal accesible no 
resulte en ningún caso discriminatorio, ni por su longitud, ni por transcurrir fuera de las áreas de mayor afluencia de 
personas.” 
“6. Excepcionalmente, en las zonas urbanas consolidadas, y en las condiciones previstas por la normativa 
autonómica, se permitirán estrechamientos puntuales, siempre que la anchura libre de paso resultante no sea 
inferior a 1,50m.” 
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• El itinerario establecido en el proyecto discurre por el propio paseo y establece puntos accesibles 
a lo largo de su recorrido, repartidos de forma proporcional, de manera que no resulta 
discriminatorio ni por su longitud a los puntos accesibles ni por discurrir fuera de las áreas de 
mayor afluencia de personas. 

• Los estrechamientos puntuales, debidos a la existencia de báculos de alumbrado, la anchura de 
paso libre siempre es mayor que 1,50m. 

  
También se cumple lo establecido en el apartado 2 del Artículo 5, en lo referente a los requisitos que 
se deben incorporar al Itinerario peatonal accesible: 

• El itinerario discurre de manera colindante a la línea de fachada o elemento horizontal (bordillo) 
que materializa físicamente el límite edificado a nivel del suelo. 

• Posee en todo su desarrollo de una anchura libre de paso superior a la establecida en la Orden 
de 1,80m. Garantiza el giro, cruce y cambio de dirección independientemente de las 
características o modo de desplazamiento de las personas. 

• No presenta escalones aislados ni resaltes. 
• Su pavimento es duro, estable, antideslizante en seco y mojado, sin piezas ni elementos sueltos. 
• Se utilizan franjas de pavimento táctil indicador de dirección y de advertencia. 
• Los alcorques estarán rellenos de material compactado, enrasado con el nivel del pavimento 

circundante. 
• Las nuevas rampas de acceso a la playa, tiene un ancho mayor de 1,80m, y una pendiente del 

6%. Su pendiente transversal es menor al 2%. Tiene pasamanos a ambos lados de la rampa y 
en la zona del desnivel (45cm) se dispone un zócalo de 15cm. Dispone de un espacio, al inicio y 
final de la rampa, de la misma anchura que ésta y profundidad superior a 1,50m, libre de 
obstáculos que no invade el itinerario peatonal accesible. En el principio y final de rampa se 
dispone de una franja de pavimento táctil indicador direccional colocada en sentido transversal a 
la marcha. 

• Se establece un punto accesible que facilita la estancia de personas usuarias de sillas de ruedas 
y su traspaso a la silla anfibia o técnica similar, destinada a facilitar el baño. 

• Se utilizan franjas de pavimento táctil indicador de advertencia o proximidad a puntos de peligro 
en todos los accesos no adaptados. 

• Se dispone de bancos accesibles dispuestos en los tres puntos donde existe agrupación, dando 
cumplimiento a lo establecido en el Artículo 26. 

• La nueva plantación de palmeras no invade el itinerario peatonal accesible. 
 
4.2 CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE COSTAS 
El nuevo paseo tiene carácter exclusivamente peatonal, tal y como se especifica en el art.44 apartado 5 
de la Ley.  
 
4.3 CUMPLIMIENTO DEL PLANEAMIENTO EN VIGOR 
El presente documento no modifica ningún aspecto en cuanto a las prescripciones descritas para el 
mismo en las Normas Subsidiarias actualmente en vigor. 
 
 

En Las Palmas de Gran Canaria, junio de 2.017 

 
Fdo: Francisco Román Barbero – Arquitecto Colegiado 843 
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5. ANEJOS A LA MEMORIA 

5.1. Plan de control de calidad. 
5.2. Estudio de seguridad y salud. 
5.3. Gestión de residuos. 
5.4. Justificación de precios. 
5.5. Documentación gráfica. 

 
 
II. PLIEGO DE CONDICIONES. 
III. MEDICIONES Y PRESUPUESTO. 
IV. INDICE DE PLANOS. 
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5.1. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
PLAN DE CONTROL DE OBRA 
Se redacta el presente Plan de Control de Calidad como anejo del proyecto reseñado a continuación con el objeto de 
dar cumplimiento a lo establecido en el RD 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el CTE. 

El control de calidad de las obras incluye: 

a. El control de recepción de productos, equipos y sistemas. 
b. El control de la ejecución. 
c. El control de la obra terminada y pruebas finales y de servicio. 

Para ello: 

• El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, verificando que es 
conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones. 

• El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al director de la 
ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente señalada, así como sus instrucciones 
de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; y 

• La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de obra podrá 
servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del control de calidad de la obra. 

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el director de la ejecución 
de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Pública competente, que 
asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 

 

1. Revestimientos 
a. Control de recepción en obra 
Control de la documentación de los suministros. Petición de Marcado CE a los productos sujetos al mismo: O de 
documentación alternativa (DIT, DAU, etc.) si excepcionalmente no estuviera sujetos a Marcado CE. 
Control de recepción mediante ensayos:  

- Comprobación visual de que las características aparentes de los elementos recibidos en obra se 
corresponden con lo indicado en el proyecto o por la DF. 
 

b. Control de ejecución 
- En solados, comprobación visual de la correcta aplicación (según se indique en pliego de condiciones) del mortero de 
agarre o adhesivo en uno por local o vivienda.   
 
 
 
c. Control de obra acabada 
- Comprobación de la planeidad del solado en todas las direcciones en un paramento o suelo por local o vivienda. Con 
regla de 2m. 
-Determinar la estabilidad dimensional de suelos de madera y parquets según UNE EN 1910:2000 
 
2. Instalación eléctrica e iluminación 
a. Control de recepción en obra 
Control de la documentación de los suministros. Petición de Marcado CE a los productos sujetos al mismo: O de 
documentación alternativa (DIT, DAU, etc.) si excepcionalmente no estuviera sujetos a Marcado CE. 
 
b. Control de ejecución 
- Inspección general de las conexiones de estructuras metálicas y armados con la red de puesta a tierra. Control de la 
separación entre picas en una de cada diez y comprobación de al menos una conexión en cada arqueta. 
- Control de trazado y montajes de líneas repartidoras, comprobando: sección del cable y montaje de bandejas y 
soportes; trazado de rozas y cajas en instalación empotrada; sujeción de cables y señalización de circuitos.  
-Características y situación de equipos de alumbrado y de mecanismos (marca, modelo y potencia); montaje y 
situación de mecanismos (verificación de fijación y nivelación) en una vivienda por planta. 
- Comprobación de todos los cuadros generales: (aspecto, dimensiones, características técnicas de los componentes, 
fijación de los elementos y conexionado) 
- Identificación y señalización o etiquetado del 100% de los circuitos y sus protecciones; conexionado de circuitos 
exteriores a cuadros. 
 
c. Control de obra acabada 
- Una prueba de funcionamiento del diferencial por cada uno instalado (según NTE-IEB o UNE 20460-6-61). 
- Prueba de disparo de automáticos por cada circuito independiente (según NTE-IEB). 
- Encendido de alumbrado. (según NTE-IEB). 
-Resistencia de puesta a tierra en los puntos de puesta a tierra (uno en cada arqueta) y medida para el conjunto de la 
instalación, según UNE 20460-6-61 
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- Medida de la continuidad de los conductores de protección, de resistencia de aislamiento de la instalación y de las 
corrientes de fuga según UNE 20460-6-61 
 
3. Instalación de fontanería  
a. Control de recepción en obra. 
Control de la documentación de los suministros. Petición de Marcado CE a los productos sujetos al mismo: O de 
documentación alternativa (DIT, DAU, etc.) si excepcionalmente no estuviera sujetos a Marcado CE. 
 
b. Control de ejecución 
- Inspección visual de diámetros y manguitos pasatubos, comprobación de la colocación de la tubería cada 10m. 
- Colocación de llaves, cada 10 unidades.  
- Identificación y colocación de todos los aparatos sanitarios y grifería (se comprobará la nivelación, la sujeción y la 
conexión) 
 
c.  Control de obra acabada. 
- Prueba global de estanquidad en 24horas (someter a la red a presión doble de la de servicio, o a la de servicio si es 
mayor a 6 atm) comprobando la no aparición de fugas.  
-Una vez realizada la prueba anterior, a la instalación se le conectarán la grifería y los aparatos de consumo, 
sometiéndose nuevamente a la prueba anterior. 
 
 
APENDICE DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A1: Control de los componentes del hormigón (Obligatorio sólo para hormigones realizados en obra o que la central 
no disponga de un control de producción reconocido) 
Áridos: (Con antecedentes o experiencia suficiente de su empleo, no será preciso hacer ensayos). Con carácter 
general cuando no se disponga de un certificado de idoneidad de los áridos emitido, como máximo un año antes de la 
fecha de empleo, por un laboratorio oficial u oficialmente acreditado) 
 
UNE EN 933-2:96 Granulometría de las partículas de los áridos 

UNE 7133:58 Terrones de arcilla 

UNE 7134:58 Partículas blandas 

UNE 7244:71 Material retenido por tamiz 0,063 que flota en líquido de peso específico 2 

UNE 1744-1:99 Compuestos de azufre, expresados en SO3=  referidos al árido seco 

UNE 1744-1:99 Sulfatos solubles en ácidos, expresados en SO3= referidos al árido seco 

UNE 1744-1:99 Cloruros 

UNE 933-9:99 Azul de metileno 

UNE 146507:99 Reactividad a los álcalis del cemento 

UNE EN 1097-1:97 Friabilidad de la arena 

UNE EN 1097-2:99 Resistencia al desgaste de la grava 

UNE 83133:90 y UNE 83134:90 Absorción de agua por los áridos 

UNE 1367-2:99 Pérdida de peso máxima con sulfato magnésico 

UNE 7238:71 Coeficiente de forma del árido grueso 

UNE 933-3:97 Índice de lajas del árido grueso 

  
Agua. En general, podrán emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica. En general, cuando 
no se posean antecedentes de su utilización en obras de hormigón, o en caso de duda, deberán analizarse las aguas. 
 
UNE 7234:71 Exponente de hidrógeno pH 

UNE 7130:58 Sustancias disueltas 

UNE 7131:58 Sulfatos, expresados en SO4 

UNE 7178:60 Ión cloruro Cl- 

UNE 7132:58 Hidratos de carbono 

UNE 7235:71 Sustancias orgánicas solubles en éter 

UNE 7236:71 Toma de muestras para el análisis químico 

 
Cemento:- Una vez cada tres meses de obra y cuando lo indique la Dirección de Obra. Cuando el cemento se halle en 
posesión de un Sello o Marca de conformidad oficialmente homologado la Dirección de Obra podrá eximirle, mediante 
comunicación escrita, de la realización de estos ensayos, siendo sustituidos por la documentación de identificación del 
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cemento y los resultados del autocontrol que se posean. En cualquier caso deberán conservarse muestras preventivas 
durante 100 días. 
 
UNE EN 196-2:96 Pérdida por calcinación 

UNE EN 196-2:96 Residuo insoluble 

UNE EN 196-5:96 Puzolanicidad 

UNE 80118:88 Exp. Calor de hidratación 

UNE 80117:87 Exp. Blancura 

UNE 80304:86 Composición potencial del Clínker 

UNE 80217:91 Álcalis 

UNE 80217:91 Alúmina 

UNE EN 196-2:96 Contenido de sulfatos 

UNE 80217:91 Contenido de cloruros 

UNE EN 196-3:96 Tiempos de fraguado 

UNE EN 196-3:96 Estabilidad de volumen 

UNE EN 196-1:96 Resistencia a compresión 

UNE EN 196-2:96 Contenido en sulfuros 

 
A2: Control de los recubrimientos de los elementos resistentes prefabricado. (Obligatorio sólo para hormigones 
realizados en obra o que la central no disponga de un control de producción reconocido).  
El control del espesor de los recubrimientos se efectuará antes de la colocación de los elementos resistentes. En el 
caso de armaduras activas, la verificación del espesor del recubrimiento se efectuará visualmente, midiendo la posición 
de las armaduras en los correspondientes bordes del elemento. En el caso de armaduras pasivas, se procederá a 
repicar el recubrimiento de cada elemento que compone la muestra en, al menos, tres secciones de las que cada una 
deberá se la sección central. Una vez repicada se desechará la correspondiente vigueta.  
Para la realización del control se divide la obra en lotes: 
 

TIPO DE FORJADO TAMAÑO MÁXIMO DEL 
LOTE Nº LOTES 

Nº DE  ENSAYOS 

Nivel intenso 
Una muestra por lote, 
compuesta por dos elementos 
prefabricados 

Nivel normal  
Una muestra por lote compuesta 
por un elemento prefabricado                    

Forjado interior 500 m2 de superficie, sin 
rebasar dos plantas    

Forjado de cubierta 400 m2 de superficie    
Forjado sobre cámara 
sanitaria 300 m2 de superficie    

Forjado exterior en 
balcones o terrazas 

150 m2 de superficie, sin 
rebasar una planta    

 
Aditivos y adiciones 
- No podrán utilizarse aditivos que no se suministren correctamente etiquetados y acompañados del certificado de 
garantía del fabricante, firmado por una persona física. Los aditivos no pueden tener una proporción superior al 5% del 
peso del cemento. 
- Cuando se utilicen cenizas volantes o humo de sílice (adiciones) se exigirá el correspondiente certificado de garantía 
emitido por un laboratorio oficial u oficialmente acreditado con los resultados de los ensayos prescritos. 
Ensayos sobre aditivos: 
- Antes de comenzar la obra se comprobará el efecto de los aditivos sobre las características de calidad del hormigón, 
mediante ensayos previos. También se comprobará la ausencia en la composición del aditivo de compuestos químicos 
que puedan favorecer la corrosión de las armaduras y se determinará el pH y residuo seco. 
- Durante la ejecución de la obra se vigilará que los tipos y marcas del aditivo utilizado sean precisamente los 
aceptados. 
Ensayos del para las cenizas volantes y para el humo de sílice (Ensayos sobre adiciones): 
- Se realizarán en laboratorio oficial u oficialmente acreditado. Al menos una vez cada tres meses de obra se realizarán 
las siguientes comprobaciones sobre adiciones: trióxido de azufre, pérdida por calcinación y finura para las cenizas 
volantes, y pérdida por calcinación y contenido de cloruros para el humo de sílice, con el fin de comprobar la 
homogeneidad del suministro. 
 
UNE 83210:88 EX Determinación del contenido de halogenuros totales 

UNE 83227:86 Determinación del pH 

UNE EN 480-8:97 Residuo seco 
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UNE EN 196-2:96 Anhídrido sulfúrico 

UNE EN 451-1:95 Óxido de calcio libre 

UNE EN 451-2:95 Finura 

UNE EN 196-3:96 Expansión por el método de las agujas 

UNE 80217:91 Cloruros 

UNE EN 196-2:96 Pérdida al fuego 

UNE EN 196-1:96 Índice de actividad 

UNE EN 196-2:96 Óxido de silicio 
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SUMINISTRO, CONTROL, CONSERVACIÓN Y RECOMENDACIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA 
 
 
TUBOS DE PVC-U 
1.1.- Condiciones de suministro 
  Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en cajas adecuadas para 

ellos. 
  Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto con 

aristas vivas, cadenas, etc. 
  Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el transporte. Los 

tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m. 
  Debe evitarse la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios en la base del 

camión. 
  
1.2.- Recepción y control 
  Documentación de los suministros: 
   Los tubos y accesorios deben estar marcados a intervalos de 1 m para sistemas de evacuación y de 2 m para 

saneamiento enterrado y al menos una vez por elemento con: 
•  Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
•  La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de fabricación, en cifras o 

en código, y un número o código indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más de una). 
  Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados directamente sobre el elemento de 

forma que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en 
obra. 

  El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente sobre la aptitud al uso 
del elemento. 

  Se considerará aceptable un marcado por grabado que reduzca el espesor de la pared menos de 0,25 mm, 
siempre que no se infrinjan las limitaciones de tolerancias en espesor. 

  Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base del elemento. 
  El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 
  Los elementos certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia. 

  
  Ensayos: 
   La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 

vigente. 
  
1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente. 
  Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. 
  Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo. 
  Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de estructura 

de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos. 
  Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que estén 

protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con 
embocadura y los extremos sin embocadura o en capas adyacentes. 

  Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de trabajo. 
  Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede dar lugar, si 

no se limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar mediante líquido 
limpiador y siguiendo las instrucciones del fabricante. 

  El tubo se debe cortar limpio de rebabas. 
 
MORTEROS HECHOS EN OBRA 
1.1.- Condiciones de suministro 
  El conglomerante (cal o cemento) se debe suministrar: 
   En sacos de papel o plástico, adecuados para que su contenido no sufra alteración. 

  O a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que garanticen su perfecta 
conservación. 

  La arena se debe suministrar a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que 
garanticen su perfecta conservación. 

  El agua se debe suministrar desde la red de agua potable. 
  
1.2.- Recepción y control 
  Documentación de los suministros: 
   Si ciertos tipos de mortero necesitan equipamientos, procedimientos o tiempos de amasado especificados para el 

amasado en obra, se deben especificar por el fabricante. El tiempo de amasado se mide a partir del momento en 
el que todos los componentes se han adicionado. 
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  Ensayos: 
   La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 

vigente. 
  
1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  Los morteros deben estar perfectamente protegidos del agua y del viento, ya que, si se encuentran expuestos a la 

acción de este último, la mezcla verá reducido el número de finos que la componen, deteriorando sus características 
iniciales y por consiguiente no podrá ser utilizado. Es aconsejable almacenar los morteros secos en silos. 

  
1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  Para elegir el tipo de mortero apropiado se tendrá en cuenta determinadas propiedades, como la resistencia al hielo 

y el contenido de sales solubles en las condiciones de servicio en función del grado de exposición y del riesgo de 
saturación de agua. 

  En condiciones climatológicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor, se tomarán las medidas oportunas de 
protección. 

  El amasado de los morteros se realizará preferentemente con medios mecánicos. La mezcla debe ser batida hasta 
conseguir su uniformidad, con un tiempo mínimo de 1 minuto. Cuando el amasado se realice a mano, se hará sobre 
una plataforma impermeable y limpia, realizando como mínimo tres batidas. 

  El mortero se utilizará en las dos horas posteriores a su amasado. Si es necesario, durante este tiempo se le podrá 
agregar agua para compensar su pérdida. Pasadas las dos horas, el mortero que no se haya empleado se 
desechará. 

 
CEMENTO 
2.1.- Condiciones de suministro 
  El cemento se suministra a granel o envasado. 
  El cemento a granel se debe transportar en vehículos, cubas o sistemas similares adecuados, con el hermetismo, 

seguridad y almacenamiento tales que garanticen la perfecta conservación del cemento, de forma que su contenido 
no sufra alteración, y que no alteren el medio ambiente. 

  El cemento envasado se debe transportar mediante palets o plataformas similares, para facilitar tanto su carga y 
descarga como su manipulación, y así permitir mejor trato de los envases. 

  El cemento no llegará a la obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. Se recomienda que, si su 
manipulación se va a realizar por medios mecánicos, su temperatura no exceda de 70°C, y si se va a realizar a 
mano, no exceda de 40°C. 

  Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, deberá comprobarse, con anterioridad al 
empleo del cemento, que éste no presenta tendencia a experimentar dicho fenómeno. 

 
2.2.- Recepción y control 
  Documentación de los suministros: 
   Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales 

y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
  A la entrega del cemento, ya sea el cemento expedido a granel o envasado, el suministrador aportará un albarán 

que incluirá, al menos, los siguientes datos: 
•  1. Número de referencia del pedido. 
•  2. Nombre y dirección del comprador y punto de destino del cemento. 
•  3. Identificación del fabricante y de la empresa suministradora. 
•  4. Designación normalizada del cemento suministrado. 
•  5. Cantidad que se suministra. 
•  6. En su caso, referencia a los datos del etiquetado correspondiente al marcado CE. 
•  7. Fecha de suministro. 
•  8. Identificación del vehículo que lo transporta (matrícula). 

  
  Ensayos: 
   La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción 

para la recepción de cementos (RC-08). 
  
2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  Los cementos a granel se almacenarán en silos estancos y se evitará, en particular, su contaminación con otros 

cementos de tipo o clase de resistencia distintos. Los silos deben estar protegidos de la humedad y tener un sistema 
o mecanismo de apertura para la carga en condiciones adecuadas desde los vehículos de transporte, sin riesgo de 
alteración del cemento. 

  En cementos envasados, el almacenamiento deberá realizarse sobre palets o plataforma similar, en locales 
cubiertos, ventilados y protegidos de las lluvias y de la exposición directa del sol. Se evitarán especialmente las 
ubicaciones en las que los envases puedan estar expuestos a la humedad, así como las manipulaciones durante su 
almacenamiento que puedan dañar el envase o la calidad del cemento. 

  Las instalaciones de almacenamiento, carga y descarga del cemento dispondrán de los dispositivos adecuados para 
minimizar las emisiones de polvo a la atmósfera. 

  Aún en el caso de que las condiciones de conservación sean buenas, el almacenamiento del cemento no debe ser 
muy prolongado, ya que puede meteorizarse. El almacenamiento máximo aconsejable es de tres meses, dos meses 
y un mes, respectivamente, para las clases resistentes 32,5, 42,5 y 52,5. Si el periodo de almacenamiento es 
superior, se comprobará que las características del cemento continúan siendo adecuadas. Para ello, dentro de los 
veinte días anteriores a su empleo, se realizarán los ensayos de determinación de principio y fin de fraguado y 
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resistencia mecánica inicial a 7 días (si la clase es 32,5) ó 2 días (para todas las demás clases) sobre una muestra 
representativa del cemento almacenado, sin excluir los terrones que hayan podido formarse. 

  
2.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  La elección de los distintos tipos de cemento se realizará en función de la aplicación o uso al que se destinen, las 

condiciones de puesta en obra y la clase de exposición ambiental del hormigón o mortero fabricado con ellos. 
  Las aplicaciones consideradas son la fabricación de hormigones y los morteros convencionales, quedando excluidos 

los morteros especiales y los monocapa. 
  El comportamiento de los cementos puede ser afectado por las condiciones de puesta en obra de los productos que 

los contienen, entre las que cabe destacar: 
   Los factores climáticos: temperatura, humedad relativa del aire y velocidad del viento. 

  Los procedimientos de ejecución del hormigón o mortero: colocado en obra, prefabricado, proyectado, etc. 
  Las clases de exposición ambiental. 

  Los cementos que vayan a utilizarse en presencia de sulfatos, deberán poseer la característica adicional de 
resistencia a sulfatos. 

  Los cementos deberán tener la característica adicional de resistencia al agua de mar cuando vayan a emplearse en 
los ambientes marino sumergido o de zona de carrera de mareas. 

  En los casos en los que se haya de emplear áridos susceptibles de producir reacciones álcali-árido, se utilizarán los 
cementos con un contenido de alcalinos inferior a 0,60% en masa de cemento. 

  Cuando se requiera la exigencia de blancura, se utilizarán los cementos blancos. 
  Para fabricar un hormigón se recomienda utilizar el cemento de la menor clase de resistencia que sea posible y 

compatible con la resistencia mecánica del hormigón deseada. 
 
2.- ALUMINIO ESTRUCTURAL INOXIDABLE  
2.1.- Condiciones de suministro 
  Se deben transportar de una manera segura, de forma que no se produzcan deformaciones permanentes y los daños 

superficiales sean mínimos. Los componentes deben estar protegidos contra posibles daños en los puntos de 
eslingado (por donde se sujetan para izarlos). 

  Los componentes prefabricados que se almacenan antes del transporte o del montaje deben estar apilados por 
encima del terreno y sin contacto directo con éste. Debe evitarse cualquier acumulación de agua. Los componentes 
deben mantenerse limpios y colocados de forma que se eviten las deformaciones permanentes. 

  
2.2.- Recepción y control 
  Documentación de los suministros: 
   Para los productos planos: 

•  Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos planos de los tipos S235, S275 y S355 
de grado JR queda a elección del fabricante. 
•  Si en el pedido se solicita inspección y ensayo, se deberá indicar: 

•  Tipo de inspección y ensayos (específicos o no específicos). 
•  El tipo de documento de la inspección. 

  Para los productos largos: 
•  Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos largos de los tipos S235, S275 y S355 

de grado JR queda a elección del fabricante. 
  Ensayos: 
   La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 

vigente. 
  
2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  Si los materiales han estado almacenados durante un largo periodo de tiempo, o de una manera tal que pudieran 

haber sufrido un deterioro importante, deberán ser comprobados antes de ser utilizados, para asegurarse de que 
siguen cumpliendo con la norma de producto correspondiente. Los productos de acero resistentes a la corrosión 
atmosférica pueden requerir un chorreo ligero antes de su empleo para proporcionarles una base uniforme para la 
exposición a la intemperie. 

  El material deberá almacenarse en condiciones que cumplan las instrucciones de su fabricante, cuando se disponga 
de éstas. 

  
2.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  El material no deberá emplearse si se ha superado la vida útil en almacén especificada por su fabricante. 
  
TUBOS DE PLÁSTICO (PP, PE-X, PB, PVC-C) 
3.1.- Condiciones de suministro 
  Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones con suelo plano, sin paletizar, y los accesorios en cajas 

adecuadas para ellos. 
  Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto con 

aristas vivas, cadenas, etc., y de forma que no queden tramos salientes innecesarios. 
  Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el transporte. Los 

tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m. 
  Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios en la base del 

camión. 
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  Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base del camión, o encima de 
los tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar su aplastamiento. 

  Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita en posición horizontal, 
deben colocarse verticalmente, teniendo la precaución de que permanezcan el menor tiempo posible en esta 
posición. 

  Los tubos y accesorios se deben cargar y descargar cuidadosamente. 
  
3.2.- Recepción y control 
  Documentación de los suministros: 
   Los tubos deben estar marcados a intervalos máximos de 1 m y al menos una vez por accesorio, con: 

•  Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
•  La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de fabricación, en cifras o 

en código, y un número o código indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más de una). 
  Los caracteres de marcado deben estar impresos o grabados directamente sobre el tubo o accesorio de forma 

que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra 
  El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente en el comportamiento 

funcional del tubo o accesorio. 
  Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base del tubo o 

accesorio. 
  El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 
  Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia. 

  
  Ensayos: 
   La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 

vigente. 
  
3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. Deben utilizarse, si fuese 

posible, los embalajes de origen. 
  Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo. 
  Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de estructura 

de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos. 
  Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que estén 

protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con 
embocadura y los extremos sin embocadura o en capas adyacentes. 

  Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en soportes o estanterías 
especialmente diseñadas para este fin. 

  El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí mismo. No debe hacerse 
jamás en espiral. 

  Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de trabajo, y 
evitando dejarlos caer sobre una superficie dura. 

  Cuando se utilicen medios mecánicos de manipulación, las técnicas empleadas deben asegurar que no producen 
daños en los tubos. Las eslingas de metal, ganchos y cadenas empleadas en la manipulación no deben entrar en 
contacto con el tubo. 

  Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede dar lugar, si 
no se limpia, a instalaciones defectuosas. Los extremos de los tubos se deben cubrir o proteger con el fin de evitar la 
entrada de suciedad en los mismos. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar siguiendo las 
instrucciones del fabricante. 

  El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos. 
 
BALDOSAS DE HORMIGÓN 
2.1.- Condiciones de suministro 
  Las baldosas se deben transportar en los mismos palets o paquetes de almacenamiento utilizados en fábrica, 

flejadas y con sus aristas protegidas, para evitar cualquier desperfecto que pueda producirse en la carga, transporte 
y descarga. 

  
2.2.- Recepción y control 
  Documentación de los suministros: 
   Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales 

y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
  El fabricante incluirá en el albarán/factura la identificación del producto, que se corresponderá con la que lleven 

los palets o paquetes. 
  
  Ensayos: 
   La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 

vigente. 
  
  Inspecciones: 
   En el momento de la entrega de una partida, el receptor dará su conformidad a la cantidad, identificación del 

producto y aspecto (defectos superficiales y color) del material recibido. 
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2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  Se descargarán los palets de los camiones mediante pinzas o elementos adecuados, evitándose, en todo momento, 

balanceos excesivos de los palets suspendidos, para que no reciban golpes. 
  Evitar cualquier deterioro de la cara vista en el almacenamiento en obra, manipulación y colocación. 
  Almacenar en lugar limpio, seco y horizontal, y lo más cercano posible al lugar de colocación, para reducir los 

traslados y movimientos del material dentro de la obra. 
  No se deben mezclar diferentes lotes de fabricación. 
  No se deben apilar más de cuatro palets de 800 kg, protegiendo el stock bajo techado si nos enfrentamos a 

almacenamientos prolongados (de uno a tres meses), o bien durante periodos de cambios climáticos acusados. 
  El desmontaje de los palets se hará en el momento de su utilización y cerca del tajo, evitando traslados de piezas 

sueltas en carretillas manuales. Es siempre mejor trasladar palets completos con medios mecánicos. 
  Las piezas sueltas, ya junto al tajo, se apilarán planas, sin oponer jamás cara vista y cara de apoyo, y nunca de 

canto. 
  
2.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  Según el uso al que vaya a ser destinado, se clasifican en: 
   Uso interior: 

•  Uso normal 
•  Uso intensivo 
•  Uso industrial 

  Uso exterior: 
•  Es imprescindible que la base de apoyo esté correctamente ejecutada para que las cargas se repartan 

uniformemente, evitando efectos locales no deseados. 
 
 
 
 

En Las Palmas de Gran Canaria, agosto de 2.017 

 

Fdo: Francisco Román - Arquitecto Colegiado 843 
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Presupuesto de Control de Calidad 
 
CAPÍTULO 06   CONTROL DE CALIDAD 
 
XBH010 Ud.  Ensayo de baldosas de hormigón. 

 
Ensayo sobre una muestra de baldosa de hormigón, con 
determinación de: aspecto superficial. 
 

 1    1,00 1,00 79,10   79,10 
 
XDB010 Ud.  Prueba estática de barandilla. 

 
Prueba estática sobre una barandilla, con determinación de 
la fuerza horizontal que resiste. 
 

 1    1,00 1,00 273,64         273,64 
 
XDB010 Ud. Ensayo dinámico de barandilla. 

   
Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una 
zona de fachada, mediante simulación de lluvia sobre la 
superficie de prueba. 
 

 1    1,00 1,00 297,29 297,29 
 
XRI050 Ud. Conjunto de pruebas de servicio de las 

instalaciones en urbanización. 
   
Conjunto de pruebas de servicio en urbanización, para 
comprobar el correcto funcionamiento de las siguientes 
instalaciones: electricidad y fontanería. 
 

 1    1,00 1,00 118,58 118,58 
 

TOTAL CAPÍTULO 6        CONTROL DE CALIDAD              768,61 
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5.2. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
SEGURIDAD Y SALUD 
DISPOSICIONES MÍNIMAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
REAL DECRETO 1627/1997, DE 24 DE OCTUBRE POR EL QUE SE ESTABLECEN DISPOSICIONES MÍNIMAS DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (B.O.E. 25/10/97) 
REAL DECRETO 171/2004 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES POR EL QUE SE DESARROLLA EL 
ARTÍCULO 24 DE LA LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
 

ÍNDICE 

ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES 
1.1.- ANTECEDENTES. 
     1.1.1.- PROMOTOR DE LA OBRA. 
     1.1.2.- PROYECTISTA DE LA OBRA. 
 1.1.3.- COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO. 
     1.1.4.- DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LA OBRA. 
 1.1.5.- COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE OBRA. 
     1.1.6.- CONTRATISTA. 
1.2.- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA. 
     1.2.1.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA. 
 1.2.2.- PRESUPUESTO DE CONTRATA ESTIMADO. 
 1.2.3.- DURACIÓN ESTIMADA Y Nº MÁXIMO DE TRABAJADORES. 
 1.2.4.- VOLUMEN DE MANO DE OBRA ESTIMADA.  
1.3.- TIPO DE ESTUDIO APLICABLE A LA OBRA. 
 1.3.1.- OBJETO DEL DOCUMENTO. 
 1.3.2.- PROMOTOR DEL ESTUDIO. 
 1.3.3.- AMBITO DE APLICACIÓN. 
 1.3.4.- TÉCNICO REDACTOR DEL ESTUDIO. 
 
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA 
  2.1.1.- CONDICIONES DEL ENTORNO EN QUE SE REALIZA LA OBRA. 

2.1.2.- TIPOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES Y ELEMENTOS A UTILIZAR.                        
DETERMINACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO Y ORDEN DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

  2.1.3.- EQUIPOS TÉCNICOS Y MEDIOS AUXILIARES A UTILIZAR O QUE SE PUEDAN PREVER. 
* IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES.  

 * MEDIDAS TÉCNICAS CORRECTORAS PARA CADA FASE DE LA OBRA. 
 * DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNES DE LA OBRA. (SÓLO ESTUDIO COMPLETO). 
 * DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LA OBRA. (SÓLO ESTUDIO COMPLETO) 

 

PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS 
NORMATIVA APLICABLE 

GENERAL 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 
INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 
NORMATIVA DE ÁMBITO LOCAL (ORDENANZAS MUNICIPALES) 
 

PLIEGO DE CONDICIONES 
EMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 
COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 
OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
LIBRO DE INCIDENCIAS 
PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
ÓRGANOS O COMITÉS DE SEGURIDAD E HIGIENE. CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS 
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1 ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES 

Tiene por objeto el presente expediente determinar las Normas de Seguridad y Salud, que se deberán tener 
en cuenta durante la fase de redacción del Proyecto de Ejecución de acuerdo con lo dispuesto en el Real 
Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción. 
 
 
1.1.- ANTECEDENTES 
1.1.1.- PROMOTOR  DE LA OBRA 
Ayuntamiento de Mogán. CIF: P 3501300-B - Avda. de La Constitución, 4 – 35140 Mogán 
 
1.1.2.- PROYECTISTA DE LA OBRA  
Francisco Román Barbero, nº col. 843 del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias (Demarcación de Gran Canaria). 
Las Palmas de G.C. mov.626618584, e.mail: f.roman70@gmail.com 
 
1.1.3.- COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE OBRA. 
Francisco Román Barbero, nº col. 843 del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias (Demarcación de Gran Canaria). 
Las Palmas de G.C. mov.626618584 e.mail: f.roman70@gmail.com 
  
1.1.4.- DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LA OBRA 
Sin designar. 
 
1.1.5.- COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE OBRA. 
Sin determinar en el momento de redacción del proyecto. El Promotor deberá designar un Coordinador previo al inicio de 
las obras. (en ningún caso el arquitecto asumirá dicha coordinación) 
De acuerdo con el artº 3 del R.D. 1627/1997,si en la obra interviene más de una empresa, o una empresa  y trabajadores 
autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar un Coordinador en materia de Seguridad y 
Salud durante la Ejecución de la Obra. Esta designación deberá ser objeto de un contrato expreso. 
De acuerdo con el artº 7 del R.D, el objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud es servir de base para que el 
contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, el que se analizarán, estudiarán 
desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento, en función de su propio sistema de 
ejecución de la obra. 
 
1.1.6.- CONTRATISTA 
Sin determinar. 
 
1.2.- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
 
1.2.1.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA. 
El presente proyecto trata de la ejecución de la fase II del paseo marítimo comprendido entre las Marañuelas y Anfi del 
Mar, transcurriendo el referido tramo entre la playa de La Lajilla y el hotel Sunwing (Playa de la Carrera). 

El paseo responde a las siguientes características: 
1. Según circunstancias: 

• Morfología de costa: Costa abierta y pequeña bahía. 
• Borde litoral: Paseo frente a mar abierto. 
• Orientación: Sur-Este. 
• Situación en el territorio: Casco urbano y turístico. 
• Relación con red viaria: Conexión puntual con vía de tráfico en dos direcciones. 
• Usuarios dominantes: Mixto uso turístico y regional. 

 
2. Según características de composición: 

• Amplitud: Paseo medio. 
• Perfil transversal: Mixto según tramos. 
• Tipo dominante en composición: Urbano. 
• Tipo de diseño: Basado en el ritmo. 
• Disposición de elementos: En línea. 

 
Se trata por tanto de un paseo de secuencia lineal anchura de tránsito media (6,00m), con un único recorrido lineal, de 
carácter sencillo y basado en el ritmo que marca la disposición de sus elementos, con desniveles interiores suaves y 
zonas de estancia definidas por distinto pavimento fuera de la anchura media del paseo. 

La intervención se concreta en los siguientes aspectos: 
• Inclusión de mobiliario urbano a lo largo del paseo y módulo prefabricado de aseos en zona de playa. 

 
Los materiales a emplear y su ubicación en distintas zonas del paseo son los siguientes: 

• Solado de baldosa de hormigón, bicapa normal, textura súperlisa antideslizante (60x40x5). 
• Solado de baldosa de hormigón, bicapa normal, textura súperlisa antideslizante (24x16x5). 
• Alcorques: Piezas prefabricadas de hormigón de 120x120 cm y 90 cm de diámetro interior. 
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• Zonas de estancia: Madera de Cumarú sobre solera. 
• Mirador: Aluminio estructural inoxidable. 

 
Con esta actuación el nuevo paseo tendrá definido en su recorrido aproximadamente 2.551,75 m2 de superficie de 
tránsito, estancias y mirador, con una longitud de aproximadamente 275,00 metros. Toda la actuación en su perfil 
transversal tendrá una pendiente del 1,5% con el fin de evacuar las aguas pluviales hacia el mar, adaptando el paseo 
para posibilitar su uso para personas con discapacidad. A lo largo del paseo se distribuyen zonas de estancia con 
pavimento de madera y un estrecho mirador que se adentra en el mar. El nuevo trazado se complementa con la 
plantación de nuevas especies de palmeras (Woodyetia Bifurcata) que se comporten mejor ante el ambiente agresivo en 
que se ubican, incluyendo un mobiliario urbano acorde con otras actuaciones municipales. 

1.2.2.- PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL  
Asciende el presente presupuesto de Ejecución Material a la referida cantidad de CUATROCIENTOS UN MIL CUARENTA 
Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS (401.048,05 €). 
 
1.2.3.- DURACIÓN Y NÚMERO MÁXIMO DE TRABAJADORES. 
Efectuado un estudio preliminar de la obra, se calcula factible su realización en un plazo no superior a los 2 meses. Para la 
conclusión de las obras en el plazo señalado anteriormente, se prevé una media de 4 operarios durante la ejecución de 
las mismas, esta cantidad podría aumentarse ligeramente en algunas de las etapas de la ejecución, y nunca más de 7 
operarios simultáneamente. 
 
1.2.4.- VOLUMEN DE MANO DE OBRA ESTIMADA. 
El volumen de mano de obra se estima en 144 días, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de los 
trabajadores en la obra. 
 
1.3.- TIPO DE ESTUDIO APLICABLE A LA OBRA 
1.3.1.- OBJETO DEL DOCUMENTO: 
Tiene por objeto el presente “Estudio de Seguridad y Salud Laboral” establecer las normas de seguridad y salud, aplicables 
a la referida obra proyectada, de acuerdo con lo dispuesto en la aplicación del R. D. 1627/1997 de 24 de Octubre por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud laboral en las obras de construcción. 
 
1.3.2.- PROMOTOR  DEL ESTUDIO  DE SEGURIDAD Y SALUD. 
Ayuntamiento de Mogán. CIF: P 3501300-B - Avda. de La Constitución, 4 – 35140 Mogán 
 
1.3.3.- CONCLUSIONES PARA SU APLICACIÓN. 
Dadas las características que concurren en el referido Proyecto de Obra y puesto que en el se dan “a priori” alguno de los 
supuestos fijados en el Art. 4 Apart. 1, a, b, c, d, sobre la obligatoriedad del Estudio de Seguridad y Salud (y al amparo de 
lo dispuesto en este Art. 4, Apart. 2 del presente R. D.), es por lo que  se incluye anejo al Proyecto de Ejecución el “Estudio 
de Seguridad y Salud en la Obra”. 
Ha de ser el Promotor y así se le pone en su conocimiento, el que deberá designar, previa aceptación del mismo, al 
Técnico encargado de la Coordinación en materia de Seguridad y de Salud en la Obra, para llevar a cabo junto con la 
Dirección Facultativa las funciones establecidas en el Art.9 del vigente R. D. 1627/97. 
 
1.3.4.- TÉCNICO REDACTOR  DEL ESTUDIO. 
Francisco Román Barbero, nº col. 843 del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias (Demarcación de Gran Canaria). 
Las Palmas de G.C. mov.626618584 e.mail: f.roman70@gmail.com 
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2.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
2.1.- MEMORIA 
2.1.1.- CONDICIONES DEL ENTORNO EN QUE SE REALIZA LA OBRA. 
El terreno donde se ubica la rehabilitación  del paseo marítimo está actualmente en un estado de deterioro total, debido a la 
acción de pasados temporales en la zona. Tiene un recorrido longitudinal de aproximadamente 275,00 metros. Tiene 
acceso rodado en los dos extremos de la actuación. 
 
INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA 
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D. 1627/1997, la obra dispondrá de los servicios higiénicos 
siguientes: 
Vestuarios adecuados de dimensiones suficientes, con asientos y taquillas individuales provistas de llave, con una 
superficie mínima de 2 m2 por trabajador que haya de utilizarlos y una altura mínima de 2,30 m. 
Lavabos con agua fría y caliente a razón de un lavabo por cada 10 trabajadores o fracción. 
Duchas con agua fría y caliente a razón de una ducha por cada 10 trabajadores o fracción. 
Retretes a razón de un inodoro cada 25 hombres o 15 mujeres o fracción.  
Cabina de superficie mínima 1,20m2 y altura 2,30 m. 
 
De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo 6 del R.D. 1627/1997, la obra dispondrá del material de primeros auxilios que se 
indica a continuación: 
Un botiquín portátil que contenga desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, 
esparadrapo, apósitos adhesivos, torniquete, antiespasmódicos, analgésicos, bolsa para agua o hielo, termómetro, tijeras, 
jeringuillas desechables, pinzas y guantes desechables. 
 
  
2.1.2.- TIPOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES Y ELEMENTOS A UTILIZAR. DETERMINACIÓN DEL 
PROCESO CONSTRUCTIVO Y ORDEN DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.  
 
DETERMINACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO Y ORDEN DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
01. Se procederá en primer lugar a replantear las zonas de trabajo y el orden preciso para su correcta ejecución.  
02. Se iniciará el desmontaje de escollera. 
03. Se comenzarán las labores de excavación para las cimentaciones. 
04. Ejecución de cimentaciones y protección marítima. 
05. Instalaciones (riego, iluminación) 
06. Revestimientos (Solados). 
07. Comprobación de instalaciones. 
 
2.1.3.- EQUIPOS TÉCNICOS Y MEDIOS AUXILIARES A UTILIZAR O QUE SE PUEDAN PREVER. 

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES.  
MEDIDAS TÉCNICAS, PREVENTIVAS Y CORRECTORAS.  

 
Relación de maquinaria prevista a utilizar en la obra: 
 

1. MAQUINARIA CON CARÁCTER GENERAL. 
• Maquinaria en general 

o Requisitos exigibles a la máquina 
o Normas de uso de carácter general 
o Normas de mantenimiento de carácter general 
o Riesgos y medidas preventivas a adoptar 

• Maquinaria móvil con conductor 
o Requisitos exigibles a la máquina 
o Normas de uso de carácter general 
o Normas de mantenimiento de carácter general 
o Riesgos y medidas preventivas a adoptar 
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MAQUINARIA EN GENERAL   

Requisitos exigibles a la máquina 

  Dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones. 
  Se asegurará el buen estado de mantenimiento de las protecciones colectivas existentes en la propia maquinaria. 

Normas de uso de carácter general 

  El operario mantendrá en todo momento el contacto visual con las máquinas que estén en movimiento. 
  No se pondrá en marcha la máquina ni se accionarán los mandos si el operario no se encuentra en su puesto 

correspondiente. 
  No se utilizarán accesorios no permitidos por el fabricante. 
  Se comprobará el correcto alumbrado en trabajos nocturnos o en zonas de escasa iluminación. 

Normas de mantenimiento de carácter general 

  Los residuos generados como consecuencia de una avería se verterán en contenedores adecuados. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Choque contra objetos 
móviles. 

  Se colocarán y se mantendrán en buen estado las protecciones de los 
elementos móviles de la maquinaria. 

 

Proyección de fragmentos o 
partículas. 

  Se verificará la ausencia de personas en el radio de acción de la máquina. 

 

Atrapamiento por objetos.   No se utilizará ropa holgada ni joyas. 

 

Aplastamiento por vuelco de 
máquinas. 

  No se sobrepasarán los límites de inclinación especificados por el 
fabricante. 

 

Contacto térmico.   Las operaciones de reparación se realizarán con el motor parado, evitando 
el contacto con las partes calientes de la máquina. 

 

Exposición a agentes 
químicos. 

  Se asegurará la correcta ventilación de las emisiones de gases de la 
maquinaria. 

 

MAQUINARIA MÓVIL CON CONDUCTOR   

Requisitos exigibles al vehículo 

  Se verificará la validez de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y se comprobará que todos los rótulos de 
información de los riesgos asociados a su utilización se encuentran en buen estado y situados en lugares visibles. 

Requisitos exigibles al conductor 

  Cuando la máquina circule únicamente por la obra, se verificará que el conductor tiene la autorización, dispone de la 
formación específica que fija la normativa vigente, y ha leído el manual de instrucciones correspondiente. 

Normas de uso de carácter general 

  Antes de subir a la máquina: 
  Se comprobará que los recorridos de la máquina en la obra están definidos y señalizados perfectamente. 
  El conductor se informará sobre la posible existencia de zanjas o huecos en la zona de trabajo. 
  Se comprobará que la altura máxima de la máquina es la adecuada para evitar interferencias con cualquier 

elemento. 



 

frb arquitectura y paisajismo 
 

 
franciscorománbarbero I arquitecto 

 
Carretera de Chile,35 – Portal 1 6ºB 

Las Palmas de Gran Canaria – 35019 
626 618 584   

f.roman70@gmail.com 
 

PASEO MARÍTIMO MARAÑUELAS-ANFI (FASE II) – PARTE 2 · SEGURIDAD Y SALUD 

 

  Antes de iniciar los trabajos: 
  Se verificará la existencia de un extintor en la máquina. 
  Se verificará que todos los mandos están en punto muerto. 
  Se verificará que las indicaciones de los controles son normales. 
  Se ajustará el asiento y los mandos a la posición adecuada para el conductor. 
  Se asegurará la máxima visibilidad mediante la limpieza de los retrovisores, parabrisas y espejos. 
  La cabina estará limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos en la zona de los mandos. 
  Al arrancar, se hará sonar la bocina si la máquina no lleva avisador acústico de arranque. 
  No se empezará a trabajar con la máquina antes de que el aceite alcance la temperatura normal de trabajo. 

  Durante el desarrollo de los trabajos: 
  El conductor utilizará el cinturón de seguridad. 
  Se controlará la máquina únicamente desde el asiento del conductor. 
  Se contará con la ayuda de un operario de señalización para las operaciones de entrada a los solares y de salida 

de los mismos y en trabajos que impliquen maniobras complejas o peligrosas. 
  Se circulará con la luz giratoria encendida. 
  Al mover la máquina, se hará sonar la bocina si la máquina no lleva avisador acústico de movimiento. 
  La máquina deberá estar dotada de avisador acústico de marcha atrás. 
  Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción, se dispondrá de un sistema de manos libres. 
  El conductor no subirá a la máquina ni bajará de ella apoyándose sobre elementos salientes. 
  No se realizarán ajustes en la máquina con el motor en marcha. 
  No se bloquearán los dispositivos de maniobra que se regulan automáticamente. 
  No se utilizará el freno de estacionamiento como freno de servicio. 
  En trabajos en pendiente, se utilizará la marcha más corta. 
  Se mantendrán cerradas las puertas de la cabina. 

  Al aparcar la máquina: 
  No se abandonará la máquina con el motor en marcha. 
  Se aparcará la máquina en terreno llano y firme, sin riesgos de desplomes, desprendimientos o inundaciones. 
  Se inmovilizará la máquina mediante calces o mordazas. 
  No se aparcará la máquina en el barro ni en charcos. 

  En operaciones de transporte de la máquina: 
  Se comprobará si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo y sujeción son los adecuados. 
  Se verificará que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la máquina. 
  Una vez situada la máquina en el remolque, se retirará la llave de contacto. 

Normas de mantenimiento de carácter general 

  Se comprobarán los niveles de aceite y de agua. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de personas a distinto 
nivel. 

  El conductor se limpiará el calzado antes de utilizar la escalera de acceso 
a la cabina, que permanecerá siempre limpia de grasa, barro, hormigón y 
obstáculos. 

  El conductor subirá y bajará de la máquina únicamente por la escalera 
prevista, utilizando siempre las dos manos, de cara a la máquina y nunca 
con materiales o herramientas en la mano. 

  Mientras la máquina esté en movimiento, el conductor no subirá ni bajará 
de la misma. 

  No se transportarán personas. 
  Durante el desplazamiento, el conductor no irá de pie ni sentado en un 

lugar peligroso. 

 

Pisadas sobre objetos.   Las zonas de acceso a la maquinaria se mantendrán limpias de materiales 
y herramientas. 

 

Choque contra objetos 
inmóviles. 

  Se utilizarán, siempre que sea posible, las vías de paso previstas para la 
maquinaria en la obra. 

  La maquinaria debe estacionarse en los lugares establecidos, fuera de la 
zona de paso de los trabajadores. 

 

Atrapamiento por objetos.   La maquinaria se estacionará con el freno de estacionamiento conectado, 
la palanca de transmisión en punto muerto, el motor parado, el interruptor 
de la batería en posición de desconexión y bloqueada. 

  Se comprobará el buen funcionamiento de los dispositivos de seguridad de 
las ventanas y puertas. 
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Aplastamiento por vuelco de 
máquinas. 

  La plataforma de trabajo será estable y horizontal, con el terreno 
compacto, sin hundimientos ni protuberancias. 

  En trabajos en pendiente, la máquina trabajará en el sentido de la 
pendiente, nunca transversalmente, y no se realizarán giros. 

  No se bajarán los terrenos con pendiente con el motor parado o en punto 
muerto, siempre con una marcha puesta. 

  Se evitarán desplazamientos de la máquina en zonas a menos de 2 m del 
borde de la excavación. 

  Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, se tendrá en 
cuenta que las condiciones del terreno pueden haber cambiado y se 
comprobará el funcionamiento de los frenos. 

  Si la visibilidad en el trabajo disminuye, por circunstancias meteorológicas 
adversas, por debajo de los límites de seguridad, se aparcará la máquina 
en un lugar seguro y se esperará hasta que las condiciones mejoren. 

 

Contacto eléctrico.   Se identificarán todas las líneas eléctricas, requiriendo la presencia de 
empleados de la compañía suministradora. 

  Se informará a la compañía suministradora en el caso de que algún cable 
presente desperfectos. 

  No se tocará ni se alterará la posición de ningún cable eléctrico. 
  En trabajos en zonas próximas a cables eléctricos, se comprobará la 

tensión de estos cables para identificar la distancia mínima de seguridad. 
  Se avisará a todos los conductores afectados por este riesgo. 
  Se suspenderán los trabajos cuando las condiciones meteorológicas 

pongan en peligro las condiciones de seguridad. 
  En caso de contacto de la máquina con un cable en tensión, el conductor 

no saldrá de la cabina si se encuentra dentro ni se acercará a la máquina 
si se encuentra fuera. 

 

Incendio.   Durante las tareas de llenado con combustible del depósito de la máquina, 
se desconectará el contacto y se parará la radio. 

  No se soldará ni se aplicará calor cerca del depósito de combustible y se 
evitará la presencia de trapos impregnados de grasa, combustible, aceite u 
otros líquidos inflamables 

 

Atropello con vehículos.   Si el conductor no dispone de suficiente visibilidad, contará con la ayuda 
de un operario de señalización, con quien utilizará un código de 
comunicación conocido y predeterminado. 

  Se prestará atención a la señal luminosa y acústica de la máquina. 
  No se pasará por detrás de las máquinas en movimiento. 
  Se respetarán las distancias de seguridad. 

 

Exposición a agentes físicos.   La máquina dispondrá de asientos que atenúen las vibraciones. 
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2. MAQUINARIA ESPECÍFICA DE OBRA: 
• Normas de carácter específico 
• Normas de mantenimiento de carácter específico 
• Equipos de protección individual (EPI) 

 

05pdm110 
  
Compresor portátil diesel. 

 

Normas de uso de carácter específico 

  Durante el desarrollo de los trabajos: 
  No se realizarán trabajos cerca del tubo de escape del compresor. 
  La unión del compresor con la máquina se hará con elementos adecuados que soporten las presiones de trabajo. 
  El compresor se colocará a una distancia considerable de la zona de trabajo para evitar que se unan los dos tipos 

de ruido. 
  Al aparcar la máquina: 

  El compresor se estacionará con la lanza de arrastre en posición horizontal y con cuñas en las cuatro ruedas para 
inmovilizarlo. 

  No se estacionará la máquina en zonas situadas a menos de 2 m del borde de la excavación. 
  En operaciones de transporte de la máquina: 

  El peso del compresor remolcado no será excesivo para la capacidad de frenado del vehículo tractor. 

Equipos de protección individual (EPI) 

  [mt50epp010pDb] Par de botas bajas de seguridad. 
  [YIU030] Ropa de protección de alta visibilidad. 
  [mt50epc020lj] Casco de protección. 
  [mt50epj010lfe] Gafas de protección con montura integral. 
  [mt50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
  [mt50epm010id] Par de guantes contra riesgos térmicos. 
  [YIV020] Mascarilla autofiltrante. 

 
 

05mai030 
  
Martillo neumático. 

 

Normas de uso de carácter específico 

  Antes de iniciar los trabajos: 
  Se inspeccionará el terreno y los elementos estructurales próximos para detectar la posibilidad de 

desprendimientos por la vibración transmitida. 
  Durante el desarrollo de los trabajos: 

  No se abandonará la máquina mientras esté en funcionamiento. 
  Se utilizará pisando sobre suelo firme y sujetando la herramienta firmemente con ambas manos. 
  No se apoyará todo el peso del cuerpo sobre el martillo, ya que éste puede deslizarse y provocar la caída del 

operario. 
  No se dejará el martillo clavado en el material que se ha de romper. 
  No se harán esfuerzos de palanca con el martillo en funcionamiento. 

Equipos de protección individual (EPI) 
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  [mt50epp010pDb] Par de botas bajas de seguridad. 
  [YIU030] Ropa de protección de alta visibilidad. 
  [mt50epc020lj] Casco de protección. 
  [mt50epj010lfe] Gafas de protección con montura integral. 
  [mt50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
  [mt50epm010id] Par de guantes contra riesgos térmicos. 
  [YIV020] Mascarilla autofiltrante. 

 
 

04dua020 
  
Dumper de descarga frontal, con mecanismo hidráulico. 

 

Normas de uso de carácter específico 

  Antes de iniciar los trabajos: 
  Se verificará que la máquina tiene pórtico de seguridad antivuelco. 

  Durante el desarrollo de los trabajos: 
  Sólo se utilizarán los volquetes permitidos por el fabricante. 
  No se circulará con el volquete levantado. 
  No se transportarán cargas que sobresalgan a los lados de la máquina. 
  La carga quedará uniformemente distribuida en el volquete. 
  En las pendientes donde circulen estas máquinas, existirá una distancia libre de 70 cm a cada lado. 

Normas de mantenimiento de carácter específico 

  Se comprobará la presión de los neumáticos. 
  Se verificará la ausencia de cortes en los neumáticos. 

Equipos de protección individual (EPI) 

  [mt50epp010pDb] Par de botas bajas de seguridad. 
  [YIU030] Ropa de protección de alta visibilidad. 
  [mt50epc020lj] Casco de protección. 
  [mt50epj010lfe] Gafas de protección con montura integral. 
  [mt50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
  [mt50epm010id] Par de guantes contra riesgos térmicos. 
  [YIV020] Mascarilla autofiltrante. 
  [YIU005] Ropa de protección. 
  [YIO020] Juego de tapones. 

 
 

02rop020 
  
Pisón vibrante, tipo rana. 

 

Normas de uso de carácter específico 

  Antes de iniciar los trabajos: 
  Se verificará la existencia de un extintor en un lugar accesible cerca de la máquina. 

  Durante el desarrollo de los trabajos: 
  Se sujetará la máquina con ambas manos. 
  Para el desplazamiento dentro de la obra se utilizarán los anclajes para elevación dispuestos en la máquina. 
  Se trabajará con el grado de vibración adecuado para el tipo de material a compactar. 
  Se trabajará a una velocidad adecuada, en función de las condiciones del terreno a compactar. 
  No se utilizará la máquina de forma continuada por el mismo operario durante largos períodos de tiempo. 
  No se abandonará la máquina con el motor en marcha. 
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Equipos de protección individual (EPI) 

  [mt50epp010pDb] Par de botas bajas de seguridad. 
  [YIU030] Ropa de protección de alta visibilidad. 
  [mt50epc020lj] Casco de protección. 
  [mt50epj010lfe] Gafas de protección con montura integral. 
  [mt50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
  [mt50epm010id] Par de guantes contra riesgos térmicos. 
  [YIV020] Mascarilla autofiltrante. 
  [YIU005] Ropa de protección. 

 
 

06fra010 
  
Fratasadora mecánica de hormigón. 

 

Normas de uso de carácter específico 

  Antes de iniciar los trabajos: 
  Se comprobará que las palas son las correspondientes al trabajo a desarrollar y que están montadas en la 

posición correcta. 
  Se verificará que el hormigón ha fraguado y que su superficie está limpia, lisa y sin elementos que sobresalgan. 
  Se verificará la existencia de un extintor en un lugar accesible cerca de la máquina. 

  Durante el desarrollo de los trabajos: 
  Antes de invertir el sentido de marcha se comprobará que no hay zanjas ni huecos. 
  No se utilizará la máquina de forma continuada por el mismo operario durante largos períodos de tiempo. 
  No se abandonará la máquina con el motor en marcha. 

Normas de mantenimiento de carácter específico 

  Se comprobará el nivel de aceite. 

Equipos de protección individual (EPI) 

  [mt50epp010pDb] Par de botas bajas de seguridad. 
  [YIU030] Ropa de protección de alta visibilidad. 
  [mt50epc020lj] Casco de protección. 
  [mt50epj010lfe] Gafas de protección con montura integral. 
  [mt50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
  [mt50epm010id] Par de guantes contra riesgos térmicos. 
  [YIV020] Mascarilla autofiltrante. 

 
 

3. EQUIPOS AUXILIARES EN OBRA: 
• Condiciones técnicas 
• Normas de instalación 
• Normas de uso y mantenimiento 
• Riesgos y medidas preventivas a adoptar 
• Equipos de protección individual (EPI) 

 
 

4. PEQUEÑA MAQUINARIA: 
• Normas de uso 
• Riesgos y medidas preventivas 
• Equipos de protección individual (EPI) 
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00sie030 
  
Sierra de disco de diamante, para mesa 
de trabajo, de corte húmedo. 

 

Normas de uso 
  
  Los pulsadores de puesta en marcha y de detención estarán protegidos de la intemperie, lejos de las zonas de corte y 

en zonas fácilmente accesibles. 
  En ningún caso se retirará cualquier resto de la pieza de trabajo que se encuentre en el área de corte, mientras la 

herramienta esté en marcha o el cabezal de la sierra fuera de su posición de descanso. 
  Se comprobará diariamente el estado de los discos, para verificar la ausencia de oxidación, grietas o dientes rotos. 
  Inmediatamente después de finalizar la tarea, no se tocará el disco. 
  Las manos se mantendrán alejadas tanto del área de corte como del disco. 
  No se depositará ni se apoyará estando en funcionamiento. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de objetos por 
manipulación. 

  No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación. 

 

Choque contra objetos 
móviles. 

  Se colocarán y se mantendrán en buen estado las protecciones de los 
elementos móviles de la maquinaria. 

 

Proyección de fragmentos o 
partículas. 

  Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance de los 
fragmentos o partículas que se desprenden. 

  Se colocará el disco de corte adecuadamente en la máquina, para evitar 
vibraciones y movimientos no previstos que faciliten las proyecciones. 

  Se utilizará el disco de corte más adecuado para el material a cortar. 
  Se comprobará diariamente el estado del disco de corte, que deberá 

mantenerse en perfectas condiciones. 

 

Atrapamiento por objetos.   No se utilizará ropa holgada ni joyas. 

 

Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre que sea 

posible. 
  Se realizarán pausas durante la actividad. 

 

Contacto eléctrico.   Se evitará el paso de cables por zonas de paso y zonas húmedas. 
  Se retirarán los cables que presenten riesgo de contacto eléctrico. 
  La máquina se desenchufará tirando de la clavija, nunca del cable. 
  Los cuadros eléctricos estarán cerca de la máquina, ya que, si el cable es 

muy largo, la pérdida de carga en la línea puede provocar un 
funcionamiento defectuoso de los interruptores diferenciales y de los 
magnetotérmicos. 

  Se comprobará el buen funcionamiento de los elementos de seguridad y 
de la toma de tierra. 

 

Exposición a sustancias 
nocivas. 

  Se prohibirá la preparación y el consumo de alimentos y bebidas en las 
áreas de trabajo donde haya exposición al polvo. 

  Los cortes se realizarán por vía húmeda. 

 

Exposición a agentes físicos.   Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en las máquinas. 
  No se utilizará la máquina de forma continuada por el mismo operario 

durante largos periodos de tiempo. 

Equipos de protección individual (EPI) 
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  [mt50epc020lj] Casco de protección. 
  [mt50epp010pCb] Par de zapatos de seguridad. 
  [YIU005] Ropa de protección. 
  [mt50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
  [mt50epj010lfe] Gafas de protección con montura integral. 
  [YIU050] Faja de protección lumbar. 
  [YIV020] Mascarilla autofiltrante. 
  [YIO020] Juego de tapones. 

 
   
2.1.5.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR UNIDADES DE OBRA - MEDIDAS PREVENTIVAS CORRESPONDIENTES. 
  
 
CAPÍTULO 01: REVESTIMIENTOS 
 

MPH010 Solado de baldosa de hormigón para exteriores, bicapa normal, textura súperlisa antideslizante 
clase 3 (USRV) >45, resistencia a flexión clase 2, carga de rotura clase 70, absorción al agua 
clase 2, resistencia a la abrasión clase 4, reacción al fuego euroclase A1, de 60x40x5 cm, color 
acero, para uso público en exteriores en zona de paseos, colocada a pique de maceta con 
mortero; todo ello realizado sobre solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 15 cm 
de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, 
con acabado maestreado. 

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
−  Replanteo de maestras y niveles. 
−  Vertido y compactación de la solera de hormigón. 
−  Extendido de la capa de mortero. 
−  Humectación de las piezas a colocar. 
−  Colocación individual, a pique de maceta, de las 

piezas. 
−  Formación de juntas y encuentros. 
−  Limpieza del pavimento y las juntas. 
−  Relleno de las juntas con arena seca, mediante 

cepillado. 
−  Eliminación del material sobrante de la superficie, 

mediante barrido. 

    MAQUINARIA 

04dua020b Dumper de descarga frontal. 

06vib020 Regla vibrante de 3 m. 

    PEQUEÑA MAQUINARIA 

00sie030 Sierra de disco de diamante, para mesa de 
trabajo, de corte húmedo. 

    OFICIOS 

mo022 mo056 Solador. 

mo040 mo082 Construcción de obra civil. 

    EQUIPOS AUXILIARES 

00auh020 Canaleta para vertido del hormigón. 

    PROTECCIONES COLECTIVAS 

YSM006 Cinta de señalización con vallas móviles. 

Durante todas las fases de ejecución. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

 

Caída de personas 
al mismo nivel. 

  Se prohibirá el acceso de otros trabajadores a la 
zona que se está pavimentando, indicándose 
itinerarios alternativos. 

  YSM006 

Fase de ejecución Vertido y compactación de la solera de hormigón. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
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Golpe y corte por 
objetos o 
herramientas. 

  Se comprobará que en las zonas a hormigonar no 
hay objetos punzantes. 

  

Fase de ejecución Extendido de la capa de mortero. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

 

Contacto con 
sustancias 
cáusticas o 
corrosivas. 

  Se evitará el contacto de la piel con el mortero.   

Fase de ejecución Colocación individual, a pique de maceta, de las piezas. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

 

Golpe y corte por 
objetos o 
herramientas. 

  Se tendrá especial cuidado en la manipulación de 
piezas recién cortadas. 

  

Fase de ejecución Eliminación del material sobrante de la superficie, mediante barrido. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

 

Caída de personas 
al mismo nivel. 

  La zona de trabajo se mantendrá en perfectas 
condiciones de orden y limpieza. 

  

 
  

MPH010 Solado de baldosa de hormigón para exteriores, táctil indicador de 7 calles bicapa normal, 
textura lisa antideslizante clase 3 (USRV) >45, resistencia a flexión clase 2, carga de rotura 
clase 70, absorción al agua clase 2, resistencia a la abrasión clase 4, reacción al fuego 
euroclase A1, de 40x40x5 cm, color acero, para uso público en exteriores en zona de paseos, 
colocada a pique de maceta con mortero; todo ello realizado sobre solera de hormigón no 
estructural (HNE-20/P/20), de 15 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado 
manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado. 

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
−  Replanteo de maestras y niveles. 
−  Vertido y compactación de la solera de hormigón. 
−  Extendido de la capa de mortero. 
−  Humectación de las piezas a colocar. 
−  Colocación individual, a pique de maceta, de las 

piezas. 
−  Formación de juntas y encuentros. 
−  Limpieza del pavimento y las juntas. 
−  Relleno de las juntas con arena seca, mediante 

cepillado. 
−  Eliminación del material sobrante de la superficie, 

mediante barrido. 

    MAQUINARIA 

04dua020b Dumper de descarga frontal. 

06vib020 Regla vibrante de 3 m. 

    PEQUEÑA MAQUINARIA 

00sie030 Sierra de disco de diamante, para mesa de 
trabajo, de corte húmedo. 

    OFICIOS 

mo022 mo056 Solador. 

mo040 mo082 Construcción de obra civil. 

    EQUIPOS AUXILIARES 

00auh020 Canaleta para vertido del hormigón. 
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    PROTECCIONES COLECTIVAS 

YSM006 Cinta de señalización con vallas móviles. 

Durante todas las fases de ejecución. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

 

Caída de personas 
al mismo nivel. 

  Se prohibirá el acceso de otros trabajadores a la 
zona que se está pavimentando, indicándose 
itinerarios alternativos. 

  YSM006 

Fase de ejecución Vertido y compactación de la solera de hormigón. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

 

Golpe y corte por 
objetos o 
herramientas. 

  Se comprobará que en las zonas a hormigonar no 
hay objetos punzantes. 

  

Fase de ejecución Extendido de la capa de mortero. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

 

Contacto con 
sustancias 
cáusticas o 
corrosivas. 

  Se evitará el contacto de la piel con el mortero.   

Fase de ejecución Colocación individual, a pique de maceta, de las piezas. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

 

Golpe y corte por 
objetos o 
herramientas. 

  Se tendrá especial cuidado en la manipulación de 
piezas recién cortadas. 

  

Fase de ejecución Eliminación del material sobrante de la superficie, mediante barrido. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

 

Caída de personas 
al mismo nivel. 

  La zona de trabajo se mantendrá en perfectas 
condiciones de orden y limpieza. 

  

 
 

TYA010 Pavimento exterior a base de reglas de madera tropical Cumarú, de densidad mayor o igual a 
920Kg/m3 y espesor mínimo de 19mm y ancho comprendido entre 90 y 120mm, con largos corridos 
de múltiplos suficientes para que todas las cabezas de la madera apoyen de manera centrada en 
encuentros con rastrel de la propia tarima con luz máxima entre ellos  de 400mm y anclaje a la solera 
mediante tacos de nylon de 8x50mm, previo taladro mediante broca de 8mm y 65mm de profundidad, 
con tornillo de unión A4 DIN7982 6,3x70mm, y fijación de la tarima al rastrel mediante grapa 
40x40x10mm de PVC y tornillo A4 DIN7982 3,9x25mm. 

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
−  Colocación de los tramos. 
−  Unión de los tramos. 

    OFICIOS 
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mo040 mo082 Construcción de obra civil. 

 
 

JTI010 Cubrición decorativa del terreno con gravilla de machaqueo, sobre malla de polipropileno no 
tejido, con función antihierbas. 

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
−  Preparación del terreno. 
−  Colocación de la malla antihierbas. 
−  Extendido de los áridos. 
−  Riego de limpieza. 

    OFICIOS 

mo039 mo081 Jardinero. 

 
 
 
CAPÍTULO 02: MOBILIARIO URBANO 
   

TYS030 Edificio modular de servicios de aseos, para playa. 

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
−  Descarga del edificio modular. 
−  Replanteo. 
−  Nivelación. 
−  Instalación de los componentes. 
−  Conexionado de las instalaciones. 

    MAQUINARIA 

04cag010b Camión con grúa. 

    OFICIOS 

mo007 mo099 Fontanero. 

mo002 mo094 Electricista. 

mo010 mo075 Montador. 

 
 

TME020 Papelera de acero inoxidable modelo Maya "SANTA & COLE", fijada a una superficie soporte. 

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
−  Replanteo. 
−  Montaje. 
−  Eliminación y limpieza del material sobrante.     OFICIOS 

mo040 mo082 Construcción de obra civil. 

Fase de ejecución Eliminación y limpieza del material sobrante. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 
protección colectiva 
y señalización 

 

Caída de 
personas al 
mismo nivel. 

  La zona de trabajo se mantendrá en perfectas 
condiciones de orden y limpieza. 

  

 
 

TYD030 Lavapiés para playa, de acero inoxidable acabado pulido, fijado a una superficie soporte. 

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
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    OFICIOS −  Replanteo. 
−  Montaje del lavapiés. 
−  Eliminación y limpieza del material sobrante. mo040 mo082 Construcción de obra civil. 

Fase de ejecución Eliminación y limpieza del material sobrante. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

 

Caída de personas 
al mismo nivel. 

  La zona de trabajo se mantendrá en perfectas 
condiciones de orden y limpieza. 

  

 
 

TME020 Papelera de acero inoxidable modelo Maya "SANTA & COLE", fijada a una superficie soporte. 

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
−  Replanteo. 
−  Montaje. 
−  Eliminación y limpieza del material sobrante.     OFICIOS 

mo040 mo082 Construcción de obra civil. 

Fase de ejecución Eliminación y limpieza del material sobrante. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

 

Caída de personas 
al mismo nivel. 

  La zona de trabajo se mantendrá en perfectas 
condiciones de orden y limpieza. 

  

 
 

MLA010 Conjunto de dos piezas prefabricadas de hormigón para formación de alcorque cuadrado. 

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
−  Replanteo de alineaciones y niveles. 
−  Excavación. 
−  Vertido y extendido del hormigón. 
−  Colocación de las piezas. 
−  Asentado y nivelación. 
−  Relleno de juntas con mortero. 

    OFICIOS 

mo040 mo082 Construcción de obra civil. 

    EQUIPOS AUXILIARES 

00auh040 Vibrador de hormigón, eléctrico. 

    PROTECCIONES COLECTIVAS 

YSB050 Cinta bicolor para balizamiento. 

Durante todas las fases de ejecución. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

 

Caída de personas 
al mismo nivel. 

  Se dispondrá una zona de acopio debidamente 
señalizada. 

  YSB050 

Fase de ejecución Vertido y extendido del hormigón. 
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Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

 

Golpe y corte por 
objetos o 
herramientas. 

  Se comprobará que en las zonas a hormigonar no 
hay objetos punzantes. 

  

Fase de ejecución Relleno de juntas con mortero. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

 

Contacto con 
sustancias 
cáusticas o 
corrosivas. 

  Se evitará el contacto de la piel con el mortero.   

 
 

TYP010 Papelera para playa modelo Bina "SANTA & COLE" de polietileno para empotrar. 

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
−  Replanteo. 
−  Colocación de la papelera. 
−  Eliminación y limpieza del material sobrante.     OFICIOS 

mo040 mo082 Construcción de obra civil. 

Fase de ejecución Eliminación y limpieza del material sobrante. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

 

Caída de personas 
al mismo nivel. 

  La zona de trabajo se mantendrá en perfectas 
condiciones de orden y limpieza. 

  

 
 

UMB010 Banco modelo MACIZO COLECTIVO o similar, de hormigón liso pigmentado en color gris de 
dimensiones 2400x600x450mm con un peso de 890 Kg aproximadamente, apoyado. (incluido portes). 

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
−  Replanteo de alineaciones y niveles. 
−  Colocación y fijación de las piezas. 

    PEQUEÑA MAQUINARIA 

00tal010 Taladro. 

00ato010 Atornillador. 

    OFICIOS 

mo040 mo082 Construcción de obra civil. 

    PROTECCIONES COLECTIVAS 

YSB050 Cinta bicolor para balizamiento. 

Durante todas las fases de ejecución. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
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Caída de personas 
al mismo nivel. 

  Se dispondrá una zona de acopio debidamente 
señalizada. 

  YSB050 

 
 

UMB010 Banco modelo CURVO CORTO, de piezas realizadas en hormigón  arquitectónico armado (HA30-
B12-IIA), hidrofugado en masa 52.5R, acabado con textura decapada, fabricado con aditivos sin 
cloruros y con desmoldeantes y decapantes en línea ecológica , de dimensiones 1200x430x430mm, 
apoyado. (incluido portes). 

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
−  Replanteo de alineaciones y niveles. 
−  Colocación y fijación de las piezas. 

    PEQUEÑA MAQUINARIA 

00tal010 Taladro. 

00ato010 Atornillador. 

    OFICIOS 

mo040 mo082 Construcción de obra civil. 

    PROTECCIONES COLECTIVAS 

YSB050 Cinta bicolor para balizamiento. 

Durante todas las fases de ejecución. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

 

Caída de personas 
al mismo nivel. 

  Se dispondrá una zona de acopio debidamente 
señalizada. 

  YSB050 

 
 

PDB070 Barandilla de aluminio estructural. 

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
−  Replanteo de los puntos de fijación. 
−  Aplomado y nivelación. 
−  Fijación mediante atornillado en hormigón. 
−  Resolución de las uniones entre tramos. 

    MAQUINARIA 

08sol020 Equipo y elementos auxiliares para soldadura 
eléctrica. 

    PEQUEÑA MAQUINARIA 

00tal010 Taladro. 

00ato010 Atornillador. 

00amo010 Amoladora o radial. 

    OFICIOS 

mo017 mo054 Cerrajero. 

    PROTECCIONES COLECTIVAS 
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YCT040 Protección contra proyección de partículas 
incandescentes. 

Durante todas las fases de ejecución. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

 

Incendio.   En caso de que se prevea la realización simultánea 
de trabajos de soldadura en altura con otros trabajos 
en la misma vertical, se dispondrá una protección 
horizontal contra la proyección de partículas 
incandescentes. 

  YCT040 

 
 

UVR010 Poste de acero galvanizado 2" colocado verticalmente y pasamanos de 2”. 

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
−  Replanteo de alineaciones y niveles. 
−  Marcado y situación de los puntos de anclaje. 
−  Preparación de los puntos de anclaje. 
−  Aplomado y nivelación. 
−  Fijación de los tramos mediante el anclaje de sus 

elementos. 

    OFICIOS 

mo019 mo105 Construcción. 

mo017 mo054 Cerrajero. 

Fase de ejecución Fijación de los tramos mediante el anclaje de sus elementos. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

 

Contacto con 
sustancias 
cáusticas o 
corrosivas. 

  Se evitará el contacto de la piel con el mortero de 
unión. 

  

 
 
 
CAPÍTULO 03: AJARDINAMIENTO  
  

JSS030 Palmera Woodyetia. 

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
−  Transporte y descarga a pie de hoyo de 

plantación. 

 
 

JSP010 Suministro y plantación de árbol, con medios mecánicos. 

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
−  Replanteo. 
−  Apertura de hoyo con medios mecánicos. 
−  Retirada y acopio de las tierras excavadas. 
−  Preparación del fondo del hoyo. 
−  Presentación del árbol. 
−  Relleno del hoyo con tierra seleccionada de la 

propia excavación y tierra vegetal cribada y 
fertilizada. 

−  Apisonado moderado. 
−  Formación de alcorque. 
−  Primer riego. 
−  Retirada y carga a camión de las tierras 

sobrantes. 

    MAQUINARIA 

01exn010i Miniretroexcavadora sobre neumáticos. 

04dua020b Dumper de descarga frontal. 

    OFICIOS 

mo039 mo081 Jardinero. 
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Fase de ejecución Presentación del árbol. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

 

Atrapamiento por 
objetos. 

  Los cepellones y contenedores no se moverán 
directamente con las manos, sino utilizando pértigas 
u otras herramientas similares. 

  

Fase de ejecución Primer riego. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

 

Caída de personas 
al mismo nivel. 

  Se evitará caminar hacia atrás mientras se arrastra la 
manguera. 

  

 

Sobreesfuerzo.   El arrastre de tramos largos de mangueras rígidas se 
realizará por, al menos, dos operarios. 

  Se vaciará la manguera antes de doblarla. 

  

Fase de ejecución Retirada y carga a camión de las tierras sobrantes. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

 

Caída de objetos 
desprendidos. 

  Se evitará la circulación de personas bajo la vertical 
de riesgo de caída de materiales. 

  

 
 

JDD020 Drenaje para hoyo de plantación, mediante la formación en el fondo del mismo de una capa de 
drenaje de árido silíceo de machaqueo, lavado, colocada sobre geotextil. 

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
−  Colocación del geotextil en el fondo del hoyo de la 

plantación. 
−  Vertido y compactación de la capa de áridos.     OFICIOS 

mo039 mo081 Jardinero. 

 
  
 

CAPÍTULO 05: GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

GCA010 Gestión de RCD`s de Nivel I en planta/vertedero/cantera o gestor autorizado, incluyendo la 
clasificación, sin transporte. 

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 

    OFICIOS 

mo104 Construcción. 

 
 

GCA010 Gestión de RCD`s de Nivel II de naturaleza no pétrea en planta/vertedero/cantera o gestor autorizado, 
incluyendo la clasificación, alquiler de recipiente y transporte. 

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
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    OFICIOS 

mo104 Construcción. 

 
 

GCA010 Gestión de RCD`s de Nivel II de naturaleza pétrea en planta/vertedero/cantera o gestor autorizado, 
incluyendo la clasificación, sin transporte. 

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 

    OFICIOS 

mo104 Construcción. 

 
 

GCA010 Gestión de RCD`s de Nivel II potencialmente peligrosos y otros en planta/vertedero/cantera o gestor 
autorizado, incluyendo la clasificación, alquiler de recipiente y transporte. 

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 

    OFICIOS 

mo104 Construcción. 

 
 

GTA010 Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos 
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos. 

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
−  Transporte de tierras a vertedero específico, 

instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos, 
con protección de las mismas mediante su 
cubrición con lonas o toldos. 

    MAQUINARIA 

04cab010c Camión basculante. 
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2.1.7.- PREVISIONES E INFORMACIONES ÚTILES PARA POSIBLES TRABAJOS POSTERIORES. 
 
El apartado 3 del artículo 6 del R.D. 1627/1997 establece que en el Estudio Básico se contemplarán también las 
previsiones y las informaciones para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles 
trabajos posteriores. 
Exposición de Riesgos, Medidas Preventivas y Protecciones individuales para trabajos de Reparación, Conservación y 
Mantenimiento. 
 
 
RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
CAÍDAS AL MISMO NIVEL. 

Mantener la limpieza y el orden dentro de la obra. 
No se dejarán herramientas abandonadas ni escombros en zonas de paso o 
de trabajo. 
Utilizar calzado antideslizante. 

 RUIDO AMBIENTAL, CONTAMINACIÓN 
ACÚSTICA. 

Realizar mediciones para valorar los niveles de exposición. 
Si éstos exceden los límites reglamentarios, utilizar sistemas de protección 
adecuados (protectores auditivos). 

AFECCIONES EN LA PIEL POR 
CONTACTO CON CEMENTOS, 
PINTURAS O SIMILARES. 

Protección adecuada de todos los operarios. 
Utilizar guantes. 

POLVO AMBIENTAL Utilizar mascarillas antipolvo. 
PARTÍCULAS EN LOS OJOS Utilizar gafas de protección. 
LESIONES Y/O CORTES  EN MANOS Y 
PIES. 

Botas o calzado de seguridad. 
Guantes de lona y piel. 

GOLPES Y CORTES CON 
HERRAMIENTAS Y MATERIALES. 

Mantener la limpieza y el orden dentro de la obra. 
Utilizar ropa de trabajo adecuada, guantes, calzado, etc. 
Utilizar cada herramienta sólo en el trabajo para el que está diseñada. 

VIBRACIONES POR MANEJO O 
PROXIMIDAD DE MÁQUINAS. 

Utilizar cinturón antivibratorio. 

 
 
 
 
 
CONTACTOS ELÉCTRICOS POR EL 
USO DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS, 
O DURANTE LAS PRUEBAS DE LA 
INSTALACIÓN, ACCIONAMIENTO 
INADVERTIDO, Y MODIFICACIÓN O 
DETERIORO DE LOS SISTEMAS 
ELÉCTRICOS. 

Las herramientas eléctricas tendrán toma de tierra, conexiones con clavijas 
adecuadas y cable de alimentación en buen estado. 
Todas las máquinas que no posean doble aislamiento, deberán estar puestas 
a tierra. 
El circuito al cual se conecten debe estar protegido por un interruptor 
diferencial de 0,03 A. de sensibilidad. 
Si de usan cables de extensión, las conexiones se harán comenzando por la 
máquina y siguiendo hacia la toma de corriente. 
Si se usan en zonas mojadas (vibradores), se utilizarán con el grado de 
protección que indica el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
No se dejarán funcionando cuando no se estén utilizando. 
No dejar la pinza y el electrodo en el suelo y conectados al grupo, utilizar 
recogepinzas. 
Disponer los cables eléctricos de manera ordenada, colgados a ser posible 
de los pies derechos, pilares o paramentos verticales. 

RIESGO DE TRABAJADORES SIN 
FORMACIÓN ADECUADA O NO 
IDÓNEOS PARA EL PUESTO 
 DE TRABAJO AFECTADO 
 EN ESTE TAJO. 

Los operarios habrán de recibir una formación que les capacite para el 
trabajo que han de desarrollar. 
La realización de los trabajos se harán por personal cualificado. 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
CAÍDAS AL MISMO NIVEL. 

Mantener la limpieza y el orden dentro de la obra. 
No se dejarán herramientas abandonadas ni escombros en zonas de paso o 
de trabajo. 
Utilizar calzado antideslizante. 

 RUIDO AMBIENTAL, CONTAMINACIÓN 
ACÚSTICA. 

Realizar mediciones para valorar los niveles de exposición. 
Si éstos exceden los límites reglamentarios, utilizar sistemas de protección 
adecuados (protectores auditivos). 

AFECCIONES EN LA PIEL POR 
CONTACTO CON CEMENTOS, 
PINTURAS O SIMILARES. 

Protección adecuada de todos los operarios. 
Utilizar guantes. 

POLVO AMBIENTAL Utilizar mascarillas antipolvo. 
 
   
PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS 
 
RIESGOS 

Caídas al mismo nivel en suelos 

Caídas por resbalones 
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Reacciones químicas por productos de limpieza y líquidos de maquinaria 

Contactos eléctricos por accionamiento inadvertido y modificación o deterioro de sistemas eléctricos 

Impacto de elementos de la maquinaria por desprendimientos, deslizamientos o roturas 

Contactos eléctricos directos e indirectos 

Toxicidad de productos empleados en la reparación o almacenados en el edificio 

Vibraciones de origen interno y externo 

Contaminación por ruido 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 
Andamiajes, escalerillas y demás dispositivos provisionales adecuados y seguros 

Anclajes de cinturones para reparación de tejados y cubiertas 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) 

Casco de seguridad 

Ropa de trabajo 

Cinturones de seguridad y cables de longitud y resistencia adecuada para limpiadores de ventanas 

Cinturones de seguridad y cables de longitud y resistencia adecuada para reparar tejados y cubiertas inclinadas 

 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNES DE LA OBRA. 
 
INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y SEGURIDAD. 
Las instalaciones de vestuarios, comedor y aseos tendrán ventilación directa al exterior, serán en construcción tradicional o 
con vagones prefabricados y con las dimensiones previstas para las mismas. 
 
COMEDORES. 
Para cubrir las necesidades provisionales de esta obra, se dispondrá de una instalación de dimensiones mínimas previstas 
para el mismo destinado a comedor. Estará separado del vestuario y aseos. Estos recintos deberán disponer de 
iluminación natural y artificial adecuada, ventilación suficiente, y estará dotado de mesas y asientos para el personal, pila 
para lavar la vajilla, agua potable, calienta-comidas y cubo con tapa para depositar los desperdicios. 
 
VESTUARIOS. 
En los vestuarios se destinarán un número mínimo de 2 m2 por trabajador y estarán  provistos de los siguientes elementos: 
-Taquillas metálicas individuales con cerradura. (En  función al número de operarios) 
-Asientos suficientes. 
 
ASEOS. 
Se podrán ubicar en el mismo local que los vestuarios y solo se dotará, hasta la ejecución de las instalaciones definitivas 
de lo siguiente: 
-1 Inodoro por cada 25 plazas, con papel higiénico. 
-1 Lavabo con agua caliente y jabón por cada 10 operarios. 
-1 Espejo por cada 25 operarios. 
-1 Ducha individual con agua fría y caliente por cada 10 operarios. 
- Perchas en número suficiente. 
Las cabinas de WC y duchas estarán cerradas mediante puertas, montadas 50 cms. sobre el suelo, para permitir el auxilio 
en caso de accidente en el interior. 
 
AGUAS RESIDUALES. 
Se acometerá directamente al alcantarillado existente en la zona. 
 
BASURAS. 
Se dispondrá en la obra de recipientes en los que depositar la misma, retirándolo diariamente. 
 
LIMPIEZA. 
Tanto el vestuario como el comedor y los aseos, estará previsto que se sometan a una limpieza diaria y a una desinfección 
periódica. 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LA OBRA 
 
SERVICIOS MÉDICOS. 
Se prevé un reconocimiento previo para cada trabajador que se vaya a contratar con el fin de detectar aquellas afecciones o 
dolencias que pudieran potenciar accidentes de los sujetos reconocidos. 
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Para las curas de urgencias se dispondrá de botiquines de tipo portátiles, por ser estos de mayor operatividad y completo 
contenido.   
Las evacuaciones de accidentados graves se realizarán en ambulancias. 
La empresa constructora dispondrá de un servicio médico de empresa propio o mancomunado. Este servicio médico, será 
el encargado de velar por las condiciones higiénicas que debe reunir el centro de trabajo, tales como: 
-Condiciones  ambientales higiénicas de la obra. 
-Higiene del personal de la obra mediante reconocimientos previos, vigilancia de salud, bajas y altas durante la obra. 
-Asesoramiento y colaboración en temas de higiene y en la formación de socorristas y aplicación de primeros auxilios. 
 
INSTALACIONES MÉDICAS. 
En la obra existirá al menos un botiquín de urgencias, dicho botiquín estará señalizado de forma adecuada. Su contenido 
será lo dispuesto en la normativa vigente y se revisará periódicamente reponiendo lo consumido. 
Se dispondrá de botiquín portátil de urgencias, el vigilante de seguridad será el encargado del mantenimiento y reposición del 
mismo. 
El contenido previsto del botiquín será: 

- Agua oxigenada. 
- Alcohol de 96º 
- Tintura de Yodo 
- Mercurocromo. 
- Amoníaco. 
- Gasa estéril. 
- Algodón hidrófilo. 
- Colirio lagrimal. 
- Ácido acetilsalicílico. 
- Vendas. 
- Esparadrapo. 
- Antiespasmódicos y tónicos cardíacos de urgencia. 
- Torniquetes. 
- Bolsas de goma para agua o hielo. 
- Guantes esterilizados. 
- Jeringuillas desechables. 
- Termómetro. 
- Tijeras 

 
Se dispondrá en el interior de dicho botiquín de una lista de los teléfonos de urgencia para caso de accidente en obra. 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS. 
Las obligaciones previstas en las tres partes del Anejo IV del RD 1627/1997, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o 
de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 
 
NORMATIVA APLICABLE 
GENERAL 
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Prevención de Riesgos Laborales por la que se modifican algunos artículos de la Ley  
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
Real Decreto 171/2004 de 30 de enero de Prevención de Riesgos Laborales, por el que se desarrolla el artículo 24 de la 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 
Real Decreto 216/ 1999 de 5 de febrero del Ministerio de Trabajo por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal.. 
Real Decreto 780/1998 de 30 de abril Prevención de Riesgos Laborales del Ministerio de la Presidencia. 
Real Decreto 780/1997 de 21 de marzo que determina el Reglamento de la Infraestructura para la calidad y seguridad 
industrial (modifica el R.D. 2200/1995 de 28 de diciembre. 
O. TAS/2926/2002 de 19 de noviembre por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de los accidentes de 
trabajo y regula el procedimiento para su cumplimentación y tramitación. 
Decreto 9/2001 de 11 de enero por el que se establecen los criterios sanitarios para la prevención de la contaminación por 
legionela en las instalaciones térmicas. 
Resolución de 23 de julio de 1998 de Riesgos Laborales, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública. 
Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971 (sigue siendo válido el Título II que 
comprende los artículos desde el nº13 al nº51, los artículos anulados quedan sustituidos por la Ley 31/1995) 
Reglamento RD 39/1997 de 17 de enero, sobre Servicios de Prevención 
Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción 
Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, por el que se establecen disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud 
Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud sobre manipulación manual de 
cargas 
Ordenanza de Trabajo, industrias, construcción, vidrio y cerámica (O.M. 28/08/70, O.M. 28/07/77, O.M. 04/07/83, en títulos 
no derogados) 
Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1980, Ley 32/1984, Ley 11/1994) 
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Directiva 92/57/CEE de 24 de junio, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud que deben aplicarse en las obras 
de construcción temporales o móviles 
RD. 665/1997 de 12 de mayo ( BOE: 24/05/97). Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
O. de 20 de mayo de 1952 ( BOE: 15/06/52). Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la 
construcción. Modificaciones: O. de 10 de septiembre de 1953 ( BOE: 22/12/53). O. de 23 de septiembre de 1966 ( BOE: 
01/10/66). Art. 100 a 105 derogados por O. de 20 de enero de 1956. 
O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º ( BOE: 03/02/40). Reglamento general sobre Seguridad e 
Higiene. 
O. de 20 de septiembre de 1986 ( BOE: 13/10/86). Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea 
obligatorio el estudio de Seguridad e Higiene. Corrección de errores: BOE: 31/10/86 
RD. 1316/1989 de 27 de octubre ( BOE: 02/11/89). Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la 
exposición al ruido durante el trabajo. 
O. de 9 de marzo de 1971 ( BOE: 16 y 17/03/71). Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo. Corrección de 
errores: BOE: 06/04/71. Modificación: BOE: 02/11/89. Derogados algunos capítulos por: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 
486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997, RD 1215/1997. 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 
Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud de equipos de protección 
individual. 
RD. 1435/92 de 27 de noviembre de 1992 ( BOE: 11/12/92), reformado por RD. 56/1995 de 20 de enero ( BOE: 08/02/95). 
Disposiciones de aplicación de la directiva 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados 
miembros sobre máquinas. 
RD. 1495/1986 de 26 de mayo ( BOE: 21/07/86). Reglamento de seguridad en las máquinas. 
Resoluciones aprobatorias de Normas Técnicas Reglamentarias para distintos medios de protección personal de 
trabajadores: 
R. de 14 de diciembre de 1974 ( BOE: 30/12/74: N.R. MT-1: Cascos no metálicos 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 
R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores. Modificación: BOE: 24/10/7 
R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad 
R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos. Modificación: 
BOE: 27/10/75 
R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras. Modificaciones: BOE: 28/10/75. 
R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de vías respiratorias. Normas 
comunes y adaptadores faciales. Modificaciones: BOE: 29/10/75 
R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de vías respiratorias: Filtros 
mecánicos. Modificación: BOE: 30/10/75 
R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 09/09/75): N.R  MT-9: Equipos de protección personal de vías respiratorias: Mascarillas 
autofiltrantes. Modificación: BOE: 31/10/75 
R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de vías respiratorias: filtros 
químicos y mixtos contra amoniaco. Modificación: BOE: O1/11/75 
 
INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 
Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para utilización de los equipos 
de trabajo. 
Normativa de ámbito local (Ordenanzas municipales) 
Normativas relativas a la organización de los trabajadores. Artículos 33 al 40 de la Ley de Prevención de riesgos laborales, 
de 1995 ( BOE: 10/11/95) 
Normas relativas a la ordenación de profesionales de la seguridad e higiene. 
Reglamento de los Servicios de Prevención, RD. 39/1997. ( BOE: 31/07/97) 
Normas de la administración local. Ordenanzas Municipales en cuanto se refiere a la Seguridad, Higiene y Salud en las 
Obras y que no contradigan lo relativo al RD. 1627/1997. 
Reglamentos Técnicos de los elementos auxiliares: Reglamento Electrónico de Baja Tensión. B.O.E. 9/10/73 y Normativa 
Especifica Zonal. Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras. (B.O.E. 29/05/1974). Aparatos Elevadores I.T.C. Orden 
de 19-12-1985 por la que se aprueba la instrucción técnica complementaria MIE-AEM-1 del reglamento de aparatos de 
elevación y manutención referente a los ascensores electromecánicos. (BOE: 11-6-1986) e ITC MIE.2 referente a grúas-
torre (BOE: 24-4-1990). 
Normativas derivadas del convenio colectivo provincial. 
Las que tengan establecidas en el convenio colectivo provincial 
 
 

En Las Palmas de Gran Canaria, agosto de 2017 
                   

   Fdo.: El promotor                         Fdo. El arquitecto 
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PLIEGO DE CONDICIONES 
EMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
Características de empleo y conservación de maquinarias: 
 
Se cumplirá lo indicado por el Reglamento de Seguridad en las máquinas, RD. 1495/86, sobre todo en lo que se refiere a 
las instrucciones de uso, y a la instalación y puesta en servicio, inspecciones y revisiones periódicas, y reglas generales de 
seguridad. 
Las máquinas incluidas en el Anexo del Reglamento de máquinas y que se prevé usar en esta obra son las siguientes: 
1.- Dosificadoras y mezcladoras de áridos. 
2.- Herramientas neumáticas. 
3.- Hormigoneras 
4.- Dobladoras de hierros. 
5.- Enderezadoras de varillas 
6.- Lijadoras, pulidoras de mármol y terrazo. 
 
Características de empleo y conservación de útiles y herramientas: 
Tanto en el empleo como la conservación de los útiles y herramientas, el encargado de la obra velará por su correcto 
empleo y conservación, exigiendo a los trabajadores el cumplimiento de las especificaciones emitidas por el fabricante para 
cada útil o herramienta. 
El encargado de obra establecerá un sistema de control de los útiles y herramientas a fin y efecto de que se utilicen con las 
prescripciones de seguridad específicas para cada una de ellas. 
Las herramientas y útiles establecidos en las previsiones de este estudio pertenecen al grupo de herramientas y útiles 
conocidos y con experiencias en su empleo, debiéndose aplicar las normas generales, de carácter practico y de general 
conocimiento, vigentes según los criterios generalmente admitidos. 
 
Empleo y conservación de equipos preventivos: 
Se considerarán los dos grupos fundamentales: 
Protecciones personales: 
Se tendrá preferente atención a los medios de protección personal. 
Toda prenda tendrá fijado un período de vida útil desechándose a su término. 
Cuando por cualquier circunstancia, sea de trabajo o mala utilización de una prenda de protección personal o equipo se 
deteriore, éstas se repondrán independientemente de la duración prevista. 
Todo elemento de protección personal se ajustará a las normas de homologación del Ministerio de Trabajo y/o Consejería 
y, en caso que no exista la norma de homologación, la calidad exigida será la adecuada a las prestaciones previstas. 
 
Protecciones colectivas: 
El encargado y el jefe de obra, son los responsables de velar por la correcta utilización de los elementos de protección 
colectiva, contando con el asesoramiento y colaboración de los Departamentos de Almacén, Maquinaria, y del propio 
Servicio de Seguridad de la Empresa Constructora. 
 
Se especificarán algunos datos que habrá que cumplir en esta obra, además de lo indicado en las Normas Oficiales: 
Vallas de delimitación: 
Tendrán como mínimo 90 cm. de altura estando construidos a base de tubos metálicos y con patas que mantengan su 
estabilidad. 
Rampas de acceso a la zona excavada: 
La rampa de acceso se hará con caída lateral junto al muro de pantalla. Los camiones circularán lo mas cerca posible de 
éste. 
Barandillas:  
Las barandillas rodearán el perímetro de cada planta desencofrada, debiendo estar condenado el acceso a las otras 
plantas por el interior de las escaleras. 
Redes verticales: 
Se emplearán en trabajos de fachadas relacionados con balcones y galerías. Se sujetarán a un armazón apuntalado del 
forjado, con embolsado en la planta inmediata inferior a aquella donde se trabaja. 
Mallazos: 
Los huecos verticales inferiores se protegerán con mallazo previsto en el forjado de pisos y se cortarán una vez se necesite 
el hueco. Resistencia según dimensión del hueco. 
Cables de sujeción de cinturón de seguridad: 
Los cables y sujeciones previstos tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de 
acuerdo con su función protectora. 
Marquesina de protección para la entrada y salida del personal: 
Consistirá en armazón, techumbre de tablón y se colocará en los espacios designados para la entrada del edificio. Para 
mayor garantía preventiva se vallará la planta baja a excepción de los módulos designados. 
Extintores: 
Serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente. 
Plataforma de entrada-salida de materiales: 
Fabricada toda ella de acero, estará dimensionada tanto en cuanto a soporte de cargas con dimensiones previstas. 
Dispondrá de barandillas laterales y estará apuntalada por 3 puntales en cada lado con tablón de reparto. Cálculo 
estructural según acciones a soportar. 
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OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 
Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de seguridad y salud, cuando en la 
ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores 
autónomos. 
La designación del Coordinador en material de seguridad y salud no eximirá al promotor de sus responsabilidades. 
El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las obras, que se redactará 
con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1627/1997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y 
actualizándose si fuera necesario. 
 
COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra podrá recaer en la misma 
persona. 
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar las siguientes 
funciones: 
 
* Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 
* Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apliquen de manera coherente 
y responsable los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 
1627/1997. 
* Aprobar el plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el 
mismo. 
* Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
* Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
* Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 
* La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador. 
 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
En aplicación del Estudio Básico de seguridad y salud, el contratista, antes del inicio de la obra, elaborará un Plan de 
Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio 
Básico y en función de su propio sistema de ejecución de obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de 
medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, y que no 
podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en este Estudio Básico. 
El plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia de seguridad 
y salud durante la ejecución de la obra. Este podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de 
la misma de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la 
obra, pero siempre con la aprobación expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador, 
las funciones que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa. 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de 
prevención en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por 
escrito y de manera razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El plan estará en la obra a disposición 
de la Dirección Facultativa. 
 
OBLIGACIONES DE CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA 
El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 
Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales  
 
Y, en particular: 
El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 
La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de acceso y la 
determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 
La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 
El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios 
para la ejecución de las obras, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los 
trabajadores. 
La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de materiales, en particular si se trata de 
materias peligrosas. 
El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 
La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 
Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las obligaciones sobre 
coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997. 
Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de 
adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud. 
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Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 
de la obra. 
Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo relativo a las 
obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. Además 
responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan. 
Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus responsabilidades a los 
contratistas y a los subcontratistas. 
 
OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
Los trabajadores autónomos están obligados a: 
Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales,  
 
Y, en particular: 
El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 
La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 
Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997. 
Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 
24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada 
que se hubiera establecido. 
Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales. 
Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997. 
Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1997. 
Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud. 
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
 
LIBRO DE INCIDENCIAS 
En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de seguridad y salud, un Libro de Incidencias 
que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya 
aprobado el Plan de seguridad y salud. 
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro la Dirección Facultativa, los 
contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con responsabilidades en materia de prevención 
de las empresas intervinientes, los representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las 
Administraciones públicas competentes en esta materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 
Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a remitir en el plazo de veinticuatro 
horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente 
notificará dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los trabajadores. 
 
PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
Cuando el coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, 
advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en 
circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos 
o, en su caso, de la totalidad de la obra. 
Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que 
se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados de la 
paralización y a los representantes de los trabajadores. 
 
DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada y 
comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra. 
Una copia del Plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su conocimiento y seguimiento, 
será facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 
 
ÓRGANOS O COMITÉS DE SEGURIDAD E HIGIENE. CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 
Según la Ley de riesgos laborales ( Art. 33 al 40), se procederá a: 
Designación de Delegados de Provincia de Prevención, por y entre los representantes del personal, con arreglo a: 
De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevención 
De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevención 
 
Comité de Seguridad y Salud: 
Es el órgano paritario ( empresarios-trabajadores) para consulta regular. Se constituirá en las empresas o centros de 
trabajo con 50 o más trabajadores: 
Se reunirá trimestralmente. 
Participarán con voz, pero sin voto los delegados sindicales y los responsables técnicos de la Prevención de la Empresa. 
Podrán participar trabajadores o técnicos internos o externos con especial cualificación. 



 

frb arquitectura y paisajismo 
 

 
franciscorománbarbero I arquitecto 

 
Carretera de Chile,35 – Portal 1 6ºB 

Las Palmas de Gran Canaria – 35019 
626 618 584   

f.roman70@gmail.com 
 

PASEO MARÍTIMO MARAÑUELAS-ANFI (FASE II) – PARTE 2 · SEGURIDAD Y SALUD 

 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS 
Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las 
características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 
 
 
 
 
 

En Las Palmas de Gran Canaria, agosto de 2017 

                                                                                                     

              Fdo.: El promotor      Fdo. El arquitecto 
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PRESUPUESTO 
 
CAPÍTULO 05   SEGURIDAD Y SALUD 
 
05.01 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
YCR030 m.  Vallado provisional de solar con vallas trasladables. 

 
Vallado provisional de solar compuesto por vallas 
trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla 
electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes 
verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, 
colocados sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al 
pavimento, con malla de ocultación colocada sobre las vallas. 
Amortizables las vallas en 5 usos y las bases en 5 usos. 
 

 1 50,00   50,00 50,00 9,82 491,00 
 
YCA020 Ud.  Tapa de madera para protección de arqueta 

abierta. 
 
Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su 
totalidad el hueco horizontal de una arqueta de 40x40 cm 
de sección, durante su proceso de construcción hasta que 
se coloque su tapa definitiva, formada por tabloncillos de 
madera de 15x5,2 cm, unidos entre sí mediante clavazón. 
Amortizable en 4 usos. 
 

 10    10,00 10,00 7,52 75,20 
 
05.02 INSTALACIONES 
 
YPX010 Ud. Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y 

bienestar. 
   
Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y 
bienestar, necesarias para el cumplimiento de la normativa 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Alquiler de baño portátil 
• Alquiler de caseta para comedor del personal 
• Alquiler de caseta para oficina 
• Alquiler de caseta para almacén 
• Transporte de casetas 
• Acometidas de servicios (electricidad-agua-

saneamiento) 
 

 1    1,00 1,00 1.500,00 1.500,00 
 
05.03 SEÑALIZACIÓN 
 
YSX010 Ud. Conjunto de elementos de balizamiento y 

señalización provisional de obras. 
   
Conjunto de elementos de balizamiento y señalización 
provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de la 
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

 1    1,00 1,00 103,00 103,00 
 
 
 

TOTAL CAPÍTULO 5        SEGURIDAD Y SALUD                 2.169,20 
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5.3. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Índice 
 
01          Memoria Informativa del Estudio 
02          Definiciones 
03          Medidas de prevención de generación de residuos 
04          Tipos de residuos que se generarán en obra 
05          Estimación de las cantidades previstas de residuos 
06          Reutilización 
07          Separación de residuos 
08          Gestión de residuos (Destino Final) 
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10          Presupuesto 
11          Fianza 
 

• Nota: Se acompaña el presente estudio de un anejo con plantilla de impresos tipo a utilizar en la obra  
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01. Memoria Informativa del Estudio 
Se redacta este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición en cumplimiento del Real Decreto 
105/2008, de 1 Febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y de demolición 
que establece, en su artículo 4, entre las obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición la de 
incluir en proyecto de ejecución un Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición que refleje cómo 
llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se 
vayan a producir en la obra. 
En base a este Estudio, el poseedor de residuos redactará un plan que será aprobado por la dirección facultativa y 
aceptado por la propiedad y pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
 
 Proyecto: Paseo Marítimo Marañuelas-Anfi (Fase II)  
 Dirección de la obra: Arguineguín 
 Localidad: Arguineguín – T.M. Mogán 
 Provincia: Las Palmas 
 Promotor: Ayuntamiento de Mogán 
 N.I.F. del promotor: CIF: P 3501300-B 
 Técnico redactor de este Estudio: Francisco Román Barbero 
 Titulación o cargo redactor: Arquitecto 
 Fecha de comienzo de la obra: Sin determinar 
  
Este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se ha redactado con el apoyo de la aplicación 
informática específica CYPE. 
 
02. Definiciones 
Para un mejor entendimiento de este documento se realizan las siguientes definiciones dentro del ámbito de la gestión 
de residuos en obras de construcción y demolición: 
• Residuo: Según la ley 10/98 se define residuo a  cualquier sustancia u objeto del que su poseedor se desprenda 

o del que tenga la intención u obligación de desprenderse. 
• Residuo peligroso: Son materias que en cualquier estado físico o químico contienen elementos o sustancias que 

pueden representar un peligro para el medio ambiente, la salud humana o los recursos naturales. En última 
instancia, se considerarán residuos peligrosos los indicados en la "Orden MAM/304/2002 por la que se publican 
las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos" y en el resto de normativa 
nacional y comunitaria. También tendrán consideración de residuo peligroso los envases y recipientes que hayan 
contenido residuos o productos peligrosos. 

• Residuos no peligrosos: Todos aquellos residuos no catalogados como tales según la definición anterior. 
• Residuo inerte: Aquel residuo No Peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas 

significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es 
biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar 
lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixivialidad total, el contenido de 
contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes y en particular no deberán 
suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas. 

• Residuo de construcción y demolición: Cualquier sustancia u objeto que cumpliendo con la definición de 
residuo se genera en una obra de construcción y de demolición. 

• Código LER: Código de 6 dígitos para identificar un residuo según la Orden MAM/304/2002. 
• Productor de residuos: La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción 

o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor de 
residuos la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 

• Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o jurídica que tenga en su poder los 
residuos de construcción y demolición y que no ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la 
consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición, tales 
como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración 
de poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena. 

• Volumen aparente: volumen total de la masa de residuos en obra, espacio que ocupan acumulados sin 
compactar con los espacios vacíos que quedan incluidos entre medio. En última instancia, es el volumen que 
realmente ocupan en obra. 

• Volumen real: Volumen de la masa de los residuos sin contar espacios vacíos, es decir, entendiendo una teórica 
masa compactada de los mismos. 

• Gestor de residuos: La persona o entidad pública o privada que realice cualquiera de las operaciones que 
componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos. Han de estar autorizados o registrados 
por el organismo autonómico correspondiente. 

• Destino final: Cualquiera de las operaciones de valorización y eliminación de residuos enumeradas en la "Orden 
MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea 
de residuos". 

• Reutilización: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado originariamente. 
• Reciclado: La transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción para su fin inicial o para otros 

fines, incluido el compostaje y la biometanización, pero no la incineración con recuperación de energía. 
• Valorización: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos sin 

poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente. 
• Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, total o parcial, 
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realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio 
ambiente. 

 
03. Medidas Prevención de generación de residuos 
Se tratará de evitar, en la medida de lo posible, la generación de residuos que no sean estrictamente necesarios. En 
este sentido, se incluye en los planos la instalación de una caseta para el almacenaje de aquellos productos sobrantes 
que puedan ser reutilizados por parte de la constructora, bien en esta misma obra o en otras. De este modo, se trata de 
evitar que dichos productos pudieran mezclarse con el resto de residuos y pudieran ser enviados sin necesidad a 
vertederos. 
 
04. Tipos de residuos que se generarán en la obra 
Se enumeran a continuación los tipos de residuos que se prevén generar en la obra, clasificados según la Lista 
Europea de Residuos, de acuerdo con la Orden MAM/304/2002. En esta relación, no se consideran los tipos de 
residuos cuya cantidad prevista no supere 1 m3 y que además, sean considerados como no peligrosos y, por tanto, no 
precisen un tratamiento especial. 
 
Residuos de naturaleza no pétrea 
  
 Madera 
17 02 01 Madera 
  

Metales 
17 04 05 Hierro y acero 
  

Envases 
15 01 01 Envases de papel y cartón 
  

Plástico 
17 02 03 Plástico 
  

Mezclas bituminosas 
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el cód. 17 03 01 
 
Residuos de naturaleza pétrea 
  
 Arena, grava y otros áridos 
01 04 08 Res. de grava y roca triturada distintos de los del cod. 01 04 07 
01 04 09 
01 04 13 

Res. de arenas y arcillas 
Residuos del corte y serrado de piedra distintos de los mencionados en el código 01 04 07 

  
Hormigón 

17 01 01 Hormigón (hormigón, mortero y prefabricados) 
17 09 04 
 
17 01 02 

Res. mezclados const. y dem. distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 
02 y 17 09 03. 
Bloques 

 
Basuras, residuos potencialmente peligrosos y otros 
 
20 02 01 Residuos biodegradables 
20 03 03 Residuos de la limpieza viaria 
 
05. Estimación de las cantidades previstas de residuos 
A continuación se presenta una estimación de las cantidades, expresadas en toneladas y en metros cúbicos, de los 
residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de 
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Siguiendo lo expresado en el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición, no se consideran residuos y por tanto no se incluyen en la tabla las tierras y piedras no 
contaminadas por sustancias 
peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o 
relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de 
forma fehaciente su destino a reutilización. 
La estimación de cantidades se realiza tomando como referencia los ratios estándar publicados en el país sobre 
volumen y tipificación de residuos de construcción y demolición más extendidos y aceptados. Dichos ratios han sido 
ajustados y adaptados a las características de la obra según cálculo automatizado realizado con ayuda del programa 
informático específico CYPE. La utilización de ratios en el cálculo de residuos permite la realización de una "estimación 
inicial" que es lo que la normativa requiere en este documento, sin embargo los ratios establecidos para "proyectos 
tipo" no permiten una definición exhaustiva y precisa de los residuos finalmente obtenidos para cada proyecto con sus 
singularidades por lo que la estimación contemplada en la tabla inferior se acepta como estimación inicial y para la 
toma de decisiones en la gestión de residuos pero será el fin de obra el que determine en última instancia los residuos 
obtenidos 
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A. Volumen de residuos 
 

Residuos de la construcción o demolición 
Residuos de naturaleza no pétrea 

  Residuos 
(Volumen) 

Reutilizar 
(Volumen) 

 Madera   
17 02 01 Madera 3.336,51 0 
 Metales   
17 04 05 Hierro y acero 118,71 0 
 Envases   
15 01 01 Envases de papel y cartón 12,15 0 
 Plástico   
17 02 03 Plástico 5,65 0 
 Mezclas bituminosas   
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el cód. 17 03 01 8.307,60 0 

 
Total Residuos: 11.780,62 Litros = 11,780 M3 

 
Residuos de naturaleza pétrea 

  Residuos 
(Volumen) 

Reutilizar 
(Volumen) 

 Arena, grava y otros áridos   
01 04 08 Res. de grava y roca triturada distintos de los del cod. 01 04 07 3.334,02 0 
01 04 09 
01 04 13 

Res. de arenas y arcillas                                                                                                 1,59 
Residuos del corte y serrado de piedra distintos de los                                        10.924,89 
mencionados en el código 01 04 07 

 Hormigón   
17 01 01 Hormigón (hormigón, mortero y prefabricados) 8.225,52 0 
17 09 04 Res. mezclados const. y dem. distintos de los especificados en los 

códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 
1,30 0 

17 01 02       Bloques                                                                                                                       210,16                         0 
 

Total Residuos: 22.697,48Litros = 22,697 M3 
 

Basuras, residuos potencialmente peligrosos y otros 
  Residuos 

(Volumen) 
Reutilizar 
(Volumen) 

 Pinturas   
20 02 01 Residuos biodegradables 684,97 0 
20 03 03 Residuos de la limpieza viaria 684,97 0 

 
Total Residuos: 1.369,94 Litros = 1,369 M3 
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B. Peso de residuos 
 

Residuos de la construcción o demolición 
Residuos de naturaleza no pétrea 

  Residuos 
(Peso) 

Reutilizar 
(Peso) 

 Madera   
17 02 01 Madera 1.027,50 0 
 Metales   
17 04 05 Hierro y acero 249,48 0 
 Envases   
15 01 01 Envases de papel y cartón 9,70 0 
 Plástico   
17 02 03 Plástico 3,64 0 
 Mezclas bituminosas   
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el cód. 17 03 01 8.307,60 0 

 
Total Residuos: 9.597,92 Kg 

 
Residuos de naturaleza pétrea 

  Residuos 
(Peso) 

Reutilizar 
(Peso) 

 Arena, grava y otros áridos   
01 04 08 Res. de grava y roca triturada distintos de los del cod. 01 04 07 5.001,01 0 
01 04 09 
01 04 13 

Res. de arenas y arcillas                                                                                                 2,65                                                    
Residuos del corte y serrado de piedra distintos de los                                         16.597,30 
mencionados en el código 01 04 07 

 Hormigón   
17 01 01 Hormigón (hormigón, mortero y prefabricados) 13.710,42 0 
17 09 04 Res. mezclados const. y dem. distintos de los especificados en los 

códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 
1,81 0 

17 01 02       Bloques                                                                                                                       262,69                         0 
 

Total Residuos: 35.575,88 Kg 
 
 

Basuras, residuos potencialmente peligrosos y otros 
  Residuos 

(Peso) 
Reutilizar 

(Peso) 
 Pinturas   
20 02 01 Residuos biodegradables 1.027,50 0 
20 03 03 Residuos de la limpieza viaria 1.027,50 0 

 
Total Residuos: 2.055,00 Kg 

 
 
 
06. Reutilización 
Se incluye a continuación detalle de los residuos generados en obra que se reutilizarán entendiendo por ello el empleo 
de los mismos para el mismo fin para el que fueron diseñados originariamente. 
Resulta evidente que estos residuos se separarán convenientemente y su destino final será la reutilización, por tanto 
estas cantidades no están incluidas en las tablas que sobre separación de residuos y destino final se incluyen en este 
mismo documento. 

No hay reutilización de residuos 
 
07. Separación de Residuos 
Según el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición los 
residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma 
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere 
las siguientes cantidades: 

  
Descripción                                                                    Cantidad 

Hormigón 80 t. 
Ladrillos, tejas, cerámicos 40 t. 

Metal 2 t. 
Madera 1 t. 
Vidrio 1 t. 

Plástico 0,5  t. 
Papel y cartón 0,5  t. 
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08. Gestión de residuos (Destino Final) 
Se detalla a continuación el destino final de todos los residuos de la obra, excluidos los reutilizados, agrupados según 
las fracciones que se generarán en base a los criterios de separación diseñados en puntos anteriores de este mismo 
documento. 
Los principales destinos finales contemplados son: vertido, valorización, reciclado o envío a gestor autorizado. 
 
 

 
Destino de los residuos 

Vertido 
mezclado 

Vertido 
fraccionado 

Planta de 
reciclaje 

Tierras de excavación    
Madera   X 
Metales   X 
Papel   X 
Plástico   X 
Arena, grava y otros áridos  X  
Hormigón  X  
Piedra  X  
Basuras  X  
Potencialmente peligrosos-otros 
(contenedor) 

   

Potencialmente peligrosos-otros 
(bidones) 

   

 
El tipo de recipiente que se utilizará para almacenar y transportar cada tipo de residuo es el que se indica en la 
siguiente tabla: 
 

 
Tipo de recipiente 

Camión 
10t 

Contenedor 
4,2m3 

Bidón 
0,2m3 

Tierras de excavación    
Madera  X  
Metales  X  
Papel  X  
Plástico  X  
Arena, grava y otros áridos  X  
Hormigón  X  
Piedra  X  
Basuras  X  
Potencialmente peligrosos-otros 
(contenedor) 

   

Potencialmente peligrosos-otros 
(bidones) 

   

 
 
09. Prescripciones del Pliego sobre Residuos 

 
Obligaciones Agentes Intervinientes 
• Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que ejecute la obra 

estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones 
que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. El 
plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los 
documentos contractuales de la obra. 

• El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin 
perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a 
participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y 
demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras 
formas de valorización y en última instancia a depósito en vertedero. 

• Según exige el Real Decreto 105/2008, que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y de 
demolición, el poseedor de los residuos estará obligado a sufragar los correspondientes costes de gestión de los 
residuos. 

• El productor de residuos (promotor) habrá de obtener del poseedor (contratista) la documentación acreditativa de 
que los residuos de construcción y demolición producidos en la obra han sido gestionados en la misma ó 
entregados a una instalación de valorización ó de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos 
autorizado, en los términos regulados en la normativa y, especialmente, en el plan o en sus modificaciones. Esta 
documentación será conservada durante cinco años. 

• En las obras de edificación sujetas a licencia urbanística la legislación autonómica podrá imponer al promotor 
(productor de residuos) la obligación de constituir una fianza, o garantía financiera equivalente, que asegure el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y 
demolición de la obra, cuyo importe se basará en el capítulo específico de gestión de residuos del presupuesto de 
la obra. 
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• Todos los trabajadores intervinientes en obra han de estar formados e informados sobre el procedimiento de 
gestión de residuos en obra que les afecta, especialmente de aquellos aspectos relacionados con los residuos 
peligrosos. 

 
Gestión de Residuos 
• Según requiere la normativa, se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no 

hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 
• El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones 

adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o 
dificulte su posterior valorización o eliminación. 

• Se debe asegurar en la contratación de la gestión de los residuos, que el destino final  o el intermedio son centros 
con la autorización autonómica del organismo competente en la materia. Se debe contratar sólo transportistas o 
gestores autorizados por dichos organismos e inscritos en los registros correspondientes. 

• Para el caso de los residuos con amianto se cumplirán los preceptos dictados por el RD 396/2006 sobre la 
manipulación del amianto y sus derivados. 

• Las tierras que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, serán 
retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, en condiciones de altura no superior a 2 metros. 

• El depósito temporal de los residuos se realizará en contenedores adecuados a la naturaleza y al riesgo de los 
residuos generados. 

• Dentro del programa de seguimiento del Plan de Gestión de Residuos se realizarán reuniones periódicas a las 
que asistirán contratistas, subcontratistas, dirección facultativa y cualquier otro agente afectado. En las mismas se 
evaluará el cumplimiento de los objetivos previstos, el grado de aplicación del Plan y la documentación generada 
para la justificación del mismo. 

• Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje, 
Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera...) sean centros autorizados. Así 
mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados e inscritos en los registros correspondientes. 
Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCDs deberán aportar 
los vales de cada retirada y entrega en destino final. 

 
Derribo y Demolición 
• En los procesos de derribo se priorizará la retirada tan pronto como sea posible de los elementos que generen 

residuos contaminantes y peligrosos. Si es posible, esta retirada será previa a cualquier otro trabajo. 
• Los elementos constructivos a desmontar que tengan como destino último la reutilización se retirarán antes de 

proceder al derribo o desmontaje de otros elementos constructivos, todo ello para evitar su deterioro. 
• En la planificación de los derribos se programarán de manera consecutiva todos  los trabajos de desmontaje en 

los que se genere idéntica tipología de residuos con el fin de facilitar los trabajos de separación. 
 

Separación 
• El depósito temporal de los residuos valorizables que se realice en contenedores o en acopios, se debe señalizar 

y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 
• Los contenedores o envases que almacenen residuos  deberán señalizarse correctamente, indicando el tipo de 

residuo, la peligrosidad, y los datos del poseedor. 
• El responsable de la obra al que presta servicio un contenedor de residuos adoptará las medidas necesarias para 

evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Igualmente, deberá impedir la mezcla de residuos valorizables 
con aquellos que no lo son. 

• El poseedor de los residuos establecerá los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se 
dedicarán a cada tipo de residuo generado. 

• Los contenedores de los residuos deberán estar pintados en colores que destaquen y contar con una banda de 
material reflectante. En los mismos deberá figurar, en forma visible y legible, la siguiente información del titular del 
contenedor: razón social, CIF, teléfono y número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos. 

• Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, se dotarán de sistemas 
(adhesivos, placas, etcétera) que detallen la siguiente información del titular del saco: razón social, CIF, teléfono y 
número de inscripción en el Registro de Transportistas o Gestores de Residuos. 

• Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, vestuarios, comedores, etc. 
tendrán la consideración de Residuos Sólidos Urbanos y se gestionarán como tales según estipule la normativa 
reguladora de dichos residuos en la ubicación de la obra,  

 
Documentación 
• La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar en 

documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de 
procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros 
cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la 
lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero y la identificación del gestor de las 
operaciones de destino. 

• El poseedor de los residuos estará obligado a entregar al productor los certificados y demás documentación 
acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el Real Decreto 105/2008 que regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y de demolición. 

• El poseedor de residuos dispondrá de documentos de aceptación de los residuos realizados por el gestor al que 
se le vaya a entregar el residuo. 

• El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la gestión de los residuos recibidos, 
especificando  la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de 
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licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea 
posible, y el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por 
Orden MAM/304/2002. 

• Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe únicamente 
operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar 
también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinan los residuos. 

• Según exige la normativa, para el traslado de residuos peligrosos se deberá remitir notificación al órgano 
competente de la comunidad autónoma en materia medioambiental con al menos diez días de antelación a la 
fecha de traslado. Si el traslado de los residuos afecta a más de una provincia, dicha notificación se realizará al 
Ministerio de Medio Ambiente. 

• Para el transporte de los residuos peligrosos se completará el Documento de Control y Seguimiento. Este 
documento se encuentra en el órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma. 

• El poseedor de residuos facilitará al productor acreditación fehaciente y documental que deje constancia del 
destino final de los residuos reutilizados. Para ello se entregará certificado con documentación gráfica. 
 

Normativa 
• Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba, el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, 

Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 
• Real Decreto 952/1997, que modifica el Reglamento para la ejecución de la ley 20/1986 básica de Residuos 

Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998. 
• LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
• REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 

depósito en vertedero. 
• REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 
 
10. Presupuesto 
 A continuación se detalla listado de partidas estimadas inicialmente para la gestión de residuos de la obra. 
Esta valoración forma parte del presupuesto general de la obra como capítulo independiente. 
 

Descripción Importe total 
T. Gestión de residuos Nivel II – Naturaleza pétrea 136,62 € 
T. Gestión de residuos Nivel II – Naturaleza no pétrea 192,67 € 
T. Gestión de residuos Nivel II – Peligrosos y otros (basuras) 149,39 € 

TOTAL 478,68 € 
 
 
11. Fianza 
Con el fin de garantizar las obligaciones derivadas de la gestión de los residuos de construcción y demolición según el 
R.D. 105/2008, las entidades locales podrán  exigir el pago de una fianza o garantía financiera equivalente que 
garantice la correcta gestión de los residuos, previo al otorgamiento de la licencia urbanística. 
Una vez demostrado, por parte del productor, la correcta gestión de los residuos de construcción se procederá a la 
devolución de dicha fianza. 
 
 

En Las Palmas de Gran Canaria, agosto de 2017 

 
 

Fdo: Francisco Román – Arquitecto Colegiado 843 
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ANEJO DE PLANTILLAS DE IMPRESOS TIPO 
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ACTA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN POR 
LA DIRECCIÓN FACULTATIVA Y ACEPTACIÓN POR LA PROPIEDAD 

  
 
     

Proyecto Paseo Marítimo Marañuelas-Anfi (Fase II) – Parte 2 
Dirección de la obra Arguineguín 
Localidad Arguineguín 
Provincia Las Palmas 
Redactor Estudio de Gestión Francisco Román Barbero – arquitecto 
Presupuesto de Ejecución Material 401.048,05 € 
Presupuesto de Gestión de Residuos 478,68 € 
Promotor Ayuntamiento de Mogán 
Director de la obra  
Director de la Ejecución de la Obra  
Contratista redactor del Plan  
Fecha prevista de comienzo de la obra  

 
 
En cumplimiento de lo estipulado en el RD 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición, es requisito necesario aprobar por parte de la Dirección Facultativa y sus 
representantes el Director de Obra y el Director de Ejecución Material de la Obra y aceptar por parte de la Propiedad el 
Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición presentado por el Contratista para la obra reseñada en el 
inicio del acta. 
Una vez analizado el contenido del mencionado Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, se 
hace constar la conformidad con el mismo considerando que reúne las condiciones técnicas requeridas por el 
R.D.105/2008 para su aprobación. 
Dicho Plan pasa a formar parte de los documentos contractuales de la obra junto a la documentación acreditativa de la 
correcta gestión de los residuos, facilitadas a la Dirección Facultativa y a la Propiedad por el Poseedor y el Gestor de 
Residuos. 
En consecuencia, la Dirección Facultativa, que suscribe, procede a la aprobación formal y el Promotor, que suscribe, 
procede a la aceptación formal, del reseñado Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, 
quedando enterado el Contratista. 
Se advierte que, cualquier modificación que se pretenda introducir al Plan de Gestión de los Residuos de Construcción 
y Demolición, aprobado, en función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos o de las 
incidencias y modificaciones que pudieran surgir durante su ejecución, requerirá de la aprobación de la Dirección 
Facultativa y la aceptación por la propiedad, para su efectiva aplicación. 
El Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, objeto de la presente Acta habrá de estar en la obra, 
en poder del Contratista o persona que le represente, a disposición permanente de la Dirección Facultativa, además de 
a la del personal y servicios de los Órganos Técnicos en esta materia de la Comunidad Autónoma. 
 
 

En Mogán, a            de                           de  2.01 
 
 
 
 
 
 
 
 Representante Director Director Ejecución Representante 
 Promotor de Obra  Contratista  
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ACTA DE APROBACIÓN DE LOS MEDIOS PREVISTOS PARA LA VALORIZACIÓN DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN LA OBRA POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 

 
   

Proyecto Paseo Marítimo Marañuelas-Anfi (Fase II) – Parte 2 
Dirección de la obra Arguineguín 
Localidad Arguineguín 
Provincia Las Palmas 
Redactor Estudio de Gestión Francisco Román Barbero – arquitecto 
Presupuesto de Ejecución Material 401.048,05 € 
Presupuesto de Gestión de Residuos 478,68 € 
Promotor Ayuntamiento de Mogán 
Director de la obra  
Director de la Ejecución de la Obra  
Contratista redactor del Plan  
Fecha prevista de comienzo de la obra  

 
     
En cumplimiento de lo estipulado en el RD 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición, es requisito necesario aprobar por parte de la Dirección Facultativa y sus 
representantes el Director de Obra y el Director de Ejecución Material de la Obra los medios previstos para la 
valorización en la misma obra en la que se producen. 
Una vez analizados los medios propuestos por el contratista para llevar a cabo en obra la valoración de los residuos 
Escriba un valor para Residuos a Valorizar que son Escriba un valor para Medios Valorización se hace constar la 
conformidad con el mismo considerando que reúne las condiciones técnicas requeridas por el R.D.105/2008 para su 
aprobación. 
En todo caso, estas actividades se llevarán a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar procedimientos ni 
métodos que perjudiquen al medio ambiente y, en particular, al agua, al aire, al suelo, a la fauna o a la flora, sin 
provocar molestias por ruido ni olores y sin dañar el paisaje y los espacios naturales que gocen de algún tipo de 
protección de acuerdo con la legislación aplicable. 
En consecuencia, la Dirección Facultativa, que suscribe, procede a la aprobación formal de los mencionados medios 
propuestos para la valorización. 
Se advierte que, cualquier modificación que se pretenda introducir a los medios propuestos aprobados, en función del 
proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos o de las incidencias y modificaciones que pudieran 
surgir durante su ejecución, requerirá de la aprobación de la Dirección Facultativa, para su efectiva aplicación. 
El desarrollo de actividades de valorización requerirá la autorización previa del órgano competente en materia 
medioambiental de la comunidad autónoma, en los términos establecidos por la Ley 10/1998, de 21 de abril, de 
residuos. 
El párrafo anterior no será de aplicación a las actividades de valorización exentas por lo expuesto en el apartado 1 del 
artículo 9 del R.D. 105/2008 en cuyo caso deberán quedar obligatoriamente registradas en la forma que establezcan 
las comunidades autónomas. 
 
 
 

En Mogán, a            de                           de  2.01 
 
 
 
 
 
 
 Representante Director de Obra Director Ejecución Representante 
 Promotor  Material de Obra Contratista 
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TABLA CONTROL SALIDA RESIDUOS OBRA 
 
Obra: Paseo Marítimo Marañuelas-Anfi (Fase II) – Parte 2 
Productor Residuos: Ayuntamiento de Mogán  
Poseedor Residuos:  
 
Fecha: Residuo: LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn):  
Transportista: Gestor:  
 
Fecha: Residuo: LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn):  
Transportista: Gestor:  
 
Fecha: Residuo: LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn):  
Transportista: Gestor:  
 
Fecha: Residuo: LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn):  
Transportista: Gestor:  
 
Fecha: Residuo: LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn):  
Transportista: Gestor:  
 
Fecha: Residuo: LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn):  
Transportista: Gestor:  
 
Fecha: Residuo: LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn):  
Transportista: Gestor:  
 
Fecha: Residuo: LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn):  
Transportista: Gestor:  
 
Fecha: Residuo: LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn):  
Transportista: Gestor:  
 
Fecha: Residuo: LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn):  
Transportista: Gestor:  
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ALBARAN  DE RETIRADA DE RESIDUOS NO PELIGROSOS Nº        
 
IDENTIFICACION DEL 
PRODUCTOR     

Nombre o razón social:     
Dirección:     
Localidad:   Código postal:   
N.I.F.:   N.I.R.I.:   
Teléfono:   Fax:   
Persona Responsable:     
 
IDENTIFICACION DEL 
GESTOR     

Nombre o razón social:     
Dirección:     
Nº de Gestor Autorizado:     
Localidad:   Código postal:   
N.I.F.:   N.I.R.I.:   
Teléfono:   Fax:   
Persona Responsable:     
 
IDENTIFICACION DEL 
TRANSPORTE     

Nombre o razón social:     
Dirección:     
Nº de Gestor Autorizado:     
Localidad:   Código postal:   
N.I.F.:   N.I.R.I.:   
Teléfono:   Fax:   
Persona Responsable:     
 
IDENTIFICACION DEL RESIDUO    
Denominación descriptiva:    
Descripción L.E.R.:    
Código L.E.R.:    
 
CANTIDAD A GESTIONAR (Peso y Volumen):   
TIPO DE ENVASE:   
FECHA:   
 
 
 
 
Fdo.  (Responsable de residuos de la empresa productora) 
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NOTIFICACIÓN PREVIA DE TRASLADO DE RESIDUOS PELIGROSOS 
Art. 41.c R.D. 833/88, R.D. 952/97 y Orden MAM/304/2002 

 
 

1.- PRODUCTOR C. Autónoma       
Razón Social N.I.F.       
Dirección Nº Productor      
Municipio Provincia Cód. Postal     
Teléfono Fax  E-mail      
Persona contacto        
2.- DESTINATARIO C. Autónoma      
Razón Social N.I.F. Gest Autoriz.     
Domicilio social       
Municipio Provincia Cód. Postal     
Teléfono Fax E-mail      
Persona contacto        
3.- TRANSPORTIS. C. Autónoma       
Razón Social N.I.F. Mat. Vehículo     
Domicilio social       
Municipio Provincia Cód. Postal     
Teléfono  Fax:  E-mail:      
Persona contacto        
4.- Ident. RESIDUO       
4.1 Código LER        
Descripción habitual       
4.2 Cód. Residuo 
(Anexo 1 R.D. 
952/97) 

      

Tabla 1 Tabla 2 Tabla 3 Tabla 4 Tabla 5 Tabla 6 Tabla 7 
Q D 

R 
L C 

C 
H 
H 

A B 

4.3 Gestión final  
(MAM 304/2002) 

Cant. anual 
(kg)      

4.4 Tras. Transfor.       
Nº Notificación       
Nº Orden envío       
4.5 Medio Transp.       
4.6 Itinerario       
4.7 CCAA  Tránsit       
4.8 Fecha notifica       
4.9 Fecha envío       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

frb arquitectura y paisajismo 
 

 
franciscorománbarbero I arquitecto 

 
Carretera de Chile,35 – Portal 1 6ºB 

Las Palmas de Gran Canaria – 35019 
626 618 584   

f.roman70@gmail.com 
 

PASEO MARÍTIMO MARAÑUELAS-ANFI (FASE II) – PARTE 2 · GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOLICITUD DE ADMISION DE RESIDUOS PELIGROSOS (R.D. 833/88 y R.D. 952/97)  
 
IDENTIFICACION DEL 
PRODUCTOR     

Nombre o razón social:     
Dirección:     
Localidad:   Código postal:   
N.I.F.:   N.I.R.I.:   
Teléfono:   Fax:   
Persona Responsable:     
 
IDENTIFICACION DEL 
GESTOR     

Nombre o razón social:     
Dirección:     
Nº de Gestor Autorizado:     
Localidad:   Código postal:   
N.I.F.:   N.I.R.I.:   
Teléfono:   Fax:   
Persona Responsable:     
 
IDENTIFICACION DEL RESIDUO    
Denominación descriptiva:    
Descripción L.E.R.:    
Código L.E.R.:    
Composición química:    
   
Propiedades Físico-químicas:    
   
CODIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL RESIDUO   
 Razón por la que el residuo debe ser gestionado   Q 
 Operación de gestión   D/R 
 Tipo genérico del residuo peligroso   L/P/S/G 
 Constituyentes que dan al residuo su carácter peligroso   C 
 Características de peligrosidad   H 
 Actividad generadora del residuo peligroso   A 
 Proceso generador del residuo peligroso   B  
 
CANTIDAD A GESTIONAR (Peso y Volumen):   
TIPO DE ENVASE:   
FECHA:   
 
 
 
 
Fdo.    (Responsable de residuos de la empresa productora) 
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CERTIFICADO DE  
REUTILIZACIÓN DE TIERRAS Y PIEDRAS NO CONTAMINADAS EN LA MISMA OBRA 

 
  

Proyecto Paseo Marítimo Marañuelas-Anfi (Fase II) – Parte 2 
Dirección de la obra Arguineguín 
Localidad Arguineguín 
Provincia Las Palmas 
Redactor Estudio de Gestión Francisco Román Barbero – arquitecto 
Presupuesto de Ejecución Material 401.048,05 € 
Presupuesto de Gestión de Residuos 478,68 € 
Promotor Ayuntamiento de Mogán 
Director de la obra  
Director de la Ejecución de la Obra  
Contratista redactor del Plan  

 
     
La Dirección Facultativa extiende este certificado como garantía fehaciente de que los residuos de tierras y piedras no 
contaminadas generados en la obra detallada en el encabezado, has sido reutilizadas en la misma obra en las 
cantidades que a continuación se especifican: 
 

Se han reutilizado en obra la cantidad de: 
Escriba un valor para Tierra Reutilizada en Obra 

 
Todo ello se certifica en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 3 del R.D. 105/2008, de 1 de febrero, (BOE nº 38 
de 13-02-2008), del Ministerio de la Presidencia, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición y las normativas autonómicas de aplicación. 
 
 

En Mogán, a            de                           de  2.01 
 
 
 
 
 
 
 
  Director Director Ejecución  
  de Obra Material de Obra   



 

frb arquitectura y paisajismo 
 

 
franciscorománbarbero I arquitecto 

 
Carretera de Chile,35 – Portal 1 6ºB 

Las Palmas de Gran Canaria – 35019 
626 618 584   

f.roman70@gmail.com 
 

PASEO MARÍTIMO MARAÑUELAS-ANFI (FASE II) – PARTE 2 · GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICADO DE REUTILIZACIÓN DE TIERRAS Y PIEDRAS NO CONTAMINADAS EXTERNAMENTE A LA 
OBRA 

 
PROCEDENCIA 

  
Proyecto Paseo Marítimo Marañuelas-Anfi (Fase II) – Parte 2 
Dirección de la obra Arguineguín 
Localidad Arguineguín 
Provincia Las Palmas 
Redactor Estudio de Gestión Francisco Román Barbero – arquitecto 
Promotor Ayuntamiento de Mogán 
Contratista redactor del Plan  
Nº de licencia de obras  

 
 

DESTINO 
Identificación destino  
Nombre/Raz  
NIF  

 
  
Como titular de la obra / actividad de restauración, acondicionamiento o relleno o de la licencia correspondiente, 
extiendo este certificado como garantía fehaciente de que los residuos de tierras y piedras no contaminadas generados 
en la obra detallada en el encabezado, has sido reutilizadas en: 
 

Se han reutilizado en obra la cantidad de: 
Escriba un valor para Tierra Reutilizada Externamente 

 
Todo ello se certifica en cumplimiento de lo estipulado en el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, (BOE nº 38 de 13-02-
2008), del Ministerio de la Presidencia, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición y las normativas autonómicas de aplicación. 
 
 

En Mogán, a            de                           de  2.01 
 
 
 
 
 
 

Firma del Titular   
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DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE SEPARACIÓN DE FRACCIONES DE RESIDUOS  DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN (R.C.D.)  

 (Artículo 5.5 del R.D. 105/2008, inciso final)  
 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA:  
Denominación: Paseo Marítimo Marañuelas-Anfi (Fase II) – Parte 2 
Dirección: Arguineguín – T.M. Mogán – Gran Canaria 
N.º de Licencia Municipal:  
 
 2. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTOR DEL R.C.D. (Art. 2.e del R.D. 105/2008):  
Ayuntamiento de Mogán – CIF: P 3501300-B 
Dirección: Avda. de La Constitución, 4 – 35140 Mogán 
 
3. IDENTIFICACIÓN DEL POSEEDOR DEL R.C.D. (Art. 2.f del R.D. 105/2008):  
Nombre o Razón Social: 
NIF/CIF:  
Dirección: 
 
4. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR DE LA INSTALACIÓN DE GESTIÓN RCD:  
Nombre o Razón Social: 
NIF/CIF: 
Dirección: 
N.º Autorización de Gestor de RCD:   
Descripción de la Actividad/Instalación: 
 
5. IDENTIFICACIÓN DE LAS FRACCIONES Y CANTIDADES DE RCD SEPARADAS: 
 

MATERIAL  TONELADAS  M3  
HORMIGÓN      
BLOQUES, CERÁMICOS     
METAL      
MADERA      
VIDRIO      
PLÁSTICO      
PAPEL Y CARTÓN     
OTROS (especificar tipo de material)     
 
FECHA:  
 
 
 
 
 El Poseedor El Gestor de R.C.D. 
 (Sello y firma) (Sello y firma) 
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CERTIFICADO DE ENTREGA Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)  
(Artículos 4.1c., 5.3, 5.7 y 7.c del R.D. 105/2008)  

 
1. Identificación de la Obra:  

               Denominación: Paseo Marítimo Marañuelas-Anfi (Fase II) – Parte 2 
               Dirección: Arguineguín – T.M. Mogán – Gran Canaria 
               N.º de Licencia Municipal:  
 

2. Identificación del Productor del R.C.D. (Art. 2.E Del R.D. 105/2008):  
Ayuntamiento de Mogán – CIF: P 3501300-B 
Dirección: Avda. de La Constitución, 4 – 35140 Mogán 

 
3. Identificación del Poseedor del R.C.D. (Art. 2.F del R.D. 105/2008):  

Nombre o Razón Social: 
NIF/CIF:  
Dirección: 

 
4.  Identificación del Responsable de la Entrega o Transportista de los R.C.D.:  

 Nombre o Razón Social: 
 N.º de Inscripción:  

 
5.  Identificación de la Instalación de Gestión de R.C.D. a la que se le hace la entrega:  

Tipo de gestor: (Cumplimentar el que corresponda al tipo de gestor en el que se realiza la entrega):  
 Empresa autorizada por la CCCAA para realizar actividades de valorización o eliminación de R.C.D. 
 Empresa autorizada por la CCCAA para realizar otras actividades de gestión de R.C.D. 
 Gestor de R.C.D. autorizado por otra CCAA 
 
Nº de Autorización: 
Nombre o Razón Social:  
Nif/Cif: 
Dirección: 
Descripción de la Actividad de Gestión:  
 

6. Identificación de los R.C.D. 
(La cantidad se expresará en toneladas -preferentemente- o en metros cúbicos, consignándose ambas unidades 
cuando sea posible)  

Descripción del RCD Código LER Toneladas M3 
    
    
    
    
    
 

7.  Coste Unitario (€/T) Ó (€/M3):  
8.  Coste Total (€):  
9. Si la entrega de los R.C.D. se ha efectuado en una instalación de gestión autorizada para realizar 
operaciones distintas a la valorización o eliminación: Identificación del gestor que vaya a realizar las operaciones 
de valorización o eliminación subsiguientes:  

Nombre o Razón Social:  
Nif/Cif: 
Dirección: 
N.º Autorización del Gestor:  
Descripción de la Actividad:  
 
FECHA: 
  El Gestor de R.C.D. 
  (Sello y firma) 
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CERTIFICADO DE GESTOR AUTORIZADO PARA LA VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (R.C.D.)   

(Artículos 4.1.c, 5.3, 5.7 y 7.c del R.D. 105/2008) 
 

1. Identificación de la Obra:  
               Denominación: Paseo Marítimo Marañuelas-Anfi (Fase II) – Parte 2 
               Dirección: Arguineguín – T.M. Mogán – Gran Canaria 
               N.º de Licencia Municipal: Sin determinar 

 
2. Identificación del Productor del R.C.D. (Art. 2.E Del R.D. 105/2008):  

Ayuntamiento de Mogán – CIF: P 3501300-B 
Dirección: Avda. de La Constitución, 4 – 35140 Mogán 

 
3. Identificación de la Instalación de Gestión de R.C.D. que realiza la entrega: 

Nombre o Razón Social: 
Nif/Cif: 
Dirección: 
Nº de autorización de gestor: 
Descripción de la actividad: 

 
4. Identificación de los R.C.D. 

(La cantidad se expresará en toneladas conforme al registro de la báscula de la instalación) 
Descripción del RCD Código LER Toneladas M3 

    
    
    
    
 

5. Identificación de la Instalación de Gestión de R.C.D. donde se realiza la entrega para su valorización o 
eliminación: 

Nombre o Razón Social: 
Nif/Cif: 
Dirección: 
Nº de autorización de gestor: 
 

6. Período de entrega: 
7. Operaciones de gestión a las que se le han sometido los residuos: 
8. Coste unitario (€/t): 
9. Coste total (€): 

 
 
 
 
 
 
FECHA:  
  El Gestor de R.C.D. 
  (Sello y firma) 
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GESTIÓN DE RESIDUOS – DESCOMPUESTOS  
 
CAPÍTULO 01 -   REVESTIMIENTOS 
 
MPH010 m² Solado de baldosas de hormigón.     58,32€ 
Solado de baldosa de hormigón para exteriores, bicapa normal, textura súperlisa antideslizante clase 3 (USRV) 
>45, resistencia a flexión clase 2, carga de rotura clase 70, absorción al agua clase 2, resistencia a la abrasión 
clase 4, reacción al fuego euroclase A1, de 60x40x5 cm, color acero, para uso público en exteriores en zona de 
paseos, colocada a pique de maceta con mortero; todo ello realizado sobre solera de hormigón no estructural 
(HNE-20/P/20), de 15 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante 
de 3 m, con acabado maestreado.  
  

Código LER Residuos generados Peso (kg) Volumen (l) 
17 01 01 Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 4,267 2,845 
01 04 09 Residuos de arena y arcillas. 0,005 0,003 

  Residuos generados: 4,272 2,848 
15 01 01 Envases de papel y cartón. 0,009 0,012 
17 02 03 Plástico. 0,007 0,012 
17 02 01 Madera. 0,002 0,002 

  Envases: 0,018 0,025 
  Total residuos: 4,290 2,873 
 
 
 
 
 
MPH010 m² Solado de baldosas de hormigón.     56,60€ 
Solado de baldosa de hormigón para exteriores, bicapa normal, textura súperlisa antideslizante clase 3 (USRV) 
>45, resistencia a flexión clase 2, carga de rotura clase 70, absorción al agua clase 2, resistencia a la abrasión 
clase 4, reacción al fuego euroclase A1, de 24x16x5 cm, color acero, para uso público en exteriores en zona de 
tráfico pesado, colocada a pique de maceta con mortero; todo ello realizado sobre solera de hormigón no 
estructural (HNE-20/P/20), de 15 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado manual con 
regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado.  
  

Código LER Residuos generados Peso (kg) Volumen (l) 
17 01 01 Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 4,267 2,845 
01 04 09 Residuos de arena y arcillas. 0,005 0,003 

  Residuos generados: 4,272 2,848 
15 01 01 Envases de papel y cartón. 0,009 0,012 
17 02 03 Plástico. 0,007 0,012 
17 02 01 Madera. 0,002 0,002 

  Envases: 0,018 0,025 
  Total residuos: 4,290 2,873 
 
MPH010 m² Solado de baldosas de hormigón.     73,65€ 
Solado de baldosa de hormigón para exteriores, táctil indicador de 7 calles bicapa normal, textura lisa 
antideslizante clase 3 (USRV) >45, resistencia a flexión clase 2, carga de rotura clase 70, absorción al agua 
clase 2, resistencia a la abrasión clase 4, reacción al fuego euroclase A1, de 40x40x5 cm, color acero, para uso 
público en exteriores en zona de paseos, colocada a pique de maceta con mortero; todo ello realizado sobre 
solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 15 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y 
vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado.  
  

Código LER Residuos generados Peso (kg) Volumen (l) 
17 01 01 Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 4,267 2,845 
01 04 09 Residuos de arena y arcillas. 0,005 0,003 

  Residuos generados: 4,272 2,848 
15 01 01 Envases de papel y cartón. 0,009 0,012 
17 02 03 Plástico. 0,007 0,012 
17 02 01 Madera. 0,002 0,002 
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Código LER Residuos generados Peso (kg) Volumen (l) 
  Envases: 0,018 0,025 
  Total residuos: 4,290 2,873 
 
TYA010 m² Pavimento de entarimado de madera exterior sobre solera.     128,00€ 
M2 de suministro e instalación de tarima flotante, sistema Deck con grapa oculta, separación máxima entre tablas de 
5mm, de madera tropical Cumarú, de densidad mayor o igual a 920Kg/m3 y espesor mínimo de 19mm y ancho 
comprendido entre 90 y 120mm, con largos corridos de múltiplos suficientes para que todas las cabezas de la madera 
apoyen de manera centrada en encuentros con rastrel de la propia tarima con luz máxima entre ellos  de 400mm y 
anclaje a la solera mediante tacos de nylon de 8x50mm, previo taladro mediante broca de 8mm y 65mm de 
profundidad, con tornillo de unión A4 DIN7982 6,3x70mm, y fijación de la tarima al rastrel mediante grapa 40x40x10mm 
de PVC y tornillo A4 DIN7982 3,9x25mm en todas y cada una de las uniones en que la tabla superior se encuentre con 
el rastrel, previendo que en caso de que dos tablas se encuentren en un mismo rastrel se utilizará grapa y tornillo para 
cada tabla, con acabado en el extremo visto mediante angular de aluminio crudo de calidad de la serie 6000, de 
40x20x1,2mm con radio exterior de 0,5mm recibido a la medera con un cordón de Sikaflex y un tornillo A4 DIN7982 
2,2x1,3mm que quedará embutido en el aluminio y la madera cada 1000mm a la parte superior sin resalte de la 
superficie del aluminio, teniendo en cuenta que en caso de que dos angulares se encuentren en una misma tabla 
tendrán que quedar centrados a la misma y se colocará un tornillo en cada extremo del perfil con una separación no 
superior a 20mm, dejando entre perfiles una separación para dilatación de 1mm, debiendo el tornillo de acero 
inoxidable utilizado quedar aislado del aluminio mediante Sikaflex color gris claro para evitar el par galvánico. 
Totalmente terminado y montado.  
  

Código LER Residuos generados Peso (kg) Volumen (l) 
17 02 01 Madera. 0,232 0,211 
17 02 03 Plástico. 0,002 0,003 

  Total residuos: 0,234 0,214 
 
 
CAPÍTULO 02 -   MOBILIARIO URBANO 
 
TME020 Ud Papelera de acero.     738,45€ 
Papelera de acero inoxidable modelo Maya "SANTA & COLE", de 77 cm de altura, con tapa abatible, fijada a 
una superficie soporte (no incluida en este precio).  
  
Código LER Residuos generados Peso (kg) Volumen (l) 

17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en 
los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 0,012 0,008 

15 01 01 Envases de papel y cartón. 1,411 1,881 
  Total residuos: 1,423 1,889 
 
TYD030 Ud Lavapiés para playa, de acero.     1.142,87€ 
Lavapiés para playa, de acero inoxidable acabado pulido, con 1 temporizador y 1 rociador, fijado a una 
superficie soporte (no incluida en este precio).  
  
Código LER Residuos generados Peso (kg) Volumen (l) 

17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en 
los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 0,012 0,008 

 
TME020 Ud Papelera de acero.     738,45€ 
Papelera de acero inoxidable modelo Maya "SANTA & COLE", de 77 cm de altura, con tapa abatible, fijada a 
una superficie soporte (no incluida en este precio).  
  
Código LER Residuos generados Peso (kg) Volumen (l) 

17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en 
los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 0,012 0,008 

15 01 01 Envases de papel y cartón. 1,411 1,881 
  Total residuos: 1,423 1,889 
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MLA010 Ud Borde de piezas prefabricadas de hormigón, para alcorque.     89,60€ 
Conjunto de dos piezas prefabricadas de hormigón para formación de borde de delimitación de alcorque 
cuadrado, de 120x120 cm y 90 cm de diámetro interior, gris.  
  

Código LER Residuos generados Peso (kg) Volumen (l) 
17 01 01 Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 12,705 8,470 
17 02 03 Plástico. 0,004 0,007 
17 02 01 Madera. 0,034 0,031 

  Envases: 0,038 0,038 
  Total residuos: 12,743 8,508 
 
TYP010 Ud Papelera para playa, de polietileno.     231,33€ 
Papelera para playa modelo Bina "SANTA & COLE" de polietileno para empotrar, de 122 cm de altura.  
  

Código LER Residuos generados Peso (kg) Volumen (l) 
15 01 01 Envases de papel y cartón. 0,082 0,109 

 
UVR010 Ud Poste de acero galvanizado 2" colocado verticalmente y pasamanos de 2”.     36,70€ 
Barandilla protección compuesta por poste de tubo redondo de D=2" dispuesto verticalmente a modo de cierre-
barandilla vertical colocado empotrado 15 cm y con longitud libre de 100 cm (longitud total=115 cm), fijado a un 
casquillo de mayor diámetro empotrado en la solera o losa de hormigón  y con tapa en parte superior del mismo 
material, incluso p.p. de metro lineal de pasamanos de tubo de 2” de acero galvanizado compuesto por dos tubos 
longitudinales anclados al soporte vertical. Totalmente terminado y montado.  
  
Código LER Residuos generados Peso (kg) Volumen (l) 

17 04 05 Hierro y acero. 1,366 0,650 

17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en 
los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 0,009 0,006 

17 01 01 Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 0,228 0,152 
  Residuos generados: 1,603 0,808 
 
 
 
CAPÍTULO 03 -   JARDINERÍA  
 
JDD020 Ud Drenaje para hoyo de plantación mediante capa de áridos.     10,02€ 
Drenaje para hoyo de plantación de 80x80 cm², mediante la formación en el fondo del mismo de una capa de drenaje 
de 30 cm de espesor, de árido silíceo de machaqueo, lavado, de granulometría comprendida entre 20 y 40 mm, 
colocada sobre geotextil.  
  
Código LER Residuos generados Peso (kg) Volumen (l) 

17 02 03 Plástico. 0,013 0,022 

01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 
04 07. 5,142 3,428 

  Residuos generados: 5,155 3,450 
17 02 03 Plástico. 0,034 0,057 

  Total residuos: 5,189 3,506 
 
JSP010 Ud Plantación de árbol.     60,28€ 
Plantación de árbol de 300 a 500 cm de altura de tronco, suministrado en contenedor, en hoyo de 120x120x80 cm 
realizado con medios mecánicos en terreno de tránsito, con aporte de un 25% de tierra vegetal cribada y 
fertilizada.  
  

Código LER Residuos generados Peso (kg) Volumen (l) 
17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03. 2,650 1,656 
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CAPÍTULO 05 -   SEGURIDAD Y SALUD 
 
PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
YCR030 m Vallado provisional de solar con vallas trasladables.     9,82€ 
Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla 
electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, 
colocados sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento, con malla de ocultación colocada sobre 
las vallas. Amortizables las vallas en 5 usos y las bases en 5 usos.  
  
Código LER Residuos generados Peso (kg) Volumen (l) 

17 04 05 Hierro y acero. 1,204 0,573 
17 01 01 Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 0,206 0,137 

17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 01 y 
17 06 03. 0,392 0,653 

  Residuos generados: 1,801 1,363 
17 02 03 Plástico. 0,048 0,081 
17 02 01 Madera. 0,002 0,002 

  Envases: 0,050 0,082 
  Total residuos: 1,851 1,446 
 
YCB070 m Barandilla de seguridad para protección de bordes de excavación.     10,42€ 
Barandilla de seguridad para protección de bordes de excavación, de 1 m de altura, formada por pasamanos y 
travesaño intermedio de barra de acero corrugado B 500 S de 16 mm de diámetro y rodapié de tabloncillo de 
madera de 15x5,2 cm, todo ello sujeto mediante bridas de nylon y alambre a montantes de barra de acero corrugado 
B 500 S de 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m. Amortizables las barras en 3 usos, la madera 
en 4 usos y los tapones protectores en 3 usos.  
  

Código LER Residuos generados Peso (kg) Volumen (l) 
17 04 05 Hierro y acero. 0,145 0,069 
17 02 01 Madera. 1,121 1,019 

  Residuos generados: 1,267 1,089 
 
YCB040 Ud Pasarela para protección de paso de peatones sobre zanjas.     13,70€ 
Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m, 
barandillas laterales de 1 m de altura, amortizable en 20 usos, para protección de paso peatonal sobre zanjas 
abiertas.  
  

Código LER Residuos generados Peso (kg) Volumen (l) 
15 01 01 Envases de papel y cartón. 0,009 0,012 
17 02 03 Plástico. 0,005 0,008 

  Envases: 0,014 0,020 
 
YCA020 Ud Tapa de madera para protección de arqueta abierta.     7,52€ 
Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco horizontal de una arqueta de 40x40 cm de 
sección, durante su proceso de construcción hasta que se coloque su tapa definitiva, formada por tabloncillos de 
madera de 15x5,2 cm, unidos entre sí mediante clavazón. Amortizable en 4 usos.  
  

Código LER Residuos generados Peso (kg) Volumen (l) 
17 02 01 Madera. 5,606 5,097 
17 04 05 Hierro y acero. 0,005 0,002 

  Residuos generados: 5,611 5,099 
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GESTIÓN DE RESIDUOS – MEDICIONES 
 
 
 

I. RESUMEN DE PESOS Y VOLÚMENES DE RESIDUOS GENERADOS EN OBRA 
 

 

 

 
A. Volumen de residuos 

 
Residuos de la construcción o demolición 
Residuos de naturaleza no pétrea 

  Residuos 
(Volumen) 

Reutilizar 
(Volumen) 

 Madera   
17 02 01 Madera 3.336,51 0 
 Metales   
17 04 05 Hierro y acero 118,71 0 
 Envases   
15 01 01 Envases de papel y cartón 12,15 0 
 Plástico   
17 02 03 Plástico 5,65 0 
 Mezclas bituminosas   
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el cód. 17 03 01 8.307,60 0 

 
Total Residuos: 11.780,62 Litros = 11,780 M3 

 
Residuos de naturaleza pétrea 

  Residuos 
(Volumen) 

Reutilizar 
(Volumen) 

 Arena, grava y otros áridos   
01 04 08 Res. de grava y roca triturada distintos de los del cod. 01 04 07 3.334,02 0 
01 04 09 
01 04 13 

Res. de arenas y arcillas                                                                                                 1,59 
Residuos del corte y serrado de piedra distintos de los                                        10.924,89 
mencionados en el código 01 04 07 

 Hormigón   
17 01 01 Hormigón (hormigón, mortero y prefabricados) 8.225,52 0 
17 09 04 Res. mezclados const. y dem. distintos de los especificados en los 

códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 
1,30 0 

17 01 02       Bloques                                                                                                                       210,16                         0 
 

Total Residuos: 22.697,48Litros = 22,697 M3 
 

Basuras, residuos potencialmente peligrosos y otros 
  Residuos 

(Volumen) 
Reutilizar 
(Volumen) 

 Pinturas   
20 02 01 Residuos biodegradables 684,97 0 
20 03 03 Residuos de la limpieza viaria 684,97 0 

 
Total Residuos: 1.369,94 Litros = 1,369 M3 
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B. Peso de residuos 
 

Residuos de la construcción o demolición 
Residuos de naturaleza no pétrea 

  Residuos 
(Peso) 

Reutilizar 
(Peso) 

 Madera   
17 02 01 Madera 1.027,50 0 
 Metales   
17 04 05 Hierro y acero 249,48 0 
 Envases   
15 01 01 Envases de papel y cartón 9,70 0 
 Plástico   
17 02 03 Plástico 3,64 0 
 Mezclas bituminosas   
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el cód. 17 03 01 8.307,60 0 

 
Total Residuos: 9.597,92 Kg 

 
Residuos de naturaleza pétrea 

  Residuos 
(Peso) 

Reutilizar 
(Peso) 

 Arena, grava y otros áridos   
01 04 08 Res. de grava y roca triturada distintos de los del cod. 01 04 07 5.001,01 0 
01 04 09 
01 04 13 

Res. de arenas y arcillas                                                                                                 2,65                                                    
Residuos del corte y serrado de piedra distintos de los                                         16.597,30 
mencionados en el código 01 04 07 

 Hormigón   
17 01 01 Hormigón (hormigón, mortero y prefabricados) 13.710,42 0 
17 09 04 Res. mezclados const. y dem. distintos de los especificados en los 

códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 
1,81 0 

17 01 02       Bloques                                                                                                                       262,69                         0 
 

Total Residuos: 35.575,88 Kg 
 
 

Basuras, residuos potencialmente peligrosos y otros 
  Residuos 

(Peso) 
Reutilizar 

(Peso) 
 Pinturas   
20 02 01 Residuos biodegradables 1.027,50 0 
20 03 03 Residuos de la limpieza viaria 1.027,50 0 

 
Total Residuos: 2.055,00 Kg 

 
 

 
En Las Palmas de Gran Canaria, agosto de 2017 

 
 

Fdo: Francisco Román – arquitecto 
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5.4. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
CAPÍTULO 01   REVESTIMIENTOS 
 
MPH010 m² Solado de baldosas de hormigón.     58,32€ 
Solado de baldosa de hormigón para exteriores, bicapa normal, textura súperlisa antideslizante clase 3 (USRV) 
>45, resistencia a flexión clase 2, carga de rotura clase 70, absorción al agua clase 2, resistencia a la abrasión 
clase 4, reacción al fuego euroclase A1, de 60x40x5 cm, color acero, para uso público en exteriores en zona de 
paseos, colocada a pique de maceta con mortero; todo ello realizado sobre solera de hormigón no estructural 
(HNE-20/P/20), de 15 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante 
de 3 m, con acabado maestreado.  
  

Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 
mt10hmf011rc m³ Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central. 0,158 107,14 16,93 
mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, 

confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una 
proporción en volumen 1/6. 

0,030 155,83 4,67 

mt08cem011a kg Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, en sacos, según UNE-
EN 197-1. 

1,000 0,11 0,11 

mt18bhd010huka m² Baldosa de hormigón para exteriores, bicapa normal, textura 
súperlisa antideslizante clase 3 (USRV) >45, resistencia a 
flexión clase 2, carga de rotura clase 70, absorción al agua 
clase 2, resistencia a la abrasión clase 4, reacción al fuego 
euroclase A1, de 60x40x5 cm, color acero. 

1,050 21,60 22,68 

mt01arp020 kg Arena natural, fina y seca, de granulometría comprendida 
entre 0 y 2 mm de diámetro, exenta de sales perjudiciales, 
presentada en sacos. 

1,000 0,45 0,45 

mq04dua020b h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 0,026 9,38 0,24 
mq06vib020 h Regla vibrante de 3 m. 0,073 4,73 0,35 
mo040 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,026 15,86 0,41 
mo082 h Ayudante construcción de obra civil. 0,073 15,01 1,10 
mo022 h Oficial 1ª solador. 0,278 15,86 4,41 
mo056 h Ayudante solador. 0,278 15,01 4,17 
  % Medios auxiliares 2,000 55,52 1,11 
  % Costes indirectos 3,000 56,63 1,69 
Coste de mantenimiento decenal: 4,76€ en los primeros 10 años.   Total: 58,32  
  
Referencia norma UNE y Título de la norma transposición de norma armonizada Aplicabilidad 

(1) 
Obligatoriedad 
(2) 

Sistema 
(3) 

UNE-EN 197-1:2000 1.4.2001 1.4.2002 

1+ 
Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de 
los cementos comunes.     

UNE-EN 197-1/A1:2005 1.2.2005 1.2.2006 
UNE-EN 197-1:2000/A3:2008 1.4.2008 1.4.2009 
UNE-EN 1339:2004 1.3.2004 1.3.2005 

4 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.     
UNE-EN 1339:2004/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007  
  
(1) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada e inicio del período de coexistencia 
(2) Fecha final del período de coexistencia / entrada en vigor marcado CE 
(3) Sistema de evaluación de la conformidad 
 
MPH010 m² Solado de baldosas de hormigón 24x16x5 cm.     56,60€ 
Solado de baldosa de hormigón para exteriores, tipo Metropolitan de la casa Fenollar o similar, fabricadas con 
cemento TX active con certificado del IETcc,  bicapa normal, textura súperlisa antideslizante clase 3 (USRV) 
>45, resistencia a flexión clase 2, carga de rotura clase 70, absorción al agua clase 2, resistencia a la abrasión 
clase 4, reacción al fuego euroclase A1, de 24x16x5 cm, color acero, para uso público en exteriores en zona de 
paseos, colocada a pique de maceta con mortero; todo ello realizado sobre solera de hormigón no estructural 
(HNE-20/P/20), de 15 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante 
de 3 m, con acabado maestreado.  
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Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 

mt10hmf011rc m³ Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central. 0,158 107,14 16,93 
mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, 

confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una 
proporción en volumen 1/6. 

0,030 155,83 4,67 

mt08cem011a kg Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, en sacos, según UNE-
EN 197-1. 

1,000 0,11 0,11 

mt18bhd010huka m² Baldosa de hormigón para exteriores, bicapa normal, textura 
súperlisa antideslizante clase 3 (USRV) >45, resistencia a 
flexión clase 2, carga de rotura clase 70, absorción al agua 
clase 2, resistencia a la abrasión clase 4, reacción al fuego 
euroclase A1, de 24x16x5 cm, color acero. 

1,050 20,05 21,05 

mt01arp020 kg Arena natural, fina y seca, de granulometría comprendida 
entre 0 y 2 mm de diámetro, exenta de sales perjudiciales, 
presentada en sacos. 

1,000 0,45 0,45 

mq04dua020b h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 0,026 9,38 0,24 
mq06vib020 h Regla vibrante de 3 m. 0,073 4,73 0,35 
mo040 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,026 15,86 0,41 
mo082 h Ayudante construcción de obra civil. 0,073 15,01 1,10 
mo022 h Oficial 1ª solador. 0,278 15,86 4,41 
mo056 h Ayudante solador. 0,278 15,01 4,17 
  % Medios auxiliares 2,000 53,89 1,07 
  % Costes indirectos 3,000 54,96 1,64 
Coste de mantenimiento decenal: 4,76€ en los primeros 10 años.   Total: 56,60  
  
Referencia norma UNE y Título de la norma transposición de norma armonizada Aplicabilidad 

(1) 
Obligatoriedad 
(2) 

Sistema 
(3) 

UNE-EN 197-1:2000 1.4.2001 1.4.2002 

1+ 
Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de 
los cementos comunes.     

UNE-EN 197-1/A1:2005 1.2.2005 1.2.2006 
UNE-EN 197-1:2000/A3:2008 1.4.2008 1.4.2009 
UNE-EN 1339:2004 1.3.2004 1.3.2005 

4 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.     
UNE-EN 1339:2004/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007  
  
(1) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada e inicio del período de coexistencia 
(2) Fecha final del período de coexistencia / entrada en vigor marcado CE 
(3) Sistema de evaluación de la conformidad  
 
MPH010 m² Solado de baldosas de hormigón.     73,65€ 
Solado de baldosa de hormigón para exteriores, táctil indicador de 7 calles bicapa normal, textura lisa 
antideslizante clase 3 (USRV) >45, resistencia a flexión clase 2, carga de rotura clase 70, absorción al agua 
clase 2, resistencia a la abrasión clase 4, reacción al fuego euroclase A1, de 40x40x5 cm, color acero, para uso 
público en exteriores en zona de paseos, colocada a pique de maceta con mortero; todo ello realizado sobre 
solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 15 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y 
vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado.  
  

Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 
mt10hmf011rc m³ Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central. 0,158 107,14 16,93 
mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, 

confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una 
proporción en volumen 1/6. 

0,030 155,83 4,67 

mt08cem011a kg Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, en sacos, según UNE-
EN 197-1. 

1,000 0,11 0,11 
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Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 
mt18bhd010huka m² Baldosa de hormigón para exteriores, táctil indicador de 7 

calles bicapa normal, textura súperlisa antideslizante clase 3 
(USRV) >45, resistencia a flexión clase 2, carga de rotura 
clase 70, absorción al agua clase 2, resistencia a la abrasión 
clase 4, reacción al fuego euroclase A1, de 40x40x5 cm, 
color acero. 

1,050 35,50 37,27 

mt01arp020 kg Arena natural, fina y seca, de granulometría comprendida 
entre 0 y 2 mm de diámetro, exenta de sales perjudiciales, 
presentada en sacos. 

1,000 0,45 0,45 

mq04dua020b h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 0,026 9,38 0,24 
mq06vib020 h Regla vibrante de 3 m. 0,073 4,73 0,35 
mo040 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,026 15,86 0,41 
mo082 h Ayudante construcción de obra civil. 0,073 15,01 1,10 
mo022 h Oficial 1ª solador. 0,278 15,86 4,41 
mo056 h Ayudante solador. 0,278 15,01 4,17 
  % Medios auxiliares 2,000 70,11 1,40 
  % Costes indirectos 3,000 71,51 2,14 
Coste de mantenimiento decenal: 4,76€ en los primeros 10 años.   Total: 73,65  
  
Referencia norma UNE y Título de la norma transposición de norma armonizada Aplicabilidad 

(1) 
Obligatoriedad 
(2) 

Sistema 
(3) 

UNE-EN 197-1:2000 1.4.2001 1.4.2002 

1+ 
Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de 
los cementos comunes.     

UNE-EN 197-1/A1:2005 1.2.2005 1.2.2006 
UNE-EN 197-1:2000/A3:2008 1.4.2008 1.4.2009 
UNE-EN 1339:2004 1.3.2004 1.3.2005 

4 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.     
UNE-EN 1339:2004/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007  
  
(1) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada e inicio del período de coexistencia 
(2) Fecha final del período de coexistencia / entrada en vigor marcado CE 
(3) Sistema de evaluación de la conformidad 
 
MPH010 m² Solado de baldosas de hormigón.     73,65€ 
Solado de baldosa de hormigón para exteriores, táctil indicador advertencia multitaco bicapa normal, textura 
lisa antideslizante clase 3 (USRV) >45, resistencia a flexión clase 2, carga de rotura clase 70, absorción al agua 
clase 2, resistencia a la abrasión clase 4, reacción al fuego euroclase A1, de 40x40x5 cm, color acero, para uso 
público en exteriores en zona de paseos, colocada a pique de maceta con mortero; todo ello realizado sobre 
solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 15 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y 
vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado.  
  

Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 
mt10hmf011rc m³ Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central. 0,158 107,14 16,93 
mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, 

confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una 
proporción en volumen 1/6. 

0,030 155,83 4,67 

mt08cem011a kg Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, en sacos, según UNE-
EN 197-1. 

1,000 0,11 0,11 

mt18bhd010huka m² Baldosa de hormigón para exteriores, táctil indicador 
advertencia multitaco bicapa normal, textura súperlisa 
antideslizante clase 3 (USRV) >45, resistencia a flexión 
clase 2, carga de rotura clase 70, absorción al agua clase 2, 
resistencia a la abrasión clase 4, reacción al fuego euroclase 
A1, de 40x40x5 cm, color acero. 

1,050 35,50 37,27 

mt01arp020 kg Arena natural, fina y seca, de granulometría comprendida 
entre 0 y 2 mm de diámetro, exenta de sales perjudiciales, 
presentada en sacos. 

1,000 0,45 0,45 

mq04dua020b h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 0,026 9,38 0,24 
mq06vib020 h Regla vibrante de 3 m. 0,073 4,73 0,35 
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Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 
mo040 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,026 15,86 0,41 
mo082 h Ayudante construcción de obra civil. 0,073 15,01 1,10 
mo022 h Oficial 1ª solador. 0,278 15,86 4,41 
mo056 h Ayudante solador. 0,278 15,01 4,17 
  % Medios auxiliares 2,000 70,11 1,40 
  % Costes indirectos 3,000 71,51 2,14 
Coste de mantenimiento decenal: 4,76€ en los primeros 10 años.   Total: 73,65  
  
Referencia norma UNE y Título de la norma transposición de norma armonizada Aplicabilidad 

(1) 
Obligatoriedad 
(2) 

Sistema 
(3) 

UNE-EN 197-1:2000 1.4.2001 1.4.2002 

1+ 
Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de 
los cementos comunes.     

UNE-EN 197-1/A1:2005 1.2.2005 1.2.2006 
UNE-EN 197-1:2000/A3:2008 1.4.2008 1.4.2009 
UNE-EN 1339:2004 1.3.2004 1.3.2005 

4 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.     
UNE-EN 1339:2004/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007  
  
(1) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada e inicio del período de coexistencia 
(2) Fecha final del período de coexistencia / entrada en vigor marcado CE 
(3) Sistema de evaluación de la conformidad  
 
TYA010 m² Pavimento de entarimado de madera exterior sobre solera.     209,96€ 
M2 de suministro e instalación de tarima flotante, sistema Deck con grapa oculta, separación máxima entre tablas de 
5mm, de madera tropical Cumarú, de densidad mayor o igual a 920Kg/m3 y espesor mínimo de 19mm y ancho 
comprendido entre 90 y 120mm, con largos corridos de múltiplos suficientes para que todas las cabezas de la madera 
apoyen de manera centrada en encuentros con rastrel de la propia tarima con luz máxima entre ellos  de 400mm y 
anclaje a la solera mediante tacos de nylon de 8x50mm, previo taladro mediante broca de 8mm y 65mm de 
profundidad, con tornillo de unión A4 DIN7982 6,3x70mm, y fijación de la tarima al rastrel mediante grapa 40x40x10mm 
de PVC y tornillo A4 DIN7982 3,9x25mm en todas y cada una de las uniones en que la tabla superior se encuentre con 
el rastrel, previendo que en caso de que dos tablas se encuentren en un mismo rastrel se utilizará grapa y tornillo para 
cada tabla, con acabado en el extremo visto mediante angular de aluminio crudo de calidad de la serie 6000, de 
40x20x1,2mm con radio exterior de 0,5mm recibido a la madera con un cordón de Sikaflex y un tornillo A4 DIN7982 
2,2x1,3mm que quedará embutido en el aluminio y la madera cada 1000mm a la parte superior sin resalte de la 
superficie del aluminio, teniendo en cuenta que en caso de que dos angulares se encuentren en una misma tabla 
tendrán que quedar centrados a la misma y se colocará un tornillo en cada extremo del perfil con una separación no 
superior a 20mm, dejando entre perfiles una separación para dilatación de 1mm, debiendo el tornillo de acero 
inoxidable utilizado quedar aislado del aluminio mediante Sikaflex color gris claro para evitar el par galvánico.  
  
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 
mt52dlv040d m² Pavimento exterior a base de reglas de madera tropical 

Cumarú, de densidad mayor o igual a 920Kg/m3 y espesor 
mínimo de 19mm y ancho comprendido entre 90 y 120mm, con 
largos corridos de múltiplos suficientes para que todas las 
cabezas de la madera apoyen de manera centrada en 
encuentros con rastrel de la propia tarima con luz máxima 
entre ellos  de 400mm y anclaje a la solera mediante tacos de 
nylon de 8x50mm, previo taladro mediante broca de 8mm y 
65mm de profundidad, con tornillo de unión A4 DIN7982 
6,3x70mm, y fijación de la tarima al rastrel mediante grapa 
40x40x10mm de PVC y tornillo A4 DIN7982 3,9x25mm. 

1,000 185,75 185,75 

mo040 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,457 15,86 7,25 
mo082 h Ayudante construcción de obra civil. 0,457 15,01 6,86 
  % Medios auxiliares 2,000 199,86 3,99 
  % Costes indirectos 3,000 203,85 6,11 
        Total: 209,96  
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JTI010 m² Cubrición decorativa con áridos.     7,08€ 
Cubrición decorativa del terreno con gravilla de machaqueo, granulometría comprendida entre 9 y 12 mm y color 
rojo, suministrada en sacos y extendida con medios manuales sobre malla de polipropileno no tejido, de 150 
mm/s de permeabilidad al agua, expresada como índice de velocidad, según ISO 11058, y 90 g/m² de masa 
superficial, con función antihierbas, hasta formar una capa uniforme de 10 cm de espesor mínimo.  
  
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 
mt48adc010a m³ Gravilla de machaqueo, granulometría comprendida entre 9 y 

12 mm y color rojo, suministrada en sacos y extendida con 
medios manuales, para uso decorativo. 

0,060 49,29 2,96 

mt48mal010c m² Malla de polipropileno no tejido, de 150 mm/s de permeabilidad 
al agua, expresada como índice de velocidad, según ISO 
11058, y 90 g/m² de masa superficial, con función antihierbas, 
permeable al aire y a los nutrientes, químicamente inerte y 
estable tanto a suelos ácidos como alcalinos y resistente a los 
rayos UV. 

1,100 0,68 0,75 

mt48mal025 Ud Anclaje de acero corrugado en forma de U, de 8 mm de 
diámetro, para sujeción de redes y mallas al terreno. 

5,000 0,18 0,90 

mt08aaa010a m³ Agua. 0,010 1,39 0,01 
mo039 h Oficial 1ª jardinero. 0,032 15,86 0,51 
mo081 h Ayudante jardinero. 0,107 15,01 1,61 
  % Medios auxiliares 2,000 6,74 0,13 
  % Costes indirectos 3,000 6,87 0,21 
        Total: 7,08  
 

PAJ010  Partida Alzada a justificar.     10.000,00€ 
Partida de alzada a justificar para ejecución de remates sobrevenidos en obra para una mejor integración y acabado de 
la actuación.  
  

Descompuesto Ud Sin Descomposición .    
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CAPÍTULO 02   MOBILIARIO URBANO 
 
TYS030 Ud Edificio de servicios de aseos.     32.707,39€ 
Ud. De fabricación e instalación de módulo de Aseos, realizado con estructura de aluminio inoxidable, aleación 
6005AT6 y revestimiento en composite  Larson de 4mm.   
  
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 
mt52dlv110 Ud Ud. De fabricación e instalación de módulo de Aseos, 

realizado con estructura de aluminio inoxidable, aleación 
6005AT6 y revestimiento en composite  Larson de 4mm.  
Acabado: 

Altura exterior del módulo, 2798 mm. 
Altura interior, 2234 mm. 
Color exterior, composite o Madera natural de 
Cumarú. 
Letras y Escudo en banda superior. 

Decoración interior: 
Paneles de composite 4mm 

Aislamiento: 
Paredes y techos: aislante térmico acústico en fibra 
de vidrio de 80mm. 

Instalación eléctrica: 
Diseño de la conexión eléctrica: Incluido conexiones 
CEE insertadas en armazón incluida cuadro de 
distribución 
Instalación eléctrica: VDE norma (220/16A- 3 
POLOS). 
Iluminación plafones LED. 
Cerradura de apertura con monedas (opcional no 
incluida en los PVP) 
Sistema de higienización del inodoro, con fundas 
automáticas plásticas. (opcional no incluida en el 
PVP)   

Acabado de Estructura de base: 
Tablero de suelo: estructura de aluminio. 
Pavimento: chapa de aluminio damero e=4mm con 
dibujo de 5 y 6mm. 

Equipamiento: 
Puerta exterior: estructura de aluminio. 

Dimensión nominal (anchura):875mm. 
Anchura de paso libre :811 mm. 

Rampa de acceso para PMR de 2x1m (opcional no 
inlcuida en el PVP) 

Equipamiento sanitario: 
3 UND. de Lavabo 
3 UND. Inodoro 
1 UND barra PMR 
UND. Válvula reguladora de presión. 

Señalética incluida 

1,000 27.000,00 27.000,00 

mq04cag010b h Camión con grúa de hasta 10 t. 3,231 56,64 183,00 
mo007 h Oficial 1ª fontanero. 19,346 16,40 317,27 
mo099 h Ayudante fontanero. 19,346 14,99 290,00 
mo002 h Oficial 1ª electricista. 15,047 16,40 246,77 
mo094 h Ayudante electricista. 15,047 14,99 225,55 
mo010 h Oficial 1ª montador. 91,357 16,40 1.498,25 
mo075 h Ayudante montador. 91,357 15,01 1.371,27 
  % Medios auxiliares 2,000 31.132,11 622,64 
  % Costes indirectos 3,000 31.754,75 952,64 
        Total: 32.707,39  
 
TYD030 Ud Lavapiés para playa, de acero.     1.142,87€ 
Lavapiés para playa, de acero inoxidable acabado pulido, con 1 temporizador y 1 rociador, fijado a una 
superficie soporte (no incluida en este precio).  
  
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 
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Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 
mt52dlv020a Ud Lavapiés para playa compuesto de: placa de anclaje de 

250x250x10 mm de acero inoxidable AISI 304; cuerpo de 
forma prismática y sección cuadrada de 20x20 cm y 1,5 m de 
altura, de acero inoxidable AISI 316 acabado pulido, con tapas 
registrables fijadas mediante tornillos de seguridad; reposapiés 
realizado con tubos de acero inoxidable AISI 316 acabado 
pulido fijado al cuerpo central mediante chapa y tornillos de 
seguridad; 1 temporizador desmontable formado por pulsador 
de acero acabado cromado, alojado en el interior del cuerpo de 
la ducha; y 1 rociador de acero acabado cromado, roscado en 
el cuerpo de la ducha, con sistema antivandálico y antirrobo. 
Incluso racor de conexión de 3/4", tuberías de acero inoxidable 
AISI 304 para conducción de agua y pernos de anclaje. 

1,000 950,00 950,00 

mt09reh330 kg Mortero de resina epoxi con arena de sílice, de endurecimiento 
rápido, para relleno de anclajes. 

0,200 6,03 1,21 

mo040 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 4,299 15,86 68,18 
mo082 h Ayudante construcción de obra civil. 4,299 15,01 64,53 
  % Medios auxiliares 2,000 1.083,92 25,67 
  % Costes indirectos 3,000 1.109,59 33,28 
        Total: 1.142,87 
 

TME020 Ud Papelera de acero.     738,45€ 
Papelera de acero inoxidable modelo Maya "SANTA & COLE", de 77 cm de altura, con tapa abatible, fijada a 
una superficie soporte (no incluida en este precio).  
  
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 
mt52psc030a Ud Papelera modelo Maya "SANTA & COLE", de 77 cm de altura y 

50 litros de capacidad, con cuerpo de acero inoxidable AISI 
304 acabado pulido y tapa abatible de acero inoxidable AISI 
316 acabado arenado con cerradura de fijación, incluso cubeta 
interior de ABS y pernos de anclaje. 

1,000 692,38 692,38 

mt09reh330 kg Mortero de resina epoxi con arena de sílice, de endurecimiento 
rápido, para relleno de anclajes. 

0,200 6,03 1,21 

mo040 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,301 15,86 4,77 
mo082 h Ayudante construcción de obra civil. 0,301 15,01 4,52 
  % Medios auxiliares 2,000 702,88 14,06 
  % Costes indirectos 3,000 716,94 21,51 
Coste de mantenimiento decenal: 782,76€ en los primeros 10 años.   Total: 738,45  
 
MLA010 Ud Borde de piezas prefabricadas de hormigón, para alcorque.     89,60€ 
Conjunto de dos piezas prefabricadas de hormigón para formación de borde de delimitación de alcorque 
cuadrado, de 120x120 cm y 90 cm de diámetro interior, gris.  
  
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 
mt10hmf010Mp m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 0,210 107,14 22,50 
mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, 

confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una 
proporción en volumen 1/6. 

0,001 155,83 0,16 

mt52alc010b Ud Conjunto de dos piezas prefabricadas de hormigón para 
formación de borde de delimitación de alcorque cuadrado, de 
120x120 cm y 90 cm de diámetro interior, gris. 

1,000 55,09 55,09 

mo040 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,322 15,86 5,11 
mo082 h Ayudante construcción de obra civil. 0,161 15,01 2,42 
  % Medios auxiliares 2,000 85,28 1,71 
  % Costes indirectos 3,000 86,99 2,61 
Coste de mantenimiento decenal: 68,10€ en los primeros 10 años.   Total: 89,60  
 
TYP010 Ud Papelera para playa, de polietileno.     231,33€ 
Papelera para playa modelo Bina "SANTA & COLE" de polietileno para empotrar, de 122 cm de altura.  
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Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 
mt52psc060j Ud Papelera para playa modelo Bina "SANTA & COLE" para 

empotrar, de 122 cm de altura y 165 litros de capacidad, con 
cuerpo troncocónico y tapa redonda con agujero central, de 
polietileno de color azul. 

1,000 214,88 214,88 

mo040 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,172 15,86 2,73 
mo082 h Ayudante construcción de obra civil. 0,172 15,01 2,58 
  % Medios auxiliares 2,000 220,19 4,40 
  % Costes indirectos 3,000 224,59 6,74 
        Total: 231,33  
 
UVR010 Ud Poste de acero galvanizado 2" colocado verticalmente y pasamanos de 2”.     36,70€ 
Barandilla protección compuesta por poste de tubo redondo de D=2" dispuesto verticalmente a modo de cierre-
barandilla vertical colocado empotrado 15 cm y con longitud libre de 100 cm (longitud total=115 cm), fijado a un 
casquillo de mayor diámetro empotrado en la solera o losa de hormigón  y con tapa en parte superior del mismo 
material, incluso p.p. de metro lineal de pasamanos de tubo de 2” de acero galvanizado compuesto por dos tubos 
longitudinales anclados al soporte vertical. Totalmente terminado y montado.  
  
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 
mt26aab010cp m Tubo circular de perfil hueco de acero galvanizado de diámetro 

2”, incluido p.p. de pasamanos. 
1,000 28,00 28,00 

mt27pfi050 kg Imprimación SHOP-PRIMER a base de resinas pigmentadas 
con óxido de hierro rojo, cromato de zinc y fosfato de zinc. 

0,184 9,60 1,77 

mt09mor010e m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, 
confeccionado en obra con 380 kg/m³ de cemento y una 
proporción en volumen 1/4. 

0,010 198,02 1,98 

mo017 h Oficial 1ª cerrajero. 0,20 16,12 3,22 
  % Medios auxiliares 2,000 34,97 0,70 
  % Costes indirectos 3,000 35,67 1,03 
Coste de mantenimiento decenal: 25,33€ en los primeros 10 años.   Total: 36,70  

 

 
UMB010 Ud Banco hormigón MACIZO COLECTIVO 2400mm.     705,91€ 
Banco modelo MACIZO COLECTIVO o similar, de hormigón liso pigmentado en color gris de dimensiones 
2400x600x450mm con un peso de 890 Kg aproximadamente, apoyado. (incluido  portes).  
  
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 
mt52mug050a Ud Banco modelo MACIZO COLECTIVO o similar, de hormigón 

liso pigmentado en color gris de dimensiones 
2400x600x450mm con un peso de 890 Kg. 

1,000 656,80 656,80 

mt52mug200b Ud Repercusión, en la colocación de banco, de elementos de 
fijación sobre superficie soporte. 

1,000 2,74 2,74 

mo040 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,401 15,86 6,36 
mo082 h Ayudante construcción de obra civil. 0,401 15,01 6,02 
  % Medios auxiliares 2,000 671,92 13,43 
  % Costes indirectos 3,000 685,35 20,56 
Coste de mantenimiento decenal: 158,78€ en los primeros 10 años.   Total: 705,91  
 
UMB010 Ud Banco hormigón CURVO CORTO 1200mm.     914,97€ 
Banco modelo CURVO CORTO, de piezas realizadas en hormigón  arquitectónico armado (HA30-B12-IIA), hidrofugado 
en masa 52.5R, acabado con textura decapada, fabricado con aditivos sin cloruros y con desmoldeantes y decapantes 
en línea ecológica , de dimensiones 1200x430x430mm, apoyado. (incluido portes).  
  
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 
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Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 
mt52mug050a Ud Banco modelo CURVO CORTO, de piezas realizadas en 

hormigón  arquitectónico armado (HA30-B12-IIA), hidrofugado 
en masa 52.5R, acabado con textura decapada, fabricado con 
aditivos sin cloruros y con desmoldeantes y decapantes en 
línea ecológica , de dimensiones 1200x430x430mm, apoyado. 
(incluido portes). 

1,000 855,80 855,80 

mt52mug200b Ud Repercusión, en la colocación de banco, de elementos de 
fijación sobre superficie soporte. 

1,000 2,74 2,74 

mo040 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,401 15,86 6,36 
mo082 h Ayudante construcción de obra civil. 0,401 15,01 6,02 
  % Medios auxiliares 2,000 870,92 17,41 
  % Costes indirectos 3,000 888,33 26,64 
Coste de mantenimiento decenal: 158,78€ en los primeros 10 años.   Total: 914,97  
 
PDB070 m Barandilla de aluminio inoxidable.     149,53€ 
Barandilla de 1100mm de altura y separación entre barrotes de 100mm máximo, fabricadas con perfiles GAM 
de 53x27mm P:0,925Kg/ml como marco estructural y barrotes de 30x16x2,5mm P:0,428Kg/ml y placas de 
anclaje en forma de “L” de 125x70x8 P:4,04Kg/ml, todo ello en aluminio inoxidable marino de alta resistencia 
en aleación 6005A-T6, de uniones soldadas por procedimiento MIG con una intensidad de 210ª a 25V de 
tensión, aportando hilo de aleación S-AIMg 5 de diámetro 1,2mm, bajo una atmósfera de gas Argón a un caudal 
de 24 l/m, unida a la plataforma de apoyo mediante 4 tornillos cabeza martillo A4 M16x45mm, 4 tuercas DIN 985 
autoblocantes A4 M-16, cada 3 metros, donde la barandilla tiene una placa de 250mm de largo de perfil ”L” de 
125x70x8mm, que se encuentra en la base de cada pilastra.  
  
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 
mt26dbe310f m Barandilla de 1100mm de altura y separación entre barrotes de 

100mm máximo, fabricadas con perfiles GAM de 53x27mm 
P:0,925Kg/ml como marco estructural y barrotes de 
30x16x2,5mm P:0,428Kg/ml y placas de anclaje en forma de 
“L” de 125x70x8 P:4,04Kg/ml, todo ello en aluminio inoxidable 
marino de alta resistencia en aleación 6005A-T6, de uniones 
soldadas por procedimiento MIG con una intensidad de 210ª a 
25V de tensión, aportando hilo de aleación S-AIMg 5 de 
diámetro 1,2mm, bajo una atmósfera de gas Argón a un caudal 
de 24 l/m, unida a la plataforma de apoyo mediante 4 tornillos 
cabeza martillo A4 M16x45mm, 4 tuercas DIN 985 
autoblocantes A4 M-16, cada 3 metros, donde la barandilla 
tiene una placa de 250mm de largo de perfil ”L” de 
125x70x8mm, que se encuentra en la base de cada pilastra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

123,09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

123,09 

mo017 h Oficial 1ª cerrajero. 1,195 16,12 19,26 
  % Medios auxiliares 2,000 142,13 2,84 
  % Costes indirectos 3,000 144,97 4,34 
Coste de mantenimiento decenal: 11,40€ en los primeros 10 años.   Total: 149,53  
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CAPÍTULO 03   JARDINERÍA  
 
JSS030 Ud Palmera.     630,36€ 
Palmera Woodyetia de 300 cm de altura de tronco anillado, suministrada en contenedor estándar de 1000 l.  
  
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 
mt48epp105Qb Ud Palmera Woodyetia de 300 cm de altura de tronco anillado, 

suministrada en contenedor estándar de 1000 l. 
1,000 600,00 600,00 

  % Medios auxiliares 2,000 600,00 12,00 
  % Costes indirectos 3,000 612,00 18,36 
Coste de mantenimiento decenal: 1.393,35€ en los primeros 10 años.   Total: 630,36  
 
JSP010 Ud Plantación de árbol.     60,28€ 
Plantación de árbol de 300 a 500 cm de altura de tronco, suministrado en contenedor, en hoyo de 120x120x80 cm 
realizado con medios mecánicos en terreno de tránsito, con aporte de un 25% de tierra vegetal cribada y 
fertilizada.  
  
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 
mt48tie035a m³ Tierra vegetal cribada y fertilizada, suministrada a granel. 0,259 39,40 10,20 
mt08aaa010a m³ Agua. 0,050 1,39 0,07 
mq01exn010i h Miniretroexcavadora sobre neumáticos, de 37,5 kW. 0,862 46,12 39,76 
mq04dua020b h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 0,075 9,38 0,70 
mo039 h Oficial 1ª jardinero. 0,215 15,86 3,41 
mo081 h Ayudante jardinero. 0,215 15,01 3,23 
  % Medios auxiliares 2,000 57,37 1,15 
  % Costes indirectos 3,000 58,52 1,76 
Coste de mantenimiento decenal: 56,66€ en los primeros 10 años.   Total: 60,28   
  
Referencia norma UNE y Título de la norma transposición de norma armonizada Aplicabilidad 

(1) 
Obligatoriedad 
(2) 

Sistema 
(3) 

UNE-EN 13252:2001 1.10.2001 1.10.2002 

2+/4 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de 
drenaje.     

UNE-EN 13252:2001/A1:2005 1.6.2006 1.6.2007  
  
(1) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada e inicio del período de coexistencia 
(2) Fecha final del período de coexistencia / entrada en vigor marcado CE 
(3) Sistema de evaluación de la conformidad 
 
JDD020 Ud Drenaje para hoyo de plantación mediante capa de áridos.     10,02€ 
Drenaje para hoyo de plantación de 80x80 cm², mediante la formación en el fondo del mismo de una capa de drenaje 
de 30 cm de espesor, de árido silíceo de machaqueo, lavado, de granulometría comprendida entre 20 y 40 mm, 
colocada sobre geotextil.  
  
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 
mt14gsa020c m² Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por 

agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 2 
kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2 kN/m, una 
apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según 
UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a 
punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m², 
según UNE-EN 13252. 

0,672 1,41 0,95 

mt01arg020b m³ Árido silíceo de machaqueo, lavado, de granulometría 
comprendida entre 20 y 40 mm. 

0,202 33,86 6,84 

mo039 h Oficial 1ª jardinero. 0,011 15,86 0,17 
mo081 h Ayudante jardinero. 0,105 15,01 1,58 
  % Medios auxiliares 2,000 9,54 0,19 
  % Costes indirectos 3,000 9,73 0,29 
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Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 
        Total: 10,02  
  
Referencia norma UNE y Título de la norma transposición de norma armonizada Aplicabilidad 

(1) 
Obligatoriedad 
(2) 

Sistema 
(3) 

UNE-EN 13252:2001 1.10.2001 1.10.2002 

2+/4 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de 
drenaje.     

UNE-EN 13252:2001/A1:2005 1.6.2006 1.6.2007  
  
(1) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada e inicio del período de coexistencia 
(2) Fecha final del período de coexistencia / entrada en vigor marcado CE 
(3) Sistema de evaluación de la conformidad 
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CAPÍTULO 04   INSTALACIONES 
 
4.1  Ud. Presupuesto Instalación Eléctrica según proyecto industrial (Báculos y Luminarias).     25.702,66€ 
Presupuesto Instalación Eléctrica según proyecto industrial (parte proporcional).  
  

Descompuesto Ud Sin Descomposición    
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CAPÍTULO 05   SEGURIDAD Y SALUD 
 
05.01 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
YCR030 m Vallado provisional de solar con vallas trasladables.     9,82€ 
Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla 
electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, 
colocados sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento, con malla de ocultación colocada sobre 
las vallas. Amortizables las vallas en 5 usos y las bases en 5 usos.  
  
Descompuesto Ud Descomposición Rend. p.s. Precio partida 
mt50spv020 Ud Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla 

electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de 
malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 
mm de diámetro, soldados en los extremos a postes verticales de 40 
mm de diámetro, acabado galvanizado, para delimitación provisional de 
zona de obras, incluso argollas para unión de postes. 

0,060 26,83 1,61 

mt50spv025 Ud Base prefabricada de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, 
reforzada con varillas de acero, para soporte de valla trasladable. 

0,080 4,19 0,34 

mt07ala111ba m Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfil plano 
laminado en caliente, de 20x4 mm, para aplicaciones estructurales. 

0,096 0,59 0,06 

mt50spr050 m² Malla tupida de polietileno de alta densidad, con tratamiento ultravioleta, 
color verde, 60% de porcentaje de cortaviento, con orificios cada 20 cm 
en todo el perímetro para su inserción en los módulos de los andamios. 

2,000 0,38 0,76 

mo018 h Oficial 1ª construcción. 0,115 15,12 1,74 
mo104 h Peón ordinario construcción. 0,346 13,97 4,83 
  % Medios auxiliares 2,000 9,34 0,19 
  % Costes indirectos 3,000 9,53 0,29 
        Total: 9,82  
  
Referencia norma UNE y Título de la norma transposición de norma armonizada Aplicabilidad 

(1) 
Obligatoriedad 
(2) 

Sistema 
(3) 

UNE-EN 10025-1:2006 
1.9.2005 1.9.2006 2+ Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones 

metálicas de uso general. Parte 1: Condiciones generales de suministro.  
  
(1) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada e inicio del período de coexistencia 
(2) Fecha final del período de coexistencia / entrada en vigor marcado CE 
(3) Sistema de evaluación de la conformidad 
 
YCA020 Ud Tapa de madera para protección de arqueta abierta.     7,52€ 
Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco horizontal de una arqueta de 40x40 cm de 
sección, durante su proceso de construcción hasta que se coloque su tapa definitiva, formada por tabloncillos de 
madera de 15x5,2 cm, unidos entre sí mediante clavazón. Amortizable en 4 usos.  
  

Descompuesto Ud Descomposición Rend. p.s. Precio partida 
mt50spa050f m³ Tabloncillo de madera de pino, dimensiones 15x5,2 cm. 0,010 257,37 2,57 
mt50spa101 kg Clavos de acero. 0,094 1,00 0,09 
mo104 h Peón ordinario construcción. 0,322 13,97 4,50 
  % Medios auxiliares 2,000 7,16 0,14 
  % Costes indirectos 3,000 7,30 0,22 
        Total: 7,52 
 
 
05.02 INSTALACIONES 
 
YPX010 Ud Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar.     1.500,00€ 
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Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias para el cumplimiento de la normativa 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Alquiler de baño portátil 
• Alquiler de caseta para comedor del personal 
• Alquiler de caseta para oficina 
• Alquiler de caseta para almacén 
• Transporte de casetas 
• Acometidas de servicios a casetas provisionales  

  
Descompuesto Ud Descomposición Rend. p.s. Precio partida 

    Sin descomposición     1.000,00 
  % Costes indirectos 3,000 1.000,00 30,00 
        Total: 1.030,00 
 
 
05.03 SEÑALIZACIÓN 
 
YSX010 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras.     103,00€ 
Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de la 
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
  

Descompuesto Ud Descomposición Rend. p.s. Precio partida 
    Sin descomposición     100,00 
  % Costes indirectos 3,000 100,00 3,00 
        Total: 103,00 
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CAPÍTULO 06  CONTROL DE CALIDAD 
 
XBH010 Ud Ensayo de baldosas de hormigón.     79,10€ 
Ensayo sobre una muestra de baldosa de hormigón, con determinación de: aspecto superficial.  
  
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 
mt49bah010 Ud Ensayo para determinar el aspecto superficial de una muestra 

de baldosa de hormigón, según UNE-EN 1339, incluso 
desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de 
resultados. 

1,000 75,29 75,29 

  % Medios auxiliares 2,000 75,29 1,51 
  % Costes indirectos 3,000 76,80 2,30 
        Total: 79,10 
 
XDB010 Ud Prueba estática de barandilla.     273,64€ 
Prueba estática sobre una barandilla, con determinación de la fuerza horizontal que resiste.  
  
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 
mt49bar010 Ud Prueba estática para determinar la fuerza horizontal que 

resiste una barandilla, según CTE DB SE-AE, incluso 
desplazamiento a obra e informe de resultados. 

1,000 260,46 260,46 

  % Medios auxiliares 2,000 260,46 5,21 
  % Costes indirectos 3,000 265,67 7,97 
        Total: 273,64 
 
XDB020 Ud Ensayo dinámico de barandilla.     297,29€ 
Ensayo dinámico sobre una barandilla, con determinación de las cargas dinámicas que resiste.  
  
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 
mt49bar020 Ud Ensayo con cuerpo blando para determinar las cargas 

dinámicas que resiste una barandilla, según UNE 85238, 
incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 

1,000 282,97 282,97 

  % Medios auxiliares 2,000 282,97 5,66 
  % Costes indirectos 3,000 288,63 8,66 
        Total: 297,29 
 
XRI050 Ud Conjunto de pruebas de servicio de las instalaciones en urbanización.     118,58€ 
Conjunto de pruebas de servicio en urbanización, para comprobar el correcto funcionamiento de las siguientes 
instalaciones: electricidad y fontanería.  
  
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 
mt49prs110d Ud Prueba de servicio para comprobar el correcto funcionamiento 

de la instalación eléctrica en urbanización, incluso informe de 
resultados. 

1,000 43,41 43,41 

mt49prs145b Ud Prueba de servicio para comprobar el correcto funcionamiento 
de la instalación de fontanería en urbanización, incluso informe 
de resultados. 

1,000 69,46 69,46 

  % Medios auxiliares 2,000 112,87 2,26 
  % Costes indirectos 3,000 115,13 3,45 
        Total: 118,58 
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CAPÍTULO 07   GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
GCA010 T  Gestión de residuos Nivel II – Naturaleza pétrea     3,84€ 
Gestión de RCD`s de Nivel II de naturaleza pétrea en planta/vertedero/cantera o gestor autorizado, incluyendo la 
clasificación, sin transporte.  
  

Descompuesto Ud Descomposición Rend. p.s. Precio partida 
mo104 h Peón ordinario construcción. 1,062 3,45 3,66 
  % Medios auxiliares 2,000 3,66 0,07 
  % Costes indirectos 3,000 3,73 0,11 
        Total: 3,84 
 
GCA010 T Gestión de residuos Nivel II – Naturaleza no pétrea     20,07€ 
Gestión de RCD`s de Nivel II de naturaleza no pétrea en planta/vertedero/cantera o gestor autorizado, incluyendo la 
clasificación, alquiler de recipiente y transporte.  
  

Descompuesto Ud Descomposición Rend. p.s. Precio partida 
mo104 h Peón ordinario construcción. 1,062 18,00 19,11 
  % Medios auxiliares 2,000 19,11 19,49 
  % Costes indirectos 3,000 19,49 0,58 
        Total: 20,07 
 
GCA010 T Gestión de residuos Nivel II – Peligrosos y otros (basuras)     72,52€ 
Gestión de RCD`s de Nivel II potencialmente peligrosos y otros en planta/vertedero/cantera o gestor autorizado, 
incluyendo la clasificación, alquiler de recipiente y transporte.  
  

Descompuesto Ud Descomposición Rend. p.s. Precio partida 
mo104 h Peón ordinario construcción. 1,062 65,00 69,03 
  % Medios auxiliares 2,000 69,03 1,38 
  % Costes indirectos 3,000 70,41 2,11 
        Total: 72,52 
 
 



 

frb arquitectura y paisajismo 
 

 
franciscorománbarbero I arquitecto 

 
Carretera de Chile,35 – Portal 1 6ºB 

Las Palmas de Gran Canaria – 35019 
626 618 584   

f.roman70@gmail.com 
 

PASEO MARÍTIMO MARAÑUELAS-ANFI (FASE II) – PARTE 1 · DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

 

5.5 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
 
CAPÍTULO 01:  REVESTIMIENTOS 
 
UNIDAD DE OBRA MPH010: SOLADO DE BALDOSAS DE HORMIGÓN. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de pavimento para uso público en zona de paseos, de baldosa de hormigón para exteriores, bicapa 
normal, textura súperlisa antideslizante clase 3 (USRV) >45, resistencia a flexión clase 2, carga de rotura clase 70, absorción al 
agua clase 2, resistencia a la abrasión clase 4, reacción al fuego euroclase A1, de 60x40x5 cm, color acero, según UNE-EN 1339, 
colocadas a pique de maceta con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor, dejando entre ellas una junta de separación de 
entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre firme compuesto por solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 15 cm de 
espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado ejecutada 
según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este 
precio. Incluso p/p de juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las 
intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con arena silícea de tamaño 0/2 mm y/o producto recomendado por el 
fabricante, siguiendo las instrucciones del mismo. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 

−  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución 

−  CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
−  NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor 
de 1,5 m². No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la 
descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas general. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que se ha realizado un estudio sobre las características de su base de apoyo. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de maestras y niveles. Vertido y compactación de la solera de hormigón. Extendido de la capa de mortero. 
Humectación de las piezas a colocar. Colocación individual, a pique de maceta, de las piezas. Formación de juntas y 
encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas. Relleno de las juntas con arena seca, mediante cepillado. Eliminación del 
material sobrante de la superficie, mediante barrido. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Formará una superficie plana y uniforme y se ajustará a las alineaciones y rasantes previstas. Tendrá buen aspecto. 

  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Tras finalizar los trabajos de pavimentación, se protegerá frente al tránsito durante el tiempo indicado por el Director de Ejecución 
de la obra. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos 
de superficie mayor de 1,5 m². 

 
UNIDAD DE OBRA MPH010: SOLADO DE BALDOSAS DE HORMIGÓN. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de pavimento para uso público, de baldosa de hormigón para exteriores, bicapa normal, textura súperlisa 
antideslizante clase 3 (USRV) >45, resistencia a flexión clase 2, carga de rotura clase 70, absorción al agua clase 2, resistencia a 
la abrasión clase 4, reacción al fuego euroclase A1, de 24x16x5 cm, color acero, según UNE-EN 1339, colocadas a pique de 
maceta con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor, dejando entre ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Todo 
ello realizado sobre firme compuesto por solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 15 cm de espesor, vertido desde 
camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado ejecutada según pendientes del 
proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso p/p de 
juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en 
el pavimento y relleno de juntas con arena silícea de tamaño 0/2 mm y/o producto recomendado por el fabricante, siguiendo las 
instrucciones del mismo. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 

−  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución 

−  CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
−  NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor 
de 1,5 m². No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la 
descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas general. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que se ha realizado un estudio sobre las características de su base de apoyo. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de maestras y niveles. Vertido y compactación de la solera de hormigón. Extendido de la capa de mortero. 
Humectación de las piezas a colocar. Colocación individual, a pique de maceta, de las piezas. Formación de juntas y 
encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas. Relleno de las juntas con arena seca, mediante cepillado. Eliminación del 
material sobrante de la superficie, mediante barrido. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Formará una superficie plana y uniforme y se ajustará a las alineaciones y rasantes previstas. Tendrá buen aspecto. 

  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Tras finalizar los trabajos de pavimentación, se protegerá frente al tránsito durante el tiempo indicado por el Director de Ejecución 
de la obra. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos 
de superficie mayor de 1,5 m². 

 
UNIDAD DE OBRA MPH010: SOLADO DE BALDOSAS DE HORMIGÓN. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de pavimento para uso público en zona de paseos, de baldosa de hormigón para exteriores, táctil indicador 
de 7 calles bicapa normal, textura súperlisa antideslizante clase 3 (USRV) >45, resistencia a flexión clase 2, carga de rotura clase 
70, absorción al agua clase 2, resistencia a la abrasión clase 4, reacción al fuego euroclase A1, de 40x40x5 cm, color acero, según 
UNE-EN 1339, colocadas a pique de maceta con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor, dejando entre ellas una junta de 
separación de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre firme compuesto por solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), 
de 15 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado 
ejecutada según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en 
este precio. Incluso p/p de juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a 
las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con arena silícea de tamaño 0/2 mm y/o producto recomendado por el 
fabricante, siguiendo las instrucciones del mismo. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 

−  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución 

−  CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
−  NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor 
de 1,5 m². No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la 
descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas general. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que se ha realizado un estudio sobre las características de su base de apoyo. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de maestras y niveles. Vertido y compactación de la solera de hormigón. Extendido de la capa de mortero. 
Humectación de las piezas a colocar. Colocación individual, a pique de maceta, de las piezas. Formación de juntas y 
encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas. Relleno de las juntas con arena seca, mediante cepillado. Eliminación del 
material sobrante de la superficie, mediante barrido. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Formará una superficie plana y uniforme y se ajustará a las alineaciones y rasantes previstas. Tendrá buen aspecto. 

  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Tras finalizar los trabajos de pavimentación, se protegerá frente al tránsito durante el tiempo indicado por el Director de Ejecución 
de la obra. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos 
de superficie mayor de 1,5 m². 
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UNIDAD DE OBRA MPH010: SOLADO DE BALDOSAS DE HORMIGÓN. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de pavimento para uso público en zona de paseos, de baldosa de hormigón para exteriores, táctil indicador 
advertencia multitaco bicapa normal, textura súperlisa antideslizante clase 3 (USRV) >45, resistencia a flexión clase 2, carga de 
rotura clase 70, absorción al agua clase 2, resistencia a la abrasión clase 4, reacción al fuego euroclase A1, de 40x40x5 cm, color 
acero, según UNE-EN 1339, colocadas a pique de maceta con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor, dejando entre ellas 
una junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre firme compuesto por solera de hormigón no estructural 
(HNE-20/P/20), de 15 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con 
acabado maestreado ejecutada según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing 
Ratio), no incluida en este precio. Incluso p/p de juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes 
del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con arena silícea de tamaño 0/2 mm y/o 
producto recomendado por el fabricante, siguiendo las instrucciones del mismo. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 

−  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución 

−  CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
−  NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor 
de 1,5 m². No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la 
descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas general. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que se ha realizado un estudio sobre las características de su base de apoyo. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de maestras y niveles. Vertido y compactación de la solera de hormigón. Extendido de la capa de mortero. 
Humectación de las piezas a colocar. Colocación individual, a pique de maceta, de las piezas. Formación de juntas y 
encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas. Relleno de las juntas con arena seca, mediante cepillado. Eliminación del 
material sobrante de la superficie, mediante barrido. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Formará una superficie plana y uniforme y se ajustará a las alineaciones y rasantes previstas. Tendrá buen aspecto. 

  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Tras finalizar los trabajos de pavimentación, se protegerá frente al tránsito durante el tiempo indicado por el Director de Ejecución 
de la obra. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos 
de superficie mayor de 1,5 m². 

 
UNIDAD DE OBRA TYA010: PAVIMENTO DE ENTARIMADO EXTERIOR. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
M2 de suministro e instalación de tarima flotante, sistema Deck con grapa oculta, separación máxima entre tablas de 5mm, de 
madera tropical Cumarú, de densidad mayor o igual a 920Kg/m3 y espesor mínimo de 19mm y ancho comprendido entre 90 y 
120mm, con largos corridos de múltiplos suficientes para que todas las cabezas de la madera apoyen de manera centrada en 
encuentros con rastrel de la propia tarima con luz máxima entre ellos  de 400mm y anclaje a la solera mediante tacos de nylon de 
8x50mm, previo taladro mediante broca de 8mm y 65mm de profundidad, con tornillo de unión A4 DIN7982 6,3x70mm, y fijación de 
la tarima al rastrel mediante grapa 40x40x10mm de PVC y tornillo A4 DIN7982 3,9x25mm en todas y cada una de las uniones en 
que la tabla superior se encuentre con el rastrel, previendo que en caso de que dos tablas se encuentren en un mismo rastrel se 
utilizará grapa y tornillo para cada tabla, con acabado en el extremo visto mediante angular de aluminio crudo de calidad de la serie 
6000, de 40x20x1,2mm con radio exterior de 0,5mm recibido a la medera con un cordón de Sikaflex y un tornillo A4 DIN7982 
2,2x1,3mm que quedará embutido en el aluminio y la madera cada 1000mm a la parte superior sin resalte de la superficie del 
aluminio, teniendo en cuenta que en caso de que dos angulares se encuentren en una misma tabla tendrán que quedar centrados 
a la misma y se colocará un tornillo en cada extremo del perfil con una separación no superior a 20mm, dejando entre perfiles una 
separación para dilatación de 1mm, debiendo el tornillo de acero inoxidable utilizado quedar aislado del aluminio mediante Sikaflex 
color gris claro para evitar el par galvánico. Totalmente terminado y montado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación de los tramos. Unión de los tramos. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 



frb arquitectura y paisajismo 

  
franciscorománbarbero I arquitecto 

 
carretera de Chile,35 – Portal 1 6ºB 

Las Palmas de Gran Canaria – 35019 
626 618 584   

f.roman70@gmail.com 
 

PASEO MARÍTIMO MARAÑUELAS-ANFI (FASE II) – PARTE 2 – PLIEGO DE CONDICIONES 

 
UNIDAD DE OBRA JTI010: CUBRICIÓN DECORATIVA CON ÁRIDOS. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de cubrición decorativa del terreno con gravilla de machaqueo, granulometría comprendida entre 9 y 12 mm y color rojo, 
suministrada en sacos y extendida con medios manuales sobre malla de polipropileno no tejido, de 150 mm/s de permeabilidad al 
agua, expresada como índice de velocidad, según ISO 11058, y 90 g/m² de masa superficial, con función antihierbas, permeable al 
aire y a los nutrientes, químicamente inerte y estable tanto a suelos ácidos como alcalinos y resistente a los rayos UV, hasta formar 
una capa uniforme de 10 cm de espesor mínimo. Incluso p/p de preparación del terreno, solapes, elementos de anclaje de fijación 
de la malla en el terreno y riego de limpieza. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación del terreno. Colocación de la malla antihierbas. Extendido de los áridos. Riego de limpieza. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 
 
CAPÍTULO 02:  MOBILIARIO URBANO 
 
UNIDAD DE OBRA TYS030: EDIFICIO DE SERVICIOS DE ASEOS PARA PLAYA. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ud. De fabricación e instalación de módulo de Aseos, realizado con estructura de aluminio inoxidable, aleación 6005AT6 y 
revestimiento en composite  Larson de 4mm.  
Acabado: 

Altura exterior del módulo, 2798 mm. 
Altura interior, 2234 mm. 
Color exterior, composite o Madera natural de Cumarú. 
Letras y Escudo en banda superior. 

Decoración interior: 
Paneles de composite 4mm 

Aislamiento: 
Paredes y techos: aislante térmico acústico en fibra de vidrio de 80mm. 

Instalación eléctrica: 
Diseño de la conexión eléctrica: Incluido conexiones CEE insertadas en armazón incluida cuadro de distribución 
Instalación eléctrica: VDE norma (220/16A- 3 POLOS). 
Iluminación plafones LED. 
Cerradura de apertura con monedas (opcional no incluida en los PVP) 
Sistema de higienización del inodoro, con fundas automáticas plásticas. (opcional no incluida en el PVP)   

Acabado de Estructura de base: 
Tablero de suelo: estructura de aluminio. 
Pavimento: chapa de aluminio damero e=4mm con dibujo de 5 y 6mm. 

Equipamiento: 
Puerta exterior: estructura de aluminio. 

Dimensión nominal (anchura):875mm. 
Anchura de paso libre :811 mm. 

Rampa de acceso para PMR de 2x1m (opcional no inlcuida en el PVP) 
Equipamiento sanitario: 

3 UND. de Lavabo 
3 UND. Inodoro 
1 UND barra PMR 
UND. Válvula reguladora de presión. 
Señalética incluida 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Descarga del edificio modular. Replanteo. Nivelación. Instalación de los componentes. Conexionado de las instalaciones. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 
UNIDAD DE OBRA TME020: PAPELERA DE ACERO. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de papelera modelo Maya "SANTA & COLE", de 77 cm de altura y 50 litros de capacidad, con cuerpo de 
acero inoxidable AISI 304 acabado pulido y tapa abatible de acero inoxidable AISI 316 acabado arenado con cerradura de fijación, 
fijada a una superficie soporte (no incluida en este precio). Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza 
del material sobrante. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente 
terminada. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 
UNIDAD DE OBRA TYD030: LAVAPIÉS PARA PLAYA, DE ACERO. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de lavapiés para playa compuesto de: placa de anclaje de 250x250x10 mm de acero inoxidable AISI 304 
fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio); cuerpo de forma prismática y sección cuadrada de 20x20 cm y 1,5 m de 
altura, de acero inoxidable AISI 316 acabado pulido, con tapas registrables fijadas mediante tornillos de seguridad; reposapiés 
realizado con tubos de acero inoxidable AISI 316 acabado pulido fijado al cuerpo central mediante chapa y tornillos de seguridad; 1 
temporizador desmontable formado por pulsador de acero acabado cromado, alojado en el interior del cuerpo de la ducha; y 1 
rociador de acero acabado cromado, roscado en el cuerpo de la ducha, con sistema antivandálico y antirrobo. Incluso p/p de 
replanteo, racor de conexión de 3/4", tuberías de acero inoxidable AISI 304 para conducción de agua, elementos de anclaje y 
eliminación y limpieza del material sobrante. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente 
terminada. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Montaje del lavapiés. Colocación de la tarima. Eliminación y limpieza del material sobrante. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 
UNIDAD DE OBRA TME020: PAPELERA DE ACERO. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de papelera modelo Maya "SANTA & COLE", de 77 cm de altura y 50 litros de capacidad, con cuerpo de 
acero inoxidable AISI 304 acabado pulido y tapa abatible de acero inoxidable AISI 316 acabado arenado con cerradura de fijación, 
fijada a una superficie soporte (no incluida en este precio). Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza 
del material sobrante. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente 
terminada. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 
UNIDAD DE OBRA MLA010: BORDE DE PIEZAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN, PARA ALCORQUE. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de borde de delimitación de alcorque cuadrado, mediante el conjunto de dos piezas prefabricadas de hormigón, de 
120x120 cm y 90 cm de diámetro interior, gris, apoyado el conjunto sobre una solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm de 
espesor, a realizar sobre una base firme existente, no incluida en este precio. Incluso p/p de excavación y rejuntado con mortero de 
cemento M-5. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente 
terminada. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de alineaciones y niveles. Excavación. Vertido y extendido del hormigón. Colocación de las piezas. Asentado y 
nivelación. Relleno de juntas con mortero. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La fijación será adecuada. Tendrá buen aspecto. 

  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 
UNIDAD DE OBRA TYP010: PAPELERA PARA PLAYA, DE POLIETILENO. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de papelera para playa modelo Bina "SANTA & COLE" para empotrar, de 122 cm de altura y 165 litros de 
capacidad, con cuerpo troncocónico y tapa redonda con agujero central, de polietileno de color azul. Incluso p/p de replanteo, y 
eliminación y limpieza del material sobrante. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación de la papelera. Eliminación y limpieza del material sobrante. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 
UNIDAD DE OBRA UMB010: BANCO DE HORMIGÓN MACIZO COLECTIVO. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Banco modelo MACIZO COLECTIVO o similar, de hormigón liso pigmentado en color gris de dimensiones 2400x600x450mm con 
un peso de 890 Kg aproximadamente, apoyado. (incluido portes). Totalmente montado. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente 
terminada. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y fijación de las piezas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La fijación será adecuada. Tendrá buen aspecto. 

  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 
UNIDAD DE OBRA UMB010: BANCO DE HORMIGÓN CURVO CORTO. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Banco modelo CURVO CORTO, de piezas realizadas en hormigón  arquitectónico armado (HA30-B12-IIA), hidrofugado en masa 
52.5R, acabado con textura decapada, fabricado con aditivos sin cloruros y con desmoldeantes y decapantes en línea ecológica , 
de dimensiones 1200x430x430mm, apoyado. (incluido portes). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente 
terminada. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y fijación de las piezas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La fijación será adecuada. Tendrá buen aspecto. 

  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 
UNIDAD DE OBRA PDB070: BARANDILLA DE ALUMINIO ESTRUCTURAL. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de barandilla de 1100mm de altura y separación entre barrotes de 100mm máximo, fabricadas con perfiles 
GAM de 53x27mm P:0,925Kg/ml como marco estructural y barrotes de 30x16x2,5mm P:0,428Kg/ml y placas de anclaje en forma 
de “L” de 125x70x8 P:4,04Kg/ml, todo ello en aluminio inoxidable marino de alta resistencia en aleación 6005A-T6, de uniones 
soldadas por procedimiento MIG con una intensidad de 210ª a 25V de tensión, aportando hilo de aleación S-AIMg 5 de diámetro 
1,2mm, bajo una atmósfera de gas Argón a un caudal de 24 l/m, unida a la plataforma de apoyo mediante 4 tornillos cabeza 
martillo A4 M16x45mm, 4 tuercas DIN 985 autoblocantes A4 M-16, cada 3 metros, donde la barandilla tiene una placa de 250mm 
de largo de perfil ”L” de 125x70x8mm, que se encuentra en la base de cada pilastra. Elaborada en taller y montada en obra. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida a ejes en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que el paramento al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente resistencia. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación. Fijación mediante atornillado. Resolución de las uniones entre 
tramos. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto será monolítico y tendrá buen aspecto. 
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá contra golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a las actividades de la obra. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en verdadera magnitud, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 
UNIDAD DE OBRA UVR010: POSTE DE ACERO GALVANIZADO 2”. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje barandilla protección compuesta por poste de tubo redondo de D=2" dispuesto verticalmente a modo de 
cierre-barandilla vertical colocado empotrado 15 cm y con longitud libre de 100 cm (longitud total=115 cm), fijado a un casquillo de 
mayor diámetro empotrado en la solera o losa de hormigón  y con tapa en parte superior del mismo material, incluso p.p. de metro 
lineal de pasamanos de tubo de 2” de acero galvanizado compuesto por dos tubos longitudinales anclados al soporte vertical. 
Totalmente terminado y montado; todo ello con tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER 
a base de resina polivinil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20 micra.. Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos, 
colocación de la verja y accesorios de montaje. Elaboración en taller y ajuste final en obra. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que el soporte al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente resistencia y que los revestimientos 
están acabados. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado y situación de los puntos de anclaje. Preparación de los puntos de anclaje.  
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La fijación al soporte será robusta, con un correcto aplomado y con los ángulos y niveles previstos. 

  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 
 
CAPÍTULO 03:  AJARDINAMIENTO  
 
UNIDAD DE OBRA JSS030: PALMERA. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de Palmera Woodyetia de 300 cm de altura de tronco anillado, suministrada en contenedor estándar de 1000 l. Incluso 
transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se mantendrá con la humedad adecuada hasta su plantación. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Proyecto. 

 
UNIDAD DE OBRA JSP010: PLANTACIÓN DE ÁRBOL. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Plantación de árbol de 300 a 500 cm de altura de tronco, suministrado en contenedor, en hoyo de 120x120x80 cm realizado con 
medios mecánicos en terreno de tránsito, con aporte de un 25% de tierra vegetal cribada y fertilizada. Incluso retirada y carga a 
camión de las tierras sobrantes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el tipo de terreno existente es compatible con las exigencias de las especies a sembrar. Se 
comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Apertura de hoyo con medios mecánicos. Retirada y acopio de las tierras excavadas. Preparación del fondo del 
hoyo. Presentación del árbol. Relleno del hoyo con tierra seleccionada de la propia excavación y tierra vegetal cribada y 
fertilizada. Apisonado moderado. Formación de alcorque. Primer riego. Retirada y carga a camión de las tierras sobrantes. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Tendrá arraigo al terreno. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 
UNIDAD DE OBRA JDD020: DRENAJE PARA HOYO DE PLANTACIÓN MEDIANTE CAPA DE ÁRIDOS. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y formación en el fondo de la plantación de 0,64 m² de superficie, antes de realizar la misma, de capa de drenaje de 30 
cm de espesor, de árido silíceo de machaqueo, lavado, de granulometría comprendida entre 20 y 40 mm. Sin incluir la apertura ni 
el tapado del hoyo de plantación. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación del geotextil en el fondo del hoyo de la plantación. Vertido y compactación de la capa de áridos. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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CAPÍTULO 05:  SEGURIDAD Y SALUD 
 
UNIDAD DE OBRA YCR030: VALLADO PROVISIONAL DE SOLAR CON VALLAS TRASLADABLES. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla electrosoldada con 
pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, 
soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y bases 
prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5 
usos. Incluso malla de ocultación de polietileno de alta densidad, color verde, colocada sobre las vallas y p/p de montaje, pletinas 
de 20x4 mm y elementos de fijación al pavimento, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se 
requiera y desmontaje. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Montaje. Fijación de las bases al pavimento. Colocación de la malla. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de 
almacenaje o retirada a contenedor. 
 
 
UNIDAD DE OBRA YCB070: BARANDILLA DE SEGURIDAD PARA PROTECCIÓN DE BORDES DE EXCAVACIÓN. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Protección de personas en bordes de excavación mediante barandilla de seguridad de 1 m de altura, formada por pasamanos de 
barra de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro, travesaño intermedio de barra de acero corrugado UNE-
EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro y rodapié de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, todo ello sujeto mediante 
bridas de nylon y alambre a montantes de barra de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de diámetro, hincados en 
el terreno cada 1,00 m. Incluso p/p de tapones protectores tipo seta y mantenimiento en condiciones seguras durante todo el 
periodo de tiempo que se requiera. Amortizable las barras en 3 usos, la madera en 4 usos y los tapones protectores en 3 usos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Hincado de las barras en el terreno. Colocación del rodapié. Colocación de los travesaños intermedios. Colocación del pasamanos. 
Colocación de tapones protectores. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
 
 
UNIDAD DE OBRA YCB040: PASARELA PARA PROTECCIÓN DE PASO DE PEATONES SOBRE ZANJAS. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas mediante pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de 
zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m, con plataforma de superficie antideslizante sin desniveles, con 400 kg de capacidad de 
carga, rodapiés laterales de 0,15 m, barandillas laterales de 1 m de altura, con travesaño lateral y 2 orificios de fijación de la 
plataforma al suelo, amortizable en 20 usos. Incluso p/p de elementos de fijación al suelo y mantenimiento en condiciones seguras 
durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación de la pasarela sobre el suelo. Fijación de la pasarela al suelo. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de 
almacenaje o retirada a contenedor. 
 
 
UNIDAD DE OBRA YCA020: TAPA DE MADERA PARA PROTECCIÓN DE ARQUETA ABIERTA. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Protección de hueco horizontal de una arqueta de 40x40 cm de sección, durante su proceso de construcción hasta que se coloque 
su tapa definitiva, realizada mediante tabloncillos de madera de pino de 15x5,2 cm, colocados uno junto a otro hasta cubrir la 
totalidad del hueco, reforzados en su parte inferior por dos tabloncillos clavados en sentido contrario, con rebaje en su refuerzo 
para alojarla en el hueco de la planta de la arqueta de modo que impida su movimiento horizontal, preparada para soportar una 
carga puntual de 3 kN. Amortizable en 4 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de 
tiempo que se requiera y desmontaje. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Montaje del tablero. Colocación del tablero sobre el hueco. Sujeción del tablero al soporte, inmovilizándolo. Desmontaje del tablero. 
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
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UNIDAD DE OBRA YPX010: CONJUNTO DE INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias para el cumplimiento de la normativa vigente en materia 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso alquiler, construcción o adaptación de locales para este fin, mantenimiento en 
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y demolición o retirada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 
UNIDAD DE OBRA YSX010: CONJUNTO DE ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRAS. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de la normativa 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de 
tiempo que se requiera, reparación o reposición, cambio de posición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a 
contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 
 
CAPÍTULO 06:  CONTROL DE CALIDAD 
 
UNIDAD DE OBRA XEH010: ENSAYO DE CONSISTENCIA Y RESISTENCIA DEL HORMIGÓN. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de hormigón fresco, tomada en 
obra según UNE-EN 12350-1, para la determinación de las siguientes características: consistencia del hormigón fresco mediante el 
método de asentamiento del cono de Abrams según UNE-EN 12350-2 y resistencia característica a compresión del hormigón 
endurecido mediante control estadístico con fabricación y curado de seis probetas cilíndricas de 15x30 cm del mismo lote según 
UNE-EN 12390-2, refrentado y rotura a compresión de las mismas según UNE-EN 12390-3. Incluso desplazamiento a obra, toma 
de muestra e informe de resultados. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Control del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resultados de los ensayos 
realizados. 
 
UNIDAD DE OBRA XAM020: ENSAYO DE MORTERO ENDURECIDO. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de mortero, tomada en obra 
según UNE-EN 1015-2, para la determinación de las siguientes características: porosidad, densidad real y densidad aparente. 
Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resultados de los ensayos 
realizados. 
 
UNIDAD DE OBRA XAT010: ENSAYO DE CEMENTO. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de cemento, tomada en obra, 
para la determinación de las siguientes características: tiempo de fraguado según UNE-EN 196-3, resistencia a flexotracción y a 
compresión según UNE-EN 196-1. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resultados de los ensayos 
realizados. 
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UNIDAD DE OBRA XBH010: ENSAYO DE BALDOSAS DE HORMIGÓN. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de baldosa de hormigón, 
tomada en obra, para la determinación de las siguientes características: aspecto superficial según UNE-EN 1339. Incluso 
desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resultados de los ensayos 
realizados. 
 
UNIDAD DE OBRA XDB010: PRUEBA ESTÁTICA DE BARANDILLA. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Prueba estática a realizar en obra, sobre una barandilla, para la determinación de la fuerza horizontal que resiste según CTE DB 
SE-AE. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Desplazamiento a obra. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resultados de los ensayos realizados. 
 
UNIDAD DE OBRA XDB020: ENSAYO DINÁMICO DE BARANDILLA. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ensayo dinámico con cuerpo blando a realizar en obra, sobre una barandilla, para la determinación de las cargas dinámicas que 
resiste según UNE 85238. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Desplazamiento a obra. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resultados de los ensayos realizados. 
 
UNIDAD DE OBRA XRI050: CONJUNTO DE PRUEBAS DE SERVICIO DE LAS INSTALACIONES EN URBANIZACIÓN. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Conjunto de pruebas de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para comprobar el 
correcto funcionamiento de las siguientes instalaciones: electricidad y fontanería. Incluso informe de resultados. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución 

−  GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas. 
−  CTE. DB HS Salubridad. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que cada una de las instalaciones ha sido probada por el instalador correspondiente. Se comprobará que el 
suministro eléctrico es el necesario para realizar las pruebas y, a ser posible, que es el suministro definitivo de la 
compañía. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Realización de las pruebas. Redacción de informe de los resultados de las pruebas realizadas. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según especificaciones de Proyecto. 

 
 
CAPÍTULO 07:  GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
UNIDAD DE OBRA GCA010: CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Gestión de RCD`s de Nivel I en planta/vertedero/cantera o gestor autorizado, incluyendo la clasificación, sin transporte. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
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Clasificación Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, para la 
organización del tráfico. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Quedarán clasificados en contenedores diferentes los residuos inertes no peligrosos, y en bidones o contenedores especiales los 
residuos peligrosos. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente clasificado según especificaciones de Proyecto. 

 
UNIDAD DE OBRA GCA010: CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Gestión de RCD`s de Nivel II de naturaleza no pétrea en planta/vertedero/cantera o gestor autorizado, incluyendo la clasificación, 
alquiler de recipiente y transporte. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

Clasificación Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, para la 
organización del tráfico. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Quedarán clasificados en contenedores diferentes los residuos inertes no peligrosos, y en bidones o contenedores especiales los 
residuos peligrosos. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente clasificado según especificaciones de Proyecto. 

 
UNIDAD DE OBRA GCA010: CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Gestión de RCD`s de Nivel II de naturaleza pétrea en planta/vertedero/cantera o gestor autorizado, incluyendo la clasificación, sin 
transporte. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

Clasificación Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, para la 
organización del tráfico. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Quedarán clasificados en contenedores diferentes los residuos inertes no peligrosos, y en bidones o contenedores especiales los 
residuos peligrosos. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente clasificado según especificaciones de Proyecto. 
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PASEO MARÍTIMO MARAÑUELAS-ANFI (FASE II) – PARTE 2 – PLIEGO DE CONDICIONES 

UNIDAD DE OBRA GCA010: CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Gestión de RCD`s de Nivel II potencialmente peligrosos y otros en planta/vertedero/cantera o gestor autorizado, incluyendo la 
clasificación, alquiler de recipiente y transporte. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

Clasificación Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, para la 
organización del tráfico. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Quedarán clasificados en contenedores diferentes los residuos inertes no peligrosos, y en bidones o contenedores especiales los 
residuos peligrosos. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente clasificado según especificaciones de Proyecto. 

 
UNIDAD DE OBRA GTA010: TRANSPORTE DE TIERRAS CON CAMIÓN. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 10 km, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en 
obra, ida, descarga, vuelta y coste del vertido. Sin incluir la carga en obra. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente 
coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, para la 
organización del tráfico. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a 
la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, con protección de las mismas mediante su cubrición con lonas o 
toldos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de restos. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado según especificaciones de Proyecto. 

 

En Las Palmas de Gran Canaria, agosto de 2.017 

 

Fdo: Francisco Román - Arquitecto Colegiado 843 
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CAPÍTULO 01   REVESTIMIENTOS

MPH010 m² Solado de baldosas de hormigón. 36,73€

Solado de baldosa de hormigón para exteriores, bicapa normal, textura súperlisa antideslizante clase 3 (USRV)
>45, resistencia a flexión clase 2, carga de rotura clase 70, absorción al agua clase 2, resistencia a la abrasión
clase 4, reacción al fuego euroclase A1, de 60x40x5 cm, color acero, para uso público en exteriores en zona de
paseos, colocada a pique de maceta con mortero.

 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio

unitario
Precio partida

mt09mor010c m³ Mortero  de  cemento  CEM  II/B-P  32,5  N  tipo  M-5,
confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/6.

0,030 155,83 4,67

mt08cem011a kg Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, en sacos, según 
UNE-EN 197-1.

1,000 0,11 0,11

mt18bhd010huka m² Baldosa  de  hormigón  para  exteriores,  bicapa  normal,
textura  súperlisa  antideslizante  clase  3  (USRV)  >45,
resistencia  a  flexión  clase  2,  carga  de  rotura  clase  70,
absorción al agua clase 2, resistencia a la abrasión clase 4,
reacción  al  fuego  euroclase  A1,  de  60x40x5  cm,  color
acero.

1,050 21,60 22,68

mt01arp020 kg Arena natural, fina y seca, de granulometría comprendida
entre 0 y 2 mm de diámetro, exenta de sales perjudiciales,
presentada en sacos.

1,000 0,45 0,45

mq04dua020b h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 0,026 9,38 0,24

mo022 h Oficial 1ª solador. 0,278 15,86 4,41

mo056 h Ayudante solador. 0,278 15,01 4,17

 % Medios auxiliares 2,000 55,52 1,11

 % Costes indirectos 3,000 56,63 1,69

Coste de mantenimiento decenal: 4,76€ en los primeros 10 años.  Total: 36,73

 

Referencia norma UNE y Título de la norma transposición de norma armonizada
Aplicabilida

d
(1)

Obligatoriedad
(2)

Sistema
(3)

UNE-EN 197-1:2000 1.4.2001 1.4.2002

1+
Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de 
los cementos comunes.

  

UNE-EN 197-1/A1:2005 1.2.2005 1.2.2006

UNE-EN 197-1:2000/A3:2008 1.4.2008 1.4.2009

UNE-EN 1339:2004 1.3.2004 1.3.2005

4Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.   

UNE-EN 1339:2004/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007

 
(1) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada e inicio del período de coexistencia
(2) Fecha final del período de coexistencia / entrada en vigor marcado CE
(3) Sistema de evaluación de la conformidad

PASEO MARÍTIMO MARAÑUELAS-ANFI (FASE II) – PARTE 2 · DESCOMPUESTOS 
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MPH010 m² Solado de baldosas de hormigón 24x16x5 cm. 35,10€

Solado de baldosa de hormigón para exteriores, tipo Metropolitan de la casa Fenollar o similar, fabricadas con
cemento TX active con certificado del IETcc,  bicapa normal, textura súperlisa antideslizante clase 3 (USRV)
>45, resistencia a flexión clase 2, carga de rotura clase 70, absorción al agua clase 2, resistencia a la abrasión
clase 4, reacción al fuego euroclase A1, de 24x16x5 cm, color acero, para uso público en exteriores en zona de
paseos, colocada a pique de maceta con mortero.

 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio

unitario
Precio partida

mt09mor010c m³ Mortero  de  cemento  CEM  II/B-P  32,5  N  tipo  M-5,
confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/6.

0,030 155,83 4,67

mt08cem011a kg Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, en sacos, según 
UNE-EN 197-1.

1,000 0,11 0,11

mt18bhd010huka m² Baldosa  de  hormigón  para  exteriores,  bicapa  normal,
textura  súperlisa  antideslizante  clase  3  (USRV)  >45,
resistencia  a  flexión  clase  2,  carga  de  rotura  clase  70,
absorción al agua clase 2, resistencia a la abrasión clase 4,
reacción  al  fuego  euroclase  A1,  de  24x16x5  cm,  color
acero.

1,050 20,05 21,05

mt01arp020 kg Arena natural, fina y seca, de granulometría comprendida
entre 0 y 2 mm de diámetro, exenta de sales perjudiciales,
presentada en sacos.

1,000 0,45 0,45

mq04dua020b h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 0,026 9,38 0,24

mo022 h Oficial 1ª solador. 0,278 15,86 4,41

mo056 h Ayudante solador. 0,278 15,01 4,17

 % Medios auxiliares 2,000 53,89 1,07

 % Costes indirectos 3,000 54,96 1,64

Coste de mantenimiento decenal: 4,76€ en los primeros 10 años.  Total: 35,10

 

Referencia norma UNE y Título de la norma transposición de norma armonizada
Aplicabilida

d
(1)

Obligatoriedad
(2)

Sistema
(3)

UNE-EN 197-1:2000 1.4.2001 1.4.2002 1+

Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de 
los cementos comunes.

  

UNE-EN 197-1/A1:2005 1.2.2005 1.2.2006

UNE-EN 197-1:2000/A3:2008 1.4.2008 1.4.2009

UNE-EN 1339:2004 1.3.2004 1.3.2005 4

Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.   

UNE-EN 1339:2004/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007

 
(1) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada e inicio del período de coexistencia
(2) Fecha final del período de coexistencia / entrada en vigor marcado CE
(3) Sistema de evaluación de la conformidad

PASEO MARÍTIMO MARAÑUELAS-ANFI (FASE II) – PARTE 2 · DESCOMPUESTOS 
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MPH010 m² Solado de baldosas de hormigón. 51,32€

Solado  de  baldosa  de  hormigón  para  exteriores,  táctil  indicador  de  7  calles  bicapa  normal,  textura  lisa
antideslizante clase 3 (USRV) >45, resistencia a flexión clase 2, carga de rotura clase 70, absorción al agua
clase 2, resistencia a la abrasión clase 4, reacción al fuego euroclase A1, de 40x40x5 cm, color acero , para uso
público en exteriores en zona de paseos, colocada a pique de maceta con mortero.

 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio

unitario
Precio partida

mt09mor010c m³ Mortero  de  cemento  CEM  II/B-P  32,5  N  tipo  M-5,
confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/6.

0,030 155,83 4,67

mt08cem011a kg Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, en sacos, según 
UNE-EN 197-1.

1,000 0,11 0,11

mt18bhd010huka m² Baldosa de hormigón para exteriores, táctil indicador de 7
calles bicapa normal, textura súperlisa antideslizante clase
3  (USRV)  >45,  resistencia  a  flexión  clase  2,  carga  de
rotura clase 70, absorción al agua clase 2, resistencia a la
abrasión  clase  4,  reacción  al  fuego  euroclase  A1,  de
40x40x5 cm, color acero.

1,050 35,50 37,27

mt01arp020 kg Arena natural, fina y seca, de granulometría comprendida
entre 0 y 2 mm de diámetro, exenta de sales perjudiciales,
presentada en sacos.

1,000 0,45 0,45

mq04dua020b h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 0,026 9,38 0,24

mo022 h Oficial 1ª solador. 0,278 15,86 4,41

mo056 h Ayudante solador. 0,278 15,01 4,17

 % Medios auxiliares 2,000 70,11 1,40

 % Costes indirectos 3,000 71,51 2,14

Coste de mantenimiento decenal: 4,76€ en los primeros 10 años.  Total: 51,32

 

Referencia norma UNE y Título de la norma transposición de norma armonizada
Aplicabilida

d
(1)

Obligatoriedad
(2)

Sistema
(3)

UNE-EN 197-1:2000 1.4.2001 1.4.2002

1+
Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de 
los cementos comunes.

  

UNE-EN 197-1/A1:2005 1.2.2005 1.2.2006

UNE-EN 197-1:2000/A3:2008 1.4.2008 1.4.2009

UNE-EN 1339:2004 1.3.2004 1.3.2005

4Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.   

UNE-EN 1339:2004/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007

 
(1) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada e inicio del período de coexistencia
(2) Fecha final del período de coexistencia / entrada en vigor marcado CE
(3) Sistema de evaluación de la conformidad

PASEO MARÍTIMO MARAÑUELAS-ANFI (FASE II) – PARTE 2 · DESCOMPUESTOS 
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MPH010 m² Solado de baldosas de hormigón. 51,32€

Solado de  baldosa de hormigón para exteriores, táctil indicador advertencia multitaco bicapa normal, textura
lisa antideslizante clase 3 (USRV) >45, resistencia a flexión clase 2, carga de rotura clase 70, absorción al agua
clase 2, resistencia a la abrasión clase 4, reacción al fuego euroclase A1, de 40x40x5 cm, color acero , para uso
público en exteriores en zona de paseos, colocada a pique de maceta con mortero.

 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio

unitario
Precio partida

mt09mor010c m³ Mortero  de  cemento  CEM  II/B-P  32,5  N  tipo  M-5,
confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/6.

0,030 155,83 4,67

mt08cem011a kg Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, en sacos, según 
UNE-EN 197-1.

1,000 0,11 0,11

mt18bhd010huka m² Baldosa  de  hormigón  para  exteriores,  táctil  indicador
advertencia  multitaco bicapa  normal,  textura  súperlisa
antideslizante  clase  3  (USRV)  >45,  resistencia  a  flexión
clase 2, carga de rotura clase 70, absorción al agua clase
2,  resistencia  a  la  abrasión  clase  4,  reacción  al  fuego
euroclase A1, de 40x40x5 cm, color acero.

1,050 35,50 37,27

mt01arp020 kg Arena natural, fina y seca, de granulometría comprendida
entre 0 y 2 mm de diámetro, exenta de sales perjudiciales,
presentada en sacos.

1,000 0,45 0,45

mq04dua020b h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 0,026 9,38 0,24

mo022 h Oficial 1ª solador. 0,278 15,86 4,41

mo056 h Ayudante solador. 0,278 15,01 4,17

 % Medios auxiliares 2,000 70,11 1,40

 % Costes indirectos 3,000 71,51 2,14

Coste de mantenimiento decenal: 4,76€ en los primeros 10 años.  Total: 51,32

 

Referencia norma UNE y Título de la norma transposición de norma armonizada
Aplicabilida

d
(1)

Obligatoriedad
(2)

Sistema
(3)

UNE-EN 197-1:2000 1.4.2001 1.4.2002 1+

Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de 
los cementos comunes.

  

UNE-EN 197-1/A1:2005 1.2.2005 1.2.2006

UNE-EN 197-1:2000/A3:2008 1.4.2008 1.4.2009

UNE-EN 1339:2004 1.3.2004 1.3.2005 4

Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.   

UNE-EN 1339:2004/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007

 
(1) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada e inicio del período de coexistencia
(2) Fecha final del período de coexistencia / entrada en vigor marcado CE
(3) Sistema de evaluación de la conformidad

PASEO MARÍTIMO MARAÑUELAS-ANFI (FASE II) – PARTE 2 · DESCOMPUESTOS 
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TYA010 m² Pavimento de entarimado de madera exterior sobre solera. 209,96€

M2 de suministro e instalación de tarima flotante, sistema Deck con grapa oculta, separación máxima entre tablas de
5mm, de madera  tropical  Cumarú,  de densidad mayor  o igual  a 920Kg/m3 y  espesor  mínimo de 19mm y ancho
comprendido entre 90 y 120mm, con largos corridos de múltiplos suficientes para que todas las cabezas de la madera
apoyen de manera centrada en encuentros con rastrel de la propia tarima con luz máxima entre ellos  de 400mm y
anclaje  a  la  solera  mediante  tacos  de  nylon  de  8x50mm,  previo  taladro  mediante  broca  de  8mm  y  65mm  de
profundidad, con tornillo de unión A4 DIN7982 6,3x70mm, y fijación de la tarima al rastrel mediante grapa 40x40x10mm
de PVC y tornillo A4 DIN7982 3,9x25mm en todas y cada una de las uniones en que la tabla superior se encuentre con
el rastrel, previendo que en caso de que dos tablas se encuentren en un mismo rastrel se utilizará grapa y tornillo para
cada tabla,  con acabado en el  extremo visto mediante angular  de aluminio crudo de calidad de la serie 6000, de
40x20x1,2mm con radio exterior de 0,5mm recibido a la madera con un cordón de Sikaflex y un tornillo A4 DIN7982
2,2x1,3mm que quedará embutido en el  aluminio y la madera cada 1000mm a la parte superior  sin resalte de la
superficie del aluminio, teniendo en cuenta que en caso de que dos angulares se encuentren en una misma tabla
tendrán que quedar centrados a la misma y se colocará un tornillo en cada extremo del perfil con una separación no
superior  a  20mm,  dejando  entre  perfiles  una  separación  para  dilatación  de  1mm,  debiendo  el  tornillo  de  acero
inoxidable utilizado quedar aislado del aluminio mediante Sikaflex color gris claro para evitar el par galvánico.

 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio

unitario
Precio partida

mt52dlv040d m² Pavimento  exterior  a  base  de  reglas  de  madera  tropical
Cumarú, de densidad mayor o igual a 920Kg/m3 y espesor
mínimo de 19mm y ancho comprendido entre 90 y 120mm,
con largos corridos de múltiplos suficientes para que todas
las cabezas  de la madera  apoyen  de manera  centrada en
encuentros  con rastrel  de la propia tarima con luz máxima
entre ellos  de 400mm y anclaje a la solera mediante tacos de
nylon de 8x50mm, previo taladro mediante broca de 8mm y
65mm  de  profundidad,  con  tornillo  de  unión  A4  DIN7982
6,3x70mm, y fijación de la tarima al rastrel mediante grapa
40x40x10mm de PVC y tornillo A4 DIN7982 3,9x25mm.

1,000 185,75 185,75

mo040 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,457 15,86 7,25

mo082 h Ayudante construcción de obra civil. 0,457 15,01 6,86

 % Medios auxiliares 2,000 199,86 3,99

 % Costes indirectos 3,000 203,85 6,11

    Total: 209,96

JTI010 m² Cubrición decorativa con áridos. 7,08€

Cubrición decorativa del terreno con gravilla de machaqueo, granulometría comprendida entre 9 y 12 mm y color
rojo, suministrada en sacos y extendida con medios manuales sobre malla de polipropileno no tejido, de 150
mm/s de permeabilidad al agua, expresada como índice de velocidad, según ISO 11058, y 90 g/m² de masa
superficial, con función antihierbas, hasta formar una capa uniforme de 10 cm de espesor mínimo.

 
Descompuesto U

d
Descomposición Rend. Precio

unitario
Precio partida

mt48adc010a m³ Gravilla de machaqueo, granulometría comprendida entre 9 y 
12 mm y color rojo, suministrada en sacos y extendida con 
medios manuales, para uso decorativo.

0,060 49,29 2,96

mt48mal010c m² Malla de polipropileno no tejido, de 150 mm/s de 
permeabilidad al agua, expresada como índice de velocidad, 
según ISO 11058, y 90 g/m² de masa superficial, con función 
antihierbas, permeable al aire y a los nutrientes, 
químicamente inerte y estable tanto a suelos ácidos como 
alcalinos y resistente a los rayos UV.

1,100 0,68 0,75

mt48mal025 U
d

Anclaje de acero corrugado en forma de U, de 8 mm de 
diámetro, para sujeción de redes y mallas al terreno.

5,000 0,18 0,90

mt08aaa010a m³ Agua. 0,010 1,39 0,01
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Descompuesto U
d

Descomposición Rend. Precio
unitario

Precio partida

mo039 h Oficial 1ª jardinero. 0,032 15,86 0,51

mo081 h Ayudante jardinero. 0,107 15,01 1,61

 % Medios auxiliares 2,000 6,74 0,13

 % Costes indirectos 3,000 6,87 0,21

    Total: 7,08

PAJ010 Partida Alzada a justificar. 10.000,00€

Partida de alzada a justificar para ejecución de remates sobrevenidos en obra para una mejor integración y acabado de
la actuación.

 
Descompuesto Ud Sin Descomposición .
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CAPÍTULO 02   MOBILIARIO URBANO

TYS030 Ud Edificio de servicios de aseos. 32.707,39€

Ud.  De  fabricación  e  instalación  de  módulo  de  Aseos,  realizado  con  estructura  de  aluminio  inoxidable,  aleación
6005AT6 y revestimiento en composite  Larson de 4mm. 

 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio

unitario
Precio partida

mt52dlv110 Ud Ud. De fabricación e instalación de módulo de Aseos, 
realizado con estructura de aluminio inoxidable, aleación 
6005AT6 y revestimiento en composite  Larson de 4mm. 
Acabado:

Altura exterior del módulo, 2798 mm.
Altura interior, 2234 mm.
Color exterior, composite o Madera natural de 
Cumarú.
Letras y Escudo en banda superior.

Decoración interior:
Paneles de composite 4mm

Aislamiento:
Paredes y techos: aislante térmico acústico en fibra 
de vidrio de 80mm.

Instalación eléctrica:
Diseño de la conexión eléctrica: Incluido 
conexiones CEE insertadas en armazón incluida 
cuadro de distribución
Instalación eléctrica: VDE norma (220/16A- 3 
POLOS).
Iluminación plafones LED.
Cerradura de apertura con monedas (opcional no 
incluida en los PVP)
Sistema de higienización del inodoro, con fundas 
automáticas plásticas. (opcional no incluida en el 
PVP)  

Acabado de Estructura de base:
Tablero de suelo: estructura de aluminio.
Pavimento: chapa de aluminio damero e=4mm con 
dibujo de 5 y 6mm.

Equipamiento:
Puerta exterior: estructura de aluminio.

Dimensión nominal (anchura):875mm.
Anchura de paso libre :811 mm.

Rampa de acceso para PMR de 2x1m (opcional no 
inlcuida en el PVP)

Equipamiento sanitario:
3 UND. de Lavabo
3 UND. Inodoro
1 UND barra PMR
UND. Válvula reguladora de presión.

Señalética incluida

1,000 27.000,00 27.000,00

mq04cag010b h Camión con grúa de hasta 10 t. 3,231 56,64 183,00

mo007 h Oficial 1ª fontanero. 19,346 16,40 317,27

mo099 h Ayudante fontanero. 19,346 14,99 290,00

mo002 h Oficial 1ª electricista. 15,047 16,40 246,77

mo094 h Ayudante electricista. 15,047 14,99 225,55

mo010 h Oficial 1ª montador. 91,357 16,40 1.498,25

mo075 h Ayudante montador. 91,357 15,01 1.371,27

 % Medios auxiliares 2,000 31.132,11 622,64

 % Costes indirectos 3,000 31.754,75 952,64

    Total: 32.707,39
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TYD030 Ud Lavapiés para playa, de acero. 1.142,87€

Lavapiés  para  playa,  de  acero  inoxidable  acabado  pulido,  con 1  temporizador  y  1  rociador ,  fijado  a  una
superficie soporte (no incluida en este precio).

 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio

unitario
Precio partida

mt52dlv020a Ud Lavapiés para playa compuesto de: placa de anclaje de 
250x250x10 mm de acero inoxidable AISI 304; cuerpo de 
forma prismática y sección cuadrada de 20x20 cm y 1,5 m de
altura, de acero inoxidable AISI 316 acabado pulido, con 
tapas registrables fijadas mediante tornillos de seguridad; 
reposapiés realizado con tubos de acero inoxidable AISI 316 
acabado pulido fijado al cuerpo central mediante chapa y 
tornillos de seguridad; 1 temporizador desmontable formado 
por pulsador de acero acabado cromado, alojado en el 
interior del cuerpo de la ducha; y 1 rociador de acero 
acabado cromado, roscado en el cuerpo de la ducha, con 
sistema antivandálico y antirrobo. Incluso racor de conexión 
de 3/4", tuberías de acero inoxidable AISI 304 para 
conducción de agua y pernos de anclaje.

1,000 950,00 950,00

mt09reh330 kg Mortero de resina epoxi con arena de sílice, de 
endurecimiento rápido, para relleno de anclajes.

0,200 6,03 1,21

mo040 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 4,299 15,86 68,18

mo082 h Ayudante construcción de obra civil. 4,299 15,01 64,53

 % Medios auxiliares 2,000 1.083,92 25,67

 % Costes indirectos 3,000 1.109,59 33,28

    Total: 1.142,87

TME020 Ud Papelera de acero. 738,45€

Papelera de acero inoxidable modelo Maya "SANTA & COLE", de 77 cm de altura, con tapa abatible ,  fijada a
una superficie soporte (no incluida en este precio).

 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio

unitario
Precio partida

mt52psc030a Ud Papelera modelo Maya "SANTA & COLE", de 77 cm de 
altura y 50 litros de capacidad, con cuerpo de acero 
inoxidable AISI 304 acabado pulido y tapa abatible de acero 
inoxidable AISI 316 acabado arenado con cerradura de 
fijación, incluso cubeta interior de ABS y pernos de anclaje.

1,000 692,38 692,38

mt09reh330 kg Mortero de resina epoxi con arena de sílice, de 
endurecimiento rápido, para relleno de anclajes.

0,200 6,03 1,21

mo040 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,301 15,86 4,77

mo082 h Ayudante construcción de obra civil. 0,301 15,01 4,52

 % Medios auxiliares 2,000 702,88 14,06

 % Costes indirectos 3,000 716,94 21,51

Coste de mantenimiento decenal: 782,76€ en los primeros 10 años.  Total: 738,45
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MLA01
0

Ud Borde de piezas prefabricadas de hormigón, para alcorque. 89,60€

Conjunto de dos piezas prefabricadas  de hormigón para formación  de borde de delimitación  de alcorque
cuadrado, de 120x120 cm y 90 cm de diámetro interior, gris.

 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio

unitario
Precio partida

mt10hmf010Mp m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 0,210 107,14 22,50

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, 
confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una 
proporción en volumen 1/6.

0,001 155,83 0,16

mt52alc010b Ud Conjunto de dos piezas prefabricadas de hormigón para 
formación de borde de delimitación de alcorque cuadrado, de
120x120 cm y 90 cm de diámetro interior, gris.

1,000 55,09 55,09

mo040 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,322 15,86 5,11

mo082 h Ayudante construcción de obra civil. 0,161 15,01 2,42

 % Medios auxiliares 2,000 85,28 1,71

 % Costes indirectos 3,000 86,99 2,61

Coste de mantenimiento decenal: 68,10€ en los primeros 10 años.  Total: 89,60

TYP010 Ud Papelera para playa, de polietileno. 231,33€

Papelera para playa modelo Bina "SANTA & COLE" de polietileno para empotrar, de 122 cm de altura.

 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio

unitario
Precio partida

mt52psc060j Ud Papelera para playa modelo Bina "SANTA & COLE" para 
empotrar, de 122 cm de altura y 165 litros de capacidad, con 
cuerpo troncocónico y tapa redonda con agujero central, de 
polietileno de color azul.

1,000 214,88 214,88

mo040 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,172 15,86 2,73

mo082 h Ayudante construcción de obra civil. 0,172 15,01 2,58

 % Medios auxiliares 2,000 220,19 4,40

 % Costes indirectos 3,000 224,59 6,74

    Total: 231,33

UVR010 Ud Poste de acero galvanizado 2" colocado verticalmente y pasamanos de 2”. 36,70€

Barandilla protección compuesta por poste de  tubo redondo de D=2" dispuesto verticalmente a modo de cierre-
barandilla vertical colocado empotrado 15 cm y con longitud libre de 100 cm (longitud total=115 cm) , fijado a un
casquillo de mayor diámetro empotrado en la solera o losa de hormigón  y con tapa en parte superior  del  mismo
material, incluso p.p. de metro lineal de pasamanos de tubo de 2” de acero galvanizado compuesto por dos tubos
longitudinales anclados al soporte vertical. Totalmente terminado y montado.

 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio

unitario
Precio partida

mt26aab010cp m Tubo circular de perfil hueco de acero galvanizado de 
diámetro 2”, incluido p.p. de pasamanos.

1,000 28,00 28,00

mt27pfi050 kg Imprimación SHOP-PRIMER a base de resinas pigmentadas
con óxido de hierro rojo, cromato de zinc y fosfato de zinc.

0,184 9,60 1,77

mt09mor010e m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, 
confeccionado en obra con 380 kg/m³ de cemento y una 
proporción en volumen 1/4.

0,010 198,02 1,98
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Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio
unitario

Precio partida

mo017 h Oficial 1ª cerrajero. 0,20 16,12 3,22

 % Medios auxiliares 2,000 34,97 0,70

 % Costes indirectos 3,000 35,67 1,03

Coste de mantenimiento decenal: 25,33€ en los primeros 10 años.  Total: 36,70

UMB010 Ud Banco hormigón MACIZO COLECTIVO 2400mm. 705,91€

Banco  modelo  MACIZO  COLECTIVO  o  similar,  de  hormigón  liso  pigmentado  en  color  gris  de  dimensiones
2400x600x450mm con un peso de 890 Kg aproximadamente, apoyado. (incluido  portes).

 
Descompuest

o
Ud Descomposición Rend. Precio

unitario
Precio partida

mt52mug050a Ud Banco modelo MACIZO COLECTIVO o similar, de hormigón 
liso pigmentado en color gris de dimensiones 
2400x600x450mm con un peso de 890 Kg.

1,000 656,80 656,80

mt52mug200b Ud Repercusión, en la colocación de banco, de elementos de 
fijación sobre superficie soporte.

1,000 2,74 2,74

mo040 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,401 15,86 6,36

mo082 h Ayudante construcción de obra civil. 0,401 15,01 6,02

 % Medios auxiliares 2,000 671,92 13,43

 % Costes indirectos 3,000 685,35 20,56

Coste de mantenimiento decenal: 158,78€ en los primeros 10 años.  Total: 705,91

UMB010 Ud Banco hormigón CURVO CORTO 1200mm. 914,97€

Banco modelo CURVO CORTO, de piezas realizadas en hormigón  arquitectónico armado (HA30-B12-IIA), hidrofugado
en masa 52.5R, acabado con textura decapada, fabricado con aditivos sin cloruros y con desmoldeantes y decapantes
en línea ecológica , de dimensiones 1200x430x430mm, apoyado. (incluido portes).

 
Descompuest

o
Ud Descomposición Rend. Precio

unitario
Precio partida

mt52mug050a Ud Banco  modelo  CURVO  CORTO,  de  piezas  realizadas  en
hormigón  arquitectónico armado (HA30-B12-IIA), hidrofugado
en masa 52.5R, acabado con textura decapada, fabricado con
aditivos  sin  cloruros  y  con  desmoldeantes  y  decapantes  en
línea ecológica , de dimensiones 1200x430x430mm, apoyado.
(incluido portes).

1,000 855,80 855,80

mt52mug200b Ud Repercusión, en la colocación de banco, de elementos de 
fijación sobre superficie soporte.

1,000 2,74 2,74

mo040 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,401 15,86 6,36

mo082 h Ayudante construcción de obra civil. 0,401 15,01 6,02

 % Medios auxiliares 2,000 870,92 17,41

 % Costes indirectos 3,000 888,33 26,64

Coste de mantenimiento decenal: 158,78€ en los primeros 10 años.  Total: 914,97
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PDB070 m Barandilla de aluminio inoxidable. 149,53€

Barandilla de 1100mm de altura y separación entre barrotes de 100mm máximo, fabricadas con perfiles GAM
de 53x27mm  P:0,925Kg/ml  como marco  estructural  y  barrotes  de 30x16x2,5mm  P:0,428Kg/ml  y  placas  de
anclaje en forma de “L” de 125x70x8 P:4,04Kg/ml, todo ello en aluminio inoxidable marino de alta resistencia
en  aleación  6005A-T6,  de uniones soldadas por procedimiento  MIG con una intensidad de 210ª  a 25V de
tensión, aportando hilo de aleación S-AIMg 5 de diámetro 1,2mm, bajo una atmósfera de gas Argón a un caudal
de 24 l/m, unida a la plataforma de apoyo mediante 4 tornillos cabeza martillo A4 M16x45mm, 4 tuercas DIN 985
autoblocantes A4 M-16, cada 3 metros, donde la barandilla tiene una placa de 250mm de largo de perfil ”L” de
125x70x8mm, que se encuentra en la base de cada pilastra.

 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio

unitario
Precio partida

mt26dbe310f m Barandilla de 1100mm de altura y separación entre barrotes
de  100mm  máximo,  fabricadas  con  perfiles  GAM  de
53x27mm P:0,925Kg/ml  como marco estructural  y  barrotes
de 30x16x2,5mm P:0,428Kg/ml y placas de anclaje en forma
de  “L”  de  125x70x8  P:4,04Kg/ml,  todo  ello  en  aluminio
inoxidable marino de alta resistencia en aleación 6005A-T6,
de  uniones  soldadas  por  procedimiento  MIG  con  una
intensidad  de  210ª  a  25V  de  tensión,  aportando  hilo  de
aleación S-AIMg 5 de diámetro 1,2mm, bajo una atmósfera
de gas Argón a un caudal de 24 l/m, unida a la plataforma de
apoyo mediante 4 tornillos cabeza martillo A4 M16x45mm, 4
tuercas  DIN  985  autoblocantes  A4  M-16,  cada  3  metros,
donde la barandilla tiene una placa de 250mm de largo de
perfil ”L” de 125x70x8mm, que se encuentra en la base de
cada pilastra.

1,000 123,09 123,09

mo017 h Oficial 1ª cerrajero. 1,195 16,12 19,26

 % Medios auxiliares 2,000 142,13 2,84

 % Costes indirectos 3,000 144,97 4,34

Coste de mantenimiento decenal: 11,40€ en los primeros 10 años.  Total: 149,53
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CAPÍTULO 03   JARDINERÍA 

JSS030 Ud Palmera. 630,36€

Palmera Woodyetia de 300 cm de altura de tronco anillado, suministrada en contenedor estándar de 1000 l.

 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio

unitario
Precio partida

mt48epp105Qb Ud Palmera Woodyetia de 300 cm de altura de tronco anillado, 
suministrada en contenedor estándar de 1000 l.

1,000 600,00 600,00

 % Medios auxiliares 2,000 600,00 12,00

 % Costes indirectos 3,000 612,00 18,36

Coste de mantenimiento decenal: 1.393,35€ en los primeros 10 años.  Total: 630,36

JSP010 Ud Plantación de árbol. 60,28€

Plantación de árbol de 300 a 500 cm de altura de tronco, suministrado en contenedor, en hoyo de 120x120x80 cm
realizado  con medios mecánicos en terreno de tránsito,  con aporte de un 25% de tierra  vegetal  cribada y
fertilizada.

 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida

mt48tie035a m³ Tierra vegetal cribada y fertilizada, suministrada a granel. 0,259 39,40 10,20

mt08aaa010a m³ Agua. 0,050 1,39 0,07

mq01exn010i h Miniretroexcavadora sobre neumáticos, de 37,5 kW. 0,862 46,12 39,76

mq04dua020b h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 0,075 9,38 0,70

mo039 h Oficial 1ª jardinero. 0,215 15,86 3,41

mo081 h Ayudante jardinero. 0,215 15,01 3,23

 % Medios auxiliares 2,000 57,37 1,15

 % Costes indirectos 3,000 58,52 1,76

Coste de mantenimiento decenal: 56,66€ en los primeros 10 años.  Total: 60,28

 

Referencia norma UNE y Título de la norma transposición de norma armonizada
Aplicabilida

d
(1)

Obligatoriedad
(2)

Sistema
(3)

UNE-EN 13252:2001 1.10.2001 1.10.2002

2+/4
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de 
drenaje.

  

UNE-EN 13252:2001/A1:2005 1.6.2006 1.6.2007

 
(1) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada e inicio del período de coexistencia
(2) Fecha final del período de coexistencia / entrada en vigor marcado CE
(3) Sistema de evaluación de la conformidad

JDD020 Ud Drenaje para hoyo de plantación mediante capa de áridos. 10,02€

Drenaje para hoyo de plantación de 80x80 cm², mediante la formación en el fondo del mismo de una capa de drenaje
de 30 cm de espesor, de árido silíceo de machaqueo, lavado, de granulometría comprendida entre 20 y 40 mm,
colocada sobre geotextil.
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Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio

unitario
Precio partida

mt14gsa020c m² Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas 
por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal
de 2 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2 
kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación 
dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, 
resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa 
superficial de 200 g/m², según UNE-EN 13252.

0,672 1,41 0,95

mt01arg020b m³ Árido silíceo de machaqueo, lavado, de granulometría 
comprendida entre 20 y 40 mm.

0,202 33,86 6,84

mo039 h Oficial 1ª jardinero. 0,011 15,86 0,17

mo081 h Ayudante jardinero. 0,105 15,01 1,58

 % Medios auxiliares 2,000 9,54 0,19

 % Costes indirectos 3,000 9,73 0,29

    Total: 10,02

 

Referencia norma UNE y Título de la norma transposición de norma armonizada
Aplicabilida

d
(1)

Obligatoriedad
(2)

Sistema
(3)

UNE-EN 13252:2001 1.10.2001 1.10.2002

2+/4
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de 
drenaje.

  

UNE-EN 13252:2001/A1:2005 1.6.2006 1.6.2007

 
(1) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada e inicio del período de coexistencia
(2) Fecha final del período de coexistencia / entrada en vigor marcado CE
(3) Sistema de evaluación de la conformidad
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CAPÍTULO 04   INSTALACIONES

4.1 Ud. Presupuesto Instalación Eléctrica según proyecto industrial (Báculos y Luminarias). 25.702,66€

Presupuesto Instalación Eléctrica según proyecto industrial.

 
Descompuesto Ud Sin Descomposición
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CAPÍTULO 05   SEGURIDAD Y SALUD

05.01 PROTECCIONES COLECTIVAS

YCR030 m Vallado provisional de solar con vallas trasladables. 9,82€

Vallado  provisional  de  solar  compuesto  por  vallas  trasladables  de  3,50x2,00 m,  formadas  por  panel  de  malla
electrosoldada de  200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado,
colocados sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento,  con malla de ocultación colocada sobre
las vallas. Amortizables las vallas en 5 usos y las bases en 5 usos.

 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. p.s. Precio partida

mt50spv020 Ud Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla 
electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de
malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales 
de 4 mm de diámetro, soldados en los extremos a postes verticales 
de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, para delimitación 
provisional de zona de obras, incluso argollas para unión de postes.

0,060 26,8
3

1,61

mt50spv025 Ud Base prefabricada de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, 
reforzada con varillas de acero, para soporte de valla trasladable.

0,080 4,19 0,34

mt07ala111ba m Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfil plano 
laminado en caliente, de 20x4 mm, para aplicaciones estructurales.

0,096 0,59 0,06

mt50spr050 m² Malla tupida de polietileno de alta densidad, con tratamiento 
ultravioleta, color verde, 60% de porcentaje de cortaviento, con 
orificios cada 20 cm en todo el perímetro para su inserción en los 
módulos de los andamios.

2,000 0,38 0,76

mo018 h Oficial 1ª construcción. 0,115 15,1
2

1,74

mo104 h Peón ordinario construcción. 0,346 13,9
7

4,83

 % Medios auxiliares 2,000 9,34 0,19

 % Costes indirectos 3,000 9,53 0,29

    
Total
:

9,82

 

Referencia norma UNE y Título de la norma transposición de norma armonizada
Aplicabilida

d
(1)

Obligatoriedad
(2)

Sistema
(3)

UNE-EN 10025-1:2006
1.9.2005 1.9.2006 2+Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones 

metálicas de uso general. Parte 1: Condiciones generales de suministro.

 
(1) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada e inicio del período de coexistencia
(2) Fecha final del período de coexistencia / entrada en vigor marcado CE
(3) Sistema de evaluación de la conformidad

YCA020 Ud Tapa de madera para protección de arqueta abierta. 7,52€

Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco horizontal de  una arqueta de 40x40 cm de
sección, durante su proceso de construcción hasta que se coloque su tapa definitiva, formada por  tabloncillos de
madera de 15x5,2 cm, unidos entre sí mediante clavazón. Amortizable en 4 usos.

 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. p.s. Precio partida

mt50spa050f m³ Tabloncillo de madera de pino, dimensiones 15x5,2 cm. 0,010 257,37 2,57

mt50spa101 kg Clavos de acero. 0,094 1,00 0,09

mo104 h Peón ordinario construcción. 0,322 13,97 4,50
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Descompuesto Ud Descomposición Rend. p.s. Precio partida

 % Medios auxiliares 2,000 7,16 0,14

 % Costes indirectos 3,000 7,30 0,22

    Total: 7,52

05.02 INSTALACIONES

YPX010 Ud Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar. 1.500,00€

Conjunto  de  instalaciones  provisionales  de higiene  y  bienestar,  necesarias  para  el  cumplimiento  de  la  normativa
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

 Alquiler de baño portátil
 Alquiler de caseta para comedor del personal
 Alquiler de caseta para oficina
 Alquiler de caseta para almacén
 Transporte de casetas
 Acometidas de servicios a casetas provisionales

 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. p.s. Precio partida

  Sin descomposición   1.456,31

 % Costes indirectos 3,000 1.456,31 43,69

    Total: 1.500,00

05.03 SEÑALIZACIÓN

YSX010 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras. 103,00€

Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. p.s. Precio partida

  Sin descomposición   100,00

 % Costes indirectos 3,000 100,00 3,00

    Total: 103,00
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CAPÍTULO 06  CONTROL DE CALIDAD

XBH010 Ud Ensayo de baldosas de hormigón. 79,10€

Ensayo sobre una muestra de baldosa de hormigón, con determinación de: aspecto superficial.

 
Descompuest

o
Ud Descomposición Rend. Precio

unitario
Precio partida

mt49bah010 Ud Ensayo para determinar el aspecto superficial de una muestra 
de baldosa de hormigón, según UNE-EN 1339, incluso 
desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de 
resultados.

1,000 75,29 75,29

 % Medios auxiliares 2,000 75,29 1,51

 % Costes indirectos 3,000 76,80 2,30

    Total: 79,10

XDB010 Ud Prueba estática de barandilla. 273,64€

Prueba estática sobre una barandilla, con determinación de la fuerza horizontal que resiste.

 
Descompuest

o
Ud Descomposición Rend. Precio

unitario
Precio partida

mt49bar010 Ud Prueba estática para determinar la fuerza horizontal que 
resiste una barandilla, según CTE DB SE-AE, incluso 
desplazamiento a obra e informe de resultados.

1,000 260,46 260,46

 % Medios auxiliares 2,000 260,46 5,21

 % Costes indirectos 3,000 265,67 7,97

    Total: 273,64

XDB020 Ud Ensayo dinámico de barandilla. 297,29€

Ensayo dinámico sobre una barandilla, con determinación de las cargas dinámicas que resiste.

 
Descompuest

o
Ud Descomposición Rend. Precio

unitario
Precio partida

mt49bar020 Ud Ensayo con cuerpo blando para determinar las cargas 
dinámicas que resiste una barandilla, según UNE 85238, 
incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.

1,000 282,97 282,97

 % Medios auxiliares 2,000 282,97 5,66

 % Costes indirectos 3,000 288,63 8,66

    Total: 297,29

XRI050 Ud Conjunto de pruebas de servicio de las instalaciones en urbanización. 118,58€

Conjunto  de  pruebas  de  servicio  en  urbanización,  para  comprobar  el  correcto  funcionamiento  de  las  siguientes
instalaciones: electricidad y fontanería.

 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio

unitario
Precio partida

mt49prs110d Ud Prueba de servicio para comprobar el correcto 
funcionamiento de la instalación eléctrica en urbanización, 
incluso informe de resultados.

1,000 43,41 43,41

mt49prs145b Ud Prueba de servicio para comprobar el correcto 
funcionamiento de la instalación de fontanería en 
urbanización, incluso informe de resultados.

1,000 69,46 69,46
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Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio
unitario

Precio partida

 % Medios auxiliares 2,000 112,87 2,26

 % Costes indirectos 3,000 115,13 3,45

    Total: 118,58
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CAPÍTULO 07   GESTIÓN DE RESIDUOS

GCA010 T  Gestión de residuos Nivel II – Naturaleza pétrea 3,84€

Gestión de RCD`s de Nivel  II  de naturaleza pétrea  en planta/vertedero/cantera  o gestor  autorizado,  incluyendo la
clasificación, sin transporte.

 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. p.s. Precio partida

mo104 h Peón ordinario construcción. 1,062 3,45 3,66

 % Medios auxiliares 2,000 3,66 0,07

 % Costes indirectos 3,000 3,73 0,11

    Total: 3,84

GCA010 T Gestión de residuos Nivel II – Naturaleza no pétrea 20,07€

Gestión de RCD`s de Nivel II de naturaleza no pétrea en planta/vertedero/cantera o gestor autorizado, incluyendo la
clasificación, alquiler de recipiente y transporte.

 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. p.s. Precio partida

mo104 h Peón ordinario construcción. 1,062 18,00 19,11

 % Medios auxiliares 2,000 19,11 19,49

 % Costes indirectos 3,000 19,49 0,58

    Total: 20,07

GCA010 T Gestión de residuos Nivel II – Peligrosos y otros (basuras) 72,52€

Gestión  de RCD`s  de  Nivel  II  potencialmente  peligrosos  y  otros  en planta/vertedero/cantera  o  gestor  autorizado,
incluyendo la clasificación, alquiler de recipiente y transporte.

 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. p.s. Precio partida

mo104 h Peón ordinario construcción. 1,062 65,00 69,03

 % Medios auxiliares 2,000 69,03 1,38

 % Costes indirectos 3,000 70,41 2,11

    Total: 72,52
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CUADRO DE PRECIOS 1

CAPÍTULO 01   REVESTIMIENTOS

MPH010 m² Solado de baldosas de hormigón 60x40x5 cm. 36,73€

Solado de baldosa de hormigón para exteriores, bicapa normal, textura súperlisa antideslizante clase 3 (USRV)
>45, resistencia a flexión clase 2, carga de rotura clase 70, absorción al agua clase 2, resistencia a la abrasión
clase 4, reacción al fuego euroclase A1, de 60x40x5 cm, color acero , para uso público en exteriores en zona de
paseos, colocada a pique de maceta con mortero,

 
TREINTA Y SEIS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

MPH010 m² Solado de baldosas de hormigón 24x16x5 cm. 35,10€

Solado de baldosa de hormigón para exteriores, tipo Metropolitan de la casa Fenollar o similar, fabricadas con
cemento TX active con certificado del IETcc,  bicapa normal, textura súperlisa antideslizante clase 3 (USRV)
>45, resistencia a flexión clase 2, carga de rotura clase 70, absorción al agua clase 2, resistencia a la abrasión
clase 4, reacción al fuego euroclase A1, de 24x16x5 cm, color acero, para uso público en exteriores en zona de
paseos, colocada a pique de maceta con mortero.

 TREINTE Y CINCO con DIEZ CÉNTIMOS

 
MPH010 m² Solado de baldosas de hormigón. 51,32€

Solado  de  baldosa  de  hormigón  para  exteriores,  táctil  indicador  de  7  calles  bicapa  normal,  textura  lisa
antideslizante clase 3 (USRV) >45, resistencia a flexión clase 2, carga de rotura clase 70, absorción al agua
clase 2, resistencia a la abrasión clase 4, reacción al fuego euroclase A1, de 40x40x5 cm, color acero, para uso
público en exteriores en zona de paseos, colocada a pique de maceta con mortero.

 
CINCUENTA Y UNO con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

MPH010 m² Solado de baldosas de hormigón. 51,32€

Solado de  baldosa de hormigón para exteriores, táctil indicador advertencia multitaco bicapa normal, textura
lisa antideslizante clase 3 (USRV) >45, resistencia a flexión clase 2, carga de rotura clase 70, absorción al agua
clase 2, resistencia a la abrasión clase 4, reacción al fuego euroclase A1, de 40x40x5 cm, color acero, para uso
público en exteriores en zona de paseos, colocada a pique de maceta con mortero.

CINCUENTA Y UNO con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

TYA010 m² Pavimento de entarimado de madera exterior sobre solera. 209,96€

M2 de suministro e instalación de tarima flotante, sistema Deck con grapa oculta, separación máxima entre tablas de
5mm, de madera  tropical  Cumarú,  de densidad mayor  o igual  a 920Kg/m3 y  espesor  mínimo de 19mm y ancho
comprendido entre 90 y 120mm, con largos corridos de múltiplos suficientes para que todas las cabezas de la madera
apoyen de manera centrada en encuentros con rastrel de la propia tarima con luz máxima entre ellos  de 400mm y
anclaje  a  la  solera  mediante  tacos  de  nylon  de  8x50mm,  previo  taladro  mediante  broca  de  8mm  y  65mm  de
profundidad, con tornillo de unión A4 DIN7982 6,3x70mm, y fijación de la tarima al rastrel mediante grapa 40x40x10mm
de PVC y tornillo A4 DIN7982 3,9x25mm en todas y cada una de las uniones en que la tabla superior se encuentre con
el rastrel, previendo que en caso de que dos tablas se encuentren en un mismo rastrel se utilizará grapa y tornillo para
cada tabla,  con acabado en el  extremo visto mediante angular  de aluminio crudo de calidad de la serie 6000, de
40x20x1,2mm con radio exterior de 0,5mm recibido a la madera con un cordón de Sikaflex y un tornillo A4 DIN7982
2,2x1,3mm que quedará embutido en el  aluminio y la madera cada 1000mm a la parte superior  sin resalte de la
superficie del aluminio,  teniendo en cuenta que en caso de que dos angulares se encuentren en una misma tabla
tendrán que quedar centrados a la misma y se colocará un tornillo en cada extremo del perfil con una separación no
superior  a  20mm,  dejando  entre  perfiles  una  separación  para  dilatación  de  1mm,  debiendo  el  tornillo  de  acero
inoxidable utilizado quedar aislado del aluminio mediante Sikaflex color gris claro para evitar el par galvánico.

 
DOSCIENTOS NUEVE con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

JTI010 m² Cubrición decorativa con áridos. 7,08€

Cubrición decorativa del terreno con gravilla de machaqueo, granulometría comprendida entre 9 y 12 mm y color
rojo, suministrada en sacos y extendida con medios manuales sobre malla de polipropileno no tejido, de 150
mm/s de permeabilidad al agua, expresada como índice de velocidad, según ISO 11058, y 90 g/m² de masa
superficial, con función antihierbas, hasta formar una capa uniforme de 10 cm de espesor mínimo.

 SIETE con OCHO CÉNTIMOS

PAJ010 Partida Alzada a justificar. 10.000,00€

Partida de alzada a justificar para ejecución de remates sobrevenidos en obra para una mejor integración y acabado de
la actuación.

 DIEZ MIL
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CUADRO DE PRECIOS 1

CAPÍTULO 02   MOBILIARIO URBANO

TYS030 Ud Edificio de servicios de aseos. 32.707,39€

Ud.  De  fabricación  e  instalación  de  módulo  de  Aseos,  realizado  con  estructura  de  aluminio  inoxidable,  aleación
6005AT6 y revestimiento en composite  Larson de 4mm. 

 TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SIETE con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

TYD030 Ud Lavapiés para playa, de acero. 1.142,87€

Lavapiés  para  playa,  de  acero  inoxidable  acabado  pulido,  con 1  temporizador  y  1  rociador,  fijado  a  una
superficie soporte (no incluida en este precio).

 
MIL CIENTO CUARENTA Y DOS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

TME020 Ud Papelera de acero. 738,45€

Papelera de acero inoxidable modelo Maya "SANTA & COLE", de 77 cm de altura, con tapa abatible,  fijada a
una superficie soporte (no incluida en este precio).

 
SETECIENTOS TREINTA Y OCHO con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

MLA010 Ud Borde de piezas prefabricadas de hormigón, para alcorque. 89,60€

Conjunto  de dos piezas  prefabricadas  de hormigón para formación  de borde de delimitación  de alcorque
cuadrado, de 120x120 cm y 90 cm de diámetro interior, gris.

 OCHENTA Y NUEVE con SESENTA CÉNTIMOS

TYP010 Ud Papelera para playa, de polietileno. 231,33€

Papelera para playa modelo Bina "SANTA & COLE" de polietileno para empotrar, de 122 cm de altura.

 DOSCIENTOS TREINTA Y UNO con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

UVR010 Ud Poste de acero galvanizado 2" colocado verticalmente y pasamanos de 2”. 36,70€

Barandilla protección compuesta por poste de  tubo redondo de D=2" dispuesto verticalmente a modo de cierre-
barandilla vertical colocado empotrado 15 cm y con longitud libre de 100 cm (longitud total=115 cm), fijado a un
casquillo  de mayor diámetro empotrado en la solera o losa de hormigón  y con tapa en parte superior  del  mismo
material,  incluso p.p. de metro lineal de pasamanos de tubo de 2” de acero galvanizado compuesto por dos tubos
longitudinales anclados al soporte vertical. Totalmente terminado y montado.

 
TREINTA Y SEIS con SETENTA CÉNTIMOS

UMB010 Ud Banco hormigón MACIZO COLECTIVO 2400mm. 705,91€

Banco  modelo  MACIZO  COLECTIVO  o  similar,  de  hormigón  liso  pigmentado  en  color  gris  de  dimensiones
2400x600x450mm con un peso de 890 Kg aproximadamente, apoyado. (incluido  portes).
 

SETECIENTOS CINCO con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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UMB010 Ud Banco hormigón CURVO CORTO 1200mm. 914,97€

Banco modelo CURVO CORTO, de piezas realizadas en hormigón  arquitectónico armado (HA30-B12-IIA), hidrofugado
en masa 52.5R, acabado con textura decapada, fabricado con aditivos sin cloruros y con desmoldeantes y decapantes
en línea ecológica , de dimensiones 1200x430x430mm, apoyado. (incluido portes).

 
NOVECIENTOS CATORCE con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PDB070 m Barandilla de aluminio inoxidable. 149,53€

Barandilla de 1100mm de altura y separación entre barrotes de 100mm máximo, fabricadas con perfiles GAM de
53x27mm P:0,925Kg/ml como marco estructural y barrotes de 30x16x2,5mm P:0,428Kg/ml y placas de anclaje
en  forma de “L” de 125x70x8  P:4,04Kg/ml,  todo ello  en aluminio inoxidable  marino de alta  resistencia  en
aleación 6005A-T6, de uniones soldadas por procedimiento MIG con una intensidad de 210ª a 25V de tensión,
aportando hilo de aleación S-AIMg 5 de diámetro 1,2mm, bajo una atmósfera de gas Argón a un caudal de 24
l/m, unida a la plataforma de apoyo mediante 4 tornillos cabeza martillo A4 M16x45mm, 4 tuercas DIN 985
autoblocantes A4 M-16, cada 3 metros, donde la barandilla tiene una placa de 250mm de largo de perfil ”L” de
125x70x8mm, que se encuentra en la base de cada pilastra.

 
CIENTO CUARENTA Y NUEVE con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

CAPÍTULO 03   JARDINERÍA 

JSS030 Ud Palmera. 630,36€

Palmera Woodyetia de 300 cm de altura de tronco anillado, suministrada en contenedor estándar de 1000 l.

 
SEISCIENTOS TREINTA con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

JSP010 Ud Plantación de árbol. 60,28€

Plantación de árbol de 300 a 500 cm de altura de tronco, suministrado en contenedor, en hoyo de 120x120x80 cm
realizado  con medios mecánicos en terreno de tránsito,  con aporte de un 25% de tierra  vegetal  cribada y
fertilizada.

 
SESENTA con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

JDD020 Ud Drenaje para hoyo de plantación mediante capa de áridos. 10,02€

Drenaje para hoyo de plantación de 80x80 cm², mediante la formación en el fondo del mismo de una capa de drenaje
de 30 cm de espesor, de árido silíceo de machaqueo, lavado, de granulometría comprendida entre 20 y 40 mm,
colocada sobre geotextil.

 
DIEZ con DOS CÉNTIMOS

JAC010 m³ Suministro y extendido de arena. 32,23€

Arena de playa suministrada a granel, extendida sobre el terreno, con medios mecánicos, para formar una capa de
espesor uniforme, incluido transportes marítimo y terrestre.

TREINTA Y DOS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

CAPÍTULO 04   INSTALACIONES

4.1 Ud. Presupuesto Instalación Eléctrica según proyecto industrial (Columnas y Luminarias). 25.702,66€

Presupuesto Instalación Eléctrica según proyecto industrial.

 
VEINTICINCO MIL SETECIENTOS DOS con SESENTYA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

CAPÍTULO 05   SEGURIDAD Y SALUD

05.01 PROTECCIONES COLECTIVAS

YCR030 m Vallado provisional de solar con vallas trasladables. 9,82€

Vallado  provisional  de  solar  compuesto  por  vallas  trasladables  de  3,50x2,00 m,  formadas  por  panel  de  malla
electrosoldada de  200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado,
colocados sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento,  con malla de ocultación colocada sobre
las vallas. Amortizables las vallas en 5 usos y las bases en 5 usos.

 NUEVE con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

YCA020 Ud Tapa de madera para protección de arqueta abierta. 7,52€

Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco horizontal de  una arqueta de 40x40 cm de
sección, durante su proceso de construcción hasta que se coloque su tapa definitiva, formada por  tabloncillos de
madera de 15x5,2 cm, unidos entre sí mediante clavazón. Amortizable en 4 usos.

 SIETE con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

05.02 INSTALACIONES

YPX010 Ud Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar. 1.500,00€

Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias para el cumplimiento de la normativa vigente
en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

 Alquiler de baño portátil
 Alquiler de caseta para comedor del personal
 Alquiler de caseta para oficina
 Alquiler de caseta para almacén
 Transporte de casetas
 Acometidas de servicios a casetas provisionales

 MIL QUINIENTOS

05.03 SEÑALIZACIÓN

YSX010 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras. 103,00€

Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional  de obras, necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

 CIENTO TRES
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CUADRO DE PRECIOS 1

CAPÍTULO 06  CONTROL DE CALIDAD

XBH010 Ud Ensayo de baldosas de hormigón. 79,10€

Ensayo sobre una muestra de baldosa de hormigón, con determinación de: aspecto superficial.

 
SETENTA Y NUEVE con DIEZ CÉNTIMOS

XDB010 Ud Prueba estática de barandilla. 273,64€

Prueba estática sobre una barandilla, con determinación de la fuerza horizontal que resiste.

 
DOSCIENTOS SETENTA Y TRES con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

XDB020 Ud Ensayo dinámico de barandilla. 297,29€

Ensayo dinámico sobre una barandilla, con determinación de las cargas dinámicas que resiste.

 DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

XRI050 Ud Conjunto de pruebas de servicio de las instalaciones en urbanización. 118,58€

Conjunto  de  pruebas  de  servicio  en  urbanización,  para  comprobar  el  correcto  funcionamiento  de  las  siguientes
instalaciones: electricidad y fontanería.

 
CIENTO DIECIOCHO con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

CAPÍTULO 07   GESTIÓN DE RESIDUOS

GCA010 T  Gestión de residuos Nivel II – Naturaleza pétrea 3,84€

Gestión de RCD`s de Nivel  II  de naturaleza pétrea  en planta/vertedero/cantera  o gestor  autorizado,  incluyendo la
clasificación, sin transporte.

 
TRES con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

GCA010 T Gestión de residuos Nivel II – Naturaleza no pétrea 20,07€

Gestión de RCD`s de Nivel II de naturaleza no pétrea en planta/vertedero/cantera o gestor autorizado, incluyendo la
clasificación, alquiler de recipiente y transporte.

 
VEINTE con SIETE CÉNTIMOS

GCA010 T Gestión de residuos Nivel II – Peligrosos y otros (basuras) 72,52€

Gestión  de  RCD`s  de  Nivel  II  potencialmente  peligrosos  y  otros  en  planta/vertedero/cantera  o  gestor  autorizado,
incluyendo la clasificación, alquiler de recipiente y transporte.

 SETENTA Y DOS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2

CAPÍTULO 01   REVESTIMIENTOS

MPH010 m² Solado de baldosas de hormigón. 58,32€

Solado de baldosa de hormigón para exteriores, bicapa normal, textura súperlisa antideslizante clase 3 (USRV)
>45, resistencia a flexión clase 2, carga de rotura clase 70, absorción al agua clase 2, resistencia a la abrasión
clase 4, reacción al fuego euroclase A1, de 60x40x5 cm, color acero , para uso público en exteriores en zona de
paseos, colocada a pique de maceta con mortero.

 
Mano de obra 10,09
Maquinaria 0,59
Resto de obra y materiales 47,64
TOTAL PARTIDA 58,32

MPH010 m² Solado de baldosas de hormigón 24x16x5 cm. 56,60€

Solado de baldosa de hormigón para exteriores, tipo Metropolitan de la casa Fenollar o similar, fabricadas con
cemento TX active con certificado del IETcc,  bicapa normal, textura súperlisa antideslizante clase 3 (USRV)
>45, resistencia a flexión clase 2, carga de rotura clase 70, absorción al agua clase 2, resistencia a la abrasión
clase 4, reacción al fuego euroclase A1, de 24x16x5 cm, color acero, para uso público en exteriores en zona de
paseos, colocada a pique de maceta con mortero.

 
Mano de obra 10,09
Maquinaria 0,59
Resto de obra y materiales 45,92
TOTAL PARTIDA 56,60

MPH010 m² Solado de baldosas de hormigón. 73,65€

Solado  de  baldosa  de  hormigón  para  exteriores,  táctil  indicador  de  7  calles  bicapa  normal,  textura  lisa
antideslizante clase 3 (USRV) >45, resistencia a flexión clase 2, carga de rotura clase 70, absorción al agua
clase 2, resistencia a la abrasión clase 4, reacción al fuego euroclase A1, de 40x40x5 cm, color acero, para uso
público en exteriores en zona de paseos, colocada a pique de maceta con mortero.

 
Mano de obra 10,09
Maquinaria 0,59
Resto de obra y materiales 62,97
TOTAL PARTIDA 73,65

MPH010 m² Solado de baldosas de hormigón. 73,65€

Solado de  baldosa de hormigón para exteriores, táctil indicador advertencia multitaco bicapa normal, textura
lisa antideslizante clase 3 (USRV) >45, resistencia a flexión clase 2, carga de rotura clase 70, absorción al agua
clase 2, resistencia a la abrasión clase 4, reacción al fuego euroclase A1, de 40x40x5 cm, color acero, para uso
público en exteriores en zona de paseos, colocada a pique de maceta con mortero.

 
Mano de obra 10,09
Maquinaria 0,59
Resto de obra y materiales 62,97
TOTAL PARTIDA 73,65

PASEO MARÍTIMO MARAÑUELAS-ANFI (FASE II) – PARTE 2 · CUADRO DE PRECIOS 2 



frb arquitectura y paisajismo

franciscorománbarbero I arquitecto

Carretera de Chile,35 – Portal 1 6ºB
Las Palmas de Gran Canaria – 35019

626 618 584  
f.roman70@gmail.com
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TYA010 m² Pavimento de entarimado de madera exterior sobre solera. 209,96€

M2 de suministro e instalación de tarima flotante, sistema Deck con grapa oculta, separación máxima entre tablas de
5mm, de madera  tropical  Cumarú,  de densidad mayor  o igual  a 920Kg/m3 y  espesor  mínimo de 19mm y ancho
comprendido entre 90 y 120mm, con largos corridos de múltiplos suficientes para que todas las cabezas de la madera
apoyen de manera centrada en encuentros con rastrel de la propia tarima con luz máxima entre ellos  de 400mm y
anclaje  a  la  solera  mediante  tacos  de  nylon  de  8x50mm,  previo  taladro  mediante  broca  de  8mm  y  65mm  de
profundidad, con tornillo de unión A4 DIN7982 6,3x70mm, y fijación de la tarima al rastrel mediante grapa 40x40x10mm
de PVC y tornillo A4 DIN7982 3,9x25mm en todas y cada una de las uniones en que la tabla superior se encuentre con
el rastrel, previendo que en caso de que dos tablas se encuentren en un mismo rastrel se utilizará grapa y tornillo para
cada tabla,  con acabado en el  extremo visto mediante angular  de aluminio crudo de calidad de la serie 6000, de
40x20x1,2mm con radio exterior de 0,5mm recibido a la madera con un cordón de Sikaflex y un tornillo A4 DIN7982
2,2x1,3mm que quedará embutido en el  aluminio y la madera cada 1000mm a la parte superior  sin resalte de la
superficie del aluminio,  teniendo en cuenta que en caso de que dos angulares se encuentren en una misma tabla
tendrán que quedar centrados a la misma y se colocará un tornillo en cada extremo del perfil con una separación no
superior  a  20mm,  dejando  entre  perfiles  una  separación  para  dilatación  de  1mm,  debiendo  el  tornillo  de  acero
inoxidable utilizado quedar aislado del aluminio mediante Sikaflex color gris claro para evitar el par galvánico.

 
Mano de obra 14,11
Resto de obra y materiales 195,85
TOTAL PARTIDA 209,96

JTI010 m² Cubrición decorativa con áridos. 7,08€

Cubrición decorativa del terreno con gravilla de machaqueo, granulometría comprendida entre 9 y 12 mm y color
rojo, suministrada en sacos y extendida con medios manuales sobre malla de polipropileno no tejido, de 150
mm/s de permeabilidad al agua, expresada como índice de velocidad, según ISO 11058, y 90 g/m² de masa
superficial, con función antihierbas, hasta formar una capa uniforme de 10 cm de espesor mínimo.

 
Mano de obra 2,12
Resto de obra y materiales 4,96
TOTAL PARTIDA 7,08

PAJ010 Partida Alzada a justificar. 10.000,00€

Partida de alzada a justificar para ejecución de remates sobrevenidos en obra para una mejor integración y acabado de
la actuación.

 
TOTAL PARTIDA 10.000,00
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CAPÍTULO 02   MOBILIARIO URBANO

TYS030 Ud Edificio de servicios de aseos. 32.707,39€

Ud.  De  fabricación  e  instalación  de  módulo  de  Aseos,  realizado  con  estructura  de  aluminio  inoxidable,  aleación
6005AT6 y revestimiento en composite  Larson de 4mm. 

 
Mano de obra 3.949,11
Maquinaria 183,00
Resto de obra y materiales 28.575,28
TOTAL PARTIDA 32.707,39

TYD030 Ud Lavapiés para playa, de acero. 1.142,87€

Lavapiés  para  playa,  de  acero  inoxidable  acabado  pulido,  con 1  temporizador  y  1  rociador,  fijado  a  una
superficie soporte (no incluida en este precio).

 
Mano de obra 132,71
Resto de obra y materiales 1.010,16
TOTAL PARTIDA 1.142,87

TME020 Ud Papelera de acero. 738,45€

Papelera de acero inoxidable modelo Maya "SANTA & COLE", de 77 cm de altura, con tapa abatible,  fijada a
una superficie soporte (no incluida en este precio).

 
Mano de obra 9,29
Resto de obra y materiales 729,16
TOTAL PARTIDA 738,45

MLA010 Ud Borde de piezas prefabricadas de hormigón, para alcorque. 89,60€

Conjunto  de dos piezas  prefabricadas  de hormigón para formación  de borde de delimitación  de alcorque
cuadrado, de 120x120 cm y 90 cm de diámetro interior, gris.

 
Mano de obra 7,53
Resto de obra y materiales 82,07
TOTAL PARTIDA 89,60

TYP010 Ud Papelera para playa, de polietileno. 231,33€

Papelera para playa modelo Bina "SANTA & COLE" de polietileno para empotrar, de 122 cm de altura.

 
Mano de obra 5,31
Resto de obra y materiales 226,02
TOTAL PARTIDA 231,33

UVR010 Ud Poste de acero galvanizado 2" colocado verticalmente y pasamanos de 2”. 36,70€

Barandilla protección compuesta por poste de  tubo redondo de D=2" dispuesto verticalmente a modo de cierre-
barandilla vertical colocado empotrado 15 cm y con longitud libre de 100 cm (longitud total=115 cm), fijado a un
casquillo  de mayor diámetro empotrado en la solera o losa de hormigón  y con tapa en parte superior  del  mismo
material,  incluso p.p. de metro lineal de pasamanos de tubo de 2” de acero galvanizado compuesto por dos tubos
longitudinales anclados al soporte vertical. Totalmente terminado y montado.
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Mano de obra 3,22
Resto de obra y materiales 33,48
TOTAL PARTIDA 36,70

UMB010 Ud Banco hormigón MACIZO COLECTIVO 2400mm. 705,91€

Banco  modelo  MACIZO  COLECTIVO  o  similar,  de  hormigón  liso  pigmentado  en  color  gris  de  dimensiones
2400x600x450mm con un peso de 890 Kg aproximadamente, apoyado. (incluido  portes).

CUADRO DE PRECIOS 2
 

Mano de obra 12,38
Resto de obra y materiales 693,53
TOTAL PARTIDA 705,91

UMB010 Ud Banco hormigón CURVO CORTO 1200mm. 914,97€

Banco modelo CURVO CORTO, de piezas realizadas en hormigón  arquitectónico armado (HA30-B12-IIA), hidrofugado
en masa 52.5R, acabado con textura decapada, fabricado con aditivos sin cloruros y con desmoldeantes y decapantes
en línea ecológica , de dimensiones 1200x430x430mm, apoyado. (incluido portes).

 
Mano de obra 12,38
Resto de obra y materiales 902,59
TOTAL PARTIDA 914,97

PDB070 m Barandilla de aluminio inoxidable. 149,53€

Barandilla de 1100mm de altura y separación entre barrotes de 100mm máximo, fabricadas con perfiles GAM de
53x27mm P:0,925Kg/ml como marco estructural y barrotes de 30x16x2,5mm P:0,428Kg/ml y placas de anclaje
en  forma de “L” de 125x70x8  P:4,04Kg/ml,  todo ello  en aluminio inoxidable  marino de alta  resistencia  en
aleación 6005A-T6, de uniones soldadas por procedimiento MIG con una intensidad de 210ª a 25V de tensión,
aportando hilo de aleación S-AIMg 5 de diámetro 1,2mm, bajo una atmósfera de gas Argón a un caudal de 24
l/m, unida a la plataforma de apoyo mediante 4 tornillos cabeza martillo A4 M16x45mm, 4 tuercas DIN 985
autoblocantes A4 M-16, cada 3 metros, donde la barandilla tiene una placa de 250mm de largo de perfil ”L” de
125x70x8mm, que se encuentra en la base de cada pilastra.

 
Mano de obra 19,26
Resto de obra y materiales 130,27
TOTAL PARTIDA 149,53
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CAPÍTULO 03   JARDINERÍA 

JSS030 Ud Palmera. 630,36€

Palmera Woodyetia de 300 cm de altura de tronco anillado, suministrada en contenedor estándar de 1000 l.

 
Resto de obra y materiales 630,36
TOTAL PARTIDA 630,36

JSP010 Ud Plantación de árbol. 60,28€

Plantación de árbol de 300 a 500 cm de altura de tronco, suministrado en contenedor, en hoyo de 120x120x80 cm
realizado  con medios mecánicos en terreno de tránsito,  con aporte de un 25% de tierra  vegetal  cribada y
fertilizada.

 
Mano de obra 6,64
Maquinaria 40,46
Resto de obra y materiales 13,18
TOTAL PARTIDA 60,28

JDD020 Ud Drenaje para hoyo de plantación mediante capa de áridos. 10,02€

Drenaje para hoyo de plantación de 80x80 cm², mediante la formación en el fondo del mismo de una capa de drenaje
de 30 cm de espesor, de árido silíceo de machaqueo, lavado, de granulometría comprendida entre 20 y 40 mm,
colocada sobre geotextil.

 
Mano de obra 1,75
Resto de obra y materiales 8,27
TOTAL PARTIDA 10,02

JAC010 m³ Suministro y extendido de arena. 32,23€

Arena de playa suministrada a granel, extendida sobre el terreno, con medios mecánicos, para formar una capa de
espesor uniforme, incluido transportes marítimo y terrestre.

Mano de obra 0,98
Maquinaria 1,10
Resto de obra y materiales 30,15
TOTAL PARTIDA 32,23
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CAPÍTULO 04   INSTALACIONES

4.1 Ud. Presupuesto Instalación Eléctrica según proyecto industrial (Báculos y Luminarias). 25.702,66€

Presupuesto Instalación Eléctrica según proyecto industrial.

 
TOTAL PARTIDA 25.702,66
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CAPÍTULO 05   SEGURIDAD Y SALUD

05.01 PROTECCIONES COLECTIVAS

YCR030 m Vallado provisional de solar con vallas trasladables. 9,82€

Vallado  provisional  de  solar  compuesto  por  vallas  trasladables  de  3,50x2,00 m,  formadas  por  panel  de  malla
electrosoldada de  200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado,
colocados sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento,  con malla de ocultación colocada sobre
las vallas. Amortizables las vallas en 5 usos y las bases en 5 usos.

 
Mano de obra 6,57
Resto de obra y materiales 3,25
TOTAL PARTIDA 9,82

YCA020 Ud Tapa de madera para protección de arqueta abierta. 7,52€

Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco horizontal de  una arqueta de 40x40 cm de
sección, durante su proceso de construcción hasta que se coloque su tapa definitiva, formada por  tabloncillos de
madera de 15x5,2 cm, unidos entre sí mediante clavazón. Amortizable en 4 usos.

 
Mano de obra 4,50
Resto de obra y materiales 3,02
TOTAL PARTIDA 7,52

05.02 INSTALACIONES

YPX010 Ud Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar. 1.500,00€

Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias para el cumplimiento de la normativa vigente
en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

 Alquiler de baño portátil
 Alquiler de caseta para comedor del personal
 Alquiler de caseta para oficina
 Alquiler de caseta para almacén
 Transporte de casetas
 Acometidas de servicios a casetas provisionales

 
Resto de obra y materiales 1.500,00
TOTAL PARTIDA 1.500,00

05.03 SEÑALIZACIÓN

YSX010 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras. 103,00€

Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional  de obras, necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

 
Resto de obra y materiales 103,00
TOTAL PARTIDA 103,00
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CAPÍTULO 06  CONTROL DE CALIDAD

XBH010 Ud Ensayo de baldosas de hormigón. 79,10€

Ensayo sobre una muestra de baldosa de hormigón, con determinación de: aspecto superficial.

 
Resto de obra y materiales 79,10
TOTAL PARTIDA 79,10

XDB010 Ud Prueba estática de barandilla. 273,64€

Prueba estática sobre una barandilla, con determinación de la fuerza horizontal que resiste.

 
Resto de obra y materiales 273,64
TOTAL PARTIDA 273,64

XDB020 Ud Ensayo dinámico de barandilla. 297,29€

Ensayo dinámico sobre una barandilla, con determinación de las cargas dinámicas que resiste.

 
Resto de obra y materiales 297,29
TOTAL PARTIDA 297,29

XRI050 Ud Conjunto de pruebas de servicio de las instalaciones en urbanización. 118,58€

Conjunto  de  pruebas  de  servicio  en  urbanización,  para  comprobar  el  correcto  funcionamiento  de  las  siguientes
instalaciones: electricidad y fontanería.

 
Resto de obra y materiales 118,58
TOTAL PARTIDA 118,58
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CAPÍTULO 07   GESTIÓN DE RESIDUOS

GCA010 T  Gestión de residuos Nivel II – Naturaleza pétrea 3,84€

Gestión de RCD`s de Nivel  II  de naturaleza pétrea  en planta/vertedero/cantera  o gestor  autorizado,  incluyendo la
clasificación, sin transporte.

 
Mano de obra 3,66
Resto de obra y materiales 0,18
TOTAL PARTIDA 3,84

GCA010 T Gestión de residuos Nivel II – Naturaleza no pétrea 20,07€

Gestión de RCD`s de Nivel II de naturaleza no pétrea en planta/vertedero/cantera o gestor autorizado, incluyendo la
clasificación, alquiler de recipiente y transporte.

 
Mano de obra 19,11
Resto de obra y materiales 0,96
TOTAL PARTIDA 20,07

GCA010 T Gestión de residuos Nivel II – Peligrosos y otros (basuras) 72,52€

Gestión  de  RCD`s  de  Nivel  II  potencialmente  peligrosos  y  otros  en  planta/vertedero/cantera  o  gestor  autorizado,
incluyendo la clasificación, alquiler de recipiente y transporte.

 
Mano de obra 69,03
Resto de obra y materiales 3,49
TOTAL PARTIDA 72,52
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CAPÍTULO 01   REVESTIMIENTOS 

MPH010 m². Solado de baldosas de hormigón (60x40x5cm).

Solado  de  baldosa  de  hormigón  para  exteriores,  tipo
Metropolitan de la casa Fenollar  o similar, fabricadas con
cemento  TX  active  con  certificado  del  IETcc,   bicapa
normal,  textura  súperlisa  antideslizante  clase  3  (USRV)
>45, resistencia a flexión clase 2, carga de rotura clase 70,
absorción al agua clase 2, resistencia a la abrasión clase 4,
reacción  al  fuego  euroclase  A1,  de  60x40x5  cm,  color
acero, para uso público en exteriores en zona de paseos,
colocada  a  pique  de  maceta  con  mortero;  todo  ello
realizado sobre  solera  de hormigón no estructural  (HNE-
20/P/20), de 15 cm de espesor, vertido desde camión con
extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con
acabado maestreado.

1 1.515,00 1.515,00

MPH010 m². Solado de baldosas de hormigón (24x16x5cm).

Solado  de  baldosa  de  hormigón  para  exteriores,  tipo
Metropolitan de la casa Fenollar  o similar, fabricadas con
cemento  TX  active  con  certificado  del  IETcc,   bicapa
normal,  textura  súperlisa  antideslizante  clase  3  (USRV)
>45, resistencia a flexión clase 2, carga de rotura clase 70,
absorción al agua clase 2, resistencia a la abrasión clase 4,
reacción  al  fuego  euroclase  A1,  de  24x16x5  cm,  color
acero, para uso público en exteriores en zona de paseos,
colocada  a  pique  de  maceta  con  mortero;  todo  ello
realizado sobre  solera  de hormigón no estructural  (HNE-
20/P/20), de 15 cm de espesor, vertido desde camión con
extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con
acabado maestreado.

1 259,97 259,97

MPH010 m². Solado de baldosas de hormigón (indicador).

Solado  de  baldosa  de  hormigón  para  exteriores,  táctil
indicador  de  7  calles  bicapa  normal,  textura  lisa
antideslizante  clase  3  (USRV)  >45,  resistencia  a  flexión
clase 2, carga de rotura clase 70, absorción al agua clase
2,  resistencia  a  la  abrasión  clase  4,  reacción  al  fuego
euroclase A1, de 40x40x5 cm, color acero, para uso público
en  exteriores  en  zona  de  paseos,  colocada  a  pique  de
maceta  con mortero;  todo  ello  realizado  sobre  solera  de
hormigón  no  estructural  (HNE-20/P/20),  de  15  cm  de
espesor,  vertido  desde  camión  con  extendido  y  vibrado
manual  con  regla  vibrante  de  3  m,  con  acabado
maestreado.

1 44,00 44,00

MPH010 m². Solado de baldosas de hormigón (multitaco).

Solado  de  baldosa  de  hormigón  para  exteriores,  táctil
indicador advertencia multitaco bicapa normal, textura lisa
antideslizante  clase  3  (USRV)  >45,  resistencia  a  flexión
clase 2, carga de rotura clase 70, absorción al agua clase
2,  resistencia  a  la  abrasión  clase  4,  reacción  al  fuego
euroclase A1, de 40x40x5 cm, color acero, para uso público
en  exteriores  en  zona  de  paseos,  colocada  a  pique  de
maceta  con mortero;  todo  ello  realizado  sobre  solera  de
hormigón  no  estructural  (HNE-20/P/20),  de  15  cm  de
espesor,  vertido  desde  camión  con  extendido  y  vibrado
manual  con  regla  vibrante  de  3  m,  con  acabado
maestreado.

1 40,35 40,35
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TYA010 m². Pavimento de entarimado de madera exterior sobre
solera.

M2 de suministro e instalación de tarima flotante, sistema
Deck con grapa oculta, separación máxima entre tablas de
5mm,  de  madera  tropical  Cumarú,  de  densidad  mayor  o
igual  a  920Kg/m3  y  espesor  mínimo  de  19mm  y  ancho
comprendido  entre  90  y  120mm,  con  largos  corridos  de
múltiplos  suficientes  para  que  todas  las  cabezas  de  la
madera  apoyen  de  manera  centrada  en  encuentros  con
rastrel de la propia tarima, con luz máxima entre ellos  de
400mm y anclaje a la solera mediante tacos de nylon de
8x50mm, previo taladro mediante broca de 8mm y 65mm de
profundidad, con tornillo de unión A4 DIN7982 6,3x70mm, y
fijación de la tarima al rastrel mediante grapa 40x40x10mm
de PVC y tornillo A4 DIN7982 3,9x25mm en todas y cada
una de las uniones en que la tabla superior  se encuentre
con el rastrel, previendo que en caso de que dos tablas se
encuentren en un mismo rastrel se utilizará grapa y tornillo
para cada tabla, con acabado en el extremo visto mediante
angular de aluminio crudo de calidad de la serie 6000, de
40x20x1,2mm  con  radio  exterior  de  0,5mm  recibido  a  la
madera con un cordón de Sikaflex y un tornillo A4 DIN7982
2,2x1,3mm  que  quedará  embutido  en  el  aluminio  y  la
madera  cada  1000mm en  su  parte  superior  sin  resaltes,
teniendo en cuenta que en caso de que dos angulares se
encuentren  en  una  misma  tabla  tendrán  que  quedar
centrados  a  la  misma y  se  colocará  un  tornillo  en  cada
extremo del perfil con una separación no superior a 20mm,
dejando  entre  perfiles  una  separación  para  dilatación  de
1mm,  debiendo  el  tornillo  de  acero  inoxidable  utilizado
quedar  aislado  del  aluminio  mediante  Sikaflex  color  gris
claro para evitar el par galvánico.

Z. estancias  y 
soláriums.

1 752,78 752,78

JTI010 m². Cubrición decorativa con áridos.

Cubrición decorativa del terreno con gravilla de machaqueo,
granulometría comprendida entre  9 y 12 mm y color  rojo,
suministrada  en sacos  y  extendida  con medios  manuales
sobre  malla  de  polipropileno  no  tejido,  de  150  mm/s  de
permeabilidad al agua, expresada como índice de velocidad,
según  ISO  11058,  y  90  g/m²  de  masa  superficial,  con
función antihierbas, hasta formar una capa uniforme de 10
cm de espesor mínimo.

1 21,00 21,00

PAJ010 Partida Alzada a justificar.

Partida  de  alzada  a  justificar  para  ejecución  de  remates
sobrevenidos en obra para una mejor integración y acabado
de la actuación.

1 1,00 1,00
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CAPÍTULO 02   MOBILIARIO URBANO

EDIFICIO MODULAR

TYS030 Ud. Edificio de servicios de aseos.
Ud.  De  fabricación  e  instalación  de  módulo  de  Aseos,
realizado  con  estructura  de  aluminio  inoxidable,  aleación
6005AT6 y revestimiento en composite  Larson de 4mm. 
Acabado:

Altura exterior del módulo, 2798 mm.
Altura interior, 2234 mm.
Color  exterior,  composite  o  Madera  natural  de
Cumarú.
Letras y Escudo en banda superior.

Decoración interior:
Paneles de composite 4mm

Aislamiento:
Paredes y techos: aislante térmico acústico en fibra
de vidrio de 80mm.

Instalación eléctrica:
Diseño  de  la  conexión  eléctrica:  Incluido
conexiones  CEE  insertadas  en  armazón  incluida
cuadro de distribución
Instalación  eléctrica:  VDE  norma  (220/16A-  3
POLOS).
Iluminación plafones LED.
Cerradura de apertura  con monedas (opcional  no
incluida en los PVP)
Sistema de higienización  del  inodoro,  con fundas
automáticas  plásticas.  (opcional  no  incluida  en  el
PVP)  

Acabado de Estructura de base:
Tablero de suelo: estructura de aluminio.
Pavimento: chapa de aluminio damero e=4mm con
dibujo de 5 y 6mm.

Equipamiento:
Puerta exterior: estructura de aluminio.

Dimensión nominal (anchura):875mm.
Anchura de paso libre :811 mm.

Rampa de acceso para PMR de 2x1m (opcional no
inlcuida en el PVP)

Equipamiento sanitario:
3 UND. de Lavabo
3 UND. Inodoro
1 UND barra PMR
UND. Válvula reguladora de presión.
Señalética incluida

1 1,00 1,00

MOBILIARIO PARA PASEO Y PLAYA

TYD030 Ud. Lavapiés para playa, de acero.

Lavapiés para playa,  de acero inoxidable acabado pulido,
con 2 temporizadores y 2 rociadores, fijado a una superficie
soporte (no incluida en este precio.

1 1,00 1,00

TME020 Ud. Papelera de acero (paseo).

Papelera  de  acero  inoxidable  modelo  Maya  "SANTA  &
COLE"  o  similar,  de  77  cm de altura,  con  tapa  abatible,
fijada a una superficie soporte (no incluida en este precio).

5 5,00 5,00

MLA010 Ud.  Borde de piezas prefabricadas de hormigón, para
alcorque.

Conjunto  de  dos  piezas  prefabricadas  de  hormigón  para
formación de borde de delimitación de alcorque cuadrado,
de 120x120 cm y 90 cm de diámetro interior, gris.
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22 22,00 22,00

TYP010 Ud. Papelera para playa, de polietileno.

Papelera  para  playa  modelo  Bina  "SANTA  &  COLE"  o
similar, de polietileno para empotrar, de 122 cm de altura.

1 1,00 1,00

UVR010 Ud.  Poste  de  acero  galvanizado  2"  colocado
verticalmente .

Barandilla protección compuesta por poste de tubo redondo
de  D=2"  dispuesto  verticalmente  a  modo  de  cierre-
barandilla vertical colocado empotrado 15 cm y con longitud
libre de 100 cm (longitud total=115 cm), fijado a un casquillo
de  mayor  diámetro  empotrado  en  la  solera  o  losa  de
hormigón  y con tapa en parte superior del mismo material.
Totalmente terminado y montado.

560 560,00 560,00

UMB010 Ud. Banco hormigón MACIZO COLECTIVO 2400mm.

Banco  modelo  MACIZO  COLECTIVO  o  similar,  de
hormigón  liso  pigmentado  en  color  gris  de  dimensiones
2400x600x450mm  con  un  peso  de  890  Kg
aproximadamente, apoyado (incluido portes).

10 10,00 10,00

UMB010 Ud. Banco hormigón CURVO CORTO 1200mm.

Banco modelo  CURVO CORTO, de piezas  realizadas en
hormigón   arquitectónico  armado  (HA30-B12-IIA),
hidrofugado  en  masa  52.5R,  acabado  con  textura
decapada,  fabricado  con  aditivos  sin  cloruros  y  con
desmoldeantes  y  decapantes  en  línea  ecológica  ,  de
dimensiones 1200x430x430mm, apoyado (incluido portes).

8 8,00 8,00

PDB070 m. Barandilla de aluminio inoxidable.

Barandilla de 1100mm de altura y separación entre barrotes
de  100mm  máximo,  fabricadas  con  perfiles  GAM  de
53x27mm P:0,925Kg/ml como marco estructural y barrotes
de  30x16x2,5mm  P:0,428Kg/ml  y  placas  de  anclaje  en
forma  de  “L”  de  125x70x8  P:4,04Kg/ml,  todo  ello  en
aluminio inoxidable marino de alta resistencia en aleación
6005A-T6, de uniones soldadas por procedimiento MIG con
una intensidad de 210ª a 25V de tensión, aportando hilo de
aleación S-AIMg 5 de diámetro 1,2mm, bajo una atmósfera
de gas Argón a un caudal de 24 l/m, unida a la plataforma
de  apoyo  mediante  4  tornillos  cabeza  martillo  A4
M16x45mm,  4  tuercas  DIN  985  autoblocantes  A4  M-16,
cada  3  metros,  donde  la  barandilla  tiene  una  placa  de
250mm  de  largo  de  perfil  ”L”  de  125x70x8mm,  que  se
encuentra en la base de cada pilastra.

Mirador 26,00 26,00

PASEO MARÍTIMO MARAÑUELAS-ANFI (FASE II) –PARTE 2 · MEDICIONES 



frb arquitectura y paisajismo

franciscorománbarbero I arquitecto

Carretera de Chile,35 – Portal 1 6ºB
Las Palmas de Gran Canaria – 35019

626 618 584  
f.roman70@gmail.com

CAPÍTULO 03   AJARDINAMIENTO 

AJARDINAMIENTO

JSS030 Ud. Palmera.

Suministro,  apertura  de  hoyo  por  medios  manuales  o
mecánicos y plantación de Palmera Woodyetia de 300 cm
de  altura  de  tronco  anillado,  suministrada  en  contenedor
estándar  de  1000  l,  incluso  p.p.  de  aportación  de  tierra
vegetal  seleccionada  y  cribada,  substratos  vegetales
fertilizados,  formación  de  alcorque,  colocación  de  tutor  y
primer riego.

22 22,00

JSP010 Ud. Suministro y plantación de árbol.

Plantación de árbol de 300 a 500 cm de altura de tronco,
suministrado en contenedor,  en  hoyo  de 120x120x80 cm
realizado con medios mecánicos en terreno de tránsito, con
aporte de un 25% de tierra vegetal cribada y fertilizada.

20 20,00

JDD020 Ud. Drenaje para hoyo de plantación mediante capa de
áridos.

Drenaje para hoyo de plantación de 80x80 cm², mediante la
formación en el fondo del mismo de una capa de drenaje de
30 cm de espesor, de árido silíceo de machaqueo, lavado,
de granulometría comprendida entre 20 y 40 mm, colocada
sobre geotextil.

22 22,00
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CAPÍTULO 04   INSTALACIONES 

4.1 Ud. Presupuesto Instalación Eléctrica según proyecto 
industrial (Báculos y Luminarias)

1 1,00 1,00
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CAPÍTULO 05   SEGURIDAD Y SALUD

05.01 PROTECCIONES COLECTIVAS

YCR030 m.  Vallado provisional de solar con vallas trasladables.

Vallado  provisional  de  solar  compuesto  por  vallas
trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla
electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes
verticales  de  40  mm  de  diámetro,  acabado  galvanizado,
colocados sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al
pavimento,  con  malla  de  ocultación  colocada  sobre  las
vallas. Amortizables las vallas en 5 usos y las bases en 5
usos.

1 50,00 50,00 50,00

YCB070 m.   Barandilla de seguridad para protección de bordes
de excavación.

Barandilla  de  seguridad  para  protección  de  bordes  de
excavación,  de 1 m de altura,  formada por  pasamanos y
travesaño intermedio de barra de acero corrugado B 500 S
de 16 mm de diámetro y rodapié de tabloncillo de madera
de 15x5,2 cm, todo ello sujeto mediante bridas de nylon y
alambre a montantes de barra de acero corrugado B 500 S
de 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m.
Amortizables las barras en 3 usos, la madera en 4 usos y
los tapones protectores en 3 usos.

2 20,00 40,00 40,00

YCB040 Ud.   Pasarela  para  protección  de  paso  de  peatones
sobre zanjas.

Pasarela  de  acero,  de  1,50  m de  longitud  para  anchura
máxima  de  zanja  de  0,9  m,  anchura  útil  de  0,87  m,
barandillas  laterales  de 1 m de altura,  amortizable  en  20
usos,  para  protección  de  paso  peatonal  sobre  zanjas
abiertas.

3 3,00 3,00

YCA020 Ud.   Tapa  de  madera  para  protección  de  arqueta
abierta.

Tapa  de  madera  colocada  en  obra  para  cubrir  en  su
totalidad el hueco horizontal de una arqueta de 40x40 cm
de sección, durante su proceso de construcción hasta que
se coloque su tapa definitiva, formada por  tabloncillos  de
madera de 15x5,2 cm, unidos entre sí mediante clavazón.
Amortizable en 4 usos.

10 10,00 10,00

05.02 INSTALACIONES

YPX010 Ud. Conjunto de instalaciones provisionales de higiene
y bienestar.

Conjunto  de  instalaciones  provisionales  de  higiene  y
bienestar, necesarias para el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

 Alquiler de baño portátil
 Alquiler de caseta para comedor del personal
 Alquiler de caseta para oficina
 Alquiler de caseta para almacén
 Transporte de casetas
 Acometidas  de  servicios  (electricidad-agua-

saneamiento)
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1 1,00 1,00

05.03 SEÑALIZACIÓN

YSX010 Ud. Conjunto  de  elementos  de  balizamiento  y
señalización provisional de obras.

Conjunto  de  elementos  de  balizamiento  y  señalización
provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

1 1,00 1,00
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CAPÍTULO 06   CONTROL DE CALIDAD

XEH010 Ud.  Ensayo de consistencia y resistencia del hormigón.

Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación
de: consistencia del hormigón fresco mediante el método de
asentamiento  del  cono  de  Abrams  y  resistencia
característica  a  compresión  del  hormigón  endurecido
mediante  control  estadístico  con  fabricación  de  seis
probetas, curado, refrentado y rotura a compresión.

6 6,00 6,00

XAM010 Ud. Ensayo de mortero endurecido.

Ensayo sobre una muestra de mortero, con determinación
de porosidad, densidad real y densidad aparente.

1 1,00 1,00

XAT010 Ud. Ensayo de cemento.

Ensayo sobre una muestra de cemento, con determinación
de:  tiempo  de  fraguado,  resistencia  a  flexotracción  y  a
compresión.

1 1,00 1,00

XBH010 Ud.  Ensayo de baldosas de hormigón.

Ensayo sobre una muestra de baldosa de hormigón,  con
determinación de: aspecto superficial.

1 1,00 1,00

XDB010 Ud.  Prueba estática de barandilla.

Prueba estática sobre una barandilla, con determinación de
la fuerza horizontal que resiste.

1 1,00 1,00

XDB010 Ud. Ensayo dinámico de barandilla.

Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una
zona de fachada,  mediante  simulación  de lluvia sobre  la
superficie de prueba.

1 1,00 1,00

XRI050 Ud. Conjunto  de  pruebas  de  servicio  de  las
instalaciones en urbanización.

Conjunto  de  pruebas  de  servicio  en  urbanización,  para
comprobar  el  correcto  funcionamiento  de  las  siguientes
instalaciones: electricidad y fontanería.

1 1,00 1,00
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CAPÍTULO 07   GESTIÓN DE RESIDUOS

GTA010 M3 Transporte de tierras con camión.

Transporte  de  tierras  con  camión a  vertedero  específico,
instalación  de  tratamiento  de  residuos  de  construcción  y
demolición  externa  a  la  obra  o  centro  de  valorización  o
eliminación de residuos.

1 1.088,66

GCA020 T. Gestión de residuos Nivel II – Naturaleza pétrea

Gestión  de  RCD`s  de  Nivel  II  de  naturaleza  pétrea  en
planta/vertedero/cantera o gestor autorizado, incluyendo la
clasificación y transporte.

Toneladas 1 118,58 118,58

GCA020 T. Gestión de residuos Nivel II – Naturaleza no pétrea

Gestión de RCD`s de Nivel II  de naturaleza no pétrea en
planta/vertedero/cantera o gestor autorizado, incluyendo la
clasificación, alquiler de recipiente y transporte.

Toneladas 1 31,99 31,99

GCA020 T.  Gestión  de  residuos  Nivel  II  –  Peligrosos  y  otros
(basuras)

Gestión de RCD`s de Nivel II  potencialmente peligrosos y
otros  en  planta/vertedero/cantera  o  gestor  autorizado,
incluyendo  la  clasificación,  alquiler  de  recipiente  y
transporte.

Toneladas 1 6,85 6,85
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CAPÍTULO 01   REVESTIMIENTOS 

MPH010 m². Solado de baldosas de hormigón (60x40x5cm).

Solado  de  baldosa  de  hormigón  para  exteriores,  tipo
Metropolitan  de  la  casa  Fenollar  o  similar,  fabricadas  con
cemento TX active con certificado del IETcc,  bicapa normal,
textura  súperlisa  antideslizante  clase  3  (USRV)  >45,
resistencia  a  flexión  clase  2,  carga  de  rotura  clase  70,
absorción al agua clase 2, resistencia a la abrasión clase 4,
reacción al fuego euroclase A1, de 60x40x5 cm, color acero,
para uso público en exteriores en zona de paseos, colocada a
pique de maceta con mortero.

1 1.515,00 1.515,00 36,73 55,645,95

MPH010 m². Solado de baldosas de hormigón (24x16x5cm).

Solado  de  baldosa  de  hormigón  para  exteriores,  tipo
Metropolitan  de  la  casa  Fenollar  o  similar,  fabricadas  con
cemento TX active con certificado del IETcc,  bicapa normal,
textura  súperlisa  antideslizante  clase  3  (USRV)  >45,
resistencia  a  flexión  clase  2,  carga  de  rotura  clase  70,
absorción al agua clase 2, resistencia a la abrasión clase 4,
reacción al fuego euroclase A1, de 24x16x5 cm, color acero,
para uso público en exteriores en zona de paseos, colocada a
pique de maceta con mortero.

1 259,97 259,97 35,10 9,124,94

MPH010 m². Solado de baldosas de hormigón (indicador).

Solado  de  baldosa  de  hormigón  para  exteriores,  táctil
indicador de 7 calles bicapa normal, textura lisa antideslizante
clase 3 (USRV) >45, resistencia a flexión clase 2, carga de
rotura  clase 70,  absorción  al  agua clase 2,  resistencia  a la
abrasión clase 4, reacción al fuego euroclase A1, de 40x40x5
cm, color  acero,  para uso público en exteriores en zona de
paseos, colocada a pique de maceta con mortero.

1 44,00 44,00 51,32 2,258,08

MPH010 m². Solado de baldosas de hormigón (multitaco).

Solado  de  baldosa  de  hormigón  para  exteriores,  táctil
indicador  advertencia  multitaco  bicapa  normal,  textura  lisa
antideslizante clase 3 (USRV) >45, resistencia a flexión clase
2,  carga  de  rotura  clase  70,  absorción  al  agua  clase  2,
resistencia a la abrasión clase 4, reacción al fuego euroclase
A1,  de  40x40x5  cm,  color  acero,  para  uso  público  en
exteriores en zona de paseos,  colocada a pique de maceta
con mortero.

1 40,35 40,35 51,32 2,070,76

TYA010 m².  Pavimento  de entarimado  de madera  exterior  sobre
solera.

M2 de suministro e instalación de tarima flotante, sistema Deck
con grapa oculta, separación máxima entre tablas de 5mm, de
madera  tropical  Cumarú,  de  densidad  mayor  o  igual  a
920Kg/m3 y espesor mínimo de 19mm y ancho comprendido
entre 90 y 120mm, con largos corridos de múltiplos suficientes
para que todas las cabezas de la madera apoyen de manera
centrada en encuentros con rastrel de la propia tarima, con luz
máxima entre ellos  de 400mm y anclaje a la solera mediante
tacos de nylon de 8x50mm, previo taladro mediante broca de
8mm  y  65mm  de  profundidad,  con  tornillo  de  unión  A4
DIN7982 6,3x70mm, y fijación de la tarima al rastrel mediante
grapa 40x40x10mm de PVC y tornillo A4 DIN7982 3,9x25mm
en todas y cada una de las uniones en que la tabla superior se
encuentre con el rastrel,  previendo que en caso de que dos
tablas se encuentren en un mismo rastrel se utilizará grapa y
tornillo  para  cada  tabla,  con  acabado  en  el  extremo  visto
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mediante  angular  de  aluminio  crudo  de  calidad  de  la  serie
6000, de 40x20x1,2mm con radio exterior de 0,5mm recibido a
la madera con un cordón de Sikaflex y un tornillo A4 DIN7982
2,2x1,3mm que quedará embutido en el aluminio y la madera
cada 1000mm en su parte superior  sin resaltes, teniendo en
cuenta que en caso de que dos angulares se encuentren en
una misma tabla tendrán que quedar centrados a la misma y
se  colocará  un  tornillo  en  cada  extremo  del  perfil  con  una
separación  no superior  a  20mm,  dejando  entre  perfiles  una
separación  para  dilatación  de  1mm,  debiendo  el  tornillo  de
acero inoxidable utilizado quedar aislado del aluminio mediante
Sikaflex color gris claro para evitar el par galvánico.

Z. estancias  y soláriums. 1 752,78 752,78 209,96 158.053,68

JTI010 m². Cubrición decorativa con áridos.

Cubrición  decorativa  del  terreno  con gravilla  de  machaqueo,
granulometría  comprendida  entre  9  y  12  mm  y  color  rojo,
suministrada en sacos y extendida con medios manuales sobre
malla de polipropileno no tejido, de 150 mm/s de permeabilidad
al  agua,  expresada  como  índice  de  velocidad,  según  ISO
11058, y 90 g/m² de masa superficial, con función antihierbas,
hasta formar una capa uniforme de 10 cm de espesor mínimo.

1 21,00 21,00 7,08 148,68

PAJ010 Partida Alzada a justificar.

Partida  de  alzada  a  justificar  para  ejecución  de  remates
sobrevenidos en obra para una mejor integración y acabado de
la actuación.

1 1,00 1,00 10.000,00 10.000,00

TOTAL CAPÍTULO 1        REVESTIMIENTOS               237,302,09
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CAPÍTULO 02   MOBILIARIO URBANO

EDIFICIO MODULAR

TYS030 Ud. Edificio de servicios de aseos.
Ud. De fabricación e instalación de módulo de Aseos, realizado
con  estructura  de  aluminio  inoxidable,  aleación  6005AT6  y
revestimiento en composite  Larson de 4mm. 
Acabado:

Altura exterior del módulo, 2798 mm.
Altura interior, 2234 mm.
Color  exterior,  composite  o  Madera  natural  de
Cumarú.
Letras y Escudo en banda superior.

Decoración interior:
Paneles de composite 4mm

Aislamiento:
Paredes y techos: aislante térmico acústico en fibra de
vidrio de 80mm.

Instalación eléctrica:
Diseño de la conexión eléctrica:  Incluido  conexiones
CEE  insertadas  en  armazón  incluida  cuadro  de
distribución
Instalación eléctrica: VDE norma (220/16A- 3 POLOS).
Iluminación plafones LED.
Cerradura  de  apertura  con  monedas  (opcional  no
incluida en los PVP)
Sistema  de  higienización  del  inodoro,  con  fundas
automáticas plásticas. (opcional no incluida en el PVP)
 

Acabado de Estructura de base:
Tablero de suelo: estructura de aluminio.
Pavimento:  chapa  de  aluminio  damero  e=4mm  con
dibujo de 5 y 6mm.

Equipamiento:
Puerta exterior: estructura de aluminio.

Dimensión nominal (anchura):875mm.
Anchura de paso libre :811 mm.

Rampa de acceso para  PMR de 2x1m (opcional  no
inlcuida en el PVP)

Equipamiento sanitario:
3 UND. de Lavabo
3 UND. Inodoro
1 UND barra PMR
UND. Válvula reguladora de presión.
Señalética incluida

1 1,00 1,00 32.707,39 32.707,39

MOBILIARIO PARA PASEO Y PLAYA

TYD030 Ud. Lavapiés para playa, de acero.

Lavapiés para playa, de acero inoxidable acabado pulido, con
2  temporizadores  y  2  rociadores,  fijado  a  una  superficie
soporte (no incluida en este precio.

1 1,00 1,00 1.142,87 1.142,87

TME020 Ud. Papelera de acero (paseo).

Papelera de acero inoxidable modelo Maya "SANTA & COLE"
o similar, de 77 cm de altura, con tapa abatible, fijada a una
superficie soporte (no incluida en este precio).

5 5,00 5,00 738,45 3.692,25

MLA010 Ud.  Borde  de  piezas  prefabricadas  de  hormigón,  para
alcorque.

Conjunto  de  dos  piezas  prefabricadas  de  hormigón  para
formación de borde de delimitación de alcorque cuadrado, de
120x120 cm y 90 cm de diámetro interior, gris.

22 22,00 22,00 89,60 1.971,20
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TYP010 Ud. Papelera para playa, de polietileno.

Papelera para playa modelo Bina "SANTA & COLE" o similar,
de polietileno para empotrar, de 122 cm de altura.

1 1,00 1,00 231,33 231,33

UVR010 Ud. Poste de acero galvanizado 2" colocado verticalmente
.

Barandilla protección compuesta por poste de tubo redondo de
D=2"  dispuesto  verticalmente  a  modo  de  cierre-barandilla
vertical colocado empotrado 15 cm y con longitud libre de 100
cm  (longitud  total=115  cm),  fijado  a  un  casquillo  de  mayor
diámetro empotrado en la solera o losa de hormigón  y con
tapa  en  parte  superior  del  mismo  material.  Totalmente
terminado y montado.

560 560,00 560,00 36,70 20.552,00

UMB010 Ud. Banco hormigón MACIZO COLECTIVO 2400mm.

Banco modelo MACIZO COLECTIVO o similar, de hormigón
liso  pigmentado  en  color  gris  de  dimensiones
2400x600x450mm con un peso de 890 Kg aproximadamente,
apoyado (incluido portes).

10 10,00 10,00 705,91 7.059,10

UMB010 Ud. Banco hormigón CURVO CORTO 1200mm.

Banco  modelo  CURVO  CORTO,  de  piezas  realizadas  en
hormigón  arquitectónico armado (HA30-B12-IIA), hidrofugado
en masa 52.5R, acabado con textura decapada, fabricado con
aditivos  sin cloruros  y  con desmoldeantes  y  decapantes  en
línea ecológica , de dimensiones 1200x430x430mm, apoyado
(incluido portes).

8 8,00 8,00 914,97 7.319,76

PDB070 m. Barandilla de aluminio inoxidable.

Barandilla de 1100mm de altura y separación entre barrotes de
100mm  máximo,  fabricadas  con  perfiles  GAM  de  53x27mm
P:0,925Kg/ml  como  marco  estructural  y  barrotes  de
30x16x2,5mm P:0,428Kg/ml y placas de anclaje en forma de
“L” de 125x70x8 P:4,04Kg/ml, todo ello en aluminio inoxidable
marino de alta resistencia en aleación 6005A-T6, de uniones
soldadas por procedimiento MIG con una intensidad de 210ª a
25V  de  tensión,  aportando  hilo  de  aleación  S-AIMg  5  de
diámetro 1,2mm, bajo una atmósfera de gas Argón a un caudal
de 24 l/m, unida a la plataforma de apoyo mediante 4 tornillos
cabeza  martillo  A4  M16x45mm,  4  tuercas  DIN  985
autoblocantes  A4 M-16,  cada 3 metros,  donde la barandilla
tiene  una  placa  de  250mm  de  largo  de  perfil  ”L”  de
125x70x8mm, que se encuentra en la base de cada pilastra.

Mirador 26,00 26,00 149,53 3.887,78

TOTAL CAPÍTULO 2        MOBILIARIO URBANO                79.151,11
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CAPÍTULO 03   AJARDINAMIENTO 

AJARDINAMIENTO

JSS030 Ud. Palmera.

Suministro,  apertura  de  hoyo  por  medios  manuales  o
mecánicos y plantación de Palmera Woodyetia de 300 cm de
altura de tronco anillado, suministrada en contenedor estándar
de  1000  l,  incluso  p.p.  de  aportación  de  tierra  vegetal
seleccionada  y  cribada,  substratos  vegetales   fertilizados,
formación de alcorque, colocación de tutor y primer riego.

22 22,00 630,36 13.867,92

JSP010 Ud. Suministro y plantación de árbol.

Plantación  de  árbol  de  300  a  500  cm  de  altura  de  tronco,
suministrado  en  contenedor,  en  hoyo  de  120x120x80  cm
realizado con medios mecánicos  en terreno de tránsito,  con
aporte de un 25% de tierra vegetal cribada y fertilizada.

20 20,00 60,28 1.205,60

JDD020 Ud.  Drenaje  para  hoyo  de  plantación  mediante  capa  de
áridos.

Drenaje para hoyo de plantación de 80x80 cm², mediante la
formación en el fondo del mismo de una capa de drenaje de 30
cm de  espesor,  de  árido  silíceo de machaqueo,  lavado,  de
granulometría comprendida entre 20 y 40 mm, colocada sobre
geotextil.

22 22,00 10,02 220,44

JAC010 m³ Suministro y extendido de arena.

Arena  de  playa  suministrada  a  granel,  extendida  sobre  el
terreno,  con  medios  mecánicos,  para  formar  una  capa  de
espesor uniforme, incluido transportes marítimo y terrestre.

1 1,000,00 1,000,00 32,23 32,230,00

TOTAL CAPÍTULO 3        AJARDINAMIENTO                47,523,96
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CAPÍTULO 04   INSTALACIONES 

4.1 Ud. Presupuesto Instalación Eléctrica según proyecto 
industrial (Báculos y Luminarias)

1 1,00 1,00 25.702,66 25.702,66

TOTAL CAPÍTULO 4        INSTALACIONES                25.702,66
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CAPÍTULO 05   SEGURIDAD Y SALUD

05.01 PROTECCIONES COLECTIVAS

YCR030 m.  Vallado provisional de solar con vallas trasladables.

Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables
de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla electrosoldada
de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40
mm de diámetro, acabado galvanizado, colocados sobre bases
prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento, con malla de
ocultación colocada sobre las vallas.  Amortizables las vallas
en 5 usos y las bases en 5 usos.

1 50,00 50,00 50,00 9,82 491,00

YCA020 Ud.  Tapa de madera para protección de arqueta abierta.

Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad
el hueco horizontal de una arqueta de 40x40 cm de sección,
durante su proceso de construcción hasta que se coloque su
tapa definitiva, formada por tabloncillos de madera de 15x5,2
cm, unidos entre sí mediante clavazón. Amortizable en 4 usos.

10 10,00 10,00 7,52 75,20

05.02 INSTALACIONES

YPX010 Ud. Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y
bienestar.

Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar,
necesarias  para  el  cumplimiento  de la normativa vigente  en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

 Alquiler de baño portátil
 Alquiler de caseta para comedor del personal
 Alquiler de caseta para oficina
 Alquiler de caseta para almacén
 Transporte de casetas
 Acometidas  de  servicios  (electricidad-agua-

saneamiento)

1 1,00 1,00 1.500,00 1.500,00

05.03 SEÑALIZACIÓN

YSX010 Ud. Conjunto de elementos de balizamiento y señalización
provisional de obras.

Conjunto  de  elementos  de  balizamiento  y  señalización
provisional  de  obras,  necesarios  para  el  cumplimiento  de la
normativa  vigente  en  materia  de  Seguridad  y  Salud  en  el
Trabajo.

1 1,00 1,00 103,00 103,00

TOTAL CAPÍTULO 5        SEGURIDAD Y SALUD                2.169,20
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CAPÍTULO 06   CONTROL DE CALIDAD

XBH010 Ud.  Ensayo de baldosas de hormigón.

Ensayo  sobre  una  muestra  de  baldosa  de  hormigón,  con
determinación de: aspecto superficial.

1 1,00 1,00 79,10 79,10

XDB010 Ud.  Prueba estática de barandilla.

Prueba estática sobre una barandilla, con determinación de la
fuerza horizontal que resiste.

1 1,00 1,00 273,64 273,64

XDB010 Ud. Ensayo dinámico de barandilla.

Prueba de servicio para  comprobar  la  estanqueidad de una
zona  de  fachada,  mediante  simulación  de  lluvia  sobre  la
superficie de prueba.

1 1,00 1,00 297,29 297,29

XRI050 Ud. Conjunto de pruebas de servicio de las instalaciones
en urbanización.

Conjunto  de  pruebas  de  servicio  en  urbanización,  para
comprobar  el  correcto  funcionamiento  de  las  siguientes
instalaciones: electricidad y fontanería.

1 1,00 1,00 118,58 118,58

TOTAL CAPÍTULO 6        CONTROL DE CALIDAD                768,61
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CAPÍTULO 07  GESTIÓN DE RESIDUOS

GCA020 T. Gestión de residuos Nivel II – Naturaleza pétrea

Gestión  de  RCD`s  de  Nivel  II  de  naturaleza  pétrea  en
planta/vertedero/cantera  o  gestor  autorizado,  incluyendo  la
clasificación y transporte.

Toneladas 1 35,58 35,58 3,84 136,62

GCA020 T. Gestión de residuos Nivel II – Naturaleza no pétrea

Gestión  de  RCD`s  de  Nivel  II  de  naturaleza  no  pétrea  en
planta/vertedero/cantera  o  gestor  autorizado,  incluyendo  la
clasificación, alquiler de recipiente y transporte.

Toneladas 1 9,60 9,60 20,07 192,67

GCA020 T.  Gestión  de  residuos  Nivel  II  –  Peligrosos  y  otros
(basuras)

Gestión de RCD`s de Nivel II potencialmente peligrosos y otros
en planta/vertedero/cantera o gestor autorizado, incluyendo la
clasificación, alquiler de recipiente y transporte.

Toneladas 1 2,06 2,06 72,52 149,39

TOTAL CAPÍTULO 7        GESTIÓN DE RESIDUOS                478,68
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

PASEO MARÍTIMO MARAÑUELAS-ANFI (FASE II) – Parte 2 

CAPIT. RESUMEN              IMPORTE

CAP 01 REVESTIMIENTOS 237,302,09
CAP 02 MOBILIARIO URBANO 79.151,11
CAP 03 AJARDINAMIENTO 47,523,96
CAP 04 INSTALACIONES (P.P. según Proyecto Industrial)  25.702,66

             4.1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA (Báculos y Luminarias)
CAP 05 SEGURIDAD Y SALUD 2.169,20
CAP 06 CONTROL DE CALIDAD 768,61
CAP 07 GESTIÓN DE RESIDUOS 478,68

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  393,096,31

13% Gastos Generales  51,102,52

6% Beneficio Industrial     23,637,78

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 467,836,30

IGIC 7% 32,748,54

TOTAL 500,548,84

Asciende el presupuesto de ejecución material a la referida cantidad de  TRECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL
NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTE Y UN CÉNTIMOS.

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la referida cantidad de  QUINIENTOS MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Agosto de 2.017 

Francisco Román – arquitecto colegiado 843

PASEO MARÍTIMO MARAÑUELAS-ANFI (FASE II) – PARTE 2 · MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
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Equipo Redactor Proyecto Proyecto
DescripciónPASEO MARÍTIMO MARAÑUELAS - ANFI (FASE II) - PARTE 2

(Playa de Costa Alegre - Playa de La Carrera)
Promotor
Ilustre Ayuntamiento de Mogán

Paseo Marítimo Marañuelas - Anfi (FaseII) - PARTE 2

SITUACIÓN - SEGURIDAD Y SALUD

SANTA LUCIA

VALSEQUILLO

PLAYA DEL INGLES

PLAYA DE  MASPALOMAS

ARGUINEGUIN

SAN NICOLAS
ALDEA DE

MOGAN

PUERTO DE MOGAN

TEJEDA

SAN BARTOLOME
DE TIRAJANA

GANDO
AEROPUERTO DEINGENIO

TELDE
PLAYA DE MELENARA

ARINAGA

AGUIMES

CASTILLO DEL ROMERAL

SANTA BRIGIDA

ARUCAS

PUNTA SARDINA

AGAETE

ARTENARA
PLAYA DE LA ALDEA

PUERTO DE LAS NIEVES

SAN ANDRES

GALDAR

FIRGAS

MOYA

TEROR

DE GUIA
SANTA M.

SAN MATEO

GRAN CANARIA N

ISLETA

PUERTO DE LA LUZ
PLAYA DE LAS CANTERAS

PLAYA DE LA LAJA

LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA

SITUA
CIÓN
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Equipo Redactor Proyecto Proyecto
DescripciónPASEO MARÍTIMO MARAÑUELAS - ANFI (FASE II) - PARTE 2

(Playa de Costa Alegre - Playa de La Carrera)
Promotor
Ilustre Ayuntamiento de Mogán

Paseo Marítimo Marañuelas - Anfi (FaseII) - PARTE 2

SITUACIÓN

SANTA LUCIA

VALSEQUILLO

PLAYA DEL INGLES

PLAYA DE  MASPALOMAS
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SAN NICOLAS
ALDEA DE

MOGAN
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DE TIRAJANA

GANDO
AEROPUERTO DEINGENIO
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ISLETA
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Equipo Redactor Proyecto Proyecto
Descripción

Promotor
Ilustre Ayuntamiento de Mogán

PROPUESTA - SEGURIDAD Y SALUD
PASEO MARÍTIMO MARAÑUELAS - ANFI (FASE II) - PARTE 2
(Playa de Costa Alegre - Playa de La Carrera)

Paseo Marítimo Marañuelas - Anfi (FaseII) - PARTE 2

VALLA TRASLADABLE PARA CERRAMIENTO
CONSTITUIDA POR BASES DE HORMIGÓN
"TOSSUT"CON ORIFICIOS PASANTES Y
ENTREPAÑOS DE MALLA RÍGIDA GALVANIZADA
DE ALTURA 2.00 m Y LONGITUD 3.20 m.

PROTECCIÓN EN BORDES DE EXCAVACIÓN

PANELES INFORMATIVOS DE LA OBRAInf.

BALIZA DE SEÑALIZACIÓN

PROTECCIONES COLECTIVAS PROTECCIONES INDIVIDUALES
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Equipo Redactor Proyecto Proyecto
Descripción

Promotor
Ilustre Ayuntamiento de Mogán

ESTADO ACTUAL - TOPOGRÁFICO
PASEO MARÍTIMO MARAÑUELAS - ANFI (FASE II) - PARTE 2
(Playa de Costa Alegre - Playa de La Carrera)

Paseo Marítimo Marañuelas - Anfi (FaseII) - PARTE 2
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Equipo Redactor Proyecto Proyecto
Descripción

Promotor
Ilustre Ayuntamiento de Mogán

PROPUESTA - PLANTA GENERAL
PASEO MARÍTIMO MARAÑUELAS - ANFI (FASE II) - PARTE 2
(Playa de Costa Alegre - Playa de La Carrera)

Paseo Marítimo Marañuelas - Anfi (FaseII) - PARTE 2
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Equipo Redactor Proyecto Proyecto
Descripción

Promotor
Ilustre Ayuntamiento de Mogán

PROPUESTA - MATERIALES

SECTOR 3 SECTOR 2 SECTOR 2 SECTOR 1

5

0

.

0

0

º

N

PASEO MARÍTIMO MARAÑUELAS - ANFI (FASE II) - PARTE 2
(Playa de Costa Alegre - Playa de La Carrera)

Paseo Marítimo Marañuelas - Anfi (FaseII) - PARTE 2

01

01

01

01

01

01

01

02

02

03

03

03

03

03

03

03

04

02

05

05

05

05

03. Solado de baldosa de hormigón para exteriores, táctil indicador de 7 calles

bicapa normal, textura lisa antideslizante clase 3, de 40x40x5 cm, color acero, para
uso público en exteriores en zona de paseos.

04. Solado de baldosa de hormigón para exteriores, táctil indicador advertencia

multitaco bicapa normal, textura lisa antideslizante clase 3, de 40x40x5 cm, color
acero, para uso público en exteriores en zona de paseos.

01. Solado de baldosa de hormigón para exteriores, tipo Metropolitan de la casa Fenollar o
similar, fabricadas con cemento TX active con certificado del IETcc, bicapa normal, textura
súperlisa antideslizante clase 3, de 60x40x5 cm, color acero, para uso público en exteriores en
zona de paseos.
02. Solado de baldosa de hormigón para exteriores, tipo Metropolitan de la casa Fenollar o
similar, fabricadas con cemento TX active con certificado del IETcc, bicapa normal, textura
súperlisa antideslizante clase 3 de 24x16x5 cm, color acero, para uso público en exteriores en
zona de paseos,

05. Tarima flotante, sistema Deck con grapa oculta, separación máxima entre tablas de 5mm, de
madera tropical Cumarú

06. Cubrición decorativa del terreno con gravilla de machaqueo.
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Equipo Redactor Proyecto Proyecto
Descripción

Promotor
Ilustre Ayuntamiento de Mogán

PROPUESTA - MATERIALES

SECTOR 3 SECTOR 2 SECTOR 2 SECTOR 1

5

0

.

0

0

º

N

PASEO MARÍTIMO MARAÑUELAS - ANFI (FASE II) - PARTE 2
(Playa de Costa Alegre - Playa de La Carrera)

Paseo Marítimo Marañuelas - Anfi (FaseII) - PARTE 2

01

01

01

01

01

01

02

03

03

03

03

03

04

05

05

03. Solado de baldosa de hormigón para exteriores, táctil indicador de 7 calles

bicapa normal, textura lisa antideslizante clase 3, de 40x40x5 cm, color acero, para
uso público en exteriores en zona de paseos.

04. Solado de baldosa de hormigón para exteriores, táctil indicador advertencia

multitaco bicapa normal, textura lisa antideslizante clase 3, de 40x40x5 cm, color
acero, para uso público en exteriores en zona de paseos.

01. Solado de baldosa de hormigón para exteriores, tipo Metropolitan de la casa Fenollar o
similar, fabricadas con cemento TX active con certificado del IETcc, bicapa normal, textura
súperlisa antideslizante clase 3, de 60x40x5 cm, color acero, para uso público en exteriores en
zona de paseos.
02. Solado de baldosa de hormigón para exteriores, tipo Metropolitan de la casa Fenollar o
similar, fabricadas con cemento TX active con certificado del IETcc, bicapa normal, textura
súperlisa antideslizante clase 3 de 24x16x5 cm, color acero, para uso público en exteriores en
zona de paseos,

05. Tarima flotante, sistema Deck con grapa oculta, separación máxima entre tablas de 5mm, de
madera tropical Cumarú

06. Cubrición decorativa del terreno con gravilla de machaqueo.
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Equipo Redactor Proyecto Proyecto
Descripción

Promotor
Ilustre Ayuntamiento de Mogán

PROPUESTA - MATERIALES

SECTOR 3 SECTOR 2 SECTOR 2 SECTOR 1

03. Solado de baldosa de hormigón para exteriores, táctil indicador de 7 calles

bicapa normal, textura lisa antideslizante clase 3, de 40x40x5 cm, color acero, para
uso público en exteriores en zona de paseos.

04. Solado de baldosa de hormigón para exteriores, táctil indicador advertencia

multitaco bicapa normal, textura lisa antideslizante clase 3, de 40x40x5 cm, color
acero, para uso público en exteriores en zona de paseos.

01. Solado de baldosa de hormigón para exteriores, tipo Metropolitan de la casa Fenollar o
similar, fabricadas con cemento TX active con certificado del IETcc, bicapa normal, textura
súperlisa antideslizante clase 3, de 60x40x5 cm, color acero, para uso público en exteriores en
zona de paseos.
02. Solado de baldosa de hormigón para exteriores, tipo Metropolitan de la casa Fenollar o
similar, fabricadas con cemento TX active con certificado del IETcc, bicapa normal, textura
súperlisa antideslizante clase 3 de 24x16x5 cm, color acero, para uso público en exteriores en
zona de paseos,

05. Tarima flotante, sistema Deck con grapa oculta, separación máxima entre tablas de 5mm, de
madera tropical Cumarú

06. Cubrición decorativa del terreno con gravilla de machaqueo.
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04. Barandilla protección compuesta por poste de tubo redondo de D=2" dispuesto verticalmente
a modo de cierre-barandilla vertical colocado empotrado 15 cm y con longitud libre de 100 cm
(longitud total=115 cm), fijado a un casquillo de mayor diámetro empotrado en la solera o losa de
hormigón y con tapa en parte superior del mismo material. Totalmente terminado y montado .

05. Banco modelo CURVO CORTO, de piezas realizadas en hormigón arquitectónico armado
(HA30-B12-IIA), hidrofugado en masa 52.5R, acabado con textura decapada, fabricado con
aditivos sin cloruros y con desmoldeantes y decapantes en línea ecológica , de dimensiones
1200x430x430mm, apoyado

01. Edificio de servicios de aseos, realizado con estructura de
aluminio inoxidable, aleación 6005AT6 y revestimiento en composite
Larson de 4mm.
02. Banco modelo MACIZO COLECTIVO o similar, de hormigón liso
pigmentado en color gris de dimensiones 2400x600x450mm.
03. Conjunto de dos piezas prefabricadas de hormigón para
formación de borde de delimitación de alcorque cuadrado, de 120x120
cm y 90 cm de diámetro interior, gris.

06. Papelera para playa modelo Bina "SANTA & COLE" o similar, de polietileno para empotrar, de 122 cm de altura .

07. Papelera de acero inoxidable modelo Maya "SANTA & COLE" o similar
08. Lavapiés para playa, de acero inoxidable acabado pulido, con 2 temporizadores y 2 rociadores, fijado a una
superficie soporte (no incluida en este precio.
09. Barandilla de 1100mm de altura y separación entre barrotes de 100mm máximo, fabricadas con perfiles GAM de
53x27mm P:0,925Kg/ml como marco estructural y barrotes de 30x16x2,5mm P:0,428Kg/ml y placas de anclaje en
forma de "L" de 125x70x8 P:4,04Kg/ml, todo ello en aluminio inoxidable marino de alta resistencia en aleación
6005A-T6,
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PASEO MARÍTIMO MARAÑUELAS - ANFI (FASE II) - PARTE 2
(Playa de Costa Alegre - Playa de La Carrera)
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04. Barandilla protección compuesta por poste de tubo redondo de D=2" dispuesto verticalmente
a modo de cierre-barandilla vertical colocado empotrado 15 cm y con longitud libre de 100 cm
(longitud total=115 cm), fijado a un casquillo de mayor diámetro empotrado en la solera o losa de
hormigón y con tapa en parte superior del mismo material. Totalmente terminado y montado .

05. Banco modelo CURVO CORTO, de piezas realizadas en hormigón arquitectónico armado
(HA30-B12-IIA), hidrofugado en masa 52.5R, acabado con textura decapada, fabricado con
aditivos sin cloruros y con desmoldeantes y decapantes en línea ecológica , de dimensiones
1200x430x430mm, apoyado

01. Edificio de servicios de aseos, realizado con estructura de
aluminio inoxidable, aleación 6005AT6 y revestimiento en composite
Larson de 4mm.
02. Banco modelo MACIZO COLECTIVO o similar, de hormigón liso
pigmentado en color gris de dimensiones 2400x600x450mm.
03. Conjunto de dos piezas prefabricadas de hormigón para
formación de borde de delimitación de alcorque cuadrado, de 120x120
cm y 90 cm de diámetro interior, gris.

06. Papelera para playa modelo Bina "SANTA & COLE" o similar, de polietileno para empotrar, de 122 cm de altura .

07. Papelera de acero inoxidable modelo Maya "SANTA & COLE" o similar
08. Lavapiés para playa, de acero inoxidable acabado pulido, con 2 temporizadores y 2 rociadores, fijado a una
superficie soporte (no incluida en este precio.
09. Barandilla de 1100mm de altura y separación entre barrotes de 100mm máximo, fabricadas con perfiles GAM de
53x27mm P:0,925Kg/ml como marco estructural y barrotes de 30x16x2,5mm P:0,428Kg/ml y placas de anclaje en
forma de "L" de 125x70x8 P:4,04Kg/ml, todo ello en aluminio inoxidable marino de alta resistencia en aleación
6005A-T6,
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04. Barandilla protección compuesta por poste de tubo redondo de D=2" dispuesto verticalmente
a modo de cierre-barandilla vertical colocado empotrado 15 cm y con longitud libre de 100 cm
(longitud total=115 cm), fijado a un casquillo de mayor diámetro empotrado en la solera o losa de
hormigón y con tapa en parte superior del mismo material. Totalmente terminado y montado .

05. Banco modelo CURVO CORTO, de piezas realizadas en hormigón arquitectónico armado
(HA30-B12-IIA), hidrofugado en masa 52.5R, acabado con textura decapada, fabricado con
aditivos sin cloruros y con desmoldeantes y decapantes en línea ecológica , de dimensiones
1200x430x430mm, apoyado

01. Edificio de servicios de aseos, realizado con estructura de
aluminio inoxidable, aleación 6005AT6 y revestimiento en composite
Larson de 4mm.
02. Banco modelo MACIZO COLECTIVO o similar, de hormigón liso
pigmentado en color gris de dimensiones 2400x600x450mm.
03. Conjunto de dos piezas prefabricadas de hormigón para
formación de borde de delimitación de alcorque cuadrado, de 120x120
cm y 90 cm de diámetro interior, gris.

06. Papelera para playa modelo Bina "SANTA & COLE" o similar, de polietileno para empotrar, de 122 cm de altura .

07. Papelera de acero inoxidable modelo Maya "SANTA & COLE" o similar
08. Lavapiés para playa, de acero inoxidable acabado pulido, con 2 temporizadores y 2 rociadores, fijado a una
superficie soporte (no incluida en este precio.
09. Barandilla de 1100mm de altura y separación entre barrotes de 100mm máximo, fabricadas con perfiles GAM de
53x27mm P:0,925Kg/ml como marco estructural y barrotes de 30x16x2,5mm P:0,428Kg/ml y placas de anclaje en
forma de "L" de 125x70x8 P:4,04Kg/ml, todo ello en aluminio inoxidable marino de alta resistencia en aleación
6005A-T6,
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01. Palmera Woodyetia de 300 cm de altura de tronco anillado, suministrada en contenedor estándar
de 1000 l, incluso p.p. de aportación de tierra vegetal seleccionada y cribada, substratos vegetales

fertilizados, formación de alcorque, colocación de tutor y primer riego.

02. árbol de 300 a 500 cm de altura de tronco, suministrado en contenedor, en hoyo de 120x120x80
cm realizado con medios mecánicos en terreno de tránsito, con aporte de un 25% de tierra vegetal

cribada y fertilizada .

03. Columna troncocónica AZUQUECA de 9m, diámetro en punta Ø76mm. Columna dimensionada y verificada estructuralmente. Realizada en Acero S235JR.

Luminaria NEOS 2 LED 48 LEDS 350 mA PROYECTOR NEOS 2 48LEDs 53W de SCHRÉDER SOCELEC o similar compuesto por dos piezas, cuerpo ymarco de fundición de

aluminio iny ectado a alta presión, con cierre de protector de v idrio templado. Con un sistema de fijación flex ible y orientable in situ mediante lira de fundición de aluminio iny ectad.
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(Playa de Costa Alegre - Playa de La Carrera)
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01. Palmera Woodyetia de 300 cm de altura de tronco anillado, suministrada en contenedor estándar
de 1000 l, incluso p.p. de aportación de tierra vegetal seleccionada y cribada, substratos vegetales

fertilizados, formación de alcorque, colocación de tutor y primer riego.

02. árbol de 300 a 500 cm de altura de tronco, suministrado en contenedor, en hoyo de 120x120x80
cm realizado con medios mecánicos en terreno de tránsito, con aporte de un 25% de tierra vegetal

cribada y fertilizada .

03. Columna troncocónica AZUQUECA de 9m, diámetro en punta Ø76mm. Columna dimensionada y verificada estructuralmente. Realizada en Acero S235JR.

Luminaria NEOS 2 LED 48 LEDS 350 mA PROYECTOR NEOS 2 48LEDs 53W de SCHRÉDER SOCELEC o similar compuesto por dos piezas, cuerpo ymarco de fundición de

aluminio iny ectado a alta presión, con cierre de protector de v idrio templado. Con un sistema de fijación flex ible y orientable in situ mediante lira de fundición de aluminio iny ectad.
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01. Palmera Woodyetia de 300 cm de altura de tronco anillado, suministrada en contenedor estándar
de 1000 l, incluso p.p. de aportación de tierra vegetal seleccionada y cribada, substratos vegetales
fertilizados, formación de alcorque, colocación de tutor y primer riego.

02. árbol de 300 a 500 cm de altura de tronco, suministrado en contenedor, en hoyo de 120x120x80
cm realizado con medios mecánicos en terreno de tránsito, con aporte de un 25% de tierra vegetal
cribada y fertilizada .
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N

PASEO MARÍTIMO MARAÑUELAS - ANFI (FASE II) - PARTE 2
(Playa de Costa Alegre - Playa de La Carrera)

Paseo Marítimo Marañuelas - Anfi (FaseII) - PARTE 2
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02

02

02

02

02

02
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02

02

02

02

02

02

02

03
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03

03

03. Columna troncocónica AZUQUECA de 9m, diámetro en punta Ø76mm. Columna dimensionada y verificada estructuralmente. Realizada en Acero S235JR.

Luminaria NEOS 2 LED 48 LEDS 350 mA PROYECTOR NEOS 2 48LEDs 53W de SCHRÉDER SOCELEC o similar compuesto por dos piezas, cuerpo ymarco de fundición de

aluminio iny ectado a alta presión, con cierre de protector de v idrio templado. Con un sistema de fijación flex ible y orientable in situ mediante lira de fundición de aluminio iny ectad.
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Paseo Marítimo Marañuelas - Anfi (FaseII) - PARTE 2

03

01. Solado de baldosa de hormigón para
exteriores, tipo Metropolitan de la casa Fenollar o
similar, fabricadas con cemento TX active con
certificado del IETcc, bicapa normal, textura
súperlisa antideslizante clase 3 (USRV) >45,
resistencia a flexión clase 2, carga de rotura
clase 70, absorción al agua clase 2, resistencia a
la abrasión clase 4, reacción al fuego euroclase
A1, de 60x40x5 cm, color acero, para uso público
en exteriores en zona de paseos.
02. Solado de baldosa de hormigón para
exteriores, táctil indicador de 7 calles bicapa
normal, textura lisa antideslizante clase 3 (USRV)
>45, resistencia a flexión clase 2, carga de rotura
clase 70, absorción al agua clase 2, resistencia a
la abrasión clase 4, reacción al fuego euroclase
A1, de 40x40x5 cm, color acero, para uso público
en exteriores en zona de paseos.
03. Instalación de tarima flotante, sistema Deck
con grapa oculta, separación máxima entre tablas
de 5mm, de madera tropical Cumarú, de densidad
mayor o igual a 920Kg/m3 y espesor mínimo de
19mm y ancho comprendido entre 90 y 120mm,
con largos corridos de múltiplos suficientes para
que todas las cabezas de la madera apoyen de
manera centrada en encuentros con rastrel de la
propia tarima, con luz máxima entre ellos de
400mm y anclaje a la solera mediante tacos de
nylon. 

030201

03

A EJECUTAR EN FASE 2 - PARTE 2

A EJECUTAR EN FASE 2 - PARTE 2

A EJECUTAR EN FASE 2 - PARTE 2
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030201

01. Solado de baldosa de hormigón para exteriores, tipo
Metropolitan de la casa Fenollar o similar, fabricadas con
cemento TX active con certificado del IETcc, bicapa normal,
textura súperlisa antideslizante clase 3 (USRV) >45, resistencia
a flexión clase 2, carga de rotura clase 70, absorción al agua
clase 2, resistencia a la abrasión clase 4, reacción al fuego
euroclase A1, de 60x40x5 cm, color acero, para uso público en
exteriores en zona de paseos.
02. Solado de baldosa de hormigón para exteriores, táctil
indicador de 7 calles bicapa normal, textura lisa antideslizante
clase 3 (USRV) >45, resistencia a flexión clase 2, carga de
rotura clase 70, absorción al agua clase 2, resistencia a la
abrasión clase 4, reacción al fuego euroclase A1, de 40x40x5
cm, color acero, para uso público en exteriores en zona de
paseos.
03. Instalación de tarima flotante, sistema Deck con grapa
oculta, separación máxima entre tablas de 5mm, de madera
tropical Cumarú, de densidad mayor o igual a 920Kg/m3 y
espesor mínimo de 19mm y ancho comprendido entre 90 y
120mm, con largos corridos de múltiplos suficientes para que
todas las cabezas de la madera apoyen de manera centrada en
encuentros con rastrel de la propia tarima, con luz máxima entre
ellos de 400mm y anclaje a la solera mediante tacos de nylon. 

A EJECUTAR EN FASE 2 - PARTE 2
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01. Solado de baldosa de hormigón para exteriores, tipo Metropolitan de la casa Fenollar o similar, fabricadas con cemento TX active
con certificado del IETcc, bicapa normal, textura súperlisa antideslizante clase 3 (USRV) >45, resistencia a flexión clase 2, carga de
rotura clase 70, absorción al agua clase 2, resistencia a la abrasión clase 4, reacción al fuego euroclase A1, de 60x40x5 cm, color acero,
para uso público en exteriores en zona de paseos.

02. Solado de baldosa de hormigón para exteriores, táctil indicador de 7 calles bicapa normal, textura lisa antideslizante clase 3
(USRV) >45, resistencia a flexión clase 2, carga de rotura clase 70, absorción al agua clase 2, resistencia a la abrasión clase 4, reacción
al fuego euroclase A1, de 40x40x5 cm, color acero, para uso público en exteriores en zona de paseos.

03. Instalación de tarima flotante, sistema Deck con grapa oculta, separación máxima entre tablas de 5mm, de madera tropical Cumarú,
de densidad mayor o igual a 920Kg/m3 y espesor mínimo de 19mm y ancho comprendido entre 90 y 120mm, con largos corridos de
múltiplos suficientes para que todas las cabezas de la madera apoyen de manera centrada en encuentros con rastrel de la propia tarima,
con luz máxima entre ellos de 400mm y anclaje a la solera mediante tacos de nylon.

04. Conjunto de dos piezas prefabricadas de hormigón para formación de borde de delimitación de alcorque cuadrado, de 120x120 cm
y 90 cm de diámetro interior, gris. 

03

0201

04

A EJECUTAR EN FASE 2 - PARTE 2

A EJECUTAR EN FASE 2 - PARTE 2
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PERÍMETRO DE CONCESIÓN
SUPERFICIE: 7.700.00m²
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