



parque natural

Alto Tajo



Castilla-La Mancha



CARTA EUROPEA
DE TURISMO SOSTENIBLE
EN LOS ESPACIOS PROTEGIDOS

CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE 2º SEMINARIO 2013





CETS “PARQUE NATURAL DEL ALTO TAJO”

DECISIÓN DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL Apuesta por el proceso 2007.

DOSSIER Entrega 12/2008.

AUDITORA DE VERIFICACIÓN Veracidad documentación presentada 2009.

PARQUE NATURAL DEL ALTO TAJO Adhesión Oficial CETS 12/09/2009.

PLAN DE ACCIÓN Cinco años 2009-2014.

GOBIERNO DE CASTILLA-LA MANCHA Entrega acreditaciones CETS empresarios.

Acto CIN “Dehesa de Corduente” 17/12/2011.

ZONIFICACIÓN PN ALTO TAJO Y ZPP



La zonificación determina acciones específicas para las diferentes zonas

GU (PN y Molina de Aragón) y CU (Beteta, Cuenca)



CIFRAS TURISMO EN EL PN ALTO TAJO ESTADÍSTICA AÑO 2011 CIN Y PI

- Visitas registradas 37.667
- Máximos en verano y Semana Santa
- 39% acuden de la Comunidad de Madrid y 24 % Castilla La Mancha (turismo de 1 día).
- 1% Visitantes extranjeros.
- El 38 % está sólo un día en el Parque Natural (no pernocta)
- El porcentaje de visitantes que utilizan alojamiento hostelero para pernoctar es el 36%.
- ¿Turismo activo?
- 57 % conoció el parque por amigos o familiares, un 29 % Internet, un 10 % publicaciones. medios de comunicación 1%, agencias de viaje 2%.



CONCLUSIÓN: SECTOR TURISTICO POCO DESARROLLADO

DESDE EL PARQUE NATURAL
INTERESA UN DESARROLLO EN
CLAVE DE SOSTENIBILIDAD



FASE II
EL SISTEMA DE ADHESIÓN DE LAS EMPRESAS DE TURISMO A LA CETS



Fase II.

EMPRESAS TURÍSTICAS CETS ALTO TAJO

Alcoroches	Apartamentos Herranz
Alcoroches	Pensión Herranz
Checa	Hostal La Gerencia
Corduente	Apartamentos Rurales Miraltajo
Corduente	Casa Rural Miraltajo
Escalera	Hostal el Descansillo
Mazarete	Centro Educación Ambiental "D.C. de Solanillos"
Molina de Aragón	Alojamiento Rural El Paradón de Molina
Molina de Aragón	Casona de Santa Rita
Molina de Aragón	Hostal Los Batanes, S.L.
Orea	Albergue Rural "El Autillo"
Orea	Camping Orea
Peralejos de las Truchas	Apartamentos El Pajar del Abuelo
Peralejos de las Truchas	Apartamentos Rurales Las Fuentes
Peralejos de las Truchas	Pensión Pura
Poveda de la Sierra	Asdon Aventura
Poveda de la Sierra	Casas Rurales y Restaurante "Casas del Salto"
Taravilla	Centro de turismo activo y ecoturismo Aquaventur
Tierzo	Rincón del Arte
Valtablado del Río	Estación Náutica Alto Tajo, SL

ACTIVIDADES

- Alojamiento
- Restauración
- Actividades Complementarias (*turismo activo, turismo de naturaleza, educación ambiental*)
- Artesanía

20
CETS



SITUACION ACTUAL DE LA CETS EN EL PN DEL ALTO TAJO

- Desde mediados de 2011 a octubre de 2012 se produce una paralización en el seguimiento de la CETS, debido a causas diversas (elecciones, cambios en la dirección del PN, asignación de personal).
- La situación económica actual ha ocasionado un cambio notable en la asignación de los recursos asignados a los CETS, en la primera etapa se contaba para el desarrollo de la CETS con el Director de Parque Natural, una persona adjunta al Director, asistencia técnica y una empresa asesora especializada. En la actual situación se cuenta con el Director del PN a tiempo parcial y con un Jefe de Sección a tiempo parcial que, a la vez, desarrolla otros trabajos: Informes Ambientales, Fondo Verde, Planes Técnicos de Caza, Geoparque, etc.

lunes, 7 de junio de 2010

Información sobre Club de Ecoturismo en ENP

Club Ecoturismo ENP CETS 2010.pdf
Pasos del Club Ecoturismo.pdf
Resumen%20Club%20ecoturismo%20en%20ENP%20con%20CETS
[1].doc

Publicado por *Administrador* No hay comentarios:



jueves, 29 de abril de 2010

Enlace para descarga de la Guía de Adhesión a la CETS

Hola a todos,

aquí os dejamos el enlace para que os podáis descargar la guía de Adhesión para las empresas turísticas a la CETS.

Un saludo

Publicado por *Administrador* No hay comentarios:



lunes, 22 de febrero de 2010

ACTA DE LA CETS Nº2

ACTA 2.doc

Publicado por *Administrador* No hay comentarios:



martes, 2 de febrero de 2010

Senderos Locales

SL.1 Senda El rodenal.PDF
SL.3 Senda Valtablado.pdf
SL.4 Senda Valtablado.pdf
SL.6 Senda Arroyo El Enebral.pdf

Normas de la Mesa y el Foro de Turismo

normas.doc

Enlaces de interés

- <http://www.europarc-es.org/>
- <http://www.europarc-conservacion.es/>
- <http://www.turismocastillalamancha.com>
- <http://www.dguadalajara.es>
- <http://www.turismomolinaaltotajo.com>
- <http://www.atrama.org>
- <http://www.descubrenos.es>

Documentación de interés

- ▼ 2010 (9)
 - ▼ junio (1)
 - Información sobre Club de Ecoturismo en ENP
 - ▶ abril (1)
 - ▶ febrero (7)
- ▶ 2009 (3)



Qué se ha hecho desde octubre de 2012

- Se ha estudiado nuestro grado de cumplimiento con la cets para ver la situación en que nos encontramos, que programas y acciones se ha ejecutado y cuales faltan por ejecutar.
- Se ha ejecutado una gran parte de las acciones que forman parte de la dinámica de funcionamiento del Parque Natural.
- Una vez que conocemos las acciones ejecutadas y las que faltan se ha elaborado un presupuesto para este año 2013, ajustándolo al máximo, teniendo en cuenta la situación económica actual.

PROGRAMAS Y ACCIONES

Programas		Acciones	Org. Competente	Periodo	AÑO 2013	Obra	Prioridad	2013 AJUSTADO	Modo Actuación	
1	Programa de coordinación, colaboración y cooperación	1.1 Consolidación del Foro permanente como Mesa de turismo de la zona con participación de todos los agentes implicados (administraciones autonómica, provincial y local, sector privado, representantes población local, Leader, etc.) La Mesa de turismo debería recoger las inquietudes del sector y transmitir las a los organismos competentes. Ver figura asociativa más adecuada (proyecto cooperativa)	PNAT	2009 - 2013	3000	Parcialmente ejecutado 2009-2011	ALTA	SIN COSTE	Se pretende realizar mediante reuniones en zonas cercanas y costes de viaje a cargo de cada asistente	
		1.2 Boletín electrónico periodico (4-6 meses) a todos los participantes de la Mesa de turismo que informe sobre el estado de aplicación de las acciones. Se puede utilizar como soporte una sección de "ERQNLV"	PNAT	2009 - 2013	3000	Parcialmente ejecutado 2009-2011	ALTA MISMA ACCIÓN QUE 5.7	1000	Se primará el formato electrónico y maquetación realizado en los SSPP. Tirada limitada en papel	
		1.3 Fomento del asociacionismo (consorcio aglutinador: gestión, funcionamiento, ventanilla única, emprendedores)	DG. TURISMO							
		1.4 Participación activa en la Red Europea de Espacios Naturales certificados con la Carta de Turismo Sostenible, 1-2 visitas/jornadas anuales de formación y conocimiento de otras experiencias	PNAT	2009 -2013	3000	NO EJECUTADO	MEDIA	1000	Participación en una jornada en la Red de EN certificados	
		SUBTOTALES			9000			2000		
2	Programa de gestión y seguimiento del Plan de acción de la CETS	2.1 Coordinación y seguimiento del Plan de acción de la CETS, gestión conjunta del Plan entre los actores implicados. Ente de gestión del Plan	PNAT	2009 -2013	15000	NO EJECUTADO	ALTA	SIN COSTE	Se pretende realizar desde los SSPP	
		2.2 Sistema de seguimiento del Plan de acción (tabla de indicadores: responsables de valoración y seguimiento) que sirva para evaluación de la eficacia y eficiencia de las acciones y su posible reorientación	PNAT	2009 - 2013	SIN COSTE DIRECTO	Parcialmente Ejecutado 2009-2011		SIN COSTE		
		2.3 Renovación de la Carta. Auditorías (del Parque)	PNAT	2012 - 2013	20000	NO EJECUTADO	ALTA	20000	Se pretende realizar primera fase (2012)	

8	Programa de apoyo a la calidad de vida de la población local	8.1	Mesa de coordinación entre el consorcio aglutinador y representantes de Agenda 21	PNAT	2009-2013		Sin coste directo	BAJA	NO AG 21	Cese de AG21
		8.2	Proyecto educativo del Parque Natural: programas para escolares y/o otros colectivos seleccionados del área de influencia y de isocrona de 120 minutos	TURISMO ¿-Ed Amb-?	2009 -2013	30000	Parcialmente Ejecutado INECO			
		8.3	Jornadas sobre la importancia del patrimonio arquitectónico (conservación y adecuación para usos turísticos y residenciales)	Vivienda y urbanismo						
		8.4	Ejecución de Programas de actividades en torno a los centros de interpretación del PNAT	PNAT	2009 - 2013	12000	Parcialmente Ejecutado	ALTA	12000	CIN solución
			SUBTOTALES			42000		12000		
9	Programa de apoyo al desarrollo económico y social de la zona	9.1	Evaluación del potencial de la artesanía local. Promoción productos locales	DGARtesanía						
		9.2	Evaluación del potencial del aprovechamiento turístico de las actividades tradicionales y de su puesta en valor turístico. Fomento de actividades complementarias en el ámbito del alojamiento rural. Jornadas	DG. TURISMO						
		9.3	Extrapolar la marca turística como marca de garantía de calidad de productos locales favoreciendo su puesta en el mercado. Medio plazo	OAEN	2009 - 2013		Sin coste directo	BAJA		
		9.4	Mesa por el empleo en el sector turístico (acuerdo con SEPECAM, Leader, etc.)	SEPECAM						
			SUBTOTALES					0		
10	Programa de gestión de la demanda y de los flujos turísticos	10.1	Elaboración del Plan de Uso Público del Parque Natural del Alto Tajo (contempla gestión de flujos de visitantes y movilidad interna, capacidad de carga física, ambiental y social, señalización, necesidades de personal, programas de voluntariado, Estudio de seguridad de las instalaciones de uso público, etc.)	PNAT	2010 - 2011		NO EJECUTADO	ALTA	600	
			SUBTOTALES					600		

Notas:

1) Organismo: Competente Dir. Gral.

2) Educ Ambiental: Competente Dir. Gral.

PPTO ORIGINAL

TOTAL 224400

PPTO AJUSTADO

TOTAL 64600



PN ALTO TAJO: COMPROMISOS; ESTADO DE LAS ACCIONES

- 1.1. Consolidación del grupo de trabajo (foro permanente) como “Mesa de turismo” de la zona mediante un acuerdo marco de colaboración entre el OAEN (Medio ambiente) y DG de Turismo y artesanía de CLM PARCIALMENTE REALIZADO.
- 1.2. Elaboración y envío mensual de un “Boletín específico de la CETS” PARCIALMENTE REALIZADO .
- 1.4. Participación activa en la Red Europea de Espacios Naturales certificados con la Carta Europea de Turismo Sostenible NO EJECUTADO.
- 2.1. Entidad de gestión del Plan de acción de la CETS. NO EJECUTADO.
- 2.2. Sistema de seguimiento del Plan de acción de la CETS PARCIALMENTE EJECUTADO.
- 2.3. Renovación de la CETS PN ALTO TAJO. NO EJECUTADO
- 3.1. Definición y fomento de criterios paisajísticos. NO EJECUTADO.
- 3.2. Dossier de atención a nuevos inversores de infraestructuras turísticas.
- 3.3. Declaración como Geoparque UNESCO PARCIALMENTE EJECUTADO.
- 3.4. Acondicionamiento y mantenimiento del medio natural del Área de Influencia. FONDO VERDE PARCIALMENTE EJECUTADO
- 3.5. Embellecimiento de los núcleos de población del Área de Influencia FONDO VERDE PARCIALMENTE EJECUTADO
- 3.6. Actuaciones sobre el patrimonio etnográfico tangible FONDO VERDE PARCIALMENTE EJECUTADO
- 3.9. Adecuación y mantenimiento de la “Red de rutas” del Parque Natural PARCIALMENTE EJECUTADO
- 3.11. Señalización e información sobre el uso deportivo (piragüismo, escalada y buceo) en el PNAT EJECUTADO.
- 3.12. Instalación de sistemas de producción de energía solar en los centros de interpretación del PNAT. ESTUDIO POCO SOL, ACONSEJA BIOMASA. NO EJECUTADO.
- 3.13. Edición de publicación divulgativa de la normativa de regulación del PNAT. PARCIALMENTE EJECUTADO
- 4.2. Aumento de la oferta de instalaciones de uso público accesibles. –EJECUTADO-
- 4.3. Diseño de un sistema de inteligencia turística NO EJECUTADO
- 4.4. Creación de Red de Puntos Colaboradores de Información Turística del Parque EJECUTADO
- 4.7. Construcción de pasarela sobre el Tajo EJECUTADO
- 5.1. Estudios previos para la creación de Imagen de marca turística del Parque Natural y su Área de Influencia NO EJECUTADO.
- 5.4. Fomento del intercambio de formación y experiencias y la divulgación de buenas prácticas entre el colectivo de empresarios de turismo rural. PARCIALMENTE EJECUTADO.
- 5.5. Creación de página Web oficial del Espacio Natural NO EJECUTADO
- 5.7. Publicación del Boletín Informativo del PNAT “El Río Que Nos Lleva”(ERQNL) PARCIALMENTE EJECUTADO
- 8.1. Coordinación entre los agentes turísticos y representantes de Agenda 21 “formación de expertos en interpretación de rec. Nat. en Alto Tajo” NO EJECUTADO.
- 8.2. Proyecto educativo PARCIALMENTE EJECUTADO “INECO”
- 8.4. Programa de actividades de los Centros de Interpretación del Parque Natural PARCIALMENTE EJECUTADO
- 9.3. Imagen de marca para productos locales. NO EJECUTADO.
- 10.1. Plan de Uso Público del Parque Natural del Alto Tajo INICIADOS LOS TRABAJOS



Otras acciones:

- Reunión de la mesa de turismo el 28 de mayo de 2013. Se detecta un cumplimiento irregular del resto de entidades con compromisos en la CETS: en nuestro caso turismo, Asociación de desarrollo Rural., quizá motivado por la desconexión del Parque Natural.
- Se detecta que el Parque es el motor de la CETS y si no dinamiza al resto de entidades la CETS no progresa.



Empresas colaboradoras

- Se reanuda el contacto con la empresas colaboradoras.
- Se les recuerda sus compromisos con la CETS.
- Se hacen visitas por parte del personal del Parque Natural a algunos colaboradores.
- Se detecta un escaso cumplimiento de los compromisos y poca participación, salvo excepciones.
- Ejemplo. Acreditación con el Sistema de Calidad certificado según la norma UNE-EN-ISO 9001:2008.(DOC.CERTIFICACIÓN.ISO) estaban comprometidas siete empresas y se entregó fuera de plazo.



PERSPECTIVAS DE LA CETS EN EL PN DEL ALTO TAJO

- Futuro poco esperanzador si continúan las condiciones actuales.
- Difícilmente podremos alcanzar los compromisos adquiridos hasta el 2014
- Las empresas colaboradoras es difícil que cumplan los compromisos para finales de 2013
- Necesitamos unos presupuestos mínimos
- Personal mínimo.



CONSECUCCIÓN DE OBJETIVOS

- Aumento del turismo en clave de sostenibilidad. No tenemos datos.
- Colaboración entre empresas y gestores del Parque Natural. No muy desarrollado.



FUTURO DE LA CETS EN EL PN DEL ALTO TAJO

- Desde el PN se sigue apostando por la CETS para lograr un turismo sostenible.
- Consideramos que es una gran herramienta para compatibilizar desarrollo con conservación.
- Permite un contacto más profundo con los empresarios turísticos del Parque Natural.
- Mantener la CETS en el Parque Natural pasa por disponer de un presupuesto y un personal mínimo en el Parque Natural.



¡Gracias por su atención!