
Servicios de ingeniería para la elaboración del estudio de alternativas, estudios ambientales y la redacción del proyecto de la nueva EDAR de A Illa de Arousa. 

Nº EXP: 01.336-0302/2111  

 

Anejo nº 20. Programa de trabajos       Página 1 de 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO: 

Anejo nº 20. Programa de Trabajos 





Servicios de ingeniería para la elaboración del estudio de alternativas, estudios ambientales y la redacción del proyecto de la nueva EDAR de A Illa de Arousa. 

Nº EXP: 01.336-0302/2111  

 

Anejo nº 20. Programa de trabajos       Página 3 de 21 

ÍNDICE 

 

1. OBJETO ..................................................................................................................................................... 5 

2. METODOLOGÍA ........................................................................................................................................ 5 

3. DESARROLLO DEL PROGRAMA DE TRABAJOS ................................................................................ 5 

3.1. Hitos ...................................................................................................................................................... 5 

3.2. Actividades ............................................................................................................................................ 5 

3.3. Condicionantes ..................................................................................................................................... 5 

4. TIEMPOS ................................................................................................................................................... 5 

5. DIAGRAMA GANTT ................................................................................................................................ 14 

6. INVERSIÓN MENSUAL ........................................................................................................................... 19 

 

 





Servicios de ingeniería para la elaboración del estudio de alternativas, estudios ambientales y la redacción del proyecto de la nueva EDAR de A Illa de Arousa. 

Nº EXP: 01.336-0302/2111  

 

Anejo nº 20. Programa de trabajos       Página 5 de 21 

1. OBJETO 

En el presente Anejo se recoge una serie de programaciones y cálculos que permiten por una parte determinar el 
plazo de ejecución de los trabajos, y por otra, identificar el camino critico de esta ejecución. 

2. METODOLOGÍA 

El método utilizado para la obtención del Programa de trabajos es el del camino crítico, también llamado CPM por sus 
iniciales anglosajonas (Critical Path Method): Para el cálculo se ha empleado el Programa “Microsoft Project”, de 
amplia y reconocida difusión. 

Las actividades que no permiten ningún retraso sin que se retrase también el fin de la obra son las llamadas críticas y 
conforman el Camino Crítico. Aquellas actividades que pueden retrasarse sin que se vea comprometido el plazo final 
son las tareas normales, y su holgura viene fijada por la duración entre el límite de finalización y su terminación más 
temprana. El límite de finalización es la fecha en que la terminación de una actividad normal en ese momento la 
convierte en crítica. 

El Contratista (o Contratistas) de las Obras deberá realizar una profundización más elaborada del Programa, en función 
del plazo ofertado por él, describiendo las actividades elementales que componen estas actividades principales, 
pudiendo proseguirse esta descomposición a niveles de detalle cada vez más elaborados, en el cual cada actividad 
comprende subactividades, y éstas a otras, hasta la precisión que sea necesaria para identificar perfectamente los 
trabajos y las duraciones previstas. 

3. DESARROLLO DEL PROGRAMA DE TRABAJOS 

3.1. Hitos 

Se han considerado una serie de hitos de gran relevancia en la ejecución de estos trabajos 

- Inicio de los trabajos 

- Gestión de compras de equipamiento. 

- Puesta en marcha de la EDAR 

- Fin del periodo de puesta en marcha. 

3.2. Actividades 

A la hora de trasladar las distintas actividades al diagrama de Gantt, se ha sustentado en la estructura de presupuesto, 
si bien se ha agrupado elementos de similar tipología, en general, de cada elemento, se ha diferenciado entre obra civil 
y equipamiento. 

3.3. Condicionantes 

Al tratarse de una planta en ubicación nueva, solo hay que tener una especial atención a la afección a los diferentes 
servicios, y a la ejecución de los colectores externos a la misma.  Además de ello, la lógica repercusión de actividades 
que se complementan. 

4. TIEMPOS 

Para poder identificar la duración de las distintas actividades, se ha partido de la medición de las principales partidas, 
para con ello, establecer la duración de cada una de ellas. 

Esta se calcula en base a rendimientos típicos, que la UTE AYESA- EICSL, conoce de trabajos similares, otorgando un 
margen para que se puedan absorber diferentes singularidades que la obra pudiera presentar. 

En la siguiente tabla se presenta el cálculo: 
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EDT Nombre de tarea Principales partidas Unidades Medición RTO. EQUIPO MEDIO DIARIO Equipos Días teoricos Dias teoricos resumen Días programación Coeficiente de seguridad 

1 Inicio de los trabajos                   

2 Gestión de compras                   

3 Puesta en marcha de la EDAR                   

4 Nueva EDAR de A Illa de Arousa                   

4.1    Movimiento de tierras y Sostenimientos             92.94 107 115% 

    Excavaciones m3 6129.926 250 1 24.52       

    Rellenos m3 10133.888 200 2 25.33       

    Encofrado m2 878.207 80 1 10.98       

    Acero kg 19317.547 750 1 25.76       

    Hormigón m3 253.929 40 1 6.35       

4.2    Ejecución EDAR                   

4.2.1       Pretratamiento                   

4.2.1.1          Obra civil             32.34 38 118% 

    Excavaciones m3 133.744 250 1 0.53       

    Rellenos m3 488.202 200 1 2.44       

    Encofrado m2 575.117 80 1 7.19       

    Acero kg 13221.325 750 1 17.63       

    Hormigón m3 181.887 40 1 4.55       

4.2.1.2          Equipamiento y conduccciones             46.48 54 116% 

    Valvulería Ud 11 36 1 0.31       

    Tamiz Ud 3 2 1 1.5       

    Cuchara bivalva UD 1 1 1 1       

    Compuertas Ud 11 2 1 5.5       

    Rejas Ud 3 2 1 1.5       

    Tornillos transportadores Ud 2 2 1 1       

    Prensa UD 1 2 1 0.5       

    Puentes desarenadores Ud 2 0.5 1 4       

    Instalación bombas Ud 3 8 1 0.38       

    Soplantes Ud 2 0.3 1 6.67       

    Clasificador arena UD 2 0.5 1 4       

    Concentrador de grasas UD 1 0.5 1 2       

    Desodorización Ud 1 0.3 1 3.33       

    Ventiladores UD 1 3 1 0.33       

    Caudalimetros Ud 1 0.5 1 2       

    Instrumentación - - - - 5       

    Puente grúa Ud 1 0.5 1 2       

    Polipasto Ud 1 0.5 1 2       

    Tuberías m 259.35 75 1 3.46       

4.2.1.3          Edificio de pretratamiento             54.4 63 116% 
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EDT Nombre de tarea Principales partidas Unidades Medición RTO. EQUIPO MEDIO DIARIO Equipos Días teoricos Dias teoricos resumen Días programación Coeficiente de seguridad 

    Encofrado m2 500.49 80 1 6.26       

    Acero kg 13927 750 1 18.57       

    Hormigón m3 293.721 40 1 7.34       

    Cerramiento fachada m2 413.502 50 1 8.27       

    Forjado y cubierta m2 395.733 100 1 3.96       

    Acabados e instalaciones - - - - 10       

4.2.1.4          Obra de descarga             7.79 9 116% 

    Excavaciones m3 136.402 250 1 0.55       

    Rellenos m3 97.003 200 1 0.49       

    Encofrado m2 135.168 80 1 1.69       

    Acero kg 2566.248 750 1 3.42       

    Hormigón m3 25.469 40 1 0.64       

    Elementos auxiliares - - - - 1       

4.2.2       Medición Agua tratada                   

4.2.2.1          Obra civil             2.01 3 149% 

    Rellenos m3 11.34 200 1 0.06       

    Encofrado m2 27.36 80 1 0.34       

    Acero kg 1009.937 750 1 1.35       

    Hormigón m3 10.283 40 1 0.26       

4.2.2.2          Equipamiento y conduccciones             2.15 3 140% 

    Caudalimetros Ud 1 0.5 1 2       

    Tuberías m 10.95 75 1 0.15       

4.2.3       Tratamiento biológico                   

4.2.3.1          Obra civil             168.51 194 115% 

    Excavaciones m3 2701 250 1 10.8       

    Rellenos m3 1047.1 200 1 5.24       

    Encofrado m2 1755.368 80 1 21.94       

    Acero kg 152161.045 750 2 101.44       

    Hormigón m3 963.419 40 1 24.09       

    Elementos auxiliares - - - - 5       

4.2.3.2          Equipamiento y conduccciones             14.15 17 120% 

    Difusores Ud 360 250 1 1.44       

    Valvulería Ud 4 36 1 0.11       

    Compuertas Ud 6 2 1 3       

    Acelerador de corriente Ud 2 0.5 1 4       

    Tuberías m 44.7 75 1 0.6       

    Instrumentación - - - - 5       

4.2.4       Depósito de fangos                   

4.2.4.1          Obra civil             10.62 13 122% 

    Excavaciones m3 98.264 250 1 0.39       
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EDT Nombre de tarea Principales partidas Unidades Medición RTO. EQUIPO MEDIO DIARIO Equipos Días teoricos Dias teoricos resumen Días programación Coeficiente de seguridad 

    Rellenos m3 53.889 200 1 0.27       

    Encofrado m2 211.898 80 1 2.65       

    Acero kg 3850.483 750 1 5.13       

    Hormigón m3 47.356 40 1 1.18       

    Elementos auxiliares - - - - 1       

4.2.4.2          Equipamiento y conduccciones             4.61 6 130% 

    Agitador Ud 1 0.5 1 2       

    Valvulería Ud 4 36 1 0.11       

    Caudalimetros Ud 1 0.5 1 2       

    Tuberías m 37.3 75 1 0.5       

4.2.5       Edificio de deshidratación y soplantes. Tolva.                   

4.2.5.1          Obra civil             27.06 32 118% 

    Excavaciones m3 5 250 1 0.02       

    Rellenos m3 639.895 200 1 3.2       

    Encofrado m2 359.028 80 1 4.49       

    Acero kg 11939 750 1 15.92       

    Hormigón m3 137.323 40 1 3.43       

4.2.5.2          Equipamiento y conduccciones             36.43 42 115% 

    Soplantes Ud 4 0.3 1 13.33       

    Valvulería Ud 23 36 1 0.64       

    Compresor Ud 4 0.5 1 8       

    Polipasto Ud 2 0.5 1 4       

    Instalación bombas Ud 9 8 1 1.13       

    Equipo Polieléctrolito Ud 1 0.5 1 2       

    Tornillos transportadores Ud 2 2 1 1       

    Instalación silo de fangos Ud 1 0.3 1 3.33       

    Instrumentación - - - - 3       

4.2.5.3          Edificio deshidratación y soplantes             46.39 54 116% 

    Tuberías m 215.7 75 1 2.88       

    Valvulería Ud 11 36 1 0.31       

    Ventiladores UD 9 3 1 3       

    Encofrado m2 2.16 80 1 0.03       

    Acero kg 7437.543 750 1 9.92       

    Hormigón m3 114.506 40 1 2.86       

    Cerramiento fachada m2 535.503 50 1 10.71       

    Forjado y cubierta m2 267.75 100 1 2.68       

    Acabados e instalaciones - - - - 14       

4.2.6       Bombeo de fangos y sobrenandantes                   

4.2.6.1          Obra civil             22.55 26 115% 
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EDT Nombre de tarea Principales partidas Unidades Medición RTO. EQUIPO MEDIO DIARIO Equipos Días teoricos Dias teoricos resumen Días programación Coeficiente de seguridad 

    Excavaciones m3 144.64 250 1 0.58       

    Rellenos m3 78.55 200 1 0.39       

    Encofrado m2 752.256 80 1 9.4       

    Acero kg 7126.2 750 1 9.5       

    Hormigón m3 78.854 40 1 1.97       

    Acero en soportes kg 1061.92 1500 1 0.71       

4.2.6.2          Equipamiento             10.82 13 120% 

    Polipasto Ud 2 0.5 1 4       

    Valvulería Ud 22 36 1 0.61       

    Caudalimetros Ud 1 0.5 1 2       

    Instalación bombas Ud 7 8 1 0.88       

    Tuberías m 99.8 75 1 1.33       

    Instrumentación - - - - 2       

4.2.7       Decantación secundaria                   

4.2.7.1          Obra civil             50.05 58 116% 

    Excavaciones m3 542.262 250 1 2.17       

    Rellenos m3 219.534 200 1 1.1       

    Encofrado m2 1155.483 80 1 14.44       

    Acero kg 31149.003 750 2 20.77       

    Hormigón m3 462.857 40 1 11.57       

4.2.7.2          Equipamiento             6.93 8 115% 

    Puente decantador Ud 2 0.3 1 6.67       

    Tuberías m 19.5 75 1 0.26       

4.2.8       Tratamiento terciario                   

4.2.8.1          Obra civil             16.39 19 116% 

    Rellenos m3 136.38 200 1 0.68       

    Encofrado m2 307.72 80 1 3.85       

    Acero kg 6900.869 750 1 9.2       

    Hormigón m3 60.399 40 1 1.51       

    Acero en soportes kg 1727.595 1500 1 1.15       

4.2.8.2          Equipamiento             5.23 7 134% 

    Compuertas Ud 2 2 1 1       

    Valvulería Ud 6 36 1 0.17       

    Depósitos Ud 1 2 1 0.5       

    Instalación bombas Ud 3 8 1 0.38       

    Tuberías m 13.5 75 1 0.18       

    Instrumentación - - - - 3       

4.2.8.3          Canalizaciones e iluminación             0.81 1 123% 
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EDT Nombre de tarea Principales partidas Unidades Medición RTO. EQUIPO MEDIO DIARIO Equipos Días teoricos Dias teoricos resumen Días programación Coeficiente de seguridad 

    Canalizaciones m 81 100 1 0.81       

4.2.8.4          Protección contra incendios             0.07 1 1429% 

    Extintores Ud 2 30 1 0.07       

4.2.9       Canal Parshall de medida                   

4.2.9.1          Obra civil             4.54 6 132% 

    Excavaciones m3 75.744 250 1 0.3       

    Rellenos m3 48.542 200 1 0.24       

    Encofrado m2 125.661 80 1 1.57       

    Acero kg 1435.242 750 1 1.91       

    Hormigón m3 20.724 40 1 0.52       

4.2.9.2          Equipamiento             0.25 1 400% 

    Parshall PRFV Ud 1 4 1 0.25       

4.2.10       Edificio de control                   

4.2.10.1          Obra civil: estructural             16.95 20 118% 

    Excavaciones m3 2.6 250 1 0.01       

    Rellenos m3 172.575 200 1 0.86       

    Encofrado m2 215.232 80 1 2.69       

    Acero kg 7857.66 750 1 10.48       

    Hormigón m3 111.137 40 1 2.78       

    Acero en soportes kg 197.888 1500 1 0.13       

4.2.10.2          Obra civil: acabados             15 18 120% 

    Cerramiento fachada m2 181.925 50 1 3.64       

    Forjado y cubierta m2 136.468 100 1 1.36       

    Acabados e instalaciones - - - - 10       

4.2.11       Urbanización                   

4.2.11.1          Conducciones de proceso                   

4.2.11.1.1             Línea de agua              4.7 6 128% 

    Colocación tuberías zanja pp registros ml 376 80 1 4.7       

4.2.11.1.2             Línea de fangos              2.25 3 133% 

    Colocación tuberías zanja pp registros ml 180 80 1 2.25       

4.2.11.1.3             Línea de desodorización              1.7 2 118% 

    Colocación tuberías zanja pp registros ml 136 80 1 1.7       

4.2.11.1.4             Línea de sobrenadantes/vaciados              2.73 4 147% 

    Colocación tuberías zanja pp registros ml 218 80 1 2.73       

4.2.11.1.5             Línea de aire y aire comprimido              2.04 3 147% 

    Colocación tuberías zanja pp registros ml 163 80 1 2.04       

4.2.11.1.6             Línea dosificación pac              0.48 1 208% 

    Colocación tuberías zanja pp registros ml 38 80 1 0.48       

4.2.11.2          Redes de urbanización                   
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EDT Nombre de tarea Principales partidas Unidades Medición RTO. EQUIPO MEDIO DIARIO Equipos Días teoricos Dias teoricos resumen Días programación Coeficiente de seguridad 

4.2.11.2.1             Pluviales             1.79 3 168% 

    Colocación tuberías zanja pp registros ml 143.5 80 1 1.79       

4.2.11.2.2             Fecales             0.5 1 200% 

    Colocación tuberías zanja pp registros ml 40 80 1 0.5       

4.2.11.2.3             Abastecimiento y agua de proceso             4.8 6 125% 

    Colocación tuberías zanja pp registros ml 384 80 1 4.8       

4.2.11.2.4             Riego             8.05 10 124% 

    Colocación tuberías zanja pp registros ml 644 80 1 8.05       

4.2.11.2.5             Canalizaciones eléctricas             6.25 8 128% 

    Colocación tuberías zanja pp registros ml 500 80 1 6.25       

4.2.11.2.6             Red de tierras             6.31 8 127% 

    Colocación tuberías zanja pp registros ml 505 80 1 6.31       

4.2.11.2.7             Pararrayos             0.5 1 200% 

    Sistema pararrayos UD 1 2 1 0.5       

4.2.11.3          Acabados urbanizacón                   

4.2.11.3.1             Cerramiento             3.03 4 132% 

    Cerramiento parcela ml 303.44 100 1 3.03       

4.2.11.3.2             Pavimentos             10.35 12 116% 

    Pavimento vial m2 1,863.35 450 1 4.14       

    Bordillo ml 577 120 1 4.81       

    Cuneta ml 140 100 1 1.4       

4.2.11.3.3             Jardineria             9.74 12 123% 

    Plantaciones Ud 63 10 1 6.3       

    Césped m2 1033 300 1 3.44       

4.2.11.3.4             Señalización             0.01 1 10000% 

    Marcas viales ml 12 1500 1 0.01       

4.2.11.3.5             Alumbrado exterior             10.1 12 119% 

    Luminaria Ud 23 4 1 5.75       

    Canalizaciones m 435 100 1 4.35       

4.2.12       Equipamiento de laboratorio, taller y equipos de seguridad             8 10 125% 

    Ubicación de elementos - - - - 8       

4.2.13       Instalación CCTV             7 9 129% 

    Instalación de de elementos - - - - 7       

4.3    Obras externas                   

4.3.1       Impulsión agua bruta             7.06 9 127% 

    Excavaciones m3 617.63 250 1 2.47       

    Rellenos m3 196.987 200 1 0.98       

    Encofrado m2 36.808 80 1 0.46       
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    Acero kg 770.8 750 1 1.03       

    Hormigón m3 8.512 40 1 0.21       

    Valvulería Ud 3 36 1 0.08       

    Colocación tuberías zanja pp registros ml 146 80 1 1.83       

4.3.2       Salida agua tratada conexión con conducción de vertido actual             6.2 8 129% 

    Excavaciones m3 803.967 250 1 3.22       

    Rellenos m3 151.751 200 1 0.76       

    Colocación tuberías zanja pp registros ml 177.438 80 1 2.22       

4.3.3       Acometida agua potable             0.13 1 769% 

    Valvulería Ud 1 36 1 0.03       

    Colocación tuberías zanja pp registros ml 8 80 1 0.1       

4.3.4       Camino de acceso                   

4.3.4.1 Acceso EDAR             9.18 11 120% 

    Excavaciones m3 814.6 250 1 3.26       

    Rellenos m3 814.601 200 1 4.07       

    Cuneta ml 175 100 1 1.75       

    Colocación tuberías zanja pp registros ml 8 80 1 0.1       

4.3.4.2 Acceso Finca             5.96 7 117% 

    Excavaciones m3 706.541 250 1 2.83       

    Rellenos m3 320.382 200 1 1.6       

    Encofrado m2 20.11 80 1 0.25       

    Acero kg 188 750 1 0.25       

    Hormigón m3 5.125 40 1 0.13       

    Cuneta ml 82.92 100 1 0.83       

    Colocación tuberías zanja pp registros ml 5.4 80 1 0.07       

4.3.5       Localización y reposición de servicios afectados             2 3 150% 

          Localización y reposición de servicios afectados - - - - 2       

4.3.6       Desvios provisionales             11.95 14 117% 

    Excavaciones m3 594 250 1 2.38       

    Rellenos m3 594 200 1 2.97       

    Pavimento vial m2 2970 450 1 6.6       

4.4    Instalación eléctrica                   

4.4.1       Media tensión                   

4.4.1.1          Actuación en la red existente de compañía             17.75 21 118% 

    Edificio prefabricado - - - - 2       

    Canalizaciones m 1575 100 1 15.75       

4.4.1.2          Instalación particular             7.1 9 127% 

    Canalizaciones m 210 100 1 2.1       

    Centro de transformación - - - - 5       
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4.4.2       Baja tensión                   

4.4.2.1          Grupo electrógeno             10 12 120% 

    Grupo electrogeno Ud 1 0.1 1 10       

4.4.2.2          Batería de condensadores             2 3 150% 

    Bateria de condensadores Ud 1 0.5 1 2       

4.4.2.3          Cuadros eléctricos             3 4 133% 

    Cuadro eléctrico Ud 6 2 1 3       

  Legalización de la instalación baja tensión   - - - - 60       

4.4.3       Líneas de fuerza y control                   

4.4.3.1          Líneas de fuerza             4.79 6 125% 

    Línea eléctrica ml 3828 800 1 4.79       

4.4.3.2          Líneas de control             9.68 12 124% 

    Línea eléctrica ml 7740 800 1 9.68       

4.4.3.3          Setas de parada de emergencia             1 2 200% 

    Botonera - - - - 1       
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5. DIAGRAMA GANTT 

Con los tiempos establecidos en la tabla anterior, para cada una de las tareas, se establece el orden lógico de la 
construcción de la planta, con las premisas lógicas: 

- Desvíos de servicios afectados previo a la ejecución de las obras. 

- Movimiento de tierras general de la EDAR 

- Obra civil de los diferentes elementos 

- Equipamiento y tuberías de estos elementos. 

- Redes 

- Urbanización 

- Puesta en marcha de la planta. 

Con ello se establecen las holguras de las actividades, y se define el camino crítico, entendiendo este como el conjunto 
de actividades cuyo retraso en la ejecución, conllevaría un aumento de plazo total de la obra.  

A continuación, se presenta el Diagrama de Gantt general de la obra, y posteriormente se presenta el camino crítico 
sobre el mismo diagrama. 
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DIAGRAMA DE GANTT 

 





Id EDT Nombre de tarea Duración Costo
1 1 Nueva EDAR de A Illa de Arousa 522 días 5,687,377.39 €
2 1.1 Inicio de los trabajos 0 días 0.00 €

3 1.2 Gestión de compras 0 días 0.00 €
4 1.3 Movimiento de tierras y Sostenimientos 107 días 238,460.38 €
5 1.4 Ejecución EDAR 254 días 3,925,710.46 €
6 1.4.1 Pretratamiento 159 días 1,105,025.86 €
7 1.4.1.1 Obra civil 38 días 87,214.18 €
8 1.4.1.2 Equipamiento y conduccciones 54 días 606,524.80 €
9 1.4.1.3 Edificio de pretratamiento 63 días 385,998.01 €

10 1.4.1.4 Obra de descarga 9 días 25,288.87 €
11 1.4.2 Medición Agua tratada 6 días 17,152.94 €
12 1.4.2.1 Obra civil 3 días 5,267.59 €
13 1.4.2.2 Equipamiento y conduccciones 3 días 11,885.35 €
14 1.4.3 Tratamiento biológico 211 días 659,052.24 €
15 1.4.3.1 Obra civil 194 días 491,475.01 €
16 1.4.3.2 Equipamiento y conduccciones 17 días 167,577.23 €

17 1.4.4 Depósito de fangos 19 días 48,487.65 €
18 1.4.4.1 Obra civil 13 días 35,192.74 €
19 1.4.4.2 Equipamiento y conduccciones 6 días 13,294.91 €
20 1.4.5 Edificio de deshidratación y soplantes. Tolva. 96 días 798,250.08 €
21 1.4.5.1 Obra civil 32 días 63,682.52 €
22 1.4.5.2 Equipamiento y conduccciones 42 días 447,164.38 €
23 1.4.5.3 Edificio deshidratación y soplantes 54 días 287,403.18 €

24 1.4.6 Bombeo de fangos y sobrenandantes 61 días 109,361.50 €
25 1.4.6.1 Obra civil 26 días 46,453.41 €
26 1.4.6.2 Equipamiento 13 días 62,908.09 €
27 1.4.7 Decantación secundaria 66 días 247,227.89 €
28 1.4.7.1 Obra civil 58 días 167,832.99 €
29 1.4.7.2 Equipamiento 8 días 79,394.90 €
30 1.4.8 Tratamiento terciario 28 días 235,677.11 €

31 1.4.8.1 Obra civil 19 días 48,249.82 €
32 1.4.8.2 Equipamiento 7 días 185,496.67 €
33 1.4.8.3 Canalizaciones e iluminación 1 día 1,845.86 €
34 1.4.8.4 Protección contra incendios 1 día 84.76 €
35 1.4.9 Canal Parshall de medida 10 días 18,418.01 €
36 1.4.9.1 Obra civil 6 días 13,588.28 €
37 1.4.9.2 Equipamiento 1 día 4,829.73 €

38 1.4.10 Edificio de control 38 días 147,929.30 €
39 1.4.10.1 Obra civil: estructural 20 días 39,524.60 €
40 1.4.10.2 Obra civil: acabados e instalaciones 18 días 108,404.70 €
41 1.4.11 Urbanización 254 días 485,787.00 €
42 1.4.11.1 Conducciones de proceso 19 días 142,293.63 €
43 1.4.11.1.1 Línea de agua 6 días 71,805.24 €
44 1.4.11.1.2 Línea de fangos 3 días 18,185.20 €

45 1.4.11.1.3 Línea de desodorización 2 días 31,138.81 €
46 1.4.11.1.4 Línea de sobrenadantes/vaciados 4 días 13,319.22 €
47 1.4.11.1.5 Línea de aire y aire comprimido 3 días 7,608.80 €
48 1.4.11.1.6 Línea dosificación pac 1 día 236.36 €
49 1.4.11.2 Redes de urbanización 89 días 96,314.69 €
50 1.4.11.2.1 Pluviales 3 días 27,526.46 €
51 1.4.11.2.2 Fecales 1 día 4,399.55 €

52 1.4.11.2.3 Abastecimiento y agua de proceso 6 días 13,084.14 €
53 1.4.11.2.4 Riego 10 días 11,445.46 €
54 1.4.11.2.5 Canalizaciones eléctricas 8 días 24,490.00 €
55 1.4.11.2.6 Red de tierras 8 días 5,544.82 €
56 1.4.11.2.7 Pararrayos 1 día 9,824.26 €
57 1.4.11.3 Acabados urbanizacón 254 días 247,178.68 €
58 1.4.11.3.1 Cerramiento 4 días 125,971.23 €

59 1.4.11.3.2 Pavimentos 12 días 77,137.27 €
60 1.4.11.3.3 Jardineria 12 días 16,357.95 €
61 1.4.11.3.4 Señalización 1 día 28.20 €
62 1.4.11.3.5 Alumbrado exterior 12 días 27,684.03 €
63 1.4.12 Equipamiento de laboratorio, taller y equipos de 

seguridad
10 días 42,009.11 €

64 1.4.13 Instalación CCTV 9 días 11,331.77 €
65 1.5 Obras externas 50 días 154,501.11 €

66 1.5.1 Impulsión agua bruta 9 días 44,806.22 €
67 1.5.2 Salida agua tratada conexión con conducción de 

vertido actual
8 días 39,977.77 €

68 1.5.3 Acometida agua potable 1 día 1,107.18 €
69 1.5.4 Camino de acceso 18 días 35,223.93 €
70 1.5.4.1 Acceso EDAR 11 días 22,902.80 €
71 1.5.4.2 Acceso Finca 7 días 12,321.13 €
72 1.5.5 Localización y reposición de servicios afectados 3 días 6,483.51 €

73 1.5.6 Desvios provisionales 11 días 26,902.50 €
74 1.6 Instalación eléctrica 81 días 657,488.46 €
75 1.6.1 Media tensión 30 días 325,259.55 €
76 1.6.1.1 Actuación en la red existente de compañía 21 días 222,015.52 €

77 1.6.1.2 Instalación particular 9 días 103,244.03 €
78 1.6.2 Baja tensión 60 días 253,198.91 €
79 1.6.2.1 Grupo electrógeno 12 días 30,603.00 €

80 1.6.2.2 Batería de condensadores 3 días 6,646.21 €
81 1.6.2.3 Cuadros eléctricos 4 días 215,949.70 €
82 1.6.2.4 Legalización de instalación baja tensión 60 días 0.00 €
83 1.6.3 Líneas de fuerza y control 19 días 79,030.00 €
84 1.6.3.1 Líneas de fuerza 6 días 32,850.86 €
85 1.6.3.2 Líneas de control 12 días 39,492.60 €
86 1.6.3.3 Setas de parada de emergencia 1 día 6,686.54 €

87 1.7 Sistemas de control y automatismos 317 días 131,616.73 €
88 1.7.1 EDAR 60 días 118,243.79 €
89 1.7.2 EBAR 8 días 13,372.94 €
90 1.8 Gestión ambiental 394 días 89,351.18 €
91 1.8.1 Medidas de protección ambiental 394 días 18,006.02 €
92 1.8.2 Programa de vigilancia ambiental 394 días 71,345.16 €
93 1.9 Puesta en marcha de la EDAR 0 días 0.00 €

94 1.10 Explotación en pruebas 129 días 156,562.29 €
95 1.11 Fin del peridodo de puesta en marcha de la EDAR 0 días 0.00 €
96 1.12 Seguridad y salud 522 días 112,529.55 €
97 1.13 Gestión de residuos de construcción 394 días 221,157.23 €

Inicio de los trabajos

Gestión de compras

Puesta en marcha de la EDAR

Fin del peridodo de puesta en marcha de la EDAR

M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 1

Proyecto: 20221120_Plande ob
Fecha: mar 12/12/23
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DIAGRAMA DE GANTT CAMINO CRITICO 





Id EDT Nombre de tarea Duración Costo
1 1 Nueva EDAR de A Illa de Arousa 522 días 5,687,377.39 €

2 1.1 Inicio de los trabajos 0 días 0.00 €

3 1.2 Gestión de compras 0 días 0.00 €

4 1.3 Movimiento de tierras y Sostenimientos 107 días 238,460.38 €

5 1.4 Ejecución EDAR 254 días 3,925,710.46 €

6 1.4.1 Pretratamiento 159 días 1,105,025.86 €

7 1.4.1.1 Obra civil 38 días 87,214.18 €

8 1.4.1.2 Equipamiento y conduccciones 54 días 606,524.80 €

9 1.4.1.3 Edificio de pretratamiento 63 días 385,998.01 €

10 1.4.1.4 Obra de descarga 9 días 25,288.87 €

11 1.4.2 Medición Agua tratada 6 días 17,152.94 €

12 1.4.2.1 Obra civil 3 días 5,267.59 €

13 1.4.2.2 Equipamiento y conduccciones 3 días 11,885.35 €

14 1.4.3 Tratamiento biológico 211 días 659,052.24 €

15 1.4.3.1 Obra civil 194 días 491,475.01 €

16 1.4.3.2 Equipamiento y conduccciones 17 días 167,577.23 €

17 1.4.4 Depósito de fangos 19 días 48,487.65 €

18 1.4.4.1 Obra civil 13 días 35,192.74 €

19 1.4.4.2 Equipamiento y conduccciones 6 días 13,294.91 €

20 1.4.5 Edificio de deshidratación y soplantes. Tolva. 96 días 798,250.08 €

21 1.4.5.1 Obra civil 32 días 63,682.52 €

22 1.4.5.2 Equipamiento y conduccciones 42 días 447,164.38 €

23 1.4.5.3 Edificio deshidratación y soplantes 54 días 287,403.18 €

24 1.4.6 Bombeo de fangos y sobrenandantes 61 días 109,361.50 €

25 1.4.6.1 Obra civil 26 días 46,453.41 €

26 1.4.6.2 Equipamiento 13 días 62,908.09 €

27 1.4.7 Decantación secundaria 66 días 247,227.89 €

28 1.4.7.1 Obra civil 58 días 167,832.99 €

29 1.4.7.2 Equipamiento 8 días 79,394.90 €

30 1.4.8 Tratamiento terciario 28 días 235,677.11 €

31 1.4.8.1 Obra civil 19 días 48,249.82 €

32 1.4.8.2 Equipamiento 7 días 185,496.67 €

33 1.4.8.3 Canalizaciones e iluminación 1 día 1,845.86 €

34 1.4.8.4 Protección contra incendios 1 día 84.76 €

35 1.4.9 Canal Parshall de medida 10 días 18,418.01 €

36 1.4.9.1 Obra civil 6 días 13,588.28 €

37 1.4.9.2 Equipamiento 1 día 4,829.73 €

38 1.4.10 Edificio de control 38 días 147,929.30 €

39 1.4.10.1 Obra civil: estructural 20 días 39,524.60 €

40 1.4.10.2 Obra civil: acabados e instalaciones 18 días 108,404.70 €

41 1.4.11 Urbanización 254 días 485,787.00 €

42 1.4.11.1 Conducciones de proceso 19 días 142,293.63 €

43 1.4.11.1.1 Línea de agua 6 días 71,805.24 €

44 1.4.11.1.2 Línea de fangos 3 días 18,185.20 €

45 1.4.11.1.3 Línea de desodorización 2 días 31,138.81 €

46 1.4.11.1.4 Línea de sobrenadantes/vaciados 4 días 13,319.22 €

47 1.4.11.1.5 Línea de aire y aire comprimido 3 días 7,608.80 €

48 1.4.11.1.6 Línea dosificación pac 1 día 236.36 €

49 1.4.11.2 Redes de urbanización 89 días 96,314.69 €

50 1.4.11.2.1 Pluviales 3 días 27,526.46 €

51 1.4.11.2.2 Fecales 1 día 4,399.55 €

52 1.4.11.2.3 Abastecimiento y agua de proceso 6 días 13,084.14 €

53 1.4.11.2.4 Riego 10 días 11,445.46 €

54 1.4.11.2.5 Canalizaciones eléctricas 8 días 24,490.00 €

55 1.4.11.2.6 Red de tierras 8 días 5,544.82 €

56 1.4.11.2.7 Pararrayos 1 día 9,824.26 €

57 1.4.11.3 Acabados urbanizacón 254 días 247,178.68 €

58 1.4.11.3.1 Cerramiento 4 días 125,971.23 €

59 1.4.11.3.2 Pavimentos 12 días 77,137.27 €

60 1.4.11.3.3 Jardineria 12 días 16,357.95 €

61 1.4.11.3.4 Señalización 1 día 28.20 €

62 1.4.11.3.5 Alumbrado exterior 12 días 27,684.03 €

63 1.4.12 Equipamiento de laboratorio, taller y equipos de 
seguridad

10 días 42,009.11 €

64 1.4.13 Instalación CCTV 9 días 11,331.77 €

65 1.5 Obras externas 50 días 154,501.11 €

66 1.5.1 Impulsión agua bruta 9 días 44,806.22 €

67 1.5.2 Salida agua tratada conexión con conducción de 
vertido actual

8 días 39,977.77 €

68 1.5.3 Acometida agua potable 1 día 1,107.18 €

69 1.5.4 Camino de acceso 18 días 35,223.93 €

70 1.5.4.1 Acceso EDAR 11 días 22,902.80 €

71 1.5.4.2 Acceso Finca 7 días 12,321.13 €

72 1.5.5 Localización y reposición de servicios afectados 3 días 6,483.51 €

73 1.5.6 Desvios provisionales 11 días 26,902.50 €

74 1.6 Instalación eléctrica 81 días 657,488.46 €

75 1.6.1 Media tensión 30 días 325,259.55 €

76 1.6.1.1 Actuación en la red existente de compañía 21 días 222,015.52 €

77 1.6.1.2 Instalación particular 9 días 103,244.03 €

78 1.6.2 Baja tensión 60 días 253,198.91 €

79 1.6.2.1 Grupo electrógeno 12 días 30,603.00 €

80 1.6.2.2 Batería de condensadores 3 días 6,646.21 €

81 1.6.2.3 Cuadros eléctricos 4 días 215,949.70 €

82 1.6.2.4 Legalización de instalación baja tensión 60 días 0.00 €

83 1.6.3 Líneas de fuerza y control 19 días 79,030.00 €

84 1.6.3.1 Líneas de fuerza 6 días 32,850.86 €

85 1.6.3.2 Líneas de control 12 días 39,492.60 €

86 1.6.3.3 Setas de parada de emergencia 1 día 6,686.54 €

87 1.7 Sistemas de control y automatismos 317 días 131,616.73 €

88 1.7.1 EDAR 60 días 118,243.79 €

89 1.7.2 EBAR 8 días 13,372.94 €

90 1.8 Gestión ambiental 394 días 89,351.18 €

91 1.8.1 Medidas de protección ambiental 394 días 18,006.02 €

92 1.8.2 Programa de vigilancia ambiental 394 días 71,345.16 €

93 1.9 Puesta en marcha de la EDAR 0 días 0.00 €

94 1.10 Explotación en pruebas 129 días 156,562.29 €

95 1.11 Fin del peridodo de puesta en marcha de la EDAR 0 días 0.00 €

96 1.12 Seguridad y salud 522 días 112,529.55 €

97 1.13 Gestión de residuos de construcción 394 días 221,157.23 €

Inicio de los trabajos

Gestión de compras

Puesta en marcha de la EDAR

Fin del peridodo de puesta en marcha de la EDAR

M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual
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6. INVERSIÓN MENSUAL 

En base a la distribución temporal expresada en el Gantt anterior, y con el presupuesto ejecución material redactado 
en el presente proyecto, se ha establecido una estimación de coste en presupuesto ejecución material que seria, la 
siguiente: 
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  Costo Costo acumulado 

Mes - 01 69,683.13€ 69,683.13€ 

Mes - 02 134,062.44€ 203,745.57€ 

Mes - 03 106,142.91€ 309,888.48€ 

Mes - 04 74,342.16€ 384,230.64€ 

Mes - 05 67,877.63€ 452,108.27€ 

Mes - 06 71,109.89€ 523,218.16€ 

Mes - 07 377,280.21€ 900,498.37€ 

Mes - 08 279,412.73€ 1,179,911.10€ 

Mes - 09 339,435.61€ 1,519,346.71€ 

Mes - 10 671,074.69€ 2,190,421.40€ 

Mes - 11 741,531.81€ 2,931,953.21€ 

Mes - 12 545,254.40€ 3,477,207.61€ 

Mes - 13 304,698.81€ 3,781,906.42€ 

Mes - 14 116,643.06€ 3,898,549.48€ 

Mes - 15 317,775.85€ 4,216,325.33€ 

Mes - 16 698,628.82€ 4,914,954.15€ 

Mes - 17 448,326.33€ 5,363,280.48€ 

Mes - 18 141,154.84€ 5,504,435.32€ 

Mes - 19 30,013.93€ 5,534,449.25€ 

Mes - 20 31,443.17€ 5,565,892.42€ 

Mes - 21 32,872.41€ 5,598,764.83€ 

Mes - 22 28,584.70€ 5,627,349.53€ 

Mes - 23 30,013.93€ 5,657,363.46€ 

Mes - 24 30,013.93€ 5,687,377.39€ 
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