INSTRUCCION PARA LA ELABORACION Y TRAMITACION DE LOS INFORMES DE VIABILIDAD
PREVISTOS EN EL ARTICULO 46.5 DE LA LEY DE AGUAS
(segun lo contemplado en la Ley 11/2005, de 22 de Junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de
julio, del Plan Hidroldgico Nacional)

“PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA ACEQUIA MAYOR DE
SAGUNTO EN EL TRAMO AFECTADO POR EL EMBALSE DE ALGAR”

CLAVE: 08.266.135/2111




| DATOS BASICOS

Titulo de la actuacién:

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA ACEQUIA MAYOR DE SAGUNTO EN EL TRAMO
AFECTADO POR LA PRESA DE ALGAR

Clave de la actuacion:

08.266.135/2111

En caso de ser un grupo de proyectos, titulo y clave de los proyectos individuales que lo forman:

No procede

Municipios en los que se localizan las obras que forman la actuacion:

Municipio Provincia Comunidad Auténoma
SOT DE FERRER CASTELLON COMUNIDAD VALENCIANA
ALGAR DE PALANCIA VALENCIA COMUNIDAD VALENCIANA

Organismo que presenta el Informe de Viabilidad:

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR

Nombre y Direccion e-mail (pueden Teléfono Fax
apellidos persona indicarse mas de
de contacto uno)
JUAN  FULLANA | AVDA.  BLASCO | juan.fullana@chj.es | 96 393 88 80
MONTORO IBANEZ, 48
46010 VALENCIA

Organismo que ejecutara la actuacion (en caso de ser distinto del que emite el informe):

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR



mailto:juan.fullana@chj.es

NOTA: Fases de tramitacion del informe:

1. Para iniciar su tramitacion, el organismo emisor del informe lo enviara a la Secretaria de Estado de Medio
Rural y Agua, exclusivamente por correo electronico y en formato “editable” (fichero .doc), a la direccion
mmprieto@mma.es, con copia a miserrano@mma.es y a atsuarez@mma.es

2. La Secretaria de Estado de Medio Rural y Agua supervisara el informe y, en su caso, remitird al correo
electronico indicado como de contacto, comentarios o peticiones de informacion complementaria.

3. Como contestacion a las observaciones recibidas, el organismo emisor reelaborara el informe y lo remitira
nuevamente por correo electronico a la Secretaria de Estado de Medio Rural y Agua

4. Si el informe se considera ya completo y no se observan objeciones al mismo se producira la aprobacion
por parte del Secretario de Estado de Medio Rural y Agua que, en todo caso, hara constar en la
correspondiente resolucion las posibles condiciones que se imponen para la ejecucion del proyecto.

5. Se notificara la aprobacion del informe al organismo emisor, solicitando que se envie una copia del mismo
“en papel y firmada” a la direccion:

Subdireccion General de Politicas Agroalimentarias, Desarrollo Rural y Agua
Despacho A-312
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
Plaza San Juan de La Cruz s/n

28071 Madrid

6. Una vez recibido y archivado el informe, se procedera al envio, tanto al organismo emisor como a las
Subdirecciones implicadas en la continuacion de la tramitacion del expediente, de copias (ficheros .pdf) del
“Resultado de la supervision”.

7. El resultado de la supervision se incorpora al informe de viabilidad, difundiéndose pablicamente ambos en
la “web” del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
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1. OBJETIVOS DE LA ACTUACION

Se describird a continuacion, de forma sucinta, la situacion de partida, los problemas detectados y las
necesidades que se pretenden satisfacer con la actuacion, detallandose los principales objetivos a cumplir.

1. Problemas existentes (sefialar los que justifiquen la actuacion)

La presa del Algar se emplaza aguas abajo de la confluencia del rio Palancia y la rambla de Azuébar, aguas
abajo también del azud de toma de la Acequia Mayor de Sagunto de manera que, una vez la presa entre en
explotacion y se inicie el llenado del embalse, un tramo considerable del trazado de la acequia quedara
inundado por el mismo.

Por otro lado, la Acequia Soneja-Sagunto, que suministra agua potable a la ciudad de Sagunto desde el
municipio de Soneja, discurre paralela a la Acequia Mayor y presenta graves problemas a lo largo de su traza
por fugas y atascamientos debido a la presencia de numerosas grietas e incrustaciones de vegetacion. La
existencia del embalse de Algar agravara los problemas de la acequia y afectara a su funcionalidad, pues la
misma discurre por cotas inferiores al NAP, como ocurre con la Acequia Mayor de Sagunto.

2. Objetivos perseguidos (sefalar los que se traten de conseguir con la actuacion)

El objeto de la actuacién es proteger de la inundacion el tramo de Acequia Mayor de Sagunto que circula por
el vaso del embalse del Algar cuando la presa entre en explotacion, para garantizar la conservacion y
funcionalidad de la misma, ya que de lo contrario podria sufrir dafios irreparables, con las consecuentes
pérdidas econdmicas.

De igual manera, se pretende proteger la Acequia Soneja-Sagunto y poder continuar con el suministro de
actual de agua destinada al abastecimiento de poblacion.




2. ADECUACIQN DE LOS OBJETIVOS DE LA ACTUACION A LO ESTABLECIDO POR LA
LEGISLACION Y LOS PLANES Y PROGRAMAS VIGENTES

Se realizara a continuacion un andlisis de la coherencia de los objetivos concretos de la actuacion (descritos
en 1) con los que establece la legislacion y la planificacion vigente.

En concreto, conteste a las cuestiones siguientes, justificando, en todo caso, la respuesta elegida (si asi se
considera necesario, puede indicarse, en cada cuestion, mas de una respuesta):

1. La actuacion se va a prever:
a) En el Plan Hidroldgico de la Demarcacion a la que pertenece
b) En una Ley especifica (distinta a la de aprobacion del Plan)
¢) En un Real Decreto especifico
d) Otros (indicar) Ninguno

O o XD

Justificar la respuesta: Las obras vienen recogidas en la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrologico
Nacional y en la Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001.

2. Laactuacion contribuye fundamentalmente a la mejora del estado de las masas de agua
a) Continentales

b) De transicion

c) Costeras

d) Subterraneas

e) No influye significativamente en el estado de las masas de agua
f) Empeora el estado de las masas de agua

OO XDoaod

Justificar la respuesta: Con esta actuacion se podra poner en explotacion la presa de Algar, cuyo objetivo
es la recarga inducida del acuifero costero de la plana litoral de Sagunto, mejorando el estado ecoldgico
de las masas de agua subterraneas. Dicho acuifero se encuentra en la actualidad gravemente afectado
por la extraccion de agua subterranea desde los pozos, de forma que presenta un estado cuantitativo
malo caracterizado por una muy alta explotacion y que deriva en efectos secundarios litorales como es la
elevada intrusion marina registrada, segun se refleja en los informes realizados por la Oficina de
Planificacién Hidrologica sobre el estado de las aguas subterraneas de la Demarcacion Hidrografica del
Jucar.

3. Laactuacién contribuye a incrementar la disponibilidad y/o la regulacién de los recursos hidricos?
Mucho X

O
Poco m
O
Justificar la respuesta: Esta actuacion es condicion necesaria para poder poner en explotacion la presa
de Algar con lo que probablemente aumentara la disponibilidad de agua a largo plazo.
4. ;La actuacion contribuye a una utilizacion mas eficiente del agua (reduccion de los m3 de agua consumida

por persona y dia o de los m?3 de agua consumida por euro producido)?
Mucho

RIS
=
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o
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Justificar la respuesta: Dado que con la presente actuacion se pretende el entubamiento de buena parte
de la longitud total de la Acequia de Soneja se reduciran las pérdidas que actualmente se producen como
consecuencia de su mal estado y, aunque directamente no influye en la utilizacion final por parte de los
usuarios, reducira el ratio de consumo por habitante en origen.

5. ¢La actuacion reduce las afecciones negativas a la calidad de las aguas por reduccion de vertidos o
deterioro de la calidad del agua?

a) Mucho m
b) Algo X
c) Poco O
d) Nada m

Justificar la respuesta: Sobre todos, el efecto mas favorable se notara sobre la calidad de las aguas
subterraneas del acuifero de la plana de Sagunto dada recarga inducida que se producira con la puesta
en funcionamiento de la presa de Algar, lo cual debe mejorar el estado general del acuifero y en la zona
litoral reducir los efectos de intrusion salina que viene padeciendo.

6. ¢La actuacion disminuye los efectos asociados a las inundaciones?

a) Mucho X
b) Algo o
c) Poco i
d) Nada i

Justificar la respuesta: Esta actuacion es condicion necesaria para poner en explotacion la presa de
Algar, que tiene como una de sus funciones principales la laminacién de avenidas. Asimismo, el
soterramiento de la acequia evitara la necesidad de limpieza de la misma tras un evento de avenida. Por
otro lado, tanto por el efecto de las inestabilidades de ladera durante lluvias torrenciales que pueden
dafiar el canal en lamina libre que en la actualidad constituye la Acequia Mayor de Sagunto, como por el
efecto de remanso del propio embalse, si no se llevase a cabo la actuacion podria sufrir dafios
irreparables durante estos episodios.

7. ¢lLa actuacion contribuye a la conservacion y gestion sostenible de los dominios publicos terrestres
hidraulicos y de los maritimo-terrestres?

a) Mucho O
b) Algo X
c) Poco O
d) Nada m

Justificar la respuesta: Contribuye a la gestion del Dominio Publico Terrestre Hidraulico en tanto que, una
vez soterrada la acequia, se evitara el acceso a zonas o por zonas de dominio hidraulico para
operaciones relativas a la Acequia Mayor, como pudieran ser, las de mantenimiento.

8. Laactuacidn colabora en la asignacién de las aguas de mejor calidad al abastecimiento de poblacion?

a) Mucho O
b) Algo X
c) Poco O
d) Nada O

Justificar la respuesta: La acequia en lamina libre de Soneja, la cual se pretende entubar con esta
actuacion en el tramo del embalse, suministra agua para abastecimiento de la poblacién de Sagunto.




Con el entubamiento la conduccion estara mas protegida, y previsiblemente mejorara la calidad del
agua suministrada al eliminar los graves problemas de fugas, aterramientos y atascamientos que
presenta en la actualidad, evitando la intrusién de materia organica y/o de otras sustancias
contaminantes.

9. ¢La actuacion contribuye a la mejora de la seguridad en el sistema (seguridad en presas, reduccion de

dafos por catastrofe, etc.)?
Mucho X
Algo i
Poco o
Nada i

Justificar la respuesta: Esta actuacion es condicion necesaria para poner en explotacion de la presa de
Algar que, ademas de la recarga inducida de los acuiferos contribuird a la laminacion de posibles
avenidas, mejorando la seguridad del conjunto del sistema en tanto que evitara o minimizara los posibles
dafios derivados.

10. ¢La actuacién contribuye al mantenimiento del caudal ecoldgico?

Mucho m]
Algo X
Poco ]
Nada ]

Justificar la respuesta: Previsiblemente dado que la actual Acequia Mayor de Sagunto dispone de varios
azudes con sus respectivas tomas en el tramo comprendido entre la toma inicial y la presa de Algar. En
dichos azudes se deriva la practica totalidad del caudal del rio Palancia a la acequia, por cuanto el rio
queda préacticamente seco inmediatamente aguas abajo de los mismos. Con esta actuacion, se prevé la
eliminacion de estas tomas intermedias, por lo que se mejorara el régimen hidroldgico del tramo hasta la
presa de Algar al ya no haber alteraciones en el mismo.




3. DESCRIPCION DE LA ACTUACION

Se sintetizard a continuacion la informacion méas relevante de forma concisa. Incluira, en todo caso, la
localizacion de la actuacion (si es posible indicando sus coordenadas geogréficas), un cuadro resumen de sus
caracteristicas mas importantes y un esquema de su funcionalidad.

Localizacion de la actuacion:
Las obras se localizan en los términos municipales de Algar de Palancia (Valencia) y Sot de Ferrer
(Castellon)

Descripcion de la actuacion:

La reposicion de la Acequia Mayor de Sagunto afectada por la construccion de la presa de Algar, esta
incluida en el Listado de Inversiones de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrologico Nacional, asi
como en el Anejo IV de actuaciones prioritarias y urgentes en las cuencas mediterraneas de la Ley
11/2005, de 22 de junio, que modifica la anterior, estando prevista su realizacion por el Ministerio de
Medio Ambiente a través de la Confederacion Hidrogréfica del Jucar.

Las obras se justifican como reposicion de servicios de la presa de Algar al afectar la explotacién del
embalse al funcionamiento de la Acequia Mayor de Sagunto, por ser ésta anterior en el tiempo.

La solucion adoptada en el presente proyecto discurre, en gran parte del trazado, paralela a la acequia
existente, por zonas de pendiente suave. Esta solucion permite evitar las zonas de relieve mas complejo,
requiriendo solo la excavacion de una zanja ajustada a las dimensiones de la tuberia, lo que minimiza los
volumenes de tierra requeridos en la construccion. Esto es importante si se tiene en cuenta que la erosion
potencial de la zona de actuacion esta considerada en el rango de moderada a alta y también se reduce
la zona de ocupacion, por lo que las afecciones sobre la fauna y la flora se reducen, asi como el impacto
sobre el LIC del curso medio del rio Palancia. EI menor movimiento de tierras supone un ahorro en el
coste economico de la obra.

Ademas, al discurrir enterrada por cotas inferiores al Nivel de Avenida de Proyecto (NAP), no son
necesarios los bombeos y la construccion de un azud de toma, que suponen un coste adicional, sino que
se construira una pequefia obra de toma sobre la acequia actual.

Por la misma razdn, no sera necesario recurrir a la expropiacion de nuevas parcelas afectadas, ya que los
terrenos por debajo del NAP ya fueron expropiados para la construccion de la presa de Algar.

Esta solucion mediante tuberia enterrada no requiere disponer de un camino de servicio en toda su
longitud, sino que sdlo permaneceran en superficie pequefios elementos relacionados con su
funcionamiento, ofreciendo en conjunto una alta integracion paisajistica. La nueva conduccién para
reponer la Acequia Soneja-Sagunto aprovecha la zanja ejecutada para la instalacién de la nueva
conduccion de reposicién de la Acequia Mayor de Sagunto.

Las caracteristicas de las principales unidades de obra para la Acequia Mayor de Sagunto son:

e Caudal de disefio: 2 m3/s

e Recrecimiento de los cajeros de la acequia actual: resguardo de 0,30 m sobre el NAP, en una
longitud de 306 m, iniciandose 346,5 m aguas arriba de la nueva toma.

¢ Nuevo trazado mediante tuberia: 3.450 m de longitud, que conecta con el cuerpo de presa desde
la misma toma que la acequia actual, con tuberia de acero al carbono soldada helicoidalmente




de1200 mm de diametro.
e Desagiles y valvulas de aireacion en tramos ascendentes o descendentes largos, a intervalos de

200-400 m.

Las caracteristicas de la Acequia Soneja-Sagunto son:

e Caudal de disefio: 0,10 m3/s
¢ Nuevo trazado mediante tuberia de polietileno de alta densidad

4. EFICACIA DE LA PROPUESTA TECNICA PARA LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS

Se expondran aqui las razones que han llevado, de todas las alternativas posibles, a proponer la actuacion
descrita en 3 para la consecucion de los objetivos descritos en 1y 2.

Esta justificacion debe ser coherente con los contenidos de los capitulos de viabilidad técnica, ambiental,
economica y social que se exponen a continuacion y, en ese sentido, puede considerarse como una sintesis
de los mismos. En la medida de lo posible, se cuantificara el grado de cumplimiento de los objetivos que se

prevé alcanzar con la alternativa seleccionada para lo que se propondran los indicadores que se consideren
mas oportunos.

1. Alternativas posibles para un analisis comparado de coste eficacia (Posibles actuaciones que llevarian a
una consecucién de objetivos similares, en particular mediante una actuacioén no estructural).

a) Se consideraron 4 alternativas en cuanto a eleccién del material de la conduccién: hormigdn con
camisa de chapa, acero soldado helicoidalmente, poliéster reforzado con fibra de vidrio y fundicion
ductil.

b) Se consideraron 6 diferentes alternativas en funcién del trazado, bien manteniendo la traza actual bien
considerando nuevas areas a expropiar.

a. Alternativas contempladas en el proyecto de construccién de la presa conservando el trazado
actual:
i. Recubrimiento de la acequia con losa de hormigén
ii. Instalacién de una tuberia dentro de la acequia
b. Alternativas de ACUAMED (anterior promotor), modificando el trazado:
i. Trazado por la margen derecha, por encima del NAP
ii. Trazado por la margen izquierda
ii. Trazado mixto, cambiando de margen
c. Nueva alternativa
i. Trazado mediante tuberia por terrenos inferiores al NAP, por caminos existentes
siguiendo zonas de baja pendiente proximas a la acequia actual y realizando los cruces
necesarios del Rio Palancia.

2. Ventajas asociadas a la actuacion en estudio que hacen que sea preferible a las alternativas anteriormente
citadas:

a) Se evitan zonas de elevada pendiente asi como cambios de nivel del trazado, reduciéndose el
movimiento de tierras, importante en una zona donde el riesgo potencial erosién es moderado-alto.




Por otro lado, reduce el coste de la obra.

b) Reduce la zona de ocupacién, por lo que se reduce la afeccion a la flora y la fauna, asi como el
impacto sobre el LIC.

c) Mayor integracion paisajistica, al tratarse de una actuacion enterrada, quedando visibles Unicamente
elementos relacionados con el funcionamiento de la conduccion.

d) El trazado afecta en menor medida a formaciones arboreas de cotas mas elevadas y a bancales de
cultivos.

e) Al aprovechar los caminos existentes se reduce la afeccidn a la red de acequias de riego.

5. VIABILIDAD TECNICA

Debera describir, a continuacion, de forma concisa, los factores técnicos que han llevado a la eleccion de
una tipologia concreta para la actuacion, incluyéndose concretamente informacion relativa a su idoneidad al
tenerse en cuenta su fiabilidad en la consecucién de los objetivos (por ejemplo, si supone una novedad o ya
ha sido experimentada), su seguridad (por ejemplo, ante sucesos hidrolégicos extremos) y su flexibilidad
ante modificaciones de los datos de partida (por ejemplo, debidos al cambio climético).

Se estima que las soluciones constructivas adoptadas por el proyecto son adecuadas para la tipologia del
terreno afectado, lo cual queda justificado por los siguientes anejos del proyecto:

e Anejo 05: Estudio Geoldgico-Geotécnico

e Anejo 06. Estudio de Soluciones

e Anejo 08: Calculo mecanico de tuberias

6. VIABILIDAD AMBIENTAL

Se analizaran aqui las posibles afecciones de la actuacion a la Red Natura 2000 o a otros espacios
protegidos. Se especificara, ademas, si se han analizado diversas alternativas que minimicen los impactos
ambientales y si se prevén medidas o actuaciones compensatorias

1. ¢Afecta la actuacion a algun LIC o espacio natural protegido directamente (por ocupacion de suelo
protegido, ruptura de cauce, etc.) o indirectamente (por afeccion a su flora, fauna, habitats o ecosistemas
durante la construccion o explotacién por reduccion de aportes hidricos, creacién de barreras, etc.)?

A. DIRECTAMENTE B. INDIRECTAMENTE
a) Mucho m a) Mucho
b) Poco X b) Poco X
c) Nada O c) Nada m
d) Le afecta positivamente m d) Le afecta positivamente O

Afeccion a espacio natural protegido
En la zona donde se va a llevar a cabo la presente actuacion confluyen diversas figuras de proteccion:
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LIC: CURSO MEDIO DEL RIO PALANCIA (ES 5232003)
e Superficie del LIC: 3.662 Ha.
e Municipios afectados: Bejis, Toras, Teresa, Viver, Jérica, Navajas, Catellnovo, Geldo, Soneja,
Sot de Ferrer y Algar de Palancia

Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la Conservacion de los habitats
naturales y de la fauna y flora silvestres. Fecha: 22/07/1992

2. Si el proyecto ha sido sometido a un proceso reglado de evaluacion ambiental se determinarén los
tramites seguidos, fecha de los mismos y dictdmenes. (Describir):

El proyecto ha sido sometido a procedimiento reglado de evaluacién de impacto ambiental y por
Resolucién de 15 de octubre de 2009 de la Secretaria de Estado de Cambio Climatico por la que se
formula la Declaracion de Impacto Ambiental del mismo (BOE del 30 de octubre). El tramo donde se
desarrolla el proyecto afecta a dos figuras de proteccion medioambiental:

e Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) denominado Curso Medio del Rio Palancia
e Plan de Ordenacion de los Recursos Naturales (PORN) de la sierra de Espadan

La Declaracién de Impacto Ambiental condicioné el Proyecto de Acondicionamiento de la Acequia Mayor
de Sagunto a la complementacion de las medidas preventivas y correctoras adicionales que deberian ser
incluidas en un Proyecto de Recuperacién Ambiental, el cual debera contar con el informe favorable de
la Direccion General de Gestion del Medio Natural de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua Urbanisme y
Habitatge de la Generalitat Valenciana y con el conforme de la Direccion General de Calidad y Evaluacion
Ambiental previa aprobacién definitiva del proyecto.

Como consecuencia de los informes emitidos por el autoridad medioambiental autonémica y por el
caracter condicionado de la DIA, la Confederacion Hidrografica del Jucar redactd los siguientes
documentos:

a) Estudio de afecciones al LIC Curs Mitja del riu Palancia: Con el fin de completar el estudio de impacto
ambiental del proyecto y para concretar la afeccion que las actuaciones proyectadas puedan tener
sobre el mencionado LIC, al objeto de proteger no solo el medio fluvial del rio Palancia sino también
los habitats de los terrenos adyacentes.

Este estudio, que se ha incorporado al proyecto como anejo n° 11, es consecuencia del informe
evacuado por el Servicio de Ordenacion Sostenible del Medio en fecha 1 de agosto de 2008,
dependiente en esa fecha de la Direccién General de Gestion del Medio de la Conselleria de Medio
Ambiente. Ademas es un paso previo necesario para la redaccién del Proyecto de Recuperacion
Ambiental exigido por la DIA.

b) Proyecto de Recuperacion Ambiental. Documento que contempla el conjunto de actuaciones
destinadas a la adecuacion y recuperacion de las zonas LIC afectadas. La valoracién de las medidas
adoptadas asciende a un presupuesto de ejecucion material de 164.722,88 euros.

Este documento se que se ha incorporado como anejo n° 13 del Proyecto Acondicionamiento de la
Acequia Mayor de Sagunto, cuenta con representacion cartografica, mediciones y presupuesto propio,
de manera que es un documento completo por si mismo, para que pueda ser informado por la
autoridad medioambiental autondmica. Ademas, para agilizar la tramitacion administrativa de su
aprobacion y asegurar la ejecucion simultanea con el Proyecto de Acondicionamiento de la Acequia
Mayor de Sagunto se han incluido todas vy cada una de las medidas propuestas por aguel, su
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definicién y valoracion econémica en los documentos correspondientes del Proyecto de
Acondicionamiento de la Acequia Mayor de Sagunto. De esta manera se unifica la aprobacion técnica
y econdmica de ambos proyectos por o que, en el caso de que se construyan las obras de reposicion
de la Acequia Mayor se asegura también poder ejecutar simultdneamente el Proyecto de
Recuperacion Ambiental por estar incluido en el mismo.

En fecha 16 de marzo de 2010 fueron remitidos a la Direccion General de Gestion del Medio Natural
ambos documentos, en cumplimiento de la Declaracion de Impacto Ambiental para pronunciamiento de
conformidad de esa unidad administrativa. A fecha de hoy se ha recibido en respuesta INFORME
FAVORABLE al proyecto, condicionado al cumplimiento de las medidas propuestas como al Plan de
Vigilancia Ambiental, emitido por el Servicio de Ordenacién Sostenible del Medio en fecha de 06 de mayo
de 2010, y dependiente en este momento de la Direccion General de Territorio y Paisaje, debido a
recientes cambios organizativos de la de la la Conselleria de Medi Ambient, Aigua Urbanisme y Habitatge
de la Generalitat Valenciana.

3. Impactos ambientales previstos y medidas de correccion propuestas (Describir).

Adicionalmente a lo anterior se incluira informacion relativa al cumplimiento de los requisitos que, para la
realizacion de nuevas actuaciones, establece la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE). Para ello se
cumplimentaran los apartados siguientes:

Posibilidad de afeccion ambiental — Fase de construccion

1
2
3
4.
5.
6
7
8
9
1

Desbroce y despeje de la vegetacion existente

Excavacion de zanja. Movimiento de tierras

Transporte de materiales a obra o fuera de ella

Construccion de viales provisionales y adecuacion de existentes
Instalacion y funcionamiento del parque de maquinaria

Instalacion y funcionamiento de edificios de obra (almacenes, talleres, ...)
Instalacion y funcionamiento de zonas de acopio de materiales

Vertidos de tierras y otros materiales

Utilizacion de vertederos

0. Reposicion de servicios afectados

Medidas correctoras para no afeccion al LIC — Fase de construccion

1.

Vegetacién y edafologia
Implantacion de una cubierta vegetal para evitar la erosion en taludes y reducir la velocidad de
escorrentia y la erosion superficial
En zonas de suelo fértil, se seguird un plan de recuperacién y traslado a zonas potencialmente
mejorables de las superficies en que se lleven a cabo tareas de excavacion, ubicacion de
vertederos, caminos de acceso, instalaciones de obra, etc. La operacién de retirada de la capa de
tierra vegetal se realizara sin alterar la estructura del suelo. El acopio se realizara en cordones de
altura no superior a 2 m, al objeto de evitar compactaciones excesivas y permitir su posterior
restauracion.
Se repondran todas las vias de paso que se hayan visto afectadas
Cuando se detecte presencia de sélidos o polvo en la vegetacién circundante, se procedera a su
barrido y limpieza mediante riegos
Se repondra, en la medida de lo posible, aquella vegetacidn que se destruya como consecuencia
de las obras
Una vez ejecutadas las obras se retiraran todos aquellos elementos o restos que hayan sido
depositados, vertidos o0 abandonados en las zonas de obra y sus alrededores, procediendo a la
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limpieza y adecuacion de cualquier area de terreno afectada por la misma.

2. Hidrologia
- El'aumento de turbidez de las aguas se corregira mediante la colocacion de gravas o barreras de
proteccion
3. Fauna

- Deberan realizarse riegos periodicos de los viales para evitar la emision de polvo y que con ello
se aumente la turbidez del agua

- Sidurante el verano o como consecuencia de la retencion o desvio de agua se formaran pozas,
un técnico especialista retirard los peces atrapados y los trasladard aguas arriba en las
condiciones necesarias para garantizar su supervivencia

- El lecho del rio cuando se retire para enterrar la tuberia se acopiara correctamente para su
reposicion en el mismo lugar

4. Paisaje
- Las medidas preventivas, correctoras y complementarias en el ambito del paisaje se analizan con
mayor profusién en el Anejo n° 12 Integracion Paisajistica.

4. Cumplimiento de los requisitos que para la realizacidén de nuevas actuaciones segun establece la Directiva
Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE)

Para la actuacion considerada se sefialara una de las dos siguientes opciones.

a. La actuacion no afecta al buen estado de las masas de agua de la Demarcacién a la que X
pertenece ni da lugar a su deterioro

b. La actuacion afecta al buen estado de alguna de las masas de agua de la Demarcacién ala o
que pertenece o produce su deterioro

Si se ha elegido la primera de las dos opciones (no afeccion o deterioro), se incluirg, a continuacion, su
justificacion, haciéndose referencia a los analisis de caracteristicas y de presiones e impactos realizados para
la demarcacion.

Justificacion: Se prevé que la actuacién no afecte negativamente al estado de las masas de agua mediante
la observacién de las medidas preventivas propuestas en la fase de construccion. Por el contrario, se
estima que mejorara posiblemente el estado actual de las masas de agua subterraneas pertenecientes a
los acuiferos costeros del rio Palancia, al permitir la entrada en explotacion de la presa de Algar y, por
ende, la recarga de los mismos.

En el caso de haberse sefialado la segunda de las opciones anteriores (afeccion o deterioro de las masas de
agua), se cumplimentaran los tres apartados siguientes aportandose la informacion que se solicita.

4.1. Las principales causas de afeccion a las masas de agua son (Sefialar una o varias de las siguientes tres
opciones).

a. Modificacion de las caracteristicas fisicas de las masas de agua superficiales. i
b. Alteraciones del nivel de las masas de agua subterraneas m
c. Otros (Especificar): m
Justificacion: ---
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4.2. La actuacion se realiza ya que (Sefialar una o las dos opciones siguientes):

a. Es de interés publico superior O
b. Los perjuicios derivados de que no se logre el buen estado de las aguas 0 su O
deterioro se ven compensados por los beneficios que se producen sobre (Sefialar
una o varias de las tres opciones siguientes):

a. La salud humana O

b. El mantenimiento de la seguridad humana o

c. El desarrollo sostenible O
Justificacion: ---

43. Los motivos a los que se debe el que la actuacion propuesta no se sustituya por una opcion
medioambientalmente mejor son (Sefialar una o las dos opciones siguientes):

a. De viabilidad técnica o
b. Derivados de unos costes desproporcionados i
Justificacion; ---
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7. ANALISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACION DE COSTES

Este analisis tiene como objetivo determinar la viabilidad econémica de la actuacion, considerando el flujo de
todos los ingresos y costes (incluidos los ambientales recogidos en las medidas de correccién y compensacion
que se vayan a establecer) durante el periodo de vida (til del proyecto. Se analizan asimismo las fuentes de
financiacion previstas de la actuacion y la medida en la que se espera recuperar los costes a través de ingresos
por tarifas y canones; si estos existen y son aplicables.

Para su realizacion se deberdn cumplimentar los cuadros que se exponen a continuacion, suministrandose
ademas la informacion complementaria que se indica.

1. Costes de inversion totales previstos.

‘ Costes de Inversion | Total iMiIes de Eurosi \
Terrenos 20.208,00 €

Construccién 6.459.409,21 €

Equipamiento

Asistencias Técnicas

Tributos

Otros 1.485.664,12 €

IVA 1.271.211,73 €

Total 9.236.493,06 €

2. Plan de financiacion previsto

FINANCIACION DE LA INVERSION Total (Miles de Euros

Aportaciones Privadas (Usuarios)
Presupuestos del Estado 9.236.493,06 €
Fondos Propios (Sociedades Estatales)
Prestamos

Fondos de la UE

Aportaciones de otras administraciones
Otras fuentes

Total 9.236.493,06 €

l
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3. Costes anuales de explotacién y mantenimiento previstos

Costes anuales de explotacion y mantenimiento Total (Miles de Euros

Personal

Energéticos
Reparaciones
Administrativos/Gestion
Financieros

Otros

Total 0,00 €

La obra se entregara a la Comunidad de Regantes de la Acequia Mayor de Sagunto, que se hara cargo

de los costes de explotacion y mantenimiento

4. Sila actuacién va a generar ingresos, realice una estimacién de los mismos en el cuadro siguiente:

Ingresos previstos por canon y tarifas (segun

o . Total (Miles de Euros)
legislacion aplicable

Uso Agrario

Uso Urbano

Uso Industrial

Uso Hidroeléctrico
Otros usos

Total 0,00 €

5. A continuacion explique como se prevé que se cubran los costes de explotacion y mantenimiento para

asegurar la viabilidad del proyecto:

La obra no tendra costes de explotacién ni de mantenimiento a cargo de la Administracion del Estado.
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8. ANALISIS SOCIO ECONOMICO

En la medida de lo posible, describa los impactos socioecondémicos de la actuacion en los apartados siguientes:

1. ¢ Cual de los siguientes factores justifica en mayor medida la realizacion de la actuacién (si son de relevancia
semejante, sefiale mas de uno)?

a. Necesidades de nuevas aportaciones hidricas para abastecer a la poblacion O
b. Necesidades de nuevas aportaciones hidricas para la agricultura X
c. Aumento de la produccion energética m

d. Necesidades de nuevas aportaciones hidricas para la actividad industrial o de servicios o
e. Aumento de la seguridad frente a inundaciones X

f. Necesidades ambientales o

2. La explotacion de la actuacion, en su area de influencia, favorecera el aumento de:

a. La produccion X
b. El empleo X
c.Larenta X
d. Otros Agricultura

Justificar: La actuacion favorecera previsiblemente el sector de la agricultura en la zona y con ello los
indicadores econémicos apuntados.

3. Otras afecciones socioecondmicas que se consideren significativas (Describir y justificar).

No se prevén otras afecciones socioecondmicas

4. ; Existe afeccion a bienes del patrimonio histérico-cultural?

a. Si, muy importantes y negativas
b. Si, importantes y negativas
c. Si, pequefias y negativas

d. No

e. Si, pero positivas

O >xXooaog

Justificar: Las prospecciones arqueoldgicas y estudios patrimoniales realizados en su dia para el proyecto de
construccion de la presa de Algar concluyeron la no afeccién a dichos bienes. Es de mencionar que la
actuacién sobre la acequia tiene lugar integramente en el vaso inundable del embalse por lo que no es
previsible afeccion alguna.
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9. CONCLUSIONES

Incluya, a continuacién, un pronunciamiento expreso sobre la viabilidad del proyecto y, en su caso, las
condiciones necesarias para que sea efectiva, en las fases de proyecto o de ejecucion.

El proyecto es:

X 1.Viable

o 2. Viable con las siguientes condiciones:

a) En fase de proyecto
Especificar; -----

b) En fase de ejecucion
Especificar; -----

o 3. Noviable

Fdo.:
Nombre:
Cargo:
Institucion: Confederacion Hidrografica del Jucar
Fecha: 18 de mayo de 2010
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Informe de Viabilidad correspondiente a:

Titulo de la Actuacién: Acondicionamiento de la acequia Mayor de Sagunto en el tramo afectado por el embalse de Algar.

Informe emitido por;  Confederacién Hidrografica del Jacar.
En fecha: MAYO 2010
El informe se pronuncia de la siguiente manera sobre la viabilidad del Proyecto:
|v| Favorable
[T Mo favorable
¢ Se han incluido en el informe condiciones para que la viabilidad sea efectiva, en fase de proyecto o de ejecucion?
W] No

[] si. (Especificar):

Resultado de la supervision del Informe de Viabilidad:

El informe de viabilidad arriba indicado

¥ Se aprueba por esta Secretaria de Estado de Medio Rural y Agua, autorizandose su difusion publica
sin condicionantes

[] Se aprueba por esta Secretaria de Estado de Medio Rural y Agua, autorizandose su difusion
publica, con los siguientes condicionantes:

- Una vez finalizada la ejecucién de la actuacion, se debe llegar a un acuerdo con los usuarios en el que se
establezca la responsabilidad respecto a los gastos de mantenimiento, explotacion y conservacion de la misma

- El deposito de los materiales procedentes de las actuaciones se realizara en vertederos autorizados, segin
legislacion vigente.

[] No se aprueba por esta Secretaria de Estado de Medio Rural y Agua. El 6rgano que emitio el
informe debera proceder a replantear la actuacion y emitir un nuevo informe de viabilidad

Madrid,a 24 de Tuluo de 2040

El Secretario de Medio Rural y Agua

Fdo.: Josep Puixeu Rocamora
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