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Il DESCRIPCION DEL PROYECTO

Aguasvira presta servicio de ciclo integral del agua a 22 municipios integrados en el
Consorcio para el Desarrollo de la Vega Sierra Elvira, en la zona noroeste del Area
Metropolitana de Granada. Supone un area de 874,6 km2, con grandes distancias a cubrir
de aproximadamente 55 km de Norte a Sur y de Este a Oeste. Existen condicionantes de
partida que dificultan la sostenibilidad econémica y ecolégica del servicio. Por una parte, las
circunstancias fisicas (acusada disminucién de las precipitaciones y orografia muy variable
que condiciona los sistemas de abastecimiento y evacuacion de aguas residuales asi como
la comunicacion viaria); por otra, las caracteristicas socioeconémicas (poblacion distribuida
en mas de 50 nucleos de poblacion; envejecimiento elevado, elevadas tasas de desempleo
y escaso grado de digitalizacion de las administraciones locales).

En este marco, Aguasvira y los municipios del consorcio deben acometer inversiones que
permitan modernizar y adaptar estos servicios a las necesidades de la ciudadania y del
entorno. Asi, se establecen una serie de objetivos claros:

22 municipios en Granada
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- Aumentar el grado de digitalizacion de las infraestructuras de Aguasvira para ser mas
eficientes en el uso del agua y de la energia, cumpliendo asi con los objetivos marcados por
la Agenda 2030.

- Fomentar la innovacion. Las nuevas tecnologias y procesos resolveran problemas
relacionados con el Ciclo Integral del Agua, ademas de ofrecerles mas medios para
aumentar su resiliencia ante los efectos adversos del cambio climatico.

- Implantar un centro de control operativo y diversas plataformas digitales que ayuden en la
toma de decisiones e incrementen la productividad de las operaciones.

- Optimizar los criterios de renovacioén de infraestructuras.

- Reforzar la ciberseguridad de los sistemas.

- Lograr concienciar a ciudadania y empresas de hacer un uso responsable del agua.

- Proteger el medio receptor ante temporales de lluvia que puedan generar contaminacion,
asi como en las masas de agua subterranea se disminuyan los volumenes extraidos.

- Mejorar el rendimiento del riego de parques y jardines municipales.

- Conseguir una mayor transparencia y calidad del servicio.

- Implementar servicios complementarios que mejoren la calidad de vida de los habitantes
de la zona noroeste del Area Metropolitana de Granada, como resultado del mayor grado de
digitalizacién derivado de este proyecto.

- Impulsar la cohesion territorial entre los 22 municipios integrados en el ambito de gestién
de Aguasvira y el Consorcio Vega Sierra Elvira.

- Impulsar la formacion y capacitacion digital de nuevos profesionales en el sector del agua.

En definitiva, el presente proyecto trata de operar, de forma avanzada, los servicios
prestados mediante la sensorizacion de infraestructuras para la identificacion de parametros
de funcionamiento y la aplicacion de soluciones digitales eficientes. Dada la dispersién y la
cantidad de nucleos de poblacion, es preciso mejorar el rendimiento de la red de
abastecimiento (actualmente, un 56,57%) y reducir los niveles de agua no registrada (ANR).
Para ello, el proyecto de Aguasvira comprende actuaciones dirigidas a todo el ciclo urbano
del agua: planificacion mediante informacién geografica del abastecimiento, ejecucion de
acciones de mejora de la eficiencia y la digitalizacién de todos los servicios del ciclo urbano
y de gestion de la informacion:

- Sistema de Informacion Geografica abastecimiento (GIS)

- Monitorizacién de captaciones y plantas

- Gestion inteligente de sondeos

- Monitorizacion abastecimiento

- Telelectura
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|2 . ENTIDAD/ES SOLICITANTE/S

|3 . MUNICIPIOS BENEFICIADOS

La entidad solicitante es Aguas Vega Sierra Elvira S.A. (Aguasvira), gestora del ciclo
integral del agua en 22 municipios del Consorcio para el Desarrollo de la Vega-Sierra Elvira
que han delegado en él las competencias del Ciclo Integral del Agua. Es una sociedad de
economia mixta y contrato de gestion indirecta (vigente hasta 2049), cuyos accionistas son
el Consorcio Vega Sierra Elvira (60%) como socio publico e Hidralia Gestion Integral de
Aguas de Andalucia S.A. (40%) como socio privado.

Todos los procesos gestionados por Aguas Vega Sierra Elvira se integran en un sistema de
calidad certificado conforme a las Normas UNE EN ISO 9001 desde 2010, y UNE EN ISO
14.001 desde 2017. El sistema de gestion energético conforme a la norma 1SO 50001,

VEGAELVIRA:
Eficiencia y cohesion en los municipios de la zona
noroeste del Area Metropolitana de Granada a
través de la digitalizacion
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Municipios: Albolote; Alfacar; Atarfe; Calicasas; Chauchina; Chimeneas; Cijuela; Cogollos
Vega; Colomera; Fuente Vaqueros; Glevéjar; fllora; Jun; Lachar; Maracena; Nivar; Peligros;
Pinos Puente; Santa Fe; Valderrubio; Vegas del Genil; Viznar

Poblacién total: 157.512 habitantes
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|4 . PRINCIPALES ACTUACIONES

A1. Sistema de Informacion Geografica
abastecimiento (GIS).

A2. Monitorizacion de captaciones y plantas
A3. Gestion inteligente de sondeos

A4. Monitorizacion abastecimiento

A5. Telelectura

A6. Modernizacion sistema comunicaciones y
autdématas actuales

A7. Monitorizaciéon saneamiento y EDAR
A8. Monitorizacion vertidos

A9. Integracion de sefiales y actualizacién
telecontrol

A10. Gestidon avanzada de pozos

A11. Gestion eficiente de redes

A12. Gestion digital de telelectura
A13. Gestion de consumos registrados
A14. Gestidn de sequia y escasez

A15. Indicadores ambientales

[ Sensorizacion ]

Sensorizacion de las presiones,
caudales y sensorizacidn para
deteccion de transitorios

~'00.0

Digitalizacion de
los procesos

|

Vinculacién de sefales digitales a érdenes
de trabajo

Planificacion de blsqueda de fugas
Software de localizacion de fugas
Sectorizacion virtual de la red

Integracion GIS-SCADA-Modelo Hidraulico
Consultoria de apoyo para una estrategia
de digitalizacion

[

Diagnostico en
Auditoria y actualizacion GIS, Modelo hidraulico,

J

continuo i i g
Diagnostico ANR, Analisis salud de tuberias,
< Diagnéstico de transitorios, Diagnéstico hidraulico
Gestién .—_3_-5,03 | de lared, Diagndstico del parque de contadoresy

fraudes, Calculo del potencial de ahorros.

Diagnostico
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Simulador Escenarios
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ry 24x7 y Reporting
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* Monitorizacion de caudales, presiones,
transitorios, fraudes y consumos
anomalos.

Monitorizacién de KPls — Cuadro de
mando

/ * Analisis de datos — Business Intelligence
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|5. PRESUPUESTO

1. COSTES DIRECTOS 7.892.597 €
1.1. INVERSIONES (ASISTENCIAS Y CONTRATOS EXTERNOS Y MATERIAL

INVENTARIABLE) 7.552.596 €
1.2 PERSONAL 340.000 €
1.3. FORMACION 30.495 €

2. COSTES INDIRECTOS 315.704 €
3. COSTES AUDITOR 178.816 €

TOTAL PROYECTO 8.387.117 €

Subvencion estimada
(72,62%) 6.090.385 €

|6. CRONOGRAMA
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[FASE 0. INICIO DEL PROYECTO

A12 Piatafor

A13 Platafor
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|5 RESULTADOS ESPERADOS

- Reduccién Agua No Registrada (ANR) (regulacion presiones, menor numero de roturas,
deteccion temprana averias).

- Mayor eficiencia energética (menor consumo de agua y reactivos).

- Reduccion del fraude y subcontaje.

- Reduccién de emisiones de carbono (digitalizacién de procesos y mayor eficiencia
energeética).

- Optimizacién de inversiones. Priorizacion en base a criterios ambientales y sociales.

- Tecnificacion/Digitalizacion de municipios.

- Eficiencia de los costes operativos.

- Preservacion de la salud de los activos. Aumento de la vida util.

La tabla de la derecha muestra la relacion de los resultados del bloque 1 con las
actuaciones del proyecto. Los ticks amarillos sefialan aquellas actuaciones que tienen un
aporte significativo en el pertinente resultado esperado.
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- Generacion de datos abiertos y de la gestion de la reduccion del Agua No Registrada.

- Control del consumo de los recursos hidricos de las 22 comarcas.

- Disponer de un servicio de mayor calidad.

- Menor nimero de interrupciones del suministro.

- Mayor resiliencia ante eventos extremos (sequias, inundaciones...).

- Menor riesgo de incumplimientos de calidad de agua (en linea con el compromiso de
cumplir el principio de subsidiariedad de los ODS 2030. También con el principio de proteger
la salud de los ciudadanos mediante una mejor gestion de la salud del agua vinculado al
Protocolo de agua y salud de la Oficina Regional para Europa de la OMS.

- Mayor confianza en el consumo del agua del grifo frente al agua embotellada.

- Se afecta en menor intensidad al tejido comercial de la ciudad, gracias a la reduccion de
emergencias y cortes suministro.

- Deteccion precoz de posibles averias en la instalacion.

- Mayor proteccién clientes vulnerables.

- Una mayor eficiencia en la gestion del recurso hidrico.

- Propuesta integral de la gestion de la eficiencia hidraulica: diagnéstico, plan de accion,
implementacion y seguimiento de los ahorros..

- Nuevos roles y perfiles para una gestion transversal del Agua No Registrada.

- Plataforma digital de gestion 360° del Agua No Registrada.

- Diagndstico global y particularizado por zonas en base a metodologias y herramientas que
permitan centrar los esfuerzos en actividades con mayor retorno de la inversion.

- Flexibilidad y escalabilidad de las medidas adaptadas a las capacidades de la explotacion.
- Digitalizacion y estandarizacion de los procesos.

- Sinergias con las soluciones de telelectura.

- Herramientas de hipervision e IA que garanticen la optimizacién de diferentes procesos.

- Generar un Proyecto Data Hub para realizar un seguimiento de indicadores y asegurar una
toma de decisiones basada en evidencias.

- Hipervision Centralizada: Apoyo en herramientas digitales de ayuda a la gestion del ANR y

Datos abiertos
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	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Aguasvira presta servicio de ciclo integral del agua a 22 municipios integrados en el Consorcio para el Desarrollo de la Vega Sierra Elvira, en la zona noroeste del Área Metropolitana de Granada. Supone un área de 874,6 km2, con grandes distancias a cubrir de aproximadamente 55 km de Norte a Sur y de Este a Oeste. Existen condicionantes de partida que dificultan la sostenibilidad económica y ecológica del servicio. Por una parte, las circunstancias físicas (acusada disminución de las precipitaciones y orografía muy variable que condiciona los sistemas de abastecimiento y evacuación de aguas residuales así como la comunicación viaria); por otra, las características socioeconómicas (población distribuida en más de 50 núcleos de población; envejecimiento elevado, elevadas tasas de desempleo y escaso grado de digitalización de las administraciones locales). 
En este marco, Aguasvira y los municipios del consorcio deben acometer inversiones que permitan modernizar y adaptar estos servicios a las necesidades de la ciudadanía y del entorno. Así, se establecen una serie de objetivos claros:
	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 2: - Aumentar el grado de digitalización de las infraestructuras de Aguasvira para ser más eficientes en el uso del agua y de la energía, cumpliendo así con los objetivos marcados por la Agenda 2030.
- Fomentar la innovación. Las nuevas tecnologías y procesos resolverán problemas relacionados con el Ciclo Integral del Agua, además de ofrecerles más medios para aumentar su resiliencia ante los efectos adversos del cambio climático.
- Implantar un centro de control operativo y diversas plataformas digitales que ayuden en la toma de decisiones e incrementen la productividad de las operaciones.
- Optimizar los criterios de renovación de infraestructuras.
- Reforzar la ciberseguridad de los sistemas.
- Lograr concienciar a ciudadanía y empresas de hacer un uso responsable del agua.
- Proteger el medio receptor ante temporales de lluvia que puedan generar contaminación, así como en las masas de agua subterránea se disminuyan los volúmenes extraídos.
- Mejorar el rendimiento del riego de parques y jardines municipales.
- Conseguir una mayor transparencia y calidad del servicio.
- Implementar servicios complementarios que mejoren la calidad de vida de los habitantes de la zona noroeste del Área Metropolitana de Granada, como resultado del mayor grado de digitalización derivado de este proyecto.
- Impulsar la cohesión territorial entre los 22 municipios integrados en el ámbito de gestión de Aguasvira y el Consorcio Vega Sierra Elvira.
- Impulsar la formación y capacitación digital de nuevos profesionales en el sector del agua.
 
En definitiva, el presente proyecto trata de operar, de forma avanzada, los servicios prestados mediante la sensorización de infraestructuras para la identificación de parámetros de funcionamiento y la aplicación de soluciones digitales eficientes. Dada la dispersión y la cantidad de núcleos de población, es preciso mejorar el rendimiento de la red de abastecimiento (actualmente, un 56,57%) y reducir los niveles de agua no registrada (ANR).
Para ello, el proyecto de Aguasvira comprende actuaciones dirigidas a todo el ciclo urbano del agua: planificación mediante información geográfica del abastecimiento, ejecución de acciones de mejora de la eficiencia y la digitalización de todos los servicios del ciclo urbano y de gestión de la información:
- Sistema de Información Geográfica abastecimiento (GIS)
- Monitorización de captaciones y plantas
- Gestión inteligente de sondeos
- Monitorización abastecimiento
- Telelectura
- Modernización sistema comunicaciones y autómatas actuales
- Monitorización saneamiento y EDAR
- Monitorización vertidos
- Integración de señales y actualización telecontrol
- Implantación de diversas herramientas operativas digitales para la gestión de pozos y redes, la telelectura, los consumos, la sequía y escasez y el seguimiento de los indicadores ambientales. 
	ENTIDADES SOLICITANTES: La entidad solicitante es Aguas Vega Sierra Elvira S.A. (Aguasvira), gestora del ciclo integral del agua en 22 municipios del Consorcio para el Desarrollo de la Vega-Sierra Elvira que han delegado en él las competencias del Ciclo Integral del Agua. Es una sociedad de economía mixta y contrato de gestión indirecta (vigente hasta 2049), cuyos accionistas son el Consorcio Vega Sierra Elvira (60%) como socio público e Hidralia Gestión Integral de Aguas de Andalucía S.A. (40%) como socio privado. 
Todos los procesos gestionados por Aguas Vega Sierra Elvira se integran en un sistema de calidad certificado conforme a las Normas UNE EN ISO 9001 desde 2010, y UNE EN ISO 14.001 desde 2017. El sistema de gestión energético conforme a la norma ISO 50001, dispone de certificación para la ETAP Chaparral y su bombeo y de las oficinas y bombeos y captaciones para agua potable. 
	MUNICIPIOS - POBLACION: Municipios: Albolote; Alfacar; Atarfe; Calicasas; Chauchina; Chimeneas; Cijuela; Cogollos Vega; Colomera; Fuente Vaqueros; Güevéjar; Íllora; Jun; Láchar; Maracena; Nívar; Peligros; Pinos Puente; Santa Fe; Valderrubio; Vegas del Genil; Víznar 
Población total: 157.512 habitantes
	PRINCIPALES ACTUACIONES: A1. Sistema de Información Geográfica abastecimiento (GIS).
 
A2. Monitorización de captaciones y plantas
 
A3. Gestión inteligente de sondeos
 
A4. Monitorización abastecimiento
 
A5. Telelectura
 
A6. Modernización sistema comunicaciones y autómatas actuales
 
A7. Monitorización saneamiento y EDAR
 
A8. Monitorización vertidos
 
A9. Integración de señales y actualización telecontrol
 
A10. Gestión avanzada de pozos
 
A11. Gestión eficiente de redes
 
A12. Gestión digital de telelectura
 
A13. Gestión de consumos registrados
 
A14. Gestión de sequía y escasez
 
A15. Indicadores ambientales
	PRESUPUESTO1: 1. COSTES DIRECTOS    7.892.597 €
    1.1. INVERSIONES (ASISTENCIAS Y CONTRATOS EXTERNOS Y MATERIAL INVENTARIABLE)             7.552.596 €
    1.2  PERSONAL               340.000 €
    1.3. FORMACIÓN              30.495 €
2. COSTES INDIRECTOS   315.704 €
3. COSTES AUDITOR         178.816 €
 
TOTAL PROYECTO         8.387.117 €
Subvención estimada
(72,62%)                           6.090.385 €
	PRESUPUESTO2: 
	RESULTADOS ESPERADOS 1: - Reducción Agua No Registrada (ANR) (regulación presiones, menor número de roturas, detección temprana averías).
- Mayor eficiencia energética (menor consumo de agua y reactivos).
- Reducción del fraude y subcontaje.
- Reducción de emisiones de carbono (digitalización de procesos y mayor eficiencia energética).
- Optimización de inversiones. Priorización en base a criterios ambientales y sociales.
- Tecnificación/Digitalización de municipios.
- Eficiencia de los costes operativos.
- Preservación de la salud de los activos. Aumento de la vida útil.
 
La tabla de la derecha muestra la relación de los resultados del bloque 1 con las actuaciones del proyecto. Los ticks amarillos señalan aquellas actuaciones que tienen un aporte significativo en el pertinente resultado esperado.
	IMAGEN DE LA INSTALACIÓN_AF_IMAGE: 
	IMAGEN CORPORATIVA_AF_IMAGE: 
	IMAGEN MUNICIPIOS_AF_IMAGE: 
	ESQUEMA ACTUACIONES_AF_IMAGE: 
	CRONOGRAMA_AF_IMAGE: 
	GRAFICO_1: 
	GRÁFICO_2: 
	GRÁFICO_3: 
	TITULO: 
	RESULTADOS ESPERADOS 2: - Generación de datos abiertos y de la gestión de la reducción del Agua No Registrada.
- Control del consumo de los recursos hídricos de las 22 comarcas.
- Disponer de un servicio de mayor calidad.
- Menor número de interrupciones del suministro.
- Mayor resiliencia ante eventos extremos (sequías, inundaciones…).
- Menor riesgo de incumplimientos de calidad de agua (en línea con el compromiso de cumplir el principio de subsidiariedad de los ODS 2030. También con el principio de proteger la salud de los ciudadanos mediante una mejor gestión de la salud del agua vinculado al Protocolo de agua y salud de la Oficina Regional para Europa de la OMS.
- Mayor confianza en el consumo del agua del grifo frente al agua embotellada.
- Se afecta en menor intensidad al tejido comercial de la ciudad, gracias a la reducción de emergencias y cortes suministro.
- Detección precoz de posibles averías en la instalación.
- Mayor protección clientes vulnerables.
- Mayor cohesión del territorio.
- Capacitación y formación de personal en soluciones digitales aplicadas a la gestión del agua.
 
En la tabla de la derecha, puede observarse un resumen de estos resultados del bloque 2. Los ticks amarillos señalan aquellas actuaciones que tienen un aporte significativo en el pertinente resultado esperado.
	RESULTADOS ESPERADOS 3: - Una mayor eficiencia en la gestión del recurso hídrico.
- Propuesta integral de la gestión de la eficiencia hidráulica: diagnóstico, plan de acción, implementación y seguimiento de los ahorros..
- Nuevos roles y perfiles para una gestión transversal del Agua No Registrada.
- Plataforma digital de gestión 360º del Agua No Registrada.
- Diagnóstico global y particularizado por zonas en base a metodologías y herramientas que permitan centrar los esfuerzos en actividades con mayor retorno de la inversión.
- Flexibilidad y escalabilidad de las medidas adaptadas a las capacidades de la explotación.
- Digitalización y estandarización de los procesos.
- Sinergias con las soluciones de telelectura.
- Herramientas de hipervisión e IA que garanticen la optimización de diferentes procesos.
- Generar un Proyecto Data Hub para realizar un seguimiento de indicadores y asegurar una toma de decisiones basada en evidencias.
- Hipervisión Centralizada: Apoyo en herramientas digitales de ayuda a la gestión del ANR y a la toma de decisiones eficientes basadas en datos y análisis.
 
En la tabla de la derecha, puede observarse un resumen de estos resultados del bloque 3. Los ticks amarillos señalan aquellas actuaciones que tienen un aporte significativo en el pertinente resultado esperado.


