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MEJORA DE LA DIGITALIZACION DEL CICLO DEL AGUA EN MALAGA, FASE |

|1 =« DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto, constituye la Fase | del Plan de Digitalizacion de Emasa. Se han elegido las
actuaciones que, con caracter integral, cumplen con todos los aspectos recogidos en la
convocatoria: técnicos, medioambientales y sociales, poniendo en valor nuestra capacidad
técnica, experiencia, tamafo ideal demostrativo y nuestra condicion de empresa publica
100%.

Las actuaciones se cifien especificamente a los objetivos de la convocatoria y los
presupuestos se centran en los elementos a adquirir, minimizando los costes indirectos
asignados, dirigiendo el esfuerzo de la subvencion a las licitaciones necesarias, asumiendo
por nuestra parte los costes internos que forman parte de la estructura de la empresa.

La presente propuesta se ha realizado desde el profundo conocimiento de nuestro negocio,
con los medios técnicos propios, lo que garantiza que los resultados de la misma se
integraran en nuestra gestion ordinaria. Es una oportunidad para acelerar el proceso de
transformacion digital, que ya teniamos en marcha desde hace afios y que forma parte de
nuestra forma de trabajar.

@ Empresa Municipal

Aguas de Malaga

TIPOLOGIA A: Actualizacion y toma de datos en campo para la georreferenciacion de
elementos de superficie para mejorar la calidad del sistema de informacion geografica
(GIS). También se incluye en esta tipologia la redaccién de planes de cuenca y
modelizaciones de la red de saneamiento, asi como la modelizacion y calibracion de la red
de distribucion de agua potable.

TIPOLOGIA B1: En coordinacién con los Organismos de cuenca se pretende mejorar los
sistemas de aduccion. Realizar actualizaciones de los sistemas de supervision y control de
la ETAP e IDAS Atabal y la monitorizacion y control de los sistemas de distribucién en alta 'y
depésitos. Asimismo, se ha considerado la incorporacion de sistemas de Inteligencia
Artificial para la mejora de las previsiones de demandas, la optimizacion energética y la
minimizacion de las pérdidas de agua.

TIPOLOGIA B2: Monitorizacion de la red arterial: Incluye depositos, entradas de los
sectores hidraulicos, la subsectorizacion y mejora de las redes de distribucion en baja.
Instalacion de nuevos médulos radio dotados de tecnologia IoT (internet de las cosas) para
ampliar el alcance de la telelectura fija, con especial atencién a los suministros a Olias y
algunos de los diseminados rurales mas alejados del casco urbano.

TIPOLOGIA B3: Digitalizacién de los sistemas de saneamiento, estaciones de bombeo y
depuradoras de aguas residuales. En este caso, las actuaciones se centran en las
actualizaciones de los sistemas de supervisién y control de la infraestructura
electromecanica de estas instalaciones, dotandolas de médulos especificos de sistemas de
inteligencia operacional para la optimizacion energética de los procesos asociados.
Atendiendo a las especificaciones de la convocatoria, se ha incluido una actividad de 1+D,
denominada Sulfscan, para la monitorizacion y control avanzado de sistemas de
desodorizacion y control para la minimizacion del impacto ambiental de las estaciones de
bombeo y depuradoras.

TIPOLOGIA B4: Actuaciones para la incorporacién de nuevos sistemas de monitorizacion
de los distintos puntos de alivio del sistema de transporte del agua residual para dar
cumplimiento a la normativa prevista en el borrador del Reglamento del Dominio Publico
Hidraulico. 80 puntos mas de control en la red de saneamiento para la calibracién de un
sistema de monitorizaciéon avanzado que permita el desarrollo de un gemelo digital para el
control del sistema, segun lo coordinado con los organismos oficiales competentes en la
materia.

TIPOLOGIA C:Actuaciones en ciberseguridad industrial y de los sistemas de informacion,
preceptivos en Emasa por su condicion de empresa gestora de infraestructuras criticas.
También se ha contemplado el desarrollo de un Portal de Datos Abiertos, mejoras en los
sistemas de comunicacion, actuaciones de divulgacion y acciones formativas.
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Iz- ENTIDAD/ES SOLICITANTE/S |3- MUNICIPIOS BENEFICIADOS

Empresa Municipal de Aguas de Malaga S. A. (EMASA)
Sociedad publica municipal 100% propiedad del Ayuntamiento de Malaga

eI Ty
Ayuntamiento
de Malaga
r T Illl.ll..ll: Tarramalinas o A ﬁ
é' AYUNTAMIENTD =y Torremolinos [F Cartama Hm?‘,.

EMASA ) Empresa Municipal

Aguas de Malaga

Directamente el municipio de Malaga con 577.405 habitantes.
Indirectamente los municipios de Alhaurin de la Torre, Alhaurin el Grande, Cartama y
Torremolinos.

Ademas puede desplegar efectos en otros municipios de la Costa del Sol Occidental, Valle
del Guadalhorce y Axarquia.
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|4- PRINCIPALES ACTUACIONES

A Actuaciones Tipologia A

A01 Georreferenciacion de elementos en
superficie

A02 Redaccion del Plan director de Cuenca
A03 Modelizacién 1D de la red de saneamiento
A04 Modelizacién y Calibracion de red arterial
AO05 Desarrollo Gemelo Digital Red Distribucién
B1 Actuaciones Tipologia B1

B1.01 Monitorizacion y control red de aduccion
B1.02 Sistema de control ETAP ATABAL
B1.03 Sistema de control IDAS ATABAL
B1.04 Instrumentaciéon Red en Alta

B2 Actuaciones Tipologia B2

B2.01 Monitorizacion de red arterial y sectores
B2.02 Telelectura

B3 Actuaciones Tipologia B3

B3.01 Sistema control EDAR GUADALHORCE
B3.02 Sistema de control EDAR CUERVO
B3.03 Sistema de Control EDAR OLIAS

B3.04 Sistema de Inteligencia Operacional
B3.05 Proyecto SulfScan

B3.06 Sistema de control EBARS

B4 Actuaciones Tipologia B4

B4.01 Sistema de control de puntos de vertido
B4.02 sistema de monitorizacién avanzado

C Actuaciones Tipologia C

CO01 Ciberseguridad Industrial (TO)

C02 Ciberseguridad Sistemas de Informacion
CO03 Portal de datos abiertos

C04 Aplicaciones desarrollo de Telelectura
CO05 Formacion

C06 Comunicacion y divulgacion

Z Auditoria
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1 Alhaurin
2 E8AA Casares

3 E8aR Campo de Golf
4 ERAR Guadal mae

5 EBAR Hutchinson

& Rigoberts Menchu
T Mensabves

|8 Teruel
[ # Campanil lag-Guadal horce
_l: Emisanic Guadalhoroe

11 Camgpanillas FFCC
12 Santa Agueda - EBAR Castatetas |
13 Retanadilla ]
14 Musiz y Maiquez

15 Segovia

16 Escritor Atienza Huertos

17 Lara Cantafleds

|18 Lope de Aueda 242

19 Puertosel - Zaamaors
20 Pusrtoscl-Zaramen 7

|21 Wazhington

22 Mendoma 1T
13 Mendam 13

24 Pagui o-Auditorio

25 Caflas-Pagquino

26 Max Estrella 14

27 Tambrano -Gasset

28 Barceld 41

29 Albeniz-Bosco

30 Blas de lero-A Argeles
31 Bunssto-dngeles

(32 Covadonga
|33 Dolores Cortés

34 Thuiller- Mirsnda
35 Palmilla-Petanca

36 Pra Olletas

37 Silvela-Chaix

|38 Silvela- Weme
|39 Luthana-Fitima
|40 Paille Matadero
|41 lacinto Verdaguer

42 Caeretenia-El

|43 Géngora
(R Ofila
|45 Goya
|46 Garcerin

47 Moliere

48 Guindos
|49 MuRaz Cervin
|50 Pescaderia

51 Princesamargen dcha
52 Almonte

|53 Carril Chupa
|54 Dismanting
|55 EBAR Mizericordia
|56 EBAR Orfils

57 Caleta-Picasso

58 Perez Galdds

59 Pérer Estrach

:E Gutemberg
|61 Bafios del Carmen

&2 Cemado Calderdn
€3 Cenacherns

| B4 EBAR Arces

65 EBAR Candada

|66 EBAR Cenacheros

67 EBAR Galica

|68 Nifio de las Moras

69 Mo

(70 Picazso 63
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5. PRESUPUESTO

TOTAL 12.861.949,17 €

. TIPOLOGIA A:  1.226.812,70 €
TOTAL SUBVENCION SOLICITADA 9.070.776,54 € TIPOLOGIA B1: 2.549.339.51 €

. TIPOLOGIA B2: 1.943.329,28 €
TOTAL APORTACION EMASA 3.791.172,63 € TIPOLOGIA B3: 2.931.238.01 €

TIPOLOGIA B4:  827.999,20 €
TIPOLOGIA C: 3.383.230,47 €

I CRONOGRAMA

S R Financiado por DIGITALIZACION DEL CICLO URBANO DEL AGUA K
SR - T‘ “ I Uion Evopes EM —Aw
id |Nombre de tarea Duracién  |Comienzo |Fin Costo 2021 2022 2023 2024 2025 2026
52 s1 52 52 s1 s2 s2 51 52 s1
0 | PERTE_EMASA_v2 1471 dias? 20/07/202009/03/202612.861.949,17 €
2 A.1 Georeferenciacién de elementos en superficie 300 dias 01/09/2023 24/10/2024 445.873,84 € ——
9 A.2 Redaccion del Plan director de Cuenca 352dias  03/01/2024 08/05/2025 181.902,04 € ——
i A.3 Modelizacion 1D de la red de saneamiento 34gdias  03/05/2024 03/09/2025 182.070,01€ —————
19 A.4 Modelizacion y Calibracién de la red arterial 154dias  01/01/2024 01/08/2024 129.999,74 € ——
2% A5 Desarrollo Gemelo Digital Red de Distribucién 176 dias  01/05/2024 02/01/2025 125.000,00 € ——
Bl Actuaciones Tipologia B1 658 dias  01/06/2023 08/12/2025 2.434.167,66 €
30 B1.1 Monitorizacion y control de la red de aduccion 571dias  01/10/2023 08/12/2025 914.650,19 €
59 B1.2 Sistema de control ETAP ATABAL 433dias  01/09/2023 29/04/2025 561.612,28 €
3 B81.3 Sistema de control IDAS ATABAL 352dias  01/09/2023 06/01/2025 760.823,90 € ——
79 B1.4 Instrumentacion Red en Alta 176dias  01/06/2023 01/02/2024 197.081,29 € ——
ERl  Actuaciones Tipologia B2 460dias  01/02/2024 05/11/2025 1.838.859,49 €
85 B2.1 Monitorizacion de red arterial y sectores hidraulicos (DMA) 373dias  03/06/2024 05/11/2025 549.044,49 €
86 B.2.1.1Red Arterial 176dias  01/11/2024 04/07/2025 229.088,05 € —
91 8.2.1.2 Red Distribucion 264dias  01/11/2024 05/11/2025 294.956,46 € ——
% 8.2.1.3 Bombeos Agua Potable 154dias  03/06/2024 02/01/2025 24.999,98 € —
101 82.2 Telelectura 308dias  01/02/2024 07/04/2025 1.289.815,00 € ——
102 B2.2.1 Suministro e instalacién de médulos NBloT 308dias  01/02/2024 07/04/2025 1.049.940,00 € ———
107 8222 de con médulos 264dias  01/02/2024 04/02/2025 239.875,00 € ——
113 B3.1 Sistema de control EDAR GUADALHORCE 346dias  01/09/2023 27/12/2024 1.372.647,08 € ——
126 83.2 Sistema de control EDAR CUERVO 207dias  01/03/2023 15/12/2023 435.186,29 € ——
136 83.3 Sistema de Control EDAR OLIAS 138dias  29/04/2024 06/11/2024 72.463,64 € —
141 B3.4 Sistema de Inteligencia Operacional 176dias  29/04/2024 30/12/2024 190.000,00 € ——
146 B3.5 Proyecto SulfScan 484dias  01/11/2023 08/09/2025 250.000,00 €
151 B3.6 Sistema de control EBARS 258 dias?  01/09/2023 27/08/2024 489.024,88 € I
167 B4.1Sistema de control de puntos de vertido de Agua Residual 738dias  03/09/2021 02/07/2024 643.226,00 €
168 84.1.1 Suministro e inst.de limnimetros para colectores red Saneam. 418dias  03/09/2021 11/04/2023 186.580,00 €
174 B4.1.2 Mejoras y ampliacion del sistema de control alivios 283dias  02/06/2023 02/07/2024 456.646,00 € ——
180 B4.2 Desarrollo de un sistema de monitorizacién avanzado 263dias  27/12/2024 31/12/2025 99.999,99 € ——
186 C1 Ciberseguridad Industrial (TO) 707dias  20/07/2020 05/04/2023 699.303,08 €
212 €2 Ciberseguridad de Sistemas de Informacién (S1) 1304dias  01/01/2021 31/12/2025 1.858.680,00 €
235 €3 Portal de datos abiertos 208dias  01/02/2024 18/11/2024 100.000,00 € ——
240 4 Aplicaciones desarrollo de Telelectura 264dias  03/06/2024 06/06/2025 560.000,00 € ——
245 C5 Formacién 609dias  01/09/2023 31/12/2025 47.500,00 €
250 €6 Comunicacién y divulgacién 738dias  06/03/2023 31/12/2025 58.000,00 €
EEll P Personal contratado para el proyecto 680dias  01/08/2023 09/03/2026 563.245,20 €
[l  z. Auditoria 609dias  01/09/2023 31/12/2025 84.800,23 €
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|7 = RESULTADOS ESPERADOS

- Mejorar y actualizar la informacion cartografica, incorporando la modelizacion y desarrollo
de Gemelos Digitales de las redes de Alta, Arterial y Distribucion.

- Automatizacion de los sistemas de Aduccidn (en coordinacién con el Organismo de
Cuenca), y mejora de los SCADA (Potabilizadora y Desaladora de aguas salobres)
incorporando |A para la optimizacién de los recursos: energética y de consumos de
quimicos. Aumento de los sectores hidraulicos (DMA) para la reduccién de fugas.

- Aumento del parque de telelectura en Red fija. Balances hidraulicos diarios en DMA.

- Mejora de SCADA de las 3 EDAR y 11 EBAR. Inteligencia Operacional (IA) para mejora de
la fiabilidad, reduccion de consumos energéticos y aumento de produccion biogas.

- Reducciéon consumo energético previsto de 12,20%.

- Sistema de monitorizacion de olores y control sistemas desodorizacion.

naoe ' ' ~ Ve -

- Mejora del estado de las masas de agua: Reduccién consumo agua prepotable, mejora de
informacioén de acuiferos al Organismos de Cuenca y mejoras en tratamiento, transporte y
control de aliviaderos de Aguas residuales.

- Mejora de la eficacia y eficiencia en la gestion de los Recursos hidricos: Reduccion de
pérdidas de agua en el sistema (ANR), monitorizacion y actuacion para la calidad agua
bruta (mejora Osmosis Inversa), reduccién de consumos energéticos en todas las fases:
produccién de agua potable, distribucion, transporte y depuraciéon de aguas residuales.
Potenciacion de Aguas Regeneradas y las actuaciones en Ciberseguridad como elemento
para garantizar los servicios.

- Componente climatica: Mitigacion (reduccién de pérdidas de agua, ahorro energético,
aumento produccién biogas, circularidad del agua regenerada y uso del fango como

£ Mt 4N A N 4 £ [ __ . _ . _ . _ _tf__ __ At_4 N __*t Nt i N _ 1

- Mejora de la gobernanza y transparencia: Coordinacion directa y digital con el Organismo
de Cuenca, tanto en concesiones como en autorizaciones de vertido. Acceso de la
ciudadania al Portal de datos abiertos. Alineacién de objetivos e intereses y datos
compartidos, incluyendo los piezémetros de pozos de emergencia. Mejora e informacion
compartida de todos los puntos de vertido de aliviaderos de aguas residuales. Redaccion de
Planes de Cuenca y modelizacion de redes, asi como la digitalizacién de los procesos de
tratamiento y transporte facilitan la adaptacion a la normativa préxima de la Ley de Aguas y
de la normativa europea de vertidos de aguas residuales. 7 e 5 L
Alineacion con PERTE del ciclo del agua: Compartir datos, aumentar la transparencia, : _ ®=—— ? B PERTE
mejora de los objetivos ambientales y generacion de ecosistema para el desarrollo interno y ] T~k oot il 3 Agus.
externo de conocimiento, tecnificacion y transferibilidad a otras escalas y entornos. ' Entradas f(X) Salidas
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	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Este proyecto, constituye la Fase I del Plan de Digitalización de Emasa. Se han elegido las actuaciones que, con carácter integral, cumplen con todos los aspectos recogidos en la convocatoria: técnicos, medioambientales y sociales,  poniendo en valor nuestra capacidad técnica, experiencia, tamaño ideal demostrativo y nuestra condición de empresa pública 100%. 
Las actuaciones se ciñen específicamente a los objetivos de la convocatoria y los presupuestos se centran en los elementos a adquirir, minimizando los costes indirectos asignados, dirigiendo el esfuerzo de la subvención a las licitaciones necesarias, asumiendo por nuestra parte los costes internos que forman parte de la estructura de la empresa. 
La presente propuesta se ha realizado desde el profundo conocimiento de nuestro negocio, con los medios técnicos propios, lo que garantiza que los resultados de la misma se integrarán en nuestra gestión ordinaria. Es una oportunidad para acelerar el proceso de transformación digital, que ya teníamos en marcha desde hace años y que forma parte de nuestra forma de trabajar. 
	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 2: TIPOLOGÍA A: Actualización y toma de datos en campo para la georreferenciación de elementos de superficie para mejorar la calidad del sistema de información geográfica (GIS). También se incluye en esta tipología la redacción de planes de cuenca y modelizaciones de la red de saneamiento, así como la modelización y calibración de la red de distribución de agua potable.  
TIPOLOGÍA B1: En coordinación con los Organismos de cuenca se pretende mejorar los sistemas de aducción. Realizar actualizaciones de los sistemas de supervisión y control de la ETAP e IDAS Atabal y la monitorización y control de los sistemas de distribución en alta y depósitos. Asimismo, se ha considerado la incorporación de sistemas de Inteligencia Artificial para la mejora de las previsiones de demandas, la optimización energética y la minimización de las pérdidas de agua.  
TIPOLOGÍA B2: Monitorización de la red arterial: Incluye depósitos, entradas de los sectores hidráulicos, la subsectorización y mejora de las redes de distribución en baja. Instalación de nuevos módulos radio dotados de tecnología IoT (internet de las cosas) para ampliar el alcance de la telelectura fija, con especial atención a los suministros a Olías y algunos de los diseminados rurales más alejados del casco urbano.  
TIPOLOGÍA B3:  Digitalización de los sistemas de saneamiento, estaciones de bombeo y depuradoras de aguas residuales. En este caso, las actuaciones se centran en las actualizaciones de los sistemas de supervisión y control de la infraestructura electromecánica de estas instalaciones, dotándolas de módulos específicos de sistemas de inteligencia operacional para la optimización energética de los procesos asociados. Atendiendo a las especificaciones de la convocatoria, se ha incluido una actividad de I+D, denominada Sulfscan, para la monitorización y control avanzado de sistemas de desodorización y control para la minimización del impacto ambiental de las estaciones de bombeo y depuradoras.  
TIPOLOGÍA B4: Actuaciones para la incorporación de nuevos sistemas de monitorización de los distintos puntos de alivio del sistema de transporte del agua residual para dar cumplimiento a la normativa prevista en el borrador del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.  80 puntos más de control en la red de saneamiento para la calibración de un sistema de monitorización avanzado que permita el desarrollo de un gemelo digital para el  
control del sistema, según lo coordinado con los organismos oficiales competentes en la materia.  
TIPOLOGÍA C:Actuaciones en ciberseguridad industrial y de los sistemas de información, preceptivos en Emasa por su condición de empresa gestora de infraestructuras críticas. También se ha contemplado el desarrollo de un Portal de Datos Abiertos, mejoras en los sistemas de comunicación, actuaciones de divulgación y acciones formativas.  
	ENTIDADES SOLICITANTES: 
Empresa Municipal de Aguas de Málaga S. A. (EMASA)
Sociedad pública municipal 100% propiedad del Ayuntamiento de Málaga
	MUNICIPIOS - POBLACION: Directamente el municipio de Málaga con 577.405 habitantes.
Indirectamente los municipios de Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Cártama y Torremolinos.
Además puede desplegar efectos en otros municipios de la Costa del Sol Occidental, Valle del Guadalhorce y Axarquía.

	PRINCIPALES ACTUACIONES: A Actuaciones Tipología A
A01 Georreferenciación de elementos en superficie
A02 Redacción del Plan director de Cuenca
A03 Modelización 1D de la red de saneamiento
A04 Modelización y Calibración de red arterial
A05 Desarrollo Gemelo Digital Red Distribución
B1 Actuaciones Tipología B1
B1.01 Monitorización y control red de aducción
B1.02 Sistema de control ETAP ATABAL
B1.03 Sistema de control IDAS ATABAL
B1.04 Instrumentación Red en Alta
B2 Actuaciones Tipología B2
B2.01 Monitorización de red arterial y sectores 
B2.02 Telelectura
B3 Actuaciones Tipología B3
B3.01 Sistema control EDAR GUADALHORCE
B3.02 Sistema de control EDAR CUERVO
B3.03 Sistema de Control EDAR OLÍAS
B3.04 Sistema de Inteligencia Operacional
B3.05 Proyecto SulfScan
B3.06 Sistema de control EBARS
B4 Actuaciones Tipología B4
B4.01 Sistema de control de puntos de vertido 
B4.02 sistema de monitorización avanzado
C Actuaciones Tipología C
C01 Ciberseguridad Industrial (TO)
C02 Ciberseguridad Sistemas de Información 
C03 Portal de datos abiertos
C04 Aplicaciones desarrollo de Telelectura
C05 Formación
C06 Comunicación y divulgación
Z Auditoria


	PRESUPUESTO1: TOTAL  12.861.949,17 € 

 

TOTAL SUBVENCIÓN SOLICITADA  9.070.776,54 € 



TOTAL APORTACIÓN EMASA  3.791.172,63 € 


	PRESUPUESTO2: 
TIPOLOGÍA A:    1.226.812,70 € 
TIPOLOGÍA B1:  2.549.339,51 € 
TIPOLOGÍA B2:  1.943.329,28 € 
TIPOLOGÍA B3:  2.931.238,01 € 
TIPOLOGÍA B4:     827.999,20 € 
TIPOLOGÍA C:    3.383.230,47 € 

	RESULTADOS ESPERADOS 1: - Mejorar y actualizar la información cartográfica, incorporando la modelización y desarrollo de Gemelos Digitales de las redes de Alta, Arterial y Distribución.
- Automatización de los sistemas de Aducción (en coordinación con el Organismo de Cuenca), y mejora de los SCADA (Potabilizadora y Desaladora de aguas salobres) incorporando IA para la optimización de los recursos: energética y de consumos de químicos. Aumento de los sectores hidráulicos (DMA) para la reducción de fugas.
- Aumento del parque de telelectura en Red fija. Balances hidráulicos diarios en DMA.
- Mejora de SCADA de las 3 EDAR y 11 EBAR. Inteligencia Operacional (IA) para mejora de la fiabilidad, reducción de consumos energéticos y aumento de producción biogás. 
- Reducción consumo energético previsto de 12,20%.
- Sistema de monitorización de olores y control sistemas desodorización.
- Mejora de ciberseguridad industrial y de los Sistemas de Información. Portal de datos abiertos (General, MITERD y Organismo de Cuenca) y herramientas informáticas (IA) para planificación y análisis de la telelectura.
- Plan de formación específica y Acciones de divulgación a distintos niveles: Centro  demostrativo a partir de la información generada. 
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	TITULO: MEJORA DE LA DIGITALIZACIÓN DEL CICLO DEL AGUA EN MÁLAGA, FASE I
	RESULTADOS ESPERADOS 2: - Mejora del estado de las masas de agua: Reducción consumo agua prepotable, mejora de información de acuíferos al Organismos de Cuenca y mejoras en tratamiento, transporte y control de aliviaderos de Aguas residuales.
- Mejora de la eficacia y eficiencia en la gestión de los Recursos hídricos: Reducción de pérdidas de agua en el sistema (ANR), monitorización y actuación para la calidad agua bruta (mejora Ósmosis Inversa), reducción de consumos energéticos en todas las fases: producción de agua potable, distribución, transporte y depuración de aguas residuales. Potenciación de Aguas Regeneradas y las actuaciones en Ciberseguridad como elemento para garantizar los servicios.
- Componente climática: Mitigación (reducción de pérdidas de agua, ahorro energético, aumento producción biogás, circularidad del agua regenerada y uso del fango como fertilizante). Adaptación (mejoras en aducción y distribución, redacción de los Planes de Cuenca y la modelización red de saneamiento, potencial del agua regenerada para Anillo forestal de la ciudad, reducción de la demanda por mejora de la eficiencia de la distribución)
- Abordaje del Reto demográfico y entornos rurales: Potencial de mejora económica en el entorno rural por la reutilización del agua en agricultura de alto valor (subtropicales), mejora del servicio en los diseminados y pedanías rurales de la ciudad, dotando telelectura y subsectorización, equiparando la calidad del servicio urbano y rural.
-Condiciones de vida de colectivos vulnerables: potenciación de baterías de contadores en edificios antiguos, generador de sospechas a partir de telelectura, convenio con Teleasistencia de la Junta de Andalucía para identificación de casos de emergencias a partir de datos del contador. Uso del Gemelo digital de distribución para localizar edificios que no precisen grupo a presión para ahorro energético y de mantenimiento.
	RESULTADOS ESPERADOS 3: - Mejora de la gobernanza y transparencia: Coordinación directa y digital con el Organismo de Cuenca, tanto en concesiones como en autorizaciones de vertido. Acceso de la ciudadanía al Portal de datos abiertos. Alineación de objetivos e intereses y datos compartidos, incluyendo los piezómetros de pozos de emergencia. Mejora e información compartida de todos los puntos de vertido de aliviaderos de aguas residuales. Redacción de Planes de Cuenca y modelización de redes, así como la digitalización de los procesos de tratamiento y transporte facilitan la adaptación a la normativa próxima de la Ley de Aguas y de la normativa europea de vertidos de aguas residuales. 
Alineación con PERTE del ciclo del agua: Compartir datos, aumentar la transparencia, mejora de los objetivos ambientales y generación de ecosistema para el desarrollo interno y externo de conocimiento, tecnificación y transferibilidad a otras escalas y entornos.
EMASA es una empresa 100% pública que tiene concedida la gestión integral del ciclo del agua en la ciudad disponiendo de medios y recursos necesarios y experiencia.
Todo el proyecto tiene una alta componente de innovación y además se incluye una actuación específica de I+D+i (SulfScan) para monitorización y control avanzado de olores.
EMASA forma parte de "Málaga Smart", que se incluye en la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI) y además la digitalización es parte de su modelo de gestión. Cuenta con un Plan Director de Ciberseguridad Industrial y un Plan de Ciberseguridad de los Sistemas de Información, siendo estas actividades de gran peso en el proyecto. 


