
  

 

 

«Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU» 

 

 

CONCURRENCIA COMPETITIVA DE PROYECTOS DE MEJORA DE LA EFICIENCIA DEL CICLO URBANO DEL AGUA (PERTE DI-

GITALIZACIÓN DEL CICLO DEL AGUA), EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 

(PRTR) 

  

PROYECTOS DE MEJORA DE LA EFICIENCIA DEL CICLO URBANO DEL AGUA EN EL MUNICIPIO DE AZUQUECA DE HENARES 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN MEMORIA TÉCNICA 

 

 

Febrero, 2023 



  

 

 

«Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU» 

 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.1. OBJETO Y ALCANCE  

El objetivo general del presente trabajo se con-

creta en la mejora de la hidroeficiencia del ciclo 

integral del agua del municipio de Azuqueca de 

Henares, mediante la mejora de la instrumenta-

ción de las redes, de la modelización matemática 

y de los sistemas informáticos. La información 

transmitida y almacenada permitirá la optimiza-

ción de la gestión de la red, reduciendo, tanto las 

pérdidas reales como las aparentes. La mejora del 

rendimiento reducirá el consumo y apoyará a la 

disminución del stress hídrico de la zona. Toda la 

información recopilada, incrementará la transpa-

rencia en la gestión del agua y un mejor balance 

energético, reduciendo las emisiones.  

La medición continua de la calidad de los vertidos 

contribuye al cumplimiento de los objetivos am-

bientales establecidos en la planificación hidrolo-

gía en las distintas masas de agua, además se es-

tudiará la mejora de la gestión de las aguas pluvia-

les, reduciendo las zonas impermeables y fomen-

tado la infiltración. 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DEL MUNICIPIO 

1.1.1. Red de Abastecimiento  

Azuqueca de Henares se abastece del agua procedente del embalse de Beleña, suministrada por la 

Mancomunidad de Aguas del Sorbe (MAS), así como de captaciones subterráneas -públicas y priva-

das- propias del municipio. En situaciones de sequía el agua del Canal del Henares contribuye al su-

ministro mediante un bombeo a la ETAP de Mohernando, origen de la distribución a los municipios. 

Desde esta ETAP el agua es transportada a través de una tubería de Ø 600 mm y llega a los 5 depósitos 

de regulación gestionados por el Ayuntamiento de los cuales 3 de ellos se encuentran ubicados en la 

carretera de Villanueva y los otros 2 depósitos en Meco. Desde estos depósitos, el agua se distribuye 

por el casco urbano a través de una red mallada que, además, se apoya en diferentes captaciones de 

agua subterránea dispersas por todo el municipio. 

De la misma manera, las zonas industriales del suroeste y del noroeste de la población, además de 

disponer de captaciones subterráneas y depósitos propios, están conectadas, también, a la red de 

abastecimiento del municipio. 

1.1.2. Red de Saneamiento  

La red de saneamiento del municipio está formada por un conjunto de elementos que constituyen 

todo el proceso de gestión de las aguas de tipo doméstico, pluvial, de riegos de jardines, parques y 

zonas verdes, continuando con el transporte a través de la red de colectores que forman el alcanta-

rillado, hasta la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) municipal. 

El municipio está dividido en dos zonas claramente diferenciadas: la trama urbana y la zona de polí-

gonos industriales. La trama urbana junto a parte de la zona industrial, dirigen por gravedad el agua 

recogida hasta la EDAR municipal y, por otro lado, los polígonos de Miralcampo y UP-1 constan de 

una red y de depuradora propia. Ambas vierten al río Henares.  
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4. PROBLEMÁTICA DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DEL MUNICIPIO 

2. ENTIDAD SOLICITANTE 
La entidad solicitante de la subvención para el Término Municipal de Azuqueca de Henares es el 

Ayuntamiento. 

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares está integrado por diez con-

cejales. El alcalde, José Luis Blanco, asume la máxima representación del municipio y dirige la 

administración local asistido por un órgano colegiado que es la Junta de Gobierno Local. 

El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, a través del Área de Urbanismo e Infraestructuras 

cuya concejala es Yolanda Rodríguez Valle, se ocupa de la ordenación del territorio y del urba-

nismo. Una de las actividades de este Área es la de planificación y gestión del ciclo integral del 

agua con criterios holísticos, incidiendo tanto en sus aspectos cuantitativos como cualitativos, 

también de las aguas subterráneas. 

3. MUNICIPIO BENEFICIADO  
La población residente en Azuqueca asciende a 

35.236 habitantes censados en 2021. En los últimos 

años se ha producido un fuerte incremento pobla-

cional lo que ha condicionado la planificación y el 

desarrollo de los equipamientos y servicios del mu-

nicipio, que deben dar cobertura a las necesidades 

de una población dinámica, cambiante y en continuo 

crecimiento. Además, Azuqueca de Henares cuenta 

con una gran superficie de suelo calificado como in-

dustrial en la que se ha implantado una importante 

concentración industrial. 

 

4.1. ANÁLISIS Y PROBLEMÁTICA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO 

• La diversidad del origen y titularidad del agua (recursos superficiales 
de Beleña y canal del Henares, captaciones subterráneas, públicas y 
privadas) complica el diagnóstico y el control de sus diferentes oríge-
nes, tanto en cantidad, como en calidad. 

• El control del agua que llega desde los diferentes depósitos a la red 
de distribución presenta francas oportunidades de mejora. 

• Las pérdidas en las conducciones de la red oscilan desde un valor me-
dio del 15%, hasta un máximo del 34%, debido a unas infraestructu-
ras antiguas y a la escasez de instrumentos de medición. 

• Los contadores del municipio son antiguos y no se dispone de telelec-
tura. 

 

Las principales necesidades del municipio se fundamentan en: el control 

efectivo de los usos del agua tanto de las aguas captadas, ya sea de 

aguas superficiales o aguas subterráneas, como de los consumos que 

realizan los distintos usuarios; la disminución de posibles roturas, fugas 

4.2. ANÁLISIS Y PROBLEMÁTICA DE LA RED DE SANEAMIENTO 

• La cobertura de la red de alcantarillado es completa y abarca todo el mu-
nicipio y el proceso, desde la recogida de las aguas hasta el transporte a 
las EDAR y su posterior vertido. 

• Al tratarse de una red unitaria se mezclan las aguas de uso doméstico, 
pluvial e industrial, por lo que el control de la calidad del agua que llega 
finalmente a las EDAR es complejo.  

• Cada industria vierte a la red con su diferente calidad y escaso control, 
pudiéndose producir vertidos de cantidades de contaminantes que llegan 
a afectar al vertido último al cauce receptor. 

• La red dispone de varios aliviaderos que vierten directamente al medio 
sin previo tratamiento o control de calidad. 
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5. PRINCIPALES NECESIDADES Y ACTUACIONES DEL PROYECTO 

Tipo Denominación Actuaciones 

A 
Elaboración/actualización de estrategias, planes, proyec-
tos constructivos o estudios que promuevan la mejora 
de la eficiencia del ciclo urbano del agua 

• Plan Estratégico y Director del ciclo integral del agua. 
• Ordenanza municipal de adaptación y ordenación del ciclo integral del agua. 
• Optimización de la sectorización de la red de abastecimiento. 
• Desarrollo e implantación de una Guía básica de diseño de sistemas urbanos de drenaje sos-

tenible (SUDS). 
• Caracterización topográfica y Sistema de Información Geográfica de las redes. 

B 
Mejora de la eficiencia y digitalización del ciclo urbano 
del agua 

 

B.1 Captación de agua o puntos de entrega de uso público 
• Implantación de sensores y dispositivos de telecontrol de cantidad y calidad del agua. 
• Ejecución de la obra civil necesaria e instalación de equipos. 

B.2 Sistema de abastecimiento 

• Mejora de la eficiencia de las redes de distribución y detección temprana de las fugas estruc-
turales (sensores, dispositivos, reparaciones y mejoras técnicas identificadas). 

• Instalación de sensores y dispositivos para sectorización de la red de distribución. 
• Implantación de contadores inteligentes. 

B.3 Sistema de saneamiento y depuración 
• Control de vertidos no autorizados en las redes de saneamiento. 
• Control y monitorización de los sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS). 

B.4 Vertido de aguas residuales 
• Control de cantidad y calidad de las aguas a la salida de la EDAR municipal. 
• Control de vertidos por desbordamientos de los sistemas de saneamiento. 
• Ejecución de la obra civil e instalación de equipos. 

C 

Elaboración/actualización o mejora de plataformas o sis-
temas de información y herramientas digitales en rela-
ción con el tratamiento, la reutilización de datos obteni-
dos de las actuaciones tipo B 

• Plataforma de gestión integral de los datos de telecontrol, automatización de las instalacio-
nes y sistema de alerta del ciclo urbano del agua. 

• Plataforma de gestión integral de tipo comercial, técnico y administrativo del ciclo urbano 
del agua. 

Las principales necesidades del municipio se fundamentan en: el control efectivo de los usos del agua tanto de las aguas captadas, ya sea de aguas 

superficiales o aguas subterráneas, como de los consumos que realizan los distintos usuarios; la disminución de roturas, fugas o pérdidas de agua en la 

red de distribución mediante digitalización y reparaciones y mejoras técnicas de los tramos más afectados; el control de los vertidos y la calidad de su 

agua; y, por último, el desarrollo de sistemas de información electrónicos, tanto al nivel de administración, como de usuario del agua. 
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6. PRESUPUESTO 
Y CRONOGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRESUPUESTO 

(€)
sep-23 oct-23 nov-23 dic-23 ene-24 feb-24 mar-24 abr-24 may-24 jun-24 jul-24 ago-24 sep-24 oct-24 nov-24 dic-24 ene-25 feb-25 mar-25 abr-25 may-25 jun-25 jul-25 ago-25 sep-25 oct-25 nov-25 dic-25

1.1. PLAN ESTRATÉGICO Y DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA 60.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

1.2. ORDENANZA MUNICIPAL DE ADAPTACIÓN Y ORDENACIÓN DEL 

CICLO INTEGRAL DEL AGUA
15.000 5.000 5.000 5.000

1.3. OPTIMIZACIÓN DE LA SECTORIZACIÓN DE LA RED DE 

ABASTECIMIENTO
30.000 7.500 7.500 7.500 7.500

1.4. DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE UNA GUÍA BÁSICA DE DISEÑO 

DE SISTEMAS URBANOS DE DREANJE SOSTENIBLE (SUDS) 
11.600 3.867 3.867 3.867

1.5. CARACTERIZACIÓN TOPOGRÁFICA Y SIG DE LAS REDES 424.765

Levantamiento datos red de agua potable 33.923 16.962 16.962

Levantamiento datos red de alcantarillado y saneamiento 157.562 26.260 26.260 26.260 26.260 26.260 26.260

Software, soporte y formación 233.280 58.320 58.320 58.320 58.320

2.1. SENSORES Y DISPOSITIVOS DE TELECONTROL 264.575 132.287 132.287

2.2. OBRA CIVIL E INSTALACIÓN DE EQUIPOS 52.915 52.915

3.1. MEJORA DE LA EFICIENCIA DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN Y 

DETECCIÓN TEMPRANA DE LAS FUGAS ESTRUCTURALES
6.277.833

Sensores y dispositivos 151.101 75.550 75.550

Reparaciones y mejoras técnicas identificadas 6.126.732 340.374 340.374 340.374 340.374 340.374 340.374 340.374 340.374 340.374 340.374 340.374 340.374 340.374 340.374 340.374 340.374 340.374 340.374

3.2. SENSORES Y DISPOSITIVOS PARA SECTORIZACIÓN DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN
226.996

Sensores y dispositivos para sectorización de la red 110.977 55.488 55.488

Obra civil e instalación de equipos 116.019 58.010 58.010

3.3. COTADORES INTELIGENTES 906.385 75.532 75.532 75.532 75.532 75.532 75.532 75.532 75.532 75.532 75.532 75.532 75.532

4.1. CONTROL DE VERTIDOS NO AUTORIZADOS EN LAS REDES DE 

SANEAMIENTO
321.491

Sensores y dispositivos 261.669 87.223 87.223 87.223

Obra civil e instalación de equipos 59.822 19.941 19.941 19.941

4.2. SISTEMAS URBANOS DE DRENAJE SOSTENIBLE (SUDS) 63.516

Sensores y dispositivos de telecontrol de los SUDS 57.157 28.579 28.579

Obra civil e instalación de equipos 6.359 3.180 3.180

5.1. CONTROL DE CANTIDAD Y CALIDAD DE LAS AGUAS A LA SALIDA DE 

LA EDAR MUNICIPAL
17.445 17.445

5.2. CONTROL DE VERTIDOS POR DESBORDAMIENTOS DE LOS 

SISTEMAS DE SANEAMIENTO
52.334 52.334

5.3 OBRA CIVIL E INSTALACIÓN DE EQUIPOS 13.956 6.978 6.978

6.1. PLATAFORMA GESTIÓN INTEGRAL DEL CICLO URBANO DEL AGUA 242.450 40.408 40.408 40.408 40.408 40.408 40.408

6.2. PLATAFORMA INFORMÁTICA DEL CICLO COMERCIAL, GESTIÓN 

TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN
318.750 53.125 53.125 53.125 53.125 53.125 53.125

GASTOS 

SUBVENCIONABLES 

(CONTRATA)

257.988 10.750 10.750 10.750 10.750 10.750 10.750 10.750 10.750 10.750 10.750 10.750 10.750 10.750 10.750 10.750 10.750 10.750 10.750 10.750 10.750 10.750 10.750 10.750 10.750

GASTOS 

SUBVENCIONABLES 

(PERSONAL)

339.182 13.045 13.045 13.045 13.045 13.045 13.045 13.045 13.045 13.045 13.045 13.045 13.045 13.045 13.045 13.045 13.045 13.045 13.045 13.045 13.045 13.045 13.045 13.045 13.045 13.045 13.045

COSTES INDIRECTOS 385.199 14.815 14.815 14.815 14.815 14.815 14.815 14.815 14.815 14.815 14.815 14.815 14.815 14.815 14.815 14.815 14.815 14.815 14.815 14.815 14.815 14.815 14.815 14.815 14.815 14.815 14.815

IMPORTE TOTAL 

MENSUAL 
10.000 10.000 37.861 37.861 241.313 188.398 71.938 147.471 338.318 329.451 587.940 587.940 587.940 512.535 544.594 537.259 612.556 553.245 494.925 419.393 419.393 419.393 432.109 432.109 432.109 432.109 432.109 432.109

IMPORTE ACUMULADO 10.000 20.000 57.861 95.722 337.034 525.432 597.370 744.841 1.083.158 1.412.609 2.000.550 2.588.490 3.176.431 3.688.965 4.233.560 4.770.819 5.383.375 5.936.620 6.431.544 6.850.937 7.270.330 7.689.722 8.121.832 8.553.941 8.986.050 9.418.160 9.850.269 10.282.378

Los presupuestos total y parcial mensual no recogen el IVA

ACTUACIONES TIPO 

B.2. 

ACTUACIONES TIPO 

B.3. 

ACTUACIONES TIPO 

B.4. 

ACTUACIONES TIPO C

ACTUACIONES TIPO 

B.1. 

ACTUACIONES

ACTUACIONES TIPO A

ACTUACIÓN COSTE TOTAL (€)  IVA (21%) GASTO ELEGIBLE (€) 
COSTES EN TÉRMINOS DE 

AYUDA (€) 
APORTACIÓN MUNICIPAL 

A1 541.364,96 113.686,64 655.051,60 425.783,54 229.268,06 

B1 317.489,52 66.672,80 317.489,52 206.368,19 177.794,13 

B2 7.411.213,37 1.556.354,81 7.411.213,37 4.817.288,69 4.150.279,49 

B3 385.007,18 80.851,51 465.858,69 395.979,89 69.878,80 

B4 83.734,10 17.584,16 101.318,26 86.120,52 15.197,74 

C 561.200,00 117.852,00 679.052,00 441.383,80 237.668,20 

Gastos subvencionables 
(Contrata) 

257.988,00 82.181,40 340.169,40 340.169,40 0,00 

Gastos subvencionables 
(Personal) 

339.182,00 0 339.182,00 339.182,00 0,00 

Costes Indirectos 385.199,00 0 385.199,00 385.199,00 0,00 

TOTAL 10.282.378,13 2.035.183,32 10.694.533,84 7.437.475,03 4.880.086,42 
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7. RESULTADOS ESPERADOS  

ACTUACIÓN RESULTADOS ESPERADOS  

Actuaciones Tipo A  

• El Plan Director caracterizará los sistemas de abastecimiento y saneamiento actuales, su funcionalidad y diagnóstico, y planificará las infraestructuras e instalaciones 
necesarias para cumplir con el fin último del servicio. Se diagnosticarán las redes y se detectarán las zonas sensibles, analizando la capacidad de suministro y evacua-
ción de las redes. 

• La Ordenanza municipal establecerá el régimen jurídico del ciclo integral del agua en el municipio, fomentado el uso racional de los recursos hídricos, el aprovecha-
miento de recursos alternativos y la protección de las redes de abastecimiento y saneamiento y de los sistemas de depuración y de reutilización de aguas residuales, 
como medios que garanticen, entre otras, la protección del medio ambiente. 

• La Optimización de la sectorización de la red de abastecimiento pretende conseguir: una disminución de las averías, aumento de la eficiencia de los recursos de 
detección de fugas, caracterización del volumen de pérdidas reales y aparentes, caracterización de las curvas de demanda de los clientes, conocimiento minucioso 
de la red, identificación de sectores con exceso o deficiencias de presión para establecimiento de objetivos de regulación o mejora de infraestructuras. 

• Con el desarrollo e implantación de una Guía Básica de Diseño de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) se aprovecharán las oportunidades de regenera-
ción urbana para mejorar la gestión de las aguas pluviales y resolver los problemas en los nuevos desarrollos urbanos. 

• La Caracterización topográfica y SIG de las redes permitirá el conocimiento previo del comportamiento de las redes de distribución de agua potable y alcantarillado  
a través de trabajos de levantamiento, toma de datos e integración de un Sistema de Información Geográfico (GIS). Esta información permitirá establecer el trazado 
de las redes, sus características a través de los metadatos, su interrelación con el territorio y la modelización hidráulica de ambos sistemas. 

Actuaciones Tipo B.1  
• La implantación de sensores y dispositivos de telecontrol de la cantidad y la calidad del agua mejorará la eficiencia en las infraestructuras de captación del agua 

(superficiales y subterráneas públicas y privadas) al conocer en tiempo real los caudales captados y los parámetros esenciales de la calidad del agua suministrada. 
Permitirá disponer de sistemas de análisis y dosificación de hipoclorito en los depósitos para garantizar siempre la mejor calidad del agua. 

Actuaciones Tipo B.2.  

• El telecontrol y la telegestión de las redes de distribución mejorará la eficiencia del sistema de abastecimiento y permitirá la detección temprana de fugas estructu-
rales (sensores y dispositivos, al igual que las reparaciones y mejoras técnicas necesarias identificadas), así como la instalación de sensores y dispositivos contribuirá 
a una sectorización optima de la red de distribución.  

• La instalación de contadores con telelectura hará más fiable y preciso el control de los consumos y permitirá la detección de fugas en instalaciones interiores de los 
usuarios, la monitorización de las viviendas con personas vulnerables, los cambios en las pautas de consumo de los usuarios, etc. 

Actuaciones Tipo B.3. 
• El control de vertidos no autorizados en las redes de saneamiento y el control antes de llegar a las EDAR, en especial el vertido de las industrias redundará en una 

mejora de la calidad del vertido a las EDAR y a los aliviaderos. 

Actuaciones Tipo B.4. 
• El control y monitorización (cantidad y calidad) del vertido final al medio, después de ser tratado en las EDAR, así como de los vertidos que se hacen directamente 

al medio a través de aliviaderos, se traducirá en una mejor gestión y una notable mejora de la calidad del vertido al dominio público hidráulico. 

Actuaciones Tipo C 

• Todo lo especificado anteriormente se tiene que apoyar en técnicas de modelización de procesos, métodos y sistemas de decisión, operación y control de procesos 
en infraestructuras para asegurar la adecuada operación de estos sistemas y el mantenimiento programado, preventivo y predictivo de las instalaciones para asegu-
rar su vida útil. Además, se contará con sistemas de análisis de la información para la planificación y gestión de los recursos naturales en tiempo real como los 
sistemas de información geográfica (SIG). Asimismo, se dispondrá de una plataforma de gestión completa y eficiente destinada al portal público que facilite la 
comunicación con el cliente mediante el abordaje de las áreas administrativas y comerciales. Esta plataforma, integrable con las otras herramientas, se adaptará a 
los diferentes entornos y necesidades del cliente, por ejemplo, contratación, lectura de contadores, facturación, cobros, atención al cliente, etc. 


