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|1 =« DESCRIPCION DEL PROYECTO

El Proyecto “Digitalizacion de redes urbanas de agua en Mancomunidad de Municipios de
Aguas del Bierzo y Ayuntamientos de Villafranca del Bierzo y Toreno” consiste tal y como
indica su nombre en la digitalizacién del ciclo del agua en los municipios de Villafranca del
Bierzo, Toreno y los miembros de la Mancomunidad.

Mediante esta digitalizacion se pretende ademas efectuar otras mejoras en la eficiencia de
la red de gestién del agua, reduciendo pérdidas, el gasto energético, reduciendo vertidos, a
la par que se implantan medidas para un mayor control y una mayor prevencion de
deficiencias futuras y presentes, agilizando los tiempos de respuesta, mediante una
plataforma de monitoreo constante de los datos medidos en las instalaciones..

Ademas se prevén las sustituciones de baterias y bombas, por unas nuevas y con una
mejor planificacion de su uso y vida util para maximizar sus rendimientos, que sumado a los
beneficios anteriormente nombrados, supondran un gran ahorro para los proximos afos
tanto a los érganos gestores, como a los usuarios ultimos que son los realmente importante
ya que esto facilitara mucho la gestién en entornos rurales como son todos los municipios
que se benefician de este proyecto.

Todas estas medidas vienen acompafadas de una renovacion de las estructuras actuales
tales como conductos, depositos, valvulas y demas aparamenta presente a lo largo de las
instalaciones actuales, ya que si el propésito es mejor la eficiencia de las instalaciones, han
de estar en perfecto estado y actualizadas a las necesidades actuales.

Cabe destacar, que este proyecto pretende ser un proyecto piloto para otros municipios en
situacion similar, para municipios que se encuentren en la necesidad de mejorar su gestion
del ciclo del agua o que sufran de deficiencias en su gestion actual de la indole que sea.

Por ultimo, es un proyecto que encaja perfectamente en los ejes desarrollados en el PRTR,
por su caracter creador de empleo en el medio rural, por su apuesta por una mejor gestion
de los recursos naturales y su proteccion, y por la implantacién de nuevas tecnologias y la
digitalizacién sumada a la instalacion de fuentes de energia renovable como por ejemplo,
placas fotovoltaicas.

Por todo esto, este proyecto es ambicioso a la par que necesario para impulsar una nueva
manera de cooperar y desarrollar proyectos completamente beneficiosos para el medio rural
y sus habitantes, y para el medioambiente.
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|2 = ENTIDAD/ES SOLICITANTE/S

|3- MUNICIPIOS BENEFICIADOS

Mancomunidad de Municipios de Agua del Bierzo
Ayuntamiento de Toreno
Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo
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. Toreno

. Villafranca del Bierzo
. Arganza

. Sancedo

. Cubillos del Sil

. Cacabelos

. Carracedelo

- Camnonarava
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|4- PRINCIPALES ACTUACIONES

Actuaciones de Planificacion:

M.0.A.4.4 Disefio Técnico: Analisis de
comunicaciones

M.0.A.5 Definicién de solucion técnica
M.0.A.5.1 Solucién técnica: Disefio de
Arquitectura

M.0.A.5.2 Solucion técnica: Visualizacion de
aplicaciones

9.A.1 Digitalizacion de planos Toreno
9.A.6 Asistencia Técnica. Toreno

10.A.1 Digitalizacién de planos Villafranca
10.A.6 Asistencia Técnica. Villafranca del
Bierzo

Actuaciones Tipo B1

e Renovacion de conduccion general a
depdsito

e Impermeabilizacién de depdsitos de
abastecimiento

e Acondicionamientos de depdsitos de
abastecimiento

e Obras de mantenimiento y seguridad en las
captaciones

e Monitorizacion de las salidas de los
depoésitos

e Instalacién de plantas fotovoltaicas en
bombeos y edificio de gestion

Actuaciones Tipo B2

e Instalacion de elementos de monitorizacion
en sectores

e Instalacién de contadores telegestionados

e Renovacion de los pozos de valvulas de la
red de abastecimiento

NA_ 00 N N N . _ & _t__t_ __i_




VICEPRESIDENCIA :Ian de 6
TERCERA DEL GOBIERNO ke ec uperac n
Sl ® cosErRno
< T s :A’;IA“I.E!R{":ANSIQGNECO&MIEA Transformacién
- L Y EL RETG DEMOGRAFICO y Resiliencia

Primera convocatoria de subvenciones (2022) de pé‘o?(ectos de digitalizaciéon
e

Ciclo Urbano del Agua

&

|5. PRESUPUESTO

El presupuesto Total es de 9.995.192 € del cual un total de 8.995.672 € se solcitara como
subvencionable, aportando de fondos propios como cofinanciacion 999.519 €.

El proyecto se plantea en 4 anualiades de:
-2023 -->1.777.411 €

- 2024 --> 4.483.681 €

- 2025 --> 3.424.516 €

- 2026 --> 309.584 €

Cada entidad beneficiaria solcita respestivamente:
- Toreno --> 1.448.880 €

- Mancomunidad --> 7.112.693 €

- Villafranca del Bierzo --> 1.433.618 €

De los cudles solcitaran anticipo cada anualidad por valor de:

- Toreno --> 147.228 € - 500.395 € - 466.763 € - 44.718 €

- Mancomunidad --> 1.160.223 € - € 2.599.263 € - 1.783.863 € - 146.806 €
- Villafranca del Bierzo --> 114.478 € - 487.287 € - 488.986 € - 56.144 €

|6. CRONOGRAMA

m Financiado por
la Unién Europea
Id Nombre de tarea Duracién 2023 2024 2025 2026
T4 T T2 T3 T4 T T2 T3 T4 T T2 T3 T4 T T2 T3
1 | M- Mancomunidad 850 dias I 1
2 M.0 - Actuaciones Globales 790 dias I 1
M.0.A - Actuaciones Previas 41 dias 1
15 M.0.B - Actuaciones de Mejora de la Eficiencia y 500 dias I 1
Digitalizacién
20 M.0.C - Digitalizacién 640 dias T 1
97 M.1- Arganza 45 dias 1
102 M.2 - Cabafias Raras 660 dias r 1
109 M.3 - Cacabelos 340 dias r 1
115 M.4 - Camponaraya 350 dias I 1
122 M.5 - Carracedelo 585 dias I 1
131 M.6 - Cubillos del Sil 400 dias T 1
137 M.8 - Sancedo 45 dias 1
142 | 9-Toreno 815 dias r 1
143 | 9.B- Actuaciones de Mejora de la Eficiencia y 800 dias r 1
Digitalizacién
154 9.0.C - Digitalizacién 640 dias T 1
231 |10 - Villafranca 815 dias r 1
232 10.B - Actuaciones de Mejora de la Eficiencia y 800 dias r 1
Digitalizacién
245 10.0.C - Digitalizacién 640 dias I I
Tarea Tareas externas Tarea manual I 1 Solo fin
Division < . Hito externo Sélo duracion Fecha limite. 12
Proyecto: msproj11
Fecha: mié 08/02/23 Hito ° Tarea inactiva Informe de resumen manual Progreso
Resumen 1 Hito inactivo Resumen manual 1 Progreso manual
Resumen del proyecto. I I Resumen inactivo, Sélo el comienzo £
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|7 = RESULTADOS ESPERADOS

Se espera mediante las diferentes medidas de eficiencia energética, sumadas a las mejoras
en la gestion mediante la renovacion de equipos, intalacion de equipos nuevos y el
monitoreo continuo, una amplia mejoraria en la eficiencia total de la gestién del ciclo del
agua, y poder repercutir esta mejoria directamente a los usuarios, ahorrando costes, y
recursos hidricos.

La instalacion de placas solares en los lugares de bombeo son una medida ejemplarizante a
la hora de abaratar costes y reducir el consumo energético.

Ademas, se espera reducir ampliamente la generacién de vertidos y porlo tanto la
contamiancion que pueda producirse por la gestion del agua. Mediante una mejora de los
mallados y del monitoreo de los caudales, la disminucion de vertidos sera notable y se vera
reflejado en una mayor proteccién del medioambiente.

Por ultimo, se espera que mediante el monitoreo continuo y el acceso al mismo de cada uno
de los usuarios, se cree una conciencia cosbre el consumo de agua, y por lo tanto los
usuarios, cada uno de los habitantes de los municipios beneficiados, puedan verse
inclinados a ahorrar en su consumo diario.

A su vez, con el continuo monitoreo, se pretende tener una respuesta mas rapida ante
cualquier incidencia, reduciendo las pérdidas que estas puedan producir en el ciclo del
agua, y evitar que se repercutan al consumidor y usuario ultimo.




	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El Proyecto “Digitalización de redes urbanas de agua en Mancomunidad de Municipios de Aguas del Bierzo y Ayuntamientos de Villafranca del Bierzo y Toreno” consiste tal y como indica su nombre en la digitalización del ciclo del agua en los municipios de Villafranca del Bierzo, Toreno y los miembros de la Mancomunidad.

Mediante esta digitalización se pretende además efectuar otras mejoras en la eficiencia de la red de gestión del agua, reduciendo pérdidas, el gasto energético, reduciendo vertidos, a la par que se implantan medidas para un mayor control y una mayor prevención de deficiencias futuras y presentes, agilizando los tiempos de respuesta, mediante una plataforma de monitoreo constante de los datos medidos en las instalaciones..
	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 2: 

Además se prevén las sustituciones de baterías y bombas, por unas nuevas y con una mejor planificación de su uso y vida útil para maximizar sus rendimientos, que sumado a los beneficios anteriormente nombrados, supondrán un gran ahorro para los próximos años tanto a los órganos gestores, como a los usuarios últimos que son los realmente importante ya que esto facilitará mucho la gestión en entornos rurales como son todos los municipios que se benefician de este proyecto.

Todas estas medidas vienen acompañadas de una renovación de las estructuras actuales tales como conductos, depósitos, válvulas y demás aparamenta presente a lo largo de las instalaciones actuales, ya que si el propósito es mejor la eficiencia de las instalaciones, han de estar en perfecto estado y actualizadas a las necesidades actuales.

Cabe destacar, que este proyecto pretende ser un proyecto piloto para otros municipios en situación similar, para municipios que se encuentren en la necesidad de mejorar su gestión del ciclo del agua o que sufran de deficiencias en su gestión actual de la índole que sea.

Por último, es un proyecto que encaja perfectamente en los ejes desarrollados en el PRTR, por su carácter creador de empleo en el medio rural, por su apuesta por una mejor gestión de los recursos naturales y su protección, y por la implantación de nuevas tecnologías y la digitalización sumada a la instalación de fuentes de energía renovable como por ejemplo, placas fotovoltaicas.

Por todo esto, este proyecto es ambicioso a la par que necesario para impulsar una nueva manera de cooperar y desarrollar proyectos completamente beneficiosos para el medio rural y sus habitantes, y para el medioambiente.

	ENTIDADES SOLICITANTES: Mancomunidad de Municipios de Agua del Bierzo
Ayuntamiento de Toreno 
Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo
	MUNICIPIOS - POBLACION: 1. Toreno
2. Villafranca del Bierzo
3. Arganza
4. Sancedo
5. Cubillos del Sil
6. Cacabelos
7. Carracedelo
8. Camponaraya
9. Cabañas Raras
	PRINCIPALES ACTUACIONES: Actuaciones de Planificación:

M.0.A.4.4 Diseño Técnico: Análisis de comunicaciones
M.0.A.5 Definición de solución técnica
M.0.A.5.1 Solución técnica: Diseño de Arquitectura
M.0.A.5.2 Solución técnica: Visualización de aplicaciones
9.A.1 Digitalización de planos Toreno
9.A.6 Asistencia Técnica. Toreno
10.A.1 Digitalización de planos Villafranca
10.A.6 Asistencia Técnica. Villafranca del Bierzo

Actuaciones Tipo B1
● Renovación de conducción general a depósito
● Impermeabilización de depósitos de abastecimiento
● Acondicionamientos de depósitos de abastecimiento  
● Obras de mantenimiento y seguridad en las captaciones
● Monitorización de las salidas de los depósitos
● Instalación de plantas fotovoltaicas en bombeos y edificio de gestión

Actuaciones Tipo B2
● Instalación de elementos de monitorización en sectores
● Instalación de contadores telegestionados
● Renovación de los pozos de válvulas de la red de abastecimiento
● Mallado de las redes de abastecimiento
● Modificación en las redes de abastecimiento

Actuaciones Tipo B3
• Rehabilitación de tuberías por manga reversible
• Modificación de las redes de saneamiento
• Mejora de acometidas domiciliarias
• Reparación de pozos de registros 
• Instalación de medidores de ecoli en depuradoras
• Instalación de limnímetros para control de volumen en colectores

Actuaciones Tipo B4
La mejora de la eficiencia en los puntos de vertido de las aguas residuales.

Actuaciones Tipo C
Así, las actividades englobarán la creación de los 3 software mencionados: 
● Software de detección de fugas, que se divide a su vez en dos subsistemas que permiten una mayor eficacia en la gestión de la información y detección de fugas: Panel de control y software de mantenimiento.
● Software de administración, que muestra los datos de consumos y permite una interacción sencilla entre estos y las entidades. 
● App de usuarios: que permite a los ciudadanos conocer su consumo en tiempo real, acceder a facturas y demás funcionalidades que lograrán en su conjunto un mejor servicio.





	PRESUPUESTO1: El presupuesto Total es de 9.995.192 € del cuál un total de 8.995.672 € se solcitará como subvencionable, aportando de fondos propios como cofinanciación 999.519 €.

El proyecto se plantea en 4 anualiades de:
 - 2023 --> 1.777.411 €
 - 2024 --> 4.483.681 €
 - 2025 --> 3.424.516 €
 - 2026 --> 309.584 €

	PRESUPUESTO2: Cada entidad beneficiaria solcita respestivamente:
 - Toreno --> 1.448.880 €
 -  Mancomunidad --> 7.112.693 €
 - Villafranca del Bierzo --> 1.433.618 €

De los cuáles solcitarán anticipo cada anualidad por valor de:
 - Toreno --> 147.228 € - 500.395 € - 466.763 € - 44.718 €
 -  Mancomunidad --> 1.160.223 € - € 2.599.263 € - 1.783.863 € - 146.806 €
 - Villafranca del Bierzo --> 114.478 € - 487.287 €  - 488.986 €  - 56.144 € 
	RESULTADOS ESPERADOS 1: Se espera mediante las diferentes medidas de eficiencia energética, sumadas a las mejoras en la gestión mediante la renovación de equipos, intalación de equipos nuevos y el monitoreo continuo, una amplia mejoraría en la eficiencia total de la gestión del ciclo del agua, y poder repercutir esta mejoría directamente a los usuarios, ahorrando costes, y recursos hídricos.

La instalación de placas solares en los lugares de bombeo son una medida ejemplarizante a la hora de abaratar costes y reducir el consumo energético.
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	RESULTADOS ESPERADOS 2: Además, se espera reducir ampliamente la generación de vertidos y porlo tanto la contamianción que pueda producirse por la gestión del agua. Mediante una mejora de los mallados y del monitoreo de los caudales, la disminución de vertidos será notable y se verá reflejado en una mayor protección del medioambiente.
	RESULTADOS ESPERADOS 3: Por último, se espera que mediante el monitoreo continuo y el acceso al mismo de cada uno de los usuarios, se cree una conciencia cosbre el consumo de agua, y por lo tanto los usuarios, cada uno de los habitantes de los municipios beneficiados, puedan verse inclinados a ahorrar en su consumo diario.

A su vez, con el continuo monitoreo, se pretende tener una respuesta más rápida ante cualquier incidencia, reduciendo las pérdidas que estas puedan producir en el ciclo del agua, y evitar que se repercutan al consumidor y usuario último.


