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Ciclo Urbano del Agua

Proyecto de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua del municipio de Blanes en el marco del PERTE de Digitalizacién del Ciclo del Agua

Il DESCRIPCION DEL PROYECTO

El objetivo del proyecto es la modernizaciéon del Ciclo Integral del Agua en la poblacion de
Blanes, a través de la digitalizacion de los sistemas de abastecimiento de agua potable y
saneamiento para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad del agua a la poblaciéon servida 'y
minimizar el uso del recurso hidrico y el impacto sobre el medio receptor. De esta manera, a
parte de disponer de un servicio mas eficiente se pretende fortalecer la capacidad y
resiliencia del Ciclo Integral del Agua al ya presente reto del Cambio Climatico, con una mas
que previsible disminucion de los recursos hidricos y un compromiso de reduccion del
consumo energético.

El proyecto abordara actuaciones de planificaciéon (tipo A), de implementacion de acciones
de mejora de la eficiencia y digitalizacion (tipo B) y de gestion de la informacion (tipo C) en
el ambito del abastecimiento en alta (captaciones, potabilizaciéon y almacenamiento) y en
baja (distribucion hasta las acometidas) y alcantarillado y puntos de vertido de aguas
residuales.

BLANES AF

AIGUES DE BLANES, S.A.

Mas concretamente, el Proyecto de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua del
municipio de Blanes pretende:

- Ahondar en el conocimiento actualizado del funcionamiento de los sistema de
abastecimiento, el tratamiento, almacenamiento red de distribucion de agua potable, el
sistema de evacuacion de aguas residuales y pluviales y los vertidos a medio en episodios
de lluvia. De esta manera se pretende disponer de las herramientas de planificacion
actualizadas en los diferentes aspectos que permitan planificar las acciones para mejorar la
eficiencia y digitalizacion del Ciclo Integral del Agua en el municipio de Blanes.

- Mejora de la eficiencia y de la digitalizacion de las captaciones y de la potabilizacién de
agua con el objetivo de mejorar la eficiencia y gestion del sistema de abastecimiento para
lograr la mejora del rendimiento de las captaciones, adecuar el régimen de explotacion para
mejorar el aprovechamiento y tratamiento del agua potable.

- Digitalizacion y telegestion de la red de abastecimiento para poder realizar la medicién de
caudales y obtener datos para gestion de alarmas, deteccion de fugas y control mas
eficiente de los caudales en la red y el consumo de los abonados, agilizando a su vez los
procesos para la lectura y facturacion.

- Mejora de la eficiencia sobre el sistema de saneamiento para la reduccién del consumo
energético de los elementos de bombeo del sistema de saneamiento y la digitalizacion de la
red para obtener datos para gestién de alarmas y programacion de mantenimiento
predictivo y preventivo.

- Digitalizacion de los puntos de vertido de aguas residuales para una explotacion integral
de saneamiento y drenaje que minimice los impactos sobre los ecosistemas acuaticos, y
que permita alcanzar los cada vez mas exigentes objetivos ambientales en el estado de las
masas de agua receptoras.

- Implantacion de una plataforma de gestion para el ciclo integral del agua que unifique toda
la informacién contemplando los sistemas de captacion, abastecimiento, saneamiento y
vertidos para optimizar la operacién y la toma de decisiones.
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Proyecto de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua del municipio de Blanes en el marco del PERTE de Digitalizacién del Ciclo del Agua

|2 ENTIDAD/ES SOLICITANTE/S |3 MUNICIPIOS BENEFICIADOS

La empresa resultante, AIGUES DE BLANES, S.A., esta formada por el Ayuntamiento de
Blanes en un 51% y por Girona, S.A. en un 49% y empez6 a llevar el servicio en enero de
1992.

Segun los estatutos de la sociedad AIGUES DE BLANES, S.A., tiene como objeto de la
sociedad la prestacion de servicios de competencia municipal y ejecucion de todas las
actividades relacionadas con:

- Energia y agua en su acepcién mas amplia,

- Construccidn, reparacién y conservacion de toda clase de obras.
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‘ Poblacién (1900-2022)
AIGUES DE BLANES, S.A.
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Adjunt ' e . . . . T
JJ::: Encargado Encargado Blanes es un municipio de la provincia de Girona, ubicado en su extremo meridional,
administracién . . . .. .
I perteneciente a la comarca de la Selva. Es uno de los polos de industria y servicios mas
_ importantes de la zona, ademas de un destino turistico de primer nivel gracias a su
| | | | . ' ubicacién como punto de inicio de la Costa Brava.
Administrativos al:a:lga:;..lado Reposicién de Cuba Almacén Oficina Mantanimants Planta Delineante
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La poblacién residente segun el censo del INE a fecha de 1 de enero de 2022 es de 40.579
habitantes.
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Proyecto de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua del municipio de Blanes en el marco del PERTE de Digitalizacién del Ciclo del Agua

|4 . PRINCIPALES ACTUACIONES

Actuaciones Tipo A

ACT 01 Plan para la mejora de la eficiencia y
digitalizacién de las captaciones

ACT 02 Plan Director de Abastecimiento

ACT 03 Estudios y proyectos de
abastecimiento

ACT 04 Plan Director Integral de Saneamiento
ACT 05 Estudios y proyectos de saneamiento

Actuaciones Tipo B.1

ACT 06 Actuaciones de mejora de la eficiencia
y de la digitalizacién de las captaciones

ACT 07 Actuaciones de mejora de la eficiencia
hidraulica y de la digitalizacion de la
potabilizacion del agua

ACT 08 Actuaciones de mejora de la eficiencia
energética de la potabilizacion del agua

Actuaciones Tipo B.2

ACT 09 Actuacion de digitalizacion y
telegestion de la red de abastecimiento
Actuaciones Tipo B.3 Actuaciones de mejora
de la eficiencia y digitalizacion del sistema de
saneamiento

ACT 10 Actuacién de mejora de la eficiencia
sobre el sistema de saneamiento

Actuaciones Tipo B.4
ACT 11 Digitalizacion de los puntos de vertido
de aguas residuales

Actuaciones Tipo C
ACT 12 Plataformas o sistemas de informacién
y herramientas digitales
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Proyecto de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua del municipio de Blanes en el marco del PERTE de Digitalizacion del Ciclo del Agua

|5. PRESUPUESTO

TIPO DE GASTO

Personal

Asistencia y contratos externos

Material inventariable

Material fungible

Desplazamiento, alojamiento y manutencién
Costes indirectos

Revisién de cuentas por el auditor

TOTAL

IMPORTE
140.126,86 €
6.222.799,99 €
4.146.895,60 €
-€
-€
420.392,90 €
376.379,59 €
11.306.594,94 €

ANUALIDADES
Tipo A

Tipo B1

Tipo B2

Tipo B3

Tipo B4

Tipo C

TOTAL

2023
152.001,47 €
281.632,08 €

1.733.650,52 €
-€
-€
-€
2.167.284,07 €

2024

110.247,09 €
2.015.528,66 €
2.509.271,17 €
90.384,17 €
152.894,80 €
137.962,76 €
5.016.288,65 €

2025
5.733,93 €
1.751.734,95 €
2.126.797,03 €
-€
-€
238.756,32 €
4.123.022,23 €

|6. CRONOGRAMA

CRONOGRAMA DE LAS ACTUACIONES

d

0

Nombre de tarca Duracion
| Actuaciones 697 dias

Tipo A 500 dias
ACT 01: Plan para la mejora de la 92 dias
eficlencia y digializacion de las
caplaciones
ACT 02: Plan Director de Abastecimiento 207 dias
ACT 03: Estudios y proyectos de 454 dias
abastecimiento
ACT 04: Plan Director integral de 262 dias
Saneamiento
ACT 05: Estudios y proyectos de 92 dias
saneamiento

Tipo B1 506 dias
ACT 06: Actuaciones de mejora de la 207 dias
eficiencia y de la digitalizacion de las.
captaciones
ACT 07" Actluaciones de mejora de la 345 dias
eficiencia hidraulica y de la digitalizacion
de la potabilizacion del agua
ACT 08 Actuaciones de mejora de la 209 dias

e la

del agua

Tipo B2 674 dias
ACT 09: Actuacion de digitalizacion y 674 dias
telegestion de la red de abastecimiento

Tipo B3 46 dias

ACT 10: Actuacion de mejora de la
eficiencia sobre el sistema de saneamiento

46 dias

informacion y hermamientas digitales

39 Tipo B4 92 dias

40 ACT 11: Digitalizacion de los puntos de 92 dias
vertido de aguas residuales

42 Tipo C 352 dias

43 ACT 12: Platalormas o sislemas de 352 dias
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Proyecto de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua del municipio de Blanes en el marco del PERTE de Digitalizacion del Ciclo del Agua

|5 RESULTADOS ESPERADOS

Disminucion de la presion al acuifero de captacion de agua y de la dependencia de compras
de agua externa para una mayor resiliencia, y reduccién de fugas estructurales. i
Mejora de la fiabilidad de la red de saneamiento y el control de vertidos.

Plataforma digital centralizada para una gestién preventiva y predictiva.

El proyecto se estructura en los principales ejes de actuacion del PERTE, planificacion
(actuaciones tipo A), ejecucion (tipo B) y control (tipo C), las actuaciones programadas
estan entrelazadas entre si para lograr el objetivo principal de optimizacién del ciclo del
agua.

Se detallan 12 actuaciones y las actividades que conllevan cada una de ellas. El proyecto
incluye un plan de seguimiento de hitos y entregables calendarizados para el seguimiento
de coordinacion y revision del correcto desarrollo de este.

B2 Abastecimiento en baja

B
iy @
/

I B3 Alcantarillado

A Planificar
C Gestionar

Mejora del estado de las masas de agua de acuerdo con la planificacion hidrolégica de

cuenca, reduciendo la presion al acuifero de captacion y controlando vertidos de aliviaderos. ¢ (IO
Incremento de la capacidad de resiliencia del sistema de abastecimiento frente a la escasez —— ‘H‘

de recursos hidricos derivados del cambio climatico y reduccion de la huella de carbono en —

la gestién del agua, reduciendo la dependencia de la compra de agua desalinizada y Menor presién al acuffero Ahorro energético > 20% Reduccién de fugas ﬁt:’_-:r':l S iy | .

reduccion de consumo eléctrico.

Mayor resiliencia del sistema de abastecimiento para el mantenimiento de la poblacion
residente y estacional y la sostenibilidad de las actividades econémicas de la poblacién.
Mejora de la eficiencia del servicio para limitar los incrementos de tarifas a los usuarios,
pudiéndose centrar en los colectivos vulnerables. Monitorizacion de consumos anémalos en
tiempo real para seguimiento de personas mayores y/o vulnerables que vivan solas.

2 ” P e !
Los datos permiten explicar al ciudadano las necesidades e inversiones, logrando la c°“°“’"‘°
implicacion ciudadana en la gestion del agua para que apoye la recuperacion de costes y la . ") s L
implicacion politica y administrativa. 0

Medicion de la eficacia, que se refiere a la contribucion de la gobernanza en definir metas y n
objetivos sostenibles y claros de las politicas del agua. ?G

El proyecto innovador es replicable a otros municipios para la adopcién de la Digitalizacién Mei ! inua LU'
Gobernanza W : LS

Integral y Completa del ciclo urbano del agua. il -
El cambio en el modelo de la gestion del agua y la reduccién de consumos energéticos o
resultantes, aseguran la perdurabilidad de los resultados.

El conocimiento de datos de gestidn y funcionamiento permite acometer actuaciones de | A A
mejora en el futuro para incrementar los resultados obtenidos a la finalizacion del Proyecto. Perdurabilidad >




	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El objetivo del proyecto es la modernización del Ciclo Integral del Agua en la población de Blanes, a través de la digitalización de los sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad del agua a la población servida y minimizar el uso del recurso hídrico y el impacto sobre el medio receptor. De esta manera, a parte de disponer de un servicio más eficiente se pretende fortalecer la capacidad y resiliencia del Ciclo Integral del Agua al ya presente reto del Cambio Climático, con una más que previsible disminución de los recursos hídricos y un compromiso de reducción del consumo energético.  

El proyecto abordará actuaciones de planificación (tipo A), de implementación de acciones de mejora de la eficiencia y digitalización (tipo B) y de gestión de la información (tipo C) en el ámbito del abastecimiento en alta (captaciones, potabilización y almacenamiento) y en baja (distribución hasta las acometidas) y alcantarillado y puntos de vertido de aguas residuales.

	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 2: Más concretamente, el Proyecto de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua del municipio de Blanes pretende:

- Ahondar en el conocimiento actualizado del funcionamiento de los sistema de abastecimiento, el tratamiento, almacenamiento red de distribución de agua potable,  el sistema de evacuación de  aguas residuales y pluviales y los vertidos a medio en episodios de lluvia. De esta manera se pretende disponer de las herramientas de planificación actualizadas en los diferentes aspectos que permitan planificar las acciones para mejorar la eficiencia y digitalización del Ciclo Integral del Agua en el municipio de Blanes.

- Mejora de la eficiencia y de la digitalización de las captaciones y de la potabilización de agua con el objetivo de mejorar la eficiencia y gestión del sistema de abastecimiento para lograr la mejora del rendimiento de las captaciones, adecuar el régimen de explotación para mejorar el aprovechamiento y tratamiento del agua potable.

- Digitalización y telegestión de la red de abastecimiento para poder realizar la medición de caudales y obtener datos para gestión de alarmas, detección de fugas y control más eficiente de los caudales en la red y el consumo de los abonados, agilizando a su vez los procesos para la lectura y facturación.

- Mejora de la eficiencia sobre el sistema de saneamiento para la reducción del consumo energético de los elementos de bombeo del sistema de saneamiento y la digitalización de la red para obtener datos para gestión de alarmas y programación de mantenimiento predictivo y preventivo. 

- Digitalización de los puntos de vertido de aguas residuales para una explotación integral de saneamiento y drenaje que minimice los impactos sobre los ecosistemas acuáticos, y que permita alcanzar los cada vez más exigentes objetivos ambientales en el estado de las masas de agua receptoras.

- Implantación  de una plataforma de gestión para el ciclo integral del agua que unifique toda la información contemplando los sistemas de captación, abastecimiento, saneamiento y vertidos para optimizar la operación y la toma de decisiones.
	ENTIDADES SOLICITANTES: La empresa resultante, AIGÜES DE BLANES, S.A., está formada por el Ayuntamiento de Blanes en un 51% y por Girona, S.A. en un 49% y empezó a llevar el servicio en enero de 1992.
Según los estatutos de la sociedad  AIGÜES DE BLANES, S.A., tiene como objeto de la sociedad la prestación de servicios de competencia municipal y ejecución de todas las actividades relacionadas con:
- Energía y agua en su acepción más amplia,
- Construcción, reparación y conservación de toda clase de obras.

	MUNICIPIOS - POBLACION: Blanes es un municipio de la provincia de Girona, ubicado en su extremo meridional, perteneciente a la comarca de la Selva. Es uno de los polos de industria y servicios más importantes de la zona, además de un destino turístico de primer nivel gracias a su ubicación como punto de inicio de la Costa Brava.

La población residente según el censo del INE a fecha de 1 de enero de 2022 es de 40.579 habitantes. 

	PRINCIPALES ACTUACIONES: Actuaciones Tipo A
ACT 01 Plan para la mejora de la eficiencia y digitalización de las captaciones
ACT 02 Plan Director de Abastecimiento
ACT 03 Estudios y proyectos de abastecimiento
ACT 04 Plan Director Integral de Saneamiento
ACT 05 Estudios y proyectos de saneamiento

Actuaciones Tipo B.1
ACT 06 Actuaciones de mejora de la eficiencia y de la digitalización de las captaciones
ACT 07 Actuaciones de mejora de la eficiencia hidráulica y de la digitalización de la potabilización del agua
ACT 08 Actuaciones de mejora de la eficiencia energética de la potabilización del agua

Actuaciones Tipo B.2 
ACT 09 Actuación de digitalización y telegestión de la red de abastecimiento
Actuaciones Tipo B.3 Actuaciones de mejora de la eficiencia y digitalización del sistema de saneamiento
ACT 10 Actuación de mejora de la eficiencia sobre el sistema de saneamiento

Actuaciones Tipo B.4 
ACT 11 Digitalización de los puntos de vertido de aguas residuales

Actuaciones Tipo C 
ACT 12 Plataformas o sistemas de información y herramientas digitales

	PRESUPUESTO1: TIPO DE GASTO                                                          IMPORTE
Personal                                                                     140.126,86 €
Asistencia y contratos externos                               6.222.799,99 €
Material inventariable                                              4.146.895,60 €
Material fungible                                                                          - €
Desplazamiento, alojamiento y manutención                              - €
Costes indirectos                                                        420.392,90 €
Revisión de cuentas por el auditor                             376.379,59 €
TOTAL                                                                   11.306.594,94 €
	PRESUPUESTO2: ANUALIDADES                      2023                        2024                       2025
Tipo A                           152.001,47 €           110.247,09 €              5.733,93 €
Tipo B1                         281.632,08 €        2.015.528,66 €       1.751.734,95 €
Tipo B2                      1.733.650,52 €        2.509.271,17 €       2.126.797,03 €
Tipo B3                                          - €             90.384,17 €                           - €
Tipo B4                                          - €           152.894,80 €                           - €
Tipo C                                            - €           137.962,76 €          238.756,32 €
TOTAL                       2.167.284,07 €        5.016.288,65 €       4.123.022,23 €
	IMAGEN DE LA INSTALACIÓN_AF_IMAGE: 
	IMAGEN CORPORATIVA_AF_IMAGE: 
	IMAGEN MUNICIPIOS_AF_IMAGE: 
	ESQUEMA ACTUACIONES_AF_IMAGE: 
	CRONOGRAMA_AF_IMAGE: 
	TITULO: Proyecto de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua del municipio de Blanes en el marco del PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua
	RESULTADOS ESPERADOS 1: Disminución de la presión al acuífero de captación de agua y de la dependencia de compras de agua externa para una mayor resiliencia, y reducción de fugas estructurales. 
Mejora de la fiabilidad de la red de saneamiento y el control de vertidos. 
Plataforma digital centralizada para una gestión preventiva y predictiva.
El proyecto se estructura en los principales ejes de actuación del PERTE, planificación (actuaciones tipo A), ejecución (tipo B) y control (tipo C), las actuaciones programadas están entrelazadas entre sí para lograr el objetivo principal de optimización del ciclo del agua.
Se detallan 12 actuaciones y las actividades que conllevan cada una de ellas. El proyecto incluye un plan de seguimiento de hitos y entregables calendarizados para el seguimiento de coordinación y revisión del correcto desarrollo de este.
	GRAFICO_1: 
	GRÁFICO_2: 
	GRÁFICO_3: 
	RESULTADOS ESPERADOS 2: Mejora del estado de las masas de agua de acuerdo con la planificación hidrológica de cuenca, reduciendo la presión al acuífero de captación y controlando vertidos de aliviaderos.
Incremento de la capacidad de resiliencia del sistema de abastecimiento frente a la escasez de recursos hídricos derivados del cambio climático y reducción de la huella de carbono en la gestión del agua, reduciendo la dependencia de la compra de agua desalinizada y reducción de consumo eléctrico.
Mayor resiliencia del sistema de abastecimiento para el mantenimiento de la población residente y estacional y la sostenibilidad de las actividades económicas de la población.
Mejora de la eficiencia del servicio para limitar los incrementos de tarifas a los usuarios, pudiéndose centrar en los colectivos vulnerables. Monitorización de consumos anómalos en tiempo real para seguimiento de personas mayores y/o vulnerables que vivan solas.
	RESULTADOS ESPERADOS 3: Los datos permiten explicar al ciudadano las necesidades e inversiones, logrando la implicación ciudadana en la gestión del agua para que apoye la recuperación de costes y la implicación política y administrativa. 
Medición de la eficacia, que se refiere a la contribución de la gobernanza en definir metas y objetivos sostenibles y claros de las políticas del agua.
El proyecto innovador es replicable a otros municipios para la adopción de la Digitalización Integral y Completa del ciclo urbano del agua.
El cambio en el modelo de la gestión del agua y la reducción de consumos energéticos resultantes, aseguran la perdurabilidad de los resultados.
El conocimiento de datos de gestión y funcionamiento permite acometer actuaciones de mejora en el futuro para incrementar los resultados obtenidos a la finalización del Proyecto. 


