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|1 =« DESCRIPCION DEL PROYECTO

El Proyecto “RealWater (Digitalizacion del agua; Conectando el futuro de Ciudad Real”),
que tiene como objetivo principal la digitalizacion del agua en toda la provincia de Ciudad
Real. Mediante RealWater se busca contribuir a la mejora de la calidad técnica, ambiental,
social y estratégica del ciclo urbano del agua y, concretamente, del ciclo urbano del agua de
la provincia de Ciudad Real.

RealWater tiene como objetivo principal avanzar en la modernizacion del ciclo de agua en
todos los municipios de la provincia de Ciudad Real a través de cuatro ejes: el estudio de
las masas de agua de toda la provincia, la digitalizacion, que es el eje principal, la
innovacion y la formacion. De esta forma, FCC Aqualia S.A., la Diputacion de Ciudad Real y
Emaser S.A. buscan asentar y, en su caso, extrapolar una gestion del agua mas eficiente y
sostenible.

El objetivo general del proyecto RealWater se centra en la digitalizacién del ciclo del agua
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Por todo ello, el alcance de RealWater persigue:

1. Cumplimiento normativo derivado de la aprobacion del PERTE del agua (linea de
actuacion 1): de calidad (por la que deben asegurarse en todo momento las condiciones
sanitarias y técnicas del agua), de cantidad (por la cual debe asegurarse en todo momento
la dotacion minima diaria en litros/habitante) y de servicio (incluye un conjunto de aspectos
que tienden a evitar o disminuir el impacto de ciertas contingencias).

2. La reduccion de la demanda (y consumo) de recurso, la reduccién de agua no registrada,
y la mejora del sistema de saneamiento y depuracion.

3. El fortalecimiento del marco de la gobernanza del ciclo urbano del agua y la transparencia
en la relacion con los ciudadanos. Los datos recogidos mediante los sistemas de medicién
de RealWater seran enviados al organismo de cuenca de manera electrénica,
contribuyendo a la mejora de la gobernanza de los usos del agua en Espafia.

4. La generacion de empleo con alta cualificacion técnica de manera coherente con los
distintos grados de digitalizacion de cada uno de los ambitos de actuacién y con las
necesidades especificas de RealWater.

5. La mejora del estado de las masas de agua y la propuesta de soluciones de mitigacion y
adaptacion de los efectos derivados del cambio climatico.

En este sentido, y con el objeto de contribuir mediante RealWater a la mejora del
conocimiento y la eficiencia de los usos del agua en la provincia de Ciudad Real, se ha
propuesto un plan de comunicacién que permita que RealWater sea un modelo de
referencia de integracion y digitalizacion del ciclo urbano del agua en la provincia, capaz de
nutrir de informacion a estos municipios para la mejora de informacion y el fomento de la
coexistencia de la tecnologia y la optimizacion de procesos.

Por todo ello, RealWater persigue los siguientes objetivos concretos:

La mejora de las condiciones de vida de la poblacion de Ciudad Real, en general, y de los
colectivos vulnerables, en particular.

La mejora de la eficacia y eficiencia en la gestion y de los recursos hidricos, a través del
conocimiento de la eficiencia y las pérdidas de agua del sistema de abastecimiento, y del
control y la mejora de la gestién de las fugas estructurales en las redes de distribucion y
acometidas de interés publico.

La gestion eficiente e integrada en un modelo que fomenta la transparencia y la mejora de
la gobernanza, y que incorpora puntos singulares del ciclo urbano del agua (captacion y
vertido) tanto al usuario final como a las administraciones locales y Estatales
(ayuntamientos, Confederacion Hidrografica del Guadiana, Confederacion Hidrografica del
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|3- MUNICIPIOS BENEFICIADOS

La agrupacion de FCC Aqualia, La Diputacién Provincial de Ciudad Real y Emaser S.A.
para la presentacion del proyecto RealWater se debe a la busqueda de sinergias entre las
distintas entidades para llevar a cabo la digitalizacion del ciclo urbano del agua de la
provincia de Ciudad Real.

Por un lado, la Diputacién Provincial de Ciudad Real se encargara de llevar a cabo
actuaciones de planificacidn y coordinacion de los servicios del ciclo urbano del agua en los
municipios de la provincia de Ciudad Real, desarrollando actuaciones como los planes de
sequia para un total de 98 municipios o el estudio hidroldgico de las masas de agua de toda
la provincia.

'
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La provincia de Ciudad Real se encuentra situada en la Comunidad Auténoma de
Castilla-La Mancha y esta formada por 102 municipios con la ciudad de Ciudad Real como
capital de la provincia, todos ellos beneficiados por RealWater..

La provincia cuenta con una poblacion de 492.591 habitantes (INE 2021), una extension de
19.813 km2, y una densidad de 24,86 hab./km2, muy por debajo de la media de Espafa
(92hab./km2), de los 102 municipios de la provincia de Ciudad Real, el 52% tienen una
densidad inferior a 12,5 hab./km2 y el 40,20% una densidad inferior a 8 hab./km2. Los
miinicinios calificados como de extrema desnoblacién seaiin el Anexo del Decreto
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|4- PRINCIPALES ACTUACIONES

AO01 Actuaciones en Planes de emergencia
ante situaciones de sequia

AO02 Protocolos y planes de vigilancia

AO03 Planes integrales de gestion de los
sistemas de saneamiento

A04 Auditoria hidraulica y planes para el
control y la gestion de fugas estructurales
A05 Estudio hidrogeoldgico de las masas de

A0 Actuaciones en Planes de emergencia ante situaciones de sequia Al
agua A02 Protocolos y planes de vigilancia A2
A06 Modelizacion cartogréfica y numerica de A03 Planes integrales de gestidn de los sistemas de saneamiento A3
las redes de abastecimiento Yy saneamiento AD4 Auditoria hidraulica y planes para el control y la gestion de fugas estructurales Ab
AOQ7 Monitorizacion de los datos de volumen y A0S Estudio hidrogeologico de las masas de agua A7
calidad de agua detraida en origen en las A06 Modelizacidn cartografica y numérica de las redes de abastecimiento y saneamiento AB

. A07 Monitorizacién de los datos de volumen y calidad de agua detraida en origen en las captaciones Bl
captamor?es. y A0S Monitorizacion de los datos de volumen y calidad de agua en depdsitos Bl
A08 Monitorizacion de los datos de volumen y A0S Digitalizacion integral de |as estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) Bl
calidad de agua en depositos A10 Digitalizacién integral en instalaciones de agua de distribucién (Estaciones de bombeo) 81
A09 Digitalizacion integral de las estaciones de A1l Reduccion de ANR B2
tratamiento de agua potable (ETAP) A12 Monitorizacién en continuo de la calidad en las redes de distribucién B2
A10 Digitalizacion integral en instalaciones de A e : £

L. . K Digitalizacion integral en instalaciones de redes primarias de saneamiento (Estaciones de

agua de distribucion (Estaciones de bombeo) Al4 bombeo) B3
A11 Reduccion de ANR A15 Meonitorizacion del volumen y calidad influente (red alcantarillada) B3
A12 Monitorizacion en continuo de la calidad Al6 Digitalizacion integral de |as estaciones de depuracion de agua residual (EDAR) B3
las redes de distribucion Al17 Monitorizacion y control de la calidad del vertido B4

en ., A18 Actuaciones complementarias para la correcta digitalizacion BS
A13 Gestién de abonados, telelectura de T T =
contadores A20 Eficiencia energética B7
A14 Digitalizacion integral en instalaciones de A21 Integracion sistema SCADA c2
redes primarias de saneamiento (Estaciones A22 Plataformas de transferencia con las administraciones publicas 1
de bombeo) A23 Ciberseguridad en Sistemas Informaticos c2
. .. . A24 Desarrollo de sistemas de gestidn y herramientas digitales c2

A15 Monitorizacion del volumen y calidad o T p— =

influente (red alcantarillada)

A16 Digitalizacion integral de las estaciones de
depuracioén de agua residual (EDAR)

A17 Monitorizacion y control de la calidad del
vertido

A18 Actuaciones complementarias para la

e A t_t4_ Nt _ _t2
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|5. PRESUPUESTO

El presupuesto del proyecto RealWater asciende a un total de 7.872.100,60 €, de los cuales
el 0,44% se ha ejecutado en la anualidad 2020, el 1,07 % en 2.021, el 0,58 % en 2.022, el
0,1% en 2.023, el 23,48% se realizara durante la anualidad 2024, un 54,78%, se realizara
en el afo 2025, quedando para la anualidad 2026 un 19,56%

El importe de la ayuda solicitada para este proyecto asciende a 7.461.039,75 €.

Debido a la naturaleza del solicitante, el 34,94% del presupuesto corresponde a Costes de
asistencias y contratos externos, el 26,66% del presupuesto corresponde a Gastos de
Personal, el 3,56% se destina a gastos derivados de la revision por el auditor y el resto
corresponde a costes indirectos, material fungible o material inventariable.

Cabe destacar que el proyecto RealWater afecta a un total de 102 municipios, de los cuales
solo 23 de ellos superan los 5.000 habitantes.

|6. CRONOGRAMA

AZ':;::... At:niicg;n Actuacién Comienzo Fin Dias
Al AD1 Actuaciones en Planes de emergencia ante situaciones de sequla 01/06/2024  30/06/2026 759
A2 AD2 Protocolos y planes d ancia 01/06/2024  30/06/2026 759
A3 AD3 Planes integrales degestidn de los sistemas desaneamiento 22/08/2083 30/06/2026 1012
A5 A04 Auditoriz hidraulica y planes para el control yla gestién de fugas estructurales 01/06/2024  30/06/2006 754
A7 ADS Estudio hi las masas ua 01/06/2024  30/06/2026 7549
A8 ADB 00/06/2024  30/06/2026 759
B1 A07 01/06/2024  30/06/2026 759
Bl A08 01/02/2020  30/06/2026 2341 |
Bl ADS Digitalizacién in | delas estaciones detratamiento de agua potable (ETAP) 01/02/2020  30/06/2026 2341 |
B1 Al0 Digitalizaci6n integral en instalaciones deagua dedistribucién (Estaciones de bombeo) 01/01/2021  30/08/2025 1641 |
B2 All Reduccién de ANR 01/02/2020  30/06/2026 2341
B2 Al2 Monitorizacién en continuo de la calidad en las redes de distribucidn 01/02/2020  30/06/2026 2341
B2 Al3 Gestidn de abonados, telelectura de tadores 01/06/2024  30/06/2026 759
B3 Ald Digitalizacién inte eninstalaciones s primarias de saneamiento (Estaciones debombeo) 01/06/2024  30/0e/2025 3154
B3 AlS Monitorizacidn lumen y calidad influente (red alcantarillado) 01/06/2024  30/06/2026 75%
B3 A6 Digitalizacion integral delas estacione epuracion de agua residual (EDAR) 01/02/2020  30/06/2025 1976 |
B4 A17 Monitorizacién y control de la calidad del vertido 08/03/2022  30/06/2026 1575
BS Alg Actuaciones complementarias para la correcta digitalizacién 23/03/2021  30/06/2026 1925
BE A19 01/06/2024  30/06/2026 759
B7 A20 01/06/2024  30/06/2026 759
2 A21 Integracidn sistema SCADA 01/02/2020  30/06/2026 2341
1 A22 Plataformas de ransferencia conlas administraciones publicas 01/06/2024  30/06/2026 759
c2 A23 Ciberseguridad en Sistemas Informdticos 01/D6/2024  30/06/2026 759
2 A24 Desarrollo de sistemas de gestidn y herramientas digitales 01/06/2024  30/06/2026 759
2 A25 Water Analytics Devel opment 01/06/2024  30/06/2026 758
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|7 = RESULTADOS ESPERADOS

1. CONTRIBUCION A LA MEJORA DEL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y DEL
RESTO DE OBJETIVOS DE LA PLANIFICACION HIDROLOGICA. La estrategia clave para
la mejora del estado de las masas de aguas pasa por tener informacién para la toma de
decisiones que incluya el nivel de detalle necesario para atajar o minimizar los problemas de
calidad desde un primer momento.

2. CONTRIBUCION A LA MEJORA DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA EN LA GESTION DE
LOS RECURSOS HIDRICOS. S, RealWater se centra en la realizaciéon de mejoras en los
sistemas de suministro, es decir, tanto en las infraestructuras para el tratamiento del agua
para consumo ubicadas en el ambito geografico del proyecto, como en el conjunto de
elementos para el transporte y distribucion (bombeos y depdsitos).

3. CONSIDERACION DE LA COMPONENTE CLIMATICA SOLUCIONES DE MITIGACION

NS AP AT AAIAL A1 AARINIA AL IRAATIAA A
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ACTUACIONES TIPO A

4. CONTRIBUCION AL ABORDAJE DEL RETO DEMOGRAFICO Y A LA MEJOR
GESTION DEL CICLO DEL AGUA EN LOS ENTORNOS RURALES. Segun la distribucién
de la poblacion, hay 22 municipios beneficiados por el proyecto RealWater que cuentan con
menos de 500 habitantes, 57 con una poblacion entre 500 y 5.000 habitantes, 23 con una
poblacion superior a 5.000 habitantes.RealWater pretende impulsar un verdadero desarrollo
rural realizando inversiones transformadoras. Para ello, se ha articulado en el marco del
Plan de Medidas ante el Reto Demografico. Concretamente, el proyecto RealWater
beneficiara a un total de 102 municipios, de los que 37 de los municipios se encuentran
calificados con extrema despoblacién, segun el Anexo del Decreto 108/2021, de 19 de
octubre, por el que se determinan las zonas rurales de Castilla-La Mancha, conforme a la
tlpologla establemda en eI articulo 11 de la Ley 2/2021 de 7 de mayo de Medldas

_ _ 4t _ £ 4 _ N _ I~ _ o _

6. CONTRIBUCION AL FORMENTO DE LA TRANSPARENCIA EN EL USO Y LA
GESTION DEL CICLO URBANO DEL AGUA. El objetivo final de RealWater es dar un salto
de calidad, tanto en la obtencién como en el tratamiento y gestién de datos en nucleos
poblacionales, como los definidos en la presente memoria. A su vez, se puede destacar que
la implementacion de esta solucién es un piloto demostrativo en Castilla-La Mancha.

7. APORTACION AL AMEJORA DE LA GOBERNANZA DEL DOMINIO PUBLICO
HIDRAULICO Y AL IMPULSO DE LA IMPLANTACION DE LA NORMATIVA ASOCIADA.
RealWater contribuira a la mejora de la gobernanza en la gestion y administracion del
dominio publico hidraulico y al impulso en la implantacién de la normativa asociada, todo
ello en coordinacion con las administraciones hidraulicas competentes, en especial, en
consideracion de las concesiones y autorizaciones administrativas asociadas.

8. CARACTER INNOVADOR DEL PROYECTO. NUEVOS DESAFIOS.

Yy’
realwater

Yy’
realwater

ACTUACIONES TIPO C




	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El Proyecto  “RealWater (Digitalización del agua; Conectando el futuro de Ciudad Real”), que tiene como objetivo principal la digitalización del agua en toda la provincia de Ciudad Real. Mediante RealWater se busca contribuir a la mejora de la calidad técnica, ambiental, social y estratégica del ciclo urbano del agua y, concretamente, del ciclo urbano del agua de la provincia de Ciudad Real.

RealWater tiene como objetivo principal avanzar en la modernización del ciclo de agua en todos los municipios de la provincia de Ciudad Real a través de cuatro ejes: el estudio de las masas de agua de toda la provincia, la digitalización, que es el eje principal, la innovación y la formación. De esta forma, FCC Aqualia S.A., la Diputación de Ciudad Real y Emaser S.A. buscan asentar y, en su caso, extrapolar una gestión del agua más eficiente y sostenible. 

El objetivo general del proyecto RealWater se centra en la digitalización del ciclo del agua de la provincia de Ciudad Real mediante la evolución del sistema actual de gestión al concepto de Industria 4.0, el cual integrará monitorización, vigilancia y telecontrol en tiempo real, con la capacidad de organizar la información procedente de la digitalización y presentarla aplicando nuevas tecnologías en materia de Inteligencia artificial (IA) y Machine learning (ML) y ayudando a la toma de decisiones. Además, gracias a la colaboración jurídico-privada entre FCC Aqualia, Emaser y la Diputación Provincial de Ciudad Real, el proyecto RealWater permitirá, entre otras metas, el estudio de las masas de agua de toda la provincia. 
RealWater entiende el ciclo urbano del agua como un elemento imprescindible que fomenta la cohesión social y la participación pública de la provincia de Ciudad Real, la regeneración ambiental y la sostenibilidad económica, como aspectos fundamentales para la revitalización de los entornos urbanos. Así, se puede decir que RealWater pone en marcha un proceso de regeneración económica, social y medioambiental.


	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 2: Por todo ello, el alcance de RealWater persigue:

1. Cumplimiento normativo derivado de la aprobación del PERTE del agua (línea de actuación 1): de calidad (por la que deben asegurarse en todo momento las condiciones sanitarias y técnicas del agua), de cantidad (por la cual debe asegurarse en todo momento la dotación mínima diaria en litros/habitante) y de servicio (incluye un conjunto de aspectos que tienden a evitar o disminuir el impacto de ciertas contingencias).
2. La reducción de la demanda (y consumo) de recurso, la reducción de agua no registrada, y la mejora del sistema de saneamiento y depuración.
3. El fortalecimiento del marco de la gobernanza del ciclo urbano del agua y la transparencia en la relación con los ciudadanos. Los datos recogidos mediante los sistemas de medición de RealWater serán enviados al organismo de cuenca de manera electrónica, contribuyendo a la mejora de la gobernanza de los usos del agua en España.
4. La generación de empleo con alta cualificación técnica de manera coherente con los distintos grados de digitalización de cada uno de los ámbitos de actuación y con las necesidades específicas de RealWater.
5. La mejora del estado de las masas de agua y la propuesta de soluciones de mitigación y adaptación de los efectos derivados del cambio climático.

En este sentido, y con el objeto de contribuir mediante RealWater a la mejora del conocimiento y la eficiencia de los usos del agua en la provincia de Ciudad Real, se ha propuesto un plan de comunicación que permita que RealWater sea un modelo de referencia de integración y digitalización del ciclo urbano del agua en la provincia, capaz de nutrir de información a estos municipios para la mejora de información y el fomento de la coexistencia de la tecnología y la optimización de procesos.
Por todo ello, RealWater persigue los siguientes objetivos concretos:
 La mejora de las condiciones de vida de la población de Ciudad Real, en general, y de los colectivos vulnerables, en particular.
 La mejora de la eficacia y eficiencia en la gestión y de los recursos hídricos, a través del conocimiento de la eficiencia y las pérdidas de agua del sistema de abastecimiento, y del control y la mejora de la gestión de las fugas estructurales en las redes de distribución y acometidas de interés público.
 La gestión eficiente e integrada en un modelo que fomenta la transparencia y la mejora de la gobernanza, y que incorpora puntos singulares del ciclo urbano del agua (captación y vertido) tanto al usuario final como a las administraciones locales y Estatales (ayuntamientos, Confederación Hidrográfica del Guadiana, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, MITERD).
 Proteger las masas de agua y preservar su ecosistema, asegurando la sostenibilidad del abastecimiento para hacer frente a la escasez del recurso y vertido a un medio receptor de gran valor medioambiental como el río Guadiana, cobrando gran relevancia el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, gracias a:garantizar el control del tratamiento del agua antes del vertido al medio natural, controlar y optimizar los procesos de depuración, gestionar de forma inteligente los vertidos parciales para reducir la presión sobre las infraestructuras de saneamiento, gesttionar y controlar de forma remota las redes de alcantarillado y preservar los caudales ecológicos.


	ENTIDADES SOLICITANTES: La agrupación de FCC Aqualia, La Diputación Provincial de Ciudad Real y Emaser S.A. para la presentación del proyecto RealWater se debe a la búsqueda de sinergias entre las distintas entidades para llevar a cabo la digitalización del ciclo urbano del agua de la provincia de Ciudad Real. 
Por un lado, la Diputación Provincial de Ciudad Real se encargará de llevar a cabo actuaciones de planificación y coordinación de los servicios del ciclo urbano del agua en los municipios de la provincia de Ciudad Real, desarrollando actuaciones como los planes de sequía para un total de 98 municipios o el estudio hidrológico de las masas de agua de toda la provincia. 
Por otro lado, Aqualia y Emaser, empresas dedicadas a la prestación de los servicios del ciclo integral del agua, ejecutarán las actuaciones de digitalización sobre las infraestructuras de los servicios de los municipios que están gestionados por ellos. De esta manera RealWater, se consolida como un proyecto que abarca la totalidad de municipios de la provincia de Ciudad Real a través de las actuaciones de planificación que serán ejecutadas por la Diputación Provincial de Ciudad Real, y además, las actuaciones llevadas a cabo por Aqualia y Emaser en los municipios donde gestionan el servicio de abastecimiento y saneamiento del agua, hacen de RealWater un proyecto que servirá de guía para la digitalización del ciclo integral del agua del resto de municipios de la provincia. 

	MUNICIPIOS - POBLACION: La provincia de Ciudad Real se encuentra situada en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y está formada por 102 municipios con la ciudad de Ciudad Real como capital de la provincia, todos ellos beneficiados por RealWater..
La provincia cuenta con una población de 492.591 habitantes (INE 2021), una extensión de 19.813 km2, y una densidad de 24,86 hab./km2, muy por debajo de la media de España (92hab./km2), de los 102 municipios de la provincia de Ciudad Real, el 52% tienen una densidad inferior a 12,5 hab./km2 y el 40,20% una densidad inferior a 8 hab./km2. Los municipios calificados como de extrema despoblación según el Anexo del Decreto 108/2021, de 19 de octubre, por el que se determinan las zonas rurales de Castilla-La Mancha, conforme a la tipología establecida en el artículo 11 de la Ley 2/2021 de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha, ascienden a 37 y se concentran en el oeste y en el sur de la provincia. A continuación, se muestra la ubicación de cada uno de los municipios de la provincia de Ciudad Real que forman parte de RealWater. 

Los municipios beneficiados por RealWater son: Abenójar, Agudo, Alamillo, Albaladejo, Alcázar de San Juan, Alcoba, Alcolea de Calatrava, Alcubillas, Aldea del Rey, Alhambra, Almadén, Almadenejos, Almagro, Almedina, Almodóvar del Campo, Almuradiel, Anchuras, Arenales de San Gregorio, Arenas de San Juan, Argamasilla de Alba, Argamasilla de Calatrava, Arroba de los Montes, Ballesteros de Calatrava, Bolaños de Calatrava, Brazatortas, Cabezarados, Cabezarrubias del Puerto, Calzada de Calatrava, Campo de Criptana, Cañada de Calatrava, Caracuel de Calatrava, Carrión de Calatrava, Carrizosa, Castellar de Santiago, Chillón, Ciudad Real, Corral de Calatrava, Cortijos, Los, Cózar, Daimiel, Fernán Caballero, Fontanarejo, Fuencaliente, Fuenllana, Fuente el Fresno, Granátula de Calatrava, Guadalmez, Herencia, Hinojosas de Calatrava, Horcajo de los Montes, Labores, Las, Llanos del Caudillo, Luciana, Malagón, Manzanares, Membrilla Mestanza, Miguelturra, Montiel, Moral de Calatrava, Navalpino, Navas de Estena, Pedro Muñoz, Picón, Piedrabuena, Poblete, Porzuna, Pozuelo de Calatrava, Pozuelos de Calatrava, Los, Puebla de Don Rodrigo, Puebla del Príncipe, Puerto Lápice, Puertollano, Retuerta del Bullaque, Robledo, El, Ruidera, Saceruela, San Carlos del Valle, San Lorenzo de Calatrava, Santa Cruz de los Cáñamos, Santa Cruz de Mudela, Socuéllamos, Solana del Pino, Solana, La, Terrinches, Tomelloso, Torralba de Calatrava, Torre de Juan Abad, Torrenueva, Valdemanco del Esteras, Valdepeñas, Valenzuela de Calatrava, Villahermosa, Villamanrique, Villamayor de Calatrava, Villanueva de la Fuente, Villanueva de los Infantes, Villanueva de San Carlos, Villar del Pozo, Villarrubia de los Ojos, Villarta De San Juan, Viso del Marqués
	PRINCIPALES ACTUACIONES: A01 Actuaciones en Planes de emergencia ante situaciones de sequía
A02 Protocolos y planes de vigilancia
A03 Planes integrales de gestión de los sistemas de saneamiento
A04 Auditoría hidráulica y planes para el control y la gestión de fugas estructurales
A05 Estudio hidrogeológico de las masas de agua
A06 Modelización cartográfica y numérica de las redes de abastecimiento y saneamiento
A07 Monitorización de los datos de volumen y calidad de agua detraída en origen en las captaciones
A08 Monitorización de los datos de volumen y calidad de agua en depósitos
A09 Digitalización integral de las estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP)
A10 Digitalización integral en instalaciones de agua de distribución (Estaciones de bombeo)
A11 Reducción de ANR
A12 Monitorización en continuo de la calidad en las redes de distribución
A13 Gestión de abonados, telelectura de contadores
A14 Digitalización integral en instalaciones de redes primarias de saneamiento (Estaciones de bombeo)
A15 Monitorización del volumen y calidad influente (red alcantarillada)
A16 Digitalización integral de las estaciones de depuración de agua residual (EDAR)
A17 Monitorización y control de la calidad del vertido
A18 Actuaciones complementarias para la correcta digitalización
A19 Telecomunicaciones
A20 Eficiencia energética
A21 Integración sistema SCADA
A22 Plataformas de transferencia con las administraciones públicas
A23 Ciberseguridad en Sistemas Informáticos
A24 Desarrollo de sistemas de gestión y herramientas digitales
A25 Water Analytics Development

	PRESUPUESTO1: El presupuesto del proyecto RealWater asciende a un total de 7.872.100,60 €, de los cuales el 0,44% se ha ejecutado en la anualidad 2020,  el 1,07 % en 2.021, el 0,58 % en 2.022, el 0,1% en 2.023, el 23,48% se realizará durante la anualidad 2024, un 54,78%, se realizará en el año 2025, quedando para la anualidad 2026 un 19,56%
El importe de la ayuda solicitada para este proyecto asciende a 7.461.039,75 €.

Cabe destacar que el proyecto RealWater afecta a un total de 102 municipios, de los cuales solo 23 de ellos superan los 5.000 habitantes.
	PRESUPUESTO2: Debido a la naturaleza del solicitante, el 34,94% del presupuesto corresponde a Costes de asistencias y contratos externos, el 26,66% del presupuesto corresponde a Gastos de Personal, el 3,56% se destina a gastos derivados de la revisión por el auditor y el resto corresponde a costes indirectos, material fungible o material inventariable.


	RESULTADOS ESPERADOS 1: 1. CONTRIBUCIÓN A LA MEJORA DEL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y DEL RESTO DE OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA. La estrategia clave para la mejora del estado de las masas de aguas pasa por tener información para la toma de decisiones que incluya el nivel de detalle necesario para atajar o minimizar los problemas de calidad desde un primer momento.
2. CONTRIBUCIÓN A LA MEJORA DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS. S, RealWater se centra en la realización de mejoras en los sistemas de suministro, es decir, tanto en las infraestructuras para el tratamiento del agua para consumo ubicadas en el ámbito geográfico del proyecto, como en el conjunto de elementos para el transporte y distribución (bombeos y depósitos).
3. CONSIDERACIÓN DE LA COMPONENTE CLIMÁTICA: SOLUCIONES DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO. Se ha realizado una evaluación de los principales riesgos climáticos en los municipios y zonas de influencia e identificado aquellos que puedan verse minorados por la mejora de las condiciones de los recursos hídricos, y el incremento de la eficiencia hidráulica y energética de los sistemas derivados de la implementación de RealWater.  El proyecto permite el conocimiento de los riesgos climáticos locales, incorporar esta información a la toma de decisiones y adaptar el sistema de gestión del agua de cada municipio para mitigar los impactos del cambio climático, así como proveer de información a los agentes implicados en la definición de medidas de adaptación complementarias, incrementando la resiliencia de los sistemas y entornos locales.
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	RESULTADOS ESPERADOS 2: 4. CONTRIBUCIÓN AL ABORDAJE DEL RETO DEMOGRÁFICO Y A LA MEJOR GESTIÓN DEL CICLO DEL AGUA EN LOS ENTORNOS RURALES. Según la distribución de la población, hay 22 municipios beneficiados por el proyecto RealWater que cuentan con menos de 500 habitantes, 57 con una población entre 500 y 5.000 habitantes, 23 con una población superior a 5.000 habitantes.RealWater pretende impulsar un verdadero desarrollo rural realizando inversiones transformadoras. Para ello, se ha articulado en el marco del Plan de Medidas ante el Reto Demográfico. Concretamente, el proyecto RealWater beneficiará a un total de 102 municipios, de los que 37 de los municipios se encuentran calificados con extrema despoblación, según el Anexo del Decreto 108/2021, de 19 de octubre, por el que se determinan las zonas rurales de Castilla-La Mancha, conforme a la tipología establecida en el artículo 11 de la Ley 2/2021 de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha.
5. CONTRIBUCIÓN A LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS COLECTIVOS VULNERABLES. Si bien el enfoque habitual de la telelectura es el conocimiento total e inmediato del balance hidráulico, RealWater se enfoca en medidas innovadoras que permitirían facilitar las interacciones entre los colectivos vulnerables y las áreas sociales de los Ayuntamientos, por ejemplo, mediante el control del consumo de agua de personas dependientes.
	RESULTADOS ESPERADOS 3: 6. CONTRIBUCIÓN AL FORMENTO DE LA TRANSPARENCIA EN EL USO Y LA GESTIÓN DEL CICLO URBANO DEL AGUA. El objetivo final de RealWater es dar un salto de calidad, tanto en la obtención como en el tratamiento y gestión de datos en núcleos poblacionales, como los definidos en la presente memoria. A su vez, se puede destacar que la implementación de esta solución es un piloto demostrativo en Castilla-La Mancha.

7.  APORTACIÓN AL AMEJORA DE LA GOBERNANZA DEL DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO Y AL IMPULSO DE LA IMPLANTACIÓN DE LA NORMATIVA ASOCIADA. RealWater contribuirá a la mejora de la gobernanza en la gestión y administración del dominio público hidráulico y al impulso en la implantación de la normativa asociada, todo ello en coordinación con las administraciones hidráulicas competentes, en especial, en consideración de las concesiones y autorizaciones administrativas asociadas.

8. CARACTER INNOVADOR DEL PROYECTO, NUEVOS DESAFIOS, TRANSFERIBILIDAD Y REPRESENTATIVIDAD. RealWater se ha concebido como un proyecto innovador, que permita afrontar los nuevos desafíos detectados. Lo que le otorga un carácter innovador al proyecto es la aplicación de las tecnologías Artificial Intelligence y Machine Learning para el desarrollo de una nueva herramienta capaz de analizar los patrones de consumos de los servicios

9.  PERDURABILIDAD DE LOS RESULTADOS. Además del Plan de Sostenibilidad del Proyecto, se puede afirmar que RealWater fomenta el modelo de ciudad inteligente, es decir, la implementación y el buen uso de las TIC para responder adecuadamente a las necesidades básicas de instituciones, empresas y habitantes, tanto en el plano económico, como en los aspectos operativos, sociales y ambientales.


