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|1 =« DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto “AquaAlliance. Digitalizacion para la sostenibilidad”, ha conseguido unir a 13
municipios de las comarcas del Alto y bajo Vinalopd, L'Alcoia y L’Alacanti, en la provincia de
Alicante. Los municipios que participan en este proyecto mantienen fuertes vinculos entre
ellos, pero sobre todo comparten un aspecto comun que es la dependencia de captaciones
en acuiferos cada vez mas deteriorados, la amenaza permanente de la sequia, y la
necesidad de adaptacion al cambio climatico y a los fendmenos meteoroldgicos extremos
gue acarrea, para los cuales sus infraestructuras no estan preparadas.

De esta alianza nace este proyecto, con el objeto de plantear un plan de accién que de
respuesta al interés comun de garantizar la sostenibilidad del abastecimiento de agua para
sus habitantes, el de preservar el medio que los rodea y que es para ellos también un
activo, y el de modernizar los servicios relacionados con la gestién del ciclo urbano del agua
y adecuarlos a las necesidades actuales de la poblacion.

AquaAlliance

DIGITALIZACION PARA LA
SOSTENIBILIDAD (ADS)

Este proyecto contempla la implantacion de una serie de soluciones tecnoldgicas y
herramientas digitales que seran la base para realizar una gestiéon mas eficiente del ciclo
urbano del agua.

Las actuaciones propuestas permitiran avanzar un paso mas de los actuales sistemas de
telecontrol y telemando. La digitalizaciéon de diversos parametros de las infraestructuras
permitira alimentar herramientas avanzadas capaces de analizar la informacién en su
conjunto, permitiendo realizar una gestion avanzada de los sistemas de abastecimiento y
saneamiento.

Igualmente, actuaciones como la sensorizacion de los puntos de vertido al medio permitiran
mejorar el conocimiento sobre el funcionamiento de las infraestructuras de saneamiento en
episodios de lluvia y el impacto sobre el medio, posibilitando la implantaciéon de medidas
para mitigar los vertidos y sus consecuencias.

En este contexto, la implementacion de herramientas digitales no solo permite mejorar la
gestion de las infraestructuras y la prestacion del servicio, sino que también contribuye a la
optimizacién del uso de los recursos hidricos, aumentando la proteccion de los acuiferos.
Con todo ello se consigue progresar en la sostenibilidad del servicio, y se consigue una
mejora sustancial en la percepcion de la gestion de cara a los abonados.

La sostenibilidad es un elemento clave en la gestion del agua, y la digitalizacién juega un
papel esencial en la minimizacién del impacto ambiental. La monitorizacién constante de la
calidad de las aguas residuales y los puntos de vertido al medio, permiten detectar
incumplimientos de los diferentes parametros, e identificar las causas para implantar las
medidas correctoras adecuadas. Ademas, la optimizacién y mejora de la eficiencia de la red
redunda en menor necesidad de extraccion y bombeo en la red de distribucion, reduciendo
el consumo energético.

Los acuiferos, fuentes unicas de abastecimiento para todos los municipios que participan en
el proyecto, son vulnerables a la sobreexplotacion y la contaminacion. La digitalizaciéon
permite una gestion mas efectiva de los recursos hidricos subterraneos, dado que la
monitorizacién constante del nivel de los acuiferos y la calidad del agua en tiempo real
proporciona la informacién suficiente para tomar las decisiones adecuadas sobre los
criterios de explotacion.
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Iz- ENTIDAD/ES SOLICITANTE/S 3- MUNICIPIOS BENEFICIADOS

La concurrencia se realiza en forma de agrupacion, con objeto de que los pequefios
municipios del ambito territorial del proyecto cuyo contrato de concesién no cubre el periodo
de ejecucioén opten a la subvencion. Esta circunstancia aporta al proyecto sinergias gracias
a la colaboracion publico-privada que ya se ha puesto en marcha para la elaboracion de la
propuesta.

Los Ayuntamientos de los municipios de Campo de Mirra, Cafiada, Castalla y Onil,
concurren como beneficiarios en calidad de titulares de los servicios, e Hidraqua, Gestion
Integral de Aguas de Levante S.A. concurre como beneficiaria en calidad de operadora del
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|4- PRINCIPALES ACTUACIONES

En base a la situacion particular de cada uno TIPO A CUMPLIMIENTO I_\IORMA'_I'IVO_. TOMA DE D{\TOS. MODELIZACION, ESTUDIO Y PLANIFICACION
de los municipios en cuanto a la gestién del AT Plan de emergencia ante sﬁuacmn_es qe Seawaw .
) ) A2 Protocolo de vigilancia. planes sanitarios v gestion de la calidad de las aquas
ciclo del agua, se han determinado las Ad Plan director de agua regenerada
actuaciones mas pertinentes a desarrollar en el A5 Plan de actuacién municipal en caso de inundaciones
presente proyecto, y a su vez a la aplicacion de AB Estudio para el diagnostico. el control v gestion de |as fugas estructurales conforme RD 3/2023
cada una de ellas en cada municipio. AT Elabor_acm')n de un estudio hidrogeolégico
AT Plan director de Agua potable
i . o AT Plan director de Saneamiento v pluviales
Ademas de las acciones para el cumplimiento A8 Levantamiento topoarafico. toma de datos v digitalizacién de la red de saneamiento
normativo, principalmente se han concretado A8 Modelizacion de la red de saneamiento
actuaciones para incrementar la resiliencia AB Elaboracidn de proyectos constructivos para la mejora de las redes de abastecimiento y saneamiento
frente a la escasez hidrica y fenomenos A8 Proyecto de implantacion de un sistema urbano de drenaje sostenible Pl La Marial )
meteorolégicos, ademés, considerando que en TIPOB DIGITALIZJ_!\’CION DE LOS 'SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO, R‘_[EDES DE DISTRIBUCION Y SANEAMIENTO
. . . . B1 Sensorizacion para la gestion avanzada de captaciones e integracion en telemando
diferentes municipios se realiza una gestion B1 Digitalizacion del sistema de abastecimiento v transporte de Agost
directa del saneamiento, se han propuesto B1 Dicitalizacidn del sistema de abastecimiento v transporte de Banveres de Mariola
actuaciones encaminadas a mejorar el B1 Digitalizacion del sistema de abastecimiento y transporte de Beneixama
conocimiento y analisis del funcionamiento de B1 Digitalizacion de captaciones y deposito v desarrollo de telemando municipal de Campo de Mirra
las infraestructuras. B1 D!G!talyzac!c}n de Io_s puntos de entreqa _al abastecimiento en Mu_txamel
B1 Digitalizacion del sistema de abastecimiento y transporte de Onil
o » . B1 Sensorizacion de las captaciones v Planta Solar v desarrollo de SCADA municipal en Salinas
Esto se materializa en la redaccion de estudios B1 Digitalizacion del sistema de abastecimiento v transporte de Sax
hidrogeoldgicos, la redaccion de planes B1 Instalacion de contador electromaanético a la salida de Pozo Mas de Brossa e intearacion en Telemando
directores para el uso de agua regenerada, el B1 Digitalizacién del sistema de abastecimiento vy transporte de Xixona
levantamiento topografico y modelo B2 M.ec.ju:llon |n}ellqente. Telelectura de contgdores.-‘lnstalamon de t:ontadc_)re.s -
matematico de la red de saneamiento (374 km B2 D!G!talyzac!c}n puntos de muestre_q de cahdad del agua en red abastecimiento v depdsitos
. B2 Digitalizacion proceso de deteccion v busgueda fugas
de red), planes directores de aguay B2 Sectorizacion de la red de abastecimiento
saneamiento, y la redaccion de proyectos de B2 Digitalizacidn para la implantacién de un sistema de telemando en Agost
mejora de las infraestructuras (68 en total), B3 Diqitalizacion de la red de alcantarillado v control de parametros de las aguas residuales
incluyendo SUDS. B3 Diaitalizacion de las instalaciones de saneamiento e implantacion de sistema de telemando
B4 Menitorizacion de puntos de vertido al medio de aquas residuales
e, B5 Actuaciones complementarias correspondientes al resto de actuaciones
!Dentro de la digitalizacion de Ias. B6 Sistemas de comunicacién correspondientes al resto de actuaciones
infraestructuras, una de las mas importante es TIPOC PLATAFORMAS, SISTEMAS DE INFORMACION Y HERRAMIENTAS DIGITALES
la digitalizacién de los sistemas de C1 Implantacion del portal de informacion Data HUB para sequimiento del proyecto e indicadores
abastecimiento y transporte. Se plantea una C2 Implantacion de un sistema de monitorizacién avanzada y optimizacion de la gestion de captaciones
solucién a medida para cada municipio, €2 Plataform_arde |nd|cadores_amb|entales o
asegurando asi una mejora real de la robustez C2 Implantacmn de la her_rampnta de rieqo de zonas verdes inteligente
) . C2 Herramienta para el diaandstico del estado estructural de la red de agua potable
y seguridad del sistema. c2 Implantacion de un sistema de telemando v telecontrol
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|5. PRESUPUESTO

Tlpologia --

Total proyecto 7.893.000,62

A1
A2
A4
A5
A6

Importe total (€) -- Intensidad ayuda -- Ayuda solicitada (€) Municipio ------ Importe total subvencionable (€) -- Ayuda solicitada (€)

Agost 498.949,91€ 498.949,91€

97,40% 7.687.852,60 Aigues 471.747,07€ 471.747,07€

Alguefia 230.694,60€ 230.694,60€

56.911,80 99,26% 56.492,31 Banyeres de Mariola  367.717,86€ 367.717,86€
48.795,73 98,93% 48.271,40 Beneixama 362.911,41€ 362.911,41€
31.469,82 94,00% 29.582,32 Campo de Mirra 486.575,26€ 486.575,26€
116.140,47 100,00% 116.140,45 Cafada 314.252,50€ 314.252,50€
76.279,99 99,18% 75.650,81 Castalla 1.100.933,21€ 1.100.933,21€

|6. CRONOGRAMA

MUTXAMEL
Gantt chart del proyecto

2 3 4 3 7 2 9

2025

10 11 12

RESTO DE MUNICIPIOS

13 14 15

16

17

i8

2026
i9 20

21 22

Tipologia A ELABORACION DE PLANES, REDACCION DE PROYECTOS CONSTRUCTIVOS O ESTUDIOS QUE PROMUEVAN LA EFICIENCIA DEL CICLO URBANO DEL AGUA Y LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO
Al  |Plan de emergencia ante situaciones de sequia (Actuacion 1) 1 4 4 |
A2  |Protocolo de vigilancia, planes sanitarios y gestion de la calidad de las aguas [Actuacion 2) 1 5 5 |
A4 |Plan director de agua regenerada (Actuacion 3) 2 6 5
A5 |Plan de actuacién municipal en caso de inundaciones (Actuacion 4) 4 7 4
Ab Estudio para el diagnéstico, el control y gestion de las fugas estructurales conforme RD 3/2023 (Actuacion 5) 3 8 6
A7  |Elaboracién de un estudio hidrogeoldgico (Actuacion 6) 6 9 4
A7 |Plan director de Agua potable (Actuacion 7) 1 11 11
A7 |Plan director de Saneamiento y pluviales (Actuacion 8) 1 11 11
A8 |Levantamiento topografico, toma de datos y digitalizacion de la red de saneamiento {Actuacion 9) 1 6 6
A2 |Modelizacion de la red de saneamiento (Actuacion 10) 3 9 7 !

A%  |Elaboracién de proyectos constructivos para la mejora de las redes de abastecimiento y saneamiento (Actuacion 11) 1 17 17
A8 Proyecto de implantacion de un sistema urbano de drenaje sostenible Pl La Marjal (Actuacion 12) 5 19 15

Tipologia B INTERVENCIONES ESPECIFICAS DE MEJORA DE LA EFICIENCIA Y DIGITALIZACION DEL CICLO URBANO DEL AGUA
B1  |Sensorizacidn para la gestion avanzada de captaciones e integracidn en telemando {Actuacion 13) i 5 5 [ |
B1 Digitalizacion del sistema de abastecimiento y transporte [Actuaciones desde 14 hasta 23) £ 22 20
B2 Medicion inteligente. Telelectura de contadores (Actuacion 24) 1 22 22
B2 Digitalizacion puntos de muestreo de calidad del agua en red abastecimiento y depésitos (Actuacion 25) 1 18 18
B2 Digitalizacidén proceso de deteccidn y bi da fugas (Actuacion 26) 1 22 22
B2 Sectorizacion de la red de abastecimiento (Actuacion 27) 3 22 20
B2 Digitalizacion para la implantacion de un sistema de telemando en Agost (Actuacion 28) 7 13 7
B3 Digitalizacién de la red de alcantarillado y control de pardmetros de las aguas residuales (Actuacion 29) 3 17 15
B3 Digitalizacion de las instalaciones de saneamiento e implantacién de sistema de telemando [Actuacién 30) 3 17 15
B4 Monitorizacidn de puntos de vertido al medio de aguas residuales (Actuacién 31) 4 22 19 | | |

Tipologia C SISTEMAS DE INFORMACION Y MEJORAS DIGITALES
C1 Implantacion del portal de informacion Data HUB para seguimiento del proyecto e indicadores (Actuacion 32) 1 22 22
c2 Implantacion de un sistema de monitorizacidn avanzada y optimizacidn de la gestion de captaciones (Actuacidn 33) . 11 5
c2 Plataforma de indicadores ambientales (Actuacion 34) 1 22 22 !
c2 Implantacion de la herramienta de riego de zonas verdes inteligente {Actuacion 35) 1 8 8
C2 Herramienta para el diagndstico del estado estructural de la red de agua potable [Actuacion 36) [} 18 13
c2 Implantacion de un sistema de telemando y telecontrol (Actuacién 37) 3 22 15 | | |
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|7 = RESULTADOS ESPERADOS

- La sensorizacion para la gestion avanzada de captaciones: permite digitalizar, monitorizar
y controlar todos los parametros tanto eléctricos como hidraulicos tanto de la captaciones en
si, como de las masas de agua sobre las que se asientan, de manera continua y en tiempo
real. Permite realizar una gestion 6ptima de los recursos y dar robustez a los sistemas.

- Los prelocalizadores de fugas y sectorizacion de las redes: que transforman de forma
integral el proceso tradicional de busqueda de fugas al permitir la busqueda permanente de
pérdidas de agua en las redes.

- Los contadores inteligentes y la telelectura: que permiten al usuario disponer de su
consumo de forma continua y establecer alertas de ausencia/exceso de consumo, entre
otras.

- Los medidores en continuo de calidad en agua potable y alcantarillado: permiten a los

Aqualliance, digitalizacion para la sostenibilidad es un proyecto que incorpora profundos

avances e innovaciones en la gestién de recursos hidricos. Su caracter integrador conlleva 7.893.000 € 80467 Jazzing 152.625 kWh =
Importe to_tal de las Pobla;lon directamente Reduc_clon anual de s S el el Documentos_estra_teglms de
la suma de esfuerzos por parte de los 13 municipios que les llevara a lograr un gran impulso actuaciones LerstciadaberelpRyects PRREBEETE - pliicacion

en la transformacion digital de la gestion del ciclo integral del agua. Esto posicionara a todo
el ambito territorial a la vanguardia en el uso de la tecnologia y gracias a ello podran

24 68 374 km.
Z . ! 18
. I . . . T 12 a 2 . .

desarrollar soluciones optimas e inteligentes ante los multiples retos que se plantean en la e T e s e ) Captaciones equipadas con
gestion del suministro de agua potable y saneamiento saeamiento iifacstctiras Saneamiento R
El cambio climatico es un hecho, y los nuevos retos que presenta no sélo pasan por eventos
climaticos extremos, sino que obliga a optimizar todos los recursos disponibles, proteger el 4 R Pumsd-:ofom . 57 6
. . .z .. . . . d itorizacio v - d ido al medi i digital
impacto que tiene la gestion de los servicios en el medioambiente y dotar a la sociedad de "o a catoad detagoa [l Conadores contelelectura il prmetros en aguas S eoracs Wl inpanarad

herramientas que permitan su adaptacion de forma eficaz y sostenible.

‘Gestion de los recursos.

La puesta a disposicién de documentos especificos para situaciones de sequia o
inundaciones, asi como el desarrollo de planes directores de agua regenerada, agua
potable o saneamiento, elaboran y justifican de la forma mas 6ptima tanto econémica como
técnicamente multiples acciones para desarrollar mejoras en el servicio y aumentar
exponencialmente la resiliencia de los municipios ante las cada vez mas presentes sequias
e inundaciones.

El proyecto abarca una serie de municipios con una dependencia elevada en el ambito de
las inversiones. Sus poblaciones son reducidas, y a pesar de que muchas disponen de
cierta industrializacion, sus recursos no dan para plantearse la implantacion de todas estas
actuaciones por si mismas. Esto queda claramente enmarcado en la problematica existente
con la despoblacién de zonas rurales, agravada cuando existe una falta de desarrollo
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	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El proyecto “AquaAlliance. Digitalización para la sostenibilidad”, ha conseguido unir a 13 municipios de las comarcas del Alto y bajo Vinalopó, L’Alcoiá y L’Alacantí, en la provincia de Alicante. Los municipios que participan en este proyecto mantienen fuertes vínculos entre ellos, pero sobre todo comparten un aspecto común que es la dependencia de captaciones en acuíferos cada vez más deteriorados, la amenaza permanente de la sequía, y la necesidad de adaptación al cambio climático y a los fenómenos meteorológicos extremos que acarrea, para los cuales sus infraestructuras no están preparadas.

De esta alianza nace este proyecto, con el objeto de plantear un plan de acción que de respuesta al interés común de garantizar la sostenibilidad del abastecimiento de agua para sus habitantes, el de preservar el medio que los rodea y que es para ellos también un activo, y el de modernizar los servicios relacionados con la gestión del ciclo urbano del agua y adecuarlos a las necesidades actuales de la población.
	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 2: Este proyecto contempla la implantación de una serie de soluciones tecnológicas y herramientas digitales que serán la base para realizar una gestión más eficiente del ciclo urbano del agua. 

Las actuaciones propuestas permitirán avanzar un paso más de los actuales sistemas de telecontrol y telemando. La digitalización de diversos parámetros de las infraestructuras permitirá alimentar herramientas avanzadas capaces de analizar la información en su conjunto, permitiendo realizar una gestión avanzada de los sistemas de abastecimiento y saneamiento.

Igualmente, actuaciones como la sensorización de los puntos de vertido al medio permitirán mejorar el conocimiento sobre el funcionamiento de las infraestructuras de saneamiento en episodios de lluvia y el impacto sobre el medio, posibilitando la implantación de medidas para mitigar los vertidos y sus consecuencias.

En este contexto, la implementación de herramientas digitales no solo permite mejorar la gestión de las infraestructuras y la prestación del servicio, sino que también contribuye a la optimización del uso de los recursos hídricos, aumentando la protección de los acuíferos. Con todo ello se consigue progresar en la sostenibilidad del servicio, y se consigue una mejora sustancial en la percepción de la gestión de cara a los abonados.

La sostenibilidad es un elemento clave en la gestión del agua, y la digitalización juega un papel esencial en la minimización del impacto ambiental. La monitorización constante de la calidad de las aguas residuales y los puntos de vertido al medio, permiten detectar incumplimientos de los diferentes parámetros, e identificar las causas para implantar las medidas correctoras adecuadas. Además, la optimización y mejora de la eficiencia de la red redunda en menor necesidad de extracción y bombeo en la red de distribución, reduciendo el consumo energético. 

Los acuíferos, fuentes únicas de abastecimiento para todos los municipios que participan en el proyecto, son vulnerables a la sobreexplotación y la contaminación. La digitalización permite una gestión más efectiva de los recursos hídricos subterráneos, dado que la monitorización constante del nivel de los acuíferos y la calidad del agua en tiempo real proporciona la información suficiente para tomar las decisiones adecuadas sobre los criterios de explotación.
	ENTIDADES SOLICITANTES: La concurrencia se realiza en forma de agrupación, con objeto de que los pequeños municipios del ámbito territorial del proyecto cuyo contrato de concesión no cubre el periodo de ejecución opten a la subvención. Esta circunstancia aporta al proyecto sinergias gracias a la colaboración público-privada que ya se ha puesto en marcha para la elaboración de la propuesta.

Los Ayuntamientos de los municipios de Campo de Mirra, Cañada, Castalla y Onil, concurren como beneficiarios en calidad de titulares de los servicios, e Hidraqua, Gestión Integral de Aguas de Levante S.A. concurre como beneficiaria en calidad de operadora del servicio de abastecimiento y/o saneamiento de los siguientes municipios: Agost, Aigües, Algueña, Banyeres de Mariola, Beneixama, Mutxamel, Salinas, Sax y Xixona.
	MUNICIPIOS - POBLACION: Municipio y población (fuente, INE 2021):

Agost: 4.096 habitantes
Aigües: 1.049 habitantes
Algueña: 1.334 habitantes
Banyeres de Mariola: 7.133 habitantes
Beneixama: 1.707 habitantes
Campo de Mirra: 429 habitantes
Cañada: 1.191 habitantes
Castalla: 10.752 habitantes
Mutxamel: 25.679 habitantes
Onil: 7.569 habitantes
Salinas: 1.642 habitantes
Sax: 9.935 habitantes
Xixona: 6.861 habitantes
Población total de los municipios que participan en el proyecto: 80.167 habitantes.
	PRINCIPALES ACTUACIONES: En base a la situación particular de cada uno de los municipios en cuanto a la gestión del ciclo del agua, se han determinado las actuaciones más pertinentes a desarrollar en el presente proyecto, y a su vez a la aplicación de cada una de ellas en cada municipio. 

Además de las acciones para el cumplimiento normativo, principalmente se han concretado actuaciones para incrementar la resiliencia frente a la escasez hídrica y fenómenos meteorológicos, además, considerando que en diferentes municipios se realiza una gestión directa del saneamiento, se han propuesto actuaciones encaminadas a mejorar el conocimiento y análisis del funcionamiento de las infraestructuras. 

Esto se materializa en la redacción de estudios hidrogeológicos, la redacción de planes directores para el uso de agua regenerada, el levantamiento topográfico y modelo matemático de la red de saneamiento (374 km de red), planes directores de agua y saneamiento, y la redacción de proyectos de mejora de las infraestructuras (68 en total), incluyendo SUDS.

Dentro de la digitalización de las infraestructuras, una de las más importante es la digitalización de los sistemas de abastecimiento y transporte. Se plantea una solución a medida para cada municipio, asegurando así una mejora real de la robustez y seguridad del sistema. 

Se incluye la mejora de la sensorización un total de 18 captaciones para la gestión tanto de la bomba y equipamiento como para la monitorización de los acuíferos.

La monitorización de la calidad del agua en 44 puntos de la red y depósitos ayuda a garantizar la calidad sanitaria del agua suministrada.

Se contempla el despliegue de infraestructura para la telelectura de contadores (51 concentradores y 2.336 contadores), la digitalización del proceso de búsqueda de fugas y la mejora de la sectorización de la red con la creación de 85 nuevos sectores), todo ello orientado a reducir las pérdidas de agua y la mejora del servicio. 

Las medidas implementadas en la red de alcantarillado están enfocadas a la protección del medio ambiente, mediante el control de vertidos con la instalación de analizadores en continuo, la implantación de sistemas de telemando en las instalaciones de bombeo y la monitorización de los puntos de vertido al medio.

Respecto a las actuaciones tipo C, se prevé la implantación herramientas digitales que permitirán realizar una gestión avanzada de los servicios gracias al incremento de la digitalización implementada, especialmente para la gestión de las captaciones. Así como la reducción del consumo de agua mediante la implantación de sistemas de riego inteligente de zonas verdes, así como una herramienta para el diagnóstico del estado de las redes y planificación de inversiones.

Por último, se implantarán plataformas y portales web que pondrán a disposición de la ciudadanía información útil sobre medioambiente, el cambio climático y la energía en su municipio, y que además permitirán transparentar indicadores sobre la implantación del proyecto y la evolución de la eficiencia de la gestión de los servicios.

	PRESUPUESTO1: TIpología --     Importe total (€) -- Intensidad ayuda -- Ayuda solicitada (€)
 
 Total proyecto   7.893.000,62            97,40%              7.687.852,60   

     A1                    56.911,80              99,26%                56.492,31
     A2                    48.795,73              98,93%                48.271,40
     A4                    31.469,82              94,00%                29.582,32
     A5                   116.140,47            100,00%              116.140,45
     A6                    76.279,99              99,18%                75.650,81
     A7                   465.123,84             99,01%               460.509,99
     A8                 1.529.899,52            98,10%             1.500.904,81
     B1                   539.351,38             97,92%               528.128,22
     B2                 1.773.944,76            96,15%             1.705.567,68
     B3                   680.335,88             98,80%               672.178,66
     B4                   502.496,22             98,36%               494.245,71
     B5                   674.829,25             95,62%               645.296,00
     B6                   674.518,84             95,19%               642.060,03
     C1                   173.580,23             99,26%               172.298,71
     C2                   549.322,89             98,40%               540.525,51

	PRESUPUESTO2: Municipio ------Importe total subvencionable (€) -- Ayuda solicitada (€)
Agost                             498.949,91€                         498.949,91€
Aigües                           471.747,07€                         471.747,07€
Algueña                         230.694,60€                         230.694,60€
Banyeres de Mariola     367.717,86€                         367.717,86€
Beneixama                    362.911,41€                         362.911,41€
Campo de Mirra            486.575,26€                         486.575,26€
Cañada                         314.252,50€                         314.252,50€
Castalla                        1.100.933,21€                     1.100.933,21€
Mutxamel                     1.107.531,32€                       902.383,33€
Onil                                749.144,55€                        749.144,55€
Salinas                           323.144,07€                        323.144,07€
Sax                                 726.264,88€                        726.264,88€
Xixona                          1.153.133,96€                     1.153.133,96€
	RESULTADOS ESPERADOS 1: - La sensorización para la gestión avanzada de captaciones: permite digitalizar, monitorizar y controlar todos los parámetros tanto eléctricos como hidráulicos tanto de la captaciones en sí, como de las masas de agua sobre las que se asientan, de manera continua y en tiempo real. Permite realizar una gestión óptima de los recursos y dar robustez a los sistemas.
- Los prelocalizadores de fugas y sectorización de las redes: que transforman de forma integral el proceso tradicional de búsqueda de fugas al permitir la búsqueda permanente de pérdidas de agua en las redes.
- Los contadores inteligentes y la telelectura: que permiten al usuario disponer de su consumo de forma continua y establecer alertas de ausencia/exceso de consumo, entre otras.
- Los medidores en continuo de calidad en agua potable y alcantarillado: permiten a los servicios controlar la posible variación incontrolada en la calidad del agua suministrada, presencia de vertidos contaminantes o desbordamientos de la red por aumentos repentinos de caudal.

Todo esto junto al resto de actuaciones y a sus redes de comunicación, permite también realizar modelos de funcionamiento que ayude a la toma de decisiones de forma anticipada, estimar patrones de funcionamiento y eliminar situaciones de riesgo. 

Este uso inteligente de la información permitirá una automatización avanzada y diagnóstico permanente que se traducirá en reducción de consumos energéticos, pérdidas de agua y afecciones al medio ambiente por vertidos o excesos de contaminación.
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	IMAGEN CORPORATIVA_AF_IMAGE: 
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	GRÁFICO_3: 
	TITULO: AquaAlliance. Digitalización para la sostenibilidad
	RESULTADOS ESPERADOS 2: Aqualliance, digitalización para la sostenibilidad es un proyecto que incorpora profundos avances e innovaciones en la gestión de recursos hídricos. Su carácter integrador conlleva la suma de esfuerzos por parte de los 13 municipios que les llevará a lograr un gran impulso en la transformación digital de la gestión del ciclo integral del agua. Esto posicionará a todo el ámbito territorial a la vanguardia en el uso de la tecnología y gracias a ello podrán desarrollar soluciones óptimas e inteligentes ante los múltiples retos que se plantean en la gestión del suministro de agua potable y saneamiento.
El cambio climático es un hecho, y los nuevos retos que presenta no sólo pasan por eventos climáticos extremos, sino que obliga a optimizar todos los recursos disponibles, proteger el impacto que tiene la gestión de los servicios en el medioambiente y dotar a la sociedad de herramientas que permitan su adaptación de forma eficaz y sostenible. 
	RESULTADOS ESPERADOS 3: La puesta a disposición de documentos específicos para situaciones de sequía o inundaciones, así como el desarrollo de planes directores de agua regenerada, agua potable o saneamiento, elaboran y justifican de la forma más óptima tanto económica como técnicamente múltiples acciones para desarrollar mejoras en el servicio y aumentar exponencialmente la resiliencia de los municipios ante las cada vez más presentes sequías e inundaciones. 
El proyecto abarca una serie de municipios con una dependencia elevada en el ámbito de las inversiones. Sus poblaciones son reducidas, y a pesar de que muchas disponen de cierta industrialización, sus recursos no dan para plantearse la implantación de todas estas actuaciones por sí mismas. Esto queda claramente enmarcado en la problemática existente con la despoblación de zonas rurales, agravada cuando existe una falta de desarrollo tecnológico.




