R 6 .
* coseuno scupsracion iclo Urbano del Agua

7 DEESANA  MINKSTENO Transformacién
a2 PARA LA TRANSICION ECOLOGICA
¥ EL RETO DEMOGRAFICO

E —g nemgomen Plan de Segunda convocatoria de subvenciones (2023) de grloEectos de digitalizacién‘?‘
b e

vy Resiliencia

H20ORTA DIGITAL

|1 =« DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto H2ORTA DIGITAL presentado por Aigties de I'Horta en agrupacion con el
Consorcio de Aguas de I'Horta y el Ayuntamiento de Godelleta, pretende aumentar el grado
de digitalizacion de los servicios de agua y saneamiento de los siete municipios que
engloba, orientado a mejorar la eficiencia, la sostenibilidad y la transparencia.

Todos los municipios, salvo Godelleta, se situan en la comarca de I'Horta, comarca con una

Los objetivos del proyecto en cuanto a las infraestructuras de abastecimiento de agua
potable se resumen en:

- Reducir las pérdidas y el agua no registrada en las redes de transporte y distribucién

- Reducir las fugas en instalaciones interiores y proporcionar informacion de su consumo a

los usuarios
densidad de poblacion elevada, con gran peso del tejido industrial, y alto riesgo de - Disminuir la huella de carbono, reduciendo el consumo de energia y de combustibles
inundacion. El municipio de Godelleta, pertenece a la comarca de la Hoya de Bufiol, linda fosiles

con el término municipal de Torrent y dispone de urbanizaciones que se extienden en
ambos términos como la urbaniacion el Bosque y Cumbres de Calicanto, en esta ultima
Aiglies de I'Horta suministra agua en alta.

El proyecto englona desde grandes poblaciones como Torrent, a medianas como Aldaia y
Xirivella y mas pequefias como Picanya y Beniparrell pero que tienen un nexo comun en
cuanto a los sistemas de saneamiento ya que sus aguas residuales y pluviales depuradas o

aliviadas llegan a la zona sensible de la Albufera de Valencia, a través de los barrancos de
Picaceent _del Pnvn n de divercsac aceniiias_con la 1nica axcancidn de Ia nnhlacidn de

- Garantizar la calidad del agua suministrada en todo momento, con garantia 24/7

En cuanto a las infraestructuras de saneamiento:

- Reducir los vertidos contaminantes que puedan comprometer la integridad de la red de
alcantarillado y los procesos de depuracion que afectan a una zona sensible como es la
Albufera de Valencia.

- Reducir los desbordamientos de las redes de saneamiento en tiempo seco mediante
sistemas de alerta temprana.

- Disponer de informacién de las descargas de las redes de alcantarillado y pluviales al

,; e medio receptor, conociendo la frecuencia con que ocurren, los caudales vertidos y su grado
e N i de contaminacion en tiempo seco y de lluvia.

- Desarrollar los gemelos digitales de las redes de saneamiento para establecer las medidas
correctoras que reduzcan los riesgos de inundacion y la contaminacion de las descargas de
los sistemas de saneamiento.

- Estudiar la viabilidad técnica y econdémica de la reutilizacion del agua regenerada en la
EDAR de Torrent para usos como riego agricola, riego jardines, sistemas de extincion de
incendios, limpieza de alcantarillado, etc.

Y como objetivos transversales:
- Poner toda esta informacion a disposicion de las partes y administraciones interesadas,
aumentando la transparencia y el conocimiento.

A A\ - Mejorar la formacioén de los trabajadores en las nuevas tecnologias generando empleo de
calidad.
SEGUNDA CONVOCATORIA
PROYECTOS DE MEJORA DE ; 1CLO URBA - Preservar el recurso agua.
DEL AGUA (PERTE DIGITALIZACION ) D BUA), . L gt . . .
EL MARCO DEL PLAN DE RECUPER 6 - Reducir los consumos energéticos asociados al ciclo urbano del agua al reducir los
RESILIENCIA o :
. : caudales aportados al sistema por mejora de eficiencia.

El plazo de ejecucion del proyecto es de 3,5 afios. Se inicia en enero de 2023 y finaliza en
junio del 2026, aunque la mayor parte de las actuaciones se realizaran entre el segundo
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Iz = ENTIDAD/ES SOLICITANTE/S

|3- MUNICIPIOS BENEFICIADOS

Las entidades solicitantes son la Empresa Mixta Aiglies de I'Horta que es una sociedad de
economia mixta con capital mayoritariamente publico (51% Ayuntamiento de Torrent y 49%
Hidragua Gestion Integral de Aguas de Levante) en agrupacion con el Ayuntamiento de
Godelleta (gestion municipal del servicio del ciclo integral del agua) y el Consorcio de Aguas
de I'Horta que gestiona el ciclo integral del agua en 6 poblaciones de la provincia de
Valencia todas situadas en la comarca de I'Horta Sud (Aldaia, Beniparrell, Picanya y
Xirivella) y Horta Nord (Alfara del Patriarca). El proyecto de digitalizacion alcanza a una
poblacion total de 167.277 habitantes de acuerdo al censo de poblacién de 2021.

EMPRESA SOLICITANTE
lh Aigues de I'Horta

ENTIDADES AGRUPADAS
|

Km Red Km Red
Poblacion GELNENES N
Agua Potable Saneamiento

Aldaia 32.313 74,83 73,83

Alfarade 3.301 21,43 17,97
patriarca . ’ !

Beniparrell 2.024 30,32 21,32

Picanya 11.692 49,23 48,77

¥ Torrent 84.025 360,60 266,51

Xirivella 30.208 58,41 60,21

Godelleta 3.714 29,90 18,00
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Segun datos del INE, la poblacion acumulada de las 6 poblaciones alcance del proyecto era
a fecha 01/01/2021 de 167.277 habitantes, distribuidos de la siguiente forma:

ALFARA DEL PATRIARCA:
BENIPARRELL:

32.313
3.301
2.024

11.692

84.025

30.208
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|4- PRINCIPALES ACTUACIONES

Principales actuaciones a desarrollar en el
proyecto, asi como las poblaciones de
aplicacion y el presupuesto de las mismas.

A1. Planes de sequia

- Poblacién: Aldaia, Alfara del Patriarca,
Beniparrell, Picanya, Torrent, Xirivella y
Godelleta

A2. Planes de vigilancia sanitaria, calidad del
agua

- Poblacién: Aldaia, Alfara del Patriarca,
Beniparrell, Picanya, Torrent, Xirivella y
Godelleta

A3. Plan director y de gestién integral de
saneamiento

- Plobacién: Torrent diseminados

A4. Plan director de uso de agua regenerada
- Plobacion: Torrent

A5.Plan de proteccion civil contra inundaciones
- Plobacién: Aldaia

A6. Estudios de diagnéstico y control de fugas
- Plobacion: Godelleta

A7. Plan director de agua potable

- Poblacién: Torrent diseminados

A8. Modelos, cartografia, topografia, BIM,
gemelos digitales y proyectos constructivos.
- Gemelo digital Torrent

- Proyectos constructivos (Aldaia, Xirivella,
Torrent y Godelleta)

- Modelizacion cartografica para la
implantacién de un sistema de informacion
geografica (GIS) de Godelleta.

B1. Captaciones y tomas en alta

- Poblacioén: Aldaia, Alfara del Patriarca,
Beniparrell, Picanya, Torrent, Xirivella y
Godelleta

BLOQUE | ACTUACION

Contribucion a la mejora
del estado de las masas
de agua y del resto de
objetivos de la
planificacion hidrologica

Contribucion a la

mejora de la eficaciay componente climédtica:

eficienciaen la
gestion de los
recursos hidricos

Contribucion al
abordaje del reto
demogrifico y a la
mejor gestion del
ciclo del agua en los
entomos rurales

Consideracion de la
soluciones de
mitigacion y adaptacion
al cambio climatico

A1 |Plan de Sequia
A2 |Planes sanitaros
Plan director y de gestion integral de
A3 |saneamiento
A4 | Plan director de agua regenerada
A5 | Plan de proteccion contra inundaciones
Estudio para el control y gestion de
AG |fugas
AT | Plan director de agua potable
A8 |Modelizacion del saneamiento
A8 | Proyectos constructivos

Sensores calidad de agua en
BE1 captaciongs y puntos de toma

B2 |Telelectura

B2 |ssctorizacion

BE.2 |Monitorizacion calidad del agua en red
B3 [Sensorizacion red saneamiento

BE.2 |Sensorizacion vertido a red

B.4 |Sensorzacion puntos desbordamiento
E.5 |Comunicaciones

B & |Fotovoltaica

C.1 |Plataiorma de indicadores

C.2 |Plataformas gestion ciclo del agua
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|5. PRESUPUESTO

Presupuesto desglosado por actuaciones y subvencion media: Desglose por municipios, peso sobre el total, presupuesto y ayuda solicitada:

A1 Planes de sequias 70.653,54€ % Subv. 95,7% Aldaia (19.69%): Ppto: 867.597,55€ | Ayuda solicitada: 698.257,52 € | %Subv. 80,48%

A2 Planes de Vigilancia sanitaria 27.865,56€ % Subv. 95,2% Alfara del Patriarca (3,39%): Ppto:149.378,89 € | Ayuda solicitada:149.378,89€ | %

A3 Plan director y de gestion integral de saneamiento 299.998,08€ % Subv. 90,0% Subv.100%

A4 Plan director de uso de agua regenerada 24.314,66€ % Subv. 90,0% Beniparrell (9,41%): Ppto: 414.628,53€ | Ayuda solicitada: 414.628,53 € | % Subv. 100%
A5 Plan de proteccion civil contra inundaciones 15.162,25 % Subv. 90,0% Godelleta (4,64%): Ppto: 204.589,57€ | Ayuda solicitada: 204.589,57 € | % Subv. 100%

A6 Estudios de diagnostico y control de fugas 8.713,94 % Subv. 100,0% Picanya (6,40%): Ppto: 281.934,37€ | Ayuda solicitada: 281.934,37 € | % Subv. 100%

A7 Plan director de agua potable 205.760,00€ % Subv. 90,0% Torrent (48,33%): Ppto: 2.129.131,02 € | Ayuda solicitada: 1.717.349,12 € | %Subv. 80,66%
A8 Modelos, cartografia, topografia, BIM, gemelos digitales y proyectos constructivos Xirivella (8,14%):Ppto.: 358.520,49€ | Ayuda solicitada: 284.803,78 € | % Subv. 79,44%

|6. CRONOGRAMA

Afio 2024

PAZ M3 1A IS MG MT RS RAS R0 BT R BT II2 A3 R4 RS MAE RAT MAS M B0 BT R W M2 M3 MG G BT MEBRAS B0 M RT2 R RAZ M3 M RAS ME MT RIERAS R0 MM W B2 MR ME MG
Al PLANES DE SEQUIA

A2 PLANES DE VIGILANCIA SANITARIAY CALIDAD DEL AGUA

A3. PLANES DE GESTION INTEGRAL DE SANEAMIENTO

A4 PLANES PARA EL FOMENTO DE AGUA BEGENERADA

AS. PLANES MUNICIPALES DE PROTECCION CIVIL FRENTE INUNDACIONES
A6. ESTUDIOS PARA EL DIAGNOSTICO, CONTROL Y GESTION DE FUGAS
AT PLANES DIRECTORES AGUA

A8. MODELIZACION CARTOGRAFICA ¥ NUMERICA DE LAS REDES Y PROYECTOS CONSTRUCTIVOS
B1. ACTUACIONES EN CAPTACION O PUNTOS DE ENTREGA

B2. ACTUACIONES EN REDES DE ABASTECIMIENTO

B3. ACTUACIONES EN LA RED DE SANEAMIENTO

B4 ACTUACIONES EN LOS PUNTOS DE YERTIDO

B5. ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS

BE. HERRAMIENTAS DE COMUNICACIONES

B7. MEJORA DE LOS SISTEMAS ENERGETICOS

C1. DESARROLLO Y MEJORAS DE PORTALES WEB

C2. HERRAMIENTAS PARA LA GESTION DE LA INFORMACION
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|7 = RESULTADOS ESPERADOS

La ejecucion del presente proyecto permitira la monitorizacién y control en tiempo real de
las redes de distribucion de agua potable y redes de saneamiento y drenaje durante todo el
ciclo urbano del agua.

Dicho control repercutira tanto en la mejora de la calidad del agua de abastecimiento,
permitiendo la respuesta temprana ante cualquier desviacion de los parametros
requeridos, como en la preservacion de este recurso tan valioso, facilitando la deteccion de
fugas, tanto en la red de distribucion como en instalaciones particulares.

De manera analoga, el control sobre la red de saneamiento y la calidad del agua residual
permitiran reducir los tiempos de respuesta frente a un vertido conflictivo a fin de reducir el
impacto del mismo.

Ademas de estas acciones reactivas, el desarrollo de un gemelo digital de la red de

'

En Aigles de I'Horta creemos que todas las personas tienen derecho a disponer de unos
servicios ambientales esenciales y que la digitalizacion de las infraestructuras y el control de
las mismas es esencial para conseguirlo ya que, ante el crecimiento demografico, el cambio 2 —‘T* "H"‘:""‘F o
climatico y las desigualdades sociales y geograficas, los seres humanos estamos cada vez \ ¢ ) -l lr..i,i i1 “HM W
mas expuestos a las consecuencias de la emergencia medioambiental que afecta a nuestro [ TRARRIANY L ‘
planeta.

Por ello, a través de este proyecto se pretende garantizar la proteccion y eficiencia en el uso
del agua como recurso esencial y escaso. Monitorizando en tiempo real los pardmetros de
calidad y cantidad del agua distribuida. El proyecto monitoriza también las redes de
saneamiento con el objetivo uUltimo de disefiar las medidas correctoras para hacerlas mas
resilientes y reducir la contaminacion vertida a los cauces que afectan a una zona sensible
como es la Albufera de Valencia.

Se pretende obtener una digitalizacion completa de los sistemas de distribucion de agua
potable y saneamiento de los siete municipios incluidos en este proyecto. Esta iniciativa,
que dificilmente seria viable presentandola por separado para cada municipio, va a generar
un gran impacto en la poblacion. Mejorar los sistemas de control y automatizacion de las
redes generara numerosos beneficios, como por ejemplo, reducir los volumenes del agua no
registrada (ANR) al poder localizar fugas o roturas con mayor rapidez, el control de los
puntos de alivio a cauce publico, disponiendo de informacién en tiempo real y por
consiguiente reduciendo los tiempos de respuesta ante estos episodios. La reduccion del
consumo de energia y combustibles fosiles

En definitiva, la digitalizacion de las redes nos acerca mucho mas a los objetivos fijados en
la agenda 2030. La informacion recibida es un bien que, correctamente gestionado, ayuda y
meiorar la vida de las personas v meiorar la resiliencia de los municipios frente a la




	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El proyecto H2ORTA DIGITAL presentado por Aigües de l’Horta en agrupación con el Consorcio de Aguas de l’Horta y el Ayuntamiento de Godelleta, pretende aumentar el grado de digitalización de los servicios de agua y saneamiento de los siete municipios que engloba, orientado a mejorar la eficiencia, la sostenibilidad y la transparencia. 
Todos los municipios, salvo Godelleta, se sitúan en la comarca de l’Horta, comarca con una densidad de población elevada, con gran peso del tejido industrial, y alto riesgo de inundación. El municipio de Godelleta, pertenece a la comarca de la Hoya de Buñol, linda con el término municipal de Torrent y dispone de urbanizaciones que se extienden en ambos términos como la urbaniación el Bosque y Cumbres de Calicanto, en está última Aigües de l’Horta suministra agua en alta. 
El proyecto englona desde grandes poblaciones como Torrent, a medianas como Aldaia y Xirivella y más pequeñas como Picanya y Beniparrell pero que tienen un nexo común en cuanto a los sistemas de saneamiento ya que sus aguas residuales y pluviales depuradas o aliviadas llegan a la zona sensible de la Albufera de Valencia, a través de los barrancos de Picassent, del Poyo o de diversas acequias, con la única excepción de la población de Alfara del Patriarca y Godelleta. 
Dado su objetivo integral el proyecto contempla actuaciones en infraestructuras tanto de abastecimiento de agua potable como de saneamiento.
	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 2: Los objetivos del proyecto en cuanto a las infraestructuras de abastecimiento de agua potable se resumen en:
- Reducir las pérdidas y el agua no registrada en las redes de transporte y distribución
- Reducir las fugas en instalaciones interiores y proporcionar información de su consumo a los usuarios
- Disminuir la huella de carbono, reduciendo el consumo de energía y de combustibles fósiles 
- Garantizar la calidad del agua suministrada en todo momento, con garantía 24/7

En cuanto a las infraestructuras de saneamiento:
- Reducir los vertidos contaminantes que puedan comprometer la integridad de la red de alcantarillado y los procesos de depuración que afectan a una zona sensible como es la Albufera de Valencia.
- Reducir los desbordamientos de las redes de saneamiento en tiempo seco mediante sistemas de alerta temprana.
- Disponer de información de las descargas de las redes de alcantarillado y pluviales al medio receptor, conociendo la frecuencia con que ocurren, los caudales vertidos y su grado de contaminación en tiempo seco y de lluvia. 
- Desarrollar los gemelos digitales de las redes de saneamiento para establecer las medidas correctoras que reduzcan los riesgos de inundación y la contaminación de las descargas de los sistemas de saneamiento.
- Estudiar la viabilidad técnica y económica de la reutilización del agua regenerada en la EDAR de Torrent para usos como riego agrícola, riego jardines, sistemas de extinción de incendios, limpieza de alcantarillado, etc.

Y como objetivos transversales:
- Poner toda esta información a disposición de las partes y administraciones interesadas, aumentando la transparencia y el conocimiento.
- Mejorar la formación de los trabajadores en las nuevas tecnologías generando empleo de calidad.
- Preservar el recurso agua.
- Reducir los consumos energéticos asociados al ciclo urbano del agua al reducir los
caudales aportados al sistema por mejora de eficiencia.

El plazo de ejecución del proyecto es de 3,5 años. Se inicia en enero de 2023 y finaliza en junio del 2026, aunque la mayor parte de las actuaciones se realizarán entre el segundo semestre del 2024 y junio de 2026. El presupuesto subvencionable del proyecto asciende a 4.405.780,47 € y la ayuda solicitada alcanza la cifra de 3.750.941,76 € que supone un promedio de ayuda del 85,14%.


	ENTIDADES SOLICITANTES: Las entidades solicitantes son la Empresa Mixta Aigües de l’Horta que es una sociedad de economía mixta con capital mayoritariamente público (51% Ayuntamiento de Torrent y 49% Hidraqua Gestión Integral de Aguas de Levante) en agrupación con el Ayuntamiento de Godelleta (gestión municipal del servicio del ciclo integral del agua) y el Consorcio de Aguas de l’Horta que gestiona el ciclo integral del agua en 6 poblaciones de la provincia de Valencia todas situadas en la comarca de l'Horta Sud (Aldaia, Beniparrell, Picanya y Xirivella) y Horta Nord (Alfara del Patriarca). El proyecto de digitalización alcanza a una población total de 167.277 habitantes de acuerdo al censo de población de 2021.

Aigües de l'Horta es una empresa consolidada y una referencia de gestión sostenible y eficiente del ciclo hidráulico en la comarca, con una experiencia de gestión de 27 años de vida y cuyo socio privado forma parte de un grupo multinacional de gran experiencia y profesionalidad en la gestión del ciclo integral del agua y el medioambiente, como son Agbar y Veolia

	MUNICIPIOS - POBLACION: Según datos del INE, la población acumulada de las 6 poblaciones alcance del proyecto era a fecha 01/01/2021 de 167.277 habitantes, distribuidos de la siguiente forma:
ALDAIA:                                   32.313
ALFARA DEL PATRIARCA:      3.301
BENIPARRELL:                         2.024
PICANYA:                                11.692
TORRENT:                               84.025
XIRIVELLA:                              30.208
GODELLETA:                             3.714
	PRINCIPALES ACTUACIONES: Principales actuaciones a desarrollar en el proyecto, así como las poblaciones de aplicación y el presupuesto de las mismas.

A1. Planes de sequía
- Población: Aldaia, Alfara del Patriarca, Beniparrell, Picanya, Torrent, Xirivella y Godelleta
A2. Planes de vigilancia sanitaria, calidad del agua
- Población: Aldaia, Alfara del Patriarca, Beniparrell, Picanya, Torrent, Xirivella y Godelleta
A3. Plan director y de gestión integral de saneamiento 
- Plobación: Torrent  diseminados
A4. Plan director de uso de agua regenerada
- Plobación: Torrent
A5.Plan de protección civil contra inundaciones
- Plobación: Aldaia
A6. Estudios de diagnóstico y control de fugas
- Plobación: Godelleta
A7. Plan director de agua potable
- Población: Torrent diseminados
A8. Modelos, cartografía, topografía, BIM, gemelos digitales y proyectos constructivos.
- Gemelo digital Torrent
- Proyectos constructivos (Aldaia, Xirivella, Torrent y Godelleta)
- Modelización cartográfica para la implantación de un sistema de información geográfica (GIS) de Godelleta.
B1. Captaciones y tomas en alta
- Población: Aldaia, Alfara del Patriarca, Beniparrell, Picanya, Torrent, Xirivella y Godelleta
B2. Actuaciones de mejora de la eficiencia y digitalización sobre elementos de la red de abastecimiento
- Población: Aldaia, Alfara del Patriarca, Beniparrell, Picanya, Torrent, Xirivella y Godelleta.
B3. Actuaciones de mejora de la eficiencia, digitalización y monitorización sobre el sistema de saneamiento
- Población: Aldaia, Alfara del Patriarca, Beniparrell, Picanya, Torrent, Xirivella y Godelleta.
B4. Puntos de desbordamientos
- Población: Aldaia, Alfara del Patriarca, Beniparrell, Picanya, Torrent, Xirivella.
B5. Actuaciones complementarias
- Población: Aldaia, Alfara del Patriarca, Beniparrell, Picanya, Torrent, Xirivella y Godelleta.
B6. Sistemas de comunicaciones
- Población: Aldaia, Alfara del Patriarca, Beniparrell, Picanya, Torrent, Xirivella y Godelleta.
B7.Empleo de energías renovables mediante instalación de placas solares
- Población: Torrent
C1. Desarrollo y mejoras portales Web
- Población: Aldaia, Alfara del Patriarca, Beniparrell, Picanya, Torrent, y Xirivella.
C2.Mejora o desarrollo de sistemas de explotación de la información.
- Población: Aldaia, Alfara del Patriarca, Beniparrell, Picanya, Torrent, y Xirivella.
	PRESUPUESTO1: Presupuesto desglosado por actuaciones y subvención media:
A1 Planes de sequías 70.653,54€ % Subv. 95,7%
A2 Planes de Vigilancia sanitaria 27.865,56€ % Subv. 95,2%
A3 Plan director y de gestión integral de saneamiento 299.998,08€ % Subv. 90,0%
A4 Plan director de uso de agua regenerada 24.314,66€ % Subv. 90,0%
A5 Plan de protección civil contra inundaciones 15.162,25 % Subv. 90,0%
A6 Estudios de diagnóstico y control de fugas 8.713,94 % Subv. 100,0%
A7 Plan director de agua potable 205.760,00€ % Subv. 90,0%
A8 Modelos, cartografía, topografía, BIM, gemelos digitales y proyectos constructivos 629.742,78 % Subv. 90,9%
B1 Captaciones y tomas en alta 114.215,83€ % Subv. 84,76%
B2 Actuaciones de mejora de la eficiencia y digitalización sobre elementos de la red de abastecimiento 985.728,81€ % Subv. 74,9%
B3 Actuaciones de mejora de la eficiencia, digitalización y monitorización sobre el sistema de saneamiento 361.550,13€ % Subv. 93,37%
B4 Puntos de desbordamientos 322.335,59 € % Subv. 95,16%
B5 Actuaciones complementarias 583.445,33€ % Subv. 81,48%
B6  Sistemas de comunicaciones 65.847,18€ % Subv. 84,07%
B7 Empleo de energías renovables mediante instalación de placas solares 318.619,36€ % Subv. 70,0%
C1 Desarrollo y mejoras portales Web 105.554,90€ % Subv. 94,25%
C2 .Mejora o desarrollo de sistemas de explotación de la información. 266.272,45€ % Subv. 94,78%

	PRESUPUESTO2: Desglose por municipios, peso sobre el total, presupuesto y ayuda solicitada:
Aldaia (19.69%): Ppto: 867.597,55€ | Ayuda solicitada: 698.257,52 € | %Subv. 80,48% 
Alfara del Patriarca (3,39%): Ppto:149.378,89 €  | Ayuda solicitada:149.378,89€ | % Subv.100% 
Beniparrell (9,41%): Ppto: 414.628,53€ | Ayuda solicitada: 414.628,53 € | % Subv. 100%  
Godelleta (4,64%): Ppto: 204.589,57€ | Ayuda solicitada: 204.589,57 € | % Subv. 100%  
Picanya (6,40%): Ppto: 281.934,37€ | Ayuda solicitada: 281.934,37 € | % Subv. 100%
Torrent (48,33%): Ppto: 2.129.131,02 € | Ayuda solicitada: 1.717.349,12 € | %Subv. 80,66% 
Xirivella (8,14%):Ppto.:  358.520,49€ | Ayuda solicitada: 284.803,78 € | % Subv. 79,44% 
	RESULTADOS ESPERADOS 1: La ejecución del presente proyecto permitirá la monitorización y control en tiempo real de las redes de distribución de agua potable y redes de saneamiento y drenaje durante todo el ciclo urbano del agua.
Dicho control repercutirá tanto en la mejora de la calidad del agua de abastecimiento, permitiendo la respuesta temprana ante cualquier desviación de los parámetros
requeridos, como en la preservación de este recurso tan valioso, facilitando la detección de fugas, tanto en la red de distribución como en instalaciones particulares.
De manera análoga, el control sobre la red de saneamiento y la calidad del agua residual permitirán reducir los tiempos de respuesta frente a un vertido conflictivo a fin de reducir el impacto del mismo.
Además de estas acciones reactivas, el desarrollo de un gemelo digital de la red de saneamiento permitirá modelizar el comportamiento de la red frente a los aguaceros, prediciendo los desbordamientos al medio y las zonas con riesgo de inundación, permitiendo realizar acciones preventivas.
Por último, el grado de digitalización de la información permitirá ponerla a disposición de las partes y administraciones interesadas, aumentando la transparencia y el conocimiento.
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	TITULO: H2ORTA DIGITAL 
	RESULTADOS ESPERADOS 2: En Aigües de l'Horta creemos que todas las personas tienen derecho a disponer de unos servicios ambientales esenciales y que la digitalización de las infraestructuras y el control de las mismas es esencial para conseguirlo ya que, ante el crecimiento demográfico, el cambio climático y las desigualdades sociales y geográficas, los seres humanos estamos cada vez más expuestos a las consecuencias de la emergencia medioambiental que afecta a nuestro planeta.
Por ello, a través de este proyecto se pretende garantizar la protección y eficiencia en el uso del agua como recurso esencial y escaso. Monitorizando en tiempo real los parámetros de calidad y cantidad del agua distribuida. El proyecto monitoriza también las redes de saneamiento con el objetivo último de diseñar las medidas correctoras para hacerlas más resilientes y reducir la contaminación vertida a los cauces que afectan a una zona sensible como es la Albufera de Valencia. 
Además este grado de digitalización beneficiará también a los usuarios finales que podrán tener un mayor control sobre sus consumos y gastos que les permitira, por ejemplo, detectar de manera temprana fugas en sus instalaciones particulares. Siendo este aspecto especialmente importante para los colectivos vulnerables.
	RESULTADOS ESPERADOS 3: Se pretende obtener una digitalización completa de los sistemas de distribución de agua potable y saneamiento de los siete municipios incluidos en este proyecto. Esta iniciativa, que difícilmente seria viable presentándola por separado para cada municipio, va a generar un gran impacto en la población. Mejorar los sistemas de control y automatización de las redes generará numerosos beneficios, como por ejemplo, reducir los volúmenes del agua no registrada (ANR) al poder localizar fugas o roturas con mayor rapidez, el control de los puntos de alivio a cauce público, disponiendo de información en tiempo real y por consiguiente reduciendo los tiempos de respuesta ante estos episodios.  La reducción del consumo de energía y combustibles fósiles
En definitiva, la digitalización de las redes nos acerca mucho más a los objetivos fijados en la agenda 2030. La información recibida es un bien que, correctamente gestionado, ayuda y mejorar la vida de las personas y mejorar la resiliencia de los municipios frente a la emergencia climática. 


