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5. PROGRAMA DE TRABAJOS.
Proyecto de integración paisajística de la antigua depuradora de marisco en Roses.

Repercusión aplicada sobre el importe del presupuesto de ejecución material.

ACTIVIDAD IMPORTES
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DERRIBOS                   59.540,53 

MOV. DE TIERRAS                   97.938,98 

GEST. RESIDUOS                   18.825,05 

PISCINAS                 198.478,97 

ACOMETIDA SERV.                   19.546,34 

DRENAJE AGUAS P.                     3.022,32 

I. FONT. Y RIEGO                     5.412,95 

PAVIMENTOS                 118.543,63 

JARDINERIA                   29.695,70 

ALUMBRADO                     5.484,72 

ELEMT. URBANOS                     4.555,15 

ACCESO, MIRADOR                   10.666,70 

C. TRANSFORM.                   52.698,70 

OTROS (Seg.Sal.)                     9.465,65 

TOTAL                 633.875,39 

PLAZO EJECUCIÓN 12 MESES

MES 11 MES 12MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

CERTIFICACIÓN MENSUAL DE OBRA %

CERTIFICACIÓN TOTAL ACUMULADA %

7,33%

7,33%

6,81%

14,14%

7,05%

21,19%

9,76% 7,68% 8,87% 9,70%

30,95% 38,63% 47,50% 57,55% 67,60% 77,65% 85,16% 90,30% 100,00%
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