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5. PROGRAMA DE TRABAJOS.
Proyecto de integracion paisajistica de la antigua depuradora de marisco en Roses.
Repercusién aplicada sobre el importe del presupuesto de ejecucién material.

ACTIVIDAD IMPORTES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
s1 52 [s3 [s4 [s1 [s2 [s3 [s4 [s1 [s2 [s3 [s4 [s1 [s2 [s3 [s4 [s1 [s2 [s3 [s4 [s1 [s2 [s3 [s4 [s1 [s2 [s3 [s4 [s1 [s2 [s3 [s4 [s1 [s2 [s3 [s4 [s1 [s2 [s3 [s4 [s1 [s2 [s3 [s4 [s1 [s2 [s3 [s4

DERRIBOS 59.540,53
MOV. DE TIERRAS 9793898 | | | | | |
GEST. RESIDUOS 18.825,05 HEEEEEEE ..
PISCINAS 198.478,97 |
ACOMETIDA SERV. 19.546,34
DRENAJE AGUAS P. 3.022,32
|. FONT. Y RIEGO 5.412,95
PAVIMENTOS 118.543,63
JARDINERIA 29.695,70
ALUMBRADO 5.484,72
ELEMT. URBANOS 4.555,15
ACCESO, MIRADOR 10.666,70
C. TRANSFORM. 52.698,70 L
OTROS (Seg.Sal.) 9.465,65
TOTAL 633.875,39
PLAZO EJECUCION 12 MESES
CERTIFICACION MENSUAL DE OBRA % 7,33% 6,81% 7,05% 9,76% 7,68% 8,87% 10,05% 10,05% 10,05% 7,51% 5,14% 9,70%

CERTIFICACION TOTAL ACUMULADA % 7,33% 14,14% 21,19% 30,95% 38,63% 47,50% 57,55% 67,60% 77,65% 85,16% 90,30% 100,00%
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