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1. PLAN DE OBRA 
 

 
 

SERVICIO PROVINCIAL DE COSTAS DE LUGO 

Ingeniero Director del Proyecto 

 

José Miguel Estevan Dols 

EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.L, 

Ingeniero Autor del Proyecto  Ingeniero Autor del Proyecto 

 

  

 

D. Vicente Alcón Vidal 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 D. Manuel Quintana López 

Ingeniero Técnico Industrial 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Movilización equipos 62.547,52 € 57.452,48 € 120.000,00 €
Dragado y aporte a la 

playa 145.718,70 € 203.171,18 € 203.171,17 € 203.171,16 € 203.171,16 € 203.171,16 € 203.171,16 € 1.364.745,69 €

Excavaciones 10.775,11 € 10.775,11 €
Ejecución de nuevo 

dique 153.784,49 € 184.763,84 € 203.336,85 € 31.119,08 € 573.004,26 €

Colocación peldaños 
granito 171.454,49 € 20.204,25 € 191.658,74 €

Recubrimiento de 
granito 2.731,47 € 122.553,26 € 125.284,73 €

Cap 03 Construcción 
escalera Construcción escalera 18.573,00 € 18.573,01 € 37.146,01 €

Cap 04 Seguridad y 
Salud Laboral

Seguridad y Salud 
Laboral 913,15 € 913,15 € 913,15 € 913,15 € 913,16 € 913,16 € 913,16 € 913,16 € 913,16 € 913,16 € 913,16 € 913,16 € 10.957,88 €

Cap 05 Gestión de 
Residuos Gestión de Residuos 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 31,81 € 31,81 € 31,81 € 31,81 € 31,81 € 31,82 € 31,82 € 31,82 € 31,82 € 6.286,33 €

Cap 06 Proteccion 
Ambiental Proteccion Ambiental 20.204,25 € 2.133,85 € 2.133,85 € 2.133,86 € 2.133,86 € 2.133,86 € 2.133,86 € 2.133,86 € 35.141,25 €

TOTAL MENSUAL 
P.E.M. 206.250,00 206.250,00 206.250,00 206.250,00 206.250,00 206.250,00 206.250,00 206.250,00 206.250,00 206.250,00 206.250,00 206.250,00 2.475.000,00 €

TOTAL ACUMULADO 
P.E.M. 206.250,00 412.500,00 618.750,00 825.000,00 1.031.250,00 1.237.500,00 1.443.750,00 1.650.000,00 1.856.250,00 2.062.500,00 2.268.750,00 2.475.000,00

Cap 01 Relleno Playa 
Altar

Cap 02 Construcción 
Espigón

PROGRAMA DE TRABAJOS

Capítulos Unidades principales Mes Presupuesto
E.M.


