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AGUAS DE LAS CUENCAS DE ‘ ESPARA sA

3.3. Condicionantes

1. OBJETO

En el presente Anejo se recoge una serie de programaciones y calculos que permiten por una parte determinar el
plazo de ejecucion de los trabajos, y por otra, identificar el camino critico de esta ejecucion.

Al tratarse de una planta en ubicacién nueva, solo hay que tener una especial atencién a la afeccidn a los diferentes
servicios, y a la ejecucion de los colectores externos a la misma. Ademas de ello, la logica repercusion de actividades
que se complementan.

2. METODOLOGIA

4. TIEMPOS

El método utilizado para la obtenciéon del Programa de trabajos es el del camino critico, también llamado CPM por sus
iniciales anglosajonas (Critical Path Method): Para el célculo se ha empleado el Programa “Microsoft Project”, de
amplia y reconocida difusién.

Las actividades que no permiten ningun retraso sin que se retrase también el fin de la obra son las llamadas criticas y
conforman el Camino Critico. Aquellas actividades que pueden retrasarse sin que se vea comprometido el plazo final
son las tareas normales, y su holgura viene fijada por la duracion entre el limite de finalizacidn y su terminaciéon mas
temprana. El limite de finalizacidn es la fecha en que la terminacién de una actividad normal en ese momento la
convierte en critica.

El Contratista (o Contratistas) de las Obras debera realizar una profundizacién mas elaborada del Programa, en funcién
del plazo ofertado por él, describiendo las actividades elementales que componen estas actividades principales,
pudiendo proseguirse esta descomposicidén a niveles de detalle cada vez mas elaborados, en el cual cada actividad
comprende subactividades, y éstas a otras, hasta la precisién que sea necesaria para identificar perfectamente los
trabajos y las duraciones previstas.

3. DESARROLLO DEL PROGRAMA DE TRABAJOS

3.1. Hitos

Se han considerado una serie de hitos de gran relevancia en la ejecucion de estos trabajos

- Inicio de los trabajos

- Gestién de compras de equipamiento.
- Puesta en marcha de la EDAR

- Fin del periodo de puesta en marcha.

3.2. Actividades

A la hora de trasladar las distintas actividades al diagrama de Gantt, se ha sustentado en la estructura de presupuesto,
si bien se ha agrupado elementos de similar tipologia, en general, de cada elemento, se ha diferenciado entre obra civil
y equipamiento.

Para poder identificar la duracién de las distintas actividades, se ha partido de la mediciéon de las principales partidas,
para con ello, establecer la duracién de cada una de ellas.

Esta se calcula en base a rendimientos tipicos, que la UTE AYESA- EICSL, conoce de trabajos similares, otorgando un
margen para que se puedan absorber diferentes singularidades que la obra pudiera presentar.

En la siguiente tabla se presenta el calculo:

Anejo n2 20. Programa de trabajos
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EDT Nombre de tarea Principales partidas Unidades | Medicion RTO. EQUIPO MEDIO DIARIO | Equipos | Dias teoricos | Dias teoricos resumen | Dias programacion | Coeficiente de seguridad
1 | Inicio de los trabajos
2 | Gestién de compras
3 | Puesta en marcha de la EDAR
4 | Nueva EDAR de A Illa de Arousa
4.1 | Movimiento de tierras y Sostenimientos 92.94 107 115%
Excavaciones m3 6129.926 250 1 24.52
Rellenos m3 10133.888 200 2 25.33
Encofrado m2 878.207 80 1 10.98
Acero kg 19317.547 750 1 25.76
Hormigon m3 253.929 40 1 6.35
4.2 | Ejecucién EDAR
4.2.1 Pretratamiento
4211 Obra civil 32.34 38 118%
Excavaciones m3 133.744 250 1 0.53
Rellenos m3 488.202 200 1 2.44
Encofrado m2 575.117 80 1 7.19
Acero kg 13221.325 750 1 17.63
Hormigon m3 181.887 40 1 4.55
4.2.1.2 Equipamiento y conduccciones 46.48 54 116%
Valvuleria Ud 11 36 1 0.31
Tamiz Ud 3 2 1 1.5
Cuchara bivalva uD 1 1 1 1
Compuertas ud 11 2 1 5.5
Rejas ud 3 2 1 1.5
Tornillos transportadores ud 2 2 1 1
Prensa ubD 1 2 1 0.5
Puentes desarenadores Ud 2 0.5 1 4
Instalacién bombas Ud 3 8 1 0.38
Soplantes ud 2 0.3 1 6.67
Clasificador arena ubD 2 0.5 1 4
Concentrador de grasas ubD 1 0.5 1 2
Desodorizacion Ud 1 0.3 1 3.33
Ventiladores ubD 1 3 1 0.33
Caudalimetros Ud 1 0.5 1 2
Instrumentacion - - - - 5
Puente gria ud 1 0.5 1 2
Polipasto ud 1 0.5 1 2
Tuberias m 259.35 75 1 3.46
42.1.3 Edificio de pretratamiento 54.4 63 116%
-
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EDT Nombre de tarea Principales partidas Unidades | Medicion RTO. EQUIPO MEDIO DIARIO | Equipos | Dias teoricos | Dias teoricos resumen | Dias programacion | Coeficiente de seguridad
Encofrado m2 500.49 80 1 6.26
Acero kg 13927 750 1 18.57
Hormigon m3 293.721 40 1 7.34
Cerramiento fachada m2 413.502 50 1 8.27
Forjado y cubierta m?2 395.733 100 1 3.96
Acabados e instalaciones - - - - 10
4.2.1.4 Obra de descarga 7.79 9 116%
Excavaciones m3 136.402 250 1 0.55
Rellenos m3 97.003 200 1 0.49
Encofrado m?2 135.168 80 1 1.69
Acero kg 2566.248 750 1 3.42
Hormigén m3 25.469 40 1 0.64
Elementos auxiliares - - - - 1
4.2.2 Medicién Agua tratada
4.2.2.1 Obra civil 2.01 3 149%
Rellenos m3 11.34 200 1 0.06
Encofrado m2 27.36 80 1 0.34
Acero kg 1009.937 750 1 1.35
Hormigoén m3 10.283 40 1 0.26
4.2.2.2 Equipamiento y conduccciones 2.15 3 140%
Caudalimetros Ud 1 0.5 1 2
Tuberias m 10.95 75 1 0.15
423 Tratamiento bioldgico
4.23.1 Obra civil 168.51 194 115%
Excavaciones m3 2701 250 1 10.8
Rellenos m3 1047.1 200 1 5.24
Encofrado m2 1755.368 80 1 21.94
Acero kg 152161.045 750 2 101.44
Hormigén m3 963.419 40 1 24.09
Elementos auxiliares - - - - 5
4.2.3.2 Equipamiento y conduccciones 14.15 17 120%
Difusores Ud 360 250 1 1.44
Valvuleria Ud 4 36 1 0.11
Compuertas ud 6 2 1 3
Acelerador de corriente Ud 2 0.5 1 4
Tuberias m 44.7 75 1 0.6
Instrumentacion - - - - 5
42.4 Depdsito de fangos
4241 Obra civil 10.62 13 122%
Excavaciones m3 98.264 250 1 0.39
-
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EDT Nombre de tarea Principales partidas Unidades | Medicion RTO. EQUIPO MEDIO DIARIO | Equipos | Dias teoricos | Dias teoricos resumen | Dias programacion | Coeficiente de seguridad
Rellenos m3 53.889 200 1 0.27
Encofrado m2 211.898 80 1 2.65
Acero kg 3850.483 750 1 5.13
Hormigon m3 47.356 40 1 1.18
Elementos auxiliares - - - - 1
4.2.4.2 Equipamiento y conduccciones 4.61 6 130%
Agitador ud 1 0.5 1 2
Valvuleria Ud 4 36 1 0.11
Caudalimetros Ud 1 0.5 1 2
Tuberias m 37.3 75 1 0.5
4.2.5 Edificio de deshidratacion y soplantes. Tolva.
4.25.1 Obra civil 27.06 32 118%
Excavaciones m3 5 250 1 0.02
Rellenos m3 639.895 200 1 3.2
Encofrado m2 359.028 80 1 4.49
Acero kg 11939 750 1 15.92
Hormigon m3 137.323 40 1 3.43
4.2.5.2 Equipamiento y conduccciones 36.43 42 115%
Soplantes ud 4 0.3 1 13.33
Valvuleria Ud 23 36 1 0.64
Compresor ud 4 0.5 1 8
Polipasto ud 2 0.5 1 4
Instalacién bombas Ud 9 8 1 1.13
Equipo Polieléctrolito ud 1 0.5 1 2
Tornillos transportadores ud 2 2 1 1
Instalacion silo de fangos Ud 1 0.3 1 3.33
Instrumentacion - - - - 3
4253 Edificio deshidratacién y soplantes 46.39 54 116%
Tuberias m 215.7 75 1 2.88
Valvuleria Ud 11 36 1 0.31
Ventiladores uD 9 3 1 3
Encofrado m2 2.16 80 1 0.03
Acero kg 7437.543 750 1 9.92
Hormigon m3 114.506 40 1 2.86
Cerramiento fachada m2 535.503 50 1 10.71
Forjado y cubierta m2 267.75 100 1 2.68
Acabados e instalaciones - - - - 14
4.2.6 Bombeo de fangos y sobrenandantes
4.2.6.1 Obra civil 22.55 26 115%
o HO
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EDT Nombre de tarea Principales partidas Unidades | Medicion RTO. EQUIPO MEDIO DIARIO | Equipos | Dias teoricos | Dias teoricos resumen | Dias programacion | Coeficiente de seguridad
Excavaciones m3 144.64 250 1 0.58
Rellenos m3 78.55 200 1 0.39
Encofrado m2 752.256 80 1 9.4
Acero kg 7126.2 750 1 9.5
Hormigon m3 78.854 40 1 1.97
Acero en soportes kg 1061.92 1500 1 0.71
4.2.6.2 Equipamiento 10.82 13 120%
Polipasto ud 2 0.5 1 4
Valvuleria Ud 22 36 1 0.61
Caudalimetros Ud 1 0.5 1 2
Instalacién bombas Ud 7 8 1 0.88
Tuberias m 99.8 75 1 1.33
Instrumentacion - - - - 2
4.2.7 Decantacion secundaria
4.2.7.1 Obra civil 50.05 58 116%
Excavaciones m3 542.262 250 1 2.17
Rellenos m3 219.534 200 1 1.1
Encofrado m2 1155.483 80 1 14.44
Acero kg 31149.003 750 2 20.77
Hormigon m3 462.857 40 1 11.57
4.2.7.2 Equipamiento 6.93 8 115%
Puente decantador Ud 2 0.3 1 6.67
Tuberias m 19.5 75 1 0.26
4.2.8 Tratamiento terciario
4.2.8.1 Obra civil 16.39 19 116%
Rellenos m3 136.38 200 1 0.68
Encofrado m2 307.72 80 1 3.85
Acero kg 6900.869 750 1 9.2
Hormigon m3 60.399 40 1 1.51
Acero en soportes kg 1727.595 1500 1 1.15
4.2.8.2 Equipamiento 5.23 7 134%
Compuertas ud 2 2 1 1
Valvuleria Ud 6 36 1 0.17
Depésitos Ud 1 2 1 0.5
Instalacién bombas Ud 3 8 1 0.38
Tuberias m 13.5 75 1 0.18
Instrumentacion - - - - 3
4283 Canalizaciones e iluminacién 0.81 1 123%
p S
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Canalizaciones m 81 100 1 0.81

4284 Proteccidn contra incendios 0.07 1 1429%
Extintores Ud 2 30 1 0.07

4.2.9 Canal Parshall de medida

4.29.1 Obra civil 4.54 6 132%
Excavaciones m3 75.744 250 1 0.3
Rellenos m3 48.542 200 1 0.24
Encofrado m2 125.661 80 1 1.57
Acero kg 1435.242 750 1 191
Hormigon m3 20.724 40 1 0.52

4.2.9.2 Equipamiento 0.25 1 400%
Parshall PRFV ud 1 4 1 0.25

4.2.10 Edificio de control

4.2.10.1 Obra civil: estructural 16.95 20 118%
Excavaciones m3 2.6 250 1 0.01
Rellenos m3 172.575 200 1 0.86
Encofrado m2 215.232 80 1 2.69
Acero kg 7857.66 750 1 10.48
Hormigon m3 111.137 40 1 2.78
Acero en soportes kg 197.888 1500 1 0.13

4.2.10.2 Obra civil: acabados 15 18 120%
Cerramiento fachada m2 181.925 50 1 3.64
Forjado y cubierta m2 136.468 100 1 1.36
Acabados e instalaciones - - - 10

4.2.11 Urbanizacion

42.11.1 Conducciones de proceso

42.11.1.1 Linea de agua 4.7 6 128%
Colocacion tuberias zanja pp registros ml 376 80 1 4.7

4211.1.2 Linea de fangos 2.25 3 133%
Colocacion tuberias zanja pp registros ml 180 80 1 2.25

4.2.11.1.3 Linea de desodorizacién 1.7 2 118%
Colocacién tuberias zanja pp registros ml 136 80 1 1.7

42.11.1.4 Linea de sobrenadantes/vaciados 2.73 4 147%
Colocacién tuberias zanja pp registros ml 218 80 1 2.73

42.11.1.5 Linea de aire y aire comprimido 2.04 3 147%
Colocacion tuberias zanja pp registros ml 163 80 1 2.04

42.11.1.6 Linea dosificacidn pac 0.48 1 208%
Colocacién tuberias zanja pp registros ml 38 80 1 0.48

4.2.11.2 Redes de urbanizacion

o HO
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4.2.11.2.1 Pluviales 1.79 3 168%
Colocacién tuberias zanja pp registros ml 143.5 80 1.79

4.2.11.2.2 Fecales 0.5 1 200%
Colocacion tuberias zanja pp registros ml 40 80 0.5

42.11.2.3 Abastecimiento y agua de proceso 4.8 6 125%
Colocacién tuberias zanja pp registros ml 384 80 4.8

42.11.2.4 Riego 8.05 10 124%
Colocacion tuberias zanja pp registros ml 644 80 8.05

4.2.11.2.5 Canalizaciones eléctricas 6.25 8 128%
Colocacion tuberias zanja pp registros ml 500 80 6.25

4.2.11.2.6 Red de tierras 6.31 8 127%
Colocacién tuberias zanja pp registros ml 505 80 6.31

4.2.11.2.7 Pararrayos 0.5 1 200%
Sistema pararrayos ub 1 2 0.5

4.2.11.3 Acabados urbanizacén

4.2.11.3.1 Cerramiento 3.03 4 132%
Cerramiento parcela ml 303.44 100 3.03

4.2.11.3.2 Pavimentos 10.35 12 116%
Pavimento vial m2 1,863.35 450 4.14
Bordillo ml 577 120 4.81
Cuneta mi 140 100 1.4

4.2.11.33 Jardineria 9.74 12 123%
Plantaciones Ud 63 10 6.3
Césped m2 1033 300 3.44

421134 Sefializacion 0.01 1 10000%
Marcas viales ml 12 1500 0.01

4.2.11.3.5 Alumbrado exterior 10.1 12 119%
Luminaria Ud 23 4 5.75
Canalizaciones m 435 100 4.35

4.2.12 Equipamiento de laboratorio, taller y equipos de seguridad 8 10 125%
Ubicacién de elementos - - - - 8

4.2.13 Instalacion CCTV 7 9 129%
Instalacion de de elementos - - - - 7

4.3 | Obras externas

43.1 Impulsidén agua bruta 7.06 9 127%
Excavaciones m3 617.63 250 2.47
Rellenos m3 196.987 200 0.98
Encofrado m2 36.808 80 0.46

p S
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Acero kg 770.8 750 1 1.03
Hormigon m3 8.512 40 1 0.21
Valvuleria Ud 3 36 1 0.08
Colocacion tuberias zanja pp registros ml 146 80 1 1.83

4.3.2 Salida agua tratada conexion con conduccién de vertido actual 6.2 8 129%
Excavaciones m3 803.967 250 1 3.22
Rellenos m3 151.751 200 1 0.76
Colocacion tuberias zanja pp registros ml 177.438 80 1 2.22

433 Acometida agua potable 0.13 1 769%
Valvuleria Ud 1 36 1 0.03
Colocacion tuberias zanja pp registros ml 8 80 1 0.1

4.3.4 Camino de acceso

43.4.1 Acceso EDAR 9.18 11 120%
Excavaciones m3 814.6 250 1 3.26
Rellenos m3 814.601 200 1 4.07
Cuneta ml 175 100 1 1.75
Colocacion tuberias zanja pp registros ml 8 80 1 0.1

4342 Acceso Finca 5.96 7 117%
Excavaciones m3 706.541 250 1 2.83
Rellenos m3 320.382 200 1 1.6
Encofrado m2 20.11 80 1 0.25
Acero kg 188 750 1 0.25
Hormigon m3 5.125 40 1 0.13
Cuneta ml 82.92 100 1 0.83
Colocacién tuberias zanja pp registros ml 5.4 80 1 0.07

435 Localizacidn y reposicidn de servicios afectados 2 3 150%

Localizacidn y reposicion de servicios afectados | - - - - 2

4.3.6 Desvios provisionales 11.95 14 117%
Excavaciones m3 594 250 1 2.38
Rellenos m3 594 200 1 2.97
Pavimento vial m2 2970 450 1 6.6

4.4 | Instalacién eléctrica

4.4.1 Media tensidn

44.1.1 Actuacién en la red existente de compaiiia 17.75 21 118%
Edificio prefabricado - - - - 2
Canalizaciones m 1575 100 1 15.75

44.1.2 Instalacién particular 7.1 9 127%
Canalizaciones m 210 100 1 2.1
Centro de transformacién - - - - 5

o HO
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4.4.2 Baja tensidn

4.4.2.1 Grupo electrégeno 10 12 120%
Grupo electrogeno ud 1 0.1 1 10

4.4.2.2 Bateria de condensadores 2 3 150%
Bateria de condensadores Ud 1 0.5 1 2

4423 Cuadros eléctricos 3 4 133%
Cuadro eléctrico Ud 6 2 1 3

Legalizacion de la instalacidn baja tension - - - - 60

4.4.3 Lineas de fuerza y control

4.43.1 Lineas de fuerza 4.79 6 125%
Linea eléctrica ml 3828 800 1 4.79

4.43.2 Lineas de control 9.68 12 124%
Linea eléctrica ml 7740 800 1 9.68

4433 Setas de parada de emergencia 1 2 200%
Botonera - - - - 1

eic,s
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5. DIAGRAMA GANTT

Con los tiempos establecidos en la tabla anterior, para cada una de las tareas, se establece el orden légico de la
construccion de la planta, con las premisas ldgicas:

- Desvios de servicios afectados previo a la ejecucion de las obras.
- Movimiento de tierras general de la EDAR

- Obra civil de los diferentes elementos

- Equipamiento y tuberias de estos elementos.

- Redes

- Urbanizacién

- Puesta en marcha de la planta.

Con ello se establecen las holguras de las actividades, y se define el camino critico, entendiendo este como el conjunto
de actividades cuyo retraso en la ejecucién, conllevaria un aumento de plazo total de la obra.

A continuacién, se presenta el Diagrama de Gantt general de la obra, y posteriormente se presenta el camino critico
sobre el mismo diagrama.

“elc,s
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Jeor [Nombre de tarea [Duracien __|costo M-1 M1 [m2 M3 Ma Ms M6 M7 M8 Mo M10 M1 M2 M13 M4 Mi5 M16 m17 m18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25
1 Nueva EDAR de A Illa de Arousa 522 dias 5,687,377.39 €
2 1.1 Inicio de los trabajos Odias 0.00€ Inicio delos trabajos
3 12 Gestién de compras 0dias 0.00€ L" tidnd W
4 13 imiento de tierras y imi 107dias  238,460.38 € ﬁ .
5 14 Ejecucién EDAR 254dias  3,925710.46 € r 1
6 14.1 Pretratamiento 159dias  1,105,025.86 € r 1
7 1411 Obra civil 38 dias 87,214.18€ % o
8 14.1.2 Equipamiento y conduccciones 54 dias 606,524.80 € b’
9 1413 Edificio de pretratamiento 63 dias 385,998.01€ . 7%
[10 ] 1414 Obra de descarga 9 dias 25,288.87 € -
11 142 Medicién Agua tratada 6 dias 17,152.94 € mid
12 14.2.1 Obra civil 3dias 5,267.59 € b
[T13] 1422 Equipamiento y conduccciones 3 dias 11,885.35 € %
[14 ] 143 Tratamiento biolégico 211dias  659,052.24 € T 1
15 1431 Obra civil 194dias  491,475.01€ T L
16 1432 Equipamiento y conduccciones 17 dias 167,577.23 € .
17 144 Depésito de fangos 19dias  48,487.65€ T 1
18 14.4.1 Obra civil 13 dias 35,192.74 € r -
[19 ] 1442 Equipamiento y conduccciones 6 dias 13,294.91 € T
20 145 Edificio de deshidratacién y soplantes. Tolva. 96 dias 798,250.08 € r 1
21 14.5.1 Obra civil 32 dias 63,682.52 € h°
2 1452 Equipamiento y conduccciones 42 dias 447,164.38 € A"
23 1453 Edificio deshidratacién y soplantes 54 dias 287,403.18€ T M
[ 24 | 146 Bombeo de fangos y sobrenandantes 61 dias 109,361.50 € T 1
25 14.6.1 Obra civil 26 dias 46,453.41€
% 1462 Equipamiento 13 dias 62,908.09 € :
27 147 Decantacién secundaria 66 dias 247,227.89 € I 1
28 1471 Obra civil 58 dias 167,832.99 € hé l
[29 | 14.7.2 Equipamiento 8 dias 79,394.90 € 3
[30 | 148 Tratamiento terciario 28 dias 235,677.11 € r
31 14.8.1 Obra civil 19 dias 48,249.82 € -
2 1482 Equipamiento 7 dias 185,496.67 € T
33 1483 Canalizaciones e iluminacién 1dia 1,845.86 €
[34 ] 14.8.4 Proteccion contra incendios 1dia 84.76 €
[ 35 | 149 Canal Parshall de medida 10 dias 18,418.01 € r
36 14.9.1 Obra civil 6 dias 13,588.28 € -
37 1492 Equipamiento 1dia 4,829.73€ ) 4
38 1.4.10 Edificio de control 38 dias 147,929.30 € r 1
39 1.4.10.1 Obra civil: estructural 20 dias 39,524.60 € T -
[20 | 1.4.10.2 Obra civil: acabados e instalaciones 18 dias 108,404.70 € -
41 1.4.11 Urbanizacién 254 dias 485,787.00 € I 1
a2 14111 Conducciones de proceso 19 dias 142,293.63€
3 141111 Linea de agua 6 dias 71,805.24 € *
m 141112 Linea de fangos 3dias 18,185.20 € ll
[as | 141113 Linea de desodorizacion 2 dias 31,138.81 € il
46 14.11.1.4 Linea de sobrenadantes/vaciados 4 dias 13,319.22 € 1
a7 141115 Linea de aire y aire comprimido 3dias 7,608.80 € |
s 14.11.16 Linea dosificacién pac 1dia 23636 €
49 14112 Redes de urbanizacién 89 dias 96,314.69 €
[0 | 141121 Pluviales 3dias 27,526.46 € * i
| 5] 14ma22 Fecales 1dia 4,399.55 € i
52 141123 Abastecimiento y agua de proceso 6dias 13,084.14 € '
53 Riego 10 dias 11,445.46 €
54 141125 Canalizaciones eléctricas 8dias 24,490.00 € 3 !
[ 55 ] 14.11.2.6 Red de tierras 8 dias 5,544.82 €
[s6 | 141127 Pararrayos 1 dia 9,824.26 € ¥
57 14113 Acabados urbanizacén 254 dias 247,178.68 € r
58 14.113.1 Cerramiento 4dias 125,971.23 € £
59 141132 Pavimentos 12 dias 77,137.27 € -
[60 | 141133 Jardineria 12 dias 16,357.95 € K
[ 61 | 14.113.4 Sefializacion 1dia 2820€
[ 62 | 14.11.35 Alumbrado exterior 12 dias 27,684.03 €
63 1412 Equipamiento de laboratorio, taller y equipos de 10 dias 42,009.11€
seguridad ]
[ea | 1413 Instalacién CCTV 9 dias 11,331.77€ -
[ 65 | 15 Obras externas 50 dias 154,501.11 € 1
[e6 | 1.5.1 Impulsion agua bruta 9 dias 44,806.22 € M
67 152 Salida agua tratada conexién con conducciénde 8 dias 39,977.77€ J
vertido actual
[Tes | 153 Acometida agua potable 1 dia 1,107.18 € %
[ 69 | 154 Camino de acceso 18 dias 35,223.93 € —
[70 | 15.4.1 Acceso EDAR 11 dias 22,902.80 € i
7 15.4.2 Acceso Finca 7 dias 12,321.13¢€ ]
72 155 Localizacién y reposicién de servicios afectados 3 dias 6,483.51€ E
7 156 Desvios provisionales 11 dias 26,902.50 € V
[74 | 16 Instalacién eléctrica 81 dias 657,488.46 € r 1
75 1.6.1 Media tension 30 dias 325,259.55 € 1
76 16.1.1 Actuacion en la red existente de compaifa 21 dias 222,015.52€ £
[77 | 16.1.2 Instalacién particular 9 dias 103,244.03 € h
E 162 Baja tension 60 dias 253,198.91 € I T 1
79 1621 Grupo electrégeno 12 dias 30,603.00 € N
80 1622 Baterfa de condensadores 3dias 6,646.21€ !
81 1623 Cuadros eléctricos 4dias 215,949.70 €
82 1624 Legalizacién de instalacién baja tensién 60 dias 0.00€
[ &3] 163 Lineas de fuerza y control 19 dias 79,030.00 €
[ea | 163.1 Lineas de fuerza 6 dias 32,850.86 € n
85 1632 Lineas de control 12 dias 39,492.60 €
86 1633 Setas de parada de emergencia 1dia 6,686.54 € 3
87 17 Sistemas de control y automatismos 317dias  131,616.73€ 1
[ | 171 EDAR 60dias  118,243.79€ ¥ ¢
[89 | 17.2 EBAR 8dias 13,372.94 € h° B
% 18 Gestién ambiental 394dias  89,351.18¢€
91 181 Medidas de proteccién ambiental 394dias  18,006.02 €
%2 182 Programa de vigilancia ambiental 394dias  71,345.16 €
93 19 Puesta en marcha de la EDAR 0dias 0.00€ "{Puesta en marcha de la EDAR
9 110 Explotacién en pruebas 129dias  156,562.29€ l
95 111 Fin del peridodo de puesta en marcha de la EDAR 0dias 0.00€ Fin del peridodo de puesta en marcha de la EDAR ¢
9% 112 Seguridad y salud 522dias  112,529.55€
o7 113 Gestion de residuos de construccion 394dias  221,157.23€
Proyecto: 20221120_Plande ob | Tarea Hito ° Resumen delproyecto | 1 Hito inactivo Tarea manual [ 1 informe de resumen manua| ses— solo el comtienzo C Tareas extemas Fecha limite + Progreso manual _—
Fecha: mar 12/12/23 Division  eeeaeeaaas Resumen "1 Ttareainactiva Resumen inactivo I 1 solo duracion Resumen manual 1 solofin ] Hito externo < Progreso
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[Nombre de tarea

Touracién

[Costo M-1

M1 ‘ M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12. M13 M14 M15. M16 M17. M18 M19. M20 M21 M22. M23 M24. M25
1 Nueva EDAR de A llla de Arousa 522 dias 5,687,377.39 €
2 1.1 Inicio de los trabajos 0dias 0.00€ Inicio de los trabajos
3 12 Gestion de compras 0 dias 0.00€ = l
4 13 de tierrasy 107dias 23846038 €
5 14 Ejecucién EDAR 254dias  3,925,710.46 € [ 1
6 141 Pretratamiento 159dias  1,105,025.86 € 1
7 1.4.1.1 Obra civil 38dias  87,214.18€
8 1.4.1.2 Equipamiento y conduccciones Sadias  606,524.80 €
9 1413 Edificio de pretratamiento 63dias  385,998.01€
10 1.4.1.4 Obra de descarga 9 dias 25,288.87 € i
1 142 Medicién Agua tratada 6 dias 17,152.94 € ™
2 1421 Obra civil 3 dias 5267.59€ T
[ 1422 Equipamiento y conduccciones 3 dias 11,885.35 €
14 143 Tratamiento biolégico 211dias  659,052.24 € T 1
15 1431 Obra civil 194 dias  491,475.01€
16 1432 Equipamiento y conduccciones 17 dias 167,577.23€
7 144 Depésito de fangos 19dias  48,487.65€ [
18 1441 Obra civil 13dias  35192.74€
19 1442 Equipamiento y conduccciones 6 dias 13,294.91€
20 145 Edificio de deshidrataciény soplantes. Tolva. ~ 96dias  798,250.08 € T 1
21 1451 Obra civil 32dias  63,68252€
22 1452 Equipamiento y conduccciones 42dias  447,164.38€
23 1453 Edificio deshidratacién y soplantes Sadias  287,403.18€
2 146 Bombeo de fangos y sobrenandantes 6ldias  109,361.50 € I
25 1461 Obra civil 26dias  46453.41€
% 1.46.2 Equipamiento 13dias  62,908.09 €
27 147 Decantacién secundaria 66dias  247,227.89€ 1
28 1471 Obra civil 58 dias 167,832.99 €
29 1472 Equipamiento 8 dias 79,394.90 € 3
30 1.4.8 Tratamiento terciario 28 dias 235,677.11€ r
31 1481 Obra civil 19dias  48,249.82€
32 1482 Equipamiento 7 dias 185,496.67 € 3
3 1483 Canalizaciones e iluminacién 1dia 1,845.86 € k
34 1484 Proteccién contra incendios 1dia 84.76 €
35 149 Canal Parshall de medida 10dias  18,418.01€ —
36 1491 Obra civil 6 dias 13,588.28 € ihj
37 1492 Equipamiento 1dia 4,829.73 €
38 1.4.10 Edificio de control 38dias  147,92930 € L 1
39 1.4.101 Obra civil: estructural 20dias  39,524.60€
w0 14102 Obra civil: acabados e instalaciones 18 dias 108,404.70 €
a 1411 Urbanizacién 254dias  485,787.00 € r d
2 14111 Conducciones de proceso 19dias  142,293.63€
3 141111 Linea de agua 6 dias 71,805.24 € 3
44 141112 Linea de fangos 3 dias 18,185.20 €
4 141113 Linea de desodorizacién 2dias 31,138.81€
4 141114 Linea de sobrenadantes/vaciados 4dias 13,319.22 €
4 141115 Linea de aire y aire comprimido 3 dias 7,608.80 €
3 141116 Linea dosificacién pac 1dia 236.36 € b
49 14112 Redes de urbanizacién 89dias  96,314.69€
50 141121 Pluviales 3 dias 27,526.46 € 3
51 141122 Fecales 1dia 4,399.55 €
52 141123 Abastecimiento y agua de proceso 6 dias 13,084.14 €
53 141124 Riego 10 dias 11,445.46 €
54 141125 Canalizaciones eléctricas 8 dias 24,490.00 €
55 141126 Red de tierras 8 dias 5,544.82 €
56 141127 Pararrayos 1dia 9,824.26 € 4
57 14113 Acabados urbanizacén 254dias  247,178.68 € T 1
58 141131 Cerramiento 4dias 125,971.23€ ihJ
59 141132 Pavimentos 12dias  77,137.27¢€
60 141133 Jardineria 12 dias 16,357.95 € (
61 141134 Sefializacion 1dia 28.20€ r
62 141135 Alumbrado exterior 12 dias 27,684.03 € pe e N
63 1.4.12 Equipamiento de laboratorio, tallery equiposde  10dias  42,009.11 € [a—
seguridad
| 64 | 1.4.13 Instalacién CCTV 9 dias 11,331.77 € i—T—
65 15 Obras externas S0dias  154,501.11€ 1
66 151 Impulsién agua bruta 9 dias 44,806.22 €
67 152 Salida agua tratada conexién con conduccién de 8 dias 39,977.77€
vertido actual
|68 | 153 Acometida agua potable 1 dia 1,107.18 € ['4
69 154 Camino de acceso 18dias 3522393 € —
70 15.4.1 Acceso EDAR 1ldias  22,902.80 €
7 1542 Acceso Finca 7 dias 12,321.13€
72 155 Localizacién y reposicién de servicios afectados 3 dias 6,483.51 € B
73 | 156 Desvios provisionales 11 dias 26,902.50 €
74 16 Instalacién eléctrica 8ldias  657,488.46 € L 1
75 161 Media tensién 30dias 32525955 € —
76 | 1611 Actuacién en la red existente de compaiia 21 dias 222,015.52 €
77| 1612 Instalacion particular 9 dias 103,244.03 €
78 162 Baja tensién 60dias  253,198.91€ 1
9 16.2.1 Grupo electrégeno 12dias  30,603.00 €
|80 | 1622 Bateria de condensadores 3 dias 6,646.21€
81 1623 Cuadros eléctricos 4dias 215,949.70 €
82 16.2.4 Legalizacién de instalacion baja tensién 60dias  0.00€
£ 163 Lineas de fuerza y control 19dias 79,0000 € —
84 1631 Lineas de fuerza 6 dias 32,850.86 € i
85 1632 Lineas de control 12dias  39,492.60 €
86 1633 Setas de parada de emergencia 1dia 6,686.54 €
87 17 sistemas de control y automatismos 317dias  131,616.73€ 1
88 171 EDAR 60 dias 118,243.79 €
|89 | 172 EBAR 8 dias 13,372.94 € 3
%0 18 Gestion ambiental 394dias  89,351.18€
91 181 Medidas de proteccién ambiental 394dias  18,006.02 €
%2 182 Programa de vigilancia ambiental 394dias 7134516 €
o3| 19 Puesta en marcha de la EDAR 0 dias 0.00€ ‘Tmem en marcha de la EDAR
9% 110 Explotacién en pruebas 129dias 15656229 €
| o5 | 1.11 Fin del peridodo de puesta en marcha de la EDAR 0 dias 0.00€ Fin del peridodo de puesta en marcha de la EDAR <l
% 112 Seguridad y salud 522dias  112,529.55€
o7 | 113 Gestion de residuos de construccién 394dias  221,157.23€
Proyecto: 20221120_Plande ob Tarea T Hite ® Resumen del proyecto "1 Hito inactivo Tarea manual P informe de resumen manual ses— s0l0 el comienzo C Tareas externas Fecha limite L 4 Division critica s e sssees . Progreso manual ———
Fecha: mar 12/12/23 Divisién tuaeaeaeas Resumen 1 Tareainactiva Resumen inactivo o d Resumen manual 1 solofin 1 Hito externo Tareas criticas I progreso —
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Servicios de ingenieria para la elaboracion del estudio de alternativas, estudios ambientales y la redaccion del proyecto de la nueva EDAR de A llla de Arousa. Ac UAES

AGUAS DE LAS CUENCAS DE .esmm A

N° EXP: 01.336-0302/2111

6. INVERSION MENSUAL

En base a la distribucién temporal expresada en el Gantt anterior, y con el presupuesto ejecucién material redactado
en el presente proyecto, se ha establecido una estimacién de coste en presupuesto ejecucion material que seria, la
siguiente:

Anejo n? 20. Programa de trabajos avesa ¢ &f \'..”n
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Servicios de ingenieria para la elaboracion del estudio de alternativas, estudios ambientales y la redaccién del proyecto de la nueva EDAR de A llla de Arousa.

ACUAZS

AGUAS DE LAS CUENCAS DE ‘ESPI\N#. A

N° EXP: 01.336-0302/2111

700,000.00 €

600,000.00 €

EDAR ILLA DE AROUSA

5,600,000.00€

4,600,000.00€

Mes - 01

69,683.13€

69,683.13€

Mes - 02

134,062.44€

203,745.57€

Mes - 03

106,142.91€

309,888.48€

Mes - 04

74,342.16€

384,230.64€

Mes - 05

67,877.63€

452,108.27€

Mes - 06

71,109.89€

523,218.16€

Mes - 07

377,280.21€

900,498.37€

500,000.00 €
Mes - 08

Mes - 09
Mes - 10
Mes - 11
Mes - 12
Mes - 13
Mes - 14
Mes - 15
Mes - 16
Mes - 17
Mes - 18
Mes - 19
Mes - 20
Mes - 21
Mes - 22
Mes - 23
Mes - 24

279,412.73€
339,435.61€
671,074.69€
741,531.81€
545,254.40€
304,698.81€
116,643.06€
317,775.85€
698,628.82€
448,326.33€
141,154.84€
30,013.93€
31,443.17€
32,872.41€
28,584.70€
30,013.93€
30,013.93€

1,179,911.10€
1,519,346.71€
2,190,421.40€
2,931,953.21€
3,477,207.61€
3,781,906.42€
3,898,549.48€
4,216,325.33€
4,914,954.15€
5,363,280.48€
5,504,435.32€
5,534,449.25€
5,565,892.42€
5,598,764.83€
5,627,349.53€
5,657,363.46€
5,687,377.39€

3,600,000.00 €

400,000.00 €

2,600,000.00 €

300,000.00 €

1,600,000.00 €

200,000.00 €

600,000.00 €

100,000.00€

rHT

Mes- Mes- Mes- Mes- Mes- Mes- Mes- Mes- Mes- Mes- Mes- Mes- Mes- Mes- Mes- Mes- Mes- Mes- Mes- Mes- Mes- Mes- Mes- Mes-
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

-400,000.00 €

B COosto === Costo acumulado

1

Engineering.
Information.
Imagination. i o eapr oo
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