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|1 =« DESCRIPCION DEL PROYECTO

El objetivo general que tiene este proyecto es la mejora de la eficiencia en el ciclo urbano
del agua en los municipios de Alcaudete, Juncaril, Bembibre, Méntrida, Corral de Almaguer
y Santa Cruz de Retamar, asi como la digitalizacién completa del ciclo urbano del agua:
captacion, abastecimiento, saneamiento y vertido.

De estos dos objetivos principales se concretan otros cuatro objetivos especificos, y son los
siguientes:

1. La mejora del rendimiento de la red de abastecimiento, mediante la reduccion de forma
significativa de las pérdidas de agua y el aseguramiento de la calidad del agua suministrada,
conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se
establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, de su control y
suministro.

2. El control del funcionamiento de la red de abastecimiento.

3. La mejora del funcionamiento de la red de abastecimiento.

4. El brindar un servicio adecuado, en cantidad y calidad, garantizando el abastecimiento de
agua potable de calidad a través de la red municipal de abastecimiento.

Con estos objetivos en mente, se han disefiado una serie de actuaciones que consisten en
la renovacion y/o conservacion de infraestructuras, y que tienen como objetivo asegurar la
mayor durabilidad estructural de la infraestructura y se certifique la maxima estanqueidad
del vaso y la cobertura.

Al mismo tiempo, pretenden también mejorar la eficiencia energética de las instalaciones,
logrando asi un ahorro en el consumo de energia y de agua, lo que conlleva consecuencias
positivas importantes para el medio ambiente mediante local la reduccién de emision de
gases de efecto invernadero, amén de suponer un ahorro econémico sustancial.

Ademas, otro de los principales efectos que persiguen estas actuaciones es la mejora de las
condiciones de vida de las personas residentes en los municipios de actuacion, a través de
unas mejores infraestructuras existentes, garantizando asi la sostenibilidad social,
econdmica y medioambiental de dichos municipios.

De especial relevancia son las actuaciones de mejora y control de la calidad del agua, que
tienen como principal objetivo disponer del dato continuo sobre la calidad del agua en los
sistemas de distribucion del agua, como garantia maxima de la calidad del agua
suministrada finalmente a los usuarios. Ademas, estas actuaciones contribuyen a la mejora
y el control de la calidad del agua, asi como también al aseguramiento de la calidad del
agua suministrada a los hogares, minimizando de este modo los riesgos sanitarios gracias a
la reduccion temprana de cualquier anomalia en la calidad del agua. También reduciran la
huella del carbono, al permitir prescindir de desplazamientos diarios para la toma de
muestras. Adicionalmente, son de especial relevancia también las actuaciones que tienen
como objetivo la planificacion para las situaciones de emergencia o sequia.

Cabe aclarar que todas las actuaciones de este proyecto se han disefiado bajo el riguroso
cumplimiento de la normativa vigente. En concreto, se ha tenido especial consideracion por
la Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero, por la que se regula el control metroldgico del
Estado de determinados instrumentos de medida, publicada en el BOE n° 47 de 24 de
febrero de 2020.

En cuanto al plazo de ejecucion de estas actividades, éste se circunscribe a las tres
anualidades de 2023, 2024 y 2025.

Este PERTE de Digitalizacion del Ciclo Urbano del Agua tiene como finalidad la
modernizacion, sostenibilidad y eficiencia del ciclo urbano del agua, al objeto, entre otros, de
reducir las pérdidas de agua en los sistemas de distribucion. e incrementando el nimero de
infraestructuras de tratamiento de aguas residuales.

A continuacion, se definen las principales necesidades que presentan los diferentes
territorios objeto de la presente solicitud.

» Problemas de sequia. En algunos municipios objeto de esta solicitud, la fuente de
suministro de agua es propia, de agua subterranea y no existe un suministro alternativo.

» Necesidad de reduccién del consumo de agua. O dicho de otro modo, es necesaria una
mejora del rendimiento del sistema de abastecimiento, para que sea posible una menor
explotacién del acuifero, y también una reduccién del consumo energético.

« Existen unos altos porcentaje de fraude. En este sentido, la digitalizaciéon que se propone
terminara con estos problemas de fraude, gracias, entre otras, a actuaciones clave como las
instalaciones de sistemas de telelectura.

* Es necesario un estudio y mejora del funcionamiento de la EDAR (Estacion Depuradora de
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Iz = ENTIDAD/ES SOLICITANTE/S

|3- MUNICIPIOS BENEFICIADOS

Hidrogestion, S.A., Gestion Integral del Agua, fue constituida en el afio 1990. Actualmente,
esta 100% vinculada al Grupo ACS, a través del Grupo Etra, cuya actividad esta centrada
en la Gestion Integral de Servicios de Agua y otros Servicios Publicos Municipales.En
concreto, las actividades desarrolladas por Hidrogestion son los siguientes:

- Mantenimiento de las instalaciones de captaciones y bombeo.

- Limpieza de redes de agua potable y alcantarillado.

- Elaboracién de planimetria de las redes.

- Busqueda, localizacién y reparacion de fugas y escapes.

- Mantenimiento de redes de abastecimiento y saneamiento.

-Control de caudales. Rendimiento de la red.

- Analisis y control de la calidad del aguapotable y residual.
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Municipio
Alcaudete (Jaén) 10.347 hab. 10.434 hab. 10.483 hab.
Juncaril (Granada) 30.823 hab. 30.672 hab. 30.454 hab.
Bembibre [Ledn) 8.279 hab. 8.455 hab. 8.598 hab.
Méntrida (Toledo) 5.722 hab. 5.662 hab. 5.320 hab.
Corral de Almaguer 4.827 hab. 5.068 hab. 5.245 hab.
(Toledo)
Santa Cruz de Retamar 3.682 hab. 3.554 hab. 3.302 hab.
(Toledo)

Hidrogestion es concesionaria del Servicio Municipal de Aguas en las siguientes localidades:
Corral de Almaguer (Toledo), Carranque (Toledo),Santa Cruz Del Retamar (Toledo),
Méntrida (Toledo), Bembibre (Ledn), Alcaudete (Jaén), Mancomunidad de Municipios de
Albolote y Peligros (Juncaril, Granada)
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|4- PRINCIPALES ACTUACIONES

o o e e
Actuac|on ’] Eva|uac|0n de| estado de |as _
captaciones sondeo Cerro De La Cal, sondeo codgo Acaudete | Juncaril | Bembitre | Méntria | COTOIde | Santa Crut
Fuente la Higuera. Evaluacion del Acuifero : _ :
. A Actuacion 1 Evaluacion del estado de las captaciones sondeo Cemo De X
Ah|”0 - Cal’aCO|el’a Al La Cal, sondeo Fuente la Higuera, Evaluacion del Acuifers
Actuacion 2 Actualizacion de la cartografia de : Sl : -
. . Actuacion 2 Actualzacion de la cartografa de abastecimiento X X
abastecimiento A2
Actuacion 3 Modelo matematico del sistema e e el e = X X X X X X
de abastecimiento; Inclusién de parametros de e
1 H A 1 funcionamiento de la red
Calldad de agua D|Seno ,de aCtuaC|oneS de Actuacion 4 Levan@amiento de la cartografia dela red de saneamiento X x X X X
mejora de la Sectorizacion y mejora del a4
funcionamiento de la red enmctn = el sitema d X x X X X
Actuacion 4 Levantamiento de la cartografia de Actuzcién 6 Plan de control de vertidos X X X X
H A6
|a red d? Saneamlento , . Actuacidn T Estudio del Funcionamiento de la EDAR. Propuesta de X X X
Actuacion 5 Modelizacion matematica del A7 Mejoras
S|Stema de Saneam|ent0 Actuacidn 8 Redaccidn e implntacidn del Plan de Emergencias por x X x X X
7, . AS Sequia
Actuacion 6 Plan de control de vertidos B.1|Actuacién @  Mejora del bombeo en de captacién en Cemro de La Cal X
.z . . . B.11
Actuacion 7 Estudio del Funcionamiento de la e e " x
EDAR. Propuesta de Mejoras S0
ACtuaCK’)n 8 Redacclén e |mp|antaC|(')n del Plan ;::J;:nn 11 Insalacion De Caudalimetros Y Telecontrol X X X X
de Emergencias por Sequia :::n::dn 12 Medida de calidad de agua en captaciones x X x X X
Actuacion 9 Mejora del bombeo en de 8.2 Actuscién 12 Mejorasanta ETAP %
captacion en Cerro de La Cal L : :
.« g . . Actuacion 18 Implntacion dela sectorizacion y otras actuaciones de X X X X X X
Actuacion 10 Instalaciones Fotovoltaicas en B.22 mejora de rendimiento
captacién Actuacién |15 Medida de a calidad deagua en la red de abastecimiento X X X X X X
. .z , B.23
Actuacion 11 Instalacion De Caudalimetros Y Actuzcién 16 Imphnmcion detelelectura X X
B.24
Telecon'trol . . Actuacion 17 Obras de mejora del sistema de abastecimiento
Actuacion 12 Medida de calidad de agua en Actuacion 17 Obra de renovacién de Ia tuberia principal Alcaudete X
CaptaCIoneS ::‘i‘li[én 17 B Renovacion de la tuberia de abastecdmiento a Bobadilla X
Actuacion 13 Mejoras en la ETAP B.25
ACtuaCI()I”I 14 Im Iantac'én de |a Sectonzac'én Actuacion 17 C Insilacion de ventosas y valvulas en la tuberia principal de X
. p i R N y B.25 abastecimiento a Corral de Almaguer
otras actuaciones de mejora de rendimiento Actuscién 17 D Rehabiiacién de depdsitos en santa cruz X
e . . Actuacidn |17 E Filtros deposito Méntrida X
Actuacion 15 Me@dg de la calidad de agua en et 6 e X « X
la red de abastecimiento 831 _ :
Actuacion 16 Implantacion de telelectura nCnimcion |19 Instalaciin fotovotais X X X
Actuacion 17 Obras de mejora del sistema de BA{Actactn 20 |Comol da veros X X
abastecimiento Fe e punto devertido X X X X
17 A Obra de renovacion de la tuberia B.42 __
pr|nC|pa| Alcaudete Actuacion 22  Control de alivios X X X X
B.43
17 B Renovacién de la tuberia de c Ic\t;uanin 23 Control del consumo energético X X X X X
abastecimiento a Bobadilla Actuacin (28 [Telecontrol X X X X X X
17 C Instalacién de ventosas y valvulas en la e — —
, . L Actuacion 25  Hidrogist X X X X X X
tuberia principal de abastecimiento a Corral de ca
Almaguer Actuacion 26 Plataforma del Ciclo Integral delagua X X X X X X
L e e ey p— 1
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|5. PRESUPUESTO

1. COSTES DIRECTOS=6.810.158,14 €

1.1. COSTES DE ASISTENCIAS Y CONTRATOS EXTERNOS= 2.033.716,13 €
1.2. COSTES MATERIAL INVENTARIABLE= 4.265.260,80 €

1.3. PERSONAL =511.181,21 €

2. COSTES INDIRECTOS = 272.406,33 €

PRESUPUESTO TOTAL= 7.082.564,47 €
IMPORTE DE LA AYUDA= 5.027.748,68 €
INTENSIDAD DE LA AYUDA= 70,99%

|6. CRONOGRAMA

Actuacién
FEB 2020

EnE 203

Q20 |02a5 300 | AN2 | SNB |603 | 7NN | S22 | 9223 | 022 11223 12202 012024 22024 | 32004 | A | 5224 | 62004 | 72004 | 82004 9029 | 102024 | 112024 | 122004 | 0L20Z5 | 022025 | 32025 | A5 | 52025 | 62025 | 12025 | 82025 | 92025 | 102025 | 112005 | 12205

A Actuacién A1 1 EVALUACION DEL ESTADO DE LAS CAPTACIONES DE ALCAUDETE
Actuacién A.2 2 ACTUALIZACION DE LA CARTOGRAFIA DE ABASTECIMIENTO
Actuacién A.3 3 MODELO MATEMATICO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
" -, -
Actuacién A.4 4 LEVANTAMIENTO DE LA CARTOGRAFIA DE LA RED DE SANEAMIENTO
Actuacion A.5 5 MODELIZACION DEL SISTEMA DE 1 ‘
- » >
Actuacién A6 6 PLAN DE CONTROL DE VERTIDOS.
Actuacién A.7 7 ESTUDIO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA EDAR. PROPUESTA DE MEJORAS |
Actuacién A8 8 REDACCION E IMPLANTACION DEL PLAN DE EMERGENCIAS. SEQUIA |
B.1 Actuacién B.1.1 9 MEIORA BOMBEO CERRO DE LA CAL
Actuacion B.1.2 10 INSTALACION FOTOVOLTAICA
Actuacion B.1.3 11 MEDICION DE CAUDAL CAPTADO, TELECONTROL
Actuacién B.1.4 12 MEDIDA DE PARAMETROS DE CALIDAD DE AGUA
B.2 Actuacién B.2.1 13 MEIORAS EN LA ETAP
Actuacion B.2.2 14 sE ¥ OTRAS AC MEJORA DE |
Actuacién B.2.3 15 MEDIDA DE LA CALIDAD DE AGUA EN LA RED DE ABASTECIMIENTO |

Actuacién B.2.4 16  IMPLANTACION DE TELELECTURA |

ActuaciénB.25 17  OBRAS DE MEJORA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO

B.3 Actuacién B.3.1 18 MEIORAS EN EDAR |
Actuacién B.3.2 19 INSTALACION FOTOVOLTAICA
Actuacién B.3.3 20  CONTROLDE VERTIDOS
B.4 Actuacién B.4.1 21  CONTROL DEL PUNTO DE VERTIDO ¥ = - r
Actuacién B.4.2 22 CONTROL DE ALIVIOS
€ Actuacion C.1 23 CONTROL DEL CONSUMO ENERGETICO
Actuacion C.2 24 TELECONTROL
Actuacién €.3 25  HIDROGIST

Actuacion C.4 26  PLATAFORMA CICLO INTEGRAL DEL AGUA
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|7 = RESULTADOS ESPERADOS

- Obtener cartografias de los sistemas del ciclo urbano del agua que sirvan como base para
los trabajos de modelizacion, sectorizacion y plan de mejora de rendimiento.

- Digitalizacion de las redes de saneamiento, para poder planificar actuaciones que mejoren
su funcionamiento.

- Mejorar el rendimiento de las redes de distribucion de los municipios que forman parte del
proyecto, rediciendo el ANR.

- Mejorar la calidad del agua potable y el control de la misma.

- Conocer y controlar el consumo energético de los puntos de mayor consumo, y asi reducir
el consumo medio de energia.

- Facilitar las labores de mantenimiento y conservacion, facilitando los trabajos de
bldsqueda.

Modelizacién,
sectorizacion y plan
de mejora

Digitalizacion y
planificacién

Mejorar rendimiento

Conocer y reducir el

y reducir ANR consumo energético

Labores de
Mejora de calidad de mantenimiento,
agua potable conservacion y

bisqueda

- Aumentar el conocimiento de los acuiferos para asi mejorar sus posibilidades éptimas de
explotacion.

- Digitalizacién y control de las redes de abastecimiento de los municipios, siendo el objetivo
ultimo la eficacia del sistema y el ahorro de agua.

- Controlar los vertidos industriales de la red de saneamiento, y evitar o limitar al maximo las
repercusiones de estos en el funcionamiento de la red de alcantarillado y las estaciones
depuradoras, asi como la contaminacién al medioambiente local.

- Definicion de medidores e indicadores principales en situaciéon de sequia.

- reduccién del consumo de agua en situaciones de emergencia manteniendo el
abastecimiento a servicios esenciales e identificando consumos prescindibles por escasez
de agua.

- Definicion de protocolos de actuacion concretos en los municipios contemplados para los
diferentes niveles de alerta de emergencia por sequia.

- Mejora del abastecimiento esencial de agua a la poblacion evitando dafios en las

- Aumentar el control de los procesos de las EDAR, proponiendo actuaciones que ayuden a
mejorarlo, optimizando los procesos y reduciendo el consumo energético y de reactivos.

- Controlar el caudal captado en todas las captaciones directas al dominio publico hidraulico
de los municipios incluidos en el Proyecto.

- Mejorar el funcionamiento de la ETAP, mejorando la calidad de agua suministrada a los
vecinos y asegurando el cumplimiento de la normativa vigente.

- Mejorar la eficiencia del sistema de abastecimiento.

- Controlar la calidad del afluente de las EDAR, asegurando que el tratamiento de agua se
realiza adecuadamente y que el vertido cumple con las condiciones impuestas por las
autoridades

Mejorar explotacién
de acuiferos

Eficacia y ahorro de
agua

Mejorar los procesos
de la EDAR,
optimizando su uso

Controlar caudal en

captaciones

Evitar vertidos
inadecuados al
medioambiente acuiferas

Evitar dafios en
infraestructuras

Mejor gestién de
situaciones de sequia

Eliminar fugas y
cometidas ilegales

Mejorar calidad del
agua suministrada al
publico

Controlar calidad del
afluente de EDAR

Mejorar eficiencia del
sistema de
abastecimiento




	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El objetivo general que tiene este proyecto es la mejora de la eficiencia en el ciclo urbano del agua en los municipios de Alcaudete, Juncaril, Bembibre, Méntrida, Corral de Almaguer y Santa Cruz de Retamar, así como la digitalización completa del ciclo urbano del agua: captación, abastecimiento, saneamiento y vertido.
De estos dos objetivos principales se concretan otros cuatro objetivos específicos, y son los siguientes:
1. La mejora del rendimiento de la red de abastecimiento, mediante la reducción de forma significativa de las pérdidas de agua y el aseguramiento de la calidad del agua suministrada, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, de su control y suministro.
2. El control del funcionamiento de la red de abastecimiento.
3. La mejora del funcionamiento de la red de abastecimiento.
4. El brindar un servicio adecuado, en cantidad y calidad, garantizando el abastecimiento de agua potable de calidad a través de la red municipal de abastecimiento.
 
 

	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 2: Con estos objetivos en mente, se han diseñado una serie de actuaciones que consisten en la renovación y/o conservación de infraestructuras, y que tienen como objetivo asegurar la mayor durabilidad estructural de la infraestructura y se certifique la máxima estanqueidad del vaso y la cobertura.
Al mismo tiempo, pretenden también mejorar la eficiencia energética de las instalaciones, logrando así un ahorro en el consumo de energía y de agua, lo que conlleva consecuencias positivas importantes para el medio ambiente mediante local la reducción de emisión de gases de efecto invernadero, amén de suponer un ahorro económico sustancial. 
Además, otro de los principales efectos que persiguen estas actuaciones es la mejora de las condiciones de vida de las personas residentes en los municipios de actuación, a través de unas mejores infraestructuras existentes, garantizando así la sostenibilidad social, económica y medioambiental de dichos municipios.
De especial relevancia son las actuaciones de mejora y control de la calidad del agua, que tienen como principal objetivo disponer del dato continuo sobre la calidad del agua en los sistemas de distribución del agua, como garantía máxima de la calidad del agua suministrada finalmente a los usuarios. Además, estas actuaciones contribuyen a la mejora y el control de la calidad del agua, así como también al aseguramiento de la calidad del agua suministrada a los hogares, minimizando de este modo los riesgos sanitarios gracias a la reducción temprana de cualquier anomalía en la calidad del agua. También reducirán la huella del carbono, al permitir prescindir de desplazamientos diarios para la toma de muestras. Adicionalmente, son de especial relevancia también las actuaciones que tienen como objetivo la planificación para las situaciones de emergencia o sequía.
Cabe aclarar que todas las actuaciones de este proyecto se han diseñado bajo el riguroso cumplimiento de la normativa vigente. En concreto, se ha tenido especial consideración por la Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado de determinados instrumentos de medida, publicada en el BOE nº 47 de 24 de febrero de 2020.
En cuanto al plazo de ejecución de estas actividades, éste se circunscribe a las tres anualidades de 2023, 2024 y 2025.
Este PERTE de Digitalización del Ciclo Urbano del Agua tiene como finalidad la modernización, sostenibilidad y eficiencia del ciclo urbano del agua, al objeto, entre otros, de reducir las pérdidas de agua en los sistemas de distribución. e incrementando el número de infraestructuras de tratamiento de aguas residuales.
A continuación, se definen las principales necesidades que presentan los diferentes territorios objeto de la presente solicitud.
• Problemas de sequía. En algunos municipios objeto de esta solicitud, la fuente de suministro de agua es propia, de agua subterránea y no existe un suministro alternativo.
• Necesidad de reducción del consumo de agua. O dicho de otro modo, es necesaria una mejora del rendimiento del sistema de abastecimiento, para que sea posible una menor explotación del acuífero, y también una reducción del consumo energético.
• Existen unos altos porcentaje de fraude. En este sentido, la digitalización que se propone terminará con estos problemas de fraude, gracias, entre otras, a actuaciones clave como las instalaciones de sistemas de telelectura.
• Es necesario un estudio y mejora del funcionamiento de la EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales), para su mayor eficiencia hídrica.
• También es necesario un control de la calidad de los vertidos al medio ambiente.
• Es necesaria también la instalación de placas fotovoltaicas en instalaciones de mayor consumo, para la extracción de agua en sondeos y en la EDAR

	ENTIDADES SOLICITANTES: Hidrogestión, S.A., Gestión Integral del Agua, fue constituida en el año 1990. Actualmente, está 100% vinculada al Grupo ACS, a través del Grupo Etra, cuya actividad está centrada en la Gestión Integral de Servicios de Agua y otros Servicios Públicos Municipales.En concreto, las actividades desarrolladas por Hidrogestión son los siguientes:
- Mantenimiento de las instalaciones de captaciones y bombeo.
- Limpieza de redes de agua potable y alcantarillado.
- Elaboración de planimetría de las redes.
- Búsqueda, localización y reparación de fugas y escapes.
- Mantenimiento de redes de abastecimiento y saneamiento.
-Control de caudales. Rendimiento de la red.
- Análisis y control de la calidad del aguapotable y residual.
- Elaboración de estudios de consumos, caudales y tarifas.
- Lectura, conservación y situación de contadores.
- Facturación mecanizada de recibos. Cobro de recibos y atención a los usuarios.
- Servicios de asistencia durante las 24 horas.
- Financiación y construcción de infraestructuras hidraúlicas.
- Otros Servicios Públicos Municipales.
 Todas sus actividades son gestionadas bajo los principios de calidad, respeto al medio ambiente y eficiencia energética. La finalidad de Hidrogestión es lograr la satisfacción del cliente, compatibilizando su realización con el medio ambiente y la mejora del desempeño energético con sus actividades ya sean en sus emplazamientos fijos (oficinas y delegaciones) como en las obras. Así pues, la Dirección de Hidrogestión se compromete a liderar el Sistema de Gestión Integrado implantado las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 5001:2018 en cada de una de sus actividades y alcances. Mantenimiento y Explotación de estaciones depuradoras (ETAP'S y EDAR'S)
	MUNICIPIOS - POBLACION: Hidrogestión es concesionaria del Servicio Municipal de Aguas en las siguientes localidades: Corral de Almaguer (Toledo), Carranque (Toledo),Santa Cruz Del Retamar (Toledo), Méntrida (Toledo), Bembibre (León), Alcaudete (Jaén), Mancomunidad de Municipios de Albolote y Peligros (Juncaril, Granada)
	PRINCIPALES ACTUACIONES: Actuación 1. Evaluación del estado de las captaciones sondeo Cerro De La Cal, sondeo Fuente la Higuera. Evaluación del Acuífero Ahillo – Caracolera
Actuación 2 Actualización de la cartografía de abastecimiento
Actuación  3 Modelo matemático del sistema de abastecimiento; Inclusión de parámetros de calidad de agua. Diseño de actuaciones de mejora de la Sectorización y mejora del funcionamiento de la red
Actuación 4 Levantamiento de la cartografía de la red de saneamiento
Actuación 5 Modelización matemática del sistema de saneamiento
Actuación 6 Plan de control de vertidos
Actuación 7 Estudio del Funcionamiento de la EDAR. Propuesta de Mejoras
Actuación 8 Redacción e implantación del Plan de Emergencias por Sequía
Actuación 9 Mejora del bombeo en de captación en Cerro de La Cal
Actuación 10 Instalaciones Fotovoltaicas en captación
Actuación 11 Instalación De Caudalímetros Y Telecontrol
Actuación 12 Medida de calidad de agua en captaciones
Actuación 13 Mejoras en la ETAP
Actuación 14 Implantación de la sectorización y otras actuaciones de mejora de rendimiento
Actuación 15 Medida de la calidad de agua en la red de abastecimiento
Actuación 16 Implantación de telelectura
Actuación 17 Obras de mejora del sistema de abastecimiento
 17 A Obra de renovación de la tubería principal Alcaudete
 17 B Renovación de la tubería de abastecimiento a Bobadilla
 17 C Instalación de ventosas y válvulas en la tubería principal de abastecimiento a Corral de Almaguer 
 17 D Rehabilitación de depósitos en santa cruz
 17 E Filtros deposito Méntrida
Actuación18 Mejoras en EDAR
Actuación 19 Instalación fotovoltaica
Actuación 20 Control de vertidos
Actuación 21 Control del punto de vertido
Actuación 22 Control de alivios
Actuación 23 Control del consumo energético
Actuación 24 Telecontrol
Actuación 25 Hidrogist
Actuación 26 Plataforma del Ciclo Integral del agua

	PRESUPUESTO1: 1. COSTES DIRECTOS= 6.810.158,14 € 
1.1. COSTES DE ASISTENCIAS Y CONTRATOS EXTERNOS= 2.033.716,13 € 
1.2. COSTES MATERIAL INVENTARIABLE= 4.265.260,80 € 
1.3. PERSONAL = 511.181,21 € 
2. COSTES INDIRECTOS = 272.406,33 € 
 
PRESUPUESTO TOTAL= 7.082.564,47 € 
IMPORTE DE LA AYUDA= 5.027.748,68 € 
INTENSIDAD DE LA AYUDA= 70,99%

	PRESUPUESTO2: 
	RESULTADOS ESPERADOS 1: - Obtener cartografías de los sistemas del ciclo urbano del agua que sirvan como base para los trabajos de modelización, sectorización y plan de mejora de rendimiento.
- Digitalización de las redes de saneamiento, para poder planificar actuaciones que mejoren su funcionamiento.
- Mejorar el rendimiento de las redes de distribución de los municipios que forman parte del proyecto, rediciendo el ANR.
- Mejorar la calidad del agua potable y el control de la misma.
- Conocer y controlar el consumo energético de los puntos de mayor consumo, y así reducir el consumo medio de energía.
- Facilitar las labores de mantenimiento y conservación, facilitando los trabajos de búsqueda.
	IMAGEN DE LA INSTALACIÓN_AF_IMAGE: 
	IMAGEN CORPORATIVA_AF_IMAGE: 
	IMAGEN MUNICIPIOS_AF_IMAGE: 
	ESQUEMA ACTUACIONES_AF_IMAGE: 
	CRONOGRAMA_AF_IMAGE: 
	GRAFICO_1: 
	GRÁFICO_2: 
	GRÁFICO_3: 
	TITULO: Proyecto de Digitalización del Ciclo integral del agua- Hidrogestión, S.A
	RESULTADOS ESPERADOS 2: - Aumentar el conocimiento de los acuíferos para así mejorar sus posibilidades óptimas de explotación.
- Digitalización y control de las redes de abastecimiento de los municipios, siendo el objetivo último la eficacia del sistema y el ahorro de agua.
- Controlar los vertidos industriales de la red de saneamiento, y evitar o limitar al máximo las repercusiones de estos en el funcionamiento de la red de alcantarillado y las estaciones depuradoras, así como la contaminación al medioambiente local.
- Definición de medidores e indicadores principales en situación de sequía.
- reducción del consumo de agua en situaciones de emergencia manteniendo el abastecimiento a servicios esenciales e identificando consumos prescindibles por escasez de agua.
- Definición de protocolos de actuación concretos en los municipios contemplados para los diferentes niveles de alerta de emergencia por sequía.
- Mejora del abastecimiento esencial de agua a la población evitando daños en las infraestructuras por realización de cortes drásticos del servicio.
- Incrementar la profundidad de extracción de los sondeos en el Cerro de la Cal, garantizando el suministro de agua al municipio aunque persistiera la sequía.
- Disponer de conocimiento de la calidad del agua en las fuentes de suministro, cumplir con la legislación vigente, asegurar la calidad del agua a los usuarios y reducir la huella de carbono.
- Eliminar las fugas y posibles acometidas ilegales de las conducciones.
- Controlar los vertidos al medio ambiente desde la red de alcantarillado, asegurando que estos sólo se producen durante episodios de fuertes lluvia.
	RESULTADOS ESPERADOS 3: - Aumentar el control de los procesos de las EDAR, proponiendo actuaciones que ayuden a mejorarlo, optimizando los procesos y reduciendo el consumo energético y de reactivos.
- Controlar el caudal captado en todas las captaciones directas al dominio público hidráulico de los municipios incluidos en el Proyecto.
- Mejorar el funcionamiento de la ETAP, mejorando la calidad de agua suministrada a los vecinos y asegurando el cumplimiento de la normativa vigente.
- Mejorar la eficiencia del sistema de abastecimiento.
- Controlar la calidad del afluente de las EDAR, asegurando que el tratamiento de agua se realiza adecuadamente y que el vertido cumple con las condiciones impuestas por las autoridades


