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Ciclo Urbano del Agua

|1 =« DESCRIPCION DEL PROYECTO

La presente MEMORIA TECNICA DEL PROYECTO PERTE DIGITALIZACION DEL CICLO
DEL AGUA EN LA PROVINCIA DE JAEN tiene como objetivo principal la modernizacion del
ciclo integral del agua con el fin de mejorar la eficiencia y la prestacion de servicio,
reduciendo el consumo de agua y el consumo de energia, asi como mejorando la calidad de
las masas de agua.

La prestacion de SOMAJASA de Servicio del Ciclo Integral del Agua, entendiéndose como
ciclo integral del agua de uso urbano las actividades de Produccion de agua potable, la
distribucién de agua potable, saneamiento, la depuracion de aguas residuales y la gestion
comercial, llevandose a cabo, entre otras actividades, abarca de forma general:

1. Gestidn en 59 municipios de la provincia, mas del 60% de los municipios.

2. El servicio atiende a 334.863 habitantes, el 53% de la poblacién provincial.

3. Siendo la plantilla actual de 267 personas.

4. Caudal distribuido de abastecimiento de 56.125 m3/dia.

5. Caudales depurados diarios 22.624 m3
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Se plantea la modernizacién global de la gestion del Ciclo del Agua en SOMAJASA, en
cuanto a medios materiales, digitalizacién, transformacién energética, desarrollos
tecnoldgicos, etc. a través de las siguientes lineas basicas de actuacion:

1.Resiliencia de las ciudades: Se trata de actuaciones dirigidas a aumentar la seguridad de
las actividades en las ciudades y el territorio que las circunda, preparadas para los extremos
climéticos y los impactos que afecten a la continuidad de los servicios basicos y, por tanto, a
su desarrollo socioeconémico. Depdsitos, duplicacion de arterias, tanques de tormenta,
colaboracion y coordinacién entre los agentes urbanos. Mejoras en captacion, aduccion 'y
ETAP (Estaciones de Tratamiento de Agua Potable). Controlar y solucionar los vertidos en
tiempo de lluvia.

2.Control y Digitalizacion: Aumento de la automatizacion de todos los procesos del ciclo del
agua urbana a través del uso masivo de tecnologia, recogida y analisis de datos...
Soluciones digitales para una toma de decisiones basada en datos e inteligencia artificial,
aplicada al agua y la salud ambiental, y el apoyo a la actividad vi-tal, econdmica y turistica
en las ciudades.

3.Eficiencia energética: Actuaciones encaminadas a maximizar la eficiencia en el consumo
energético asociado a los procesos del ciclo urbano. Adaptacién, sustitucion o redisefio de
equipos y procesos para conseguir que se consuma menos energia en todas las etapas.

4 Eficiencia uso del agua: Prevencion, vigilancia y mitigacion de las pérdidas reales y
aparentes de agua en los sistemas de transporte y distribucion de agua. Reduccion del ANR
(Agua No Registrada).

Los objetivos del PERTE son:

1.Mejorar el conocimiento de los usos del agua para consolidar una gestion integrada de los
recursos hidricos y a la mejora de la eficiencia en el uso del agua en Espafia, minimizando
el impacto del cambio climatico.

2.Incrementar la transparencia en la gestion del agua en Espafia y de la informacién
disponible por las administraciones, usuarios, consumidores, asociaciones en general de
forma que se establezcan las bases para concienciar a la poblacion y a los usuarios del
agua del uso responsable y sostenible del agua y fortalecer y desarrollar las capacidades de
las entidades gestoras del ciclo integral del agua.

3.Contribuir al cumplimiento de los objetivos ambientales establecidos en la planificacion
hidroldgica en las distintas masas de agua, a la lucha frente a la contaminacion de las
aguas, al cumplimiento de los caudales ecoldgicos y en general, al impulso a la gestién del
dominio publico hidraulico y la proteccion de las aguas.

4.Generar empleo de alta cualificacién técnica, invirtiendo en innovacion y tecnologia.
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3- MUNICIPIOS BENEFICIADOS

SOCIEDAD MIXTA DEL AGUA- JAEN, S.A. (SOMAJASA) es una empresa participada en
un 40% por la Excelentisima Diputacion Provincial de Jaén y ACCIONA AGUA SERVICIOS
S.L, en un 60%, que tiene encomendada la GESTION INTEGRAL DEL AGUA DE USO
URBANO COMPETECIA DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN, habiéndose
empezado su ejecucion el 30 de octubre de 2007, por un periodo de 25 afios.

SOMAJASA tiene la mision de Gestionar el ciclo integral del agua, desde su captacion hasta
su devolucién a la naturaleza, con un objetivo de mejora permanente, con el fin de crear un
ambito de vida mejor para todas las personas de la organizacion, y del entorno que nos
rodea.

somajasa

Municipios beneficiados (59): Andujar, Marmolejo, Villanueva de la Reina, Bailén,
Guarroman, Bafios de la Encina, Carboneros, Mengibar, Villatorres, Jabalquinto, Cazalilla,
Espeluy, Baeza, Canena, Ibros, Lupién, Rus, Torreblascopedro, Begijar, Ubeda,
Torreperogil, Sabionte, Santo Tomé, Iznatoraf, Villanueva del Arzobispo, Villacarrillo, Navas
de San Juan, Santisteban del Puerto, Castellar, Chiclana de Segura, Sorihuela del
Guadalimar, Arquillos, Arjona, Porcuna, Villardompardo, Lahiguera, Campillo de Arenas,
Mancha Real, Peal de Becerro, Quesada, La lruela, La Puerta de Segura, Génave, Puente
de Génave. Orcera. Torres de Albanchez. Benatae. Hornos. Siles. Seaura de la Sierra.
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|4- PRINCIPALES ACTUACIONES

AO01.- DIGITALIZACION REDES
ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO
A02.- MODELOS MATEMATICOS
ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO

A03.- PLANES DIRECTORES
ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO

A04.- PROYECTOS ABASTECIMIENTO Y
ALCANTARILLADO

A05.- PLATAFORMA GIS ABASTECIMIENTO
Y ALCANTARILLADO

A06.- PLATAFORMA TELECONTROL

AO07.- TELECONTROL CAPTACIONES, EBAP
Y ETAP RED ALTA

A08.- TELECONTROL DEPOSITOS, EBAP Y
RED DISTRIBUCION

A09.- TELECONTROL EDARes, EBARes EN
RED SANEAMIENTO

A10.- CONTROL ALIVIADEROS EBAR,
COLECTORES Y EMISARIOS

All.- CONTROL CALIDAD A ENTRADA -
SALIDA EDARes

Al12.- CONTROL CALIDAD AGUA EN RED
DISTRIBUCION

A13.- PLATAFORMA INFORMACION
CALIDAD DEL AGUA AL USUARIO

Al4.- EQUIPAMIENTO MONITOREO
SECTORIZACION REDES ABAST.

A15.- EQUIPAMIENTO LOCALIZACION
FUGAS REDES ABASTECIMIENTO

A16.- INNOVACION PARA NUEVO
SERVIDOR VIRTUALIZADO

Al17.- PLATAFORMA PARA SERVICIO
CLIENTE Y OFICINA VIRTUAL

A18.- ASISTENCIA PARA SEGUIMIENTO Y
AUDITORIA PERTE




e Plan de Primera convocatoria de subvenciones (2022) de pé‘o?(ectos de digitalizaciéon Oi
e

o 3 = TERCERA DEL GOBIERNO ke Recuperac|6l‘l i
SRS S rono Transformacién Ciclo Urbano del Agua
a%a Ve paneancs A

y Resiliencia

|5. PRESUPUESTO

El presupuesto del PROYECTO PERTE DIGITALIZACION DEL CICLO DEL AGUAEN LA Las actuaciones del proyecto PERTE SOMAJASA se desglosan en base al siguiente
PROVINCIA DE JAEN de SOMAJASA asciende a un total de 11.958.329.-€ presupuesto:

- de los cuales el 21,15 % se realizara durante la anualidad 2023, 1. Las actuaciones Tipo A suponen un total de 2.780.338.-€

- un 52,63% se realizara en el afio 2024, . Las actuaciones Tipo B1 asciende a un total de 282.808.-€

- restando un 26,22% para su ejecucion en la anualidad 2025. - Las actuaciones Tipo B2 suponen un total de 4.705.293.-€

. Las actuaciones Tipo B3 suman un total de 1.330.161.-€

. Las actuaciones Tipo B4 ascienden a un total de 1.057.846.-€

. Las actuaciones Tipo C suman el total de 1.801.883.-€

EL importe de la ayuda solicitada para este proyecto asciende a 9.610.929.-€
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|6. CRONOGRAMA
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|_cao i | 2022 | 2023 | 2024 | 2035 | TomaL
| DIGITALIZACION REDES
| a1 | ABASTECIMIENTO Y 16.847,56 | 7431210 |(CABE3ISEIS | 103.373,18
| ALcANTARILLADO 362.890,99 |
| MODELOS MATEMATICOS 1 I | |
| 02 | aBASTECIMIENTO ¥ 0 99.503,33| 39883723 22913577 |
| | SANEAMIENTO 727.576,34 |
| PLANES DIRECTORES I | g = i
| 03 | ABASTECIMIENTO ¥ [ 79.734,43 | 771.993,38|  409.17579
| saNEAMIENTO | 1.260.903,52 |
L I RGTECTo% ARASTECIHIERTG " 1 —_— dl
| ans | Y':Lc' mmumo‘ i a 0,00 154.022,00 8774518 241 767,20 |
S ATAFORMABIE | 18 : = |
| a5 | aBASTECIMIENTO ¥ 0| 164.59540| 473.990,61| 299.042,17
| | ALcANTARILLADO 937.618,19
| a0s | PLATAFORMA TELECONTROL | 0] BB593,01| 233.752,1E [ SH2000,#7  704.555,97
[ | TELECONTROL CAPTACIONES, | __ ___ __| IS p—— | K]
| a0z A ¥ BAE REGCALTE 36.829,35 e R I Nt p——
L s il — I e SN -
| | ONTROL DEPGSITOS, 127.663,75 | 68|
| a08 . et i 0| 127.663,75 | B34511,33  335.445 1.287.620,77
F e  — -— -
209 R LD SARAMIEITS 35526,34| 16559875 323383 36541163 | | g3 16064
L CORTROL ALTVIADERDE E8A%, | 1 = 8 &)
|a10 COLECTOII.ESLIY. "'E"‘Em; Gmsos 0| 16623206( JSE1BaDa| 17RS0LSA| g uipec
L SN HOL CALIBAD B ! 1 —— | — il
| 4L | ENTRADA - SALIDA EDARs 9 29.600.17 P s1as2ma4 |
| CONTROL CALIDAD AGUA EN | o [ = - |
|a12 | i DT EBCGN 0| 68S.04947|  JOOSHAOS| 11596158 1 gossoyg |
| PLATAFORMA INFORMACION | | ] ]
| a13 | cALIDAD DEL AGUA AL 0 B.068,45 £.250,00 | 6.250,00 |
| USUARIO | 20.568,48
| EQUIPAMIENTO MONITORED | I 7
|a14 | SECTORIZACION REDES 0| 37774113 SBGSES| 43189627
| aBasT. | 1.737.693,51
| EQUIPAMIENTO | [ | I |
| a1s | LocALIZACION FUGAS REDES 0 17438529 0,00 | 0,00
| | ABASTECIMIENTO 174.385,29
| | INNOVACION PARA NUEVD = | |
|a18 SR DER AL TEADG 1 B.029,75 15.175,90 | 15.175,90 ssaaa|
| | PLATAFORMA PARA SERVICIO | o | |
a17 0 99.201,24 778,75 | 778,75
CLIENTE ¥ GFICINA VIRTUAL 4 il 100.758,75
| ASISTENCIA PARA |
|a1s | SEGUIMIENTO ¥ AUDITORIA 0 37.440,01 74.880,01 74.880,01 |
PERTE 187.200,03 |

|"TomAL | [81.603,25| 2.447.299,86 | 6.293.752,86 | 3.135.672,73 | 11.956.328,70 |




3 S o Transformacién del Ciclo Urbano del Agua

RANSICION ECOLOGICA

¥ EL RETO DEMOGRAFICO y Resiliencia

E —g L e Plande Primera convocatoria de subvenciones (2022) de pro?/ectos de digitalizacion Oi
<

|7 = RESULTADOS ESPERADOS

1. CONTRIBUCION A LA MEJORA DEL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y DEL
RESTO DE OBJETIVOS DE LA PLANIFICACION HIDROLOGICA, planteandose la
reduccion del agua captada y controlar y mejorar el agua vertida.

2. CONTRIBUCION A LA MEJORA DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA EN LA GESTION DE
LOS RECURSOS HIDRICOS. Se espera conseguir una reduccion del ANR, que supone
una reduccion del uso de recursos hidraulicos, una reduccién de la captacion en -1,32 Hm3/
afio, un 4,9% menos que actualmente, con el consiguiente ahorro energético.

3. CONSIDERACION DE LA COMPONENTE CLIMATICA: SOLUCIONES DE MITIGACION
Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO. Con la digitalizacién y monitorizacion del ciclo
integral del agua se obtienen datos, incorporando esta informacion a la toma de decisiones
y adaptar el sistema, para la mejora y actualizacion de los Planes de Emergencia ante
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MAPA LOCALIZACION DE AGUAS SUBTERRANEAS EN JAEN

=
4. CONTRIBUCION AL ABORDAJE DEL RETO DEMOGRAFICO Y A LA MEJOR GESTION " % < © % 2 E <
DEL CICLO DEL AGUA EN LOS ENTORNOS RURALES. Se pretende siempre mejorar la s| s | E | E |2 |5 || 2|2 |3 |32
prestacion del servicio en todas las poblaciones y en todos sus nucleos de igual forma, y de RTeTe—— 37‘_’:;33 Bfm 557, fm = ii l,fa;? R E_T;., ggf’m
hecho, en las poblaciones que SOMAJASA realiza su gestién, el 83,64% de los nucleos e e S S S S N N
poblacionales son menores de 5.000 habitantes, y el 65% menores de 2.000. Se considera T T S s I - B B N
por igual los pequefios ncleos que los grandes. R ER EE S N S B (NS A S SN S
5. CONTRIBUCION A LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS Somere nos 2010 ] S O B B T S B
COLECTIVOS VULNERABLES. El planteamiento de igualdad en la prestacién de servicio e 3 T S S S N
que la consideracién sea la misma para todos los colectivos sin discriminacion alguna. vl | wde | wae | e | wde | we | mae | e
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7. APORTACION A LA AMEJORA DE LA GOBERNANZA DEL DOMINIO PUBLICO
HIDRAULICO Y AL IMPULSO DE LA IMPLANTACION DE LA NORMATIVAASOCIADA A
PERTE SOMAJASA. se definen diferentes herramientas con objetivos especificos del
orientados al aumento del grado de transparencia en el uso y la gestion del ciclo urbano del
agua, incluso en los nicleos no conectados a sistemas generales y enfocado a la
informacion a los ciudadanos para garantizar: la proteccion de la salud, el acceso universal
al agua, el fomento del uso del agua del grifo y la gestiéon de Riesgos

8. CARACTER INNOVADOR DEL PROYECTO, NUEVOS DESAFIOS,
TRANSFERIBILIDAD Y REPRESENTATIVIDAD. El proyecto contempla la digitalizacion del
sistema, asi como la implantacién de sistemas de telemando y telecontrol que permitan
llevar a cabo una gestién sostenible y eficiente de los recursos, con un mayor control sobre
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	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: La presente MEMORIA TÉCNICA DEL PROYECTO PERTE DIGITALIZACION DEL CICLO DEL AGUA EN LA PROVINCIA DE JAEN tiene como objetivo principal la modernización del ciclo integral del agua con el fin de mejorar la eficiencia y la prestación de servicio, reduciendo el consumo de agua y el consumo de energía, así como mejorando la calidad de las masas de agua.
La prestación de SOMAJASA de Servicio del Ciclo Integral del Agua, entendiéndose como ciclo integral del agua de uso urbano las actividades de Producción de agua potable, la distribución de agua potable, saneamiento, la depuración de aguas residuales y la gestión comercial, llevándose a cabo, entre otras actividades, abarca de forma general:
1. Gestión en 59 municipios de la provincia, más del 60% de los municipios.
2. El servicio atiende a 334.863 habitantes, el 53% de la población provincial.
3. Siendo la plantilla actual de 267 personas.
4. Caudal distribuido de abastecimiento de 56.125 m3/día.
5. Caudales depurados diarios 22.624 m3

	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 2: Se plantea la modernización global de la gestión del Ciclo del Agua en SOMAJASA, en cuanto a medios materiales, digitalización, transformación energética, desarrollos tecnológicos, etc. a través de las siguientes líneas básicas de actuación:
1.Resiliencia de las ciudades: Se trata de actuaciones dirigidas a aumentar la seguridad de las actividades en las ciudades y el territorio que las circunda, preparadas para los extremos climáticos y los impactos que afecten a la continuidad de los servicios básicos y, por tanto, a su desarrollo socioeconómico. Depósitos, duplicación de arterias, tanques de tormenta, colaboración y coordinación entre los agentes urbanos. Mejoras en captación, aducción y ETAP (Estaciones de Tratamiento de Agua Potable). Controlar y solucionar los vertidos en tiempo de lluvia.
2.Control y Digitalización: Aumento de la automatización de todos los procesos del ciclo del agua urbana a través del uso masivo de tecnología, recogida y análisis de datos... Soluciones digitales para una toma de decisiones basada en datos e inteligencia artificial, aplicada al agua y la salud ambiental, y el apoyo a la actividad vi-tal, económica y turística en las ciudades.
3.Eficiencia energética: Actuaciones encaminadas a maximizar la eficiencia en el consumo energético asociado a los procesos del ciclo urbano. Adaptación, sustitución o rediseño de equipos y procesos para conseguir que se consuma menos energía en todas las etapas.
4.Eficiencia uso del agua: Prevención, vigilancia y mitigación de las pérdidas reales y aparentes de agua en los sistemas de transporte y distribución de agua. Reducción del ANR (Agua No Registrada).

Los objetivos del PERTE son:
1.Mejorar el conocimiento de los usos del agua para consolidar una gestión integrada de los recursos hídricos y a la mejora de la eficiencia en el uso del agua en España, minimizando el impacto del cambio climático.
2.Incrementar la transparencia en la gestión del agua en España y de la información disponible por las administraciones, usuarios, consumidores, asociaciones en general de forma que se establezcan las bases para concienciar a la población y a los usuarios del agua del uso responsable y sostenible del agua y fortalecer y desarrollar las capacidades de las entidades gestoras del ciclo integral del agua.
3.Contribuir al cumplimiento de los objetivos ambientales establecidos en la planificación hidrológica en las distintas masas de agua, a la lucha frente a la contaminación de las aguas, al cumplimiento de los caudales ecológicos y en general, al impulso a la gestión del dominio público hidráulico y la protección de las aguas.
4.Generar empleo de alta cualificación técnica, invirtiendo en innovación y tecnología.

	ENTIDADES SOLICITANTES: SOCIEDAD MIXTA DEL AGUA- JAEN, S.A. (SOMAJASA) es una empresa participada en un 40% por la Excelentísima Diputación Provincial de Jaén y ACCIONA AGUA SERVICIOS S.L, en un 60%, que tiene encomendada la GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO COMPETECIA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN, habiéndose empezado su ejecución el 30 de octubre de 2007, por un periodo de 25 años. 
SOMAJASA tiene la misión de Gestionar el ciclo integral del agua, desde su captación hasta su devolución a la naturaleza, con un objetivo de mejora permanente, con el fin de crear un ámbito de vida mejor para todas las personas de la organización, y del entorno que nos rodea.
	MUNICIPIOS - POBLACION: Municipios beneficiados (59): Andújar, Marmolejo, Villanueva de la Reina, Bailén, Guarromán, Baños de la Encina, Carboneros, Mengíbar, Villatorres, Jabalquinto, Cazalilla, Espeluy, Baeza, Canena, Ibros, Lupión, Rus, Torreblascopedro, Begíjar, Úbeda, Torreperogil, Sabionte, Santo Tomé, Iznatoraf, Villanueva del Arzobispo, Villacarrillo, Navas de San Juan, Santisteban del Puerto, Castellar, Chiclana de Segura, Sorihuela del Guadalimar, Arquillos, Arjona, Porcuna, Villardompardo, Lahiguera, Campillo de Arenas, Mancha Real, Peal de Becerro, Quesada, La Iruela, La Puerta de Segura, Génave, Puente de Génave, Orcera, Torres de Albanchez, Benatae, Hornos, Siles, Segura de la Sierra, Santiago Pontones, La Carolina, Vilches, Jamilena, Martos, Torredonjimeno, Torredelcapo, Lopera.

	PRINCIPALES ACTUACIONES: A01.- DIGITALIZACION REDES ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO
A02.- MODELOS MATEMATICOS ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO
A03.- PLANES DIRECTORES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO
A04.- PROYECTOS ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO
A05.- PLATAFORMA GIS ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO
A06.- PLATAFORMA TELECONTROL
A07.- TELECONTROL CAPTACIONES, EBAP Y ETAP RED ALTA
A08.- TELECONTROL DEPÓSITOS, EBAP Y RED DISTRIBUCION
A09.- TELECONTROL EDARes, EBARes EN RED SANEAMIENTO
A10.- CONTROL ALIVIADEROS EBAR, COLECTORES Y EMISARIOS
A11.- CONTROL CALIDAD A ENTRADA - SALIDA EDARes
A12.- CONTROL CALIDAD AGUA EN RED DISTRIBUCIÓN
A13.- PLATAFORMA INFORMACION CALIDAD DEL AGUA AL USUARIO
A14.- EQUIPAMIENTO MONITOREO SECTORIZACION REDES ABAST.
A15.- EQUIPAMIENTO LOCALIZACION FUGAS REDES ABASTECIMIENTO
A16.- INNOVACION PARA NUEVO SERVIDOR VIRTUALIZADO
A17.- PLATAFORMA PARA SERVICIO CLIENTE Y OFICINA VIRTUAL
A18.- ASISTENCIA PARA SEGUIMIENTO Y AUDITORIA PERTE

	PRESUPUESTO1: El presupuesto del PROYECTO PERTE DIGITALIZACION DEL CICLO DEL AGUA EN LA PROVINCIA DE JAEN de SOMAJASA asciende a un total de 11.958.329.-€
- de los cuales el 21,15 % se realizará durante la anualidad 2023,
- un 52,63% se realizará en el año 2024, 
- restando un 26,22% para su ejecución en la anualidad 2025.

EL importe de la ayuda solicitada para este proyecto asciende a 9.610.929.-€
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3. Las actuaciones Tipo B2 suponen un total de 4.705.293.-€
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6. Las actuaciones Tipo C suman el total de 1.801.883.-€
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3. CONSIDERACIÓN DE LA COMPONENTE CLIMÁTICA: SOLUCIONES DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO. Con la digitalización y monitorización del ciclo integral del agua se obtienen datos, incorporando esta información a la toma de decisiones y adaptar el sistema, para la mejora y actualización de los Planes de Emergencia ante Sequías en SOMAJASA
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	RESULTADOS ESPERADOS 2: 4. CONTRIBUCIÓN AL ABORDAJE DEL RETO DEMOGRÁFICO Y A LA MEJOR GESTIÓN DEL CICLO DEL AGUA EN LOS ENTORNOS RURALES. Se pretende siempre mejorar la prestación del servicio en todas las poblaciones y en todos sus núcleos de igual forma, y de hecho, en las poblaciones que SOMAJASA realiza su gestión, el 83,64% de los núcleos poblacionales son menores de 5.000 habitantes, y el 65% menores de 2.000. Se considera por igual los pequeños núcleos que los grandes.
5. CONTRIBUCIÓN A LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS COLECTIVOS VULNERABLES. El planteamiento de igualdad en la prestación de servicio que la consideración sea la misma para todos los colectivos sin discriminación alguna.  Cabe destacar el compromiso de SOMAJASA con la igualdad de género, disponiendo de  “Distintivo de Igualdad” por el Ministerio de Igualdad.
6. CONTRIBUCIÓN AL FORMENTO DE LA TRANSPARENCIA EN EL USO Y LA GESTIÓN DEL CICLO URBANO DEL AGUA. Ademas de la información disponible en web sobre calidad de agua y acceso al usuario, correspondiente a los 14 Protocolos de Autocontrol y Gestión del Abastecimiento aprobados por Delegación de Salud,  se plantea la información pública en torno al RD 03/2023.
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8. CARÁCTER INNOVADOR DEL PROYECTO, NUEVOS DESAFÍOS, TRANSFERIBILIDAD Y REPRESENTATIVIDAD. El proyecto contempla la digitalización del sistema, así como la implantación de sistemas de telemando y telecontrol que permitan llevar a cabo una gestión sostenible y eficiente de los recursos, con un mayor control sobre los procesos de tratamiento, con lo que redunda en un beneficio para el medioambiente con la mejora del control agua depurada vertida al cauce.
9. PERDURABILIDAD DE LOS RESULTADOS.  SOMAJASA dispondrá de los recursos, tanto técnicos como financieros, necesarios para garantizar el mantenimiento y operación de la actuación subvencionada tras su puesta en marcha, durante toda la vigencia del PERTE, y hasta la finalización de las encomiendas de gestión en Octubre de 2032 


