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Il DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto propuesto por GIAHSA para la primera convocatoria del PERTE del Agua aspira
a dar una respuesta innovadora al reto de la gestién de municipios dispersos y con un bajo
grado de conexion entre ellos. El proyecto se apoya en la digitalizacion del ciclo integral del
agua para desplegar, de forma sistematica, el concepto de sistema ciber-fisico en todas las
instalaciones e infraestructuras que GIAHSA opera. De esta forma, consigue resultados
relacionados con la mejora de la eficiencia hidrica y energética, la mejora del estado de las
masas de agua y el cumplimiento de los objetivos de la planificacién hidrolégica, el
cumplimiento de los nuevos retos normativos y contribuye a abordar el reto demografico,
prestando especial atencion a las personas vulnerables.

El proyecto, por tanto, da respuesta a los retos de gestidn del ciclo integral del agua en
GIAHSA (669 instalaciones dispersas en un area de 10.000 km2, 68 municipios y 168
nucleos de poblacion), proporcionandole herramientas que le permiten obtener nuevas
economias gracias a la virtualizacién de las infraestructuras dispersas y, al mismo tiempo,
da respuesta a los objetivos del PERTE de digitalizacion del ciclo del agua.
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El objetivo general del proyecto “CPS4WM-H” es implantar un nuevo modelo de gestion del
ciclo integral del agua en municipios de pequefio tamafio, en zonas de baja densidad de
poblacién y con infraestructuras poco conectadas, que mejore la eficiencia en el ciclo
integral del agua a través del uso sistematico de los sistemas ciberfisicos como medio de
garantizar el mejor servicio a un coste razonable, gracias a la virtualizacion de todas las
infraestructuras. Se han establecido los siguientes objetivos especificos:

- O.1. Digitalizar las infraestructuras del ciclo integral del agua: Para potenciar una gestion
mas eficiente en términos hidricos y energéticos, en entornos con elevado niumero de
instalaciones y gran dispersion geografica, combinando el uso del modelado de los sistemas
con la inteligencia artificial

- 0.2. Aumentar el conocimiento de los usos del agua en poblaciones de reducido tamafio
con infraestructuras hidraulicas de baja complejidad: Para concienciar del uso responsable
del recurso en entornos rurales, fomentando la participacion de la ciudadania en la
consecucion de los objetivos de eficiencia y mejorando la calidad del servicio y su
valoracion por parte de los usuarios.

- O.3. Contribuir a los objetivos ambientales establecidos en la planificacion hidroldgica:
Mediante la digitalizacion de las captaciones superficiales y subterraneas, la reduccion de la
demanda del recurso y la adecuada gestién del vertido en entornos muy dispersos
geograficamente, tanto en tiempo seco como en episodios de pluviales.

- 0.4. Fortalecer y desarrollar las capacidades de la compafia: A través de la
transformacion digital, contando con la participacion e implicacion de los trabajadores y
utilizando el concepto de sistemas ciberfisicos como herramienta que permita obtener
economias de escala en la gestion de infraestructuras dispersas geograficamente, con el
foco puesto en la mejora de la calidad del servicio y en la reduccion del uso de agua y
energia.

- 0.5. Contribuir a la cogobernanza y la transparencia en la gestion del agua: Mediante la
generacion de espacios de intercambio de informacién con todos agentes que intervienen
en el ciclo del agua, para conseguir que la gestion de los recursos hidricos forme parte de
una accion coordinada entre todas las partes (gestores del DPH, GIAHSA y regantes)

- 0.6. Contribuir a la innovacion en la gestion del ciclo integral del agua: Mediante el uso
intensivo de la digitalizacion y la inteligencia artificial, generando la necesidad de perfiles
profesionales especializados y empleo de alta cualificacion en el entorno

El acronimo del proyecto “CPS4WM-H” hace referencia en inglés a un concepto
desarrollado en los ultimos afios denominado “Cyber Physical Water Systems” (sistemas
ciber-fisicos para el agua) que puede expresarse como “Cyber Physical Systems for Water
Management in Huelva”.




P 1 B T Transformacién Ciclo Urbano del Agua

ook y Resiliencia

a 'Y PARA LA TRANSI
¥ EL RETO DEMOGRAFICO

E -, R LD Primera convocatoria de subvenciones (2022) de p&gyectos de digitalizacion Oi

Sistemas ciber-fisicos para la gestidn eficiente del ciclo integral del agua en areas de servicio dispersas y con baja densidad de poblacién en la provincia de Huelva

|2 ENTIDAD/ES SOLICITANTE/S |3 MUNICIPIOS BENEFICIADOS

GIAHSA surge a iniciativa de la Mancomunidad de Aguas Costa de Huelva, origen de la
actual Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS) y es una sociedad
mercantil, cuyo capital le pertenece integramente y, por tanto, es de naturaleza publica.

MAS es una mancomunidad de 68 municipios de Huelva, que cuenta con 168 nucleos de
poblacién repartido por un area de 10.000 km2. La Junta General de Accionistas de
GIAHSA esta constituida por el Pleno de MAS, que asume sus funciones, sustituyéndola a
todos los efectos.
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La poblacién afectada es de 28.770 habitantes (25.150 en la comarca del Andévalo y 3.620

Junta de Andalucia en el sistema aislado Jabugo-Galaroza). La poblacién por municipio:
Consejeria de Sostenibilidad, Alosno (3.929), Cabezas Rubias (716), Calafas (2.763), El Aimendro (835), El Cerro del
Medio Ambiente y Economia Azul Andévalo (2.320), El Granado (517), La Zarza-Perrunal (1.252), Paymogo (1.149), Puebla

de Guzman (3.154), San Bartolomé de la Torre (3.846), Sanlucar de Guadiana (380), Santa
Barbara de la Casa (1.055) , Villanueva de las Cruces (385) y Villanueva de los Castillejos
(2.849), Jabugo (2.247) y Galaroza (1.373)




Plan de
Recuperacién

Transformacién

VICEPRESIDENCIA
'TERCERA DEL GOBIERNO
ol ®  GOBIERNO
g "¢' DE ESPARIA MINISTERIO o
l PARA LA TRANSICION ECOLOGICA
a a ¥ EL RETO DEMOGRAFICO vy Resiliencia

Primera convocatoria de subvenciones (2022) de pé'o?/ectos de digitalizaciéon
e

Ciclo Urbano del Agua

&

Sistemas ciber-fisicos para la gestidn eficiente del ciclo integral del agua en areas de servicio dispersas y con baja densidad de poblacién en la provincia de Huelva

|4 . PRINCIPALES ACTUACIONES

El objeto del proyecto CPS4WM-H es la
implementacién de un conjunto de sistemas
ciber-fisicos que permitiran abordar la gestion
eficiente del ciclo integral del agua en dos
areas de servicio dispersas y con baja
densidad de poblacién en la provincia de
Huelva (Andévalo y el sistema aislado
Jabugo-Galaroza).

El proyecto CPS4WM-H consta de treinta y
tres (33) actuaciones agrupadas en cuatro (4)
bloques:

1) Captacion, transporte y distribucion
centralizada (Andévalo como caso
representativo)

2) Captacion y distribucion en municipios
aislados de la sierra (Jabugo- Galaroza)

3) Saneamiento-depuracion y vertido en zonas
despobladas con dispersion geografica

4) Transformacion digital de una empresa de
servicios mancomunados.

Como puede observarse, los 4 bloques
disefiados agrupan las 33 actuaciones
(algunas de ellas son transversales y son
utilizadas por varios blogues) y las combinan
con elementos existentes para dar respuesta a
los objetivos del proyecto CPS4WM-H y a los
de la convocatoria. La clave en todos ellos es
la conexion del mundo fisico con el mundo
digital a través de sensores y la generacion de
nuevas capacidades en el mundo digital. En la
figura se muestran las principales magnitudes
medidas y las nuevas capacidades digitales
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|5. PRESUPUESTO

Presupuesto por BLOQUE (Agrupacion de actuaciones) Presupuesto (sin IVA) por tipo de actuacion
Total (IVA inc) Subvencionable ayuda Fondos Propios A B1 B2 B3 B4 C Total

BLOQUE 1 2.552.623,02€ 2.120.239,93€ 1.908.215,94€ 212.023,99 € BLQ1 -€232.329€ 1.863.635 € -€ -€ 24276€ 2.120.240€
BLOQUE 1y2 168.900,27 € 139.587,00 € 125.628,30 € 13.958,70 € BLQ 1+2 -€ -€ -€ -€ -€ 139.587€ 139.587 €
BLOQUE 2 721.258,96 € 602.867,47 € 542.580,73 € 60.286,75 € BLQ 2 -€144277€ 446452 € -€ -€ 12138 € 602.867 €
BLOQUE 3 1.562.595,85€ 1.307.867,27 € 1.177.080,54€ 130.786,73 € BLQ 3 -€ -€ -€ 753.147€ 506.168 € 48.552€ 1.307.867 €
BLOQUE 4 1.555.280,32€  1.285.355,64 € 1.156.820,07€  128.535,56 € BLQ 4 667.666 € 16.459 € 15.986 € 17.186 € -€ 568.058 € 1.285.356 €
Total general 6.560.658,42€  5.455.917,31€ 4.910.325,58 €  545.591,73 € Total 667.666 € 393.065€ 2.326.073€ 770.334€ 506.168 € 792.611€ 5.455.917 €

|6. CRONOGRAMA

Tipo ‘Leyenda

Comienzo  Fin
A01 Plan integral de Eficiencia energética mediante el uso de energias 1-1-22 30-6-23 A
A02 Incorporacion al GIS de los elementos de las redes de abastecimiento y saneamiento 1-1-23 31-12-24 B1 |
A03 Di 6n de la captacién en el Andévalo 1-10-22 31-12-23 B2
A04 Digitalizacién de la captacién en el sistema aislado Jabugo-Galaroza (Sierra) 1-1-23 30-6-24 B3
AO5 Di 6n Tratamiento en la ETAP Andévalo 1-1-23 30-6-24 B4
A06 Eficiencia Energética en la captacion en el sistema aislado Jabugo-Galaroza 1-1-23 31-12-23 C
A07 Digitalizacién de la calidad agua potable en la red de distribucién del Andévalo 1-1-23 30-6-24 Plan
A08 1de la calidad agua potable en la red de distribucion del sistema aislado Jabugo-Galaroza (Sierra) -1-2 0-6-24
A0S Digitalizacion de la red de transporte del Andévalo -1-2 1-3-25
A10 1 de la distri bucién de agua potable en el sistema aislado Jabugo-Galaroza (Sierra) -1-2 311224
Al1 1 de la distri bucidn de agua potable en el Andévalo -1-2 0-3-25
A12 Eficiencia energética en la red de transporte del Andévalo -1-2 -12-23
A13 Regulacién de la presién en la red de distribucion del Andévalo -1-2 -12-24]
A14 Regulacion la presion en el sistema aislado Jabugo-Galaroza (Sierra) -1-2 12.24]
A15 Tele Lectura de Andévalo 1.2 B 2%
A16 Tele-Lectura de contadores en el sistema aislado Jabugo-Galaroza (Sierra) -1-2 31-12-25
A17 Digitalizacion del saneamiento v la depuracién en el Andévalo 0-3-25]
A18 Digitalizacién del saneamiento v la depuracién en el Sistema aislado Jabugo-Galaroza (Sierra) -1-2 0-3-25
A19 Eficiencia energética en las EDAR del Andévalo -1-2 31-12-24
A20 Di on vertidos a DPH en el Andévalo 0-6-25] T
A21 Digitalizacion de vertidos a DPH en el sistema aislado Jabugo-Galaroza (Sierra) 0-6-25
A22 ) -3-2 311225
A23 Herramienta para la 6 con DPH -1-2 31-12-25
A24 Herramienta para la deteccién de fugas y fraude en la red de distribucion -1-2 -12-25
A25 Gemelo Digital de redes de abastecimiento de reducido tamafio -1-2 -12-25
A26 Gemelo digital de las de GIAHSA -1-2 -12.25
A27 Gemelo Digital de redes de saneamiento de reducido tamafio -1-2 1225
A28 Gestion predictiva de la ETAP Andévalo -1-2 0-6-25
A29 Lago de Datos para Eficiencia Hidrica y Al en operaciones -1-2 31-12-25
A30 Observatorio Nacional de Gestion del Agua -1-2 31-12.25|
A31 Planificacién de la aduccién de aguas subterrdneas en sistemas aislados -1-2 0-6-25
A32 Plataforma de con los Ayuntamientos 1-1-23 30-6- 2&{
A33 Tele-lectura y nuevos servicios al usuario 1-1-2 31-12-25
Plan del proyecto (y aplicacién) jul. dic-25|
Plan para el control y seguimi ento de la ejecucion (y aplicacion) jul. dic25|
Plan de reduccién del consumo medio de energia ( 5 ul-2 d\c,—&{
Plan de cumplimiento de objetivo CID #79 (y aplicacion) ul-2 c25
Plan de participacién y formacion (y aplicacién) jul.-2 c-25]
Planb de ony sensibilizacion (y 5 iul-2 25
Plan de medicion y seguimiento de los (v aplicacién) jul-2 c,—&{
Plan para el control y la mejora de la gestion de las fugas estructurales (y aplicacion) ul-23 dic 25
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|5 RESULTADOS ESPERADOS

El proyecto CPS4WM-H identifica los retos que enfrentan las areas de gestion
mancomunadas, cuando la dispersion geografica es muy elevada. La solucién propuesta,
desde el unto de vista técnico, da una respuesta innovadora que permite obtener nuevas
economias de escala en el mundo digital gracias a la aplicacion sistematica de los sistemas
ciber-fisicos y la inteligencia artificial. El disefio del proyecto garantiza su sostenibilidad, no
s6lo desde el punto de vista financiero, sino porque involucra a todas las partes interesadas
(usuarios, ayuntamientos, gestores de DPH) para la consecucién de los objetivos gracias a
la gestion integrada de recursos hidricos y a los sistemas ciber-fisicos. Para ello, el proyecto
cuenta con planes de gobernanza, participacion, formacién, comunicacion y sensibilizacion
que contribuiran a involucrar a todas las partes y formar a los trabajadores para la
Transformacion Digital de GIAHSA

Digital

El proyecto aborda el resto de los objetivos de la convocatoria, entre los que destacamos la
componente climatica. Contribuye a la adaptacion, reduciendo la necesidad de agua hasta
en un 40% vy, con ello, reduce su consumo de energia un 32,8%. Ademas, contribuye a la
conservacion y mejora de las masas de agua puesto que reduce la presion sobre las masas
de agua en captacion a través de la eficiencia y del uso responsable gracias a al telelectura
de contadores y anticipa los vertidos gracias a los sistemas ciber-fisicos, lo que le permitira
abordar el cumplimiento de las nuevas normativas.

El proyecto contribuye significativamente al abordaje del reto demografico y a la mejor

gestion del ciclo del agua en los entornos rurales, prestando servicios de valor afiadido a los ) 501000 vz
. . | B ablkm; B 200- ablkm2 [ 25 -50 hablkm2

colectivos vulnerables a través de la telelectura de contadores. il b

[ 400- 1000 habikm2 [I] 100 - 200 hab/km2 [ | <25 hablkm2

El proyecto CPS4WM-H garantiza su perdurabilidad gracias a los ahorros que consigue, un

60% superiores a los costes de mantenimiento de las actuaciones. Desde el punto de vista Blogue Denominacién del Blogue P oolectues | Caldad el ransparencia
de la innovacién, el proyecto supone un cambio de paradigma en la gestion mancomunada, 1 |Captacion y transporte y distribucion
permitiendo obtener economias de escala en el mundo digital, que también serviran para centralizada (Andévalo)

. | b . t . . | t | t . t . I d 2 Captacion y distribuciéon en municipios
mejorar la gobernanza interna (principalmente con los ayuntamientos) y mejorar el estado aislados (Sierra)
de las masas de agua (con DPH). El grado de replicabilidad del proyecto es muy elevado, 3 |saneamiento-depuracion y vertido en

~ . . . d blad di i0

tanto en GIAHSA, como en la Espafia Vaciada. Ademas, el proyecto CPS4WM-H incluye sooardtion o con CEpeEEn
una actividad de [+D, la gestién predictiva de la ETAP Andévalo, para predecir la formacién 4 |Transformacién Digital de GIAHSA

de Trihalometanos, que constituye una necesidad debido al cambio climatico. Por dltimo, la
relacion con el usuario en entornos dispersos, sera cambiada de forma que perciban los

- Contrib, Muy Alta
servicios relacionados con el ciclo del agua, como los que se prestan en una Smart City. gZ’”’% ;'4’;‘;;9

Escala




	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El proyecto propuesto por GIAHSA para la primera convocatoria del PERTE del Agua aspira a dar una respuesta innovadora al reto de la gestión de municipios dispersos y con un bajo grado de conexión entre ellos. El proyecto se apoya en la digitalización del ciclo integral del agua para desplegar, de forma sistemática, el concepto de sistema ciber-físico en todas las instalaciones e infraestructuras que GIAHSA opera. De esta forma, consigue resultados relacionados con la mejora de la eficiencia hídrica y energética, la mejora del estado de las masas de agua y el cumplimiento de los objetivos de la planificación hidrológica, el cumplimiento de los nuevos retos normativos y contribuye a abordar el reto demográfico, prestando especial atención a las personas vulnerables. 
El proyecto, por tanto, da respuesta a los retos de gestión del ciclo integral del agua en GIAHSA (669 instalaciones dispersas en un área de 10.000 km2, 68 municipios y 168 núcleos de población), proporcionándole herramientas que le permiten obtener nuevas economías gracias a la virtualización de las infraestructuras dispersas y, al mismo tiempo, da respuesta a los objetivos del PERTE de digitalización del ciclo del agua.
	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 2: El objetivo general del proyecto “CPS4WM-H” es implantar un nuevo modelo de gestión del ciclo integral del agua en municipios de pequeño tamaño, en zonas de baja densidad de población y con infraestructuras poco conectadas, que mejore la eficiencia en el ciclo integral del agua a través del uso sistemático de los sistemas ciberfísicos como medio de garantizar el mejor servicio a un coste razonable, gracias a la virtualización de todas las infraestructuras. Se han establecido los siguientes objetivos específicos:
- O.1. Digitalizar las infraestructuras del ciclo integral del agua: Para potenciar una gestión más eficiente en términos hídricos y energéticos, en entornos con elevado número de instalaciones y gran dispersión geográfica, combinando el uso del modelado de los sistemas con la inteligencia artificial
- O.2. Aumentar el conocimiento de los usos del agua en poblaciones de reducido tamaño con infraestructuras hidráulicas de baja complejidad: Para concienciar del uso responsable del recurso en entornos rurales, fomentando la participación de la ciudadanía en la consecución de los objetivos de eficiencia y mejorando la calidad del servicio y su valoración por parte de los usuarios.
- O.3. Contribuir a los objetivos ambientales establecidos en la planificación hidrológica: Mediante la digitalización de las captaciones superficiales y subterráneas, la reducción de la demanda del recurso y la adecuada gestión del vertido en entornos muy dispersos geográficamente, tanto en tiempo seco como en episodios de pluviales.
- O.4. Fortalecer y desarrollar las capacidades de la compañía: A través de la transformación digital, contando con la participación e implicación de los trabajadores y utilizando el concepto de sistemas ciberfísicos como herramienta que permita obtener economías de escala en la gestión de infraestructuras dispersas geográficamente, con el foco puesto en la mejora de la calidad del servicio y en la reducción del uso de agua y energía.
- O.5. Contribuir a la cogobernanza y la transparencia en la gestión del agua: Mediante la generación de espacios de intercambio de información con todos agentes que intervienen en el ciclo del agua, para conseguir que la gestión de los recursos hídricos forme parte de una acción coordinada entre todas las partes (gestores del DPH, GIAHSA y regantes)  
- O.6. Contribuir a la innovación en la gestión del ciclo integral del agua: Mediante el uso intensivo de la digitalización y la inteligencia artificial, generando la necesidad de perfiles profesionales especializados y empleo de alta cualificación en el entorno
El acrónimo del proyecto “CPS4WM-H” hace referencia en inglés a un concepto desarrollado en los últimos años denominado “Cyber Physical Water Systems”  (sistemas ciber-físicos para el agua) que puede expresarse como “Cyber Physical Systems for Water Management in Huelva”.
	ENTIDADES SOLICITANTES: GIAHSA surge a iniciativa de la Mancomunidad de Aguas Costa de Huelva, origen de la actual Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS) y es una sociedad mercantil, cuyo capital le pertenece íntegramente y, por tanto, es de naturaleza pública. 

MAS es una mancomunidad de 68 municipios de Huelva, que cuenta con 168 núcleos de población repartido por un área de 10.000 km2. La Junta General de Accionistas de GIAHSA está constituida por el Pleno de MAS, que asume sus funciones, sustituyéndola a todos los efectos.
	MUNICIPIOS - POBLACION: La población afectada es de 28.770 habitantes (25.150 en la comarca del Andévalo y 3.620 en el sistema aislado Jabugo-Galaroza). La población por municipio: 
Alosno (3.929), Cabezas Rubias (716), Calañas (2.763), El Almendro (835), El Cerro del Andévalo (2.320), El Granado (517), La Zarza-Perrunal (1.252), Paymogo (1.149), Puebla de Guzmán (3.154), San Bartolomé de la Torre (3.846), Sanlúcar de Guadiana (380), Santa Bárbara de la Casa (1.055) , Villanueva de las Cruces (385) y Villanueva de los Castillejos (2.849), Jabugo (2.247)  y Galaroza (1.373)
	PRINCIPALES ACTUACIONES: El objeto del proyecto CPS4WM-H es la implementación de un conjunto de sistemas ciber-físicos que permitirán abordar la gestión eficiente del ciclo integral del agua en dos áreas de servicio dispersas y con baja densidad de población en la provincia de Huelva (Andévalo y el sistema aislado Jabugo-Galaroza). 

El proyecto CPS4WM-H consta de treinta y tres (33) actuaciones agrupadas en cuatro (4) bloques: 

1) Captación, transporte y distribución centralizada (Andévalo como caso representativo)
2) Captación y distribución en municipios aislados de la sierra (Jabugo- Galaroza)
3) Saneamiento-depuración y vertido en zonas despobladas con dispersión geográfica
4) Transformación digital de una empresa de servicios mancomunados.

Como puede observarse, los 4 bloques diseñados agrupan las 33 actuaciones (algunas de ellas son transversales y son utilizadas por varios bloques) y las combinan con elementos existentes para dar respuesta a los objetivos del proyecto CPS4WM-H y a los de la convocatoria. La clave en todos ellos es la conexión del mundo físico con el mundo digital a través de sensores y la generación de nuevas capacidades en el mundo digital. En la figura se muestran las principales magnitudes medidas y las nuevas capacidades digitales 
	PRESUPUESTO1: Presupuesto por BLOQUE (Agrupación de actuaciones)
                     Total (IVA inc)        Subvencionable               ayuda          Fondos Propios
BLOQUE 1        2.552.623,02 €     2.120.239,93 €     1.908.215,94 €      212.023,99 € 
BLOQUE 1 y 2     168.900,27 €        139.587,00 €        125.628,30 €        13.958,70 € 
BLOQUE 2          721.258,96 €         602.867,47 €        542.580,73 €        60.286,75 € 
BLOQUE 3       1.562.595,85 €      1.307.867,27 €     1.177.080,54 €      130.786,73 € 
BLOQUE 4       1.555.280,32 €      1.285.355,64 €     1.156.820,07 €      128.535,56 € 
Total general    6.560.658,42 €      5.455.917,31 €     4.910.325,58 €      545.591,73 € 

	PRESUPUESTO2: Presupuesto (sin IVA) por tipo de actuación
               A               B1                  B2             B3                B4                C             Total
BLQ1               - € 232.329 €   1.863.635 €              - €               - €   24.276 €     2.120.240 € 
BLQ 1+2          - €             - €                 - €              - €                - €   139.587 €     139.587 € 
BLQ 2              - € 144.277 €      446.452 €              - €                - €   12.138 €       602.867 € 
BLQ 3              - €             - €                 - €   753.147 €    506.168 €   48.552 €    1.307.867 € 
BLQ 4  667.666 €   16.459 €        15.986 €    17.186 €                - €   568.058 €   1.285.356 € 
Total    667.666 € 393.065 €   2.326.073 €   770.334 €   506.168 €   792.611 €   5.455.917 € 
	RESULTADOS ESPERADOS 1: El proyecto CPS4WM-H identifica los retos que enfrentan las áreas de gestión mancomunadas, cuando la dispersión geográfica es muy elevada. La solución propuesta, desde el unto de vista técnico, da una respuesta innovadora que permite obtener nuevas economías de escala en el mundo digital gracias a la aplicación sistemática de los sistemas ciber-físicos y la inteligencia artificial. El diseño del proyecto garantiza su sostenibilidad, no sólo desde el punto de vista financiero, sino porque involucra a todas las partes interesadas (usuarios, ayuntamientos, gestores de DPH) para la consecución de los objetivos gracias a la gestión integrada de recursos hídricos y a los sistemas ciber-físicos. Para ello, el proyecto cuenta con planes de gobernanza, participación, formación, comunicación y sensibilización que contribuirán a involucrar a todas las partes y formar a los trabajadores para la Transformación Digital de GIAHSA
	IMAGEN DE LA INSTALACIÓN_AF_IMAGE: 
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	GRÁFICO_3: 
	TITULO: Sistemas ciber-físicos para la gestión eficiente del ciclo integral del agua en áreas de servicio dispersas y con baja densidad de población en la provincia de Huelva
	RESULTADOS ESPERADOS 2: El proyecto aborda el resto de los objetivos de la convocatoria, entre los que destacamos la componente climática. Contribuye a la adaptación, reduciendo la necesidad de agua hasta en un 40% y, con ello, reduce su consumo de energía un 32,8%. Además, contribuye a la conservación y mejora de las masas de agua puesto que reduce la presión sobre las masas de agua en captación a través de la eficiencia y del uso responsable gracias a al telelectura de contadores y anticipa los vertidos gracias a los sistemas ciber-físicos, lo que le permitirá abordar el cumplimiento de las nuevas normativas. 

El proyecto contribuye significativamente al abordaje del reto demográfico y a la mejor gestión del ciclo del agua en los entornos rurales, prestando servicios de valor añadido a los colectivos vulnerables a través de la telelectura de contadores. 
	RESULTADOS ESPERADOS 3: El proyecto CPS4WM-H garantiza su perdurabilidad gracias a los ahorros que consigue, un 60% superiores a los costes de mantenimiento de las actuaciones. Desde el punto de vista de la innovación, el proyecto supone un cambio de paradigma en la gestión mancomunada, permitiendo obtener economías de escala en el mundo digital, que también servirán para mejorar la gobernanza interna (principalmente con los ayuntamientos) y mejorar el estado de las masas de agua (con DPH). El grado de replicabilidad del proyecto es muy elevado, tanto en GIAHSA, como en la España Vaciada. Además, el proyecto CPS4WM-H incluye una actividad de I+D, la gestión predictiva de la ETAP Andévalo, para predecir la formación de Trihalometanos, que constituye una necesidad debido al cambio climático. Por último, la relación con el usuario en entornos dispersos, será cambiada de forma que perciban los servicios relacionados con el ciclo del agua, como los que se prestan en una Smart City.


