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del Ciclo Urbano del Agua

Digitalizacion del sistema para la gestion de la red de agua y saneamiento y del parque de contadores de la Compariia de Aguas de Vilanova i la Geltra (AGUAS ViG)

Il DESCRIPCION DEL PROYECTO

El objetivo principal del proyecto AGUAS ViG es implantar el uso de nuevas tecnologias de
la informacion para mejorar la eficiencia y digitalizacion del ciclo urbano del parque del agua
de la Compania de Aguas de Vilanova i la Geltru. Para alcanzar este objetivo principal se
han definido los siguientes objetivos generales del proyecto AGUAS ViG:

O.1. Diagnosticar el sistema de saneamiento y elaborar el Plan Director de Saneamiento.
0.2. Diagnosticar los sistemas de captacion actuales de la Compaiiia.

0O.3. Fortalecer la digitalizacion del sistema de captacion de la Compania.

0.4. Fortalecer la digitalizacion del sistema de abastecimiento y fomentar la tele lectura.
O.5. Impulsar la digitalizacion del sistema de saneamiento y depuracion de las aguas
residuales y pluviales.

0.6. Digitalizar los puntos de vertido de aguas residuales a la red de saneamiento.

O7. Llevar a cabo acciones transversales de gobernanza, formacién, comunicacion y
seguimiento de indicadores.

La ejecucion del proyecto AGUAS ViG abarca desde el 10 de febrero de 2023 hasta el 31
de diciembre de 2025.

Los objetivos especificos del proyecto AGUAS ViG:
0.1.1. Finalizar el Plan Director de Saneamiento ya iniciado en 2020.

0.2.1. Analizar y diagnosticar el estado de dos captaciones subterraneas de la Compafiia
actualmente inutilizadas o funcionando a bajo rendimiento.

0.3.1 Digitalizar estaciones remotas de gestion de captaciones: pozos y Mina de Agua.

0.4.1. Disefar y ejecutar la micro sectorizacion de la red de aguas que permita un mayor
control de las pérdidas de agua y una optimizacion de la eficiencia de la red de distribucion.
0.4.2. Implantar un sistema masivo de telelectura de contadores de agua a los abonados
del municipio.

0.4.3. Digitalizar las estaciones remotas de las estaciones reguladoras, de control y de los
depdsitos.

0.4.4. Instalar equipos acusticos para la deteccion y control de fugas.

0.4.5. Instalar y digitalizar estaciones de control de cloro y otros parametros repartidos por
la red.

0.5.1. Renovar los equipos de control remoto, monitorizacién y alarmas de las cuatro
estaciones de bombeo de aguas residuales.

0.5.2. Renovar los equipos de control remoto, monitorizacion y alarmas de las seis
estaciones de bombeo de aguas pluviales.

0.5.3. Instalar cuatro estaciones meteoroldgicas para calibracion del modelo de simulacion.

0.6.1. Digitalizar 49 puntos de vertido al medio de la red de saneamiento.

0O.7.1. Llevar a cabo un plan de gobernanza, participacion y formacién de los trabajadores.
0.7.2. Ejecutar un plan de comunicacion y sensibilizacion, asi como realizar una difusion de
los resultados obtenidos en las actuaciones subvencionables.

0.7.3. Llevar a cabo una evaluacién periddica y seguimiento de la ejecucion del proyecto,
de sus indicadores y resultados.
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|2 . ENTIDAD/ES SOLICITANTE/S

|3 . MUNICIPIOS BENEFICIADOS

La Compafiia de Aguas de Vilanova y la Geltru es el 6rgano de gestion directa del
Ayuntamiento del mismo municipio en las competencias propias del ciclo integral del agua.
Las tres lineas de trabajo principales de la Compafiia son:

- Obtener los caudales de agua necesarios para potabilizarlos y distribuirlos a los abonados.

- Recoger las aguas pluviales y residuales desde el desaglie de los abonados y via publica,
y conducirlas hasta la planta de tratamiento.

- Ejecutar proyectos, estudios e informes técnicos de ingenieria, construccién y
mantenimiento en el ambito del servicio publico local del ciclo integral del agua.
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El municipio beneficiado del proyecto AGUAS ViG es Vilanova i la Geltru, capital de la
comarca del Garraf, situado en la provincia de Barcelona.

Es un municipio de 67.458 habitantes que limita con Cubelles, Castellet y la Gornal,
Canyelles y Sant Pere de Ribes. Asi, lo hace al Norte con Canyelles, al Este con San Pere
de Ribes, al Sur con el mar Mediterraneo, al Oeste por Cubelles y al Noroeste con el
término de Castellet i la Gornal, de la comarca del Alt Penedés.
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|4 . PRINCIPALES ACTUACIONES

ACTUACIONES TIPO A
- Finalizacion del Plan Director de
Saneamiento.
- Estudio de la captacién de la Mina de
Marmellar y el Pozo de la Llum.

ACTUACIONES TIPO B1 i ElaboracionPlan Director de saneamiento

- Dlglt.a’llzaC|0n de e.staC|ones remot.as de A Analizar y diagnosticar el estado de dos captaciones subterraneas de la Compariia actualmente
gestion de captaciones, pozos y minas de 1 inutilizadas o funcionando a bajo rendimiento.

Agua (6 uds).

Digitalizar 49 puntos de vertido al medio de la red de saneamiento.

Digitalizar estaciones remotas de gestion de 4
ACTUACIONES TIPO B2 captaciones: pozos y Mina de Agua. B4

- Digitalizacion estaciones remotasen | = femmmemmmeesmeeeseeem 0 femeeseeeeeees
depdsitos de agua.

- Micro Sectorizacion - Subdivision de los
actuales 40 micro sectores.

- Red fija de sensores acusticos para la

Plan de gobernanza, participacion y formacién de los trabajadores.

Plan de comunicaciony sensibilizacion.

Plan de mediciény seguimiento de indicadores.

deteccion y correlacion de fugas (200 uds). B2
- Red fija de estaciones de control de cloro y Disefiary ejecutar la micro sectorizaciénde la red de aguas que
otros parametros (15 uds). perrr)it.’; un mayor conltrlol dg las pérdidas dg aguay una 3‘3“?"37_1‘05 equipos de control YETT]O’[O.
- Digitalizacién de estaciones remotas de optimizacién de |a eficiencia de la red de distribucién. mOﬂltOﬂEé;Cr?T?gle%aéaeff;"';s:;éasﬁgu:;z.ciOnES de
gestion de las redes de distribucion de Agua Implantar un sistema masivo de tele lectura de contadores de agua
(14 uds). a los abonados del municipio. ‘Renovar los equipos de control remoto,
monitorizaciony alarmas de las seis estaciones de
Digitalizar las estaciones remotas de las estaciones requladoras, de bombeo de aguas pluviales.
ACTUACIONES TIPO B3 controly de los depésitos.
- Digitalizacién de estaciones remotas de Instalar 4 estaciones meteorologicas.

gestion de bombeos de aguas pluviales y Instalar equipos acusticos para la detecciony control de fugas.

residuales. Instalary digitalizar estaciones de control de cloro y otros
- Implantacién de estacion/es meteorolédgicas parametros repartidos por |a red.

para calibracion del modelo de simulacion.

ACTUACIONES TIPO B4
- Sensorizacién y comunicacion de aliviaderos
y puntos de vertido.
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|5. PRESUPUESTO

Desglose por partidas del presupuesto total subvencionable de 6.835.568,05 € Desglose por anualidades del presupuesto total subvencionable de 6.835.568,05 €
- Personal: 939.633,77 € - Afio 2020: 15.264,90 €

- Desplazamiento, alojamiento y manutencién del personal involucrado:  142.791,17 € - Afo 2021: 29.635,57 €

- Asistencias y contratos externos: 692.185,50 € - Afio 2022: 7.523,28 €

- Material inventariable: 4.591.084,99 € - Afio 2023: 435.929,85 €

- Material fungible: 430.287,27 € - Aflo 2024:  3.311.826,18 €

- Costes indirectos: 37.585,35 € - Afio 2025: 3.033.388,27 €

- Revision por auditor: 2.000,00 €

|6. CRONOGRAMA

2023 2024 2025
Cadi Tipologia
adigo d D. ipcié - ol G2| 03 o4 o 2| Q3 o4 o1 o2 @3] 04
actuacion e lescripcién actuacion
actuacion
Al A Elsboracién Plan Director de saneamisnto

Analizar y diagnosticar el estado de dos captaciones
AZ A subterrdneas de la Compafia actualmente inutilizadas o
funcionando 2 bajo rendimienta.

Digitalizar estaciones remaotas de gestidn de 4

A3 B1
captaciones: pozos y Mina de Agua.

Disefiar y ejecutar la micra sectorizacian de lared de aguas
A4 B2 que permita un mayer control de las pérdidas de aguay una
optimizacién de | eficiencia d= lared de distibucién.

Implantar un sistema masiva de tele lectura de contadores

AS B2
de agua alos shonados del municipio
A6 B2 Digitalizar las estacianes rematas de las estaciones
reguladoras, de controly de los depésitas.
Inztalar equipos acisticos parala deteccidny contral de
aT B2 quip P ¥
fugas.
A8 B2 Instalar y digitalizar estaciones de control de clora w otros
parametros repartidas por lared.
Renovar los equipos de contral remeta, monitorizacidn y
A3 B3 alarmaz de las 5 estaciones de bombea de aguas
residusles.
Renovar los equipos de control remato, monitorizacidn y
A0 B3 alarmas de |as seiz estaciones de bombeo de aguas
pluviales.
Al B3 Instalacion de 4 estaciones meteoroldgicas
Digitalizar 49 puntos de vertida al medio de lared de
a1z B4 - "
sanesmienito.
Plan de gobernanza, participacién y formacién de los
A13 TRANSY. =56 PSS
trabajadores
Ald TRANSY. |Plande comunicaciény sensibilizacidén

AlS TRANSY. |Plande medicion y seguimiento de indicadores
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|5 RESULTADOS ESPERADOS

A nivel técnico, se espera la consecucion de los siguientes beneficios:

- Sensorizar y automatizar las diferentes infraestructuras del ciclo del agua en del municipio.

- Disponer de una herramienta predictiva del estado de la red de distribucion.

- Aumentar la eficiencia en la deteccion y localizacion de fugas.

- Disminuir la vida media de averias.

- Mejorar la planificacion de inversiones y renovaciones de red al detectar los microsectores
en peor estado.

- Mejorar el control remoto del funcionamiento de las instalaciones.

- Controlar en tiempo real la calidad y el consumo de agua.

El proyecto AGUAS ViG también tendra un impacto social y medioambiental positivo:

- Garantizar la recoleccion y transferencia de los efluentes sin vertidos en el medioambiente.

- Garantizar la suficiencia y la sostenibilidad de todos los usos del agua puesto que se
lograra un mejor control de en las infraestructuras de abastecimiento del agua.

- Alcanzar un buen estado de las aguas superficiales y subterraneas mediante la prevencion
del deterioro de su calidad ecoldgica.

- Paliar los efectos de las inundaciones y sequias gracias a una reduccion del consumo final
derivada de la reduccion de fugas y pérdidas.

- Contribucion positiva al suministro de agua gracias a una mejor planificacion y gestion.

- Mejora del nivel de vida, expandiendo la economia local y la creacién de empleos dignos.

Dada la importancia estratégica del agua y la creciente necesidad de reforzar la respuesta
ante los efectos adversos del cambio climatico, el proyecto AGUAS ViG hace frente al

desafio de emprender la completa modernizacién del ciclo del agua en Vilanova i la Geltru
con el fin de avanzar hacia una gestion mas eficiente y sostenible del agua en el municipio.

Las Actuaciones principales del proyecto engloban un conjunto de medidas transformadoras
y facilitadoras que, a través de la digitalizacion, optimizaran la gestion del recurso hidrico
y pondran fin a las ineficiencias detectadas en el sistema.

El proyecto contribuira a la reduccién del consumo de agua y a mejorar la gestion del agua
en captacion y en vertido y, por tanto, a la necesaria mitigacion del cambio climatico.

lFUGAS l CONSUMO .
PALIAR EFECTOS\

SEQUIAS
VERTIDOS
SOSTENIBILIDAD SOCIEDAD
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	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El objetivo principal del proyecto AGUAS ViG es implantar el uso de nuevas tecnologías de la información para mejorar la eficiencia y digitalización del ciclo urbano del parque del agua de la Compañía de Aguas de Vilanova i la Geltrú. Para alcanzar este objetivo principal se han definido los siguientes objetivos generales del proyecto AGUAS ViG:

O.1. Diagnosticar el sistema de saneamiento y elaborar el Plan Director de Saneamiento.
O.2. Diagnosticar los sistemas de captación actuales de la Compañía.
O.3. Fortalecer la digitalización del sistema de captación de la Compañía.
O.4. Fortalecer la digitalización del sistema de abastecimiento y fomentar la tele lectura.
O.5. Impulsar la digitalización del sistema de saneamiento y depuración de las aguas residuales y pluviales.
O.6. Digitalizar los puntos de vertido de aguas residuales a la red de saneamiento.
O7. Llevar a cabo acciones transversales de gobernanza, formación, comunicación y seguimiento de indicadores.
	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 2: La ejecución del proyecto AGUAS ViG abarca desde el 10 de febrero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2025.


Los objetivos específicos del proyecto AGUAS ViG:

O.1.1. Finalizar el Plan Director de Saneamiento ya iniciado en 2020. 

O.2.1. Analizar y diagnosticar el estado de dos captaciones subterráneas de la Compañía actualmente inutilizadas o funcionando a bajo rendimiento. 

O.3.1 Digitalizar estaciones remotas de gestión de captaciones: pozos y Mina de Agua.

O.4.1. Diseñar y ejecutar la micro sectorización de la red de aguas que permita un mayor control de las pérdidas de agua y una optimización de la eficiencia de la red de distribución.
O.4.2. Implantar un sistema masivo de telelectura de contadores de agua a los abonados del municipio.
O.4.3. Digitalizar las estaciones remotas de las estaciones reguladoras, de control y de los depósitos.
O.4.4. Instalar equipos acústicos para la detección y control de fugas.
O.4.5. Instalar y digitalizar estaciones de control de cloro y otros parámetros repartidos por la red.

O.5.1. Renovar los equipos de control remoto, monitorización y alarmas de las cuatro estaciones de bombeo de aguas residuales.
O.5.2. Renovar los equipos de control remoto, monitorización y alarmas de las seis estaciones de bombeo de aguas pluviales.
O.5.3. Instalar cuatro estaciones meteorológicas para calibración del modelo de simulación.

O.6.1. Digitalizar 49 puntos de vertido al medio de la red de saneamiento.

O.7.1. Llevar a cabo un plan de gobernanza, participación y formación de los trabajadores. 
O.7.2. Ejecutar un plan de comunicación y sensibilización, así como realizar una difusión de los resultados obtenidos en las actuaciones subvencionables.  
O.7.3. Llevar a cabo una evaluación periódica y seguimiento de la ejecución del proyecto, de sus indicadores y resultados.
	ENTIDADES SOLICITANTES: La Compañía de Aguas de Vilanova y la Geltrú es el órgano de gestión directa del Ayuntamiento del mismo municipio en las competencias propias del ciclo integral del agua. Las tres líneas de trabajo principales de la Compañía son:
- Obtener los caudales de agua necesarios para potabilizarlos y distribuirlos a los abonados.
- Recoger las aguas pluviales y residuales desde el desagüe de los abonados y vía pública, y conducirlas hasta la planta de tratamiento.
- Ejecutar proyectos, estudios e informes técnicos de ingeniería, construcción y mantenimiento en el ámbito del servicio público local del ciclo integral del agua.
	MUNICIPIOS - POBLACION: El municipio beneficiado del proyecto AGUAS ViG es Vilanova i la Geltrú, capital de la comarca del Garraf, situado en la provincia de Barcelona. 

Es un municipio de 67.458 habitantes que limita con Cubelles, Castellet y la Gornal, Canyelles y Sant Pere de Ribes. Así, lo hace al Norte con Canyelles, al Este con San Pere de Ribes, al Sur con el mar Mediterráneo, al Oeste por Cubelles y al Noroeste con el término de Castellet i la Gornal, de la comarca del Alt Penedès.
	PRINCIPALES ACTUACIONES: ACTUACIONES TIPO A
  - Finalización del Plan Director de                          
    Saneamiento.
  - Estudio de la captación de la Mina de   
    Marmellar y el Pozo de la Llum.

ACTUACIONES TIPO B1
  - Digitalización de estaciones remotas de 
    gestión de captaciones, pozos y minas de 
    Agua (6 uds).

ACTUACIONES TIPO B2
  - Digitalización estaciones remotas en 
    depósitos de agua.
  - Micro Sectorización - Subdivisión de los 
   actuales 40 micro sectores.
  - Red fija de sensores acústicos para la  
    detección y correlación de fugas (200 uds).
  - Red fija de estaciones de control de cloro y 
    otros parámetros (15 uds).
  - Digitalización de estaciones remotas de 
    gestión de las redes de distribución de Agua 
    (14 uds).

ACTUACIONES TIPO B3
  - Digitalización de estaciones remotas de 
    gestión de bombeos de aguas pluviales y 
    residuales.
  - Implantación de estación/es meteorológicas 
    para calibración del modelo de simulación.

ACTUACIONES TIPO B4
  - Sensorización y comunicación de aliviaderos 
    y puntos de vertido.
	PRESUPUESTO1: Desglose por partidas del presupuesto total subvencionable de 6.835.568,05 €

- Personal:                                                                                                      939.633,77 €
- Desplazamiento, alojamiento y manutención del personal involucrado:     142.791,17 €
- Asistencias y contratos externos:                                                                692.185,50 €
- Material inventariable:                                                                              4.591.084,99 €
- Material fungible:                                                                                         430.287,27 €
- Costes indirectos:                                                                                          37.585,35 €
- Revisión por auditor:                                                                                       2.000,00 €
	PRESUPUESTO2: Desglose por anualidades del presupuesto total subvencionable de 6.835.568,05 €

- Año 2020:           15.264,90 €
- Año 2021:           29.635,57 €
- Año 2022:             7.523,28 €
- Año 2023:         435.929,85 €
- Año 2024:      3.311.826,18 €
- Año 2025:      3.033.388,27 €
	RESULTADOS ESPERADOS 1: A nivel técnico, se espera la consecución de los siguientes beneficios:

- Sensorizar y automatizar las diferentes infraestructuras del ciclo del agua en del municipio.
- Disponer de una herramienta predictiva del estado de la red de distribución. 
- Aumentar la eficiencia en la detección y localización de fugas.
- Disminuir la vida media de averías.
- Mejorar la planificación de inversiones y renovaciones de red al detectar los microsectores 
  en peor estado.
- Mejorar el control remoto del funcionamiento de las instalaciones.
- Controlar en tiempo real la calidad y el consumo de agua.

	IMAGEN DE LA INSTALACIÓN_AF_IMAGE: 
	IMAGEN CORPORATIVA_AF_IMAGE: 
	IMAGEN MUNICIPIOS_AF_IMAGE: 
	ESQUEMA ACTUACIONES_AF_IMAGE: 
	CRONOGRAMA_AF_IMAGE: 
	GRAFICO_1: 
	GRÁFICO_2: 
	GRÁFICO_3: 
	TITULO: Digitalización del sistema para la gestión de la red de agua y saneamiento y del parque de contadores de la Compañía de Aguas de Vilanova i la Geltrú (AGUAS ViG)
	RESULTADOS ESPERADOS 2: El proyecto AGUAS ViG también tendrá un impacto social y medioambiental positivo: 

- Garantizar la recolección y transferencia de los efluentes sin vertidos en el medioambiente.
- Garantizar la suficiencia y la sostenibilidad de todos los usos del agua puesto que se 
  logrará un mejor control de en las infraestructuras de abastecimiento del agua.
- Alcanzar un buen estado de las aguas superficiales y subterráneas mediante la prevención 
  del deterioro de su calidad ecológica. 
- Paliar los efectos de las inundaciones y sequías gracias a una reducción del consumo final 
  derivada de la reducción de fugas y pérdidas.
- Contribución positiva al suministro de agua gracias a una mejor planificación y gestión.
- Mejora del nivel de vida, expandiendo la economía local y la creación de empleos dignos.
	RESULTADOS ESPERADOS 3: Dada la importancia estratégica del agua y la creciente necesidad de reforzar la respuesta ante los efectos adversos del cambio climático, el proyecto AGUAS ViG hace frente al desafío de emprender la completa modernización del ciclo del agua en Vilanova i la Geltrú con el fin de avanzar hacia una gestión más eficiente y sostenible del agua en el municipio.

Las Actuaciones principales del proyecto engloban un conjunto de medidas transformadoras y facilitadoras que, a través de la digitalización, optimizarán la gestión del recurso hídrico 
y pondrán fin a las ineficiencias detectadas en el sistema.

El proyecto contribuirá a la reducción del consumo de agua y a mejorar la gestión del agua en captación y en vertido y, por tanto, a la necesaria mitigación del cambio climático.
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