Primera convocatoria de subvenciones (2022) de p‘;oyectos de digitalizaciéon
e

Ciclo Urbano del Agua

Il DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto DIGAR-CV. Digitalizacién de las infraestructuras de saneamiento y depuracion
de aguas residuales y de las operaciones de control de vertidos en el &mbito de la
Comunitat Valenciana (en adelante DIGAR-CV), surge con la finalidad de transformar el
sistema de gestion del ciclo integral del agua mediante la implantaciéon de un conjunto de
medidas consistentes en la digitalizacién, innovacion y formacion, en las fases de captacion
y vertido, de modo que se optimice el servicio de reutilizacién, saneamiento y depuracion de
las aguas residuales y se ponga fin a las incidencias detectadas en el sistema, sirviendo de
base para la transicién ecoldgica.

Este proyecto, basado en la digitalizacion de las infraestructuras de saneamiento y
depuracién de aguas residuales y de las operaciones de control de vertidos en el &mbito de
la Comunitat Valenciana, consistira en lo siguiente:

1. Sensorizacion de 478 depuradoras, en relacion a la calidad y cantidad del agua a la
salida y/o a la entrada de las plantas, asi como el caudal de las aguas destinadas a
reutilizacién para uso urbano.
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MODELOS ASIFOC Asistente para la idenfificacion de focos de comunicacion
ALIVE Control en vivo de aliviaderos y modelizacién para la gestion de alivios en opisodios de lluvia
BIMod-EDAR  Business Inteligence Module para la gestion de la red de EDAR de la Comunitat Valenciana
CALISENS Sistema inteligente para la determinacion de la calidad de las medidas de la red de sensores y de gestion del programa de
calibracion de sondas

2. Sensorizacion de los puntos de alivio de los colectores generales conectados a las
depuradoras y de los puntos de alivio de las propias plantas.

3. Recopilacién y monitorizacién de los consumos energéticos de las depuradoras en
tiempo real.

4. Creacion de una red inalambrica LORA en cada una de las depuradoras para la recogida
y transmisién de los datos obtenidos por los sensores instalados.

5. Instalacion de equipos de vision artificial asistida por modelos de Inteligencia Artificial
para la deteccioén de vertidos de alta carga contaminante que puedan afectar al
funcionamiento de las depuradoras.

6. Creacion de una red de estaciones portatiles de control de calidad de las aguas
residuales para ubicar en aquellas zonas que requieran un estudio particularizado para el
seguimiento de incidencias por vertidos industriales de alta carga contaminante, conectadas
con la plataforma en la nube.

7. Desarrollo de una plataforma de recogida de datos en la nube, que incluira la aplicacion
para la gestion de toda la informacion y donde se desarrollaran los algoritmos de
Inteligencia Artificial y Machine Learning para obtener una serie de modelos que permitan la
mejora en la gestién de la red de depuradoras, la optimizacién de su funcionamiento y
sirvan como asistentes en la toma de decisiones.

8. Desarrollo de la aplicacion CIVEND-CV de ambito autonémico para la gestion de los
trabajos de control de vertidos a nivel municipal, con acceso para todos los municipios de la
Comunitat Valenciana.

9. Empleo de la tecnologia Blockchain para asegurar la integridad de los datos obtenidos.
10. La mejora de la transparencia y difusion de datos con el resto de las administraciones
publicas implicadas, asi como con la ciudadania, conforme a las necesidades de cada una
de las partes

Este proceso de digitalizacion se llevara a cabo mediante la ejecucion de 6 actuaciones. Por
una parte, mediante las actuaciones Al, A2, A3 y A4 se instalaran los sensores que
mediran el caudal y los parametros de la calidad del agua, segun las necesidades de cada
punto. Por otra parte, mediante la A5, se implementara una plataforma centralizada que
permita gestionar de forma integrada los datos de los sensores instalados y del conjunto de
los datos de las EDAR mediante tecnologia IoT en tiempo real, asi como su difusién a los
diferentes actores que intervienen en el ciclo del agua, incluyendo la remision de datos a la
propia plataforma del Ministerio asi como la nutricién de un portal de transparencia en la
pagina web de la Entidad. Por Gltimo, mediante la A6, se implementara una herramienta de
prediccion mediante Inteligencia Artificial y machine learning, para la modelizacion del
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|2 . ENTIDAD/ES SOLICITANTE/S

|3 . MUNICIPIOS BENEFICIADOS

ENTIDAD PUBLICA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA (EPSAR) es una entidad de derecho publico creada en 1992 a través de la
Mediante la Ley 2/1992, de 26 de marzo, del Gobierno Valenciano, de saneamiento de
aguas residuales de la Comunitat Valenciana, dentro del marco de las competencias en
materia de aguas asumidas por la Comunidad Auténoma en su Estatuto de Autonomia. El
objeto de EPSAR es la gestion y la explotacion de instalaciones y servicios en materia de
tratamiento, depuracion y reutilizacion de las aguas, asi como la ejecucion de obras de
infraestructura en dicha materia en un ambito geogréfico de 23.255 kmz2 con 5.058.138 de
poblacién.
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El &mbito geogréfico de las actuaciones propuestas en el presente proyecto abarca casi la
totalidad de los municipios de la Comunitat Valenciana. De los 542 municipios existentes en
esta comunidad, se va a actuar sobre 478 plantas de depuracién que prestan servicio a 515
municipios, de los cuales 359 cuentan con una poblacion inferior a 5.000 habitantes. En
términos de poblacion beneficiada, esto se traduce en que, del total de 5.058.138 habitantes
de la Comunitat Valenciana (INE 2021), van a verse beneficiados 5.044.824, es decir, el
99,74% de la poblacion total de la comunidad .
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|4 . PRINCIPALES ACTUACIONES

A continuacién se reflejan las actuaciones que
se llevaran a cabo en este proyecto:

Al. Sensorizacion de los sistemas de
depuracién en sus puntos de vertido (salida 'y
alivios). Tipo B4

A2. Sensorizacion de los sistemas de
depuracion en sus puntos de entrada (entrada
y tanques de tormenta). Tipo B3

A3. Dotacién de mejoras para la sensorizacion
de las aguas en las EDAR destinadas a
reutilizacién en usos urbanos en municipios
con menos de 5.000 habitantes. Tipo B1

A4. Dotacién de mejoras para la sensorizacion
de las aguas en las EDAR destinadas a
reutilizacién en usos urbanos en municipios
igual o superior a 5.000 habitantes. Tipo B1
A5. Implementacién de una plataforma que
permita el tratamiento, analisis y gestion de los
datos procedentes de la sensorizacion de las
EDAR. Tipo C

A6. Mejora de las estrategias de actuacion
mediante el desarrollo de herramientas
predictivas basadas en |A para la modelizacion
de los caudales de entrada y episodios de
alivios, validacion de medidas, generacion de
cuadros de mando y ayuda a la toma de
decision e identificacion de focos de
contaminacion. Tipo A

Ademas de las actuaciones descritas, se
desarrollaran las acciones transversales
necesarias para la ejecucion del presente
proyecto, siendo estas las siguientes:
AT-0. Licitacién y Adjudicacion
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|5. PRESUPUESTO

Para al ejecucion del presente proyecto se ha previsto un presupuesto total de
12.997.640,35 € (IVA incluido), con costes totalmente financiables y con un coste total en
términos de ayuda de 9.969.294,76 € (IVA incluido), siendo prevista una financiacion con
fondos propios de 3.028.345,58 € (IVA incluido). Todos los costes, a excepcion del personal

adscrito al contrato, incluyen IVA.

En lo relativo al presupuesto subvencionable por partidas, se corresponderia con lo

siguiente:
- Gastos de personal: 688.762,77.-€
- Costes de asistencia y contratos externos: 1.807.092,82.-€

ACTUACIONES
Al - Tipo B4

A2 - Tipo B3

A3 - Tipo B1

A4 - Tipo B1

A5 -Tipo C

A6 - Tipo A

TOTAL CON IVA €

SUBVENCIONABLE
7.578.717,65 €
2.402.958,84 €

19.861,31 €
43.083,68 €
2.690.304,37 €
262.714,50 €

12.997.640,35 €

COSTE EN TERMINO AYUDA
6.141.354,69 €
1.948.746,63 €

16.231,02 €
26.814,47 €
1.673.137,44 €
163.010,50 €

9.969.294,76 €

|6. CRONOGRAMA

Tipologia | Actuacion | Actividad

Descripeidn 1T_2024

2T_2024 aT_2024 4T_2024 1T_2025

2T_2025 aT_2025 4T_2025

Sensarizacién de los sistemas de depuracion en sus puntos de vertido (salida y alivios)
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|5 RESULTADOS ESPERADOS

-Mejora del estado de las masas de agua:

La sensorizacion e integracion de datos en la salida y la entrada de las plantas permitira
conocer al momento las condiciones de los vertidos emitidos por las EDAR, que a su vez,
permitira actuar rapidamente en caso de detectar valores inadecuados para los que se
requiera una intervencion inmediata, asi como permitira la identificacién fuentes de vertidos
incontrolados, permitiendo la actuacion y adaptacion de operaciones de las EDAR, evitando
que puedan general efluentes fuera de los niveles admisibles que puedan afectar al dominio
publico hidraulico.

-Mejora de la eficacia y eficiencia en la gestion de los recursos hidricos:
Mediante la modelizacién de las infraestructuras se obtendran datos que, tras ser
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-Mitigacion y adaptacién al cambio climatico:

A través de las actuaciones implantadas en el proyecto, se prevé, por una parte, como
medida de mitigacion del cambio climatico se la reduccién del 10% del consumo energético
actual generado en las EDAR disminuyendo consecuentemente, la emision de GEl y la
huella de carbono generada. Y, por otra parte, como medidas de adaptacién al cambio
climatico, se prevé la mejora en la gestidn de situaciones de inundacion, la mejora del
caudal ecologico gracias a la preservacion de las aguas y el fomento de la reutilizacion del
agua regenerada, ademas de la implantacion de un sistema de prediccion.

- Mejora en la gestion del ciclo del agua en entornos rurales y de las condiciones de vida de
los colectivos vulnerables:
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-Mejora en la transparencia en el uso y la gestion del ciclo urbano del agua:

La implementacion de espacio digitales (la creacion de una plataforma Gnica y del portal de
transparencia) que se nutran de los datos obtenidos de la sensorizacion de las
infraestructuras son la base para consecucién de una mejora en la transparencia, de tal
forma que se establezca una interconexion que permita romper silos de informacion y
simplificar las comunicaciones entre los distintos agentes intervinientes asi como el traslado
a la ciudadania .de la informacion obtenida que la haga participe como usuario de la gestién
del ciclo urbano del agua.

-Mejora de la gobernanza en la gestion y administracién del dominio publico hidraulico:
Mediante la creacion de una plataforma Unica y centralizada de obtencidn y tratamiento de
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	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El proyecto DIGAR-CV. Digitalización de las infraestructuras de saneamiento y depuración de aguas residuales y de las operaciones de control de vertidos en el ámbito de la Comunitat Valenciana (en adelante DIGAR-CV), surge con la finalidad de transformar el sistema de gestión del ciclo integral del agua mediante la implantación de un conjunto de medidas consistentes en la digitalización, innovación y formación, en las fases de captación y vertido, de modo que se optimice el servicio de reutilización, saneamiento y depuración de las aguas residuales y se ponga fin a las incidencias detectadas en el sistema, sirviendo de base para la transición ecológica.  
Este proyecto, basado en la digitalización de las infraestructuras de saneamiento y depuración de aguas residuales y de las operaciones de control de vertidos en el ámbito de la Comunitat Valenciana, consistirá en lo siguiente:
1. Sensorización de 478 depuradoras, en relación a la calidad y cantidad del agua a la salida y/o a la entrada de las plantas, así como el caudal de las aguas destinadas a reutilización para uso urbano.
	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 2: 2. Sensorización de los puntos de alivio de los colectores generales conectados a las depuradoras y de los puntos de alivio de las propias plantas. 
3. Recopilación y monitorización de los consumos energéticos de las depuradoras en tiempo real. 
4. Creación de una red inalámbrica LoRA en cada una de las depuradoras para la recogida y transmisión de los datos obtenidos por los sensores instalados.
5. Instalación de equipos de visión artificial asistida por modelos de Inteligencia Artificial para la detección de vertidos de alta carga contaminante que puedan afectar al funcionamiento de las depuradoras. 
6. Creación de una red de estaciones portátiles de control de calidad de las aguas residuales para ubicar en aquellas zonas que requieran un estudio particularizado para el seguimiento de incidencias por vertidos industriales de alta carga contaminante, conectadas con la plataforma en la nube. 
7. Desarrollo de una plataforma de recogida de datos en la nube, que incluirá la aplicación para la gestión de toda la información y donde se desarrollarán los algoritmos de Inteligencia Artificial y Machine Learning para obtener una serie de modelos que permitan la mejora en la gestión de la red de depuradoras, la optimización de su funcionamiento y sirvan como asistentes en la toma de decisiones.
8. Desarrollo de la aplicación CIVEND-CV de ámbito autonómico para la gestión de los trabajos de control de vertidos a nivel municipal, con acceso para todos los municipios de la Comunitat Valenciana. 
9. Empleo de la tecnología Blockchain para asegurar la integridad de los datos obtenidos. 
10. La mejora de la transparencia y difusión de datos con el resto de las administraciones públicas implicadas, así como con la ciudadanía, conforme a las necesidades de cada una de las partes

Este proceso de digitalización se llevará a cabo mediante la ejecución de 6 actuaciones. Por una parte, mediante las actuaciones A1, A2, A3 y A4 se instalarán los sensores que medirán el caudal y los parámetros de la calidad del agua, según las necesidades de cada punto. Por otra parte, mediante la A5, se implementará una plataforma centralizada que permita gestionar de forma integrada los datos de los sensores instalados y del conjunto de los datos de las EDAR mediante tecnología IoT en tiempo real, así como su difusión a los diferentes actores que intervienen en el ciclo del agua, incluyendo la remisión de datos a la propia plataforma del Ministerio así como la nutrición de un portal de transparencia en la página web de la Entidad. Por último, mediante la A6, se implementará una herramienta de predicción mediante Inteligencia Artificial y machine learning, para la modelización del comportamiento de las EDAR en situaciones anormales y/o de desbordamientos en episodios de lluvias

	ENTIDADES SOLICITANTES: ENTIDAD PÚBLICA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (EPSAR) es una entidad de derecho público creada en 1992 a través de la Mediante la Ley 2/1992, de 26 de marzo, del Gobierno Valenciano, de saneamiento de aguas residuales de la Comunitat Valenciana, dentro del marco de las competencias en materia de aguas asumidas por la Comunidad Autónoma en su Estatuto de Autonomía. El objeto de EPSAR es la gestión y la explotación de instalaciones y servicios en materia de tratamiento, depuración y reutilización de las aguas, así como la ejecución de obras de infraestructura en dicha materia en un ámbito geográfico de 23.255 km² con 5.058.138 de población. 
	MUNICIPIOS - POBLACION: El ámbito geográfico de las actuaciones propuestas en el presente proyecto abarca casi la totalidad de los municipios de la Comunitat Valenciana. De los 542 municipios existentes en esta comunidad, se va a actuar sobre 478 plantas de depuración que prestan servicio a 515 municipios, de los cuales 359 cuentan con una población inferior a 5.000 habitantes. En términos de población beneficiada, esto se traduce en que, del total de 5.058.138 habitantes de la Comunitat Valenciana (INE 2021), van a verse beneficiados 5.044.824, es decir, el 99,74% de la población total de la comunidad .
	PRINCIPALES ACTUACIONES: A continuación se reflejan las actuaciones que se llevarán a cabo en este proyecto:

A1. Sensorización de los sistemas de depuración en sus puntos de vertido (salida y alivios). Tipo B4
A2. Sensorización de los sistemas de depuración en sus puntos de entrada (entrada y tanques de tormenta). Tipo B3
A3. Dotación de mejoras para la sensorización de las aguas en las EDAR destinadas a reutilización en usos urbanos en municipios con menos de 5.000 habitantes. Tipo B1
A4. Dotación de mejoras para la sensorización de las aguas en las EDAR destinadas a reutilización en usos urbanos en municipios igual o superior a 5.000 habitantes. Tipo B1
A5. Implementación de una plataforma que permita el tratamiento, análisis y gestión de los datos procedentes de la sensorización de las EDAR. Tipo C
A6. Mejora de las estrategias de actuación mediante el desarrollo de herramientas predictivas basadas en IA para la modelización de los caudales de entrada y episodios de alivios, validación de medidas, generación de cuadros de mando y ayuda a la toma de decisión e identificación de focos de contaminación. Tipo A

Además de las actuaciones descritas, se desarrollarán las acciones transversales necesarias para la ejecución del presente proyecto, siendo estas las siguientes:
AT-0. Licitación y Adjudicación
AT-1. Plan de cumplimiento del principio DNSH
AT-2. Plan de Gobernanza
AT-3. Plan de control y seguimiento de la ejecución del proyecto
AT-4. Plan de empleo y formación
AT-5. Plan de Comunicación
AT-6. Seguimiento y tareas preparatorias para la justificación de la subvención
AT-7. Envío de documentación al MITERD
	PRESUPUESTO1: Para al ejecución del presente proyecto se ha previsto un presupuesto total de 12.997.640,35 € (IVA incluido), con costes totalmente financiables y con un coste total en términos de ayuda de 9.969.294,76 € (IVA incluido), siendo prevista una financiación con fondos propios de 3.028.345,58 € (IVA incluido). Todos los costes, a excepción del personal adscrito al contrato, incluyen IVA.
En lo relativo al presupuesto subvencionable por partidas, se correspondería con lo siguiente:
- Gastos de personal: 688.762,77.-€
- Costes de asistencia y contratos externos: 1.807.092,82.-€
- Costes de material inventariable: 10.501.784,76.-€
  TOTAL: 12.997.640,35.-euros
En el presente presupuesto se entiende incluido el coste de llevar a cabo las actuaciones previstas y desarrolladas en el proyecto, así como aquellas acciones transversales necesarias para la ejecución del mismo. 
	PRESUPUESTO2: ACTUACIONES                    SUBVENCIONABLE                   COSTE EN TERMINO AYUDA
A1 - Tipo B4                                       7.578.717,65 €                             6.141.354,69 € 
A2 - Tipo B3                                       2.402.958,84 €                             1.948.746,63 € 
A3 - Tipo B1                                            19.861,31 €                                  16.231,02 €
A4 - Tipo B1                                            43.083,68 €                                  26.814,47 € 
A5 - Tipo C                                         2.690.304,37 €                             1.673.137,44 €
A6 - Tipo A                                            262.714,50 €                                163.010,50 € 

 TOTAL CON IVA €                          12.997.640,35 €                            9.969.294,76 € 
	RESULTADOS ESPERADOS 1: -Mejora del estado de las masas de agua:
La sensorización e integración de datos en la salida y la entrada de las plantas permitirá conocer al momento las condiciones de los vertidos emitidos por las EDAR, que a su vez, permitirá actuar rápidamente en caso de detectar valores inadecuados para los que se requiera una intervención inmediata, así como permitirá la identificación fuentes de vertidos incontrolados, permitiendo la actuación y adaptación de operaciones de las EDAR, evitando que puedan general efluentes fuera de los niveles admisibles que puedan afectar al dominio público hidráulico. 

-Mejora de la eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos hídricos:
Mediante la modelización de las infraestructuras se obtendrán datos que, tras ser procesados, permitirán mejorar la productividad aumentando así la eficiencia de las instalaciones y prolongar el tiempo de vida de los activos garantizando su sostenibilidad, así como disminuir los consumos energéticos. Por su parte, la existencia de grandes volúmenes de datos permitirá analizar con detalle los procesos generando una mayor información, pudiendo incrementar de este modo la velocidad de respuesta ante las posibles incidencias consiguiendo una mejora en la eficacia de la gestión de las redes de saneamiento y depuración.
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	RESULTADOS ESPERADOS 2: -Mitigación y adaptación al cambio climático:
A través de las actuaciones implantadas en el proyecto, se prevé, por una parte, como medida de mitigación del cambio climático se la reducción del 10% del consumo energético actual generado en las EDAR disminuyendo consecuentemente, la emisión de GEI y la huella de carbono generada. Y, por otra parte, como medidas de adaptación al cambio climático, se prevé la mejora en la gestión de situaciones de inundación, la mejora del caudal ecológico gracias a la preservación de las aguas y el fomento de la reutilización del agua regenerada, además de la implantación de un sistema de predicción.

- Mejora en la gestión del ciclo del agua en entornos rurales y de las condiciones de vida de los colectivos vulnerables:
DIGAR-CV pretende impulsar el desarrollo rural sostenible, cohesiona e integrado, consiguiendo una zona rural más fuerte equilibrando las desigualdades territoriales, proyectando su intervención en 124 de esos municipios que se corresponde con 83% de la población rural (61.382 habitantes). A tenor de ello, en las zonas rurales esta monitorización supone un incremento del 95% respecto de las que actualmente existen. Por otra parte, la mejora en la calidad de las aguas y, por ende, una mejora en el estado de los ecosistemas mejorará la calidad de vida de los colectivos vulnerables, en general se reducirán los riesgos medioambientales asociados a la contaminación del agua y las consecuencias generadas en la población a causa de los agentes atmosféricos.
	RESULTADOS ESPERADOS 3: -Mejora en la transparencia en el uso y la gestión del ciclo urbano del agua:
La implementación de espacio digitales (la creación de una plataforma única y del portal de transparencia) que se nutran de los datos obtenidos de la sensorización de las infraestructuras son la base para consecución de una mejora en la transparencia, de tal forma que se establezca una interconexión que permita romper silos de información y simplificar las comunicaciones entre los distintos agentes intervinientes así como el traslado a la ciudadanía .de la información obtenida que la haga participe como usuario de la gestión del ciclo urbano del agua. 

-Mejora de la gobernanza en la gestión y administración del dominio público hidráulico:
Mediante la creación de una plataforma única y centralizada de obtención y tratamiento de datos, se garantizará la cooperación y coordinación entre distintos niveles de la administración y ámbitos de actuación política, que permitirá gestionar de manera eficiente y coordinada los recursos hídricos, y una coherente toma de decisiones. Además, poniendo a disposición de los ciudadanos la información y los datos obtenidos, y permitiendo su participación, se fomenta la integración de todos los agentes sociales en la toma de decisiones, potenciando así, la confianza en la gestión de la administración. Por otro lado, se mejorarán los controles sobre los vertidos autorizados para comprobar el cumplimiento de las condiciones de la autorización, así como la vigilancia, seguimiento y control del cumplimiento de la normativa en materia de dominio público hidráulico.


