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Il DESCRIPCION DEL PROYECTO

URBIDE es el Consorcio de Aguas impulsado por la Diputacion Foral de Alava que aglutina
a mas de 100 Ayuntamientos y Juntas Administrativas para la gestion eficiente del ciclo del
agua. Con el fin de entender la idiosincrasia de URBIDE y la necesidad de acometer el
proyecto de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua se describe a continuacion las
caracteristicas demogréficas de Alava y la génesis del consorcio.

El proyecto Urbitik Digitalizacién del ciclo integral del agua en Urbide tiene como objetivo
integrar los diferentes sistemas de adquisicion y tratamiento de los datos existentes en un
unico cuadro de mando integral que permita tener una vision clara, a través de indicadores,
del estado del sistema de forma que el servicio sea eficiente.

Por tanto, el reto que pretende acometer URBIDE con este proyecto es el de alcanzar un
grado tal de automatizacion y control de sus sistemas de captacion, almacenamiento,
distribucién, saneamiento y vertido del agua que permita mejorar, tanto el saneamiento, la
depuracion y reutilizaciéon como la eficiencia y reduccion de pérdidas asociadas al
abastecimiento, siendo la digitalizacion la herramienta clave para dicha mejora, que va a
permitir:

a) Mejorar el conocimiento de los usos del agua para consolidar una gestion integrada de
sus sistemas de captacioén, almacenamiento, distribucién, saneamiento y vertido y por tanto
mejora de la eficiencia en el uso del agua en su ambito, minimizando el impacto del cambio
climatico sobre dichos recursos.

b) Disponer de mas y mejores datos de calidad que permitan incrementar la transparencia
en la gestion y el acceso a la informacion disponible para todos los interesados, de manera
que se establezcan las bases para concienciar a la poblacién y a los usuarios del agua
acerca del uso responsable y sostenible del agua y se fortalezcan las capacidades de las
entidades gestoras del ciclo integral del agua.

c¢) Contribuir al cumplimiento de los objetivos ambientales establecidos en la planificacion
hidrolégica para las distintas masas de agua, a la lucha frente a la contaminacién de las
aguas, al cumplimiento de los regimenes de caudales ecoldgicos y, en general, a la correcta
administracion del dominio publico hidraulico y la proteccién de las aguas.

d) Generar empleo de alta cualificacion técnica, invirtiendo en innovacion y tecnologia.

Con el objeto de conseguir la mayor eficiencia en las inversiones necesarias, se ha
considerado perentorio actuar en los municipios mas importantes, de forma que este
proyecto sea tractor para el resto de los municipios consorciados, de forma que aplicando el
principio de Pareto con un 20% de la inversién necesaria, atendamos a mas del 80% de las
necesidades.
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|2 . ENTIDAD/ES SOLICITANTE/S

|3 . MUNICIPIOS BENEFICIADOS

El consorcio es una entidad de derecho publico, de caracter asociativo y voluntario,
integrada por administraciones publicas. Dispone de personalidad juridica propia,
diferenciada y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines,

Son fines del Consorcio, el establecimiento y la explotacion de la infraestructura de los
servicios publicos de abastecimiento de agua y saneamiento en su mas amplia acepcion,
todo ello en condiciones adecuadas y conforme a la normativa vigente.

En resumen, las competencias y funciones del Urbide para todas entidades consorciadas
es: abastecimiento, distribucién, saneamiento, depuracion de aguas residuales, calidad del
agua, reparacion y mantenimiento de redes y atencion ciudadana.
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Amurrio, Artziniega, Ayala/Aiara, Laudio/Llodio, Agurain/Salvatierra, Alegria-Dulantzi,
Valdegovia/Gaubea
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|4 . PRINCIPALES ACTUACIONES

AO01 Auditoria previa eficiencia hidraulica
(ANR)

A02 Modelo hidraulico de la red de
abastecimiento

A03 Redaccion de proyectos de ejecucion y
obra

A04 Plan de emergencia de Sequia

Tipo B1

AO05 Monitorizacion de los parametros mas
relevantes de las captaciones de agua

A06 Monitorizacion de Presas

Tipo B2

AQ07 Digitalizacion, Sectorizacion y
Monitorizacion de Redes Abastecimiento e
instalaciones asociadas

AO08 Digitalizacion, Sectorizacion y
Monitorizacién de ETAPs e instalaciones
asociadas

AQ9 Digitalizacién, Sectorizacion y
Monitorizacion de Depdsitos e instalaciones
asociadas

A10 Digitalizacion, Sectorizacion y
Monitorizacion de Estaciones de Bombeo para
abastecimiento e instalaciones asociadas
A11 Instalacién contadores inteligentes con
telelectura - PCC

A12 Recuperacion de energia. Turbinas
A13 Recuperacion de energia. Placas
fotovoltaicas en ETAPs

Tipo B3

A14 Digitalizacion, Sectorizaciéon y
Monitorizacion de vertidos al alcantarillado e
instalaciones asociadas

A15 Digitalizacién, Sectorizacion y
Monitorizacién de Estaciones de Bombeo para

e et Mt 4Vt _ _ _t_ _\_ _

ACTUACIONES

Tipolo
gia

Tipo A

ADl

Auditoria previa eficiencia hidraulica [ANR])

AD2

Maodelo hidraulico de la red de abastecimiento

AD3

Redaccidn de proyectos de ejecucidn y obra

Ald

Plan de emergencia de Sequia

BlE|E| =

Tipo B1

ADS

ADE

Maonitorizacidn de los parametros mas relevantes de las
captaciones de agua

Maonitorizacign de Presas

Tipo B2

AD7

Digitalizacién, Sectorizacién y Monitorizacion de Redes
Abastecimiento e instalaciones asociadas

ADa

ADS

B2

Digitalizacign, Sectorizacidn y Monitorizacion de ETAPs e
instalaciones asociadas

B2

Digitalizacion, Sectorizacion y Monitorizacion de Depdsitos e
instalaciones asociadas

B2

AlD

Digitalizacign, Sectorizacidén y Monitorizacidn de Estaciones de
Bombeo para abastecimiento e instalaciones asociadas

All

B2

Instalacion contadores inteligentes con telelectura - PCC

B2

Al2

Recuperacion de energia. Turbinas

B2

Al3

Recuperacian de energia. Placas fotovoltaicas en ETAPs

B2

Tipo B3

Alad

AlS

Digitalizacion, Sectorizacion y Monitorizacion de vertidos al
alcantarillado e instalaciones asociadas

B3

Digitalizacién, Sectorizacién y Monitorizacidn de Estaciones de
Bombeo para saneamiento e instalaciones asociadas

Ale
Al7

B3

Digitalizacién, Sectorizacién y Monitorizacidn de EDARs e
instalaciones asociadas

B3

Recuperacion de energia. Placas fotovoltaicas en EDARs

B3

Tipo B4

Al3

| Digitalizacién en puntos de vertido de aguas residuales

B4

Tipo C

AlS

Implantacidn de la telegestidn integral de las instalaciones,
SCADA Central

|y

A0

Implantacién de un sistema de gestidn del mantenimiento
GMAD

A2l

Implantacién de un sistema GIS

A22

Implantacion de un Cuadro de mando integral

A23

Implantacion de una Plataforma de informacion a las
Administraciones

A24

Implantacién de una Plataforma de informacidn al publico

A25

Coordinacion del proyecto

o 0 [ael o
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5. PRESUPUESTO

El presupuesto se ha definido para cada una de las actuaciones teniendo en cuenta las El presupuesto total de este proyecto son 6.369.040,65€ sin IVA, lo que equivale a
inversiones y trabajos necesarios para conseguir el objetivo y los resultados definidos en 7.579.793,33 con IVA. La ayuda solicitada asciende a 6.069.963,46€.

cada una de las actuaciones.

©. CRONOGRAMA

érbitik

ACTUACIONES Tipologia | Fechainiclo | Fecha Fin |
Tipo A
A0l Auditoria previa efidencia hidriulica (ANR) A 0Y10/2022 | 3171272023
A02 Modelo hidriulico de |2 red de abastedmiento A 01/10/2022 | 03/02f2023
AD3 Redacclén de proyedtos de ejecudén y obra A oyio/22 | 31/12/2m4
And Plan de de Sequia A oy10/2024 | 31/12/2m4
Tipo B1
Monltorizaclén de los pardmetros mas relevantes de las
ADs Bl 30/06/2023 | 31/12/2024
captadones de agua
Ao | de Presas [ w1 [ oyoijeees | mj1zpmes |
Tipo B2
A07 Digitalizad6n, Sectorizadén y Monitorizacién de Redes = g || s
/Abastedmiento e instaladones asodadas
Digitalizad6n, Sectorizadén y Monitorizacién de ETAPs e
A0g B 30/06/2023 | 31712208
Instalaclones asodadas
a0 |PiEitalizadén, Sectoradén y Monitorizacion de Dendsitos e - S— —
asodadas
Digitalizadén, Sectorizadén y Monitorizacién de Estaciones de
Al0 B2 30/06/2023 | 24/12/2m5
Bombeo para e asodadas
All con telelectura - PCC B2 01/01/2024 | 24/13/2025
A12 Recuperacin de energia. Turbinas B2 oy01/2024 | 2471212025
A13 Recuperacién de energia. Placas en ETAPs B2 oyo1/2024 | njianms
Tipo B3
Digitalizadén, Sectorizaddn y Monlitorizacién de vertidos al
A4 8 oy/01/2024 | 24/1272025
alcantarillado e Instalaclones asodadas
Digitalizadén, Sectorizadén y Monltorizaclén de Estaciones de
A1s 5 o/01/2024 | 2471212025

Bombeo para saneamiento e Instalaclones asocladas

Digitalizadén, Sectorizadén y Monitorizacién de EDARs e

Al6 B3 01/01/2024 | 24122025
instalaciones asodadas
Al7 Recuperacién de energia. Placas fotovoltalcas en EDARs B3 01/01/2025 | 24/12f2005
Tipo B4
[ A18  |pightalizadén en puntos de vertido de aguas residuales B2 o1/01/2024 | 24/1202m5
Tipo C
Implantacion de b integral de las
c oyo1/024 | /1212005
A9 SCADA Central — e
Implantacién de un sistema de gestion del mantenimlento
A20 c 0y/01/2024 | 29/12/2025
GMAO
A21 Implantacién de un sistema GIS 4 04/01/2024 | 247122025
A22 Implantacién de un Cuadro de mando Integral 4 04/01/2025 | 34713205
Implantacién de una Plataforma de Informacién a las
A23 c o0y/o1/2025 | 24/12/2025
Administraciones
A4 Implantacién de una Plataforma de informacién al piblico c 0Y01/2025 | 24/12/2025
A25 Coordinadtn del proyecto < oyo/a22 | nenes
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|5 RESULTADOS ESPERADOS

En Urbitik se ha realizado una seleccion de actuaciones desde una perspectiva transversal
y con el objetivo de contribuir a los criterios de valoracion, en la mayor medida posible. De
esta manera, Urbitik se propone:

1. Contribuir a la mejora del estado de las masas de agua y del resto de objetivos de la CONTISBUXIGN A LA MEXORA O LA EFICACA Y ECENGIA £ LA GESTICN D€ 08 .um .m .m
planificacion hidrolégica combinando actuaciones de tipologias A, B y C. Asi, se puede decir e

que un 73% del total de las actuaciones de Urbitik, contribuye a este criterio de valoracion.

2. Contribuir a la mejora de la eficacia y la eficiencia en la gestion de los recursos hidricos TR L DI G865 08 A g 68 ABUA 09 R0 0F .“““ .“”" .W"

combinando actuaciones de tipologias A, B y C. Asi, se puede decir que un 65% del total de
las actuaciones de Urbitik, contribuye a este criterio de valoracion.

CRITERIOY DE VALORACION

ACTUACIONES ACTUACIONES TIPO A ACTUACIONES TIPO B ACTUACIONES TIPO C

3. Contribuir a la consecucién de la componente climatica: mitigacion y adaptacion al
cambio climatico, combinando actuaciones de tipologias A, B 'y C. Asi, se puede decir que

|
un 55% del total de las actuaciones de Urbitik, contribuye a este criterio de valoracion. oo 1 w00 o ks ConEs ¢ VoM 8 105 AT .ﬁﬁ ) ‘52‘% 3%
4. Contribuir al abordaje del reto demogréfico y a la mejor gestion del ciclo urbano del agua
en entornos rurales, combinando actuaciones de tipologias A, B y C. Asi, se puede decir |
que un 61% del total de las actuaciones de Urbitik, contribuye a este criterio de valoracion. ~CoNTRSLOON AL ABCRONE 06 IO UCMOSACO' AL MR TN UL . L =
5. Contribuir a la mejora de las condiciones de vida de los colectivos vulnerables, |
combinando actuaciones de tipologias A;B y C. Asi, se puede decir que un 52% del total de o R o - -
las actuaciones de Urbitik, contribuye a este criterio de valoracion. TP AT . T

CRITERIOS DE VALORACION g—

ACTUACIONES ACTUACIONES TIPO A ACTUADIONES TIPO B ACTUACIONES TIPO C

6. Contribuir al fomento de la transparencia en el uso y la gestion del ciclo urbano del agua, —

combinando actuaciones de tipologias A, B y C. Asi, se puede decir que un 55% del total de

las actuaciones de Urbitik, contribuye a este criterio de valoracién. . - o
7. Aportar a la mejora de la gobernanza del dominio publico hidratlico y al impulso ne la -

implantacion de la normativa asociada, combinando actuaciones de tipologias B y C. Asi, se AR TR MENOVADOR O PROTECTO, MU DESATiOn - o w0%
puede decir que un 38% del total de las actuaciones de Urbitik, contribuye a este criterio de TSRO Y RFRSEAoAS )
valoracion. oA LA o L RN 2% o0%
8. Definir el caracter innovador del proyecto, los nuevos desafios, la transferibilidad y WORAIRI Y AL A3 U3 LA AFLANTACK O A NORMAITA ASOOR

representatividad en base a tipologias A;B y C. Asi, se puede decir que un 100% del total de i - . -
las actuaciones de Urbitik, contribuye a este criterio de valoracion. " LA GESTION DELCICLO URBANO DEL AGUA

9. Definir la perdurabilidad de los resultados en base a tlpologlas A;By C. Asi, se puede omuosorwonaoy |

[ . _ AN AN/ 00 Nt RNt AN & 4t ACTUACIONES ACTUACIONES TIPO A ACTUADONES TIPO B ACTUACIONES TIPO C




	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: URBIDE es el Consorcio de Aguas impulsado por la Diputación Foral de Álava que aglutina a más de 100 Ayuntamientos y Juntas Administrativas para la gestión eficiente del ciclo del agua. Con el fin de entender la idiosincrasia de URBIDE y la necesidad de acometer el proyecto de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua se describe a continuación las características demográficas de Álava y la génesis del consorcio. 
	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 2: El proyecto Urbitik Digitalización del ciclo integral del agua en Urbide tiene como objetivo integrar los diferentes sistemas de adquisición y tratamiento de los datos existentes en un único cuadro de mando integral que permita tener una visión clara, a través de indicadores, del estado del sistema de forma que el servicio sea eficiente.

Por tanto, el reto que pretende acometer URBIDE con este proyecto es el de alcanzar un grado tal de automatización y control de sus sistemas de captación, almacenamiento, distribución, saneamiento y vertido del agua que permita mejorar, tanto el saneamiento, la depuración y reutilización como la eficiencia y reducción de pérdidas asociadas al abastecimiento, siendo la digitalización la herramienta clave para dicha mejora, que va a permitir: 
a) Mejorar el conocimiento de los usos del agua para consolidar una gestión integrada de sus sistemas de captación, almacenamiento, distribución, saneamiento y vertido y por tanto mejora de la eficiencia en el uso del agua en su ámbito, minimizando el impacto del cambio climático sobre dichos recursos. 
b) Disponer de más y mejores datos de calidad que permitan incrementar la transparencia en la gestión y el acceso a la información disponible para todos los interesados, de manera que se establezcan las bases para concienciar a la población y a los usuarios del agua acerca del uso responsable y sostenible del agua y se fortalezcan las capacidades de las entidades gestoras del ciclo integral del agua. 
c) Contribuir al cumplimiento de los objetivos ambientales establecidos en la planificación hidrológica para las distintas masas de agua, a la lucha frente a la contaminación de las aguas, al cumplimiento de los regímenes de caudales ecológicos y, en general, a la correcta administración del dominio público hidráulico y la protección de las aguas.
d) Generar empleo de alta cualificación técnica, invirtiendo en innovación y tecnología.

Con el objeto de conseguir la mayor eficiencia en las inversiones necesarias, se ha considerado perentorio actuar en los municipios mas importantes, de forma que este proyecto sea tractor para el resto de los municipios consorciados, de forma que aplicando el principio de Pareto con un 20% de la inversión necesaria, atendamos a más del 80% de las necesidades.

	ENTIDADES SOLICITANTES: El consorcio es una entidad de derecho público, de carácter asociativo y voluntario, integrada por administraciones públicas. Dispone de personalidad jurídica propia, diferenciada y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines,
Son fines del Consorcio, el establecimiento y la explotación de la infraestructura de los servicios públicos de abastecimiento de agua y saneamiento en su más amplia acepción, todo ello en condiciones adecuadas y conforme a la normativa vigente. 
En resumen, las competencias y funciones del Urbide para todas entidades consorciadas es: abastecimiento, distribución, saneamiento, depuración de aguas residuales, calidad del agua, reparación y mantenimiento de redes y atención ciudadana.

	MUNICIPIOS - POBLACION: Amurrio, Artziniega, Ayala/Aiara, Laudio/Llodio, Agurain/Salvatierra, Alegría-Dulantzi, Valdegovía/Gaubea
	PRINCIPALES ACTUACIONES: A01 Auditoría previa eficiencia hidráulica (ANR)
A02 Modelo hidráulico de la red de abastecimiento
A03 Redacción de proyectos de ejecución y obra 
A04 Plan de emergencia de Sequia
 Tipo B1
A05 Monitorización de los parámetros más relevantes de las captaciones de agua 
A06 Monitorización de Presas
 Tipo B2
A07 Digitalización, Sectorización y Monitorización de Redes Abastecimiento e instalaciones asociadas
A08 Digitalización, Sectorización y Monitorización de ETAPs e instalaciones asociadas
A09 Digitalización, Sectorización y Monitorización de Depósitos e instalaciones asociadas
A10 Digitalización, Sectorización y Monitorización de Estaciones de Bombeo para abastecimiento e instalaciones asociadas
A11 Instalación contadores inteligentes con telelectura - PCC
A12 Recuperación de energía. Turbinas
A13 Recuperación de energía. Placas fotovoltaicas en ETAPs
 Tipo B3
A14 Digitalización, Sectorización y Monitorización de vertidos al alcantarillado e instalaciones asociadas
A15 Digitalización, Sectorización y Monitorización de Estaciones de Bombeo para saneamiento e instalaciones asociadas
A16 Digitalización, Sectorización y Monitorización de EDARs e instalaciones asociadas
A17 Recuperación de energía. Placas fotovoltaicas en EDARs
 Tipo B4
A18 Digitalización en puntos de vertido de aguas residuales
 Tipo C
A19 Implantación de la telegestión integral de las instalaciones. SCADA Central
A20 Implantación de un sistema de gestión del mantenimiento GMAO
A21 Implantación de un sistema GIS
A22 Implantación de un Cuadro de mando integral
A23 Implantación de una Plataforma de información a las Administraciones
A24 Implantación de una Plataforma de información al público
A25 Coordinación del proyecto

	PRESUPUESTO1: El presupuesto se ha definido para cada una de las actuaciones teniendo en cuenta las inversiones y trabajos necesarios para conseguir el objetivo y los resultados definidos en cada una de las actuaciones.
	PRESUPUESTO2: El presupuesto total de este proyecto son 6.369.040,65€ sin IVA, lo que equivale a 7.579.793,33 con IVA. La ayuda solicitada asciende a 6.069.963,46€.
	RESULTADOS ESPERADOS 1: En Urbitik se ha realizado una selección de actuaciones desde una perspectiva transversal y con el objetivo de contribuir a los criterios de valoración, en la mayor medida posible. De esta manera, Urbitik se propone:
1. Contribuir a la mejora del estado de las masas de agua y del resto de objetivos de la planificación hidrológica combinando actuaciones de tipologías A, B y C. Así, se puede decir que un 73% del total de las actuaciones de Urbitik, contribuye a este criterio de valoración.
2. Contribuir a la mejora de la eficacia y la eficiencia en la gestión de los recursos hídricos combinando actuaciones de tipologías A, B y C. Así, se puede decir que un 65% del total de las actuaciones de Urbitik, contribuye a este criterio de valoración.
	IMAGEN DE LA INSTALACIÓN_AF_IMAGE: 
	IMAGEN CORPORATIVA_AF_IMAGE: 
	IMAGEN MUNICIPIOS_AF_IMAGE: 
	ESQUEMA ACTUACIONES_AF_IMAGE: 
	CRONOGRAMA_AF_IMAGE: 
	GRAFICO_1: 
	GRÁFICO_2: 
	GRÁFICO_3: 
	TITULO: 
	RESULTADOS ESPERADOS 2: 3. Contribuir a la consecución de la componente climática: mitigación y adaptación al cambio climático, combinando actuaciones de tipologías A, B y C. Así, se puede decir que un 55% del total de las actuaciones de Urbitik, contribuye a este criterio de valoración.
4. Contribuir al abordaje del reto demográfico y a la mejor gestión del ciclo urbano del agua en entornos rurales, combinando actuaciones de tipologías A, B y C. Así, se puede decir que un 61% del total de las actuaciones de Urbitik, contribuye a este criterio de valoración.
5. Contribuir a la mejora de las condiciones de vida de los colectivos vulnerables, combinando actuaciones de tipologías A;B y C. Así, se puede decir que un 52% del total de las actuaciones de Urbitik, contribuye a este criterio de valoración.

	RESULTADOS ESPERADOS 3: 6. Contribuir al fomento de la transparencia en el uso y la gestión del ciclo urbano del  agua, combinando actuaciones de tipologías A, B y C. Así, se puede decir que un 55% del total de las actuaciones de Urbitik, contribuye a este criterio de valoración.
7. Aportar a la mejora de la gobernanza del dominio público hidraúlico y al impulso ne la implantación de la normativa asociada, combinando actuaciones de tipologías B y C. Así, se puede decir que un 38% del total de las actuaciones de Urbitik, contribuye a este criterio de valoración.
8. Definir el carácter innovador del proyecto, los nuevos desafíos, la transferibilidad y representatividad en base a tipologías A;B y C. Así, se puede decir que un 100% del total de las actuaciones de Urbitik, contribuye a este criterio de valoración.
9. Definir la perdurabilidad de los resultados en base a tipologías A;B y C. Así, se puede decir que un 100% del total de las actuaciones de Urbitik, contribuye a este criterio de valoración.


