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DIGITALIZACION DEL CICLO DEL AGUA DE DONOSTIALDEA - DIGURBE

Il DESCRIPCION DEL PROYECTO

El objetivo del proyecto DIGURBE, es digitalizar el ciclo integral del agua en la cuenca de
los rios Aflarbe y Urumea para lograr una gestion del ciclo de agua mas segura, eficiente y
sostenible. Dentro del cual se pueden diferenciar los siguientes objetivos generales:

O1: Digitalizar tanto el embalse como las diferentes captaciones de agua potable

O2: Digitalizar el sistema de abastecimiento

0O3: Digitalizar el sistema de saneamiento y de depuracién de la Mancomunidad y de sus
procesos para controlar el funcionamiento de todos sus equipos y cumplir con la Legislacion
Medioambiental

O4: Digitalizar las areas de vertido de las aguas residuales

O5: Transformar digitalmente AGASA
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El agua es uno de los recursos basicos y esenciales para la vida, asi como para el
mantenimiento de los ecosistemas del planeta, y también es un componente estratégico de
nuestra economia. No obstante, como consecuencia del cambio climatico el agua es un
bien escaso. Ademas, hoy en dia no se dispone de informacion completa sobre el uso del
agua, asi como sobre las pérdidas de agua que se producen en las redes de distribucion
por fugas, roturas o filtraciones.

En este contexto, consciente de la importancia estratégica del agua y ante la necesidad de
reforzar la respuesta ante los efectos adversos del cambio climatico, surge el presente
proyecto DIGURBE, para la completa digitalizacion de todo el ciclo del agua en la cuenca de
los rios Afarbe y Urumea y lograr una gestion del ciclo de agua mas segura, eficiente y
sostenible. En él se acometeran actuaciones que garanticen la eficacia de las
infraestructuras de captacion, y que incidiran en todas las fases del ciclo del agua,
abastecimiento, saneamiento, distribucion y vertido y en los cuales se realizaran
intervenciones para la toma continua de datos, mejora de infraestructuras esenciales y su
integracion en el sistema de informacién global SCADA.

Gracias a él, se mejorara el conocimiento de los usos del agua a lo largo del ciclo del agua
en la cuenca de los rios Afarbe y Urumea, consolidando una gestién integrada de sus
recursos hidricos, mejorando su eficiencia y eficacia en el uso del agua y minimizando el
impacto sobre el cambio climatico de su actividad sobre dichos recursos. Ademas, se
incrementara la transparencia de la Agrupacion en la gestion del agua y el acceso a la
informacion por parte de sus consumidores teniendo especial consideracion a los colectivos
vulnerables, incrementando su concienciacion acerca del uso responsable y sostenible del
agua, y de las administraciones regionales y estatales.

Igualmente, el proyecto DIGURBE contribuira a la mejora del estado de las masas de agua
afectadas, asi como a los objetivos medioambientales contemplados en el Plan Hidroldgico
de la demarcacion hidrografica del Cantabrico Oriental, y se encuentra alineado con los
programas de control y seguimiento del estado de las aguas de la Agencia Vasca del Agua
y de la Confederacion Hidrografica del Cantabrico. Todo lo cual repercutira en la generacion
de empleo directo e indirecto con perspectiva de género tanto en la zona de afeccion del
proyecto como en toda su cadena de valor a corto, medio y largo plazo.

A tal fin, el plazo de ejecucién del proyecto DIGURBE abarca desde el 1 de enero de 2022 y
finalizara el 31 de diciembre de 2025 con un presupuesto total estimado de 9.242.017,00€
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|2 ENTIDAD/ES SOLICITANTE/S |3 MUNICIPIOS BENEFICIADOS

Con objeto de dar respuesta a los retos planteados en el PERTE de digitalizacion del ciclo
del agua, el presente proyecto DIGURBE esta constituido por una Agrupacién entre Aguas
del Aharbe-Afarbeko Urak, S.A. (sociedad publica de gestién de la Mancomunidad de
Aguas del Anarbe) y por los nueve ayuntamientos de Errenteria, Hernani, Lasarte-Oria,
Pasaia, Oiartzun, Astigarraga, Urnieta, Usurbil y Lezo que, a su vez, estan integrados en la
propia Mancomunidad. De esta manera, se dispondra de una entidad que gestione de

Pasaia
manera integral el ciclo del agua.
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Con la Agrupacion solicitante se cubre un total de poblacién directamente beneficiada por el

proyecto de 318.310 habitantes en 2021. Correspondientes a los municipios de Donostia /
\ US U RB | L San Sebastian, Usurbil, Astigarraga, Lasarte-Oria, Urnieta, Hernani, Errenteria, Oiartzun,
* ol Lezo y Pasaia.
ol g udala
PASAIAKO UDALA De esos 318.310 habitantes, todos se ven beneficiados por las actuaciones de digitalizacion

del ciclo del agua acometidas en la red de alta de AGASA. Ademas, de ese total, 130.208
hahitantes se ven heneficiados tambhién con las actiiaciones de dinitalizacion realizadas en
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|4 . PRINCIPALES ACTUACIONES

PAQUETE DE TRABAJO 1: DIGITALIZACION
DE LAS AREAS DE CAPTACION DE AGUAS
POTABLES:

El objetivo principal de este PT es la
digitalizacion de tanto del Embalse como de las
diferentes captaciones de aguas potables.

PAQUETE DE TRABAJO 2: DIGITALIZACION
DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO:

El objetivo principal de este PT es la
digitalizacion del sistema de abastecimiento
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DEPURACION:

El objetivo principal de esta Actuacion es la i ;
depuracién de MANCOMUNIDAD y sus | ]

. . DFHMIZAGEIN ENERGéI'ICA DEL RECURSO HIDRAULICO
procesos para controlar el funcionamiento de | ormmcoueciconmomonomue

todos sus equipos y cumplir con la Legislacion
Medioambiental.

PAQUETE DE TRABAJO 4: DIGITALIZACION
EN LAS AREAS DE VERTIDO DE AGUAS
RESIDUALES:

El objetivo principal de esta Actuacion es CIBERSEGURIDAD J [ FORMACION, COMUMNICACION ¥ DIFUSION ]
digitalizar las areas de vertido de las aguas j A :
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PAQUETE DE TRABAJO 5: ACTUACIONES
TRANSVERSALES PARA LA
DIGITALIZACION DEL CICLO DEL AGUA:
El objetivo principal de esta Actuacion es
acometer las actuaciones transversales que
contribuyan a la digitalizacion del ciclo del agua
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|5. PRESUPUESTO

El presupuesto global subvencionable del proyecto sera de 9.242.016,93 € (nueve millones
doscientos cuarenta y dos mil dieciséis euros y noventa y tres céntimos).

El desglose total divide el presupuesto en:

Presupuesto en términos de ayuda: 6.811.111,85 €

Presupuesto financiado con fondos propios: 2.430.905,08 €

Asi pues, la Agrupacion solicita para el proyecto DIGURBE un total de 6.811.111,85 €.

Para el proyecto DIGURBE actualmente ninguna entidad tiene planificada una propuesta de
pago donde se incluya el anticipo de ayuda. Sin embargo, es una opcion que las entidades
de la Agrupacion no descartan para futuras anualidades del proyecto ya que las bases de la
convocatoria permiten la solicitud de anticipos una vez iniciado el mismo.

Asi pues, inicialmente con esta solicitud no se incluira la solicitud de anticipo, pero se deja
la puerta abierta a su posible solicitud en anualidades venideras.

De este modo la propuesta de pago prevista consiste esencialmente en el pago del importe
del presupuesto objeto de ayuda

|6. CRONOGRAMA

>>>

Act 142

Act21.1
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|5 RESULTADOS ESPERADOS

01.1:Realizar un levantamiento topografico tanto del Embalse de Afiarbe como de
aproximadamente 400 m2 en cada una de sus captaciones.

0O1.2:Disponer de un modelo meteorolégico de la presa con datos en tiempo real del
embalse de Afarbe que permita simular diferentes alternativas de explotacion.

01.3 Implantar un modelo hidrolégico de la cuenca del embalse de Afarbe capaz de
proporcionarle pronésticos de los caudales de aportacién al embalse.

01.4 Desarrollar el modelo hidraulico o de explotacion para gestionar el embalse de Afiarbe.
01.5 Instalar equipos para el control de la turbidez y el manganeso en el origen, tanto en el
embalse como en cada una de sus captaciones.

01.6 Mejorar el sistema de control respecto a caudales/precipitaciones en la zona del
embalse de Anarbe

~a = =y " - . [ /= 0 A~ ~ u

03.1 Realizar un levantamiento topografico de la red de saneamiento en alta de Afiarbe y
sus principales ramales y actualizar el levantamiento topografico de la EDAR de Loiola y de
la de Gurutze.

03.2 Elaborar el Plan Integral de Saneamiento con el objetivo de avanzar en el
cumplimiento de los objetivos medioambientales del medio receptor del saneamiento de la
MANCOMUNIDAD.

03.3 Analizar el estado de las redes de saneamiento, sus tuberias y la red de colectores.
03.4 Optimizar energéticamente el funcionamiento de estaciones de agua residual en la
EDAR y en las redes de saneamiento.

04.1 Instalar multitud de equipos de medida tanto para el control al mar como medio

4 N VW _ 4 0 _ i _ A _ —INAP 0 0 _ 4 i _ A _ _ _4t 4t _ A _ __

05.1 Adecuar las infraestructuras de AGASA (centros de proceso de datos, salas de
control, nuevo cluster de computacion).

05.2 Impulsar soluciones que unifiquen y modelicen los activos y los procesos para tomar
decisiones en tiempo.

05.3 Elaborar el Plan de Evaluacion de Infraestructura Sensible para recoger el disefio y el
estado de la seguridad de la Presa de Anarbe

05.4 Mejorar la ciberseguridad de AGASA.

05.5 Incrementar la transparencia en la gestién del agua en AGASA y de la informacion
disponible para las administraciones, usuarios, consumidores y asociaciones en general.
05.6 Desarrollar campafas de divulgacion y formacion tanto a la ciudadania como al
personal interno |mp||cado en Ia dlgltallzaC|on

A = o~ e I Lat_ N Nt 4N _r_




	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El objetivo del proyecto DIGURBE, es digitalizar el ciclo integral del agua en la cuenca de los ríos Añarbe y Urumea para lograr una gestión del ciclo de agua más segura, eficiente y sostenible. Dentro del cual se pueden diferenciar los siguientes objetivos generales: 

O1: Digitalizar tanto el embalse como las diferentes captaciones de agua potable
O2: Digitalizar el sistema de abastecimiento
O3: Digitalizar el sistema de saneamiento y de depuración de la Mancomunidad y de sus procesos para controlar el funcionamiento de todos sus equipos y cumplir con la Legislación Medioambiental
O4: Digitalizar las áreas de vertido de las aguas residuales
O5: Transformar digitalmente AGASA
	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 2: El agua es uno de los recursos básicos y esenciales para la vida, así como para el mantenimiento de los ecosistemas del planeta, y también es un componente estratégico de nuestra economía. No obstante, como consecuencia del cambio climático el agua es un bien escaso. Además, hoy en día no se dispone de información completa sobre el uso del agua, así como sobre las pérdidas de agua que se producen en las redes de distribución por fugas, roturas o filtraciones. 

En este contexto, consciente de la importancia estratégica del agua y ante la necesidad de reforzar la respuesta ante los efectos adversos del cambio climático, surge el presente proyecto DIGURBE, para la completa digitalizacion de todo el ciclo del agua en la cuenca de los ríos Añarbe y Urumea y lograr una gestión del ciclo de agua más segura, eficiente y sostenible. En él se acometerán actuaciones que garanticen la eficacia de las infraestructuras de captación, y que incidirán en todas las fases del ciclo del agua, abastecimiento, saneamiento, distribución y vertido y en los cuales se realizarán intervenciones para la toma continua de datos, mejora de infraestructuras esenciales y su integración en el sistema de información global SCADA.

Gracias a él, se mejorará el conocimiento de los usos del agua a lo largo del ciclo del agua en la cuenca de los ríos Añarbe y Urumea, consolidando una gestión integrada de sus recursos hídricos, mejorando su eficiencia y eficacia en el uso del agua y minimizando el impacto sobre el cambio climático de su actividad sobre dichos recursos. Además, se incrementará la transparencia de la Agrupación en la gestión del agua y el acceso a la información por parte de sus consumidores teniendo especial consideración a los colectivos vulnerables, incrementando su concienciación acerca del uso responsable y sostenible del agua, y de las administraciones regionales y estatales.

Igualmente, el proyecto DIGURBE contribuirá a la mejora del estado de las masas de agua afectadas, así como a los objetivos medioambientales contemplados en el Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica del Cantábrico Oriental, y se encuentra alineado con los programas de control y seguimiento del estado de las aguas de la Agencia Vasca del Agua y de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Todo lo cual repercutirá en la generación de empleo directo e indirecto con perspectiva de género tanto en la zona de afección del proyecto como en toda su cadena de valor a corto, medio y largo plazo.

A tal fin, el plazo de ejecución del proyecto DIGURBE abarca desde el 1 de enero de 2022 y finalizará el 31 de diciembre de 2025 con un presupuesto total estimado de 9.242.017,00€ para las 52 actuaciones a abordar a lo largo de todo el ciclo del agua en la cuenca de los ríos Añarbe y Urumea.
	ENTIDADES SOLICITANTES: Con objeto de dar respuesta a los retos planteados en el PERTE de digitalización del ciclo del agua, el presente proyecto DIGURBE está constituido por una Agrupación entre Aguas del Añarbe-Añarbeko Urak, S.A. (sociedad pública de gestión de la Mancomunidad de Aguas del Añarbe) y por los nueve ayuntamientos de Errenteria, Hernani, Lasarte-Oria, Pasaia, Oiartzun, Astigarraga, Urnieta, Usurbil y Lezo que, a su vez, están integrados en la propia Mancomunidad. De esta manera, se dispondrá de una entidad que gestione de manera integral el ciclo del agua.
	MUNICIPIOS - POBLACION: Con la Agrupación solicitante se cubre un total de población directamente beneficiada por el proyecto de 318.310 habitantes en 2021. Correspondientes a los municipios de Donostia / San Sebastián, Usurbil, Astigarraga, Lasarte-Oria, Urnieta, Hernani, Errenteria, Oiartzun, Lezo y Pasaia.

De esos 318.310 habitantes, todos se ven beneficiados por las actuaciones de digitalización del ciclo del agua acometidas en la red de alta de AGASA. Además, de ese total, 130.208 habitantes se ven beneficiados también con las actuaciones de digitalización realizadas en baja por cada Ayuntamiento, con lo cual se podría inferir un doble beneficio para ellos.
	PRINCIPALES ACTUACIONES: PAQUETE DE TRABAJO 1: DIGITALIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE CAPTACIÓN DE AGUAS POTABLES:
El objetivo principal de este PT es la digitalización de tanto del Embalse como de las diferentes captaciones de aguas potables.

PAQUETE DE TRABAJO 2: DIGITALIZACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO: 
El objetivo principal de este PT es la digitalizacion del sistema de abastecimiento 

PAQUETE DE TRABAJO 3: DIGITALIZACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN:
El objetivo principal de esta Actuación es la digitalización el sistema de saneamiento y depuración de MANCOMUNIDAD y sus procesos para controlar el funcionamiento de todos sus equipos y cumplir con la Legislación Medioambiental. 

PAQUETE DE TRABAJO 4: DIGITALIZACIÓN EN LAS ÁREAS DE VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES:
El objetivo principal de esta Actuación es digitalizar las áreas de vertido de las aguas residuales. 

PAQUETE DE TRABAJO 5: ACTUACIONES TRANSVERSALES PARA LA DIGITALIZACIÓN DEL CICLO DEL AGUA:
El objetivo principal de esta Actuación es acometer las actuaciones transversales que contribuyan a la digitalizacion del ciclo del agua y a la transformación digital de AGASA.
	PRESUPUESTO1: El presupuesto global subvencionable del proyecto será de 9.242.016,93 € (nueve millones doscientos cuarenta y dos mil dieciséis euros y noventa y tres céntimos).
El desglose total divide el presupuesto en: 
 Presupuesto en términos de ayuda: 6.811.111,85 €
 Presupuesto financiado con fondos propios: 2.430.905,08 €

Así pues, la Agrupación solicita para el proyecto DIGURBE un total de 6.811.111,85 €. 
	PRESUPUESTO2: Para el proyecto DIGURBE actualmente ninguna entidad tiene planificada una propuesta de pago donde se incluya el anticipo de ayuda. Sin embargo, es una opción que las entidades de la Agrupación no descartan para futuras anualidades del proyecto ya que las bases de la convocatoria permiten la solicitud de anticipos una vez iniciado el mismo. 
Así pues, inicialmente con esta solicitud no se incluirá la solicitud de anticipo, pero se deja la puerta abierta a su posible solicitud en anualidades venideras.

De este modo la propuesta de pago prevista consiste esencialmente en el pago del importe del presupuesto objeto de ayuda 
	RESULTADOS ESPERADOS 1: O1.1:Realizar un levantamiento topográfico tanto del Embalse de Añarbe como de aproximadamente 400 m2 en cada una de sus captaciones.
O1.2:Disponer de un modelo meteorológico de la presa con datos en tiempo real del embalse de Añarbe que permita simular diferentes alternativas de explotación.
O1.3 Implantar un modelo hidrológico de la cuenca del embalse de Añarbe capaz de proporcionarle pronósticos de los caudales de aportación al embalse. 
O1.4 Desarrollar el modelo hidráulico o de explotación para gestionar el embalse de Añarbe.
O1.5 Instalar equipos para el control de la turbidez y el manganeso en el origen, tanto en el embalse como en cada una de sus captaciones.
O1.6 Mejorar el sistema de control respecto a caudales/precipitaciones en la zona del embalse de Añarbe
O1.7 Implantar el Plan de Emergencia de la Presa (PEP) del Añarbe y su Collado.
O1.8 Analizar las distintas alternativas viables para incrementar la producción de energía eléctrica de origen renovable en la presa de Añarbe

O2.1 Conocer el alcance y funcionamiento de la red de abastecimiento tanto de suministro en alta como de distribución en baja de los municipios, para lo cual será necesario modelizar y sectorizar la red en distintos escenarios.
O2.2 Realizar un levantamiento topográfico de la red de abastecimiento fiable tanto de los depósitos como de las estaciones de bombeos.
O2.3 Analizar las posibles alternativas para rehabilitar el Canal Bajo para lograr una infraestructura impermeable, resistente a las cargas que soporta, estable y con un mantenimiento más sencillo.
O2.4 Elaborar el Plan Integral de Abastecimiento que incluya tanto el de alta como el de baja.
O2.5 Estudiar el potencial ecológico del embalse y monitorizar en continuo su estratificación para cumplir la Directiva RD 3/2023 sobre “Criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro” aprobado en enero de 2023.
O2.6 Implantar en la red de abastecimiento de un sistema inteligente de monitorización basado en el uso de los prelocalizadores-multicorreladores, que detecten las fugas estructurales.
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	RESULTADOS ESPERADOS 2: O3.1 Realizar un levantamiento topográfico de la red de saneamiento en alta de Añarbe y sus principales ramales y actualizar el levantamiento topográfico de la EDAR de Loiola y de la de Gurutze.
O3.2 Elaborar el Plan Integral de Saneamiento con el objetivo de avanzar en el cumplimiento de los objetivos medioambientales del medio receptor del saneamiento de la MANCOMUNIDAD.
O3.3 Analizar el estado de las redes de saneamiento, sus tuberías y la red de colectores.
O3.4 Optimizar energéticamente el funcionamiento de estaciones de agua residual en la EDAR y en las redes de saneamiento.

O4.1 Instalar multitud de equipos de medida tanto para el control al mar como medio receptor de los vertidos de la EDAR de Loiola como todos los alivios que tiene la red gestionada por AGASA y sus municipios al medio receptor.
O4.2 Evaluar la eficacia de los sistemas de saneamiento y depuración construidos y estudiar la evolución del medio receptor centrándose en el estudio de la zona costera de Mompás-Murgita y del estuario del río Oiartzun.

	RESULTADOS ESPERADOS 3: O5.1 Adecuar las infraestructuras de AGASA (centros de proceso de datos, salas de control, nuevo cluster de computación).
O5.2 Impulsar soluciones que unifiquen y modelicen los activos y los procesos para tomar decisiones en tiempo.
O5.3 Elaborar el Plan de Evaluacion de Infraestructura Sensible para recoger el diseño y el estado de la seguridad de la Presa de Añarbe 
O5.4 Mejorar la ciberseguridad de AGASA.
O5.5 Incrementar la transparencia en la gestión del agua en AGASA y de la información disponible para las administraciones, usuarios, consumidores y asociaciones en general.
O5.6 Desarrollar campañas de divulgación y formación tanto a la ciudadanía como al personal interno implicado en la digitalización. 
O5.7 Crear un centro de eficiencia energética de las instalaciones a lo largo del ciclo del agua.



