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|1 =« DESCRIPCION DEL PROYECTO

El Proyecto “Numancia 4.0 EDAR Digital” tiene como objetivo principal ser el proyecto
demostrativo que sirva de guia para la mejora y la digitalizacion del sistema de saneamiento
y depuracion en la Comarca de la Sagra Alta, con el fin de contribuir a la mejora de la
calidad técnica, ambiental, social y estratégica del sistema de depuracion y, como
consecuencia directa, de las masas de agua. De este modo, la EDAR de Numancia de la
Sagra sera un referente regional respecto a la economia circular.

Numancia 4.0 EDAR Digital se concibe como un elemento clave para la modernizacion del
sistema de depuracion, a través de tres ejes: la digitalizacién, que es la herramienta
principal, la innovacion, elemento comun en las actuaciones planteadas, y la formacion.
Los objetivos fundamentales en los que se fundamenta el Proyecto estan dirigidos a
controlar los vertidos de aguas residuales, la contaminacion difusa y, en general, mejorar el
estado de las masas de agua y de su calidad, tanto en situacién normal como en los
episodios de lluvia.

i

NUMANCIA 4.0

Las necesidades detectadas son:

- La EDAR cuanta con mas de dos décadas de antigledad. El estado general es bueno
pero el grado de automatizacion e instrumentacion es bajo y el rendimiento de ciertos
equipos se ha reducido desde el punto de vista energético.

- La EDAR vierte al arroyo Gansarinos, calificado como "masa de agua superficial muy
modificada" y que presenta problemas de calidad de agua, de desbordamiento, estado
ecologico deficiente y no alcanza el buen estado quimico.

- La masa de aguas subterranea sobra la que se asientan los municipios del proyecto (Masa
de agua: Talavera) presenta un estado quimico y un estado global calificado como malo.

- En relacion a los escenarios de sequia, la zona donde se ubican los municipios se
encuentra en situacion de normalidad. Sin embargo, el embalse de Picadas (fuente de
abastecimiento principal de los municipios beneficiados por el proyecto) han presentado
situacion de alerta e incluso emergencia en los ultimos afios.

Por todo ello, el Proyecto persigue los siguientes objetivos:

- O.1. La mejora de las condiciones de vida de la poblacion de lllescas, Numancia de la
Sagra y Yuncos, en general, y de los colectivos vulnerables, en particular.

- O.2. La gestion eficiente e integrada en un modelo que fomenta la transparencia y la
mejora de la gobernanza, y que incorpora puntos singulares del saneamiento, la depuracion
y el vertido, tanto al usuario final como a las administraciones locales y Estatales
(ayuntamientos, Confederacion Hidrografica del Tajo, MITERD).

- 0.3. Proteger las masas de agua y preservar su ecosistema, asegurando la sostenibilidad
del vertido a un medio receptor altamente modificado (arroyo Gansarinos), gracias a:

* Garantizar el control del tratamiento de agua antes del vertido al medio natural.

* Controlar y optimizar los procesos de depuracion.

* Gestionar de forma inteligente los vertidos parciales para reducir la presion son las
infraestructuras de saneamiento

* Gestionar de forma remota las redes de saneamiento

* Preservar los caudales ecolégicos

- O0.4. Reto demografico y social. La aplicacién de la monitorizacion y de herramientas
digitales permitira la deteccion, alerta temprana y gestion preventiva y predictiva de los
riesgos.

- 0.5. Cumplimiento normativo general y, especialmente, Texto Refundido de la Ley de
Aguas, Reglamento de Dominio Publico Hidraulico, Actualizacion de la Orden Ministerial por
la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los volimenes de agua
utilizados y de los vertidos al mismo.
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|3- MUNICIPIOS BENEFICIADOS

Iz = ENTIDAD/ES SOLICITANTE/S

GS INIMA Environment S.A., es la empresa concesionaria del servicio de explotacion y
mantenimiento del Sistema de saneamiento y depuracion de la Estacion Depuradora de
Aguas Residuales Conjunta de ILLESCAS, YUNCOS Y NUMANCIA DE LA SAGRA.

El contrato, entre la Mancomunidad de la Sagra Alta y GS INIMA ENVIRONMENT S.A,, fue
suscrito el 2 de octubre de 2018 por un plazo de 25 afios

GS INIMA Environment S.A., es un referente mundial en el sector del agua. Desde su
fundacion, GS INIMA se ha caracterizado por aportar soluciones innovadoras en cada una
de las plantas que ha disefiado, construido y operado, siendo referente en |+D+i en el sector
del tratamiento de aguas y medioambiente

& Gs

45081 lllescas
45119 Numancia de la Sagra
45205 Yuncos

30.229 habitantes
5.170 habitantes
10.813 habitantes
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|4- PRINCIPALES ACTUACIONES

AO01: Plan de emergencia ante situaciones de
sequia (A1)

A02: Plan de fomento del uso de agua
regenerada (A4)

A03: Estudio de funcionamiento de la red de
colectores (A8)

A04: Nuevo sistema SCADA. EDAR (B3)

AO05: Instalacion de caudalimetros en la EDAR
(B3)

A06: Control de caudales y de cargas en la red
general de colectores (B3)

A07: Control y monitorizacion de alivios (B4)
A08: Implementacién de un sistema de control
inteligente para la optimizacion del proceso
biologico de la EDAR (B7)

A09: Mejora de la eficiencia energética en los
sistemas de aireacion (B7)

A10: Instalacion solar fotovoltaica en la EDAR
(B7)

A11: Plataforma de datos AIRON (C1)

A12: Web Numancia 4.0 EDAR Digital (C1)
A13 Implantacién herramienta INIMAVIEW
(C2)

A14: Implantacién moédulo Indicadores
Plataforma AIRON (C2)

A15: Implantacion GMAO KRAKEN (C2)

A16 Implantacion medidas de ciberseguridad
(C2)

Los tres municipios se beneficiaran de las 16
actuaciones del Proyecto.

ESTRATEGIAS Y
PLANES

Plan de emergencia ante
situaciones de sequia
Plan de fomento del uso
de agua regenerada
Estudio de
funcionamiento de la red
de colectores

>

DIGITALIZACION SISTEMA

MEJORA DE LA@

EFICIENCIA'Y

DE SANEAMIENTO Y
DEPURACION

Nuevo sistema SCADA
Instalacién de
caudalimetros en la
EDAR

Control de caudales y
cargas en la red general
de colectores

>

MEJORA DE LA @

EFICIENCIAY
DIGITALIZACION
PUNTOS DE VERTIDO

Control y monitorizacion de
alivios

>

Sistema de control
inteligente para la
optimizacién del proceso
biclagico EDAR

Mejora de la eficiencia
energética en los sistemas
de aireacién

Planta solar fotovoltaica

Plataforma de datos AIRCN
Web Mumancia 4.0 EDAR
Digital

Herramienta INIMAVIEW
Modulo de indicadores AIRON
GMAO KRAKEN

Medidas de ciberseguridad
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|5. PRESUPUESTO

El presupuesto del proyecto Numancia 4.0 EDAR Digital asciende a un total de

1.296.275,35 €, con el siguiente reparto:

Ejecucion anual 2024: 79%
Ejecucion anual 2025: 20%
Ejecucion anual 2026: 1%

Tipo A: 92.536,24 € (7%)
Tipo B3: 132.871,39 € (10%)
Tipo B4: 25.463,04 € (2%)
Tipo B7: 935.404,68 € (72%)
Tipo C1: 75.000,00 € (6%)
Tipo C2: 35.000,00 € (3%)

Presupuesto por tipo de actuacion y % sobre el total de presupuesto:

|6. CRONOGRAMA
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Mombre de tarea

[ PROYECTO NUMANCIA 4.0 EDAR DIGITAL
AD1-PLANES DE EMERGENCIA SEQUIA
A02-PLANES DE FOMENTO DEL USO DE AGUA REGENERADA
AD3-ESTUDIO DE FUNCIONAMIENTO RED DE COLECTORES
AD4-SISTEMA SCADA EN EDAR
A05-CAUDALIMETROS EN EDAR
AD6-MONITORIZACION RED GENERAL DE COLECTORES
AO7-CONTROL ¥ MONITORIZACION DE ALIVIOS
ADS-CONTROL INTELIGENTE DEL PROCESO BIOLOGICO
AD9-MEJORA EFICIENCIA SISTEMAS DE AIREACION
AD10-INSTALACION FOTOVOLTAICA
AD11-PLATAFORMA DE DATOS AIRON
AD12-WEB EDAR NUMANCIA
AD13-IMPLANTACION HERRAMIENTA INIMA VIEW
AD14-MODULO INDICADORES PLATAFORMA AIRON
AD15-IMPLANTACION GMAD KRAKEN

A016-IMPLANTACION MEDIDAS CIBERSEGURIDAD

Comienzo

lun 01/04/24
lun 03/06/24
lun 07/10/24
lun 03/02/25
jue 31/10/24
jue 15/08/24
jue 31/10/24
jue 31/10/24
jue 27/02/25
lun 01/04/24
lun 01/04/24
jue 27/03/25
jue 28/08/25
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jue 08/02/25

Fin
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|7 = RESULTADOS ESPERADOS

1. Contribucién a la mejora del estado de las masas de agua y del resto de objetivos de la
planificacion hidrolégica. Las actuaciones incluidas en el proyecto, estan dirigidas a la
mejora de las masas de agua (tanto superficial como subterranea), maximizando la calidad
del caudal que se entrega al medio y que, de manera indirecta, repercute en el estado de
las masas de agua subterranea.

2. Contribucion de la mejora de la eficacia y eficiencia en la gestion de los recursos hidricos,
mediante el uso de agua regenerada, la mejora en el control de los procesos de la EDAR,
incremento del control de caudales y cargas en la red de colectores asi como de los alivios
a cauce.

3% 60% 25%
Contribucién a la mejora de

Jas masas del aguay da los Consideracin dala Contribucién a una mejora

bie el  climétics n las condiciones de vida de
establecidos enla o e mitigacién y los colactivos vulnerables
planificacién hidrolégica ‘adaptacion

70% 1002}

Majora de la gobernanza en
Ia gestion y administracién
del dominio piiblico hidréulico et
¥ alimpukso enla
implantacién de la normativa
asociada

Contribucion ol abordaie del
afico, y ala

agua en los enternes rurdles

Cardcter innovadr, nueves
desafios, transferibilidad

major gestién del ciclo del la gestion del cicko urbano representatividad

del agua

75% 50% 25% 30%
3. Consideracion de la componente climatica: soluciones de mitigacion y adaptacion al
camblo climatico, a traves de las actuaciones de planificacion (Planes de Emergenma ante ACTUACIONES TIPO A
4. Contribucion al abordaje del reto demografico, y a la mejor gestion del ciclo del agua en -
J 50% 40% 40% 100%

los entornos rurales, a través de las actuaciones de digitalizacién, generacion de empleo y
erigiéndose como proyecto demostrativo que permitira extrapolar las actuaciones a otros
municipios de la comarca en funcion de los resultados obtenidos.

5. Contribucion a una mejora en las condiciones de vida de los colectivos vulnerables, a
través de la generacién de alertas tempranas (relativas a la contaminacion y desborde del
arroyo Gansarinos) y el acceso de informacién a todos los colectivos.

6. Contribucion al fomento de la transparencia en el uso y la gestion del ciclo urbano del
agua, mediante la implantacién de herramientas que permitiran facilitar informacion relativa,
fundamentalmente, al estado y calidad de las aguas, evaluacién de los recursos hidricos y
control de vertidos.

7. Mejora de la gobernanza en la gestion y administracién del dominio publico hidraulico y al
impulso en la implantacién de la normativa asociada, gracias a las actuaciones de
monitorizacion de la informacién sobre el agua residual que circula por las redes de
saneamiento y los vertidos a cauce y las herramientas que permitiran la gestion de los datos
recopilados y facilitarlos a los diferentes organismos implicados y a los usuarios.

8. Caracter innovador, nuevos desafios, transferibilidad y representatividad. El proyecto
generara un gran impacto positivo en la Comarca de La Sagra, ya que convierte una
instalacion de finales de los 90 en una EDAR moderna digital acorde con la expansion
vanguardista que se esta llevando a cabo en la zona. Incluye portales web para consultas
ciudadanas, lo que refleja un compromiso con la transparencia y la apertura al ciudadano.
9. Perdurabilidad de resultados, a través del conjunto de actuaciones que |mpulsan y

S, N _t__t_ a4 NN _ N _ % _ . __ fe'_ _ AN N _ N _ _  _ _4___ _t_ __ _ _ &' _ I _ _ _ _*_ | v _
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componente dimdtica en las condiciones de vida
soluciones de mitigacién y de los colectives
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	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El Proyecto “Numancia 4.0 EDAR Digital” tiene como objetivo principal ser el proyecto demostrativo que sirva de guía para la mejora y la digitalización del sistema de saneamiento y depuración en la Comarca de la Sagra Alta, con el fin de contribuir a la mejora de la calidad técnica, ambiental, social y estratégica del sistema de depuración y, como consecuencia directa, de las masas de agua. De este modo, la EDAR de Numancia de la Sagra será un referente regional respecto a la economía circular.
Numancia 4.0 EDAR Digital se concibe como un elemento clave para la modernización del sistema de depuración, a través de tres ejes: la digitalización, que es la herramienta principal, la innovación, elemento común en las actuaciones planteadas, y la formación. 
Los objetivos fundamentales en los que se fundamenta el Proyecto están dirigidos a controlar los vertidos de aguas residuales, la contaminación difusa y, en general, mejorar el estado de las masas de agua y de su calidad, tanto en situación normal como en los episodios de lluvia.
	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 2: Las necesidades detectadas son:
- La EDAR cuanta con más de dos décadas de antigüedad. El estado general es bueno pero el grado de automatización e instrumentación es bajo y el rendimiento de ciertos equipos se ha reducido desde el punto de vista energético.
- La EDAR vierte al arroyo Gansarinos, calificado como "masa de agua superficial muy modificada" y que presenta problemas de calidad de agua, de desbordamiento, estado ecológico deficiente y no alcanza el buen estado químico. 
- La masa de aguas subterránea sobra la que se asientan los municipios del proyecto (Masa de agua: Talavera) presenta un estado químico y un estado global calificado como malo. 
- En relación a los escenarios de sequía, la zona donde se ubican los municipios se encuentra en situación de normalidad. Sin embargo, el embalse de Picadas (fuente de abastecimiento principal de los municipios beneficiados por el proyecto) han presentado situación de alerta e incluso emergencia en los últimos años. 
Por todo ello, el Proyecto persigue los siguientes objetivos:
- O.1. La mejora de las condiciones de vida de la población de Illescas, Numancia de la Sagra y Yuncos, en general, y de los colectivos vulnerables, en particular.
- O.2. La gestión eficiente e integrada en un modelo que fomenta la transparencia y la mejora de la gobernanza, y que incorpora puntos singulares del saneamiento, la depuración y el vertido, tanto al usuario final como a las administraciones locales y Estatales (ayuntamientos, Confederación Hidrográfica del Tajo, MITERD).
- O.3.  Proteger las masas de agua y preservar su ecosistema, asegurando la sostenibilidad del vertido a un medio receptor altamente modificado (arroyo Gansarinos), gracias a:
* Garantizar el control del tratamiento de agua antes del vertido al medio natural.
* Controlar y optimizar los procesos de depuración.
* Gestionar de forma inteligente los vertidos parciales para reducir la presión son las infraestructuras de saneamiento
* Gestionar de forma remota las redes de saneamiento
* Preservar los caudales ecológicos
- O.4. Reto demográfico y social. La aplicación de la monitorización y de herramientas digitales permitirá la detección, alerta temprana y gestión preventiva y predictiva de los riesgos. 
- O.5. Cumplimiento normativo general y, especialmente, Texto Refundido de la Ley de Aguas, Reglamento de Dominio Público Hidráulico, Actualización de la Orden Ministerial por la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados y de los vertidos al mismo.
	ENTIDADES SOLICITANTES: GS INIMA Environment S.A., es la empresa concesionaria del servicio de explotación y mantenimiento del Sistema de saneamiento y depuración de la Estación Depuradora de Aguas Residuales Conjunta de ILLESCAS, YUNCOS Y NUMANCIA DE LA SAGRA. 
El contrato, entre la Mancomunidad de la Sagra Alta y GS INIMA ENVIRONMENT S.A., fue suscrito el 2 de octubre de 2018 por un plazo de 25 años
GS INIMA Environment S.A., es un referente mundial en el sector del agua. Desde su fundación, GS INIMA se ha caracterizado por aportar soluciones innovadoras en cada una de las plantas que ha diseñado, construido y operado, siendo referente en I+D+i en el sector del tratamiento de aguas y medioambiente
	MUNICIPIOS - POBLACION: 45081 Illescas                               30.229 habitantes
45119 Numancia de la Sagra         5.170 habitantes
45205 Yuncos                              10.813  habitantes

	PRINCIPALES ACTUACIONES: A01: Plan de emergencia ante situaciones de sequía (A1)
A02: Plan de fomento del uso de agua regenerada (A4)
A03: Estudio de funcionamiento de la red de colectores (A8)
A04: Nuevo sistema SCADA. EDAR (B3)
A05: Instalación de caudalímetros en la EDAR (B3)
A06: Control de caudales y de cargas en la red general de colectores (B3)
A07: Control y monitorización de alivios (B4)
A08: Implementación de un sistema de control inteligente para la optimización del proceso biológico de la EDAR (B7)
A09: Mejora de la eficiencia energética en los sistemas de aireación (B7)
A10: Instalación solar fotovoltaica en la EDAR (B7)
A11: Plataforma de datos AIRON (C1)
A12: Web Numancia 4.0 EDAR Digital (C1)
A13 Implantación herramienta INIMAVIEW (C2)
A14: Implantación módulo Indicadores Plataforma AIRON (C2)
A15: Implantación GMAO KRAKEN (C2)
A16 Implantación medidas de ciberseguridad (C2)

Los tres municipios se beneficiarán de las 16 actuaciones del Proyecto. 

	PRESUPUESTO1: El presupuesto del proyecto Numancia 4.0 EDAR Digital asciende a un total de 1.296.275,35 €, con el siguiente reparto:

Ejecución anual 2024: 79%
Ejecución anual 2025: 20%
Ejecución anual 2026: 1%
	PRESUPUESTO2: Presupuesto por tipo de actuación y % sobre el total de presupuesto:
Tipo A: 92.536,24 € (7%)
Tipo B3: 132.871,39 € (10%)
Tipo B4: 25.463,04 € (2%)
Tipo B7: 935.404,68 € (72%)
Tipo C1: 75.000,00 € (6%)
Tipo C2: 35.000,00 € (3%)
	RESULTADOS ESPERADOS 1: 1. Contribución a la mejora del estado de las masas de agua y del resto de objetivos de la planificación hidrológica. Las actuaciones incluidas en el proyecto, están dirigidas a la mejora de las masas de agua (tanto superficial como subterránea), maximizando la calidad del caudal que se entrega al medio y que, de manera indirecta, repercute en el estado de las masas de agua subterránea. 
2. Contribución de la mejora de la eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos hídricos, mediante el uso de agua regenerada, la mejora en el control de los procesos de la EDAR, incremento del control de caudales y cargas en la red de colectores así como de los alivios a cauce.
3. Consideración de la componente climática: soluciones de mitigación y adaptación al cambio climático, a través de las actuaciones de planificación (Planes de Emergencia ante situaciones de sequía, planes para el fomento de uso de agua regenerada) y actuaciones dirigidas a la eficiencia energética (optimización del proceso biológico, sistemas de aireación, planta fotovoltáica). 
	IMAGEN DE LA INSTALACIÓN_AF_IMAGE: 
	IMAGEN CORPORATIVA_AF_IMAGE: 
	IMAGEN MUNICIPIOS_AF_IMAGE: 
	ESQUEMA ACTUACIONES_AF_IMAGE: 
	CRONOGRAMA_AF_IMAGE: 
	GRAFICO_1: 
	GRÁFICO_2: 
	GRÁFICO_3: 
	TITULO: 
	RESULTADOS ESPERADOS 2: 4. Contribución al abordaje del reto demográfico, y a la mejor gestión del ciclo del agua en los entornos rurales, a través de las actuaciones de digitalización, generación de empleo y erigiéndose como proyecto demostrativo que permitirá extrapolar las actuaciones a otros municipios de la comarca en función de los resultados obtenidos. 
5. Contribución a una mejora en las condiciones de vida de los colectivos vulnerables, a través de la generación de alertas tempranas (relativas a la contaminación y desborde del arroyo Gansarinos) y el acceso de información a todos los colectivos. 
6. Contribución al fomento de la transparencia en el uso y la gestión del ciclo urbano del agua, mediante la implantación de herramientas que permitirán facilitar información relativa, fundamentalmente, al estado y calidad de las aguas, evaluación de los recursos hídricos y control de vertidos. 
	RESULTADOS ESPERADOS 3: 7. Mejora de la gobernanza en la gestión y administración del dominio público hidráulico y al impulso en la implantación de la normativa asociada, gracias a las actuaciones de monitorización de la información sobre el agua residual que circula por las redes de saneamiento y los vertidos a cauce y las herramientas que permitirán la gestión de los datos recopilados y facilitarlos a los diferentes organismos implicados y a los usuarios. 
8. Carácter innovador, nuevos desafíos, transferibilidad y representatividad. El proyecto generará un gran impacto positivo en la Comarca de La Sagra, ya que convierte una instalación de finales de los 90 en una EDAR moderna digital acorde con la expansión vanguardista que se está llevando a cabo en la zona. Incluye portales web para consultas ciudadanas, lo que refleja un compromiso con la transparencia y la apertura al ciudadano.
9. Perdurabilidad de resultados, a través del conjunto de actuaciones que impulsan y promueven el conocimiento del uso del agua (tipo A), de las actuaciones tipo B, asociadas a la generación y captación de la información y de las C, que permitirán el análisis y tratamiento de la información. 


