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|1 =« DESCRIPCION DEL PROYECTO

Desde el Gobierno de la agrupacion de municipios de la Provincia de Toledo se propone un
proyecto de ambito provincial para la mejora y digitalizacion de las fases de captacion y
abastecimiento del ciclo urbano del agua. Que abarcara a 5 municipios toledanos, siendo el
80% menores de 5.000 habitantes, y por tanto, requieren de mayor apoyo técnico,
econdmico y social.

Este proyecto supone un impulso al uso de nuevas tecnologias de la informacién, lo que
permitira mejorar su gobernanza y transparencia, aumentar su eficiencia, detectar de
manera temprana pérdidas en la red y avanzar en el cumplimiento de los objetivos
medioambientales marcados por la planificacion hidrolégica y las normativas
internacionales.
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El objeto del presente documento, es la descripcion, finalidad y necesidad de las obras
proyectadas, como una respuesta integral a las necesidades particulares de la
Mancomunidad de Municipios, abarcando las localidades de Bargas, Cobeja, Lominchar,
Villaseca de la Sagra, junto a la colaboracion de Miguel Esteban y su gestion inteligente.
En el proyecto que se presenta se quiere apostar por un proyecto de telegestion de
contadores de agua basados en una red abierta basada en el protocolo LoRaWAN que
permita, no solo la integracion de los sensores que se incluyen en este proyecto sino las
actuaciones que se pretende realizar a futuro, con la finalidad de mejorar el suministro y
control de pérdidas.

Por una parte, se pretende implementar un sistema de telegestion, ya que es el
ayuntamiento quién realiza la gestion del consumo del agua y destina una gran parte de los
recursos a la toma de medida y facturacion de consumos.

Teniendo en cuenta las particularidades de los municipios afectados, se encuentran
necesidades de elevado grado de importancia, que pueden quedar cubiertas con diferentes
actuaciones.

El proyecto recoge el desarrollo de once actuaciones; realizacionde planes de emergencia
ante situaciones de sequia; protocolos de vigilancia, planes sanitarios y de gestion del
control de la calidad del agua; planes integrales de gestion de los sistemas de saneamiento;
planes municipales de proteccion civil frente a situaciones de inundaciones, previsiones
meteoroldgicas y sistema de ayudas a la decisidén; modelizacién cartografica y numerica de
las redes y sistemas de abastecimiento y saneamiento de todo el ciclo urbano (cartografia,
topografia, modelacion BIM, gemelos digitales, etc.); instalacion de contadores en alta de
insercion a la entrada y salida de depdsitos; instalacion de contadores inteligentes; mejora
de la eficiencia y digitalizacion en el saneamiento y depuracion del agua; digitalizacion de
puntos de vertido de aguas residuales; sistema de comunicacién para sensorizacion
avanzada y implementacién de herramientas digitales para el fomento de la gestion de la
informacién generada, telegestion y telemando de las instalaciones e infraestructuras y
mejora en la gestion digital del ciclo urbano del agua.
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Iz- ENTIDAD/ES SOLICITANTE/S |3- MUNICIPIOS BENEFICIADOS

La entidad solicitante esta formada por un conjunto de localidades de la provincia de
Toledo, que engloba a los municipios pertenecientes a la Mancomunidad de la Sagra Baja
(Bargas, Cobeja, Villaseca de la Sagra, Lominchar) junto a la colaboracion de Miguel
Esteban.
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LA SAGRA BAJA y MIGUEL ESTEBAN

Municipios inferiores a 5.000 = 4 municipios
Municipios superiores a 5.000 = 1 municipio
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|4- PRINCIPALES ACTUACIONES

Se han propuesto once actuaciones para la
mejora y digitalizacion de las fases del ciclo
urbano del agua en municipios pertenecientes
a la Diputacién Provincial de Toledo.

-Planes de emergencia ante situaciones de
sequia (A.1)

-Protocolizacién de sistemas de vigilancia y
gestion sanitaria (A.2)

-Planes integrales de gestion de sistemas de
abastecimiento (A.3)

-Planes municipales de proteccion civil frente a

Creacion de plataforma digital para el
analisis de datos obtenidos tras las

situaciones de inundaciones, previsiones _ — iecturas realzadasen las:actimtiones
meteoroldgicas y sistemas de ayuda frente a la — anteriores

toma de decisiones (A.5) T

-Modelizacién cartografica y numérica de las ’;‘

redes y sistemas de abastecimiento y
saneamiento (A.8)

-Contadores en alta de insercion a la entrada y
salida de depositos (B.1) P

-Transformacion de la gestion del agua f.“

mediante la inclusion de contadores

inte”gentes (B-2) Instalacion de contadores inteligentes en I % ] g
-Mejora de la eficiencia y digitalizacién en el depdsitos de regulacion en alta =
saneamiento y depuracion de agua (B.3)

-Digitalizacion de puntos de vertido de agua Instalacién de sensores multiparamétricos %
residuales (B.4) en depGsitos de regulacion en alta n

-Sistema de comunicacién para sensorizacion
avanzada (B.6)

-Inclusion de una plataforma inteligente de
telegestion (C.2)
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|5. PRESUPUESTO

Actuacion A.1 Presupuesto Total (IVA)= 67.230,00 €
Actuacion A.2 Presupuesto Total (IVA)=22.720,50 €

Actuacion A.5 Presupuesto Total (IVA)= 61.078,50 €

(
(
Actuacion A.3 Presupuesto Total (IVA)= 57.420,00 €
(
(

Actuacion A.8 Presupuesto Total (IVA)=292.489,50 €
Actuacion B.1 Presupuesto Total (IVA)=67.981,50 €
Actuacion B.2 Presupuesto Total (IVA)= 618.721,21 €
Actuacion B.3 Presupuesto Total (IVA)= 131.701,50 €
Actuacion B.4 Presupuesto Total (IVA)=70.470,00 €

Actuacion A.1 Presupuesto Subvencionable (IVA)=47.061,00 €
Actuacion A.2 Presupuesto Subvencionable (IVA)= 15.904,35 €
Actuacion A.3 Presupuesto Subvencionable (IVA)= 40.194,00 €
Actuacion A.5 Presupuesto Subvencionable (IVA)= 42.754,95 €
Actuacion A.8 Presupuesto Subvencionable (IVA)= 204.742,65 €
Actuacion B.1 Presupuesto Subvencionable (IVA)= 47.587,05 €
Actuacion B.2 Presupuesto Subvencionable (IVA)=433.104,85 €
Actuacion B.3 Presupuesto Subvencionable (IVA)=92.191,05 €
Actuacion B.4 Presupuesto Subvencionable (IVA)=49.329,00 €

|6' CRONOGRAMA

TRABAJOS

CRONOGRAMA

Fecha Inicio

Fecha Fin

M1

M2

M3

M4

Planes de emergentia ante sitwaciones de sequia

0L/0242025

3140372025

Protocolizacion de sistemas de vigilancia y gestidn sanitaria

010242025

31/04/2025

Planes integrales de gestion de sistemas de saneamiento 01/024/2025 | 31/03/2025
Planzs munizipales gz prateczisn zivil frentz 2 situatisnzs
de inundacianes, previsiones meteoralogicas y sistemas da | 01/024/2025 | 31/03/2025

ayuda frente 2 1a toma de decisionas

Modelizacion cartografica y numerica de las redes y
sistemas de abastetimiento y saneamiento

01/0242025 | 31/05/2t

Contadores em alta deinsercion en |z entrada y selida de
depositos

01/1142025 |31/01/202:

Transfarmarion de la gastién del agua mediantz lainclusidn
de contadores inteligentes

01/1142025 D1/05/20:

Mejora de la ehciencia y digitalizacion en el sansamisntoy

depuracién del agua

011142025 |30/

Digitalizacidn de puntos de vertido de aguas residuales

011142025 |D1/03/

Sisterna de comunicacion para sensorizacion avanzada

01/1142025 | 3105/

Inclusion de una plataforma inzeligente de telegestion

01/1142028

3140372026
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|7 = RESULTADOS ESPERADOS

Los resultados y beneficios esperados en sentido de la técnica que se desprenden del
proyecto son los siguientes:

1-Cambio a contadores inteligentes para la medicion avanzada de los caudales.
2-Cambio a contadores inteligentes en depdsitos para la medicién avanzada de los
caudales.

3-Mejora de la eficiencia y digitalizacion en el saneamiento y depuracién del agua.
4-Digitalizacion de puntos de vertido de aguas residuales.

5-Sistema de comunicacion para la modernizacion de la gestion del ciclo urbano del agua y
promover la eficiencia de su uso.

6-Plataforma difital para el analisis de datos obtenidos tras las lecturas realizadas.
7-Red segura.
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Los resultados y beneficios esperados con respecto al medio ambiente y lo social que se
desprende del proyecto son:

1-Mejora del estado de las masas de agua (alcanzando o manteniendo el buen estado de
las mismas).

2-Aumento de la sostenibilidad en las fases de captacion.

3-Reduccién del consumo energético y de los combustibles fésiles.

4-Reduccidn de las emisiones de efecto invernadero (CO2, principalmente) a la atmésfera.
5-Mejora de la gestion del ciclo urbano del agua en municipios de pequefio tamafio.
6-Cumplimiento de los objetivos ambientales.

7-Eficiencia en el uso del agua.

Los resultados y beneficios esperados con respecto a los criterios estratégicos que se
desprenden del proyecto son:

1-Aumento de la transparencia de los servicios del agua.

2-Implantacién de la nueva normativa (RD 3/2023) sobre los criterios de calidad para aguas
de consumo humano.

3-Mejora de la organizacion y gestion de los servicios del agua en los 5 municipios de la
Diputacion de Toledo.

4-Mejora en la toma de decisiones de los responsables del servicio.

5-Notificacion de datos precisos en el Sistema de Informacion Nacional de Aguas de
Consumo (SINAC).

6-Disminucion de la siniestralidad laboral.
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	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Desde el Gobierno de la agrupación de municipios de la Provincia de Toledo se propone un proyecto de ámbito provincial para la mejora y digitalización de las fases de captación y abastecimiento del ciclo urbano del agua. Que abarcará a 5 municipios toledanos, siendo el 80% menores de 5.000 habitantes, y por tanto, requieren de mayor apoyo técnico, económico y social.

Este proyecto supone un impulso al uso de nuevas tecnologías de la información, lo que permitirá mejorar su gobernanza y transparencia, aumentar su eficiencia, detectar de manera temprana pérdidas en la red y avanzar en el cumplimiento de los objetivos medioambientales marcados por la planificación hidrológica y las normativas internacionales.

	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 2: El objeto del presente documento, es la descripción, finalidad y necesidad de las obras proyectadas, como una respuesta integral a las necesidades particulares de la Mancomunidad de Municipios, abarcando las localidades de Bargas, Cobeja, Lominchar, Villaseca de la Sagra, junto a la colaboración de Miguel Esteban y su gestión inteligente. 
En el proyecto que se presenta se quiere apostar por un proyecto de telegestión de contadores de agua basados en una red abierta basada en el protocolo LoRaWAN que permita, no solo la integración de los sensores que se incluyen en este proyecto sino las actuaciones que se pretende realizar a futuro, con la finalidad de mejorar el suministro y control de pérdidas.

Por una parte, se pretende implementar un sistema de telegestión, ya que es el ayuntamiento quién realiza la gestión del consumo del agua y destina una gran parte de los recursos a la toma de medida y facturación de consumos.
Teniendo en cuenta las particularidades de los municipios afectados, se encuentran necesidades de elevado grado de importancia, que pueden quedar cubiertas con diferentes actuaciones.

El proyecto recoge el desarrollo de once actuaciones; realizaciónde planes de emergencia ante situaciones de sequía; protocolos de vigilancia, planes sanitarios y de gestión del control de la calidad del agua; planes integrales de gestión de los sistemas de saneamiento;
planes municipales de protección civil frente a situaciones de inundaciones, previsiones meteorológicas y sistema de ayudas a la decisión; modelización cartográfica y numerica de las redes y sistemas de abastecimiento y saneamiento de todo el ciclo urbano (cartografía, topografía, modelación BIM, gemelos digitales, etc.); instalación de contadores en alta de inserción a la entrada y salida de depósitos; instalación de contadores inteligentes; mejora de la eficiencia y digitalización en el saneamiento y depuración del agua; digitalización de puntos de vertido de aguas residuales; sistema de comunicación para sensorización avanzada y implementación de herramientas digitales para el fomento de la gestión de la información generada, telegestión y telemando de las instalaciones e infraestructuras y mejora en la gestión digital del ciclo urbano del agua.

	ENTIDADES SOLICITANTES: La entidad solicitante está formada por un conjunto de localidades de la provincia de Toledo, que engloba a los municipios pertenecientes a la Mancomunidad de la Sagra Baja (Bargas, Cobeja, Villaseca de la Sagra, Lominchar) junto a la colaboración de Miguel Esteban.
	MUNICIPIOS - POBLACION: 
LA SAGRA BAJA y MIGUEL ESTEBAN

Municipios inferiores a 5.000 = 4 municipios
Municipios superiores a 5.000 = 1 municipio

	PRINCIPALES ACTUACIONES: Se han propuesto once actuaciones para la mejora y digitalización de las fases del ciclo urbano del agua en municipios pertenecientes a la Diputación Provincial de Toledo.

-Planes de emergencia ante situaciones de sequía (A.1)
-Protocolización de sistemas de vigilancia y gestión sanitaria (A.2)
-Planes integrales de gestión de sistemas de abastecimiento (A.3)
-Planes municipales de protección civil frente a situaciones de inundaciones, previsiones meteorológicas y sistemas de ayuda frente a la toma de decisiones (A.5)
-Modelización cartográfica y numérica de las redes y sistemas de abastecimiento y saneamiento (A.8)
-Contadores en alta de inserción a la entrada y salida de depósitos (B.1)
-Transformación de la gestión del agua mediante la inclusión de contadores inteligentes (B.2)
-Mejora de la eficiencia y digitalización en el saneamiento y depuración de agua (B.3)
-Digitalización de puntos de vertido de agua residuales (B.4)
-Sistema de comunicación para sensorización avanzada (B.6)
-Inclusión de una plataforma inteligente de telegestión (C.2)

	PRESUPUESTO1: Actuación A.1 Presupuesto Total (IVA)= 67.230,00 €
Actuación A.2 Presupuesto Total (IVA)= 22.720,50 €
Actuación A.3 Presupuesto Total (IVA)= 57.420,00 €
Actuación A.5 Presupuesto Total (IVA)= 61.078,50 €
Actuación A.8 Presupuesto Total (IVA)= 292.489,50 €
Actuación B.1 Presupuesto Total (IVA)= 67.981,50 €
Actuación B.2 Presupuesto Total (IVA)= 618.721,21 €
Actuación B.3 Presupuesto Total (IVA)= 131.701,50 €
Actuación B.4 Presupuesto Total (IVA)= 70.470,00 €
Actuación B.6 Presupuesto Total (IVA)= 68.910,00 €
Actuación C.2 Presupuesto Total (IVA)= 262.489,50 €

	PRESUPUESTO2: Actuación A.1 Presupuesto Subvencionable (IVA)= 47.061,00 €
Actuación A.2 Presupuesto Subvencionable (IVA)= 15.904,35 €
Actuación A.3 Presupuesto Subvencionable (IVA)= 40.194,00 €
Actuación A.5 Presupuesto Subvencionable (IVA)= 42.754,95 €
Actuación A.8 Presupuesto Subvencionable (IVA)= 204.742,65 €
Actuación B.1 Presupuesto Subvencionable (IVA)= 47.587,05 €
Actuación B.2 Presupuesto Subvencionable (IVA)= 433.104,85 €
Actuación B.3 Presupuesto Subvencionable (IVA)= 92.191,05 €
Actuación B.4 Presupuesto Subvencionable (IVA)= 49.329,00 €
Actuación B.6 Presupuesto Subvencionable (IVA)= 48.237,00 €
Actuación C.2 Presupuesto Subvencionable (IVA)= 183.742,62 €

	RESULTADOS ESPERADOS 1: Los resultados y beneficios esperados en sentido de la técnica que se desprenden del proyecto son los siguientes:
1-Cambio a contadores inteligentes para la medición avanzada de los caudales.
2-Cambio a contadores inteligentes en depósitos para la medición avanzada de los caudales.
3-Mejora de la eficiencia y digitalización en el saneamiento y depuración del agua.
4-Digitalización de puntos de vertido de aguas residuales.
5-Sistema de comunicación para la modernización de la gestión del ciclo urbano del agua y promover la eficiencia de su uso.
6-Plataforma difital para el análisis de datos obtenidos tras las lecturas realizadas.
7-Red segura.
8-Datos de consumo y calidad del agua a tiempo real. 
9.Detección de Fugas.
10-Reducción de los costes de explotación y mantenimiento.

	IMAGEN DE LA INSTALACIÓN_AF_IMAGE: 
	IMAGEN CORPORATIVA_AF_IMAGE: 
	IMAGEN MUNICIPIOS_AF_IMAGE: 
	ESQUEMA ACTUACIONES_AF_IMAGE: 
	CRONOGRAMA_AF_IMAGE: 
	GRAFICO_1: 
	GRÁFICO_2: 
	GRÁFICO_3: 
	TITULO: 
	RESULTADOS ESPERADOS 2: Los resultados y beneficios esperados con respecto al medio ambiente y lo social que se desprende del proyecto son:
1-Mejora del estado de las masas de agua (alcanzando o manteniendo el buen estado de las mismas).
2-Aumento de la sostenibilidad en las fases de captación.
3-Reducción del consumo energético y de los combustibles fósiles.
4-Reducción de las emisiones de efecto invernadero (CO2, principalmente) a la atmósfera.
5-Mejora de la gestión del ciclo urbano del agua en municipios de pequeño tamaño.
6-Cumplimiento de los objetivos ambientales.
7-Eficiencia en el uso del agua.

	RESULTADOS ESPERADOS 3: Los resultados y beneficios esperados con respecto a los criterios estratégicos que se desprenden del proyecto son:  
1-Aumento de la transparencia de los servicios del agua.
2-Implantación de la nueva normativa (RD 3/2023) sobre los criterios de calidad para aguas de consumo humano.
3-Mejora de la organización y gestión de los servicios del agua en los 5 municipios de la Diputación de Toledo.
4-Mejora en la toma de decisiones de los responsables del servicio.
5-Notificación de datos precisos en el Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (SINAC).
6-Disminución de la siniestralidad laboral.
7-Perdurabilidad de los resultados.



