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|1 = DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto UPDATE Cat-CV tiene como objetivo la digitalizacién del ciclo urbano del agua
en 22 municipios gestionados en régimen de gestion indirecta por empresas concesionarias
pertenecientes al Grupo Global Omnium y de los cuales 9 pertenecen a la provincia de
Valencia, 5 a la provincia de Barcelona, 3 a la provincia de Castellon, 3 a la provincia de
Tarragona, uno a la provincia de Lleida y uno a la provincia de Girona.

En total la poblacién directamente beneficiada por este proyecto de digitalizacién es de
132.801 habitantes. El proyecto comprende la totalidad de las areas y ambitos del agua
municipal urbana con una perspectiva integral, desde la captacion del agua hasta su retorno
al medio natural.

UPDATE Cat-CV plantea soluciones de digitalizacion empleando tecnologias analogas en
todos los municipios, siendo demostrativode la escalabilidad y replicabilidad de la solucién
propuesta, empleando soluciones maduras tecnolégicamente y contrastadas en el mercado.

adaptacion a la
normativa
impulsada por el
PERTE y
digitalizacion de
los sistemas
hidréulicos en
municipios de
Catalunya y norte
de la Comunidad
Valenciana

UP
DA
TE

Cat-CVv

Las infraestructuras digitalizadas suman més de 1.200 km de red de agua potable que
suministra anualmente 13 Hm3/afo y cerca de 800 km de red de saneamiento, con redes
de todo tipo; unitarias, mixtas y separativas.

Las poblaciones implicadas en el proyecto estan localizadas en seis provincias que
actualmente sufren con mayor frecuencia e intensidad los efectos del cambio climatico,
especialmente los 10 municipios de Catalufia, que esta padeciendo un episodio de sequia
severo. Ademas, estos municipios, al encontrarse en la regién mediterranea, son mas
propensos a sufrir episodios de lluvia extrema.

Las actuaciones propuestas se basan en la elaboracion de estrategias y planes para la
adaptacion de la normativa en los municipios que atafien al proyecto y en la sensorizacién
de los sistemas de agua potable y de alcantarillado a fin de obtener datos de las variables
de operacién mas relevantes. Los datos obtenidos se transmitiran a plataformas de gestion
de la informacién, que alimentaran al Observatorio del Agua de la DGA como a los DSS
propuestos y que pondran en valor la informacion obtenida.

El proyecto se estructura en 3 fases. La primera - Ingenieria, consultoria y trabajos de
campo - basada en actuaciones de planificacion consistentes en la elaboracion,
actualizacidon o mejora de estrategias, planes, redaccion de proyectos constructivos o
estudios que promuevan el cumplimiento de la normativa sectorial asociada. La segunda
fase - Instalacion de la sensoérica - centrara su objetivo en actividades para mejorar la
eficiencia y digitalizacién del ciclo urbano del agua mediante la instalacion de equipamiento
y sensores. Y finalmente, la fase de Implantacion de sistemas de ayuda a la toma de
decisiones donde se elaboraran y actualizaran herramientas y plataformas digitale sy
portales web para la digitalizacién del ciclo del agua.una fase en la que se elaboraran y
actualizaran sistemas de ayuda

a la toma de decisiones, herramientas digitales y portales web para la digitalizacion del ciclo
del agua.

El proyecto tiene una duracién de 24 meses, siendo la fecha de inicio el 1 de junio de 2024,
lo que fijaria la finalizacién en abril de 2023. Durante la ejecucion se instalaran mas de 900
equipos sensores en la red de agua potable y alcantarillado para monitorizar mas de 1.400
variables hidraulicas de operacion, se desplegaran en la red de suministro alrededor de
13.000 contadores de telelectura y se implantaran un total de 92 sistemas (entre todos los

municipios) capaces de gestionar y tratar mas de un millén de datos diarios.
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Iz- ENTIDAD/ES SOLICITANTE/S |3- MUNICIPIOS BENEFICIADOS

-Companyia General d’Aiglies de Catalunya, S.A. (coordinador del proyecto) con sede en
Barcelona, es la empresa concesionaria de los servicios del ciclo integral del agua en

Begur, Canoves i Samalus, La Rapita, Sant Pere de Vilamajor y Subirats.

-Aiglies de Malgrat, S.A. empresa concesionaria del servicio de agua potable del municipio
Malgrat del Mar de la provincia de Barcelona.

-Aguas de Valencia, S.A. forma parte del grupo Global Omnium y es la empresa
concesionaria de los servicios de agua potable y alcantarillado de Algar de Palancia,
Benifairé de les Valls, El Puig de Santa Maria, Massamagrell, Pugol y Serra.

-Global Omnium Medioambiente, S.L. empresa del grupo Global Omnium y concesionaria

- ' W i
=~ MORELLA

(s s i3 e e
. Al

o S ® §F £ B8 .

Begur Canovesi Samaliis La Répita AlgardePalancia  Benifairé delesValls  El Puig de Santa Marfa

holod - 82
hiked bk =

$ 4 WY

Sant Pere de Vilamajor Subirats Massamagrell Pugol

Mora la Nova

iobg
S

) - . &

Pttt ."(:;'-:']‘:’. @ g - o -., Nk
@I"l E"ll “_'!] @ @ u % Alfara de la Baronia: 590 habitantes; Algar de Palancia: 499 habitantes; Altura: 3.658

il e e o S Y R Dehe’m . AP habitantes; Begur: 4.039 habitantes; Benifairo de les Valls: 2.268 habitantes; Canoves i
Samalus: 3.219 habitantes; Cortes de Arenoso: 291 habitantes; Deltebre: 11.505 habitantes;

El Puig: 8.737 habitantes; Faura: 3.563 habitantes; Gilet: 3.501 habitantes; La Rapita:

14.931 habitantes; Malgrat de Mar: 18.950 habitantes; Masamagrell: 16.132 habitantes;

Monistrol de Monserrat: 3.178 habitantes; Mora la Nova: 3.120 habitantes; Morella: 2.406

habitantes; Pucgol: 19.975 habitantes; Sant Guim de Freixenet: 1.059 habitantes; Sant Pere

de Vilamaior: 4.671 habitantes: Serra: 3.326 habitantes: Subirats: 3.149 habitantes.

Sant Guim de Freixenet
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El primer bloque de actuaciones consiste en la
redaccion de los PEM, PSA, estudios de fugas
estructurales y redaccion de los proyectos
ejecutivos, asi como la realizacién de trabajos
de campo, con especial atencion a la
digitalizacién de los sistemas de saneamiento,
elaboracion de modelos matematicos,
inventarios de puntos de alivio, etc.

En el segundo bloque se llevara a cabo la
sensorizacion de sistemas de agua potable y
alcantarillado, con la instalacion de sensores
para medir caudal, presion, magnitudes
energeéticas y de operacion, parametros de
calidad, niveles en pozos de registro,
desbordamientos, toma-muestras, etc. con
mas de 1.220 sensores en total, ademas de
unos 13.000 contadores de telelectura con
envio de datos horario, apostando por
sensores con tecnologia loT.

Por ultimo se aborda la implantacién de
sistemas de ayuda a la toma de decisiones,
que permitiran explotar los datos obtenidos con
los sensores objeto del proyecto asi como los
ya existentes, con el fin de reducir las fugas y
el impacto medioambiental de la gestion
asociada al ciclo integral del agua.

B Sin datos

Ademas se adaptara el portal web corporativo
para mostrar informacion al usuario segun la
normativa vigente, asi como el desarrollo de
cuadros de mando corporativos para el
seguimiento de indicadores de sequia, entre
otros.
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|5. PRESUPUESTO

Coste total: 9.003.469,34 € Reparto del presupuesto y ayuda por tipologia:

- Tipo A. Presupuesto: 819.912,00 € / Ayuda: 813.457,50 €

- Coste subvencionable: 9.003.469,34 € (100%) - Tipo B. Presupuesto: 5.714.682,34 € / Ayuda: 5.660.193 ,47 €
- Coste en términos de ayuda: 8.919.066,77 € (99%) - Tipo C. Presupuesto: 2.468.875,00 € / Ayuda: 2.445.415,80 €
- Aportacion de fondos propios: 84.402,57 € (1%)

+

Reparto del presupuesto por anualidades (suponiendo inicio en jun'24):

2024: 288.069,08 €

2025: 4.488.347,01 €

2026: 4.227.053,25 €

|6. CRONOGRAMA
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T [ A-ACTUACIONES TIPO A - PLANIFICACION Y CONSULTORIA 75 dias G3jo5/2024  T703[20%8 1
7 | AI2-REDACCION DE PLAN DE ACCIGN CORFORATIVO FRENTE A STUACIONES DE SEQUIA 100 dias 19/0z2/2025 — \
73| A2-REDACCION DEL PLAN SANITARIO DEL ABASTECIMIENTO SEGUN RD 3/2023 (PSA) 60 diss 23/08/2028
T4 |  AB-ELABORACION DE ESTUDIOS DE FUGAS ESTRUCTURALES SEGUN AD 3/23 120 dias o7/02/2025 Temm—
AL -MODELZATION MATEMATICA EN SISTEMAS HIDRAULICOS URBANGS 100 dios -
482 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y DIGITALIZAGIGN GIS SETEMAS AA TR 200 diss |
AE3 - INSPECCION DE RED DE COLECTORES MEDIANTE CCTV ING/INFORME ESTADD 100 dias 24/10/2025 E
AB4 - REDACCIGN DE PROYECTOS EIECUTIVOS/CONSTRUCTIVOS DE DIGITALIZACION 350 dias 028 2703/026
- ACTUAGIONES TIPD B - INSTRUMENTACION ¥ SENSORIZACION 321 dias 022025 04j0s/2028
11 - MEDICION DE CAUDAL PARA EL LSO PUBLICO 60 dias o8/os/2025 e ]
B21-ESTAGGN MULTIPARAMETRICA COMPACTA ¥ AUTGNDMA PARA LA MONITORZACION DE CALIDAD 120 diss 13/02/2028
B22 - PUNTO DE CONTROL DE ENTRADA, A SECTOR HIDRALLICO 0 dias 27022026 H—
823 - MONITORIZACION DE PRESIGNES CN MANDMETRD 10T 100 diss 130372025 —
524 -EQUIPO 107 OE PRELOCALIZACION DE FIGAS MEDIANTE ACELERGMETRO 80 diss 30/05/2025 —
715 |  B25-SUMINISTRO E INSTALACION CONTADOR TELELECTURA DNLS LORAWAN/NB-CT 240 dias 10/04/2026
716 | ©25-MEDICKON DE MAGNITUDES ELECTRICAS EN PDZDS O INSTALACIONES SINGULARES 30 diss 28/03/2025 I v—
|17 | B31-CONTROL DE NIVEL EN POZO DE REGISTRO 60 dias 7/10/225  16/01/2026 3 | L —
18|  BI2-CONTROLDE NIVEL Y VELOGIDAD EN POZD DE REGISTRO 0 diss 202035 16jor/aze ks 1
19 B33 - MEDICYON DE MAGNITUDES ELECTRICAS EN POZOS O INSTALACIONES SINGULARES 60 diss 27/10/20: 16/01/2026
20 | B34 - MEDICION DE NIVEL Y CALIDAD [P+, CONDUCT, TEMP) DEL AARR. EN POZO DE REGISTRO 90 dias 2710/ 27/02/2026 .
B35 - EQUIPO TOMAMUESTRAS AUTOMATICO PARA AARR. EN POZO DE REGISTRO! 90 dias 27/10/2025 27022026 o 1
4~ CONTROL DE DESBORDAMIENTO EN PUNTO DE ALMIO (S/ANTIOSU] 90 diss 27/u0f202s ; | —
57 - AUDITORIA ENERGETICA DEL CIA ¥ DETERMINACION OF LA HUIELLA DE CARBONG 240 dias o3/
- ACTUACIONES TIPO C - SISTEMAS DE AYUDA A LA TOMA DE DECISIONES. 365 dias 13/01/2025  05/06/2026 r
€11 - DESARAOLLO DEL PORTAL DE INFORMACIGN AL CIUDADANG A TRAVES DEL PORTAL WEB ¥ APP 80 dias 08/12/2025 27/03/2026
CI3- IMPLANTACIGN DE MEDIDAS EN MATERIA DE CIBERSEGURIDAD 240 diss 29y0s2026
C21- IMPLANTACION ¥ LICENCIA DE GEMELD DIGITAL DE AGUA POTABLE 360 dios 20/0s /2026 |
€22 - IMPLANTACION ¥ LICENCIA DE GESTION INTEUGENTE DE LA TELELECTURA 280 dias 05/06/2026
23 IMPLANTACION ¥ LICENCIA DE GEMELD DIGITAL O TARILLADO 280 dias 2ojus 2026
€24 - IMPLANTACION ¥ LICENCIA DEL SISTEMA DE DETECCION DE OBSTRUCCIONES Y BLOQUEDS 320 dias. 28/05/2026
(€25 - IMPLANTACION ¥ LICENCIA DEL SISTEMA DE GESTION ¥ CONTROL DE VERTIDCS INDUSTRIALES 280 dias. 28/05/2026
26 IMPLANTACION ¥ LICENCIA DEL SISTEMA DE MONITORZACION DE ALIVIOS 260 dios
734 | C27-DESARROLLO E IMPLANTACION DEL SISTEMA DE INFORMACIGN DE INDICADORES DE SEQUIA CORPORATIVO 80 dias Ve —
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I7 = RESULTADOS ESPERADOS

Desde el punto de vista técnico se instalaran mas de 1.200 equipos y sensores IoT en las
redes de agua potable y alcantarillado, ademas de 13.622 contadores de telelectura que
generaran cerca de 1 milléon de datos diarios, que seran empleados por los multiples
sistemas de ayuda a la toma de decisiones propuestos.

Estos sistemas consisten en gemelos digitales,moédulos de operacion eficiente, sistemas de
alerta temprana frente a inundaciones, sistemas de limpieza inteligente, sistemas

de control de variables de sequia, etc.)

+
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Mejora la operacién de Mejora de la Replicabilidad y
los procesos del ciclo cualificacién técnica escalabilidad del

integral del agua del personal proyecto
involucrado

El proyecto contempla actuaciones de consultoria e ingenieria, y permitira la 2% Q @
creacion de mas de 25 puestos de trabajo cualificado directo e indirecto, inicialmente para el SRS < d e V.
desarrollo del proyecto y posteriormente se crearan puestos de trabajo para la operacion. M 'y L )
La sensorizacion permitira obtener mayor conocimiento de los sistemas gestionados.

~N

A nivel medioambiental el desarrollo del proyecto permitira la reduccion del consumo de
agua ya que cuenta con una componente de monitorizacion de fugas y de la presion. Con
ello se conseguira la reduccién del consumo de energia y de emisiones de CO2.

La monitorizaciéon de parametros de calidad del agua potable generara indicadores publicos
que permitan impulsar campafias de fomento de agua del grifo frente al agua embotellada.
La telelectura permitira la ayuda a colectivos vulnerables (casos de ausencia de consumo
en la tercera edad, por ejemplo) y detectar fugas importantes en el interior de los puntos de
consumo.

A nivel de impacto en las masas de agua, el control de la calidad del agua residual en
redes, el control del estado de los sistemas de alcantarillado y de los puntos de alivio,
permitira optimizar la gestion reduciendo el numero de alivios e identificando vertidos.

Una de las principales propuestas del proyecto es la adaptacion a la normativa de los
distintos sistemas hidraulicos de los municipios participantes, en concreto al Real Decreto
3/2023 de abastecimiento de consumo humano y el RD 665/2023 que modifica el
reglamento del DPH vy las actuaciones propuestas en las tres tipologias se alinean con esta
nueva normativa.

La digitalizacién permitira, ademas, fomentar la transparencia entre empresas gestoras,
administracion y ciudadano, ya que el dato puede ser auditado, ademas de publicarse en
los portales corporativos.

El proyecto actua en municipios de tamafio pequefio, por debajo de 1.000 habitantes, lo que
ayuda a acometer inversiones que no serian posible mediante la financiaciéon unicamente
con fondos propios.

2~ | Mejoradelestado de las
masas de agua del DPH




