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|1 = DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto MAGO tiene como objetivo la adaptacién de los sistemas hidraulicos de agua
potable y alcantarillado y la gestion eficiente de estos para reducir las pérdidas de agua,
minimizar el impacto medioambiental y el consumo energético asociado el ciclo urbano del
agua mediante la modernizacion de las infraestructuras que se conseguira gracias a la
sensorizacion de las infraestructuras y a la digitalizacion mediante el empleo de sistemas de
ayuda a la toma de decisiones.

El ambito geografico del proyecto son 16 municipios del interior de la provincia de Valencia,
dispersos geograficamente dentro de la comarca de la Ribera y la zona oeste de la
provincia, en municipios con tamafios que oscilan entre los 1.283 hasta los 44.865
habitantes, demostrando asi la escalabilidad de las tecnologias propuestas.
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Ribera-VLC Oeste

Modernizacién y Adecuacion a la nueva normativa
Impulsada por el PERTE de digitalizacion del agua
urbana de los sistemas hidraulicos gestionados
por el grupo Global Omnium en la zona de la
Ribera y Valencia Oeste

Las infraestructuras sobre las que se actuara suman un total de 1.031 km de red de agua
potable y 530 km de colectores en los sistemas de saneamiento. El suministro total de agua
se encuentra proximo a los 13 Hm3 en una zona especialmente sensible a la contaminacion
de los acuiferos, debido a la actividad agricola tan intensa que existe en la region.

Las actuaciones propuestas se basan en la sensorizacién de los sistemas de agua potable y
de alcantarillado a fin de obtener datos de las variables de operacion mas relevantes. Estos
datos se transmitiran a las plataformas de gestion de la informacion, que alimentaran tanto
al Observatorio del Agua de la DGA como a los sistemas de ayuda a la toma de decisiones
y que pondran en valor la informacion obtenida, mediante el uso conjunto de los datos
obtenidos de la sensdrica, la algoritmia avanzada, los modelos hidraulicos, la informacion
GIS, la meteorologia, etc.

El proyecto se estructura en 3 fases:

12 - Ingenieria, consultoria y trabajos de campo

22 - Instalacién de la sensorica

3?2 - Implantacion de sistemas de ayuda a la toma de decisiones.

El proyecto en su conjunto tiene una duracién de 24 meses en los que se instalaran mas de
650 sensores en las redes de agua potable para el control de caudales, presiones, fugas y
parametros de calidad de agua potable, ademas de 25.000 contadores de telelectura, lo que
permitira cubrir cerca de un 30% del parque de contadores total. En las redes de
alcantarillado se instalaran mas de 570 sensores y equipos para medir niveles en pozos de
registro, caudales, parametros de calidad, etc.

Desde el punto de vista de la adaptacion normativa, se trabajara en la redaccion de los
Planes Sanitarios del Abastecimiento, la elaboracién de planes de control y gestion de fugas
estructurales, la actualizacion del PEM en los tres municipios de mas de 20.000 habitantes
asi como la creacion de un PEM corporativo para los de menor tamario, asociados a un
cuadro de mando de control de los parametros indicadores y del impacto de las medidas de
ahorro. Asimismo se redactaran los PIGSS en los sistemas que lo requieran, dentro de su
ambito competencial.

En cuanto a la implantacion de sistemas de ayuda a la toma de decisiones (DSS) y
sistemas informaticos, se adecuaran los portales de informacion y transparencia, asi como
la implantacion de un total de 100 DSS en los municipios objeto del proyecto.
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I2- ENTIDAD/ES SOLICITANTE/S |3- MUNICIPIOS BENEFICIADOS

Aguas de Valencia, S.A. (representante y operador del CIA en Alborache, Algemesi, Alzira,
Carcaixent, Gavarda, L'Alcudia, Macastre, Navarrés, Siete Aguas y Yatova); Global Omnium
Medioambiente, S.L. (representante y operador del CIA en la Mcdad. Marquesat);
Ayuntamiento de Carlet, titular del servicio de agua potable en Carlet; Ayuntamiento de -

Turis, titular del servicio de agua potable y alcantarillado en Turis; Ayuntamiento de ' SIETE AGUAS

Vilamarxant, titular del servicio de agua potable y alcantarillado en Vilamarxant. > YATOVA
] MACASTRE
La agrupacion pretende buscar sinergias de varias formas. Por un lado permitir a municipios f . 0 ALBORACHE
sin poblacion suficiente acceder a la convocatoria y por otro alcanzar economias de escalagy _ 2 ot S ] L~ TURIS
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Aborache: 1.283 habitantes; Algemesi: 27.305 habitantes; Alzira: 44.865 habitantes;
Carcaixent: 20.494 habitantes; Carlet: 15.851 habitantes; Gavarda: 1.035 habitantes;
L'Alcudia: 12.193 habitantes; Macastre: 1.338 habitantes; Mcdad. Marquesat: 7.061
habitantes (Alfarp: 1564 hab / Catadau: 2.846 hab. / Llombai: 2.641 hab); Navarrés: 3.004
habitantes; Siete Aguas: 1.183 habitantes; Turis: 6.910 habitantes; Vilamarxant: 10.097
habitantes; Yatova: 2.112 habitantes

TOTAL: 154.731 habitantes (INE 2021)

Mancomunidad del Marquesat

Vilamarxant
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El primer bloque de actuaciones consiste en la
redaccion de los PEM, PSA, estudios de fugas
estructurales y redaccion de los proyectos
ejecutivos, asi como la realizacién de trabajos
de campo, con especial atencion a la
digitalizacién de los sistemas de saneamiento,
elaboracion de modelos matematicos,
inventarios de puntos de alivio, etc.

En el segundo bloque se lleara a cabo la
sensorizacion de sistemas de agua potable y
alcantarillado, con la instalacién de sensores
para medir caudal, presién, magnitudes
energéticas y de operacion, parametros de
calidad, niveles en pozos de registro,
desbordamientos, toma-muestras, etc. con
mas de 1.220 sensores en total, ademas de
unos 25.000 contadores de telelectura con
envio de datos horario, apostando por
sensores con tecnologia loT.

Por ultimo se aborda la implantacion de
sistemas de ayuda a la toma de decisiones,
que permitiran explotar los datos obtenidos con
los sensores objeto del proyecto asi como los
ya existentes, con el fin de reducir las fugas y
el impacto medioambiental de la gestion
asociada al ciclo integral del agua.

B Sin datos

Ademas se adaptara el portal web corporativo
para mostrar informacion al usuario segun la
normativa vigente, asi como el desarrollo de
cuadros de mando corporativos para el
seguimiento de indicadores de sequia, entre
otros.




vemesooicn Plan de Segunda convocatoria de subvenciones (2023) de gr?%ectos de digitalizacién@?‘
e

TERCERA DEL GOBIERNO Recuperacién -
¥ GOBIERNO .
L SR o Transformacién iclo Urbano del Agua
a Y EL RETO DEMOGRAFICO Vi Resiliencia

MAGO - Modernizacion y Adecuacion a la nueva normativa impulsada por el PERTE de Digitalizaciéon del Agua urbana de los sistemas hidraulicos gestionados por el grupo (
+

5. PRESUPUESTO

Presupuesto total: 10.112.858,63 € Reparto del presupuesto y ayuda por tipologia:

- Tipo A. Presupuesto: 1.076.680,10 € / Ayuda: 981.833,37 €

- Coste subvencionable: 10.112.858,63 € (100%) - Tipo B. Presupuesto: 16.089.083,53 € / Ayuda: 5.180.771,65 €
- Coste en términos de ayuda: 8.890.764,02 € (87,9%) - Tipo C. Presupuesto: 2.947.095,00 € / Ayuda: 2.728.159,00 €
- Aportacion de fondos propios: 1.222.094,61 € (12,1%)
Reparto del presupuesto por anualidades:

2024: 456.719,00 €

2025: 4.970.929,22 €

2026: 4.685.210,41 €

6. crRONOGRAMA

id Nombre de tarea Duracien Comienza  [Fin oo 2 ahed
wa-1| wan | maz | 3 | b | was | s | o | mas | mes | man g [ M2 b 3 s M5 |6 | man 7| M| mena| mazafhaza | w22 mas | [tz
1 | A~ ACTUACIONES TIPG A - PLANIFICACIGN ¥ CONSULTORIA 475 dias 03/05/2024  27/03/2026 1
| 2 | AL1-REDACOON DEL PLAN DE EMERGENCIA ANTE SITUACIONES DE SEQUIA PEM) 50 dies 03/06/2024  03/08/2024
3 A12 - REDACCION DE PLAN DE ACCION CORPORATIVO FRENTE A SITUACIONES. auia 100 dias 03/10/2¢ 19/02/2025
] AZ- REDACCIGN DEL PLAN SANITARIQ DEL ABASTECIMIENTO SEGUN RD 3/2023 (PSA} 60 diss a3/os/2020  23/08/2024 .
5 A3 - ELABORACIGN DEL PLAN INTEGRAL DE GESTION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (PIGSS) SEGUN RD 665/23 150 dias 03/06/2020  27/12/2024 I
6 AG - ELABORACION DE ESTUDIOS DE FUGAS ESTRUCTURALES SEGUN RD 3/23 120 dias 26/08/2¢ 07/02/2025 | -
7 AB1 - MODELIZACKSN MATEMATICA EN SISTEMAS HIDRAULICOS URBANGS 100 dias 09/06/2025  24/10/2025 P ],
8 AB2 - LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y DIGITALIZACION GIS SISTEMAS A RR. 200 dias 02/09/2024 06/06/2025
] A3 - INSPECCIGN DE RED DE COLECTORES MEDIANTE CCTV INC/INFORME ESTADD 100 dias 09/06/20 20/10/2025 ) -
AB4 - REDACCIGN D PROVECTOS EJECUTIVOS/CONSTRUCTIVOS DE DIGITALIZACION 350 dias /1102008 230342026 L .
- ACTUAGINES TIPO B - INSTRUMENTACION ¥ SENSORIZACION 321dias /0z2/2025  04/05/2026 [ 1
821 - ESTACIGN MULTIPARAMETRICA COMPACTA Y AUTONOMA PARA LA MONITORZACIGN DE CAUDAD. 120 dias jm/202s 13/02/2026 ! ¥
822 - PUNTO DE CONTROL DE ENTRADA A SECTOR HIDRAULICO 90 dizs 27/10/2025 27/02/2026
823 - MONITORIZACKON DE PRESIONES CON MAMOMETRO 10T 100 dias 20208 13/03/2026 N
824 - EQUIPO 10T DE PRELOCALIZACION DE FUGAS MEDIANTE ACELEROMETRO 80 dias 10/02/2025 30052025 &
825 - SUMINISTRO E INSTALACION COMTADOR TELELECTURA DN15 LORAWAM/NB-IOT 240 dias 12/05/2025  10/04/2026 e
825 - MEDICKON DE MAGNITUDES ELECTRICAS EN POZOS O INSTALACIONES SINGULARES 30 dias 17/02/2025 [28/03/2025 »
B31 - CONTROL DE NIVEL EN POZ0 DE REGISTRO 60 diss. 27/10/2025 16/01/2026
832 - CONTROL DE NIVEL Y VELDCIDAD EN POZO DE REGISTRO 60 dias 27/10/20 16/01/2026 i
833 - MEDICIGN DE MAGNITUDES ELECTRICAS EN POZDS O INSTALACIONES SINGULARES 60 dis ;ojezs efon/a0s N
[ 21 | 934-MEDICION DE NIVEL Y CALIDAD (PH, CONDUICT, TEMP) DEL AARR. EN POZ0 DE REGISTRO 20 dias whopaeEs 2006 N
R PO TOMAMUESTRAS AUTOMATICO PARA A AR, EN POZO D REGISTRD 90 dis mos oo P4
[723 | 54-CONTROL DE DESBORDAMIENTG EN PUNTO DE ALIVIO (S/ANTIDSU} 90 dies 0285 27/02/2026 -
24 | B7-AUDITORIA ENERGETICA DEL CIAY DETERMINACION DE LA HUELLA DE CARBONG 240 dias 03/06/2025  04/05/2026
| 25 | c- ACTUACIGNES TIPO C - SISTEMAS DE AYUDA A LA TOMA DE DECISIONES 365 dias /012025 05/06(2026 r
C11- DESARROLLO DEL PORTAL DE INFORMACION AL CIUDADANO A TRAVES DEL PORTAL WEB ¥ APP 80 dis 08/12/2035  73/03/2026 “
€12 - SUMINISTRO DE INFORMACION AL CIUDADAND A TRAVES DE LOS SITEMAS DE FACTURA ELECTRONICA 120 dias DB/0fes  27/03/2026 “
(€13 - IMPLANTACION DE MEDIDAS EN MATERIA DE CIBERSEGURIDAD 240 dias 30/06/2025 29/05/2026
[23 |  ©21-IMPLANTACION ¥ LICENCIA DE GEMELO DIGITAL DE AGUA POTABLE 360 dias 13/01/2025  29/05/2026
[ 735 | co2- INPLANTAGIGN ¥ ICENCIA DE GESTIGN INTELIGENTE DE LA TELELECTURA vdes  Tjosjas  osjossams N
23 - IMPLANTACIGN ¥ LICENCIA DE GEMELG DIGITAL DE ALCANTARILLADD 280 dias 29052026
[ 32 | 28 IMPLANTACION ¥ LICENCIA DEL SISTEMA DE DETECCION DE OBSTRUCCIONES ¥ BLOQUEDS 320 das 29/05/2026
| 33 | 25- IMPLANTACION ¥ LICENCIA DEL SISTEMA DE GESTION Y CONTROL DE VERTIDOS INDUSTRIALES 280 dias 05/05/2025  29/05/2026
[ 3¢ | c26- IMPLANTACION ¥ LICENCIA DEL SISTEMA DE MONITORZACKON DE ALVICS 260 dias 03/06/2025  01/06/2028
35 | 27- DESARROLLO EIMPLANTACIGN DEL SSTEMA DE INFORMACION DE INDICADORES DE SEQU(A CORPORATIVO 80 dias /w2035 2y/01/2026 ) °
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|7- RESULTADOS ESPERADOS

Desde el punto de vista técnico se instalaran mas de 1.200 equipos y sensores IoT en las
redes de agua potable y alcantarillado, ademas de 25.000 contadores de telelectura que
generaran cerca de 1 millén de datos diarios, que seran empleados por los multiples
sistemas de ayuda a la toma de decisiones propuestos (100)

Estos sistemas consisten en gemelos digitales,moédulos de operacion eficiente, sistemas de
alerta temprana frente a inundaciones, sistemas de limpieza inteligente, sistemas

de control de variables de sequia, etc.)

El proyecto contempla actuaciones de consultoria e ingenieria, y permitira la

creacion de mas de 24 puestos de trabajo cualificado directo e indirecto, inicialmente para el
desarrollo del proyecto y posteriormente se crearan puestos de trabajo para la operacion.
La sensorizacion permitira obtener mayor conocimiento de los sistemas gestionados.

+
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A nivel medioambiental el desarrollo del proyecto permitira la reduccién del consumo de
agua ya que cuenta con una componente de monitorizacion de fugas y de la presion. Con
ello se conseguira la reduccion del consumo de energia y de emisiones de CO2.

La monitorizacion de parametros de calidad del agua potable generara indicadores publicos
que permitan impulsar campafas de fomento de agua del grifo frente al agua embotellada.
La telelectura permitira la ayuda a colectivos vulnerables (casos de ausencia de consumo
en la tercera edad, por ejemplo) y detectar fugas importantes en el interior de los puntos de
consumo.

A nivel de impacto en las masas de agua, el control de la calidad del agua residual en
redes, el control del estado de los sistemas de alcantarillado y de los puntos de alivio,
permitira optimizar la gestion reduciendo el niumero de alivios e identificando vertidos.

Una de las principales propuestas del proyecto es la adaptacion a la normativa de los
distintos sistemas hidraulicos de los municipios participantes, en concreto al Real Decreto
3/2023 de abastecimiento de consumo humano y el RD 665/2023 que modifica el
reglamento del DPH y las actuaciones propuestas en las tres tipologias se alinean con esta
nueva normativa.

La digitalizacién permitira, ademas, fomentar la transparencia entre empresas gestoras,
administracion y ciudadano, ya que el dato puede ser auditado, ademas de publicarse en
los portales corporativos.

El proyecto actua en municipios de tamafio pequeio, por debajo de 1.500 habitantes, lo que
ayuda a acometer inversiones que no serian posible mediante la financiaciéon unicamente
con fondos propios.
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