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|1 =« DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto propuesto por la Diputacion Provincial de Valencia centra sus esfuerzos en la
digitalizacion del Servicio del Ciclo del agua en los municipios de la provincia de Valencia
que hacen una gestién directa del servicio o que tienen encargada la gestion a la Diputacion
de Valencia quien la ejerce a través de la empresa mixta de mayoria publica EGEVASA. El
proyecto, por tanto, tiene como objetivo el cumplimiento del objetivo CID #79 “Puesta en
funcionamiento de herramientas para mejorar el conocimiento y el uso de los recursos
hidricos, y para registrar las precipitaciones y otros datos” y en especial la inversion 3 de la
Componente 5, (C5.13) del PRTR denominado “Transicién digital en el sector del agua
(vigilancia y control del entorno digital)” y consiste en MEJORAR EL SERVICIO PUBLICO
DEL CICLO DEL AGUA de forma integral, desde la captacion hasta el retorno al medio
natural, que impacta sobre una poblacion de 338.663 habitantes y que se lleva a cabo en
132 municipios de la provincia de Valencia y 35 Estaciones Depuradoras de Aguas
Residuales (EDAR) que a su vez sirven a otros 16 municipios.

El proyecto contempla una amplia afeccion territorial, pues se extiende sobre el 50,6% de la
superficie total de la provincia de Valencia tal y como se puede observar en el plano
adjunto, ademas afecta en total a 338.663 mas 132.133 habitantes, en total 470.796
habitantes que representa el 18,18% de la poblacion de la provincia de Valencia y del total
de municipios implicados el 89 % tiene una poblacion inferior a 5.000 habitantes y el 48%
cuenta con una poblacion inferior a 1.000 habitantes.

De la distribucion fisica se puede observar cdmo el proyecto tiene amplia aplicacion en los
municipios de las comarcas de interior donde el riesgo de despoblamiento es mayor: Dentro
de los objetivos del proyecto figura la reduccion de pérdidas de agua potable, la prestacion
adecuada de los servicios que integran el ciclo del agua, el asegurar el abastecimiento de
agua potable domiciliaria con garantias sanitarias y en definitiva asegurar el derecho de
acceso al agua a la poblacién: La extensién del proyecto en los municipios de interior
pretende responder al reto demografico asegurando que los habitantes de estas regiones
tengan garantizado el abastecimiento de agua potable.

El proyecto contempla la instalacion de diferentes equipos de medida digitales en cabecera
de la red de suministro de agua potable, en la red de distribucién domiciliaria y al inicio y
final de la red de canalizacion de aguas residuales de cada uno de los municipios que
participan en el proyecto. Los datos generados por estos equipos de medida y otros que se
generen por otros equipos como contadores domiciliaros o sectoriales digitales que ya
disponga el municipio seran tratados mediante soluciones de software independientes.
Estos softwares deberan ser capaces de realizar la gestion de sistemas utilizando
tecnologia de ultima generacion integrando Big Data, Machine Learning y deberan poder
automatizar los diagnésticos de las redes, y hacer un seguimiento sobre la prestacion de los
servicios. Ademas, tendran que disponer de la capacidad de diagnosticar, en etapas muy
tempranas y en entornos de pocos datos, el estado de las redes, explicitando de forma
objetiva y auditable cudles son las necesidades de renovacion, tanto desde el punto de vista
técnico como econémico, y dénde aplicar de forma quirargica la inversién disponible, para
que se optimice la misma y no se destine a acciones de escaso impacto.

Ademas, estas soluciones deberan ofrecer una vision de la evolucion futura del estado de
las redes, lo que permitira analizar la velocidad de deterioro de cada uno de los elementos
que la componen (conducciones, bombas, valvulas...etc), y actuar de forma preventiva,
evitando fallos de servicio y costes excesivos, asi como reduciendo los niveles de pérdidas
de agua y mejorando los rendimientos hidraulicos.
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|2 = ENTIDAD/ES SOLICITANTE/S

|3- MUNICIPIOS BENEFICIADOS

La entidad solicitante es la Diputacion Provincial de Valencia que segun el articulo 31.2. de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, tiene como fines
propios y especificos de la Provincia, garantizar los principios de solidaridad y equilibrio
intermunicipales, en el marco de la politica econémica y social, y, en particular asegurar la
prestacion integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios de
competencia municipal.

Excma. Diputacién Provincial de Valencia,
CIF P4600000F,
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La poblacién total afectada y que se vera beneficiada por la mejora en la prestacion de los
servicios vinculados al Ciclo Integral del Agua debido a las actuaciones contempladas en el
presente proyecto, es de 338.663 habitantes que representa el 18,12 % de la poblacién de
la provincia de Valencia (excepto Valencia ciudad), a los que se afiaden 132.133 habitantes
de los municipios adicionales beneficiados por determinadas actuaciones en EDAr’s (ver
tabla 3), sumando un total de 470.796 habitantes. Sin embargo, en lo que se refiere a la
aplicacion territorial del proyecto esta comprende en superficie 5.431 km2 que supone el

50 24 % de la extension territarial de la nrovincia de Valencia nor lo aue se niiede decir aue
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|4- PRINCIPALES ACTUACIONES

Las principales actuaciones que contempla el
proyecto son las siguientes:

Actuaciones de tipo A

A1 — Redaccion de los Planes de Emergencia
por Sequia (PEM)

A2 — Redaccion de los Planes Sanitarios del tipologia de actuacion.
Abastecimiento (PSA)

A6 — Estudio para el control de fugas

La siguiente tabla resumen el ndmero de municipios sobre los que se actuara segin cada

N? de municipios por actuacion tipo A

estructurales de 5.000 20.000 Horas de
A8.1 — Levantamiento cartografico de las redes L Actuacion tipo A a 20.000 hé;b Total ingenieria
saneamiento e inventario de puntos de alivio hab estimadas
A8.2 — Modelizacién matematica de los Al | Redaccion de PEM 0 0 3 3 420
sistemas de agua potable y saneamiento A2 |Redaccion de PSA 17 12 3 132 2 956
A8.3 — Redaccion de los proyectos ejecutivos :
para el desarrollo de las actividades de tipo B1 A6 | Estudios de fugas estructurales 17 12 3 132 3.300
aB4 Levantamiento cartografico
A8.4 — Consultoria de digitalizacién y AB.1 | redes saneamiento e inventario 79 g 2 90 8.573
gobernanza del dato de puntos _de alivio :

Modelizacion matematica de
Actuaciones de tipo B AB 2 | sistemas de agua potable y 8 12 3 23 3.637
B1 — Sensorizacion de puntos de produccion. saneamiento
Control de caudales y presiones en pozos de Redaccion de los proyectos
suministro AB.3 | ejecutivos para el desarrollo de 117 12 3 132 2411
B2.1 — Control de nivel de agua en depésitos las actividades de tipo B1 a B4
de cabecerg o A8 4 Consultoria de digitalizacion y 117 12 3 132 3 708
B2.2 — Monitorizacién de los parametros de gobernanza del dato
calidad del agua potable Total actuaciones tipo A 555 69 20 644 25085

B2.3 — Monitorizacion de la presién en red con
mandmetros loT 49

B2.4 — Implantacion de telelectura en usuarios
municipales y grandes consumidores

B3.1 — Monitorizacion de niveles de agua en
pozos de registro de los sistemas de
alcantarillado urbano

nA A NA_ 4t _tf._ N . _._f.__ _ 4 _ _I_

Tabla 6 Resumen de actuacionas de tipo A por municipios y estimacion de horas de ingenieria necesarias
Fuente: Elaboracion propia
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|5. PRESUPUESTO

El presupuesto global del proyecto asciende a 11.395.742,54 €, de los cuales 9.957.004,61
€ se solicitan en término de ayuda y los 1.438.737,93 € los aporta la Diputacion de Valencia
a fin de ejecutar el proyecto propuesto, que como se ha indicado a lo largo del proyecto, se
considera que es la primera fase de un plan de digitalizacién mas ambicioso que pretende
adecuar por completo a los municipios a la normativa asociada a la gestion del ciclo del
agua y modernizar su gestion, de tal forma que la toma de decisiones tanto en operacion
como en estrategias de inversion sea lo mas eficiente posible. Dentro del presupuesto
subvencionable se ha incorporado el IVA como gasto deducible, al ser la Diputacion de
Valencia la entidad ejecutora del proyecto de digitalizacion.

Destaca también la visién integral del proyecto ya que en la practica totalidad de municipios
de desarrollan actividades de tipo B1, B2, B3 y B4. No obstante, dado que la Diputacién de
Valencia cofinancia parte de las actuaciones propuestas, con caracter general se ha optado
por solicitar las ayudas del 90% en los municipios de menos de 20.000 habitantes y del 60 u
80% en el resto de casos, a fin de abarcar un mayor nimero de actuaciones vinculadas al
proyecto que se presenta a la convocatoria de ayudas.

|6. CRONOGRAMA

(D | Diputacié | p,,
V | de Valéncia | pobles
Id Nombre de tarea Duracién  (Comienzo |Fin
L M
1 FASEINICIAL Ta0dias  03/06/2024 2811172028
|72 | Eiaboracion de pliegos técnicos y administrativos dA0dias 03062024 260772024
3 Proceso de licitacion: publicacion y adjudicacion 0dias 200772024 2671172024
4
5 FASE EJECUTIVA 390 dias. 02/12/2024 29/05/2026
6 Actividades TIPO A 390 dias. 02/12/2024 29/05/2026
7 A1 Redaccion/Actualizacion del Plan de Emergencia do Sequia (PEM) en  40dias 021122024 2410112025
el municipio
8 A2 Redaccion del Plan Sanitario del Abastecimiento en el municipio, segin 120dias 021272024 16/052025
D323
3 A8 Elaboracion del Estudio de Fugas Estructurales general para los 0dias 02122024 21032025
municipios del proyecto
10 AB8.1Lev. cartografico de los sist. de saneamiento y elaboracién inventario 200dias 021272024 051092025
puntos de alivio
11 A8.2 Elaboracion de modelos matematicos de agua potable y saneamiento 100 dias 13/01/2025 300612025
en los sist. hidraulicos
2 A8.3 Redaccion de los proy. consiructivos y de ejecucion de la T20das 100212025 2500772025
Sensorizacion en ambito provincia
3 A8.4.Consultoria digital y de gobernanza del deto en el 4mbito provincial 390 dias 021122024 2610512026
14 Actividades TIPO B 200dias 050512025 2010612026
15 B.1.Sensorizacion de puntos de produccian en el municipio T60dias 0510512025 1211212025
16 8.2.1.Control de nivel de agua en depositos de cabecera y de suministro en 60dias  22/0912025 1211212025
of municipio
7 B.2.2 Monitorizacion en linea de la calidad del agua potable f60dias  22/0012025 011052026
1 B.2.3Monitorizacion de la presion en la red municipal con manometros loT 100dias 300812025 14/11/2025
19 B.2.4.Suminisiro e inst. contadores telelectura hasta DN15 para us. 240dias 30062025 200052026
municipales o gran usuario
2 B.3.1 Monitorizacion de niveles de agua residual en pozos de registro  100dias 0810912025 2310112026
2 8.3.2 Monitorizacion de parametros de calidad del agua residual 00dias 0092025 2310172026
22 B.4.1.Monitorizacion de puntos de alivio en el sistema de alcantarillado del 120 dias 22/09/2025 06/03/2026
municipio
3 B.3.3 Monitorizacién de parametros de calidad el efiuente en EDARs del  80dias  20/1012025 0810272026
proyecto
24 B.4.2 Monitorizacion de puntos de alivio y desbordamiento en 60 dias 2011012025 09/01/2026
sistemas/ EDARS del proyeclo
25 | Actividades TIPO C 30diss 0211212024 2010812026
% C.1.Portal de datos abiertos, iransparencia e informacion al ciudadano  100dias  02/1212024 1810412025
7 C.2.123 Sistema centralizado de datos, operacion y sistemas de ayuda ala {340 dias 100212025 2910572026
28 C.2.4 Actuaciones en materia de ciberseguridad 50 dias 02/12/2024 0710212025
2
30 FASE DE CIERRE 20 dias. 04/05/2026 29/05/2026
31| Inventario de actuaciones realizadas dias 04052026 200052026
32| Integracion del resulfado final del proyecto con sucesivas fases del plan de la D20dias 0410512026 2810572026

bl PROYECTO DE DIGITALIZACION Y MEJORA DE LA EFICIENCIA DEL CICLO DEL AGUA DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

afo2 afo3
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PLANIFICACION DEL PROYECTO. DURACION TOTAL 24 MESES
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|7 = RESULTADOS ESPERADOS

Contribucién a la mejora del estado de las masas de agua y del resto de objetivos de la
planificacion hidroldgica, las acciones propuestas en el presente proyecto hacen especial
hincapié y ofrecen un nuevo enfoque en el reto de alcanzar el buen estado ecoldgico de las
aguas para dar cumplimiento a la Directiva Marco del Agua de la Union Europea. En el caso
de las masas de agua afectadas en este proyecto, la implementacion de las actuaciones
propuestas tendra como resultado impactos positivos sobre el estado de las masas de agua
y el resto de los objetivos de la planificacion hidroldgica.

Contribucién a la mejora de la eficacia y eficiencia en la gestion de los recursos hidricos,
Estas actuaciones mejoraran la produccion y el control de los usos del agua, optimizando la
gestion del agua potable y haciéndola mas eficaz. El proyecto permitira a los sistemas de

Consideracién de la componente climatica: soluciones de mitigacion y adaptacion al cambio
climatico, Este proyecto incluye un conjunto de medidas transformadoras y facilitadoras que
optimizaran el potencial econémico del sector y pondran fin a las ineficiencias detectadas en
el sistema, y todo ello, planificado a través de las acciones nombradas en el apartado 5 de
la memoria

De forma general y como resultado de la implementacién de las operaciones formuladas, se
obtendra informacion sobre los usos del agua en todo el ciclo y sera gestionada por la
administracion publica y usuarios, permitiendo un uso mas eficiente del agua y minimizando
el impacto en el cambio climatico al conseguir un mejor equilibrio entre la demanda y los
recursos hidricos disponibles.

Contribucién al abordaje del reto demografico y a la mejor gestion del ciclo del agua en los
entornos rurales, La propuesta contempla una amplia afeccion territorial, pues se extiende
sobre el 50,6% de la superficie total de la provincia de Valencia, ademas afecta al 18,18%
de la poblacion de la provincia de Valencia y del total de municipios implicados el 89 % tiene
una poblacion inferior a 5.000 habitantes y el 48% cuenta con una poblacién inferior a 1.000
habitantes. Amplio porcentaje de los municipios pertenecen a las comarcas del interior
donde el riesgo de despoblamiento es mayor, por lo tanto, el proyecto responde al reto
demografico de una forma clara asegurando que los habitantes de estas regiones tengan
garantizado el abastecimiento de agua potable y la gestion de las aguas residuales.

Las areas consideradas en el proyecto son en su gran mayoria regiones rurales afectadas

L o [ L T [ o 4f .t ot NA % N _ . _ A_  _At_t4_ At _ _*r __  i_1




	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El proyecto propuesto por la Diputación Provincial de Valencia centra sus esfuerzos en la digitalización del Servicio del Ciclo del agua en los municipios de la provincia de Valencia que hacen una gestión directa del servicio o que tienen encargada la gestión a la Diputación de Valencia quien la ejerce a través de la empresa mixta de mayoría pública EGEVASA. El proyecto, por tanto, tiene como objetivo el cumplimiento del objetivo CID #79 “Puesta en funcionamiento de herramientas para mejorar el conocimiento y el uso de los recursos hídricos, y para registrar las precipitaciones y otros datos” y en especial la inversión 3 de la Componente 5, (C5.I3) del PRTR denominado “Transición digital en el sector del agua (vigilancia y control del entorno digital)” y consiste en MEJORAR EL SERVICIO PÚBLICO DEL CICLO DEL AGUA de forma integral, desde la captación hasta el retorno al medio natural, que impacta sobre una población de 338.663 habitantes y que se lleva a cabo en 132 municipios de la provincia de Valencia y 35 Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) que a su vez sirven a otros 16 municipios. 
	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 2: El proyecto contempla una amplia afección territorial, pues se extiende sobre el 50,6% de la superficie total de la provincia de Valencia tal y como se puede observar en el plano adjunto, además afecta en total a 338.663 más 132.133 habitantes, en total 470.796 habitantes que representa el 18,18% de la población de la provincia de Valencia y del total de municipios implicados el 89 % tiene una población inferior a 5.000 habitantes y el 48% cuenta con una población inferior a 1.000 habitantes.

De la distribución física se puede observar cómo el proyecto tiene amplia aplicación en los municipios de las comarcas de interior donde el riesgo de despoblamiento es mayor: Dentro de los objetivos del proyecto figura la reducción de pérdidas de agua potable, la prestación adecuada de los servicios que integran el ciclo del agua, el asegurar el abastecimiento de agua potable domiciliaria con garantías sanitarias y en definitiva asegurar el derecho de acceso al agua a la población: La extensión del proyecto en los municipios de interior pretende responder al reto demográfico asegurando que los habitantes de estas regiones tengan garantizado el abastecimiento de agua potable.

El proyecto contempla la instalación de diferentes equipos de medida digitales en cabecera de la red de suministro de agua potable, en la red de distribución domiciliaria y al inicio y final de la red de canalización de aguas residuales de cada uno de los municipios que participan en el proyecto. Los datos generados por estos equipos de medida y otros que se generen por otros equipos como contadores domiciliaros o sectoriales digitales que ya disponga el municipio serán tratados mediante soluciones de software independientes. Estos softwares deberán ser capaces de realizar la gestión de sistemas utilizando tecnología de última generación integrando Big Data, Machine Learning y deberán poder automatizar los diagnósticos de las redes, y hacer un seguimiento sobre la prestación de los servicios. Además, tendrán que disponer de la capacidad de diagnosticar, en etapas muy tempranas y en entornos de pocos datos, el estado de las redes, explicitando de forma objetiva y auditable cuáles son las necesidades de renovación, tanto desde el punto de vista técnico como económico, y dónde aplicar de forma quirúrgica la inversión disponible, para que se optimice la misma y no se destine a acciones de escaso impacto.

Además, estas soluciones deberán ofrecer una visión de la evolución futura del estado de las redes, lo que permitirá analizar la velocidad de deterioro de cada uno de los elementos que la componen (conducciones, bombas, válvulas...etc), y actuar de forma preventiva, evitando fallos de servicio y costes excesivos, así como reduciendo los niveles de pérdidas de agua y mejorando los rendimientos hidráulicos.

Por otra parte, este tipo de herramientas permiten también analizar dónde se puede obtener el mayor rendimiento en las inversiones para la mejora y adquisición de datos, explicitando y aumentado el retorno sobre las inversiones en este aspecto.
	ENTIDADES SOLICITANTES: La entidad solicitante es la Diputación Provincial de Valencia que según el artículo 31.2. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, tiene como fines propios y específicos de la Provincia, garantizar los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales, en el marco de la política económica y social, y, en particular asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia municipal.

Excma. Diputación Provincial de Valencia, 
CIF P4600000F, 
Sede y domicilio social en Valencia, Plaza de Manises nº 4, CP 46003, Valencia.
Tfno. (34) 96 388 25 25, fax (34) 96 388 29 14, e-mail labatliarespon@dival.es

	MUNICIPIOS - POBLACION: La población total afectada y que se verá beneficiada por la mejora en la prestación de los servicios vinculados al Ciclo Integral del Agua debido a las actuaciones contempladas en el presente proyecto, es de 338.663 habitantes que representa el 18,12 % de la población de la provincia de Valencia (excepto Valencia ciudad), a los que se añaden 132.133 habitantes de los municipios adicionales beneficiados por determinadas actuaciones en EDAr’s (ver tabla 3), sumando un total de 470.796 habitantes. Sin embargo, en lo que se refiere a la aplicación territorial del proyecto esta comprende en superficie 5.431 km2 que supone el 50,24 % de la extensión territorial de la provincia de Valencia, por lo que se puede decir que el proyecto afecta al 18,18% de la población de la provincia y se implanta sobre el 50,24 % de su territorio, distribuido según el mapa anterior.

Tal y como se puede observar son las comarcas de interior, y en especial el Rincón de Ademuz, Los Serranos, así como el Valle de Cofrentes donde el proyecto tiene una implantación del 100% de los municipios que conforman las comarcas. Estas comarcas se caracterizan por la baja densidad de población comarcal, habiendo descendido considerablemente en los últimos años, dichas cifras amenazan con hacer de la zona un “desierto demográfico”, situándola por debajo de la densidad de población de la Serranía Celtibérica y de Laponia. Es por ello, que estas comarcas necesitan de propuestas que fijen la población al territorio, sin duda, la mejora de la eficiencia, la gestión y la gobernabilidad del agua que se pretende con el presente proyecto contribuirá a que se preste un mejor servicio del Ciclo Integral del Agua a ciudadanos, comercios, hostelería y empresas buscando hacer frente al reto demográfico.
	PRINCIPALES ACTUACIONES: Las principales actuaciones que contempla el proyecto son las siguientes:

Actuaciones de tipo A
A1 – Redacción de los Planes de Emergencia por Sequía (PEM) 
A2 – Redacción de los Planes Sanitarios del Abastecimiento (PSA) 
A6 – Estudio para el control de fugas estructurales
A8.1 – Levantamiento cartográfico de las redes saneamiento e inventario de puntos de alivio
A8.2 – Modelización matemática de los sistemas de agua potable y saneamiento
A8.3 – Redacción de los proyectos ejecutivos para el desarrollo de las actividades de tipo B1 a B4
A8.4 – Consultoría de digitalización y gobernanza del dato

Actuaciones de tipo B
B1 – Sensorización de puntos de producción. Control de caudales y presiones en pozos de suministro
B2.1 – Control de nivel de agua en depósitos de cabecera
B2.2 – Monitorización de los parámetros de calidad del agua potable
B2.3 – Monitorización de la presión en red con manómetros IoT 49
B2.4 – Implantación de telelectura en usuarios municipales y grandes consumidores
B3.1 – Monitorización de niveles de agua en pozos de registro de los sistemas de alcantarillado urbano
B3.2 – Monitorización de parámetros de calidad del agua residual 54
B3.3 – Monitorización de parámetros de calidad del efluente en EDAR
B4.1 Monitorización de puntos de alivio y desbordamiento en sistemas urbanos
B4.2 – Monitorización de puntos de alivio y desbordamiento en EDAR’s

Actuaciones de tipo C
C1 – Portal de información y transparencia a la administración y al ciudadano
C2.1 – Sistema centralizado de gestión del dato
C2.2 – Sistema centralizado de monitorización y gestión del Ciclo Integral del Agua
C2.3 – Sistemas de ayuda a la toma de decisiones. Plataforma de mejora del rendimiento hidráulico
C2.3 – Sistemas de ayuda a la toma de decisiones. Plataforma de gestión de la telelectura
C2.3 – Sistemas de ayuda a la toma de decisiones. Sistema de optimización de limpieza del alcantarillado.
C2.3 – Sistemas de ayuda a la toma de decisiones. Gestión de eventos de inundaciones urbanas y alivios.
C2.3 – Sistemas de ayuda a la toma de decisiones. Gestión de activos.
C2.4 – Actuaciones en materia de ciberseguridad

Otras actuaciones necesarias para el desarrollo del proyecto. Fases de licitación y cierre

	PRESUPUESTO1: El presupuesto global del proyecto asciende a 11.395.742,54 €, de los cuales 9.957.004,61 € se solicitan en término de ayuda y los 1.438.737,93 € los aporta la Diputación de Valencia a fin de ejecutar el proyecto propuesto, que como se ha indicado a lo largo del proyecto, se considera que es la primera fase de un plan de digitalización más ambicioso que pretende adecuar por completo a los municipios a la normativa asociada a la gestión del ciclo del agua y modernizar su gestión, de tal forma que la toma de decisiones tanto en operación como en estrategias de inversión sea lo más eficiente posible. Dentro del presupuesto subvencionable se ha incorporado el IVA como gasto deducible, al ser la Diputación de Valencia la entidad ejecutora del proyecto de digitalización.
	PRESUPUESTO2: Destaca también la visión integral del proyecto ya que en la práctica totalidad de municipios de desarrollan actividades de tipo B1, B2, B3 y B4. No obstante, dado que la Diputación de Valencia cofinancia parte de las actuaciones propuestas, con carácter general se ha optado por solicitar las ayudas del 90% en los municipios de menos de 20.000 habitantes y del 60 u 80% en el resto de casos, a fin de abarcar un mayor número de actuaciones vinculadas al proyecto que se presenta a la convocatoria de ayudas.
	RESULTADOS ESPERADOS 1: Contribución a la mejora del estado de las masas de agua y del resto de objetivos de la planificación hidrológica, las acciones propuestas en el presente proyecto hacen especial hincapié y ofrecen un nuevo enfoque en el reto de alcanzar el buen estado ecológico de las aguas para dar cumplimiento a la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea. En el caso de las masas de agua afectadas en este proyecto, la implementación de las actuaciones propuestas tendrá como resultado impactos positivos sobre el estado de las masas de agua y el resto de los objetivos de la planificación hidrológica. 

Contribución a la mejora de la eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos hídricos, Estas actuaciones mejorarán la producción y el control de los usos del agua, optimizando la gestión del agua potable y haciéndola más eficaz. El proyecto permitirá a los sistemas de abastecimiento englobados en él que estén listos para dar respuesta a las amenazas de cambio climático a la vez que proporciona una reducción del impacto ambiental negativo que provocan las ciudades en consumo de recursos hídricos. Todo ello asegurará la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua. Las actuaciones B2 están fuertemente alineadas con el criterio ambiental y social #2 al establecer mecanismos para una detección temprana de anomalías y pérdidas y la elaboración de balances hidráulicos horarios en los sectores, que permitan optimizar la detección de fugas en la red, así como consumos de agua no autorizados.

	IMAGEN DE LA INSTALACIÓN_AF_IMAGE: 
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	GRÁFICO_3: 
	TITULO: 
	RESULTADOS ESPERADOS 2: Consideración de la componente climática: soluciones de mitigación y adaptación al cambio climático, Este proyecto incluye un conjunto de medidas transformadoras y facilitadoras que optimizarán el potencial económico del sector y pondrán fin a las ineficiencias detectadas en el sistema, y todo ello, planificado a través de las acciones nombradas en el apartado 5 de la memoria

De forma general y como resultado de la implementación de las operaciones formuladas, se obtendrá información sobre los usos del agua en todo el ciclo y será gestionada por la administración pública y usuarios, permitiendo un uso más eficiente del agua y minimizando el impacto en el cambio climático al conseguir un mejor equilibrio entre la demanda y los recursos hídricos disponibles.

Así, los resultados de la implementación de las actuaciones de este proyecto tendrán repercusión directa en las siguientes líneas de acción relacionadas directamente con la adaptación y mitigación al cambio climático:
• Implementación adecuada de las políticas de la UE.
• Planificación del agua en un marco de adaptación al cambio climático.
• Recuperación y protección de ríos, lagos y acuíferos.
• Incremento de la seguridad hídrica.
• Avance en el saneamiento y en la depuración de las aguas.
• Avance en la gestión del riesgo de inundaciones y de sequías.
• Innovar y aplicar nuevas tecnologías.
• Construir un modelo de gobernanza del agua transparente, equitativo y participativo.
Derivado de todo lo anterior, este es un proyecto con un elevado aporte en la mitigación y adaptación al cambio climático que emprende una completa modernización del ciclo del agua en la zona Mediterránea con la finalidad de avanzar hacia una gestión más eficiente y sostenible del agua. 

Contribución a la mejora de las condiciones de vida de los colectivos vulnerables, Todas las actuaciones propuestas en el presente proyecto están basadas en la trasformación digital de las ciudades y particularmente en la transición digital del sector del agua con la finalidad de abordar los siguientes retos: 
 Elaborar estrategias y planes que promuevan la mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua.
 Monitorizar la cantidad y calidad del recurso extraído del medio natural.
 Reducir las pérdidas de agua en los sistemas de distribución de agua potable.
 Asegurar la calidad del agua suministrada a los usuarios.
 Prevenir y alertar sobre fugas y pérdidas de agua potable incontroladas en instalaciones interiores y del uso inadecuado del recurso.
 Identificar y detectar vertidos contaminantes a los sistemas de saneamiento.
 Implementar sistemas de vigilancia sanitaria temprana frente a enfermedades susceptibles de generar epidemias o pandemias y mejorarlas infraestructuras de tratamiento de aguas residuales
 Establecer sistemas de alerta temprana frente a inundaciones urbanas en episodios de lluvia. 
 Optimizar la calidad del agua retornada al medio.
 Mejorar el conocimiento y la utilización de los recursos hídricos.

Todos ellos tendrán un impacto evidente en la mejora de la vida de la ciudadanía y más particularmente en los colectivos más vulnerables de la sociedad. La consecución de los retos nombrados anteriormente permitirá poner en marcha mecanismos de acción social a través de los cuales se ofrecerán condiciones especiales, más favorables, a determinados colectivos u hogares para tratar de solventar situaciones de vulnerabilidad.
	RESULTADOS ESPERADOS 3: Contribución al abordaje del reto demográfico y a la mejor gestión del ciclo del agua en los entornos rurales, La propuesta contempla una amplia afección territorial, pues se extiende sobre el 50,6% de la superficie total de la provincia de Valencia, además afecta al 18,18% de la población de la provincia de Valencia y del total de municipios implicados el 89 % tiene una población inferior a 5.000 habitantes y el 48% cuenta con una población inferior a 1.000 habitantes. Amplio porcentaje de los municipios pertenecen a las comarcas del interior donde el riesgo de despoblamiento es mayor, por lo tanto, el proyecto responde al reto demográfico de una forma clara asegurando que los habitantes de estas regiones tengan garantizado el abastecimiento de agua potable y la gestión de las aguas residuales.

Las áreas consideradas en el proyecto son en su gran mayoría regiones rurales afectadas por la desigualdad a nivel económico, técnico y sociocultural, en los que la digitalización del ciclo integral del agua se usará como palanca que contribuirá a la eliminación de la brecha urbano/rural y abordará la cohesión social y territorial.

Contribución al fomento de la transparencia en el uso y la gestión del ciclo urbano del agua,  Las acciones planteadas en el proyecto brindan una oportunidad para mejorar todo el ciclo de gestión del agua urbana, desde la captación del agua asociada al dominio público hidráulico, la potabilización, distribución, telelectura, saneamiento, depuración, reutilización y su devolución al dominio público hidráulico a través de los procesos de depuración asociados, incluyendo la gestión de los episodios de lluvia y los desbordamientos de los sistemas de saneamiento. En este contexto, resalta la oportunidad que brinda la implementación de la telelectura de contadores como una herramienta para mejorar la transparencia ante los ciudadanos. Este enfoque proporciona una mayor transparencia al permitir que los ciudadanos accedan a información precisa sobre sus consumos en tiempo real, eliminando la necesidad de estimaciones. Además de este beneficio directo para los ciudadanos, la telelectura representa un impulso significativo para la gestión del agua en general, con un enfoque particular en el abastecimiento.

Ademas la memoria contempla los siguientes apartados, aportación a la mejora de la gobernanza del dominio público hidráulico y al impulso en la implantación de la normativa asociada, carácter innovador del proyecto, nuevos desafíos, transferibilidad y representatividad y perdurabilidad de los resultados, otros reusltados.




