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|1 =« DESCRIPCION DEL PROYECTO

Los impactos del cambio climético se hacen cada vez més evidentes, y nuestro pais, debido
a su extensa costa, se encuentra entre los paises europeos mas susceptibles a estos
cambios. Uno de los desafios mas notables generados por este fendmeno es la escasez de
agua, una preocupacion de prioridad critica a nivel mundial, ya que el bienestar de toda la
sociedad esta en juego.

La produccion de agua limpia es un proceso complejo y demandante de recursos. Es
esencial administrar adecuadamente las infraestructuras asociadas para garantizar su
eficiente funcionamiento y evitar el mal uso y la pérdida de este recurso valioso.

A pesar de que los rios en Galicia suelen mantener caudales considerables debido a las
constantes lluvias, la realidad del municipio de Lugo no esta exenta de esta problematica.
Ademas, la configuracion costera contribuye a la existencia de amplias rias en la
desembocadura de los rios gallegos.

Teniendo en mente estas premisas, el objetivo general de este proyecto es la mejora de la
eficiencia del ciclo completo del agua del municipio de Lugo y la digitalizaciéon de la misma.
El objetivo subyacente es evitar fugas, pérdidas de agua y fraudes, principalmente mediante
la instalacion de tuberia nueva en el ciclo completo del agua: captacion, abastecimiento,
saneamiento y vertido. Por otro lado, la digitalizacion permite obtener informacion sobre el
ciclo completo del agua, para asi evitar fugas y pérdidas (al detectar las pérdidas con mayor
rapidez), asi como posibilitar mejoras en la red completa del ciclo del agua.

Para poder dar vida a este proyecto, en cuanto a la parte de digitalizacién, es vital contar
con un grado de digitalizacion y sensorizacion de las estructuras minimo, en cuanto que
esto permitira captar y adaptar métricas y parametros fundamentales, que se utilizaran para
la posterior toma de decisiones enfocadas en la sostenibilidad econdmica, social y
medioambiental de todo el ciclo del agua del municipio de Lugo.

Ademas de la mejora de toda la red de abastecimiento mediante la instalacion de nueva
tuberia, existe un componente de digitalizacion y de transformacion digital, como el utilizado
en la actuacion de mejora de la red de saneamiento mediante la adquisicién de sistemas de
revision de la red. Esto permitird conocer con la mayor brevedad posible y evitando
interrupciones duraderas en el suministro de agua los puntos exactos donde ocurren las
fugas y las pérdidas.

Uno de los aspectos sobre los que se centra este proyecto es el Agua No Registrada, es
decir, el agua desperdiciada. El Agua No Registrada es la diferencia entre el agua registrada
y el agua finalmente suministrada, es decir, el agua que por motivos que ahora explicaremos
no llega a tener un uso final. Entonces, el Agua No Registrada se produce principalmente
por las fugas en las tuberias, los fraudes y los errores de medicién, provocados por la
antigliedad de los contadores. Por ello, las actuaciones de este proyecto, y que mas
adelante se detallan, pretenden abordar estos tres problemas que producen el desperdicio
de agua.

El foco se ha puesto también en la red de saneamiento, ya que debemos tener en mente
que el agua es un recurso natural que debe ser devuelto a su entorno en condiciones de
salubridad, teniendo en cuenta en todo momento los estandares de sostenibilidad y
medioambientales exigidos por la normativa.

En cuanto al alcance que engloba el proyecto, comprende todo el ciclo urbano del agua a lo
largo de todo el municipio de Lugo, en cuanto que este proyecto plantea actuaciones que
tienen un impacto sobre todos los nucleos poblacionales a lo largo de las cuatro fases del
ciclo urbano del agua: captacion, abastecimiento, saneamiento y vertido

En resumen, el presente proyecto se estructura sobre dos pilares fundamentales: la
renovacion de las redes de abastecimiento y saneamiento, y la digitalizacion de las mismas
a posteriori al objeto de asegurar la total eficiencia de las mismas.
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Iz- ENTIDAD/ES SOLICITANTE/S 3- MUNICIPIOS BENEFICIADOS

La entidad solicitante es el Concello de Lugo, situado en la provincia de Lugo, Galicia.
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|4- PRINCIPALES ACTUACIONES

ACTUACIONES TIPO A: TIPO DE
A1: Sistema GIS de abastecimiento - NOMBRE DE LA ACTUACION IMPORTE
A2: Sistema GIS de saneamiento y depuracion ACTUACION
ACTUACIONES TIPO B1: Sistema GIS de abastecimiento 125.000,00 €
A3: Digitalizacién de los depdsitos ) ) )
ACTUACIONES TIPG B2- A Sistema GIS de saneamiento y depuracién 125.000,00 €
A4: Mejora de las redes dé abastecimiento (R 24 2 of
(reduccion de fugas y sectorizacion y mallado) B1 Digitalizacién de los depdsitos 45.000,00 €
A5: Digitalizacion de la red de : ..
abastegcimiento — sensores de presion y de B2 Mejora de las redes de abastecimiento 2.856.714,29 €
caudal y comunicacion con la plataforma (reduccién de fugas y sectorizacion y
AG: Telelectura — instalacion de contadores maIIado)
ACTUACIONES TIPO B3: AR 2 s R
A7 Mejora de las redes de saneamiento, B2 Digitalizacion de la red de abastecimiento — 300.000,00 €
EBAR; tanque de tormentas — seguridad sensores de presion y de caudal y
ambiental (adquisicién de sistemas de revision ; i
de la red — 6qUipos Gpticos) comumcamon_ con la plataforma
A8: Digitalizacion del sistema de saneamiento B2 Telelectura — instalacion de contadores 906.428,57 €
ACTUACIONES TIPO B4: 2 3 .
A9: Mejora de I depuracion de niicleos B3 Mejora de las redes de saneamiento, EBAR; 3.370.000,00 €
aislados (de fosa séptica a sistemas tanque de tormentas — seguridad ambiental
modular — proyecto piloto) (adquisicion de sistemas de revision de la red
ACTUACIONES TIPO C: — equipos opticos)
A10: G lo digital de abastecimient T 0 . .
A11: G:mZIg dESEtZ de saneamiento ; B3 Digitalizacién del sistema de saneamiento 150.000,00 €
O e Ia Plataforma Smart B4 Mejora de la depuracién de nticleos aislados 200.000,00 €
(de fosa séptica a sistemas modular —
proyecto piloto)
C Gemelo digital de abastecimiento (sistema) 300.000,00 €
C Gemelo digital de saneamiento y depuracién 300.000,00 €
C Vertical en la Plataforma Smart 150.000,00 €
TOTAL 8.837.142,86 €
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|5. PRESUPUESTO

A1:125.000 €

A2: 125.000 €
A3:45.000 €
A4:2.865.714,20 €
A5: 300.000 €

A6: 906.428,57 €
A7:3.370.000 €

A8: 150.000 €

A9: 200.000 €

A10: 300.000 €

A11: 300.000 €

A12: 150.000 €

PRESUPUESTO TOTAL: 8.837.142,86 €
SUBVENCION SOLICITADA: 4.000.000 €
FONDOS PROPIOS APORTADOS: 4.837.142,86 €

|6. CRONOGRAMA

ACTUACIONES TIPO A

2026

2024 | 2025 |

g

1 A | Sistema de Informacion Geografica de Abastecimienio
{GIS)
| 'Sistema de Informacion Geografica de Saneamianta

2 A
|{GIS)

ACTUACIONES TIPO B

3 B1 Digitalizacién de los depésitos

4 az Mejora de las redes de abastecimients - Reduccion de
fuges. seclorizacion y mallado

5 Digitalizacién de |a red de abastecimiento - Sensores
|de presion y caudal

B B2 'Tnlelar_tum - Instalacian de contadores
|Mejora de las redes de saneamiento - Seguridad

T B3 lambiertal

a Digitalizacidn de |a red de saneamiento - Sensores de
|caudal y calidad de verlidos

g B4 |Mejora de |la depuracién de nuclecs alslados - De fosa
séptica a sistema modular

ACTUACIONES TIPO C

10 c Gaemelo Digital de abastecimiento

n c E'-.'?AGI‘I"BlO Digital de saneamianto ¥ depuracion

12 = ‘“ertical en la plataforma Smart
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|7 = RESULTADOS ESPERADOS

- Reduccién de las fugas de agua, fraudes y errores de medicidn de los contadores,
eliminando asi el Agua No Registrada y aumentando el rendimiento técnico de las
instalaciones hidricas.

- Aumento de la eficiencia energética (menor energa consumida por cada litro de agua
suministrada a la ciudadania).

- Mejora de la eficiencia hidrica de toda la red del ciclo del agua, al disponer de informacion
en tiempo real.

- Capacidad de realizar mejoras en el servicio de suministro de agua y de realizar consultas,
gracias a las herramientas y sistemas informaticos planteados en las actuaciones.

- Contribucion sustancial a la transformacion digital y a la sostenibilidad del municipio de
Lugo.

A continuacién, se proporciona una tabla que relaciona los resultados esperados con
respecto a las actuaciones que contribuyen a cada uno de ellos.

N2 de

actuacion

Reduccién de

ANR

Eficiencia
energética

Eficiencia hidrica Mejoras en servicioy Transf. Digital y

consultas sostenibilidad

- Generacion de datos en tiempo real, y de forma eficiente, aumentando la confianza de la
sociedad en la gestion hidrica publica.

- Reduccidn de las interrupciones en el suministro de agua.

- Reduccion de pérdidas de agua, lo que provoca que al perder menos agua, sea necesaria
una menor extraccion del rio Mifio.

- Mayor control de calidad de las aguas vertidas de nuevo a cauce del rio, con los beneficios
medioambientales que ello conlleva.

- Mayor capacidad de reaccion ante eventos climatolégicos extremos (tormentas, etc.).

- Aseguramiento del cumplimiento de la calidad del agua (en linea con los compromisos
adquiridos por el Ayuntamiento en materia de ODS).

- Formacion y capacitacion del personal local en capacidades digitales.

- Mayor fiabilidad en la facturacion a los ciudadanos en funcién de su consumo de agua,
beneficiando asi a los ciudadanos més vulnerables.

A continuacion, se proporciona una tabla que relaciona los resultados esperados

Ne de
actuacion

Datos tiempo

Reduccién

Reduccién de

Control de

real - confianza  interrupciones pérdidas de agua calidad de aguas reacciéon
publica

suministro

vertidas al cauce

Capacidad de

Cumplimiento Formacién del Fiabilidad en la
calidad del agua  personal local facturacion

Mayor eficiencia en la gestion de los recursos hidricos del municipio.

- Nuevos roles y perfiles para una gestion eficaz de los recursos hidricos.

- Digitalizacion y eficientacion de los procesos que conforman el ciclo urbano del agua.
- Disposicion de datos en tiempo real, que permitan una mejor toma de decisiones, y
también una investigacion de posibles soluciones alternativas.

- Flexibilidad de las diferentes partes del ciclo del agua antes posible eventualidades
climaticas negativas.

A continuacion, se proporciona una tabla que relaciona los resultados esperados con
respecto a las actuaciones que contribuyen a cada uno de ellos.
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	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Los impactos del cambio climático se hacen cada vez más evidentes, y nuestro país, debido a su extensa costa, se encuentra entre los países europeos más susceptibles a estos cambios. Uno de los desafíos más notables generados por este fenómeno es la escasez de agua, una preocupación de prioridad crítica a nivel mundial, ya que el bienestar de toda la sociedad está en juego.
La producción de agua limpia es un proceso complejo y demandante de recursos. Es esencial administrar adecuadamente las infraestructuras asociadas para garantizar su eficiente funcionamiento y evitar el mal uso y la pérdida de este recurso valioso.
A pesar de que los ríos en Galicia suelen mantener caudales considerables debido a las constantes lluvias, la realidad del municipio de Lugo no está exenta de esta problemática. Además, la configuración costera contribuye a la existencia de amplias rías en la desembocadura de los ríos gallegos.
	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 2: Teniendo en mente estas premisas, el objetivo general de este proyecto es la mejora de la
eficiencia del ciclo completo del agua del municipio de Lugo y la digitalización de la misma.
El objetivo subyacente es evitar fugas, pérdidas de agua y fraudes, principalmente mediante
la instalación de tubería nueva en el ciclo completo del agua: captación, abastecimiento,
saneamiento y vertido. Por otro lado, la digitalización permite obtener información sobre el
ciclo completo del agua, para así evitar fugas y pérdidas (al detectar las pérdidas con mayor
rapidez), así como posibilitar mejoras en la red completa del ciclo del agua.
Para poder dar vida a este proyecto, en cuanto a la parte de digitalización, es vital contar
con un grado de digitalización y sensorización de las estructuras mínimo, en cuanto que
esto permitirá captar y adaptar métricas y parámetros fundamentales, que se utilizarán para
la posterior toma de decisiones enfocadas en la sostenibilidad económica, social y
medioambiental de todo el ciclo del agua del municipio de Lugo.
Además de la mejora de toda la red de abastecimiento mediante la instalación de nueva
tubería, existe un componente de digitalización y de transformación digital, como el utilizado
en la actuación de mejora de la red de saneamiento mediante la adquisición de sistemas de
revisión de la red. Esto permitirá conocer con la mayor brevedad posible y evitando
interrupciones duraderas en el suministro de agua los puntos exactos donde ocurren las
fugas y las pérdidas.
Uno de los aspectos sobre los que se centra este proyecto es el Agua No Registrada, es
decir, el agua desperdiciada. El Agua No Registrada es la diferencia entre el agua registrada
y el agua finalmente suministrada, es decir, el agua que por motivos que ahora explicaremos
no llega a tener un uso final. Entonces, el Agua No Registrada se produce principalmente
por las fugas en las tuberías, los fraudes y los errores de medición, provocados por la
antigüedad de los contadores. Por ello, las actuaciones de este proyecto, y que más
adelante se detallan, pretenden abordar estos tres problemas que producen el desperdicio
de agua.
El foco se ha puesto también en la red de saneamiento, ya que debemos tener en mente
que el agua es un recurso natural que debe ser devuelto a su entorno en condiciones de
salubridad, teniendo en cuenta en todo momento los estándares de sostenibilidad y
medioambientales exigidos por la normativa.
En cuanto al alcance que engloba el proyecto, comprende todo el ciclo urbano del agua a lo
largo de todo el municipio de Lugo, en cuanto que este proyecto plantea actuaciones que
tienen un impacto sobre todos los núcleos poblacionales a lo largo de las cuatro fases del
ciclo urbano del agua: captación, abastecimiento, saneamiento y vertido
En resumen, el presente proyecto se estructura sobre dos pilares fundamentales: la
renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento, y la digitalización de las mismas
a posteriori al objeto de asegurar la total eficiencia de las mismas.
	ENTIDADES SOLICITANTES: La entidad solicitante es el Concello de Lugo, situado en la provincia de Lugo, Galicia.
	MUNICIPIOS - POBLACION: El municipio beneficiado es el municipio de Lugo, que contiene un total de 55 parroquias, tal
y como se muestra en la imagen anterior.
	PRINCIPALES ACTUACIONES: ACTUACIONES TIPO A:
A1: Sistema GIS de abastecimiento
A2: Sistema GIS de saneamiento y depuración
 
ACTUACIONES TIPO B1:
A3: Digitalización de los depósitos
 
ACTUACIONES TIPO B2:
A4: Mejora de las redes de abastecimiento
(reducción de fugas y sectorización y mallado)
A5: Digitalización de la red de
abastecimiento – sensores de presión y de
caudal y comunicación con la plataforma
A6: Telelectura – instalación de contadores
 
ACTUACIONES TIPO B3:
A7: Mejora de las redes de saneamiento,
EBAR; tanque de tormentas – seguridad
ambiental (adquisición de sistemas de revisión
de la red – equipos ópticos) 
A8: Digitalización del sistema de saneamiento
 
ACTUACIONES TIPO B4:
A9: Mejora de la depuración de núcleos
aislados (de fosa séptica a sistemas
modular – proyecto piloto)
 
ACTUACIONES TIPO C:
A10: Gemelo digital de abastecimiento
A11: Gemelo digital de saneamiento y
depuración
A12: Vertical en la Plataforma Smart
	PRESUPUESTO1: 
A1: 125.000 €
A2: 125.000 €
A3: 45.000 €
A4: 2.865.714,29 €
A5: 300.000 €
A6: 906.428,57 €
A7: 3.370.000 €
	PRESUPUESTO2: A8: 150.000 €
A9: 200.000 €
A10: 300.000 €
A11: 300.000 €
A12: 150.000 €
PRESUPUESTO TOTAL: 8.837.142,86 €
SUBVENCIÓN SOLICITADA: 4.000.000 €
FONDOS PROPIOS APORTADOS: 4.837.142,86 €
	RESULTADOS ESPERADOS 1: - Reducción de las fugas de agua, fraudes y errores de medición de los contadores,
eliminando así el Agua No Registrada y aumentando el rendimiento técnico de las
instalaciones hídricas.
- Aumento de la eficiencia energética (menor energá consumida por cada litro de agua
suministrada a la ciudadanía).
- Mejora de la eficiencia hídrica de toda la red del ciclo del agua, al disponer de información
en tiempo real.
- Capacidad de realizar mejoras en el servicio de suministro de agua y de realizar consultas,
gracias a las herramientas y sistemas informáticos planteados en las actuaciones.
- Contribución sustancial a la transformación digital y a la sostenibilidad del municipio de
Lugo.
A continuación, se proporciona una tabla que relaciona los resultados esperados con
respecto a las actuaciones que contribuyen a cada uno de ellos.
	IMAGEN DE LA INSTALACIÓN_AF_IMAGE: 
	IMAGEN CORPORATIVA_AF_IMAGE: 
	IMAGEN MUNICIPIOS_AF_IMAGE: 
	ESQUEMA ACTUACIONES_AF_IMAGE: 
	CRONOGRAMA_AF_IMAGE: 
	GRAFICO_1: 
	GRÁFICO_2: 
	GRÁFICO_3: 
	TITULO: 
	RESULTADOS ESPERADOS 2: - Generación de datos en tiempo real, y de forma eficiente, aumentando la confianza de la
sociedad en la gestión hídrica pública.
- Reducción de las interrupciones en el suministro de agua.
- Reducción de pérdidas de agua, lo que provoca que al perder menos agua, sea necesaria
una menor extraccion del río Miño.
- Mayor control de calidad de las aguas vertidas de nuevo a cauce del río, con los beneficios
medioambientales que ello conlleva.
- Mayor capacidad de reacción ante eventos climatológicos extremos (tormentas, etc.).
- Aseguramiento del cumplimiento de la calidad del agua (en línea con los compromisos
adquiridos por el Ayuntamiento en materia de ODS).
- Formación y capacitación del personal local en capacidades digitales.
- Mayor fiabilidad en la facturación a los ciudadanos en función de su consumo de agua,
beneficiando así a los ciudadanos más vulnerables.
A continuación, se proporciona una tabla que relaciona los resultados esperados 
	RESULTADOS ESPERADOS 3:  Mayor eficiencia en la gestión de los recursos hídricos del municipio.
- Nuevos roles y perfiles para una gestión eficaz de los recursos hídricos.
- Digitalización y eficientación de los procesos que conforman el ciclo urbano del agua.
- Disposición de datos en tiempo real, que permitan una mejor toma de decisiones, y
también una investigación de posibles soluciones alternativas.
- Flexibilidad de las diferentes partes del ciclo del agua antes posible eventualidades
climáticas negativas.
A continuación, se proporciona una tabla que relaciona los resultados esperados con
respecto a las actuaciones que contribuyen a cada uno de ellos.
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