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|1 =« DESCRIPCION DEL PROYECTO

El Proyecto PERTE “Capital Digital del agua en Galicia” (Vigwater), tiene como objetivo
principal ser el proyecto demostrativo que sirva de guia para la digitalizaciéon del agua en
Galicia con el que, entre otros, se contribuya a la mejora de la calidad técnica, ambiental,
social y estratégica del ciclo urbano del agua y, concretamente, del ciclo urbano del agua de
la ciudad de Vigo. Vigwater es un proyecto para avanzar en la modernizacion del ciclo de
agua de Vigo a través de tres herramientas: la digitalizacion, que es la herramienta principal,
la innovacion y la formacién. De esta forma FCC Aqualia SA busca asentar y, en su caso
extrapolar, una gestion del agua mas eficiente y sostenible.

El elemento principal que sustenta la innovacion de este proyecto es la implantacién de un
gemelo digital del ciclo completo del agua del municipio de Vigo, el cual mejorara
ampliamente la conectividad y, por tanto, la accesibilidad a los datos relevantes (IoT) y los
tiempos de respuesta debido a la mayor agilidad en la toma de decisiones, cambiando
radicalmente el concepto tradicional de control y gestion de los procesos e instalaciones.

\\ .
vigwater

Capital Digital del agua en Galicia

Por todo ello, el alcance de Vigwater persigue:

1. El cumplimiento normativo derivado de la aprobacion del PERTE del agua (linea de
actuacion 1): de calidad (por la que deben asegurarse en todo momento las condiciones
sanitarias y técnicas del agua), de cantidad (por la cual debe asegurarse en todo momento
la dotacion minima diaria en litros/habitante) y de servicio (incluye un conjunto de aspectos
que tienden a evitar o disminuir el impacto de ciertas contingencias).

2. La reduccién de la demanda (y consumo) de recurso, la reduccion de agua no registrada,
y la mejora del sistema de saneamiento y depuracion.

3. El fortalecimiento del marco de la gobernanza del ciclo urbano del agua y la transparencia
en la relacion con los ciudadanos. Los datos recogidos mediante los sistemas de medicion
de Vigwater seran enviados al organismo de cuenca de manera electrénica, contribuyendo
a la mejora de la gobernanza de los usos del agua en Espaia.

4. La generacion de empleo con alta cualificacion técnica de manera coherente con los
distintos grados de digitalizacion de cada uno de los ambitos de actuacién y con las
necesidades especificas de Vigwater.

5. La mejora del estado de las masas de agua y la propuesta de soluciones de mitigacion y
adaptacion de los efectos derivados del cambio climatico.

En este sentido, y con el objeto de contribuir mediante Vigwater (Capital Digital del agua en
Galicia) a la mejora del conocimiento y la eficiencia de los usos del agua no solo en la
ciudad de Vigo, sino en municipios de menor tamafio, se ha propuesto un plan de
comunicacién que permita que Vigwater sea un modelo de referencia de integracion y
digitalizacion del ciclo urbano del agua en Galicia, capaz de nutrir de informacién a estos
municipios para la mejora de informacion y el fomento de la coexistencia de la tecnologia y
la optimizacién de procesos. Por todo ello, Vigwater persigue los siguientes objetivos
concretos:

La mejora de las condiciones de vida de la poblacion de Vigo, en general, y de los
colectivos vulnerables, en particular.

La mejora de la “masa de agua costeira” ria de Vigo, que alberga una diversidad de
ecosistemas marinos que desempefan un papel vital en la region.

La mejora de la eficacia y eficiencia en la gestion y de los recursos hidricos, a través del
conocimiento de las pérdidas de agua del sistema de abastecimiento, y del control y la
mejora de la gestion de las fugas estructurales en las redes de distribucion y acometidas de
interés publico.

La gestion eficiente e integrada en un modelo que fomenta la transparencia y la mejora de
la gobernanza, y que incorpora puntos singulares del ciclo urbano del agua (captacion y
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Iz = ENTIDAD/ES SOLICITANTE/S

|3- MUNICIPIOS BENEFICIADOS

FCC Aqualia Vigo es la entidad gestora que opera el servicio de Gestion Integral del
Servicio Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de Vigo, desde enero de 1991, fecha
en la que fue adjudicataria del contrato de concesion inicial que se adjudicé bajo licitacién a
la union de las empresas FCC Aqualia y Fomento de Construcciones y Contratas S.A, y
cuyas prorrogas previstas en el mismo se han formalizado mediante nuevos acuerdos en
noviembre de 2011 y diciembre de 2020 de forma consecutiva. Como empresa gestora, se
presenta como solicitante para esta segunda convocatoria de concesién de ayudas en
concurrencia competitiva para proyectos de mejora de eficiencia del ciclo urbano integral del
agua.
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Unidad poblacional o Numero de Habitantes
. B Cédigo INE

(municipio de Vigo) (INE, 2021)
Cies 36057000100 4
Vigo 36057000200 199.466
Alcabre 36057010000 4.276
Beade 36057020000 5.252
Bembrive 36057030000 4399
Cabral 36057050000 6.669
Candedn 36057060000 4.693
Castrelos 36057070000 7.963
Comesafia 36057090000 6.509
Coruxo 36057100000 5.333
Freixeiro 36057130000 5921
Lavadores 36057140000 17.446
Matama 36057150000 3.659
Navia 36057160000 6.276
Oia 36057190000 3.865
Sardoma 36057250000 2.413
Saians 36057260000 1.158
Teis 36057270000 2.265
Valadares 36057280000 5.413
Zamdns 36057300000 857
TOTAL POBLACION BENEFICIADA 293.837 HABITANTES

gitalizacion

El ambito geografico en el que se desarrolla Vigwater es el municipio de Vigo, situado en la
provincia de Pontevedra. El municipio de Vigo cuenta con una densidad de poblacion de
2.686,47 hab/km? y una extension de 109,06 km2 la mayoria de sus habitantes se
encuentran empadronados en la ciudad de Vigo, capital municipal, situada en el extremo
norte del municipio, mientras que el resto de la poblacion se reparte entre el resto de
parroquias periurbanas que conforman el resto del término municipal y las Islas Cies.

En la actualidad, el numero de habitantes por hectarea de suelo consolidado en Vigo es de
73 hab/ha, esta densidad de poblacién es inferior a la de la media de municipios espafioles
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|4- PRINCIPALES ACTUACIONES

AO1 Actuaciones en Planes de emergencia
ante situaciones de sequia

AO02 Protocolos y planes de vigilancia

AO03 Planes integrales de gestion de los
sistemas de saneamiento

A04 Planes para el fomento del uso de agua

regenerada de acuerdo a lo establecido en A \#

el Real Decreto_Ley 4/2023 A1 Actuaciones en Planes de emergencia ante situaciones de sequia Al
. . . . . AD2 [Protocalos y planes de vigilancia A2
AO05 Auditoria hidraulica y planes para el 463 |Panes negralesde gestionde o senas de sansamiento I
., 204 Planes para el fomento del uso de agua regenerada de acuerdo a ko establecido en el Real "
control y la gestion de fugas estructurales Decreto ey 4/2023
. . L. A0S audrtoria hidraulica y planes para el control y ls gestidn de fugas estructurales AB
A06 Estudio hidrogeoldgico de las masas de — = ‘ - = - f - -
. . . A6 Estudio hidrogeoldgico de las masas de agua y planes directores abastecimiento A7
agua y planes directores abastecimiento o7 e gy e 5 o redes 3¢ ShesR Y eSO Ve | o
. . s I ;o digitales
A07 MOdellzaC|on CartOgraflca y numerlca de ADE [Monitorizacion de los datos de volumen y calidad de agua detraida én origen en las presas Bl
las redes de abastecimiento y 405 [Monorzackén delos datos de volumeny caiad de agua detraida en orgen enlas capiaciones | B1
saneamiento y geme|os digita|es A0 |Monitorizacién del volumen de agua en alta distribuido a otros municipios 81
A08 Monitorizacién de |OS datos de VOIUmen y All Manitorizacién de bos datos de volumen y calidad de agua en depdsitos Bl
Ca“dad de agua detral’da en Orlgen en |as A2 Digitalizacién integral de las estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) Bl
Al3 Digitalizacin integral en instalaciones de agua de distribucion (B de agua potable) Bl
r
p esas . ) N i Reduceiin de ANR. Supervisidn y regulaciin remota de caudales y presiones. Control de averias de B2
A09 Monitorizacion de los datos de volumen y e
Calldad de agua detral’da en Orlgen ALS Monitorizacion en continuo de la calidad en las redes de distribucidn B2
. Al6 Gestion de abanados, telelectura de contadores B2
en |as Captamones e z‘:-;::lam'n integral en instalaciones de redes p o {bombeos de agua -
A10 Monitorizacion del volumen de agua en A8 Digitalizacion integral de ks tanques de tormenta 83
. . . e AlS Monitorizacion del volumen y calidad influente (red alcantarillado) B3
alta distribuido a otros municipios — — - -
[Manitorizacidn y control del volumen tratado por otros municipios
A11 Monitorizacion de los datos de volumen y AZL | Durarcacim gt e e siacones e eraci s e e (EDA "
calidad de agua en depc’)sitos A22___|Montorizacion y control de a calidad del vertido B4
.. . ., . . A23 B5
A12 Digitalizacion integral de las estaciones de Aze__[cheienas energévea 5
tratamiento de agua potable (ETAP) i £ tronserench con s mniSacones s -
. . s . . . A26 de transferencia de datos =1
A13 Digitalizacion integral en instalaciones de R T —
agua de distribucion (bombeos de agua L] RS g Y DA Rl =
AZ9 Desarrollo Water Analytics €2
potable) 430 Sgtale [

A14 Reduccion de ANR. Supervision y
regulacién remota de caudales y presiones.
Control de averias de la red de abastecimiento.
A15 Monitorizacién en continuo de la calidad
en las redes de distribucion

A16 Gestidon de abonados. telelectura de
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|5. PRESUPUESTO

El presupuesto del proyecto Vigwater asciende a un total de 7.268.622,36 €, de los cuales el
0,57% se ha ejecutado en la anualidad 2022, el 13,81% se ha realizado durante la
anualidad 2023 un 28,70%, se realizara en el afo 2024, quedando para la anualidad 2025
un 56,92%.El importe de la ayuda solicitada para este proyecto asciende a 5.999.379,86 €.

Debido a la naturaleza del solicitante, el 69,9 % del presupuesto corresponde a Costes de
asistencias y contratos externos, dentro de este coste, el 4,5% del presupuesto
corresponde a gastos de personal indirecto, el 22,4 % corresponde a coste de material
inventariable, el 3,9% se destina a gastos derivados de la revision por el auditor y el resto
corresponde a costes indirectos

|6. CRONOGRAMA

Tipo de Codigo

Actuadén  Adtuacién (20
Al A0 Actusciones en Planes de emergencia ante s tuaciones de sequio
[ 202 Protocolos y planes de vigilancia
) A03  Planes integrales de gestion de los sistemas de sanesmiento
Al AD4 Planes para el fomento del uso de agua regenerads de acuerdo 8 lo establecido en el Real Decreto-ley 4/20
25 05 Auditoria hidraulica y planes para el control y | gestion de fugas estructurales
A7 ADS Estudio hidrogeolégico de las masas de agua y planes directores abastecimiento
s A07 __ Modelizacian cartografica y numérica de las redes de abastecimiento y saneamizntay gemelos digitales
81 208 Monitorizacion de los datos de valumen y calidad de agua detraids en origen en las presas
B AD3__ Monitorizacion de los datos de volumen y calldad de agua detraids en origen en las captaciones
81 A0 Monitorizacion del volumen de agus en alta distribuido 3 otros municipios
51 AIl  Monitorizacion de los datos de volumen y calidad de agua en depositos
81 AlZ_ Digitalizacién integral e las estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP)
81 A13__ Digitalizacién integral en instalaciones de agua de distribucion (bombeos de agua potable)
5 Alé Reduccion de ANR. Supervision y regulacion remota de caudales y presiones. Control de averiss de ls red d
52 Monitarizacién en cantinuo de la calidad ¢n I3 redes de distribucin
82 Gestion de sbonados, telelecturs de contodores
) Digitalizacion integral en instalaciones de redes primarias de saneamiento (bombeos de agua residual)
B3
83
83 zacién y control del volumen tratado por otros municipios
5 6n integral de las estaciones de depuracion de agua residual (EDAR)
8 Monitarizacién y control de I calidad del vertida
85 Actuaciones complementarias para la correcta digitalizacion
87 Eficiencia energética
a Plataformas de transferencia con las sdministraciones pablicas
a Desarrollos en ciberseguridad de plataformas e transferencia de datos
a ntegracién sistema SCADA
a Desarrollo de sistemas de gestion y herramientas digitales
c2 Desarrollo Water Analytics
2 a30 Desarrollos en ciberseguridad de herramientas digitales

2020 0 022 202 024 025

19| 20| 30| 4| 19| 2¢ 30| 40| 20| 20| 30|40 20| 20| 30| ae| 10|20 |30 ae] 20|20 30 a0
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|7 = RESULTADOS ESPERADOS

1. CONTRIBUCION A LA MEJORA DEL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y DEL N vigwater
RESTO DE OBJETIVOS DE LA PLANIFICACION HIDROLOGICA. La estrategia clave para P L
la mejora del estado de las masas de aguas pasa por tener informacion para la toma de

decisiones que incluya el nivel de detalle necesario para atajar o minimizar los problemas : @ ‘

de calidad desde un primer momento.
2. CONTRIBUCION A LA MEJORA DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA EN LA GESTION DE ‘ \

LOS RECURSOS HIDRICOS. S, Vigwater se centra en la realizacién de mejoras en los 9 Q @ @ [
sistemas de suministro, es decir, tanto en las infraestructuras para el tratamiento del agua Q

para consumo ubicadas en el ambito geografico del proyecto, como en el conjunto de @ @
elementos para el transporte y distribucién (bombeos y depdsitos). ACTUACIONES TIPO A

3. CONSIDERACION DE LA COMPONENTE CLIMATICA: SOLUCIONES DE MITIGACION
Y ADAPTACION Al CAMBIO CI IMATICO. Se ha realizado 11na evaluacion de los

4. CONTRIBUCION AL ABORDAJE DEL RETO DEMOGRAFICO Y A LA MEJOR
GESTION DEL CICLO DEL AGUA EN LOS ENTORNOS RURALES. La implementacién de
Vigwater en Vigo, como area de influencia de la totalidad de la provincia de Pontevedra,
supone un punto de partida de cara a mejorar la gestion del ciclo del agua en zonas
geograficas donde predominan municipios de caracter rural, caracterizados por la
dimensién de los nucleos poblacionales y por distintas variables (demograficas,
macroeconomicas y de servicios publicos) que hacen imprescindible mejorar las
condiciones de vida de la poblacion y promover la diversificacion de la actividad econdmica il @

5. CONTRIBUCION A LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS @
COLECTIVOS VULNERABLES. Si bien el enfoque habitual de la telelectura es el
conocimiento total e inmediato del balance hidraulico, Vigwater se enfoca en medidas
innovadoras aue nermitirian facilitar las interacciones entre los colectivos vulnerables v las

6. CONTRIBUCION AL FORMENTO DE LA TRANSPARENCIA EN EL USO Y LA
GESTION DEL CICLO URBANO DEL AGUA. El objetivo final de Vigwater es dar un salto
de calidad, tanto en la obtencién como en el tratamiento y gestién de datos en nucleos
poblacionales, como los definidos en la presente memoria. A su vez, se puede destacar que
la implementacion de esta solucién es un piloto demostrativo en Pontevedra.

7. APORTACION AL AMEJORA DE LA GOBERNANZA DEL DOMINIO PUBLICO
HIDRAULICO Y AL IMPULSO DE LA IMPLANTACION DE LA NORMATIVA ASOCIADA.
Vigwater contribuira a la mejora de la gobernanza en la gestion y administracion del dominio @
publico hidraulico y al impulso en la implantacién de la normativa asociada, todo ello en @
coordinacién con las administraciones hidraulicas competentes, en especial, en ACTUACIONES TIPO C
consideracion de las concesiones y autorizaciones administrativas asociadas. N
8. CARACTER INNOVADOR DEL PROYECTO. NUEVOS DESAFIOS. B e)




	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El Proyecto PERTE “Capital Digital del agua en Galicia” (Vigwater), tiene como objetivo principal ser el proyecto demostrativo que sirva de guía para la digitalización del agua en Galicia con el que, entre otros, se contribuya a la mejora de la calidad técnica, ambiental, social y estratégica del ciclo urbano del agua y, concretamente, del ciclo urbano del agua de la ciudad de Vigo. Vigwater es un proyecto para avanzar en la modernización del ciclo de agua de Vigo a través de tres herramientas: la digitalización, que es la herramienta principal, la innovación y la formación. De esta forma FCC Aqualia SA busca asentar y, en su caso extrapolar, una gestión del agua más eficiente y sostenible.

El elemento principal que sustenta la innovación de este proyecto es la implantación de un gemelo digital del ciclo completo del agua del municipio de Vigo, el cual mejorará ampliamente la conectividad y, por tanto, la accesibilidad a los datos relevantes (IoT) y los tiempos de respuesta debido a la mayor agilidad en la toma de decisiones, cambiando radicalmente el concepto tradicional de control y gestión de los procesos e instalaciones.

Esto será posible ya que el proyecto abarca la creación de un centro inteligente para la gestión del ciclo de agua de Vigo, en el cual se centralizará la gestión operativa de toda la información obtenida a tiempo real.


	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 2: Por todo ello, el alcance de Vigwater persigue:
1. El cumplimiento normativo derivado de la aprobación del PERTE del agua (línea de actuación 1): de calidad (por la que deben asegurarse en todo momento las condiciones sanitarias y técnicas del agua), de cantidad (por la cual debe asegurarse en todo momento la dotación mínima diaria en litros/habitante) y de servicio (incluye un conjunto de aspectos que tienden a evitar o disminuir el impacto de ciertas contingencias).
2. La reducción de la demanda (y consumo) de recurso, la reducción de agua no registrada, y la mejora del sistema de saneamiento y depuración.
3. El fortalecimiento del marco de la gobernanza del ciclo urbano del agua y la transparencia en la relación con los ciudadanos. Los datos recogidos mediante los sistemas de medición de Vigwater serán enviados al organismo de cuenca de manera electrónica, contribuyendo a la mejora de la gobernanza de los usos del agua en España.
4. La generación de empleo con alta cualificación técnica de manera coherente con los distintos grados de digitalización de cada uno de los ámbitos de actuación y con las necesidades específicas de Vigwater.
5. La mejora del estado de las masas de agua y la propuesta de soluciones de mitigación y adaptación de los efectos derivados del cambio climático.

En este sentido, y con el objeto de contribuir mediante Vigwater (Capital Digital del agua en Galicia) a la mejora del conocimiento y la eficiencia de los usos del agua no solo en la ciudad de Vigo, sino en municipios de menor tamaño, se ha propuesto un plan de comunicación que permita que Vigwater sea un modelo de referencia de integración y digitalización del ciclo urbano del agua en Galicia, capaz de nutrir de información a estos municipios para la mejora de información y el fomento de la coexistencia de la tecnología y la optimización de procesos. Por todo ello, Vigwater persigue los siguientes objetivos concretos:
 La mejora de las condiciones de vida de la población de Vigo, en general, y de los colectivos vulnerables, en particular.
 La mejora de la “masa de agua costeira” ría de Vigo, que alberga una diversidad de ecosistemas marinos que desempeñan un papel vital en la región.
 La mejora de la eficacia y eficiencia en la gestión y de los recursos hídricos, a través del conocimiento de las pérdidas de agua del sistema de abastecimiento, y del control y la mejora de la gestión de las fugas estructurales en las redes de distribución y acometidas de interés público.
 La gestión eficiente e integrada en un modelo que fomenta la transparencia y la mejora de la gobernanza, y que incorpora puntos singulares del ciclo urbano del agua (captación y vertido) tanto al usuario final como a las administraciones locales y Estatales (ayuntamientos o concellos, Aguas de Galicia, Confederaciones Hidrográficas, MITERD).
 Proteger las masas de agua y preservar su ecosistema, asegurando la sostenibilidad del abastecimiento para hacer frente a la escasez del recurso y vertido a un medio receptor de gran valor medioambiental como la Ría de Vigo gracias a: garantizar el control del tratamiento del agua antes del vertido al medio natural, controlar y optimizar los procesos de depuración, gestionar de forma inteligente los vertidos parciales para reducir la presión sobre las infraestructuras de saneamiento, gestionar de forma remota las redes de alcantarillado y preservar los caudales ecológicos.


	ENTIDADES SOLICITANTES: FCC Aqualia Vigo es la entidad gestora que opera el servicio de Gestión Integral del Servicio Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de Vigo, desde enero de 1991, fecha en la que fue adjudicataria del contrato de concesión inicial que se adjudicó bajo licitación a la unión de las empresas FCC Aqualia y Fomento de Construcciones y Contratas S.A, y cuyas prórrogas previstas en el mismo se han formalizado mediante nuevos acuerdos en noviembre de 2011 y diciembre de 2020 de forma consecutiva. Como empresa gestora, se presenta como solicitante para esta segunda convocatoria de concesión de ayudas en concurrencia competitiva para proyectos de mejora de eficiencia del ciclo urbano integral del agua.
Si algo distingue a Aqualia, es el papel que juega el desarrollo sostenible como parte consustancial de su modelo de negocio: conjugar la generación de un beneficio social y la justa rentabilidad de su actividad posiciona a la compañía en una situación privilegiada en el sector de la gestión del agua.
	MUNICIPIOS - POBLACION: El ámbito geográfico en el que se desarrolla Vigwater es el municipio de Vigo, situado en la provincia de Pontevedra. El municipio de Vigo cuenta con una densidad de población de 2.686,47 hab/km² y una extensión de 109,06 km2 la mayoría de sus habitantes se encuentran empadronados en la ciudad de Vigo, capital municipal, situada en el extremo norte del municipio, mientras que el resto de la población se reparte entre el resto de parroquias periurbanas que conforman el resto del término municipal y las Islas Cíes.

En la actualidad, el número de habitantes por hectárea de suelo consolidado en Vigo es de 73 hab/ha, esta densidad de población es inferior a la de la media de municipios españoles de más de 100.000 habitantes, así como a la determinada en las recomendaciones internacionales sobre desarrollo urbano sostenible, que sitúan esta cifra en torno a 150 hab/ha (UN-Habitat, 2015).



La división territorial del municipio de Vigo está fuertemente condicionada por la división rural tradicional, las parroquias. El Concello de Vigo tiene un gran núcleo urbano, en el que prima la división administrativa basada en los barrios. Pero también posee una importante zona rural, la división tradicional en parroquias, formada por aldeas y lugares. Las parroquias del municipio de Vigo son: Alcabre, Beade, Bembrive, Cabral, Candean, Castrelos, Comesaña, Coruxo, Freixeiro, Lavadores, Matamá, Navia, Oia, Saians, Sárdoma, Teis, Valadares, y Zamáns.


	PRINCIPALES ACTUACIONES:  A01 Actuaciones en Planes de emergencia ante situaciones de sequía

A02 Protocolos y planes de vigilancia

A03 Planes integrales de gestión de los sistemas de saneamiento

A04 Planes para el fomento del uso de agua regenerada de acuerdo a lo establecido en 

el Real Decreto-Ley 4/2023

A05 Auditoría hidráulica y planes para el control y la gestión de fugas estructurales

A06 Estudio hidrogeológico de las masas de agua y planes directores abastecimiento

A07 Modelización cartográfica y numérica de las redes de abastecimiento y 

saneamiento y gemelos digitales

A08 Monitorización de los datos de volumen y calidad de agua detraída en origen en las presas

A09 Monitorización de los datos de volumen y calidad de agua detraída en origen 

en las captaciones

A10 Monitorización del volumen de agua en alta distribuido a otros municipios

A11 Monitorización de los datos de volumen y calidad de agua en depósitos

A12 Digitalización integral de las estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP)

A13 Digitalización integral en instalaciones de agua de distribución (bombeos de agua potable)

A14 Reducción de ANR. Supervisión y regulación remota de caudales y presiones. Control de averías de la red de abastecimiento.

A15 Monitorización en continuo de la calidad en las redes de distribución

A16 Gestión de abonados, telelectura de contadores

A17 Digitalización integral en instalaciones de redes primarias de saneamiento

(bombeos de agua residual)

A18 Digitalización integral de los tanques de tormenta

A19 Monitorización del volumen y calidad influente (red alcantarillado)

A20 Monitorización y control del volumen tratado por otros municipios

A21 Digitalización integral de las estaciones de depuración de agua residual (EDAR)

A22 Monitorización y control de la calidad del vertido

A23 Actuaciones complementarias para la correcta digitalización

A24 Eficiencia energética

A25 Plataformas de transferencia con las administraciones públicas

A26 Desarrollos en ciberseguridad de plataformas de transferencia de datos

A27 Integración sistema SCADA

A28 Desarrollo de sistemas de gestión y herramientas digitales

A29 Desarrollo Water Analytics

A30 Desarrollos en ciberseguridad de herramientas digitales


	PRESUPUESTO1: El presupuesto del proyecto Vigwater asciende a un total de 7.268.622,36 €, de los cuales el 0,57% se ha ejecutado en la anualidad 2022, el 13,81% se ha realizado durante la anualidad 2023 un 28,70%, se realizará en el año 2024, quedando para la anualidad 2025 un 56,92%.El importe de la ayuda solicitada para este proyecto asciende a 5.999.379,86  €.

	PRESUPUESTO2: Debido a la naturaleza del solicitante, el 69,9 % del presupuesto corresponde a Costes de asistencias y contratos externos, dentro de este coste, el 4,5% del presupuesto corresponde a gastos de personal indirecto, el 22,4 % corresponde a coste de material inventariable, el 3,9% se destina a gastos derivados de la revisión por el auditor y el resto corresponde a costes indirectos


	RESULTADOS ESPERADOS 1: 1. CONTRIBUCIÓN A LA MEJORA DEL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y DEL RESTO DE OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA. La estrategia clave para la mejora del estado de las masas de aguas pasa por tener información para la toma de decisiones que incluya el nivel de detalle necesario para atajar o minimizar los problemas de calidad desde un primer momento.

2. CONTRIBUCIÓN A LA MEJORA DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS. S, Vigwater se centra en la realización de mejoras en los sistemas de suministro, es decir, tanto en las infraestructuras para el tratamiento del agua para consumo ubicadas en el ámbito geográfico del proyecto, como en el conjunto de elementos para el transporte y distribución (bombeos y depósitos).

3. CONSIDERACIÓN DE LA COMPONENTE CLIMÁTICA: SOLUCIONES DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO. Se ha realizado una evaluación de los principales riesgos climáticos en los municipios y zonas de influencia e identificado aquellos que puedan verse minorados por la mejora de las condiciones de los recursos hídricos, y el incremento de la eficiencia hidráulica y energética de los sistemas derivados de la implementación de Vigwater.  El proyecto permite el conocimiento de los riesgos climáticos locales, incorporar esta información a la toma de decisiones y adaptar el sistema de gestión del agua de cada municipio para mitigar los impactos del cambio climático, así como proveer de información a los agentes implicados en la definición de medidas de adaptación complementarias, incrementando la resiliencia de los sistemas y entornos locales.
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	RESULTADOS ESPERADOS 2: 4. CONTRIBUCIÓN AL ABORDAJE DEL RETO DEMOGRÁFICO Y A LA MEJOR GESTIÓN DEL CICLO DEL AGUA EN LOS ENTORNOS RURALES. La implementación de Vigwater en Vigo, como área de influencia de la totalidad de la provincia de Pontevedra, supone un punto de partida de cara a mejorar la gestión del ciclo del agua en zonas geográficas donde predominan municipios de carácter rural, caracterizados por la dimensión de los núcleos poblacionales y por distintas variables (demográficas, macroeconómicas y de servicios públicos) que hacen imprescindible mejorar las condiciones de vida de la población y promover la diversificación de la actividad económica

5. CONTRIBUCIÓN A LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS COLECTIVOS VULNERABLES. Si bien el enfoque habitual de la telelectura es el conocimiento total e inmediato del balance hidráulico, Vigwater se enfoca en medidas innovadoras que permitirían facilitar las interacciones entre los colectivos vulnerables y las áreas sociales del Concello por ejemplo, mediante el control del consumo de agua de personas dependientes.
	RESULTADOS ESPERADOS 3: 6. CONTRIBUCIÓN AL FORMENTO DE LA TRANSPARENCIA EN EL USO Y LA GESTIÓN DEL CICLO URBANO DEL AGUA. El objetivo final de Vigwater es dar un salto de calidad, tanto en la obtención como en el tratamiento y gestión de datos en núcleos poblacionales, como los definidos en la presente memoria. A su vez, se puede destacar que la implementación de esta solución es un piloto demostrativo en Pontevedra.

7.  APORTACIÓN AL AMEJORA DE LA GOBERNANZA DEL DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO Y AL IMPULSO DE LA IMPLANTACIÓN DE LA NORMATIVA ASOCIADA. Vigwater contribuirá a la mejora de la gobernanza en la gestión y administración del dominio público hidráulico y al impulso en la implantación de la normativa asociada, todo ello en coordinación con las administraciones hidráulicas competentes, en especial, en consideración de las concesiones y autorizaciones administrativas asociadas.

8. CARACTER INNOVADOR DEL PROYECTO, NUEVOS DESAFIOS, TRANSFERIBILIDAD Y REPRESENTATIVIDAD. Vigwater se ha concebido como un proyecto innovador, que permita afrontar los nuevos desafíos detectados. Lo que le otorga un carácter innovador al proyecto es la aplicación de las tecnologías Artificial Intelligence y Machine Learning para el desarrollo de una nueva herramienta capaz de analizar los patrones de consumos de los servicios.

9.  PERDURABILIDAD DE LOS RESULTADOS. Además del Plan de Sostenibilidad del Proyecto definido en el apartado 10, se puede afirmar que Vigwater fomenta el modelo de ciudad inteligente, es decir, la implementación y el buen uso de las TIC para responder adecuadamente a las necesidades básicas de instituciones, empresas y habitantes, tanto en el plano económico, como en los aspectos operativos, sociales y ambientales.


